

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. május 18-i ülésére

Tárgy: Javaslát „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” című, KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Vitályos Fanny, kabinetvezető-helyettes

Készítette: Szép Péter, referens

A napirendet nyilvánost ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerűsített szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület a 258/2013. (VI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2/A-13 kódszámú pályázaton indul, az Auróra utcai rendelőintézet felújításával a magasabb szintű egészségügyi ellátás megteremtése céljából.

Az Önkormányzat 2013. december 20-án megkötötte a Támogatási Szerződést 970 000 000 Ft összköltséggel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nyílt pályázat eredményeként 2013. december 20-án megbízási szerződést kötött Hauberl Lászlóval az Auróra u. 22-28. szám alatti ingatlan KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt keretében történő felújítása során a beruházás építési, tervezési műszaki előkészítéséhez, az azokhoz kapcsolódó köz- és beszerzési eljárások előkészítéséhez szükséges műszaki tanácsadói feladatok ellátására. A szerződés a projekt eredeti határidejének megfelelően 2015. május 31-ig került megkötésre.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nyílt pályázat keretében 2013. december 20-án megbízási szerződést kötött Katona Gáborral az Auróra u. 22-28. szám alatti ingatlan KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt keretében projekt menedzseri feladatainak ellátására. A szerződés szintén a projekt eredeti határidejének megfelelően 2015. május 31-ig került megkötésre.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményeként 2014. január 17-én megbízási szerződést kötött az EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel az Auróra u. 22-28. szám alatti ingatlan KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt keretében közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására. Ezen szerződés is a projekt eredeti határidejének megfelelően 2015. május 31-ig került megkötésre.

II. A betérjesztés indoka

A projekt véghatárideje 2015. szeptember 30-ra módosításra került, ezért szükséges a 3 db megbízási szerződés határidejének módosítása.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a megbízási szerződések módosítása, az Önkormányzat pályázatban vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez.

Katona Gábor és Hauberl László megbízási szerződésének további 4 hónapra történő módosítása – az eredeti megbízási szerződések szerinti havi díjazás szerint - támogatásból és önkormányzati forrásból kerül finanszírozásra összesen 3 729 000 Ft összegben, mely tartalmazza a fizetendő járulékokat is. A pénzügyi fedezet a projekt 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződés módosítás a további 4 hónapra nem tartalmaz többlet finanszírozási forrást, így pénzügyi fedezetet nem igényel. A Kft. díjazás nélkül vállalja feladatainak ellátását.

IV. Jogszabályi környezet

A Bizottság döntése a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontján alapul, mely szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról, beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról, bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

- 1. elfogadja Katona Gáborral, mint a „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) projekt projektmenedzserével kötött megbízási szerződés 2015. szeptember 30-ig történő módosítását, a megbízási szerződés szerinti havi díjazás ellenében.**

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. május 18.

- 2. elfogadja Hauberl Lászlóval, mint a „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) projekt műszaki tanácsadójával kötött megbízási szerződés 2015. szeptember 30-ig történő módosítását, a megbízási szerződés szerinti havi díjazás ellenében.**

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. május 18.

- 3. elfogadja a EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel, mint a „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) projekt közbeszerzési tanácsadójával kötött megbízási szerződés 2015. szeptember 30-ig történő módosítását, oly módon, hogy a Kft. a szerződésmódosítás időtartama alatt díjfizetés nélkül látja el feladatait.**

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. május 18.


4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1-3. pontjában szereplő szerződés módosítások aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. május 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: honlapon

Budapest, 2015. május 12.


Dr. Vitályos Fanny
kabinetvezető-helyettes


KÉSZÍTETTE: POLGÁRMESTERI KABINET

LEÍRTA: POLGÁRMESTERI KABINET

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL: *11605* *1*

JOGI KONTROLL: *valaki*


ELLENŐRIZTE:


DR. KOVÁCS GABRIELLA
ALJEGYZŐ


2015 MÁJ 13.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

2015 MÁJ 13.


SOOS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE