

ELŐTERJESZTÉS
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. május 27-i ülésére

Tárgy: Javaslat a „Zászlórudak és zászlók beszerzése és telepítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében kötött szerződés módosítására

Előterjesztő: Pénzes Attila ügyosztályvezető
Készítette: Lendvay József ügyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Melléklet:
vállalkozási szerződés módosítás

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 141/2014. (II.13.) számú határozatában úgy döntött, hogy a „Zászlórudak és zászlók beszerzése és telepítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Corrad Design Kft. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 32. fszt. 2/a., cégjegyzékszám: 01 09 691173, adószám: 12531990-2-42) ajánlattevő, elfogadott ajánlati ára nettó 7.831.435 Ft+ÁFA.

A szerződés megkötésére 2014. február 14-én került sor, mely szerint a teljesítés időtartama 2014. február 14. napjától 2014. május 31. napjáig tart.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1058/2014. (IX.29.) számú határozatában már módosította a szerződést, azonban szerzői jog okán a Kálvin téri, a Rákóczi téri és a Baross téri fővárosi tulajdonú helyszínek telepítéséhez szükséges a terület földfelszíni tervezőjének hozzájárulása. Ezen hozzájárulások csak lassan és a terveket érintő változásokkal együtt érkeznek be Önkormányzatunkhoz.

A közútkezelői és a munkakezdési hozzájárulások beszerzése csak ezen, a Főpolgármesteri Hivatal és a DBR Metró hozzájárulásainak megszerzése esetén lehetséges, így a szerződés véghatáridejét szükséges meghosszabbítani.

A döntéssel a Tisztelt Bizottság elfogadja a Corrad Design Kft.-vel 2014. február 14-én megkötött, az előterjesztés 1. sz. mellékletében található vállalkozási szerződés 3. számú módosítást.

A módosítás tartalmazza az új telepítési véghatáridőt:

„A Kálvin téri, a Rákóczi téri és a Baross téri fővárosi tulajdonú helyszínek telepítésének határideje a BKK Közút munkakezdési hozzájárulásának beérkezésétől számított 21 nap, de legkésőbb 2015. július 31.”

II. A betérjesztés indoka

A beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződés módosításáról a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a vállalkozási szerződés véghatáridejének módosítása.

A zászlórudak telepítésének befejezésekor kiállítandó végszámla várható összege bruttó 1.776.060 Ft. A Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében ez az összeg a 2014. évi pénzmaradvány

elszámolásakor nem került átvezetésre, ezért a bruttó 1.776.060 Ft-ot átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben történik meg az előterjesztés tárgyalásáig az általános tartalékból.

IV. Jogsabályi környezet

A Képviselő-testület és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014 (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról, beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról, bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteri és a kizárólagos képviselő-testületi hatáskört, kivéve továbbá a 22/2011. (IV.12.) önkormányzati rendeletben meghatározott Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, művészek és sportolók pályázati támogatásához kapcsolódó szerződések módosítását.

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező vállalkozási szerződés módosítást.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 27.


2. felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására a Corrad Design Kft-vel (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 32. fszt. 2/a., cégjegyzékszám: 01 09 691173, adószám: 12531990-2-42)

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály


A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára: honlapon

Budapest, 2015. május 18.


Pénzes Attila
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: LENDVAY JÓZSEF ÜGYINTÉZŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETTERVEZÉS, KÉRELEM, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL:


ELLENŐRIZTE:



Dr. Balla Katalin
jegyzői kabinetvezető

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

2015 MÁJ 20.


SZÓCS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

3. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata

székhelye: H-1082 Budapest, Baross u. 63-67.

adószám: 15735715-2-42

törzsszám: 735715

bankszámlaszám: 14100309-10213949-01000006

statisztikai szám: 15735715-8411-321-01

képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

Corrad Design Kft.

székhelye: 1066 Budapest, Teréz Krt.32. fszt. 2/a.

cégjegyzékszám: 01 09 691173

adószáma: 12531990-2-42

bankszámlaszáma: 89 11706016-20804143-00000000

képviseli: Nagy Zoltán, ügyvezető igazgató,

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Felek a 2014. február 14-én megkötött és 2014. április 25-én, valamint 2014. október 1-én módosított 84 db zászlórúd telepítéséről, 28 helyszínen, a zászlórudak hármass csoportban történő telepítéséről és 112 db zászló beszerzéséről szóló vállalkozási szerződés Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

I. A vállalkozási szerződés IV. fejezet 2. pontjának helyébe az alábbi szövegrész lép:

2. A szerződéses munkák várható kezdete: 2014. február 24., az 1. ütem 5 helyszínének telepítési határideje: 2014. március 10., a Szigony utca – Práter utca sarkán, a Corvin sétányon, a Diószegi utca – Orczy út sarkán és a Golgota téren a zászlórúd csoportok telepítésének határideje: 2014. április 06., a Harminckettesek terén telepítendő zászlórúd csoport telepítési határideje: 2014. április 30. A Teleki téren, a Kálvária téren és a35388 helyrajzi számú névtelen közterületen telepítendő zászlórúd csoport telepítési határideje: 2014. szeptember 1.

A felújítandó közterületeknél (Harminckettesek tere, Teleki tér, a Kálvária tér és a 35388 helyrajzi számú névtelen közterület) a zászlórudak telepítési ütemezésével kapcsolatban a Vállalkozó köteles szorosán együttműködni a térfelújítások kivitelezőjével. A kivitelező elérhetőségeit a Megrendelő biztosítja.

A Gyulai Pál utca 2. szám előtti önkormányzati tulajdonban álló területen elhelyezendő zászlórúd csoport telepítésének határideje a tulajdonosi hozzájárulás megszerzésétől számított 21 nap, de legkésőbb 2014. október 31.

A József krt. 49., Üllői út - Korányi Sándor u. sarok (hrs.: 36178), II. János Pál pápa tér (hrs.: 34705), Orczy tér (hrs.: 35929/1), Könyves Kálmán krt. - Vajda Péter u. sarok (hrs.: 38444), Hungária krt. 6., Kerepesi út 41-43. fővárosi tulajdonú helyszínek telepítésének határideje: 2014. október 10.

A Kálvin téri, a Rákóczi téri és a Baross téri fővárosi tulajdonú helyszínek telepítésének határideje a BKK Közút munkakezdési hozzájárulásának beérkezésétől számított 21 nap, de legkésőbb 2015. július 31.

A fővárosi tulajdonban álló közterületeknél a zászlórudak telepítési ütemezésével kapcsolatban a Vállalkozó köteles szorosán együttműködni a BKK Közút Zrt. által kiadott munkakezdési hozzájárulásban szereplő hatóságokkal.

A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja. Az átadás-átvétel időtartama 5 nap, mely a teljesítésbe beleszámít. Ez a határidő szigorú (fix) határidő. A szigorú (fix) határidő, mint jogi fogalom tartalmával és jogkövetkezményeivel a felek tisztában vannak.

Jelen szerződés módosítás az eredeti szerződés egyéb részeit nem érinti, azok változatlan tartalommal érvényesek.

Jelen szerződés módosítás az eredeti szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt érvényes.

Felek jelen 2 oldalon, 4 példányban készült szerződés módosítást elolvasták, értelmezték és mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírják.

Budapest, 2015. május ...

.....
Megrendelő

Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Önkormányzat
képviselésében:
dr. Kocsis Máté
polgármester

.....
Vállalkozó

Corrad Design Kft.
képviselésében:
Nagy Zoltán
ügyvezető igazgató

Fedezet.

Dátum: Budapest, 2015. május

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
pénzügyi ügyosztályvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Kovács Gabriella
aljegyző