

ELŐTERJESZTÉS
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Javaslát „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” című, KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Vitályos Fanny, Polgármesteri Kabinet kabinetvezető

Készítette: Szép Péter, referens

A napirendet nyilvánost ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerűsített szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület a 258/2013. (VI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2/A-13 kódszámú pályázaton indul, az Auróra utcai rendelőintézet felújításával a magasabb szintű egészségügyi ellátás megteremtése céljából.

Az Önkormányzat 2013. december 20-án megkötötte a Támogatási Szerződést 970 000 000 Ft összköltséggel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárás keretében 2015. január 09-én vállalkozási szerződést kötött Auróra 2014 Konzorciummal (Konzorciumi tagok adatai: Vezető tag: EU-Line Építőipari Zrt., Tag: VIV Villanyszerelőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Zrt.) az Auróra u. 22-28. szám alatti ingatlan KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt keretében kivitelezési feladatainak ellátására. A szerződés a projekt módosított határidejének megfelelően 2015. szeptember 30-ig került megkötésre.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nyílt pályázat eredményeként 2013. december 20-án megbízási szerződést kötött Hauberl Lászlóval az Auróra u. 22-28. szám alatti ingatlan KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt keretében történő felújítása során a beruházás építési, tervezési műszaki előkészítéséhez, az azokhoz kapcsolódó köz- és beszerzési eljárások előkészítéséhez szükséges műszaki tanácsadói feladatok ellátására. A szerződés jelenleg 2015. szeptember 30-ig érvényes.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nyílt pályázat keretében 2013. december 20-án megbízási szerződést kötött Katona Gáborral az Auróra u. 22-28. szám alatti ingatlan KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt keretében projekt menedzseri feladatainak ellátására. A szerződés jelenleg 2015. szeptember 30-ig érvényes.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményeként 2014. január 17-én megbízási szerződést kötött az EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel az Auróra u. 22-28. szám alatti ingatlan KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt keretében közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására. A szerződés jelenleg 2015. szeptember 30-ig érvényes.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményeként 2015. május 6-án megbízási szerződést kötött a KALAMÁRIS Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-vel a KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására. Ezen szerződés is a projekt fizikai befejezésének végéig 2015. szeptember 30-ig került megkötésre.

II. A betervezés indoka

Kivitelező kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak 2015. július 10-én, melyben kezdeményezte a vállalkozási szerződés véghatáridejének meghosszabbítását 21 munkanappal 2015. október 31-ig. Kivitelező a tervezetthez képest a bővítmény építését csak 29 munkanap később tudta megkezdeni a területen található, előre nem jelzett, nem ismert közművezetékek kiváltása miatt. A 29 munkanapos csúszás miatt 2015. március 16-án kezdődött meg a bővítmény kivitelezése, így határidőre nem készült el az I. emeleten található gyógyszertárnak helyt adó új épületrész. Kivitelező a fenti késést 21 munkanapban határozta meg, így szükségesé vált a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napját 2015. október 31-re módosítani. Az önkormányzat a kivitelezési szerződés módosítási kérelmét az eljáró hatóság felé benyújtott. A kivitelezési szerződés módosítását a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. elfogadta és továbbította a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának. A támogatási szerződés szerinti projekt fizikai megvalósulásának 2015. október 31-re történő módosítása folyamatban van, benyújtásra került a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a szerződések módosítása, az Önkormányzat pályázatban vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez.

Auróra 2014 Konzorciummal, Katona Gáborral, Hauber Lászlóval, EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel, KALAMÁRIS Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-vel kötendő szerződés módosítás a további 1 hónapra nem tartalmaz többlet finanszírozási forrást, így pénzügyi fedezetet nem igényel. A partnerek díjazás nélkül vállalják a feladataik ellátását.

IV. Jogszabályi környezet

A Bizottság döntése a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontján alapul, mely szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról, beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról, bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja az Auróra 2014 Konzorciummal mint a „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) projekt kivitelezőjével kötött vállalkozási szerződés 2015. október 31-ig történő módosítását.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. szeptember 28.

2. elfogadja Katona Gáborral, mint a „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) projekt projektmenedzserével kötött megbízási szerződés 2015. október 31-ig oly módon, hogy 2015. október hónapban díjazás nélkül látja el feladatait.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. szeptember 28.

3. elfogadja Hauberl Lászlóval, mint a „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) projekt műszaki tanácsadójával kötött megbízási szerződés 2015. október 31-ig oly módon, hogy 2015. október hónapban díjazás nélkül látja el feladatait.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015 szeptember 28.

4. elfogadja a EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel, mint a „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) projekt közbeszerzési tanácsadójával kötött megbízási szerződés 2015. október 31-ig történő módosítását, oly módon, hogy a Kft. a szerződésmódosítás időtartama alatt díjfizetés nélkül látja el feladatait.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. szeptember 28.

5. elfogadja a KALAMÁRIS Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-vel, mint a „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) projekt könyvvizsgálójával kötött megbízási szerződés 2015. október 31-ig történő módosítását.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015 szeptember 28.

6. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1-5. pontjában szereplő szerződés módosítások aláírására.


Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: honlapon

Budapest, 2015. szeptember 25.


Dr. Vitályos Fanny
kabinetvezető


KÉSZÍTETTE: POLGÁRMESTERI KABINET

LEÍRTA: POLGÁRMESTERI KABINET

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL: *F. Mészár Erika 11605*

JOGI KONTROLL: *hulladék*

ELLENŐRIZTE:



DR. MÉSZÁR ERIKA 2015 SZEPT 25.
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:



DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

SOÓS GYÖRGY S.K.
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

2015 SZEPT 25.