



# Előterjesztés

SÜRGŐSSÉGI

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. augusztus 27.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslatt döntések meghozatalára az Auróra utcai rendelőintézet felújításával (KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001) kapcsolatban

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: POLGÁRMESTERI KABINET

KÉSZÍTETTE: SZÉP PÉTER

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Feltételek teljesítésére kb. 2011.6.05*

JOGI KONTROLL: *OK*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

*Dána*  
DÁNADA-RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

2014 AUG 26.

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

Tisztelt Képviselő-testület!

## I. Előzmények

A Képviselő-testület a 258/2013. (VI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2/A-13 kódszámú pályázaton indul, az Auróra utcai rendelőintézet felújításával a magasabb szintű egészségügyi ellátás megteremtése céljából.

Az Önkormányzat 2013. december 20-án megkötötte a Támogatási Szerződést 970 000 000 Ft összköltséggel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel. Az önkormányzat a projekt megvalósítására összesen 254 550 000 Ft saját forrást biztosított.

Az Auróra utcai rendelőintézet felújításának és bővítésének nettó becsült értéke 771 653 543 Ft.

A Képviselő-testület 138/2014. (VI.25) számú határozatában döntött arról, hogy a KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt megvalósítási időszakának (tervezett) kezdő időpontja: 2014. év 10. hó 01-re, a projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2015. október 31-re, a projekt megvalósulás tervezett napja: 2015. október 31-re változik és kezdeményezi a Támogatási Szerződés módosítását

ÉRKEZETT

2014 AUG 26.

*1810*

1

## **II. A betérjesztés indoka - III. Tényállási adatok**

Az irányító hatóság 2014. augusztus 26-án kelt levele alapján a benyújtott támogatási szerződés módosítási kérelemben foglalt, a projekt fizikai megvalósításának tervezett napja, a projekt megvalósulás tervezett napja dátumokat nem támogatja. A fenti határidők 2015. szeptember 30-i dátumra módosíthatóak.

Az irányító hatóság állásfoglalását figyelembe véve a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. szeptember 30. és a projekt megvalósulás tervezett napja: 2015. szeptember 30.. A kérelmezett megvalósítási időszak 1 hónappal lüktető csökkentése nem veszélyezteti a projekt megvalósítását, a véghatáridő tartható.

## **IV. Döntés tartalmának részletes ismertetése**

A módosítás alapján a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2015. szeptember 30-ra, a projekt megvalósulás tervezett napja: 2015. szeptember 30-ra változik.

## **V. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A döntés célja a pályázati útmutatóban foglaltaknak való megfelelés és projekt támogatási szerződés szerinti megvalósítása. A döntésnek új forrást igénylő pénzügyi hatás nincs.

## **VI. Jogszabályi környezet ismertetése**

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésén alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **A Képviselő-testület úgy dönt, hogy**

- 1. elfogadja, hogy a KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2015. szeptember 30-ra, a projekt megvalósulás tervezett napja: 2015. szeptember 30-ra változik és kezdeményezi a Támogatási Szerződés módosítását.**

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. augusztus 27.

- 2. felkéri a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítási kérelem dokumentációjának elkészítésére.**

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. augusztus 27.

- 3. a határozat 1. pontja alapján felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítására irányuló kérelem aláírására és a Pro Regio Közép-**

**Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.  
felé történő benyújtására.**

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. augusztus 29.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet**

Budapest, 2014. augusztus 26.



**dr. Kocsis Máté  
polgármester**

Törvényességi ellenőrzés:

**Danada-Rimán Edina**

**jegyző**

**nevében és megbízásából**



dr. Mészár Erika

aljegyző

2014 AUG 26.



DR. KOCSIS MÁTÉ  
polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT  
1082 Budapest  
Baross utca 63-67.

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM  
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK  
FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS  
ÁLLAMTITKÁR

TÁRGY: KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001  
azonosító számú projekt megvalósítási  
határidejének hosszabbítása

IKTATÓSZÁM: NGM/ / /2014

ÜGYINTÉZŐ: Kiss Erzsébet

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

Hivatkozással a 2014. augusztus 25-én érkezett megkeresésére, amelyben a tárgyi azonosító számú, „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” c. kiemelt projekt megvalósítási határidejének 2015. október 31-ig történő meghosszabbítását kéri, az alábbiakról tájékoztatom.

**A 2007-2013-as programozási időszak sikeres zárása és időben történő elszámolása érdekében a „Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz” c. dokumentum C4. pontjában az Irányító Hatóság a következő szabályozást tette kötelezővé** valamennyi a regionális operatív programokból támogatott projekt vonatkozásában: „A projekt fizikai befejezésére a projektgazdának a projekt megkezdésétől - amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés megkötéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatási Szerződés megkötésétől - számítva maximum 24 hónap (legkésőbb ugyanakkor 2015. június 30-i határnap) áll rendelkezésére, a Pályázati Felhívás ettől eltérő rendelkezése hiányában.”

**Elismerve a projekt jelentőségét, annak fizikai befejezéséhez méltányosságból, az Irányító Hatóság egyetértésével 2015. szeptember 30-i véghatáridő elfogadása lehetséges.** Az operatív programok végrehajtása során szerzett tapasztalatok alapján ez a véghatáridő megítélésünk szerint mind egyedi projektszinten, mind az egyes projektek érdekein is túlmutató program szinten megfelelő garanciát kínál a biztonságos kifizetéshez, továbbá biztosíthatja, hogy a programozási időszak végén az esetleges további kisebb késések kockázatát is még közös erőfeszítéssel kezelni tudjuk, és az Európai Bizottság által is „működőnek” ítélt projekt szabályos elszámolása időben megtörténhessen.


Fejlesztésük annak nagyságrendjét tekintve már abba a kockázati kategóriába tartozik, ahol a kivitelezési munkák során a gondos tervezés ellenére is jelentkezhetnek olyan előre nem látható akadályozó tényezők (pl. kiegészítő pótmunka szükségessége, használatba vételi engedély megszerzésének elhúzódása), amelyek a projekt befejezésének időbeli csúszását okozzák. Ennek ismeretében és különös tekintettel arra, hogy a projekt nem szakaszolható, a kedvezményezett és a támogató közös érdeke a felelős időbeli tervezés, amely később még lehetővé teszi – ezen kockázatok kezelését követően is – a fejlesztés uniós támogatásból való kifizetését.

Kiemelt célként szükséges kezelnünk az uniós források biztonságos elköltése és elszámolása mellett azt a szempontot is, hogy a projektek jövő évi esetleges további késései miatti kifizetési kockázatok ne a központi költségvetést terheljék. Ezen két szempont együttes érvényesítése érdekében, méltányolva ugyanakkor a kiemelt projekt szakmai jelentőségét kérem szíves megértését és együttműködését a projekt kivitelezésének legkésőbb 2015. szeptember 30-i befejezése érdekében.

Munkájához további sok sikert kívánok.

Budapest, 2014. augusztus 26.

Üdvözlettel:



Nemzetgazdasági Minisztérium  
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

