

5/5



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

<b>Előterjesztő:</b> dr. Kocsis Máté, polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. április 16.	..... sz. napirend
<b>Tárgy:</b> Javaslát döntések meghozatalára az „Energiaracionalizálás Józsefvárosban” KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekttel kapcsolatban	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: VÁROSFELJESZTÉSI ÉS FŐÉPÍTÉSZI ÜGYOSZTÁLY VÁROSFELJESZTÉSI IRODA	
KÉSZÍTETTE: HORVÁTH ENIKŐ	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/ <u>NEM IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS: <i>[Signature]</i>	
JOGI KONTROLL: <i>[Signature]</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS	
<i>[Signature]</i> DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ <i>[Signature]</i>	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	-
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi	-
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	

## Tisztelt Képviselő-testület!

### I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. december 12-én, KEOP-2012-5.5.0/A kódszámon pályázati felhívást tett közzé a Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címmel.

A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítéltető szegmense – a végfelhasználás területén.

A Képviselő-testület a 15/2013. (I.23.) számú határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázaton indul, az alábbi épületek energetikai rekonstrukciója céljából:

- Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda (Tolnai L. u. 7-9.)
- Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda (Szűz u. 2.), (A és B épület)
- Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda (Csobánc u. 5.)
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (Baross u. 63-67.)

A Képviselő-testület a 412/2013. (XI.20.) számú határozatában elfogadta a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője által jóváhagyott, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú

ÉRKEZETI

1

2015 APR 13 16<sup>00</sup> *[Signature]*

„Energiaracionalizálás Józsefvárosban” című projektben meghatározott feladatokat és támogatás összegét. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2014. január 27-én kötötte meg a Támogatási Szerződést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató képviselőjében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-vel, mint közreműködő szervezettel, mely alapján a projekt teljes megvalósítási összege 115 890 551 Ft, ebből a támogatási összeg 98 506 968 Ft. Az Önkormányzat a projekt megvalósítására 17 383 583 Ft saját forrást biztosított.

A három óvoda és a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítéséhez szükséges építési beruházás nettó becsült értéke 81 402 402 Ft.

A Képviselő-testület Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a 641/2014. (VI.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a „Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében energiaracionalizálás Józsefvárosban a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt során” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 121.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 822/2014. (VIII.04.) számú határozatában eredménytelenül nyilvánította a közbeszerzési eljárást a Kbt. 76.§ (1) bekezdés c) pontja alapján, mivel egyik ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.

A Képviselő-testület a 215/2014. (XI.05.) számú határozatával elfogadta a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontjának 2014. február 17. napjára, a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontjának 2015. május 31. napjára történő módosítását és kezdeményezte a Támogatási Szerződés módosítását. A Támogatási Szerződés 1. számú módosítása, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató jóváhagyását követően, 2015. január 23-án aláírásra került.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 1338/2014. (XII.19.) számú határozatában döntött arról, hogy „Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében energiaracionalizálás Józsefvárosban a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt során” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontjában foglalt, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le, melynek eredményességét a 152/2015. (II.23.) számú határozatában állapította meg a Bizottság és, melynek nyertes ajánlattevője a Fenstherm-West Kft. (1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7.), akivel a vállalkozási szerződés 2015. március 13-án megkötésre került.

## **II. A betérjesztés indoka**

Jelenleg a Támogatási Szerződésben a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. év 05. hó 31. nap szerepel. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató, a Támogatási Szerződés 1. számú módosításának kezdeményezésekor még azt a tájékoztatást adta, hogy a projekt befejezésének legkésőbbi dátuma 2015. május 31. napja lehet, ezért a „Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében energiaracionalizálás Józsefvárosban a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt során” tárgyú közbeszerzési eljárás, illetve az abban meghatározott szűk teljesítési határidők is ennek megfelelően kerültek kiírásra. Tekintettel arra, hogy időközben a Támogató lehetővé tette az uniós projektek befejezésének legfeljebb 2015. augusztus 31. napjáig történő meghosszabbítását a projekt pénzügyi elszámolásának határidőben történő végrehajtása érdekében szükséges a Támogatási Szerződésben a projekt fizikai befejezésének (tervezett) napját 2015. augusztus 31. napjára módosítani, illetve ezzel együtt a Támogatási Szerződés érintett mellékleteit (közbeszerzési terv, kifizetési ütemterv) összhangba hozni az új, módosított határidőkkel.

## **III. Döntés célja, pénzügyi hatása**

A projekt fizikai befejezésének tervezett napjának módosítását támogatási szerződés módosítás keretében szükséges kérelmezni a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A módosítás alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. augusztus 31. napjára változik.

A döntés célja, hogy az Önkormányzat eleget tegyen a pályázatban foglalt kötelezettségeinek és a projekt támogatási szerződés szerinti megvalósítása. A döntésnek új forrást igénylő pénzügyi hatás nincs.

#### IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésén alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

#### Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja, hogy a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2015. augusztus 31. napjára módosul és kezdeményezi a Támogatási Szerződés módosítását.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2015. április 16.

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítási kérelem dokumentációjának elkészítésére.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2015. április 16.

3. a határozat 1. pontja alapján felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítására irányuló kérelem aláírására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé történő benyújtásra.


Felelős: polgármester  
Határidő: 2015. április 23.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály**

Budapest, 2015. április 13.

  
dr. Kocsis Máté  
polgármester *du.*

Törvényességi ellenőrzés:  
Danada-Rimán Edina  
jegyző  
nevében és megbízásából

  
Dr. Balla Katalin  
jegyzői kabinetvezető