

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesztő neve: dr. Juhász Marica ügyosztályvezető-helyettes

32...sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. november 19-i ülésére

Tárgy: **Javaslat támogatási szerződés módosítására**

Előterjesztő: dr. Juhász Marica ügyosztályvezető-helyettes

Készítette: dr. Maracsó Brigitta Humánszolgálati Ügyosztály

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Mellékletek: 1 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő testületének 75/2017. (III.09.) számú határozata alapján a Budapest- Nagyváradi Téri Református Egyházközség (székhely: 1089 Budapest, Üllői út 88-92., adószám: 19818386-1-42, képviseli: Zila Péter lelkipásztor, továbbiakban Egyházközség) vissza nem térítendő bruttó 40.000.000 forint összegű támogatásban részesült az Egyházközség épületeinek felújítása céljából. A támogatás folyósítása érdekében 2017. április 5-én 217/2017. számon támogatási szerződést jött létre az Önkormányzat és az Egyházközség között, mely alapján a támogatás felhasználási ideje a 2017. március 10-től 2019. február 28-ig terjedő időszak, míg a támogatással történő elszámolás véghatárideje 2019. március 31-e. Az Egyházközség 2018. november 12-én a támogatás felhasználási véghatáridejének és a támogatással történő elszámolási határidejének módosítására irányuló kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. A módosítási kérelem benyújtásának indoka, hogy a munkák nagysága és összetétele miatt a templom és a parókia felújítása elhúzódik 2019 év végéig. A kérelem jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A támogatási szerződés 6.7 pontja lehetővé teszi, hogy a Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítása érdekében egy alkalommal írásban kérelmet terjesszen elő, melynek benyújtási határideje a felhasználás határidejének módosítása esetében a szerződésben szereplő felhasználási határidő, az elszámolási határidő esetében a szerződésben meghatározott elszámolási határidő. A támogatási szerződés 8.5. pontja értelmében a szerződés módosítására a Felek közös akaratából kizárólag írásban kerülhet sor.

A támogatási szerződés 6.7 és 8.5 pontjai, és a Támogatott 2018. november 12-én – határidőben-érkezett kérelmére tekintettel javaslom, hogy a szerződés 5.2. pontjában foglalt támogatás felhasználási véghatárideje 2019. február 28-ról 2019. december 31-re, a 6.4 pontban szereplő elszámolási határidő pedig 2019. március 31-ről 2020. január 31. napjára módosuljon.

II. A betérjesztés indoka

A támogatási szerződés módosítása érdekében szükséges, hogy a Bizottság a 2018. november 19-i ülésén meghozza döntését.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a támogatási szerződés módosítása. A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Juhász Marica
1

Határozati javaslat

...../2018. (XI.19.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. módosítja a Budapest-Nagyvárad Téri Református Egyházközséggel (székhely: 1089 Budapest, Üllői út 88-92., adószám: 19818386-1-42, képviseli: Zila Péter lelkipásztor) 2017. április 05. napján, az Egyházközség épületeinek felújítása céljából kötött támogatási szerződés 5.2. pontjában foglalt támogatás felhasználási véghatáridejét 2019. február 28-ról 2019. december 31-re, a 6.4 pontban szereplő elszámolási határidőt pedig 2019. március 31-ről 2020. január 31. napjára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. november 19.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti szerződésmódosítás aláírására.


Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: honlapon


Budapest, 2018. november 13.


dr. Juhász Marica
ügyosztályvezető-helyettes

KÉSZÍTETTE: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: HUMÁNKAPCSOLATI IRODA


PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL: 

JOGI KONTROLL: 


ELLENŐRIZTE:


DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
ELNÖKE



BUDAPEST NAGYVÁRAD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

1089 BUDAPEST, Üllői út 88-92.

Adószám: 19818386-1-42

Tel./Fax.: (36-1) 210-44-59

Mobil: /

Web oldal: www.reformatus.hu

Email: info@reformatus.hu

Dr. Sára Botond Polgármester Úrnak

Ikt.sz.: 106/2018.

Józsefváros Önkormányzata

1082. Budapest, Baross u. 63-67.

Tárgy: Kérelem szerződés meghosszabbításra

Tisztelt Polgármester Úr!

Amint arról szóban tájékoztattam Polgármester urat templomunkon és parókiánkon a helyreállítási munkák lassan megkezdődnek, illetve hamarosan látványosan folytatódnak. Mivel azonban a munkák nagysága és összetettsége nem teszi lehetővé, hogy 2019. 02. 28-ig a felújítást befejezzük, tisztelettel kérjük Önt, és a Képviselő Testületet, hogy a 75/2017-s számú határozat értelmében kötött szerződésünknek számlabefogadási időpontját 2019. 12. 31-ig meghosszabbítani szíveskedjék.


Egyrészt speciális szakvéleményt kellett beszereznünk a jelenlegi állapotra – ezt Horváth Sándor okleveles építészmérnök, építési szakértő, a BME docense készítette el. Másrészt először magunk akartuk irányítani az építkezést, majd amikor láttuk annak nagyságát, egy olyan mérnököt kértünk fel, aki túlvállalta magát, s végül mást kellett megbízunk. Harmadrészt az utólagos szigetelés speciális volta miatt csak az ezzel foglalkozó szakemberek vállalhatják garanciával a munkát, belőlük pedig nagyon kevés van. Örömmel írhatom viszont, hogy jelenleg a legjobb társaságok dolgoznak a munkák előkészítésén, akiknek ilyen területeken nagyon komoly referenciáik vannak. Negyedrészt sajnos az én egészségi állapotom miatt is kiesett 3 hónap – egy nem kívánatos műtét miatt...

Szerződéseink szerint az engedélyezett tervek decemberben elkészülnek, januárban versenyeztetni fogjuk a kivitelezőket, s ezután reménység szerint az utólagos szigetelés is megindul, valamint a helyreállítás decemberig be is fejeződik.

Az igazi nehézséget az okozza, hogy közben a parókiában három család lakik, s a gyülekezeti programjainkat a legkevésbé kívánjuk veszélyeztetni...

Megértésüket, támogatásukat előre is köszönjük.

Polgármester úr Életére, munkájára továbbra is Isten áldását kérve, tisztelettel:



Zila Péter
lelkipásztor

Budapest-Nagyvárad tér, 2018. november 12.

Handwritten signature
3