



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

h/1

Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester, dr. Görhöny Ádám alpolgármester, Dr. Ferencz Orsolya képviselő, Guzs Gyula képviselő, Kaiser József képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. július 4.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.

KÉSZÍTETTE: RÉV8 ZRT.

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	x
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi	x
Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi	-
Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi	-

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület a 111/2016. (V. 05.) számú határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című európai uniós pályázati felhívásra. Ezt követően a Képviselő-testület a 161/2016. (VIII. 25.) számú határozatában elfogadta a pályázat keretében megvalósítandó programot.

A Képviselő-testület a 250/2017. (XII. 19.) számú határozatában elfogadta a Nemzetgazdasági Minisztérium által jóváhagyott, befogadott projektben meghatározott feladatokat, a támogatások összegét, valamint a 2 milliárd Ft összegű támogatás megoszlását az Önkormányzat és konzorciumi partnerei között. Elfogadta a Támogatási szerződést, és ennek részeként a mérföldkövek időbeni ütemezését. A mérföldköv: a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, esemény vagy a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény.

ÉRKEZETT

2019 JÚLIUS 26.

1700 ly

1

A Képviselő-testület az 53/2018. (VII. 16.) számú határozatában elfogadta a szakmai programleírást, az Utolsó Esély Program tartalmi elemeit, a kommunikációs (cselekvési) tervet, ingatlanokat jelölt ki feladatok ellátására, módosította az önkormányzati önrész összegét, előzetes kötelezettségeket vállalt.

A Képviselő-testület a 67/2018. (X. 04.) számú határozatában elfogadta a mérőföldkövek ütemezésének módosítását, kijelölte a Támogatott Lakhatás és LÉLEK program megvalósítása érdekében az ingatlanokat, és felkérte a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a felújításhoz kapcsolódó műszaki dokumentáció elkészítésére.

A fentiek alapján a Képviselő-testület által elfogadott, a projekthez kapcsolódó mérőföldkövek ütemezésének módosítását az alábbi táblázat tartalmazza:

		Támogatási Szerződés szerinti ütemezés	Módosított ütemezés
1. mérőföldkő	Projekt tartalmi-műszaki előkészítése	2018.10.31.	2019.01.31.
2. mérőföldkő	Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése, benyújtása	2018.12.31.	2019.02.15.
3. mérőföldkő	Közbeszerzés lefolytatása	2019.06.30.	2019.06.30.
4. mérőföldkő	Kivitelezés I. ütem	2019.12.31.	2019.12.31.
5. mérőföldkő	Kivitelezés II. ütem	2020.04.30.	2020.04.30.
6. mérőföldkő	Kivitelezés III. ütem	2020.08.31.	2020.08.31.
7. mérőföldkő	Kivitelezés IV. ütem	2020.12.31.	2020.12.31.
8. mérőföldkő	Fizikai befejezés	2021.06.30.	2021.06.30.

A Képviselő-testület a 91/2018. (XI. 29.) számú határozatában elfogadta a projekt további tartalmi változtatásait, kijelölve ezzel a Megvalósíthatósági Tanulmány végleges kereteit.

A Képviselő-testület a 109/2018. (XII. 18.) számú határozatában elfogadta a projekthez kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmányt és tartalmi elemeit.

A Képviselő-testület a 28/2019. (II. 21.) számú határozatában elfogadta a projekthez kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány módosítását.

A mérőföldkövek módosításának elfogadásához kapcsolódó döntés

A Képviselő-testület által 2018. november 29-én elfogadott 91/2018. (XI. 29.) számú határozat alapján a RÉV8 Zrt. 2018. december 21-én benyújtotta az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) felé a Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) módosítását.

Ennek felülvizsgálata során az IH 2019. január 18-án elektronikus úton jelezte a RÉV8 Zrt. felé, hogy a projekt keretében az FP3 és FP4 programok nem elszámolható tevékenységeknek minősülnek, így ezen alprogramok átdolgozása megtörtént, melyet a Képviselő-testület a 28/2019. (II. 21.) számú határozatában elfogadott.

Ezt követően a Polgármesteri Hivatal, a Józsefvárosi Önkormányzat és a RÉV8 Zrt. egyeztetett az IH képviselőivel annak érdekében, hogy a TSZ módosítása minél előbb megtörténhessen. A RÉV8 Zrt. az elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmányt is megküldte elektronikus úton az IH részére.

Az IH munkaanyagként megküldte a TSZ módosítás teljesítéséhez szükséges hiánypótlást. Ezt követően a Rév8 Zrt. a konzorciumi partnerekkel – Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Moravcsik Alapítvány – összeállította a hiánypótlás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat.

Az IH 2019. május 30-án az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (a továbbiakban: EPTK) felületen megküldte a hiánypótlást, amit a Rév8 Zrt. 2019. június 14-én teljesített. A hiánypótlás elbírálása folyamatban van.

A projekt 1. és 2. mérföldkövei, a projekt tartalmi-műszaki előkészítése és a Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása ugyan határidőre megtörténtek, az EPTK felületen azonban addig nem rögzíthetők, amíg a TSZ módosítás le nem zárul, így oda ezeket nem lehetett feltölteni, a hozzájuk tartozó kifizetési igénylést és szakmai beszámolót nem lehetett benyújtani. Az IH ezzel összefüggésben kérte a projekt mérföldköveinek felülvizsgálatát.

A közbeszerzési eljárások megindultak, részben folyamatban vannak, részben lezárultak, de a korábban tervezett határidőre maradéktalanul nem fejeződnek be. A 3. mérföldkő elnevezését módosítani szükséges, mivel a 3. mérföldkő esetében csak a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzéseket szükséges lefolytatni.

A fentiek okán a 3. mérföldkövet is módosítani szükséges.

Ennek okán szükséges a projekthez kapcsolódóan az 1., 2. és 3. mérföldkövek ütemezésének módosítása a következő táblázat szerint:

		Támogatási Szerződés szerinti ütemezés	Módosított ütemezés
1. mérföldkő	Projekt tartalmi-műszaki előkészítése	2019.01.31.	2019.07.31
2. mérföldkő	Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése, benyújtása	2019.02.15	2019.08.15
3. mérföldkő	Kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzések lefolytatása	2019.06.30.	2019.09.30.
4. mérföldkő	Kivitelezés I. ütem	2019.12.31.	2019.12.31.
5. mérföldkő	Kivitelezés II. ütem	2020.04.30.	2020.04.30.
6. mérföldkő	Kivitelezés III. ütem	2020.08.31.	2020.08.31.
7. mérföldkő	Kivitelezés IV. ütem	2020.12.31.	2020.12.31.
8. mérföldkő	Fizikai befejezés	2021.06.30.	2021.06.30.

II. A betérjesztés indoka

A projekthez kapcsolódóan 1., 2. és 3. mérföldkövek ütemezésének módosítását szükséges a Képviselő-testületnek jóváhagyni, továbbá szükséges a 250/2017. (XII. 19.) számú határozatának 2. b) pontját pontosítani.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az 1., 2. és 3. mérföldkövek módosításának nincs közvetlen pénzügyi hatása. Ez a projekt sikeres és hatékony megvalósításához szükséges.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontján, 41. § (3) bekezdésén, a közfeladat ellátásához biztosított pénzügyi fedezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 3/A. § (3) bekezdésén és 4. § (2) bekezdésén, a támogatási jogviszony az Áht. 48-49/A. §-án valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet VI. fejezetén alapul.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz (azonosító szám: VEKOP- 6.2.1-15-2016-00013) kapcsolódó mérföldkövek ütemezésének módosítását a következő táblázat szerint:

		Támogatási Szerződés szerinti ütemezés	Módosított ütemezés
1. mérföldkő	Projekt tartalmi-műszaki előkészítése	2019.01.31.	2019.07.31.
2. mérföldkő	Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése, benyújtása	2019.02.15.	2019.08.15.
3. mérföldkő	Kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzések lefolytatása	2019.06.30.	2019.09.30.
4. mérföldkő	Kivitelezés I. ütem	2019.12.31.	2019.12.31.
5. mérföldkő	Kivitelezés II. ütem	2020.04.30.	2020.04.30.
6. mérföldkő	Kivitelezés III. ütem	2020.08.31.	2020.08.31.
7. mérföldkő	Kivitelezés IV. ütem	2020.12.31.	2020.12.31.
8. mérföldkő	Fizikai befejezés	2021.06.30.	2021.06.30.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. július 4.

2. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának aláírására és a dokumentáció benyújtására az Irányító Hatóság felé.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. július 4.

3. módosítja a 250/2017. (XII. 19.) számú határozatának 2. b) pontját az alábbiak szerint: egyben felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés és annak esetleges módosításainak aláírására, amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást, a projekt fizikai befejezési határidejének módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges tartalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. július 4., az esetleges módosításokat követően azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 Zrt.

Budapest, 2019. június 24.


dr. Sára Botond
polgármester



dr. Görhöny Ádám
alpolgármester


Dr. Ferencz Orsolya
képviselő


Guzs Gyula
képviselő


Kaiser József
képviselő

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából


dr. Mészár Erika
aljegyző