

SÜRGŐSSÉGI

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

5.2 sz. napirend
HELYSZÍNI

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. június 24-i ülésére

Tárgy: Javaslat a „Krúdy Gyula utca SMART szemléletű átépítése koncepció tervének elkészítése” tárgyú szerződés módosítására

Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér főépítész, Városépítészeti Irodavezető

Készítette: Iványi Gyöngyvér főépítész

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: szerződés módosítás tervezet

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 468/2019. (V.06.) sz. határozatában a „Krúdy Gyula utca SMART szemléletű átépítése koncepció tervének elkészítése” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban az Újirány Tájépítész Kft-t (továbbiakban Tervező) nyilvánította nyertes Ajánlattevőnek. A tervezési szerződést a Felek 2019. május 13-án aláírták.

Tervező a tervezési folyamat során konzultált a helyi lakosokkal, a jezsuita rend képviselőivel, az érintett területen működő vállalkozókkal, a főépítésszel, a Civilek a Palotanegyedért Egyesület (továbbiakban CAPE) vezetőivel és Smart City szakértőjével. A felmerült javaslatokat, igényeket is tartalmazó Koncepcióterv tervezete 2019. június 20-án a CAPE Lakossági Fórumán bemutatásra került a lakosság részére. A Fórumon elhangzott észrevételeket a Tervezőnek meg kell vizsgálnia, illetve az Önkormányzat jelenlévő képviselői további észrevételek megtételére is lehetőséget biztosítottak további 2 héten belül.

Tekintettel arra, hogy a Tervezőre vonatkozó, végleges terv leszállítására vállalt kötelezettség határideje 2019. június 21. napjáig szól, ugyanakkor a fentiek szerinti, lakossági észrevételekre biztosított határidő még nem telt le, javasolom, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá a tervek leszállítására vonatkozó határidő 2019. július 15. napjára történő módosításához.

II. A beterjesztés indoka

A tervezési szerződés VI. fejezet 2. pontja alapján a szerződés kizárólag írásban módosítható.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a tervezési szerződés módosítása. A sürgősség oka a terv leszállításra vonatkozó határidő – tervező érdekkörén kívül eső okból történő – lejártá. A tervezési feladat fedezete a kiadási előirányzat 11601 címen biztosított, további fedezetet nem igényel.



IV. Jogszabályi környezet

A Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a „Krúdy Gyula utca SMART szemléletű átépítése koncepció tervének elkészítése” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás alapján 2019. május 13-án kötött Tervezési Szerződésben meghatározott, koncepcióterv elkészítésére vonatkozó határidőt 2019. július 15. napjában állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. június 24.

2. felkéri a polgármestert a határozat melléklete szerinti tervezési szerződés módosítás aláírására.


Felelős: polgármester

Határidő: 2019. június 25.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városepítészeti Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: honlapon

Budapest, 2019. június 24.


Iványi Gyöngyvér
főépítész, városépítészeti irodavezető

KÉSZÍTETTE: VÁROSEPÍTÉSZETI IRODA

LEÍRTA: IVÁNYI GYÖNGYVÉR

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 11601 

JOGI KONTROLL: 


ELLENŐRIZTE:


DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.,

adószám: 15735715-2-42,

törzsszám: 735715,

bankszámlaszám: 11784009-15508009

statisztikai szám: 15735715-8411-321-01,

képviseli: dr. Sára Botond polgármester,

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről az **Újirány Tájépítész Kft.**

székhely: 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.,

adószám: 14150407-2-42

cégjegyzékszám 01-09-891148

bankszámlaszám: 12010556-00339513-00100003,

képviseli: Tihanyi Dominika

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

továbbiakban együttesen felek között

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. Felek a 2019. május 13-án a „Krúdy Gyula utca SMART szemléletű átépítése koncepció tervének elkészítése” tárgyban kötött tervezési szerződés III. fejezet 6.1. pontját a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/2019.(VI.24.) számú határozatára tekintettel módosítják, a módosuló szerződéses feltételeket félkövér, dőlt betűvel jelzik az érintett szerződéses pontban, a következők szerint:

„6. A Terv elkészítésére vonatkozó teljesítési határidőt a felek az alábbiakban határozzák meg:

6.1.Koncepcióterv elkészítésének határideje **2019. július 15.**

6.2.Előteljesítés megengedett.”

2. Felek a Tervezési Szerződés többi pontját változatlan formában fenntartják.

Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásával lép hatályba.

A jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után két példány a Megrendelőt, két példány a Tervezőt illeti.

Jelen szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös átolvasás és értelmezés után írták alá.

Budapest, 2019. június

Budapest Főváros VIII. Kerület

Józsefvárosi Önkormányzat

képviselőjében

dr. Sára Botond

polgármester

Megrendelő

Újirány Tájépítész Kft.

képviselőjében

Tihanyi Dominika

ügyvezető

Tervező

Fedezet: dátum: Budapest, 2019.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné

gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika

aljegyző