

Előterjesztő: Rév8 Zrt.

4.4... sz. napirend
Pdt

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. szeptember 23-ai ülésére

Tárgy: Javaslat „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószerű projektrel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Rév8 Zrt.

Készítette: Bozsik István mb. cégvezető

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Mellékletek: -

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószerű projekt végrehajtására az Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP Irányító Hatósága, mint támogató és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint kedvezményezett között 2019. április 12-én támogatási okirat lépett hatályba.

A támogatási okirat 3. melléklete tartalmazza a projekt mérföldköveit, amelyek a projekt előkészítési szakaszában tervezett dátumokat tartalmazzák. Az elhúzó döntési folyamat, valamint a Klímastratégia kidolgozására és a szemléletformáló tevékenységek megvalósítására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása miatt a mérföldkövek módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

Mérföldkö elérések támogatási okirat szerint:

Mérföldkö sorszáma	Mérföldkö megnevezése	Mérföldkö elérésének támogatási okirat szerinti dátuma	Eredmény leírása
1.	Helyi klímastratégia egyeztetési változata, Klímatudatosságot erősítő	2019.09.30.	A helyi klímastratégia egyeztetési változata elkészül. A szemléletformáló akciók, rendezvények közül megvalósul az interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop alkalmával;

	szemléletformáló akciók, programok I.		Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása, helyi tanulmányi versenyek lebonyolítása, valamint kreatív és játékos foglalkozások szervezése gyermekek számára (Gyermeknap).
2.	Projekt fizikai befejezése	2020.03.31	A szemléletformáló akciók, rendezvények megvalósításra kerülnek: - helyi szereplők szemléletformálása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára (Záró konferencia); - média kampányok szervezése és lebonyolítása; - Ismeretterjesztést célzó kiadvány; - A projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése. - A projekt szintű tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítása. - Klímastratégia kidolgozásának teljesülése - A projekt fizikai befejezése

Mérföldkő módosított ütemezés:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Módosított ütemezés dátum	Eredmény módosított leírása
1.	Helyi klímastratégia egyeztetési változata, Klímatudatosságot erősítő szemléletformáló akciók, programok I.	2020.02.29.	A helyi klímastratégia egyeztetési változata elkészül. A szemléletformáló akciók, rendezvények közül megvalósul az interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop alkalmával; Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása, helyi tanulmányi versenyek lebonyolítása.
2.	Projekt fizikai befejezése	2020.09.30.	A szemléletformáló akciók, rendezvények megvalósításra kerülnek: - kreatív és játékos foglalkozások szervezése gyermekek számára (Gyermeknap).

			- helyi szereplők szemléletformálása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára (Záró konferencia); - média kampányok szervezése és lebonyolítása; - Ismeretterjesztést célzó kiadvány; - A projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése. - A projekt szintű tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítása. - Klímastratégia kidolgozásának teljesülése - A projekt fizikai befejezése
--	--	--	--

A projektkezdés csúszása miatt a 'kreatív és játékos foglalkozások szervezése gyermekek számára (Gyermeknap)' tevékenység 2020. májusában kerül megvalósításra, ezért ez a programelem a második mérőföldkő eredményei közé kerül át.

II. A betérjesztés indoka

Az első mérőföldkő határidejének támogatási okirat szerinti időpontja 2019. szeptember 30. Ennek a mérőföldkőnek az eléréséig szükséges a Klímastratégia egyeztetési verziójának elkészítése és több szemléletformáló tevékenység megvalósítása. A stratégia elkészítésére és a tevékenységek megvalósítására kiírt beszerzési eljárás a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1009/2019. (IX.09.) számú határozata alapján eredményes lett, és a vállalkozóval megtörtént a szerződéskötés. A pályázati felhívás szerint a projekt megkezdését követő 12. hónap utolsó munkanapjáig be kell tervezni egy olyan mérőföldkövet, amelyre elkészülnek a helyi klímastratégiák egyeztetési változatai.

Fentiek alapján a projekt sikeres megvalósítása érdekében szükségessé vált a mérőföldkő elérések határidejének módosítása. Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt sikeres megvalósítása érdekében a mérőföldkő elérések határidejének módosítása. A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

30

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt mérföldkő ütemezésének módosítását a következő táblázat szerinti tartalommal:

	Mérföldkő megnevezése	Támogatási Okirat szerinti ütemezés	Módosított ütemezés	Eredmény módosított leírása
1. mérföldkő	Helyi klímastratégia egyeztetési változata, Klímatudatosságot erősítő szemléletformáló akciók, programok I.	2019.09.30.	2020.02.29.	A helyi klímastratégia egyeztetési változata elkészül. A szemléletformáló akciók, rendezvények közül megvalósul az interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop alkalmával; Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása, helyi tanulmányi versenyek lebonyolítása.
2. mérföldkő	Projekt fizikai befejezése	2020.03.31	2020.09.30.	A szemléletformáló akciók, rendezvények megvalósításra kerülnek: - kreatív és játékos foglalkozások szervezése gyermekek számára (Gyermeknap). - helyi szereplők szemléletformálása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára (Záró konferencia); - média kampányok szervezése és lebonyolítása; - Ismeretterjesztést célzó kiadvány; - A projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való

				folyamatos feltöltése, frissítése. - A projekt szintű tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítása. - Klímastratégia kidolgozásának teljesülése - A projekt fizikai befejezése
--	--	--	--	---

Felelős: polgármester
 Határidő: 2019. szeptember 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.


A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a
 közzététel módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2019. szeptember 19.


 Bozsik István
 mb. cégvezető


KÉSZÍTETTE: RÉV8 ZRT.

LEÍRTA: RÉV8 ZRT.

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:


 dr. MÉSZÁR ERIKA
 ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


 RIMÁN EDINA
 JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


 SOÓS GYÖRGY

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE