

ELŐTERJESZTÉS
a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. július 13-i ülésére

Tárgy: Javaslát a „Csarnok Negyed Program - DériM projekt – „A Negyed főutcája” című projekt előkészítő feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester
Készítette: Csete Zoltán műszaki igazgató / Rév8 Zrt.
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Melléklet: 1. sz. melléklet Megbízási Szerződés módosítás
2. sz. melléklet Akadályközlő levél

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 549/2018. (VI. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett TÉR_KÖZ 2018 pályázat „A” programjára pályázatot nyújt be a „Csarnok Negyed Program – DériM Projekt – A Negyed főutcája” címmel, amelynek célja a Népszínház u. – Nagy Fuvaros u. – József u. – Német u. által határolt területek fejlesztése; a pályázatba bevont társasházak - Bérkocsis utca 12-14., Víg utca 15., 26., és Vásár utca 2. - felújítása és a közösségépítő programok megvalósítása a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közreműködésével, valamint felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére és annak a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala felé történő benyújtására.

A Képviselő-testület az 54/2018. (VII. 16.) számú határozatában elfogadta a „Csarnok Negyed Program – DériM Projekt – A Negyed főutcája” elnevezésű projekt elemeit, tervezett költségeit, valamint a projekt megvalósításában résztvevő együttműködő partnereket, és felhatalmazta a polgármestert a támogatásról szóló megállapodások megkötésére.

A Fővárosi Közgyűlés a 790/2018. (IX. 26.) számú határozatában megállapította a támogatásokat, amely alapján a Józsefvárosi Önkormányzat számára 270.000.000 Ft támogatást ítél meg a „Csarnok Negyed Program – DériM Projekt – A Negyed főutcája” elnevezésű projekt megvalósítására. Előkészítési, tervezési projektelem megvalósítására bruttó 25 millió forint került elkülönítésre, melynek 50%-a támogatás, 50%-a önrész.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 20/2020. (II. 24.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Déri Miksa utca felújítás terveinek véglegesítése előtt a Rév8 Zrt. közösségi tervezést folytasson le, és 2020. március 6-án az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírásra került. A szerződés határideje 2020. június 30. napja.

A Rév8 Zrt. 2020. június 23-án tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a március hónapban kialakult járványhelyzet miatt, a megbízás tárgyát képező közösségi tervezési folyamat ellehetetlenült. Ugyanis a 2020. március 11-én elrendelt vészhelyzet miatti sorozatos korlátozások miatt a szerződés tárgya szerinti

közösségi tervezési alkalmakat nem lehetett megtartani, ezért szükségessé vált a szerződés határidejének módosítása.

A járványhelyzet feloldását követően, a tervezett alkalmak 2020. július – augusztus hónapban kerülnek megrendezésre, ezért a Rév8 Zrt. kezdeményezi, hogy a megbízási szerződés határideje 2020. szeptember 30. napjára módosuljon.

II. A betérjesztés indoka

A döntés meghozatala a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság hatásköre.

III. Döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 20/2020. (II. 24.) számú határozatában jóváhagyott közösségi tervezési folyamat határideje meghosszabbításra kerüljön, tekintettel a kialakult járványhelyzetre. A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

Jogszabályi környezet

A Bizottság hatásköre a Képviselő-testület Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.1. pontján alapul, mely szerint a Költségvetési- és Pénzügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága .../2020. (VII. 13.) számú határozata

a „Csarnok Negyed Program - DériM projekt – „A Negyed főutcája” című projekt előkészítő feladataival kapcsolatos döntések meghozataláról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az Önkormányzat és a Rév8 Zrt. között kötendő, az **előterjesztés** 1. sz. mellékletét képező Csarnok Negyed Program - DériM projekt – A negyed főutcája” projekt megvalósításához kapcsolódó megbízási szerződés 1. számú módosítását, ami szerint a megbízási szerződés módosított határideje 2020. szeptember 30. **napja** és felkéri a polgármestert a megbízási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. július 17.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.


A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára:

nem indokolt

hirdetőtáblán

honlapon

Budapest, 2020. június 30.


Rádai Dániel
alpolgármester


KÉSZÍTETTE: RÉV8 ZRT.

LEÍRTA: CSETE ZOLTÁN


PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS

JOGI KONTROLL:


ELLENŐRIZTE:


DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


SÁTLY BALÁZS
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

**„Csarnok Negyed Program - DériM projekt – A negyed
főutcája” projekt megvalósításához kapcsolódó
Megbízási szerződés 1. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

törzskönyvi azonosító: 735715

statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01

adószáma: 15735715-2-42

képviseli: polgármester (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

képviselében: Horváth Dániel az igazgatóság elnöke és Sárkány Csilla igazgatósági tag (a továbbiakban: **Rév8 Zrt.**)

cégjegyzékszám: 01-10-043548

adószáma: 12293005-2-42

statisztikai számjele: 12293005-4110-114-01.

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 20/2020. (II.24.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Déri Miksa utca felújítás terveinek véglegesítése előtt a Rév8 Zrt. közösségi tervezést folytasson le, melyre vonatkozó megbízási szerződés (továbbiakban: szerződés) 2020. március 6-án aláírásra került. A szerződés teljesítési határideje 2020. június 30.

2. A szerződésmódosítás tárgya, indoka

A 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzet miatti sorozatos korlátozások következtében a szerződés tárgya szerinti közösségi tervezési alkalmakat nem lehetett megtartani, ezért felek közös megegyezéssel a szerződés teljesítési határidejét 2020. szeptember 30-ra módosítják.

3. A módosítással érintett rendelkezések

3.1. A szerződés 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„6. *Határidők*

← 1
1
4

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben vállalt feladatokat a Rév8 Zrt. 2020. március 1. – 2020. szeptember 30., közötti időszakban köteles ellátni, előteljesítés lehetséges.

Jelen megállapodás akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen szerződés tárgyát képező közösségi tervezés folyamata lezárult, a Rév8 Zrt. a közösségi tervezéséről szóló beszámolót elkészítette és benyújtotta az Önkormányzatnak. „

4. Az eredeti szerződés többi pontja nem módosul, változatlan tartalommal marad hatályban. Jelen szerződés módosítás készült 3 példányban, 2 oldalon. A szerződésmódosítás, annak mindkét fél általi aláírásának napjától hatályos.

Jelen szerződésmódosítást a Felek- mint akaratukkal mindenben megegyezőt- jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2020.

Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
képviselőjében
Pikó András
polgármester

Rév8 Zrt.
képviselőjében
Horváth Dániel
igazgatóság elnöke

Rév8 Zrt.
képviselőjében
Sárkány Csilla
igazgatósági tag

Fedezet:

Dátum: Budapest, 2020.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....

Páris Gyuláné
gazdasági vezető

.....

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

1
2
5



Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67
Telefon: 459-2218 Fax: 459-2136
E-mail: rev8@rev8.hu

Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pikó András Polgármester Úr részére!

Tárgy: Déri Miksa utca közösségi tervezése

Tisztelt Polgármester Úr!

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 20/2020. (II. 24.) számú határozata alapján a Józsefvárosi Önkormányzat megbízta a Rév8 Zrt-t a Bp. VIII. Déri Miksa utca közösségi tervezésével kapcsolatos feladatok ellátásával.

A szerződés 2020. március 6-án került aláírásra, a megbízás terv szerinti határideje 2020. június 30.

Tájékoztatom Polgármester Urat, hogy a március hónapban kialakult járványhelyzet miatt, a megbízás tárgyát képező közösségi tervezési folyamat ellehetetlenült. A járványhelyzet feloldását követően, a tervezett alkalmak 2020. július – augusztus hónapban kerülnek megrendezésre, ezért kérjük, hogy a megbízási szerződésünk határidejét 2020. szeptember 30-ra szíveskedjenek módosítani.

Megértésüket előre is köszönjük.

Budapest, 2020. június 23.

Üdvözlettel

Sárkány Csilla

mb. cégvezető

