


305/2010 MÄRC 25/f.

3/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2010. március 31-i ülésére

Előterjesztő: **Alföldi György**
Rév8 Zrt. vezérigazgató

Ellenjegyzés: **Dr. Xantus Judit**
jegyző

Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat az MNPII projekt megvalósítására a ProRégió ügynökséggel 2008.08.07-én kötött Támogatási szerződés módosítása a határidő vonatkozásában

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

105/2010 (03.31.)

Közzététel módja:

nem indokolt: hirdetőtáblán: honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 / PROJEKT CSOPORT

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉSI ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT. GAZDÁLKODÁSI IRODA / PROJEKT CSOPORT

JOGI IRODA:

1056 Budapest, Duna u. 1.
Tel/Fax: 411-2330/31

PÉNZÜGYI FEDEZÉTI IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

2 oldal

ÉRKEZETT

2010 MÄRC 25.

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat az MNPII projekt megvalósítására a ProRégio ügynökséggel 2008.08.07-én kötött Támogatási szerződés módosítása a határidő vonatkozásában

A Képviselő-testületi ülés időpontja: 2010. 03.31.

Előterjesztő: Alföldi György vezérigazgató

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Az előterjesztés munkaterv szerinti

Előterjesztés előkészítője: Rév8 Zrt., Projekt Csoport

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat a Magdolna Negyed Program II projekt megvalósítására 2008. augusztus 07-én Támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési ügynökséggel, illetve a képviselőtestületben eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht-val, mint közreműködő szervezettel.

A Támogatási szerződésben a Projekt teljes megvalósításának a végső határidejéül 2010. május 31. lett meghatározva, melyet a Józsefvárosi Önkormányzat a Kt 445/2009. (XI.14.) számú határozatával 2010. augusztus 19-re módosította. A módosítást a ProRégio Ügynökség elfogadta. A határidő-módosítást azért kezdeményezte az Önkormányzat, mert a lakóépületek felújítására kiírt közbeszerzési eljárás első fordulója eredménytelenül zárult.

A 2010. augusztus 19-ei határidő meghatározásánál abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a második körben meghirdetett közbeszerzési eljárás minden egyes felújítási tevékenység esetében eredményesen fog lezárulni.

A megismételt közbeszerzési eljárás 2009. december 18-án 2009/S244-349383 szám alatt az Európai Unió Hivatalos lapjában, majd 2009. december 23-án a Közbeszerzési értesítőben a 27499/2009 számon jelent meg. A pályázatok beadási határideje február 15- volt. A két pályázatra összesen 19 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, összesen 59 részre. A GKK PEB Bizottság 2010. március 17-én döntött Közbeszerzési eljárás eredményéről.

A Bizottság döntése alapján minden egyes felújítási munkára vonatkozóan eredményesen zárult a közbeszerzés, kivéve a Mátyás tér és csatlakozó közterületek felújítására kiírt pályázatot, mely az ajánlatok érvénytelensége miatt eredménytelenül zárult. A közterület felújítására újból ki kell írni a pályázatot, melyről a bizottság határozatot hozott. Amennyiben a pályázat azonnal kiírásra kerül, akkor a munkák legkorábban június végén tudnak elkezdődni, befejezése pedig október vége lesz.



1



A fenti okokra hivatkozva javasoljuk, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat kezdeményezze a Támogatási szerződés módosítását a határidő vonatkozásában úgy, hogy a projekt fizikai megvalósításának a véghatárideje 2010. október 31. legyen.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatokat fogadja el.


Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy


1. Támogatási szerződés módosításának kérelmével fordul a NFÜ felé a határidő módosításának tekintetében: az önkormányzat javasolja, hogy a projekt megvalósításának a véghatárideje 2010. október 31-e legyen.
2. Felkéri Rév8 Zrt-t, hogy a Támogatási szerződés módosításához és a Változás bejelentéshez a szükséges dokumentációt készítse elő.
3. Felkéri a Polgármestert a Támogatási szerződés módosítására benyújtott kérelem aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010. április 10.



Alföldi György
Vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Jogi kontroll:



Csabáné dr. Sándi Klára

Törvényességi szempontból ellenőrizte


Dr. Xantus Judit
jegyző

2010. MÁRC. 25.

2

HGBV- Szabó Ügyvédi Iroda
dr. Homják Gábor
ügyvéd
1056 Budapest, Duna u. 1.
Tel./Fax: 411-2330/31

Jogi kontroll P.I.
2010. márc. 29.
dab

