

122/2020. (IX.21.)

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 122/2020. (IX.21.) számú határozata**

**a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs
Programhoz kapcsolódóan „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása
(LP1)” tárgyú eljárásban kötött 1. rész és 2. rész szerződéseinek módosításáról**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekthez kapcsolódóan a „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)” tárgyú, 1. rész „Budapest, VIII. kerület, Diószegi u. 7. (hrs.: 35897) épület közös tulajdonú részeinek felújítása” nevű szerződésmódosítást jóváhagyja. A teljesítési határidő 253 nap.
2. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekthez kapcsolódóan a „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)” tárgyú, 2. rész „Budapest, VIII. kerület, Kőrös u. 4/a. (hrs.: 35874) épület közös tulajdonú részeinek felújítása” nevű szerződésmódosítást jóváhagyja. A teljesítési határidő 240 nap.
3. a határozat 1.-2. pontja alapján felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzésekért felelős miniszternek az eljárásra vonatkozó támogató, vagy feltétellel támogató tartalmú záró tanúsítványa esetén – egyezően a tanúsítványban foglaltakkal, az „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)” tárgyú 1. és 2. rész vállalkozási szerződések módosításának az aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1-2. pont esetében: 2020.szeptember 21.

3. pont esetében: Miniszterelnökség – az eljárást támogató vagy feltétellel támogató – záró tanúsítványának kiadását követően