



# Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
Polgármestere számára

|                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Előterjesztő: Pikó András polgármester                                                              |                  |
| Tárgy: Javaslát a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára |                  |
| Az SZMSZ szerint <b>ZÁRTAN</b> tárgyalandó:                                                         | IGEN/ <u>NEM</u> |
| ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA                                                 |                  |
| KÉSZÍTETTE: PÉTERFFY MÁRTON <i>sk</i>                                                               |                  |
| PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> /NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>székely</i>                            |                  |
| JOGI KONTROLL: <i>sk</i>                                                                            |                  |
| BETÉTERJESZTÉSRE ALKALMAS:<br><i>[Signature]</i><br>CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET<br>JEGYZŐ         |                  |
| A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:<br>Költségvetési és Pénzügyi Bizottság         |                  |
| Az SZMSZ szerint véleményezi:                                                                       |                  |

Tisztelt Képviselő-testület!

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) II. Felhalmozási célú támogatások fejezetének 24. pontjában 250.000,0e Ft összegű költségvetési támogatást biztosított a Golgota téri Stáció helyreállítására. A törvény értelmében a támogatás felhasználásának határideje 2020. december 31. A 38/2019.(II.21.) sz. határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Golgota téren a 14 stációt helyreállítja és az előzőekben részletezett állami támogatást befogadja. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot adott ki 2019. május 22-én az Önkormányzat számára. A támogatás összege 2019. május 29-én megérkezett az Önkormányzat számlájára.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 632/2019. (VI.17.) sz. határozatában elfogadta a „Golgota téri egykori stációk helyreállítása” a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 739/2019.(VII.08.) sz. határozatában a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította és az Egyházművészeti Kft.-t nyilvánította a beszerzési eljárás nyertesének. A vállalkozási szerződés 2019. július 16-án mindkét fél részéről aláírásra került.

Az Egyházművészeti Kft. ügyvezetője, Hermann Zsolt Budapestért díjas szobrász-restaurátor művész (továbbiakban Művész) végzi a Stációk helyreállítási munkáit művésztársaival együtt.

Az első négy részszámla – miután a szerződés első alkalommal 2019. november 27-én a 2-4. részszámlák ütemezése tekintetében módosult - kifizetésre került, a munkavégzés az elvárt ütemben haladt a vészhelyzet kihirdetéséig, mely után a munkavégzés hátráltatva haladt. A Művész a 2020. szeptember 8-án küldött akadályközlésében kérte a szerződés határidőinek további módosítását, a vállalkozói díj változatlanul hagyása mellett.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 7. § szerint a törvény hatálybalépéséig létrejött, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama az eredeti felhasználási határidőtől számított 180 nappal, de legalább e törvény hatálybalépését követő 180. napig meghosszabbodik. A Felek a központi költségvetési támogatás felhasználhatóságának véghatáridejében bekövetkezett változást figyelembe vették. A Vállalkozási Szerződés módosítása második alkalommal a részhatáridők tekintetében került előterjesztésre 2020. decemberében, melyről a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester 422/2020. (XII.04.) Polgármesteri Döntésében. A 2. sz. szerződésmódosítás nem került aláírásra, tekintettel arra, hogy időközben Megrendelő további műszaki módosításokat kért.

A kivitelezés során felmerült egy előre nem tervezett feladat, a locsoló rendszer átépítése, mely a műalkotások megóvása érdekében elengedhetetlen. A támogatóval történt egyeztetés szerint ez a tétel elszámolható. A Művész vállalta a locsolórendszer módosítását a JGK Zrt. által közölt műszaki tartalommal bruttó 3.900 eFt értékben, mely a végszámlában kerül elszámolásra. Az eredeti végszámlában szereplő tételek a 7. részszámlaként kerülnek elszámolásra. A pótmegrendelés költségeire a Művész által ajánlott ár a városüzemeltetési tapasztalatok alapján reális. A pótmegrendelés elvégzésének időigénye és a szerződés tárgyát képező építési munkák egymásra épülnek, és a beépítésre vonatkozó technológiai folyamatokhoz a Városüzemeltetési igazgató-helyettes nyilatkozata szerint megfelelőek.

Tekintettel arra, hogy a koronavírus világjárvány továbbra is hátráltatja a munkavégzést, így a pótmunkával együttesen a vállalási határidők módosítása szükséges. Az 5-7. részszámla és végszámla kifizetésének alapját képező teljesítési határidők az alábbiak szerint módosulnak:

|               | Munkafázis megnevezése                                                                                       | Szerződés szerinti teljesítési határidő | Módosuló teljesítési határidő |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1. részszámla | Tervezés<br>Anyagköltség                                                                                     | 2019.08.31.                             | teljesítve                    |
| 2. részszámla | Stációépítmény 1:1 gipszetalon elkészítése<br>Működő dombormű helyszíni formavétele (munkagumi)<br>és öntése | 2019.12.15.                             | teljesítve                    |
| 3. részszámla | Stációépítményekről negatív forma vétele<br>(öntőforma)                                                      | 2020.03.15.                             | teljesítve                    |
| 4. részszámla | Anyagköltség                                                                                                 | 2020.04.05.                             | teljesítve                    |
| 5. részszámla | Stációépítmények öntése, felületkezelése<br>Bronz domborművek elkészítése, lektorálása                       | 2021.03.15.                             | 2021.06.04.                   |
| 6. részszámla | Alapozás, környezet előkészítése                                                                             | 2021.03.25.                             | 2021.06.10.                   |
| 7. részszámla | 14 stációépítmény elhelyezése a helyszínen                                                                   | 2021.04.01.                             | 2021.06.15.                   |
|               | Domborművek rögzítése, környezetrendezés                                                                     |                                         |                               |
| Végszámla:    | Pótmunka                                                                                                     | 2021.04.01.                             | 2021.06.15.                   |

A szerződés szerinti feladatok megvalósulása érdekében javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület járuljon hozzá a vállalkozási szerződés 2. sz. módosításához az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

## **II. A beterjesztés indoka**

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre.

## **III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A döntés célja a vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása.

A tevékenység fedezete a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 5.2. melléklete szerint a 22014 címen összesen 117.920.000 Ft összegben rendelkezésre áll, mely előirányzat a pótmunka bruttó 3,900 eFt összegű kiadásaira is fedezetet biztosít.

## **IV. Jogszabályi környezet**

A Bizottság döntése Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.1. pontja szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés módosításáról.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

### Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2. sz. szerződésmódosítás tervezet
2. sz. melléklet: aláírt vállalkozási szerződés, 1. sz. módosítása



## **Határozati javaslat**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének  
..../2021. (III.....) számú határozata**

### **A Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések**

#### **A képviselő-testület**


1. hozzájárul a „Golgota téri egykori stációk helyreállítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás alapján 2019. július 16-án az Egyházművészeti Kft.-vel kötött Vállalkozási Szerződés 2. sz. módosításához az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező szerződésmódosításban szereplő tartalommal.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. március 31.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városerőltérzési Iroda**

Budapest, 2021. március 26.



**Pikó András**  
polgármester



## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 2. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről:

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

képviselő neve: Pikó András polgármester

adószám: 15735715-2-42

statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 735715

számlavezető neve: OTP Bank Zrt.

bankszámlaszám: 11784009-15508009

továbbiakban mint **Megrendelő**,

másrészről:

**Egyházművészeti Kft.**

székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 6. fsz. 1.

képviselő neve: Hermann Zsolt

adószám: 24806367-2-43

statisztikai számjel: 24806367-9003-113-01

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 183397

számlavezető neve: OTP Bank

bankszámlaszám: 11710002-20214119

a továbbiakban: **Művész**

továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel a *Golgota téri egykori stációk helyreállítása* tárgyában.

**I. ELŐZMÉNYEK**

Megrendelő és Művész között 2019. július 16-án vállalkozási szerződés jött létre, melynek tárgya a Golgota téri Stációk helyreállítási munkáinak elvégzése. A Vállalkozási Szerződés első alkalommal a részhatáridők tekintetében módosult, mely 2019. november 27-én lépett hatályba.

A Művész 2020. szeptember 8-án küldött Akadályközlésében a költségvetési támogatásokra vonatkozó veszélyhelyzeti intézkedésekre hivatkozva kérte a Vállalkozási Szerződésben foglalt határidők módosítását.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Vmtv.) 7. § szerint a Vmtv. hatálybalépéséig létrejött, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama az eredeti felhasználási határidőtől számított 180 nappal, de legalább e törvény hatálybalépését követő 180. napig meghosszabbodik. Jelen szerződésmódosításkor a Felek a központi költségvetési támogatás felhasználhatóságának véghatáridejében bekövetkezett változást figyelembe vették. A Vállalkozási Szerződés módosítása második alkalommal a részhatáridők tekintetében került előterjesztésre 2020. decemberében, melyről a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester 422/2020. (XII.04.) Polgármesteri Döntésében. A 2. sz. szerződésmódosítás nem került aláírásra, tekintettel arra, hogy időközben Megrendelő további műszaki módosításokat kért.

A Művész vállalta a locsolórendszer módosítását a JGK Zrt. által közölt műszaki tartalommal a 3.900 eFt értékben, mely a végszámlában kerül elszámolásra. Az eredeti végszámlában szereplő tételek a 7. részszámlaként kerülnek elszámolásra. A koronavírus világjárvány továbbra is hátráltatja a munkavégzést, így a pótmunkával együttesen a vállalási határidők módosítása szükséges.

A fentiekre tekintettel, Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

## II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1. Felek a 2019. július 16-án fenti tárgyban kötött vállalkozási szerződést olyan műszaki tartalommal módosítják (kiegészítő munkák), mely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A kivitelezés közben felmerült igények alapján Megrendelő pótmegrendelést bocsátott a Művész részére, melyet megvizsgált a Városüzemeltetési igazgató-helyettes, és megállapította azok szükségességét és megalapozottságát. Így kerültek kiadásra a 1. melléklet szerinti kiegészítő munkák, melyek a létesítmény használhatóságát, műszaki színvonalát, gazdaságos üzemeltetését és esztétikai megjelenését is növelik.
2. A Vállalkozási szerződés 3.4. pontjában szereplő táblázatban meghatározott teljesítési határidő és részhatáridők az alábbiak szerint módosulnak:

|               | Munkafázis megnevezése                                                                                  | Teljesítési határidő        | Díjazás (bruttó) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1. részszámla | Tervezés<br>Anyagköltség                                                                                | 2019.08.31.<br>(teljesítve) | 12.700.000 Ft    |
| 2. részszámla | Stációépítmény 1:1 gipszetalon elkészítése<br>Műkö dombormű helyszíni formavétele (munkagumi) és öntése | 2019.12.15.<br>(teljesítve) | 17.780.000 Ft    |
| 3. részszámla | Stációépítményekről negatív forma vétele (öntőforma)                                                    | 2020.03.15.<br>(teljesítve) | 25.400.000 Ft    |
| 4. részszámla | Anyagköltség                                                                                            | 2020.04.05. (teljesítve)    | 76.200.000 Ft    |
| 5. részszámla | Stációépítmények öntése, felületkezelése<br>Bronz domborművek elkészítése, lektorálása                  | 2021.06.04.                 | 63.500.000 Ft    |
| 6. részszámla | Alapozás, környezet előkészítése                                                                        | 2021.06.10.                 | 12.700.000 Ft    |
| 7. részszámla | 14 stációépítmény elhelyezése a helyszínen<br>Domborművek rögzítése, környezetrendezés                  | 2021.06.15.                 | 31.750.000 Ft    |
| Végszámla:    | <b>Pótmunka</b>                                                                                         | 2021.06.15.                 | 3.900.000 Ft     |
|               | összes költség                                                                                          |                             | 243.930.000 Ft   |

2  
6  
Sp



3. A 2. pontban foglaltak alapján a Vállalkozási Szerződés 1.2. és 4.2. pontjában megjelölt határidő dátuma **2021.06.15-ére** módosul.
4. A szerződés a locsolórendszer módosításának bruttó 3.900.000 Ft vállalási díjú pótmunkájával kibővül, mely alapján a Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja szerinti vállalkozási díj bruttó **243.930.000 Ft-ra** módosul, melyből 2019-2020-ban már 132.080.000,-Ft (azaz egyszázharminckettőmillió nyolcvanezer forint) kifizetésre került. A locsolórendszer módosításának anyagkiírását a 1. számú melléklet tartalmazza. Felek rögzítik azt is, hogy a jelen pontba foglalt pótmunkák esetleges garanciális hibajavítására a Megrendelő 1.000.000 Ft-ot a pótmunkaára biztosított keretből visszatart. Ezen összeg a garanciális idő lejártá után fizethető ki.
5. Felek a Vállalkozási Szerződés többi pontját változatlan formában fenntartják. Felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.
6. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
7. Jelen szerződésmódosítás 3 oldalon, 6 egymással egyező példányban készült, melyet a felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

**Mellékletek:**

1. pótmegrendelés részletes kimutatása, ütemterve és tervei
2. Városüzemeltetési igazgató-helyettes nyilatkozata a pótmegrendelés megalapozottságáról

Budapest, 2021. március.....

....., 2021. ....

---

**Megrendelő**

Budapest Főváros VIII. kerület  
Józsefvárosi Önkormányzat  
képviselőjében  
Pikó András  
polgármester

---

**Művész**

Egyházművészeti Kft.  
képviselőjében  
Hermann Zsolt  
szobrász-restaurátor

Jogi szempontból ellenjegyzem:

.....  
Czukkerné Dr. Pintér Erzsébet  
jegyző

Fedezet: ..... Dátum: Budapest, 2021. ....

Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....  
Hórich Szilvia  
gazdasági vezető



1. sz. melléklet a szerződésmódosításhoz

Golgota park átépítés, műszaki kalkuláció

|                 |     |     |
|-----------------|-----|-----|
| 3/4-es záródugó | 40  | db  |
| 1"x3/4 béklyó   | 84  | db  |
| 3/4x16 könyök   | 84  | db  |
| 16-os lpe cső   | 260 | fm  |
| 16x1/2 könyök   | 84  | db  |
| sprayfej        | 84  | db  |
| Mp rotator      | 84  | db  |
| Loctite         | 2   | db  |
| Munkaóra        | 160 | óra |



## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
 székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviselő neve: dr.  
 Sára Botond polgármester adószám: 15735715-2-42 statisztikai  
 számjel: 15735715-8411-321-01 cégjegyzékszám/nyilvántartási  
 szám: 735715 számlavezető neve: OTP Bank Zrt.  
 bankszámlaszám: 11784009-15508009 továbbiakban mint  
**Megrendelő, másrészről:**

**Egyházművészeti Kft.**  
 székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 6. fsz. 1.  
 Képviselő neve: Hermann Zsolt  
 adószám: 24806367-2-42  
 számlavezető neve: OTP Bank  
 bankszámlaszám: 11710002-20214119  
 a továbbiakban: **Művész**

- (Megrendelő és Művész továbbiakban együtt: Szerződő Felek) - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### Előzmények

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) II. Felhalmozási célú támogatások fejezetének 24. pontjában 250.000,0e Ft összegű költségvetési támogatást biztosított a Golgota téri Stáció helyreállítására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot adott ki 2019. május 22-én az Önkormányzat számára. A „Golgota téri egykori stációk helyreállítása” tárgyú, szobrászok által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 739/2019. (VII.08.) számú döntésében Művészt kérte fel a stációk elkészítésére.

A fentiekre tekintettel, Szerződő Felek az alábbi szerződést kötik.

### 1. A szerződés tárgya

- 1.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Művész a Golgota téri egykori stációk helyreállítása kapcsán a 14db stációépítményt és a rájuk kerülő domborműveket megtervezi, kivitelezési és elhelyezi Megrendelő megrendelése alapján a Budapest VIII. kerületi Golgota tér erre kijelölt területén.
- 1.2. Megrendelő tájékoztatja a Művészt, hogy az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) II. Felhalmozási célú támogatások fejezetének 24. pontjában biztosította a szerződés fedezetét képező 250.000,0e Ft-ot, melynek felhasználási határideje 2020. december 31.

A Művész köteles a fentiek figyelembe vételével készíteni el a stációkat.

### 1.3. A Művész részletes feladatai:

1  
90 9.



- 1.3.1. Művész vállalja az 1.1. szerinti műalkotás elkészítését.
- 1.3.2. Művész a műalkotásra vonatkozó kiviteli tervet elkészíti (szükség szerint alapozási terv, a stációépítmények és a domborművek rajtuk történő rögzítésének részletterve, az alaptest és a környező burkolatok csatlakozási részletterve, részletes műleírás, statikai terv stb.)
- 1.3.3. Művész köteles 1:1 méretarányú, bronzöntésre kész modellre vonatkozóan, a MANK Szolgáltatási Igazgatósága által kiállított, köztéren felállítást javasoló szakvéleményét beszerezni és Megrendelő részére bemutatni. Szerződő Felek rögzítik, hogy a MANK Szolgáltatási Igazgatósága további tanácsadása, valamint javaslata alapján végrehajtandó módosítások költségei a Művészt terhelik.
- 1.3.4. A Művész kötelessége terveknek megfelelően elkészített műalkotás szerződés szerinti közterületen, Megrendelővel egyeztetett helyszínre történő szállítása és szakszerű elhelyezése.
- 1.4. Művész az 1.3.2. pont szerinti tervdokumentációt 1 példányban papír alapon, összefűzve és 1 példányban digitális adathordozón köteles Megrendelő részére átadni.
- 1.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgya szerinti műalkotás a Megrendelő tulajdonába kerül azzal, hogy a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján létrejövő műalkotás szerzői jogvédelem alatt áll, annak bármilyen megváltoztatására, áthelyezésére csak a Művész hozzájárulásával jogosult. A szerzői jogok tiszteletben tartásának részét képezi a műalkotás megőrzésének, fenntartásának, folyamatos karbantartásának a Megrendelőre háruló kötelezettsége.

## 2. A szerződés tartalma

- 2.1. A Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződés egy példányát a kortárs képző- és iparművészeti alkotások dokumentálása céljából a Nemzeti Művelődési Intézet részére 15 napon belül megküldi.
- 2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a műalkotáson a Művész nevét a következő módon kell feltüntetni: rekonstruálta: Hermann Zsolt
- A Művész erről, annak pontos helyéről, méretéről, a kialakítás módjáról a Megrendelővel előzetesen köteles egyeztetni és jóváhagyatni.
- 2.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a műalkotáson a Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat teljes nevét és címerét jól látható módon kell feltüntetni az alábbiak szerint:
- „A Golgota téri stációk rekonstrukcióját a Magyar Állam és a Józsefvárosi Önkormányzat támogatta.” „Dátum”. Mindezek esztétikus feltüntetése az alkotás elválaszthatatlan részét kell, hogy képezzék, jól látható helyen és formában.
- 2.4. Művész jelen szerződés teljesítése során Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Megrendelő részéről utasítási joggal a szerződés aláírója, a jelen szerződésben kapcsolattartóként megjelölt személy vagy az általuk meghatalmazott személy rendelkezik.
- 2.5. Szerződő Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, a szerződés változtatását igénylő körülményekről kötelesek egymást haladéktalanul, legkésőbb 4 munkanapon belül írásban tájékoztatni.
- Szerződő Felek a jelen szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki.

Megrendelő részéről:

név: Sántha Péterné alpolgármester

cím: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Kabinet, 1082 Budapest, Baross u. 63-67. I. em. 104.

e-mail: [santhap@jozsefvaros.hu](mailto:santhap@jozsefvaros.hu)

tel: (1) 459 2544

név: Iványi Gyöngyvér főépítész, irodavezető

cím: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala, Városepítészeti Iroda, 1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. em. 306.

e-mail: [ivanyigy@jozsefvaros.hu](mailto:ivanyigy@jozsefvaros.hu),

tel: (1) 459 2279

Művész részéről:

név: Hermann Zsolt

cím: 1111 Bp., Lágymányosi u. 6. fsz. 1.

e-mail: [egyhazmuveszet@gmail.com](mailto:egyhazmuveszet@gmail.com)

tel: .

- 2.6. Szerződő Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az elektronikus úton küldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind elektronikus úton küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnel, e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Szerződő Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat (például pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok stb.) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.
- 2.7. Az együttműködés keretében Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, körülményről vagy eseményről, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megfelelő teljesítésére vonatkozik, illetve a teljesítést bármilyen módon korlátozhatja, megnehezítheti, késleltetheti vagy megakadályozhatja.
- 2.8. Művész e kötelezettsége keretében köteles a Megrendelővel, illetve a Megrendelő nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb szervezetekkel folyamatosan, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint együttműködni. A Megrendelő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, Megrendelő ez irányú kérése hiányában is.
- 2.9. Művész a teljesítéséhez közreműködőt (teljesítési segédet) igénybe vehet. Amennyiben a Művész alvállalkozót vesz igénybe, akkor annak tevékenységéért úgy felel, mintha maga teljesített volna.
- 2.10. Művész tevékenységéről köteles Megrendelőt írásban tájékoztatni, a tájékoztatás kérésétől számított 5 munkanapon belül.
- 2.11. Művész a szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti vagy egyéb titkot, tény, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez használhatja fel.
- 2.12. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgya egyszeri felhasználásra szól, esetleges további, vagy más irányú felhasználásra külön megállapodást kötnek. A Művész

3  
11



kötelezi magát, hogy a műalkotás további felhasználására más felhasználóval csak a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén köt szerződést.

- 2.13. A Művész szavatol azért, hogy a műalkotáson nem áll fenn további személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná. E tekintetben más harmadik személyt a Megrendelővel szemben semmiféle jog nem illeti meg, és ebből eredően a Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen többletdíj-igény nem érvényesíthető.

### 3. Elszámolás, fizetési feltételek

- 3.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Művészt a jelen szerződésben részletezett feladatok teljes körű ellátásáért **bruttó 240.030.000 Ft**, azaz bruttó kétszáznegyvenmillió-harmincezer forint díj illeti meg, mely összeg után a Megrendelőt járulékfizetési kötelezettség terheli/nem terheli.

- 3.2. A szerződéses díjért a Művész teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására.

- 3.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy

3.3.1. Művész e pont szerinti díja jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi: valamennyi anyag- és munkadíjköltségét, a teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget.

3.3.2. Művész a 3.1 pontban meghatározott díjon felül egyéb címen sem díjazásra, sem költségterítésre nem tarthat igényt.

- 3.4. Művész az általa igazoltan elvégzett munkálatok vonatkozásában 6 részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult jelen pontban foglaltak szerint, a 3.3. pontban foglaltak figyelembe vételével.

A vállalkozói díj kifizetése átutalással történik, a teljesítési igazolással igazolt teljesítést követően szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Művész 11710002-20214119-számú számlaszámára. Megrendelő részéről teljesítés igazolásra a kerületi főépítész jogosult.

|               | Munkafázis megnevezése                                                                                       | Teljesítési határidő | Díjazás (bruttó) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. részszámla | Tervezés<br>Anyagköltség                                                                                     | 2019.08.31.          | 12.700.000 Ft    |
| 2. részszámla | Stációépítmény 1:1 gipszetalon elkészítése<br>Működő dombormű helyszíni formavétele<br>(munkagumi) és öntése | 2019.10.31.          | 17.780.000 Ft    |
| 3. részszámla | Stációépítményekről negatív forma vétele<br>(öntőforma)                                                      | 2019.12.31.          | 25.400.000 Ft    |
| 4. részszámla | Anyagköltség                                                                                                 | 2020.01.31.          | 76.200.000 Ft    |
| 5. részszámla | Stációépítmények öntése, felületkezelése<br>Bronz domborművek elkészítése, lektorálása                       | 2020.09.30.          | 63.500.000 Ft    |
| 6. részszámla | Alapozás, környezet előkészítése                                                                             | 2020.10.15.          | 12.700.000 Ft    |
| Végszámla:    | 14 stációépítmény elhelyezése a helyszínen                                                                   | 2020.12.10.          | 31.750.000 Ft    |
|               | Domborművek rögzítése, környezetrendezés                                                                     |                      |                  |
|               | összes költség                                                                                               |                      | 240.030.000 Ft   |

4  
12  
90

3.5. Megrendelő kapcsolattartója a számla átvételét követően 8 napon belül jogosult a Művész teljesítésével kapcsolatban kifogásait írásban közölni.

Amennyiben a Megrendelő kapcsolattartója ezen időtartama alatt kifogást nem tesz, az a Megrendelő szerződésszerű teljesítésének elfogadását jelenti. Amennyiben Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatosan kifogást nem tett, köteles a számla átvételét követő 10 napon belül a teljesítést igazolni. A teljesítés igazolására, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda vezetője jogosult.

3.6. A számla késedelmes fizetése esetén Művészt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő mértékű késedelmi kamat illeti meg.

#### 4. A teljesítés időtartama, a szerződés módosítása és megszüntetése

4.1. A jelen szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

4.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a műalkotás helyszínrre szállításának és elhelyezésének befejezési határideje: 2020. december 15.

4.3. Művész előteljesítésre jogosult.

4.4. A szerződés tartalmának – a szerződés bármely rendelkezésének – megváltoztatásáról, a szerződés módosításáról Szerződő Felek csak írásban, közös megállapodással rendelkezhetnek.

4.5. A másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a Szerződő Felek jogosultak a jelen szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni.

4.6. Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásra ad lehetőséget, amennyiben a Művész késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Megrendelő által kitűzött póthatáridőben sem teljesíti megfelelően a szerződésben foglaltakat.

4.7. A felmondási idő alatt a Művész köteles lezárni a megkezdett munkafolyamatokat. A záró jelentés benyújtását követően a Megrendelő számla ellenében köteles kiegyenlíteni a feladatarányosan elvégzett munka ellenértékét.

#### 5. Szavatosság, jótállás

5.1. A Művész felelősségére a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok, irányadó szabványok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Művész ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, a Ptk. 6:123. §-a szerinti minőségben végzi el.

5.2. A Művész a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában 12 hónap általános jótállást vállal. Művész jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba bizonyíthatóan:

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat,
- szándékos rongálás vagy erőszakos külső behatás,
- elemi csapás,
- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
- a szükséges karbantartás hiánya miatt következett be, feltéve, ha a fentieket megalapozó tényekről és körülményekről a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során kifejezetten tájékoztatva lett.

- 5.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Művész köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon belül kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni).
- 5.4. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető szavatossági jogokat, és azok érvényesíthetőségét.
- 5.5. Szerződő Felek az átadás-átvételi eljárást követő első év végén a munkákkal kapcsolatban utóvizsgálati eljárást folytatnak le. Az utó-felülvizsgálat időpontját a Megrendelő tűzi ki és erről 15 nappal megelőzően megküldi a kiértékeléseket.
- 5.6. Az átadás-átvétel után észlelt hibák kijavítását – a műalkotás rendeltetészerű használatát akadályozó, valamint a további károsodás veszélyével járó hibák kivételével – csak az utó-felülvizsgálat keretében lehet igényelni.
- 5.7. Az utó-felülvizsgálat során észlelt és a jegyzőkönyvezett hiányok pótlására, hibák kijavítására a Művész 15 napon belül köteles (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni).
- 5.8. Amennyiben Művész a hiányok pótlását, hibák kijavítását nem kezdi meg, vagy annak nem tesz eleget Megrendelő jogosult azokat a Művész terhére más kivitelezővel elvégeztetni. Az utó-felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hibával kapcsolatos szavatossági igényt Megrendelő csak akkor érvényesítheti, ha a hibát vagy annak okát az utó-felülvizsgálat során nem lehetett észlelni.
- 5.9. Az utó-felülvizsgálaton észlelt és jegyzőkönyvezett hiányok pótlását és hibák kijavítását követően Művész értesíti Megrendelőt és felek jegyzőkönyvet vesznek fel az elkészült pótlásokról és javításokról. Művész az utó-felülvizsgálaton jegyzőkönyvezett és pótolta hiányok, illetve kijavított hibák után a törvényben előírt szavatossággal tartozik, ami a pótlás, illetve kijavítás időpontjától számít.

## 6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, elállás

- 6.1. Amennyiben Művész a jelen szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Késedelmes teljesítés esetén a Művész az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a/nap mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles minden késedelmesen megkezdett naptári napra. A Megrendelő a kötbér igényét – 8 napos fizetési határidő megjelölésével – írásbeli felszólítás útján érvényesíti a Művész felé.

8  
14  
80



Amennyiben a Művész annak kézhezvételétől számított 3 napon belül azt alapos indokokkal nem vitatja, akkor a követelés elismert követelésnek minősül, és mint ilyen a Művésznak járó díj összegébe beszámításra kerül.

- 6.2. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem érinti a szerződésből eredő egyéb jogosultságait.
- 6.3. Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért a Művész felelős - meghiúsul, a Művész a teljes nettó Vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, és a Megrendelő jogosult döntése szerint a Szerződéstől – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
- 6.4. A Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani, amennyiben a Művész súlyos szerződésszegést követ el, vagy a Művész érdekkörében a szerződést veszélyeztető alábbi körülmények merülnek fel, különösen ha
  - 6.4.1. a Művész a jelen szerződésben megjelölt véghatáridőt neki felróhatóan a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 20 napot meghaladóan elmulasztja;
  - 6.4.2. jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;
  - 6.4.3. Művész olyan magatartást vagy mulasztást követ el vagy tanúsít, amely a pályázatban foglalt kötelezettségek megvalósítását lehetetlenné teszi, ill. a támogatási összeg egészének vagy részének visszavonásával, vagy arra vonatkozó visszafizetési kötelezettség előírását eredményezi;
  - 6.4.4. ha a Támogató vagy arra feljogosított más szerv, személy, vagy hatóság olyan általános érvényű, vagy egyedi döntést hoz, mely a projekt további megvalósítását lehetetlenné teszi.
- 6.5. A Megrendelő Ptk.-ban biztosított általános elállási jogának gyakorlása esetén, a Művésznak csak a már elvégzett munkájának megfelelő díj elszámolására lehet igénye. Kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

## **7. Záró rendelkezések**

- 7.1. A Művész jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződés tartalmát és annak mellékleteit, valamint a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés, valamint annak mellékletei a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
- 7.2. Szerződő Felek a szerződés teljesítései során keletkezett vitákat közvetlen tárgyalások során kísérik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége, sikertelensége esetén a Szerződő Felek a pertárgy értékétől függően a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz fordulnak.
- 7.3. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság rendelkezése, vagy jogszabályváltozás folytán a későbbiekben érvénytelennek bizonyulna, ez a szerződés további, az érvénytelenséggel nem érintett részeinek az érvényességét nem érinti. Szerződő Felek az érvénytelen szerződési rendelkezést az annak tartalmához legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják.

7.4. A Szerződő Felek jogviszonyára egyebekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

7.5. Jelen szerződés 8 oldalon, 6 egymással egyező példányban készült, melyet a felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

**Mellékletek:**

1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás
2. számú melléklet: Művész ajánlata

Budapest, 2019. július 01.

**Megrendelő**

Budapest Főváros VIII. kerület  
Józsefvárosi Önkormányzat  
képviselőjében  
dr. Sára Botond  
polgármester



**Művész**

Egyházművészeti Kft.  
képviselőjében  
Hermann Zolt  
szobrász-restaurátor

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Rimán Edina jegyző  
nevében és megbízásából

Dr. Mészár Erika  
aljegyző

**Egyházművészeti Kft.**

Székhely: 1111 Bp., Lágymányosi u. 6. Fsz. 1.

Adószám: 24806367-2-42

Szsz.: OTP Bank 11710002-20214119  
kiszadózó

Fedezet: ..... Dátum: Budapest, 2019. ....

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné  
gazdasági vezető

8  
NB

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről:

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

képviselő neve: Pikó András polgármester

adószám: 15735715-2-42

statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 735715

számlavezető neve: OTP Bank Zrt.

bankszámlaszám: 11784009-15508009

továbbiakban mint **Megrendelő**,

másrészről:

**Egyházművészeti Kft.**

székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 6. fsz. 1.

képviselő neve: Hermann Zsolt

adószám: 24806367-2-43

statisztikai számjel: 24806367-9003-113-01

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 183397

számlavezető neve: OTP Bank

bankszámlaszám: 11710002-20214119

a továbbiakban: **Művész**

továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel a *Golgota téri egykori stációk helyreállítása* tárgyában.

1. Felek a 2019. július 16-án fenti tárgyban kötött vállalkozási szerződést Művész 2019. október 25-én küldött Akadályközlését elfogadva, az alábbiakban rögzítettek szerint közös megegyezéssel módosítják, a módosuló szerződéses feltételeket félkövér, dőlt betűkkel jelzik az érintett szerződéses pontban, a következők szerint.

2. „3.4. Művész az általa igazoltan elvégzett munkálatok vonatkozásában 6 részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult jelen pontban foglaltak szerint, a 3.3. pontban foglaltak figyelembe vételével.

A vállalkozói díj kifizetése átutalással történik, a teljesítési igazolással igazolt teljesítést követően szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Művész 11710002-20214119 számú számlaszámára. Megrendelő részéről teljesítés igazolásra a kerületi főépítész jogosult.

|               | Munkafázis megnevezése                                                                                     | Teljesítési határidő | Díjazás (bruttó) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. részszámla | Tervezés<br>Anyagköltség                                                                                   | 2019.08.31.          | 12.700.000 Ft    |
| 2. részszámla | Stációépítmény 1:1 gipszetalon elkészítése<br>Műkö dombormű helyszíni formavétele<br>(munkagumi) és öntése | <b>2019.12.15.</b>   | 17.780.000 Ft    |
| 3. részszámla | Stációépítményekről negatív forma vétele<br>(öntőforma)                                                    | <b>2020.03.15.</b>   | 25.400.000 Ft    |

17




|               |                                                                                           |             |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 4. részszámla | Anyagköltség                                                                              | 2020.04.05. | 76.200.000 Ft  |
| 5. részszámla | Stációépítmények öntése, felületkezelése<br>Bronz domborművek elkészítése,<br>lektorálása | 2020.09.30. | 63.500.000 Ft  |
| 6. részszámla | Alapozás, környezet előkészítése                                                          | 2020.10.15. | 12.700.000 Ft  |
| Végszámla:    | 14 stációépítmény elhelyezése a helyszínen                                                | 2020.12.10. | 31.750.000 Ft  |
|               | Domborművek rögzítése,<br>környezetredezés                                                |             |                |
|               | összes költség                                                                            |             | 240.030.000 Ft |

3. Felek a Vállalkozási Szerződés többi pontját változatlan formában fenntartják.
4. Felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.
5. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.
6. Jelen szerződésmódosítás 2 oldalon, 6 egymással egyező példányban készült, melyet a felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2019. november.....

  
**Megrendelő**  
 Budapest Főváros VIII. kerület  
 Józsefvárosi Önkormányzat  
 képviseletében  
 Pikó András  
 polgármester



  
**Művész**  
 Egyházművészeti Kft.  
 képviseletében  
 Hermann Zsolt  
 szobrász-restaurátor


Jogi szempontból ellenjegyzem:

  
 dr. Mészár Erika  
 aljegyző

**Egyházművészeti Kft.**  
 Székhely: 1111 Bp., Lágymányosi u. 6. Fsz. 1.  
 Adószám: 24806367-2-42  
 Szsz.: OTP Bank 11710002-20214119  
 kisadózó

Fedezet: ..... Dátum: Budapest, 2019. ....

Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
 Páris Gyuláné  
 gazdasági vezető

2019 NOV 27

2019 NOV 27

18 90