

Érkezett:	Szám:	
2025 NOV 19	02/300-2/2025	
Melléklet:	Ügyintéző:	Előzmény:
	EMMI RIK	EX

743/2025



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

1

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2025. november 27.

.....sz. napirend

Tárgy: Javaslat a TOP_Plusz-4.1.1-23 Egészséges utcák program keretében benyújtott nyertes pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére

A napirendet **nyilvános** ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges

ELŐKÉSZÍTŐ: RÉV8 ZRT.

KÉSZÍTETTE: ZIKKERT ZOLTÁN VEZÉRIGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Dr. Bojsza Krisztina
DR. BOJSZA KRISZTINA
ALJEGYZŐ

Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság véleményezi

X

Társadalmi Ügyek Bizottság véleményezi

-

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi

X

Határozati javaslat:

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

2023. november 28-án a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent az „Egészséges utcák program” című (TOP_Plusz-4.1.1-23 kódszámú) felhívás Budapest Főváros kerületi önkormányzatai számára.

A Képviselő-testület a 78/2024. - 81/2024. (III. 21.) számú határozataiban döntött a Német utca, a Dankó utca, az Illés utca, valamint a Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújítására vonatkozó támogatási kérelmek benyújtásáról, melynek határideje 2024. szeptember 30. volt.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) megbízási szerződést kötött a Rév8 Zrt.-vel a Német utca, a Dankó utca, az Illés utca és a Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakaszának felújítására vonatkozó megalapozó dokumentumok és a pályázati anyagok elkészítésére, a támogatási kérelmek benyújtásához. A Rév8 Zrt. a megbízást 2024. szeptember 30-ig teljesítette, és benyújtotta a 4 pályázatot (1-4. számú mellékletek) a Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság (Irányító Hatóság, továbbiakban: IH) részére.

Az IH a pályázatok tartalmi ellenőrzése során azokat befogadta, majd a Fővárosi Önkormányzathoz küldte szakmai bírálatra. A pályázatok bírálatá megtörtént, 2025. szeptember 3-án megküldte az

ÉRKEZETT

2025 NOV 19.

17:25/1

értésítések (5-8. számú mellékletek) a projektek támogatásáról. A benyújtott 4 pályázat közül hármat a támogatási kérelemnek megfelelően támogatott az IH, a 4. pályázatot szakmailag támogatásra érdemesnek ítélte, de forráshiány miatt támogatást egyelőre nem nyújt, azaz tartaléklistára került.

Egészséges utcák program – benyújtott, nyertes és tartaléklistára került pályázatok

Projekt azonosító száma	Projekt elnevezése	Kért támogatás	Megítélt támogatás	Támogatási intenzitás
TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007	Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között	690.747.282,-Ft	690.747.282,-Ft	100%
TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008	Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között	869.721.793,-Ft	869.721.793,-Ft	100%
TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009	Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között	989.482.520,-Ft	989.482.520,-Ft	100%
TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00010	Illés utca megújítása a Kálvária tér és a Korányi Sándor utca között	2.143.873.400,-Ft	0,-Ft	0%
Összesen:		4.693.824.995,-Ft	2.549.951.595,-Ft	


A támogatási szerződéseket az IH az EPTK rendszeren keresztül megküldte az Önkormányzat részére azzal a felhívással, hogy az Önkormányzat felelős képviselőjének, azaz polgármester úr aláírása után a támogató is aláírja (13-15. számú mellékletek).

A támogatási szerződéstervezetekben foglalt hatályos ütemterv szerint a szerződések aláírása után megalakul a projektszervezet, befejeződik a tervezési időszak és az ajánlati dokumentáció összeállítása után 2026. november 2-ig megkezdődik a kivitelezési szerződéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás. A kivitelezés legkésőbb 2027. április 1-jén kezdődik és 2028. szeptember 30-án a műszaki átadás-átvétel befejezésével és a projekt pénzügyi zárásával végződik.

Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Ábtv.) 16. § alapján a Rév8 Zrt. kérte az Építési és Közlekedési Minisztériumot (továbbiakban: ÉKM), hogy nyilatkozzon arról, hogy a projektek esetében, mint építető kíván-e eljárni. Az ÉKM 2025. október 8-án kelt levelei alapján (16-18. számú mellékletek) projekt megvalósításába konzorciumi tagként nem lép be, építetőként nem kíván eljárni, így építetőként az Önkormányzatot jelöli ki.

II. A döntés pénzügyi hatása

A projektek megvalósításának fedezete a támogatási szerződésekben szereplő támogatási összeg, a támogatási intenzitás 100%, tehát az elszámolható költségek teljes összege támogatott, finanszírozási mód utófinanszírozás, a támogató előleget biztosít. Ez esetben a támogatási előleg vagy támogatási összeg átutalásáig az Önkormányzat előre finanszírozza a projekt kiadásait. Amennyiben a támogatási előleg megérkezik az Önkormányzat kincstári számláira, a projektet az IH finanszírozza. A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 249 – 259. § alapján a benyújtott éves likviditási terv alapján az Önkormányzat 100% előleget kérhet, a tárgyévi várható kiadásaival megegyező összegben. Az igényelhető támogatási előleg összegébe nem számítható bele a tartalék összege és az arra számított 7% átalány költség. A tartalékot csak IH engedély alapján támogatási szerződés módosítást követően lehet felhasználni.



Mind a bevételi és mind a kiadási oldalon a részletes költségvetések (9-11. számú mellékletek) alapján a teljes támogatási összeg és a kiadások betervezésre kerülnek az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének következő módosításával, mely – teljesített összegekkel csökkentett – előirányzatok a következő években maradványként fognak szerepelni.

A teljesítésekről projektenként elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetni úgy, hogy belső vagy külső ellenőrzés folyamán a főkönyvi kartonok és az analitikák projektenként elkülönítve kinyomtathatóak legyenek, az ellenőrök számára megbízhatóan biztosítva legyen minden projekttel kapcsolatos pénzügyi információ [Rendelet 457. § (1) bekezdés e) pont]. A bizonylatokat és a nyilvántartásokat legalább a fenntartási időszak végéig meg kell őrizni, azaz a projekt zárása utáni 5. év végéig.

III. Jogszabályi környezet

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (3) bekezdése alapján önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 1., és 5. pontjai szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése, a helyi településrendezés, településfejlesztés,

A Rendelet 249. § (1) bekezdése alapján a támogatási előleg indokolt esetben, – a 253. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kivétellel – a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához szükséges legkisebb összegben nyújtható a kedvezményezett részére. A (2) bekezdés szerint a támogatási előleg mértékét, összegét a támogatási szerződésben rögzíteni kell, amelyet a kifizetett támogatási előleg nem haladhat meg. A (3) bekezdés szerint a támogatási előleg csak a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

A Rendelet 251. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, köztestület, közalapítvány, az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány vagy az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy kedvezményezett esetén támogatási előleg akkor nyújtható, ha a) a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik.

A Rendelet 252. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett részére támogatási előleg akkor fizethető ki, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó likviditási tervet jóváhagyta.

A Rendelet 253. § (1) bekezdése alapján a támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 100%-a a helyi önkormányzat kedvezményezett esetében.

A Rendelet 457. § (1) bekezdése szerint a helyszíni ellenőrzés során ellenőrizni kell különösen e) a projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.

Az Ábtv. 3. § (1) alapján a törvény hatálya – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel, valamint a 4. §-ban foglalt kivételekkel – kiterjed a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő állami építési beruházásokra, és b) az a) pont szerinti állami építési beruházás előkészítésében és megvalósításában résztvevőkre.

Az Ábtv. 16. § (1) bekezdése alapján az állami építési beruházás építettségét – annak beleegyezésével – a miniszter a 15. § (1) bekezdése szerinti projektalapító dokumentumhoz csatolt nyilatkozatában jelöli ki. Ha a miniszter építettségét nem jelölte ki, akkor az építettség – e törvény rendelkezése hiányában – a minisztérium [ÉKM].



Az Ábtv. 16. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat – állami építési beruházásra vonatkozó, önkormányzat mint kedvezményezett részére kiállított támogatói okirat vagy az önkormányzattal kötött támogatási szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül megtett – írásbeli megkeresésére a minisztérium [ÉKM] a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy az adott állami építési beruházás építtetőjeként el kíván-e járni. Ha a minisztérium [ÉKM] nemleges nyilatkozatot tesz vagy határidőben nem nyilatkozik, akkor úgy kell tekinteni, hogy a minisztérium [ÉKM] építtetőként nem kíván eljárni, az önkormányzat építtetőként történő eljárása ellen pedig nem emel kifogást.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. melléklet 1. pontja 1.5. alpontja alapján a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság dönt a nettó 15 millió forint vagy ezt meghaladó értékhatár esetén az önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről.

Az SZMSZ 35. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 45. § b) pontja alapján a bizottság a Képviselő-testület szerveként a Képviselő-testület által megállapított feladatokat látja el, így különösen: véleményezi a feladatkörét érintő képviselő-testületi előterjesztést. Emiatt javasolt, hogy a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság előzetesen véleményezze az előterjesztést.

Az Mőtv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 59. § bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. A határozat elfogadásához az SZMSZ 33. § (1) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Támogatási kérelem – Német utca megújítása
2. számú melléklet: Támogatási kérelem – Dankó utca megújítása
3. számú melléklet: Támogatási kérelem – Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között
4. számú melléklet: Támogatási kérelem – Illés utca megújítása
5. számú melléklet: Támogatási döntés – Német utca megújítása
6. számú melléklet: Támogatási döntés – Dankó utca megújítása
7. számú melléklet: Támogatási döntés – Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között
8. számú melléklet: Támogatási döntés – Illés utca megújítása
9. számú melléklet: Költségvetés – Német utca megújítása
10. számú melléklet: Költségvetés – Dankó utca megújítása
11. számú melléklet: Költségvetés – Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között
12. számú melléklet: Költségvetés – Illés utca megújítása
13. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezet – Német utca megújítása
14. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezet – Dankó utca megújítása
15. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezet – Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között
16. számú melléklet: ÉKM nyilatkozata az építtető kijelöléséről – Német utca megújítása
17. számú melléklet: ÉKM nyilatkozata az építtető kijelöléséről – Dankó utca megújítása
18. számú melléklet: ÉKM nyilatkozata az építtető kijelöléséről – Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között



19. Környezetrendezési terv - Német utca megújítása
20. Környezetrendezési terv - Dankó utca megújítása
21. Környezetrendezési terv - Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. M. E.' with a stylized flourish above the 'E'.

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2025. (.....) számú határozata

a TOP_Plusz-4.1.1-23 Egészséges utcák program keretében benyújtott nyertes pályázatok támogatási szerződéseinek megkötéséről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy


1. a TOP_Plusz-4.1.1-23 Egészséges utcák program keretében benyújtott, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nyertes pályázatait megvalósítja, ennek érdekében a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. melléklet 1. pontja 1.5. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 35. § (1) bekezdés alapján magához vonja és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat támogatási szerződést köt a Nemzeti Fejlesztési Központtal, mint támogató képviseletében eljáróval (aláírásra jogosult képviselő: Tóthné Dr. Csonka Enikő, területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgató, Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály, 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. Azonosító szám (törzs-szám): 850256 Adószám: 15850258-1-42) az előterjesztés 13., 14., és 15. számú mellékletében foglalt tartalommal;
2. az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján hozzájárul, hogy a határozat 1. pontja szerinti pályázati források felhasználása során Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat az állami építési beruházás építtetőjévé kijelölésre kerüljön;
3. felkéri a polgármestert az előterjesztés 13.-15. számú melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására,

Felelős: polgármester

Határidő: 1. és 2. pont esetében: 2025. november 27., 3. pont esetében 2025. december 1.,

A döntés végrehajtását végző: Rév8 Zrt., .

Budapest, 2025. november 19.



Pikó András
polgármester



Rádai Dániel
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző



A. melléklet

TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 - Egészséges utcák program Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között

Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő rövidített neve

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter):

15735715-2-42

Statistikai szám:

15735715-8411-321-01

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

735715

Minősítési kód:

Önkormányzat

Hatályos TEÁOR besorolás

TEÁOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható
szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

7

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Ország:

Magyarország

A támogatást igénylő székhelye:

Helység

Budapest

Irányítószám

1082

Régio

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Községi terület:

Baross utca

Házszám:

63-67.

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Budapest

Irányítószám

1082

Régio

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Községi terület:

Baross utca

Házszám:

63-67.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

[Handwritten signature]

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő adatai

Név:

Pikó András

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

+3614592201

Telefon (mobil):

E-mail:

polgarmester@jozsefvaros.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai

Név:

Drimbe István

Beosztás:

pénzügyi vezető

Telefon:

Telefon (mobil):

+36-20-365-3267

Fax:

E-mail:

drimbe-istvan@rev8.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai

Név:

Zikkert Zoltán

Beosztás:

tervezési projektmenedzser

Telefon:

Telefon (mobil):

+36705480588

Fax:

E-mail:

zikkert-zoltan@rev8.hu

Projekt adatok

Projekt adatok

A projekt címe:

Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2026.10.31.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2028.03.31.

A projekt konzorciumban valósl meg?

Nem

Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A fejlesztés tárgya A Német utca egészének a megújítása a Rákóczi tértől a Horváth Mihály térig, 305 méter hosszban, 4209 m2-es felületen. A fejlesztés célja: A Német utca megújításának célja egy egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami vonzó, kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára, valamint ami bekapcsolódik jözséfváros gyalogosbarát közterülethálózatába, részt vesz egy észak-déli összefüggő, sétálható, fásított útvonal kialakításában. - Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a közterületi jelenlét támogatása. - Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma reziliencia javítása. - A Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér összekötése egy humanizált útvonal részeként. - A Németh László Általános iskola előtti utcarész védelme, közösségi tér létrehozása. - Kényelmes, kétirányú kerékpározás lehetőségének biztosítása. - Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése. - Intézmények, üzletek és szolgáltatások vonzó környezetének létrehozása. A fejlesztés legfontosabb elemei: 30 km/h-ás sebességhatárolás mellett megmarad az egyirányú forgalmi rend (a József utcától két irányban) az ellenirányú kerékpáros közlekedés segítségével. A gyalogos közlekedés támogatására és az akadálymentesség biztosítására a teljes útpálya járdasíkba emelése, az egyik oldalon legalább 2,25 m, másik oldalon legalább 2,00 m széles járdák kialakítása, a kereszteződések járdafülekkel beszűkítése és burkolattal való megkülönböztetése. A kereszteződések között útpálya elhúszások, forgalomlassító párnák kialakítása. A járdák és az útpálya között, a parkolóhelyek sorát megszakítva zöldfelületek és fák elhelyezése, járdabővületek kialakítása. 31 db talajkapcsolatos fa kap helyet növényágysokkal kombináltan. A fák helyének biztosítása érdekében a vízvezeték áthelyezése. Az iskola előtt Stockholm Faultetési Rendszer, ahol szerkezeti talaj biztosítja a fák gyökérzónájában a megfelelő életkörülményeket és a csapadékvíz tározását. Kb. 290 m2 alapsík - szárazságtűrő és napfénykedvelő évelő- és cserjeegyedekből álló - zöldfelület kialakítása, amely a járdáról lefolyó csapadékvíz jelentős részét befogadja. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a csapadékvíz helyben tartását. A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt nagykockakó parkolóhelyek, világos térkő gyalogos felületek. A Bacsó Béla utcával összehangolt arculattal megjelenő utcabútorok, berendezési tárgyak: forgalomterelő polerek, padok, ivókutak, szemzetesek, kutyapiszok gyűjtők. 19 db kerékpártámasz kihelyezése a forgalomvonzó helyekhez igazítva. A kialakításra kerülő járdabővületek megpihenésre és találkozássra alkalmasak. A meglévő feszített, függesztett közvilágítási rendszer megtartása korszerű, energiatakarékos, megfelelő megvilágítást biztosító LED-es lámpatestekkel. A Németh László Általános Iskola előtt egy 7.00 m-es gyalogosfelület kialakítása, ami iskolaidőben reggel és délután vagy rendezvények idején a teljes útszélességgel kiegészülhet a gépjárművek utcaszakaszról való kizárásával. A padokkal, zöldfelületekkel, fákkal, kerékpártámaszokkal kialakított teresedés alkalmas a hétköznapi reggel iskolába érkező gyerekektől való biztonságos elköszönésre, délután a gyerekekre való várakozásra, a szülők, gyerekek és tanárok közötti interakciókra.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretében releváns alapjogok érvényesülésének bemutatása

Támogatást igénylő megismertesse az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és vállalja az abban foglaltak betartását a megvalósítás során és a fenntartási időszak alatt, tudomásul veszi, hogy az elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott időszakban vizsgálhatja. A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás során történő érvényesítésére alkalmas mechanizmusokkal. Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretében releváns alapjogok: a szabadsághoz és a biztonságához való jog, a személyes adatok védelme, az idősok jogai, a fogyatékkal élő személyek beilleszkedése, a tisztességes és igazságos munkafeltételek, a gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme, az egészségvédelem és a környezetvédelem. Szabadsághoz és biztonságához való jog: A beavatkozás során tervezett tevékenységek kifejezetten célozzák a közterület széleskörű, általános, szabad használhatóságát, valamint a közterületen a biztonság javítását, ideértve a közlekedők biztonságát és a közterületen tartózkodás más lehetőségeit is. A fizikai átalakítás révén csökkenthető a gépjárművek sebessége, átláthatóbbá, szűkebbé, biztonságosabbá válnak a kereszteződések, és biztonságosabbá válik a kereszteződések közötti útszakaszokon is az útpálya keresztezése. A közvilágítás megújítása biztosítja a megfelelő megvilágítottságot. A növényzet és utcabútorok elhelyezése tekintettel van arra, hogy ne alakuljanak ki elzárt területek, megmaradjon a közterület átláthatósága. Az iskola előtti nagy gyalogos forgalmat vonzó utcaszakaszon egyedi kialakítás biztosítja a gyalogosok elsőbbségét, segíti a közterülethasználatok egymásra figyelmét. A projekt megvalósítása során a kivittelező felelőssége biztosítani a munkaterületen a biztonságos munkavégzés és a munkaterülettel kapcsolatba kerülő közterülethasználatok biztonságát. A fenntartás, üzemeltetés során a kerületben kialakult gyakorlat szerint a közterületfelügyelet folyamatosan ellenőrzi a közrend betartását. Személyes adatok védelme: A személyes adatok védelmére különösen az igényfelmérés és a partnerségi folyamat során kell figyelmet fordítani. A folyamatok során használt kérdőívek anonimizáltak, a kapcsolódó fórumokon, eseményeken sem kerül rögzítésre a résztvevők, hozzászólók neve, címe vagy más, személyes adata. A tájékoztatási, kommunikációs eszközök egyik eleme a hírlevelek alkalmazása. A hírlevelekre feliratkozókkal megismertetésre kerül az adatszolgáltatási tájékoztató. A személyes adatokat az adatkezelő elkülönített tárolja, nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik személynek, az adatokkal nem végez semmilyen műveletet azok tárolásán kívül, csak a tájékoztató anyagok küldésére használja fel, és csak a cél megvalósulásáig tartó időtartamban kezeli az adatokat a vonatkozó jogszabályok betartásával. Az adatbiztonság biztosítása a Budapest Főváros VIII. kerület Jözséfvárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros VIII. kerület Jözséfvárosi Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló szabályzatban, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint történik. Idősok jogai, fogyatékkal élő személyek beilleszkedése: A közterület átalakítása során hangsúlyt kap az akadálymentes, átlátható és átjárható, könnyen értelmezhető kialakítás, ami mások mellett különösen az idősok és a fogyatékkal élő személyek közterülethasználatának megkönnyítését szolgálja. A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jogok érvényesítését. Tisztességes és igazságos munkafeltételek, gyermekmunka tilalma, fiatalok munkahelyi védelme: A kivitelezés során a munkavédelmi előírások betartására kerülnek, ezt a kivittelező felelőssége biztosítani, és a jogszabályok szabályozzák az ellenőrzés körülményeit. Egészségvédelem: A projekt célja az egészséges közterület kialakítása. A jelenlegivel szemben a járműforgalom sebességének csökkentése, valamint a zöldfelületek, fák megjelenése javítja a környezetminőséget, hozzájárul a jobb levegőminőséghez, zajcsökkentéshez. Az aktív mobilitás támogatása hozzájárul a közlekedők egészségének javításához. A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jog érvényesítését. Környezetvédelem: A kialakítás tervezésénél is hangsúlyt kapnak a környezetvédelem szempontjai, de ezekre a kivitelezésnél is figyelmet kell fordítani. A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jog érvényesítését. A kivitelezés során a kivittelező felelőssége a környezetvédelmi előírások betartása, amelynek ellenőrzését a jogszabályok szabályozzák.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése)

Budapest Főváros VIII. kerület Jözséfvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2023. (IV. 27.) számú határozatával fogadta el a Jözséfvárosi Esélyegyenlőségi Programot és a hozzákapcsolódó Intézkedési Tervet. A fejlesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program céljával összhangban hozzájárul az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításához, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáféréshez, a diszkriminációmentességhez, a szegregációmentességhez, valamint a befogadó társadalom szemléletének általánossá válásához elsősorban az akadálymentes, biztonságos, egészséges, zöld, átlátható, nyitott és befogadó közterület kialakítása révén.


Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Igen

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik

A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm. rendelet hatálya alá.

Alapjogi Chartában rögzített, projekthez kapcsolódó alapjogok


10

6. CIKK: A szabadsághoz és a biztonsághoz való jog

Igen

8. CIKK: A személyes adatok védelme

Igen

25. CIKK: Az idők jogai

Igen

26. CIKK: A fogyatékkal élő személyek beilleszkedése

Igen

31. CIKK: Környezetvédelem

Igen

32. CIKK: Környezetvédelem

Igen

35. CIKK: Egészségvédelem

Igen

37. CIKK: Környezetvédelem

Igen

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projekt engedélyezési szintű tervek elkészítése

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2025.09.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek engedélyezési szintű elkészítése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

0

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg:

0

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projekt kiviteli tervezése

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2025.11.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

36380000

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg:

36380000

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projekt fizikai befejezése, zárás

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2028.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés teljes folyamata és projekt fizikai befejezése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

690747282

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg:

654367282

Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Beszerzéshez rendelt elnevezés


11

Német utca megújítása tárgyú kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés tárgya:

Építés

Tény

Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2026.02.28.

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

448471030

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

448471030

Meghirdetés tervezett kezdete

2026.02.28.

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Feltételes közbeszerzés

Nem

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés?

Nem

Központosított közbeszerzés?

Nem

Eljárási szakaszok száma

1

Tény

Terv

Szerződéskötés dátuma:

2026.09.30.

Ajánlatok beadási határideje:

2026.04.30.

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Tény

Terv

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2026.08.31.

Előzetes vitarendezésre sor került

Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt

Nincs kiválasztva

Gyorsított

Nincs kiválasztva

Megjegyzés


12

Projekt előkészítettség

Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt (megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)	Folyamatban van
Környezeti hatásvizsgálat	Nem releváns
Kerékpárforgalmi hálózati Terv	Nem releváns
Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv	Folyamatban van
Tervezési dokumentumok - kiviteli terv	Folyamatban van
Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
A hatóságok és a lakosság tájékoztatása	Folyamatban van
Egyéb dokumentumok	Kész

Projekt előkészítettség

Előzetes lakossági igényfelmérés megtörtént. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése folyamatban van. Első körös Összevont tervszűri véleményezése lezajlott, a véleményben megfogalmazott kötelező észrevételek átvezetésre kerültek. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészültek.

Műszaki-szakmai eredmény

Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

Forgalom-csillapítással érintett utak hossza

Mérföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása:

A Német utca teljes hosszán az útpálya járdásíkbá emelése és az utca keresztmetszeti újraosztása az egyirányú gépjárműforgalomnak és ellenirányú kerékpáros forgalomnak megfelelően. A keresztezések átépítése, beszükitése, járdafülek kialakítása, megkülönböztetése eltérő burkolattal. A keresztezések között útpálya elhúzások alkalmazása, sebességcsökkentő párnák elhelyezése, a déli szakaszon a Baross utcai járműosztályozó megszüntetése és az északi szakaszon az iskola előtti terület térként való burkolása, lezárható kialakítása.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

305

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

méter

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

Gépjárműforgalom csökkenés forgalomszámlálással, sebességcsökkenés útvonaltervező sebesség adatszolgáltatása alapján.

[Handwritten signature]
13

Műszaki-szakmai eredmény

Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

Mérföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása:

A Német utca teljes felülete felújításra kerül, és bárki által hozzáférhető, nyitott közterületként valósul meg. A projekt része a keresztmetszet újraosztása, az utpálya és a járdák burkolatának megújítása, zöldfelületek kialakítása. A közterület kialakítása kifejezetten célozza annak szabad használatát, a közterületi jelenlet támogatását.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

4209

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

Kedvezményezett és műszaki ellenőr nyilatkozat léptékhelyes helyszínrajzzal, helyszíni fotókkal.

Megvalósítási helyszínek

Helység

Budapest

Irányítószám

1084

Régio

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Német utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

34908/2

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

[Handwritten signature]
14

Megvalósítási helyszínek

Helység

Budapest

Irányítószám

1084

Régio

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Községi terület:

Német utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

35210/5

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Budapest

Irányítószám

1084

Régio

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Községi terület:

József utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

35150/2

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

[Handwritten signature]
15

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe (14-20):

Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

2017.10.18.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

2000000000

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

2000000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe (14-20):

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

2017.07.25.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

9000000

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

9000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe (14-20):

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímataudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

2019.02.26.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

18925634

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

18925634

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímataudatosságot erősítő szemléletformálás


16

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11784009-15508009-

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

Uniós támogatások

A nyilatkozat megtétele során a támogatási feltételekben megfogalmazott időtartam alatt az adott támogatási döntésben foglalt fenntartási időszakot kell érteni. Ezzel kapcsolatban információkat a támogatási döntésről kapott okiratban, vagy a támogatási szerződésben találhat. A programterület alatt a támogatási döntéshez kapcsolódó támogatási program által támogatható földrajzi területet kell érteni. Ezt az információt a pályázati felhívásban, vagy a hasonló funkciót betöltő dokumentumokban találhatja meg.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et követő időszakban nem kapott támogatás uniós forrásból sem a támogatási igényt benyújtó vállalkozás, sem kapcsolt vállalkozásai az EU egyetlen tagállamában sem termelési kapacitás létrehozására, bővítésére, vagy infrastruktúra létrehozására, illetve bővítésére.

Nem

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et követő időszakban sem a támogatási igényt benyújtó vállalkozás, sem annak kapcsolt vállalkozásai az EU bármely tagállamában elnyert uniós támogatásból megvalósított infrastruktúrális fejlesztés, vagy termelő beruházás esetén, annak utolsó kifizetéstől számított öt éven belül (vagy a támogatási feltételekben megfogalmazott további fenntartási időtartamon belül) a támogatásból fejlesztett termelő tevékenységet, illetve infrastruktúrát nem szüntette meg, továbbá nem helyezte azt az adott támogatás programterületén kívül eső helyre.

Igen

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	690 747 282	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	690 747 282	100,000000%
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható finanszírozott költségei	0	-
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0	-
IV/2. OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból finanszírozott egyéb költség	0	-
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0	-
Projekt teljes költsége	690 747 282	-

Költségek listája

17

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Tartalék
Kölsegtípus	Tartalék
Megnevezés/Költségelem	Tartalék
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérőldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	26 771 654
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	7 228 346
Bruttó egységár [Ft]	34 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	26 771 654
AFA érték	7 228 346
Teljes költség [Ft]	34 000 000
Elszámolható költség [Ft]	34 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	34 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	-
Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költségelem	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérőldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 937 008
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 062 992
Bruttó egységár [Ft]	5 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	3 937 008
AFA érték	1 062 992
Teljes költség [Ft]	5 000 000
Elszámolható költség [Ft]	5 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	-
Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Kölsegtípus	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költségelem	Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérőldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	35 581 948
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	9 607 126
Bruttó egységár [Ft]	45 189 074
Mennyiség	1
Nettó érték	35 581 948
AFA érték	9 607 126
Teljes költség [Ft]	45 189 074
Elszámolható költség [Ft]	45 189 074
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	45 189 074
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei, Közbeszerzés költsége, Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

[Handwritten signature]
18

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	448 471 030
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	121 087 178
Brutto egységár [Ft]	569 558 208
Mennyiség	1
Nettó érték	448 471 030
AFA érték	121 087 178
Teljes költség [Ft]	569 558 208
Elszámolható költség [Ft]	569 558 208
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	569 558 208
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	-
Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés/Költségelem	Egyéb szolgáltatási költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 362 205
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	637 795
Brutto egységár [Ft]	3 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 362 205
AFA érték	637 795
Teljes költség [Ft]	3 000 000
Elszámolható költség [Ft]	3 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	-
Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Projektelőkészítés költségei
Megnevezés/Költségelem	Műszaki terv, dokumentációk
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	26 771 654
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	7 228 346
Brutto egységár [Ft]	34 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	26 771 654
AFA érték	7 228 346
Teljes költség [Ft]	34 000 000
Elszámolható költség [Ft]	34 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	34 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	-

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Monitoring mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2028.03.31.	0,3050	0,3050	0,3050
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2029.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
A felújított vagy korszerűsített utak	Szakmai			2030.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050

[Handwritten signature]
101

teljes hossza	adatszolgáltatás				
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás	2031.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás	2032.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás	2033.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet	2028.03.31.	0,4209	0,4209	0,4209
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet	2029.03.31.	0,0000	0,4209	0,4209
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet	2030.03.31.	0,0000	0,4209	0,4209
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet	2031.03.31.	0,0000	0,4209	0,4209
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet	2032.03.31.	0,0000	0,4209	0,4209
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet	2033.03.31.	0,0000	0,4209	0,4209
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonsági fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás	2028.03.31.	0,3050	0,3050	0,3050
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonsági fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás	2029.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonsági fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás	2030.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonsági fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás	2031.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonsági fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás	2032.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonsági fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás	2033.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás	2028.03.31.	3 928,0000	3 928,0000	3 928,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás	2029.03.31.	0,0000	3 928,0000	3 928,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás	2030.03.31.	0,0000	3 928,0000	3 928,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás	2031.03.31.	0,0000	3 928,0000	3 928,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás	2032.03.31.	0,0000	3 928,0000	3 928,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás	2033.03.31.	0,0000	3 928,0000	3 928,0000
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet	2028.03.31.	1	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet	2029.03.31.	0	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet	2030.03.31.	0	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet	2031.03.31.	0	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet	2032.03.31.	0	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet	2033.03.31.	0	1	1

Handwritten signature and date: 20

Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2028.03.31.	0,3050	0,3050	0,3050
Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2029.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2030.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2031.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2032.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2033.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás-baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2028.03.31.	0,3050	0,3050	0,3050
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás-baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2029.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás-baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2030.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás-baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2031.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás-baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2032.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás-baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2033.03.31.	0,0000	0,3050	0,3050
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2028.03.31.	19	19	19
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2029.03.31.	0	19	19
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2030.03.31.	0	19	19
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2031.03.31.	0	19	19
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2032.03.31.	0	19	19
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2033.03.31.	0	19	19
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor		2028.03.31.	4 209,0000	4 209,0000	4 209,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor		2029.03.31.	0,0000	4 209,0000	4 209,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor		2030.03.31.	0,0000	4 209,0000	4 209,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor		2031.03.31.	0,0000	4 209,0000	4 209,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor		2032.03.31.	0,0000	4 209,0000	4 209,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor		2033.03.31.	0,0000	4 209,0000	4 209,0000



TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 - Egészséges utcák program

Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között

Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő rövidített neve

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter):

15735715-2-42

Statistikai szám:

15735715-8411-321-01

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (kötségvetési szervezetnek):

735715

Minősítési kód:

Önkormányzat

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég.

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

K. M. E.

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Ország:

Magyarország

A támogatást igénylő székhelye:

Helység

Budapest

Irányítószám

1082

Régio

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Községi terület:

Baross utca

Házszám:

63-67

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Budapest

Irányítószám

1082

Régio

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Községi terület:

Baross utca

Házszám:

63-67.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

K. M. E. 23

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő adatai

Név:

Pikó András

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

+3614592201

Telefon (mobil):

E-mail:

polgarmester@jozsefvaros.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai

Név:

Drimbe István

Beosztás:

pénzügyi vezető

Telefon:

Telefon (mobil):

+36-20-365-3267

Fax:

E-mail:

drimbe-istvan@rev8.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai

Név:

Zikkert Zoltán

Beosztás:

tervezési projektmenedzser

Telefon:

Telefon (mobil):

+36705480588

Fax:

E-mail:

zikkert-zoltan@rev8.hu

[Handwritten signature]
24

Projekt adatok

Projekt adatok

A projekt címe:

Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2026.10.31.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2028.03.31.

A projekt konzorciumban valósl meg?

Nem

Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A fejlesztés tárgya A Dankó utca egészének a megújítása a Mátyás tértől a Kálvária térig. 401 méter hosszban, 5785 m²-es felületen. A fejlesztés célja A Dankó utca megújításának célja egy olyan egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára; és ami bekapcsolódik Józsefváros gyalogos- és kerékpáros-barát közterülethálózatába, valamint zöldinfrastruktúra hálózatába. - Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a közterületi jelenlét támogatása. - Kényelmes, kétirányú kerékpározás lehetőségeinek biztosítása. - Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése. - A Mátyás tér és a Kálvária tér humanizált, zöldfolyosó jellegű összeköttetése. - Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma reziliencia javítása. - Intézmények, üzletek vonzó környezetének létrehozása. - A társadalmi kohézió erősítése. A fejlesztés legfontosabb elemei A 2023 végén kialakított 30 km/h-ás sebességkorlátozás és az egyirányú gépjármű forgalmi rend megtartása, az ellenirányú kerékpáros közlekedés segítése. A gyalogos közlekedés támogatására és az akadálymentesség biztosítására az útpálya járdasíkba emelése a kereszteződésekben és a kereszteződések között további öt helyen, megkülönböztetett burkolattal és a kereszteződések járdafülekkel beszűkítve. Az egyik oldalon legalább 2,25 m, másik oldalon legalább 2,00 m széles járdák kialakítása. A járdák és az útpálya között, a parkolóhelyek sorát megszakítva zöldfelületek és fák elhelyezése, illetve ahol erre elegendő szélesség áll rendelkezésre, a parkolósáv és a járda között is zöldfelület kialakítása. 30 db talajkapcsolatos fa kap helyet növényágyásokkal kombináltan. A fák helyének biztosítása érdekében a vízvezeték áthelyezése. Kb. 420 m² alapsík – szárazságtűrő és napfénykedvelő évelő- és cserjeegyedekből álló – zöldfelület kialakítása, amely a járdáról lefolyó csapadékvíznek jelentős részét befogadja. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a csapadékvíz helyben tartását. A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt nagykockakő parkolóhelyek, világos térkő gyalogos felületek. Összehangolt arculattal megjelenő utcabútorok, berendezési tárgyak: forgalomterelő pollerek, padok, ivókutak, szemetek, kutyapiszok gyűjtők. 26 db kerékpártámasz kihelyezése a forgalomvonzó helyekhez igazítva kis csoportokban. A tervezett közvilágítás a meglévő feszített, függesztett rendszert kandelláberes kialakítással váltja fel. A kialakításra kerülő járdabútorok megpihenésre és találkozáshoz alkalmasak. A Dankó utca 9-15. szám alatti intézmények előtt a parkolósáv megszűnik, az intézménynek dedikált várakozóhelyek maradnak itt meg, és egy 4,0 m széles gyalogosfelület jön létre. A Dankó utca 9-15. alatti intézmények előtti széles járdafelületen két pad elhelyezése, a gyakori használat miatt esővédelemmel ellátva. További ülőhelyek a Magdolna utcai kereszteződésnél és támaszkodók az egykori óvoda előtt. A Dankó utca 18. alatti Dankó udvar bejárata előtt széles gyalogosfelület biztosítása.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretében releváns alapjogok érvényesülésének bemutatása

Támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és vállalja az abban foglaltak betartását a megvalósítás során és a fenntartási időszak alatt, tudomásul veszi, hogy az elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott időszakban vizsgálhatja. A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás során történő érvényesítésére alkalmas mechanizmusokkal. Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretében releváns alapjogok: a szabadsághoz és a biztonsághoz való jog, a személyes adatok védelme, az idők jogai, a fogyatékkal élő személyek beilleszkedése, a tisztességes és igazságos munkafeltételek, a gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme, az egészségvédelem és a környezetvédelem. Szabadsághoz és biztonsághoz való jog: A beavatkozás során tervezett tevékenységek kifejezetten célozzák a közterület széleskörű, általános, szabad használhatóságát, valamint a közterületen a biztonság javítását, ideértve a közlekedők biztonságát és a közterületen tartózkodás más lehetőségeit is. A fizikai átalakítás révén csökkenthető a gépjárművek sebessége, átláthatóbbá, szűkebbé, biztonságosabbá válnak a kereszteződések, és biztonságosabbá válik a kereszteződések közötti útszakaszokon is az útpálya keresztezése. A közvilágítás megújítása biztosítja a megfelelő megvilágítottságot. A növényzet és utcabútorok elhelyezése tekintettel van arra, hogy ne alakuljanak ki elzárt területrészek, megmaradjon a közterület átláthatósága. A Dankó utca 9-15. szám alatti intézmények előtt az utcaszakasz szélesebb járdafelület biztosítja a gyalogosok helyigényét, segíti a közterülethasználatok egymásra figyelését. A projekt megvalósítása során a kivitelező felelőssége biztosítani a munkaterületen a biztonságos munkavégzés és a munkaterülettel kapcsolatba kerülő közterülethasználok biztonságát. A fenntartás, üzemeltetés során a területen kialakult gyakorlat szerint a közterületfelügyelet folyamatosan ellenőrzi a közrend betartását. Személyes adatok védelme: A személyes adatok védelmére különösen az igényfelmérés és a partnerségi folyamat során kell figyelmet fordítani. A folyamatok során használt kérdőívek anonimizáltak, a kapcsolódó fórumokon, eseményeken sem kerül rögzítésre a résztvevők, hozzászólók neve, címe, vagy más, személyes adat. A tájékoztatói kommunikációs eszközök egyik eleme a hírlvelek alkalmazása. A hírlvelekre feliratkozókkal megismertetésre kerül az adatszolgáltatási tájékoztató. A személyes adatokat az adatkezelő elkülönített tárolja, nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik személynek, az adatokkal nem végez semmilyen műveletet azok tárolásán kívül, csak a tájékoztató anyagok küldésére használja fel, és csak a cél megvalósulásáig tartó időtartamban kezeli az adatokat a vonatkozó jogszabályok betartásával. Az adatbiztonság biztosítása a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló szabályzatban, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint történik. Idősek jogai, fogyatékkal élő személyek beilleszkedése: A közterület átalakítása során hangsúlyt kap az akadálymentes, átlátható és átjárható, könnyen értelmezhető kialakítás, ami máskor mellett különösen az idősek és a fogyatékkal élő személyek közterülethasználatának megkönnyítését szolgálja. A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jogok érvényesítését. Tisztességes és igazságos munkafeltételek, gyermekmunka tilalma, fiatalok munkahelyi védelme: A kivitelezés során a munkavédelmi előírások betartására kerülnek, ezt a kivitelező felelőssége biztosítani, és a jogszabályok szabályozzák az ellenőrzés körülményeit. Egészségvédelem: A projekt célja az egészséges közterület kialakítása. A jelenlegivel szemben a járműforgalom sebességének csökkentése, valamint a zöldfelületek, fák megjelenése javítja a környezetminőséget, hozzájárul a jobb levegőminőséghez, zajcsökkentéshez. Az aktív mobilitás támogatása hozzájárul a közlekedők egészségének javításához. A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jog érvényesítését. Környezetvédelem: A kialakítás tervezésénél is hangsúlyt kapnak a környezetvédelem szempontjai, de ezekre a kivitelezésnél is figyelmet kell fordítani. A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jog érvényesítését. A kivitelezés során a kivitelező felelőssége a környezetvédelmi előírások betartása, amelynek ellenőrzését a jogszabályok szabályozzák.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2023. (IV. 27.) számú határozatával fogadta el a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programot és a Hozzákapcsolódó Intézkedési Tervet. A fejlesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program céljával összhangban hozzájárul az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításához, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáféréshez, a diszkriminációmentességhez, a szegregációmentességhez, valamint a befogadó társadalom szemléletének általánosságú válásához elsősorban az akadálymentes, biztonságos, egészséges, zöld, átlátható, nyitott és befogadó közterület kialakítása révén.

Rendelkezik-e a 2003. évi CXCV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Igen

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá esik

A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm. rendelet hatálya alá.

Alapjogi Chartában rögzített, projekthez kapcsolódó alapjogok

[Handwritten signature]
25

6. CIKK: A szabadsághoz és a biztonsághoz való jog

Igen

8. CIKK: A személyes adatok védelme

Igen

25. CIKK: Az idősek jogai

Igen

26. CIKK: A fogyatékkal élő személyek beilleszkedése

Igen

31. CIKK: Környezetvédelem

Igen

32. CIKK: Környezetvédelem

Igen

35. CIKK: Egészségvédelem

Igen

37. CIKK: Környezetvédelem

Igen

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projekt engedélyezési szintű tervek elkészítése

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2025.09.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek engedélyezési szintű elkészítése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

0

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg:

0

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projekt kiviteli tervezése

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2025.11.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

46010000

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg:

46010000

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projekt fizikai befejezése, zárás

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2028.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés teljes folyamata és projekt fizikai befejezése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

869721793

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg:

823711793

Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Beszerezéshez rendelt elnevezés

Dankó utca megújítása tárgyú kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás


26

Közbeszerzés tárgya:

Építés

Tény

Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2026.02.28.

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

566003233

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

566003233

Meghirdetés tervezett kezdete

2026.02.28.

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Feltételes közbeszerzés

Nem

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés?

Nem

Központosított közbeszerzés?

Nem

Eljárási szakaszok száma

1

Tény

Terv

Szerződéskötés dátuma:

2026.09.30.

Ajánlatok beadási határideje:

2026.04.30.

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Tény

Terv

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2026.08.31.

Előzetes vitarendezésre sor került

Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt

Nincs kiválasztva

Gyorsított

Nincs kiválasztva

Megjegyzés


27

Projekt előkészítettség

Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt (megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)	Folyamatban van
Környezeti hatásvizsgálat	Nem releváns
Kerékpárforgalmi hálózati Terv	Nem releváns
Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv	Folyamatban van
Tervezési dokumentumok - kiviteli terv	Folyamatban van
Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
A hatóságok és a lakosság tájékoztatása	Folyamatban van
Egyéb dokumentumok	Kész

Projekt előkészítettség

Előzetes lakossági igényfelmérés megtörtént. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése folyamatban van. Első körös Összevont tervszűri véleményezése lezajlott, a véleményben megfogalmazott kötelező észrevételek átvételére kerültek. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészültek.

Műszaki-szakmai eredmény

Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

Forgalom-csillapítással érintett utak hossza

Mérföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása:

A Dankó utca keresztmetszeti újraosztása az egyirányú gépjárműforgalomnak, ellenirányú kerékpározásnak megfelelően. A kereszteződések járdasíkba emelése, átépítése szűkített ívekkel, járdafülekkel, megkülönböztetése eltérő burkolattal. A kereszteződések között további 5 helyen az útpálya járdasíkba emelése, a kiemelt felületek burkolattal megkülönböztetése.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

401

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

méter

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

Gépjárműforgalom csökkenés forgalomszámlálással, sebességcsökkenés útvonaltervező sebesség adatszolgáltatása alapján.

Műszaki-szakmai eredmény

Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

Mérföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása:

A Dankó utca teljes felülete felújításra kerül, és bárki által hozzáférhető, nyitott közterületként valósul meg. A projekt része a keresztmetszet újraosztása, az útpálya és a járdák burkolatának megújítása, zöldfelületek kialakítása. A közterület kialakítása kifejezetten célozza annak szabad használatát, a közterületi jelenlet támogatását.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

5785

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

Kedvezményezett és műszaki ellenőr nyilatkozat léptékhelyes helyszínrajzzal, helyszíni fotókkal.


[Handwritten signature]
28

Megvalósítási helyszínek

Helység	Budapest
Irányítószám	1086
Régio	Közép-Magyarország
Vármegye	Budapest
Kistérség	Budapest
Járás	Budapest
Község:	Dankó utca
Hátszám:	
Helyrajzi szám:	35310
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Igen

Megvalósítási helyszínek

Helység	Budapest
Irányítószám	1086
Régio	Közép-Magyarország
Vármegye	Budapest
Kistérség	Budapest
Járás	Budapest
Község:	Dankó utca
Hátszám:	
Helyrajzi szám:	35479
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység

Budapest

Irányítószám

1086

Régio

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Községi terület:

Magdolna utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

35396

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe (14-20):

Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

2017.10.18.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

2000000000

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

2000000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe (14-20):

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

2019.02.26.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

18925634

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

18925634

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe (14-20):

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

2017.07.25.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

9000000

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

9000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11784009-15508009-

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

Uniós támogatások

A nyilatkozat megtétele során a támogatási feltételekben megfogalmazott időtartam alatt az adott támogatási döntésben foglalt fenntartási időszakot kell érteni. Ezzel kapcsolatban információkat a támogatási döntésről kapott okiratban, vagy a támogatási szerződésben találhat. A programterület alatt a támogatási döntéshez kapcsolódó támogatási program által támogatható földrajzi területet kell érteni. Ezt az információt a pályázati felhívásban, vagy a hasonló funkciót betöltő dokumentumokban találhatja meg.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et követő időszakban nem kapott támogatás uniós forrásból sem a támogatási igényt benyújtó vállalkozás, sem kapcsolt vállalkozásai az EU egyetlen tagállamában sem termelési kapacitás létrehozására, bővítésére, vagy infrastruktúra létrehozására, illetve bővítésére.

Nem

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et követő időszakban sem a támogatási igényt benyújtó vállalkozás, sem annak kapcsolt vállalkozásai az EU bármely tagállamában elnyert uniós támogatásból megvalósított infrastruktúrális fejlesztés, vagy termelő beruházás esetén, annak utolsó kifizetéstől számított öt éven belül (vagy a támogatási feltételekben megfogalmazott további fenntartási időtartamon belül) a támogatásból fejlesztett termelő tevékenységet, illetve infrastruktúrát nem szüntette meg, továbbá nem helyezte azt az adott támogatás programterületén kívül eső helyre.

Igen

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	869 721 793	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	869 721 793	100,000000%
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható finanszírozott költségei	0	-
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0	-
IV/2. OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból finanszírozott egyéb költség	0	-
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0	-
Projekt teljes költsége	869 721 793	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Százalekos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória	Százalekos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség típus	Százalekos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költségelem	Százalekos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalekos átalányalapú finanszírozás költségei
Mérföldkő hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	44 801 328
Nettó egységár juto ÁFA [Ft]	12 096 359
Brutto egységár [Ft]	56 897 687
Mennyiség	1
Nettó érték	44 801 328
ÁFA érték	12 096 359
Teljes költség [Ft]	56 897 687
Elszámolható költség [Ft]	56 897 687
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	56 897 687
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei, Közbeszerzés költsége, Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Projektelőkészítés költségei
Megnevezés/Költségelem	Műszaki terv, dokumentációk
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalekos átalányalapú finanszírozás költségei
Mérföldkő hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	33 858 268
Nettó egységár juto ÁFA [Ft]	9 141 732
Brutto egységár [Ft]	43 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	33 858 268
ÁFA érték	9 141 732
Teljes költség [Ft]	43 000 000
Elszámolható költség [Ft]	43 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	43 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	

[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	566 003 233
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	152 820 873
Bruttó egységár [Ft]	718 824 106
Mennyiség	1
Nettó érték	566 003 233
AFA érték	152 820 873
Teljes költség [Ft]	718 824 106
Elszámolható költség [Ft]	718 824 106
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	718 824 106
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	-
Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés/Költségelem	Egyéb szolgáltatási költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 362 205
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	637 795
Bruttó egységár [Ft]	3 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 362 205
AFA érték	637 795
Teljes költség [Ft]	3 000 000
Elszámolható költség [Ft]	3 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	-
Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költségelem	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 937 008
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 062 992
Bruttó egységár [Ft]	5 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	3 937 008
AFA érték	1 062 992
Teljes költség [Ft]	5 000 000
Elszámolható költség [Ft]	5 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	-

[Handwritten signature]
33

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Tartalék
Költség típus	Tartalék
Megnevezés/Költségelem	Tartalék
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Százálekkban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérőföldkő hozzárendelése	
Nettó egységár (Ft)	33 858 268
Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	9 141 732
Bruttó egységár (Ft)	43 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	33 858 268
AFA érték	9 141 732
Teljes költség (Ft)	43 000 000
Elszámolható költség (Ft)	43 000 000
Nem elszámolható költség (Ft)	0
Támogatási százalék (%)	100
Támogatási összeg (Ft)	43 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Monitoring mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2028.03.31.	0,4010	0,4010	0,4010
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2029.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2030.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2031.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2032.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2033.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet			2028.03.31.	0,5785	0,5785	0,5785
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet			2029.03.31.	0,0000	0,5785	0,5785
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet			2030.03.31.	0,0000	0,5785	0,5785
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet			2031.03.31.	0,0000	0,5785	0,5785
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet			2032.03.31.	0,0000	0,5785	0,5785
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet			2033.03.31.	0,0000	0,5785	0,5785
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonság fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás			2028.03.31.	0,4010	0,4010	0,4010
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonság fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás			2029.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonság fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás			2030.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonság fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás			2031.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonság fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás			2032.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonság fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás			2033.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010

[Handwritten signature]
24

korszerűsítéssel, Szakmai újraépítéssel érintett adatszolgáltatás közterületek burkolata		2028.03.31.	5 370,0000	5 370,0000	5 370,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, Szakmai újraépítéssel érintett adatszolgáltatás közterületek burkolata		2029.03.31.	0,0000	5 370,0000	5 370,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, Szakmai újraépítéssel érintett adatszolgáltatás közterületek burkolata		2030.03.31.	0,0000	5 370,0000	5 370,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, Szakmai újraépítéssel érintett adatszolgáltatás közterületek burkolata		2031.03.31.	0,0000	5 370,0000	5 370,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, Szakmai újraépítéssel érintett adatszolgáltatás közterületek burkolata		2032.03.31.	0,0000	5 370,0000	5 370,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, Szakmai újraépítéssel érintett adatszolgáltatás közterületek burkolata		2033.03.31.	0,0000	5 370,0000	5 370,0000
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet	2028.03.31.	1	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet	2029.03.31.	0	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet	2030.03.31.	0	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet	2031.03.31.	0	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet	2032.03.31.	0	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet	2033.03.31.	0	1	1
Forgalom- csillapítással érintett utak hossza	Indikátor	2028.03.31.	0,4010	0,4010	0,4010
Forgalom- csillapítással érintett utak hossza	Indikátor	2029.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Forgalom- csillapítással érintett utak hossza	Indikátor	2030.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Forgalom- csillapítással érintett utak hossza	Indikátor	2031.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Forgalom- csillapítással érintett utak hossza	Indikátor	2032.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Forgalom- csillapítással érintett utak hossza	Indikátor	2033.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás- baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás	2028.03.31.	0,4010	0,4010	0,4010
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás- baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás	2029.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás- baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás	2030.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás- baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás	2031.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás- baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás	2032.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás- baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás	2033.03.31.	0,0000	0,4010	0,4010
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás	2028.03.31.	26	26	26
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás	2029.03.31.	0	26	26
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás	2030.03.31.	0	26	26
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás	2031.03.31.	0	26	26
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás	2032.03.31.	0	26	26
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás	2033.03.31.	0	26	26
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor	2028.03.31.	5 785,0000	5 785,0000	5 785,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor	2029.03.31.	0,0000	5 785,0000	5 785,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor	2030.03.31.	0,0000	5 785,0000	5 785,0000

Handwritten signature

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor	2031.03.31.	0,0000	5 785,0000	5 785,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor	2032.03.31.	0,0000	5 785,0000	5 785,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor	2033.03.31.	0,0000	5 785,0000	5 785,0000

[Handwritten signature]
36

3. sz. melléklet

TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 - Egészséges utcák program

Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között

Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő rövidített neve

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter):

15735715-2-42

Statistikai szám:

15735715-8411-321-01

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (kötségvetési szervezetek):

735715

Minősítési kód:

Önkormányzat

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

AFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az AFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az AFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég.

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

[Handwritten signature]

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Ország:
Magyarország

A támogatást igénylő székhelye:

Helység
Budapest

Irányítószám
1082

Régio
Közép-Magyarország

Vármegye
Budapest

Kistérség
Budapest

Járás
Budapest

Községi terület:
Baross utca

Házszám:
63-67

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:

Helység
Budapest

Irányítószám
1082

Régio
Közép-Magyarország

Vármegye
Budapest

Kistérség
Budapest

Járás
Budapest

Községi terület:
Baross utca

Házszám:
63-67.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Handwritten signature
38

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő adatai

Név:

Pikó András

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

+3614592201

Telefon (mobil):

E-mail:

polgarmester@jozsefvaros.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai

Név:

Zikkert Zoltán

Beosztás:

tervezési projektmenedzser

Telefon:

Telefon (mobil):

+36705480588

Fax:

E-mail:

zikkert-zoltan@rev8.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai

Név:

Drimbe István

Beosztás:

pénzügyi vezető

Telefon:

06203653267

Telefon (mobil):

+36-20-365-3267

Fax:

E-mail:

drimbe-istvan@rev8.hu

Projekt adatok

Projekt adatok

A projekt címe:

Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2026.10.31.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2028.03.31.

A projekt konzorciumban valósul meg?

Nem

Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A fejlesztés tárgya A Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakaszának a megújítása, 362 méter hosszban, 7540 m2-es felületen. A fejlesztés célja: A Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújításának célja egy egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami vonzó, kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára; és ami a Corvin negyed és a Losonci negyed főtengelye befejezésével bekapcsolódik Józsefváros gyalogos- és kerékpáros-barát közterülethálózatába. - Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a közterületi jelenlét támogatása. - Komfortos, kétirányú kerékpározás lehetőségének biztosítása. - Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése. - Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma reziliencia javítása. - Üzletek és szolgáltatások vonzó környezetének létrehozása. - Sokoldalú közterülethasználat támogatása, a közterhálózat összekapcsolása. A fejlesztés legfontosabb elemei: 30 km/h-ás sebességhatárolás mellett egyirányú gépjármű forgalmi rend kétirányú kerékpáros közlekedéssel. A járművek sebességének csökkentése, a közlekedők biztonsága és a kényelmes, akadálymentes gyalogos közlekedés érdekében az utpálya nyomvonalának többszöri elhúzása, a keresztvezdők felújítása, a kerékpárosok számára a közlekedés érdekében az utpálya felületének átalakítása. Az átalános utcaszakaszokon egyik oldalon párhuzamos, másik oldalon hátramenetes beállású 45°-os parkolás, de az oldalakat szakaszonként változtatva. A Molnár Ferenc térről végig járdasíkba emelt utpálya mindkét oldalon párhuzamos parkolással. Egyik oldalon legalább 2,25 m-es, másik oldalon 2,4-3,7 m széles járdafelület kialakítása. A keresztvezdők teresedése, amelyek földfelületeknek és pihenőtereknek adnak helyet. Az utcában a meglévő 2 fa megtartása mellett további 30 db. talajkapcsolatos, megfelelő életkörülményekkel rendelkező faegyed elültetése fasorba rendezve. Többségük szabadföldben, növényágyással kombináltan kap helyet. A fák megfelelő életkörülményeinek biztosítására és a csapadék tározására szerkezeti talajt tartalmazó Stockholm Fülütési Rendszer alkalmazása. Kb. 1100 m2 alapsíki - szárazságtűrő és napfénykedvelő évelő- és cserjeegyedekből álló - földfelület kialakítása, amelyek elválasztják a parkoló- és járdafelületeket, tagolják a burkolt felületeket, valamint a járdáról lefolyó csapadékvíz jelentős részét befogadják, hasznosítják, egy részük esőként kiakítva. Emellett víztereszto burkolatrészek is segítik a csapadékvíz helyben tartását. A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú utpálya, bazalt nagykockák parkolóhelyek, a használati helyek szerint megkülönböztetett rakásmintájú világos térkő gyalogos felületek, térkő burkolatú kiemelt keresztvezdők és stabilizált szőrt burkolat a pihenőterekenél. Összehangolt arculatú utcabútorok, berendezési tárgyak elhelyezése: forgalomterelő pollerek, padok, ülőké, támaszkodók, ivókutak, szemeteksek, kutya piszok gyűjtők, kerékpártámaszok, kandelaberek. A keresztvezdőkben kialakuló pihenőtereken sakkasztal, csocsóasztal, közös könyvtár és különböző ülőké elhelyezése. Kerékpártámaszok elhelyezése ritmusosan az egész utcában, főként a keresztvezdőkbenél és a gyalogos átvetéseknél: a Szigony utcai keresztvezdős 14 db kerékpártámaszán kívül 13 db kerékpártámasz 3-as, 4-es csoportokban, valamint két MOB pont további 6 db kerékpártámaszsal és rollerek számára kijelölt helyet.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretében releváns alapjogok érvényesülésének bemutatása

Támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és vállalja az abban foglaltak betartását a megvalósítás során és a fenntartási időszak alatt. Tudomásul veszi, hogy az elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott időszakban vizsgálhatja. A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás során történő érvényesítésére alkalmas mechanizmusokkal. Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretében releváns alapjogok: a szabadsághoz és a biztonságához való jog, a személyes adatok védelme, az idők jogai, a fogyatékkal élő személyek beilleszkedése, a tisztességes és igazságos munkafeltételek, a gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme, az egészségvédelem és a környezetvédelem. Szabadsághoz és biztonságához való jog A beavatkozás során tervezett tevékenységek kifejezetten célzóak a közterület széleskörű, általános, szabad használathoz, valamint a közterületen a biztonság javítását, ideértve a közlekedők biztonságát és a közterületen tartózkodás más lehetőségeit is. A fizikai átalakítás révén csökkenthető a gépjárművek sebessége, átláthatóbbá, szűkebbé, biztonságosabbá válnak a keresztvezdők, és biztonságosabbá válik a keresztvezdők közötti útszakaszokon is az utpálya keresztvezése. A közvilágítás megújítása biztosítja a megfelelő megvilágítottságot. A növényzet és utcabútorok elhelyezése tekintettel van arra, hogy ne alakuljanak ki elzárt területek, megmaradjon a közterület átláthatósága. A keresztvezdők környezetében teresedések kialakítása biztosítja a gyalogosok helyigényét, segíti a közterülethasználat egymásra figyélését. A projekt megvalósítása során a kivitelező felelőssége biztosítani a munkaterületen a biztonságos munkavégzés és a munkaterülettel kapcsolatba kerülő közterülethasználat biztonságát. A fenntartás, üzemeltetés során a kerületben kialakult gyakorlat szerint a közterületfelügyelet folyamatosan ellenőrzi a közrend betartását. Személyes adatok védelme A személyes adatok védelmére különösen az igényfelmérés és a partnerségi folyamat során kell figyelmet fordítani. A folyamatok során használt kérdőívek anonimizáltak, a kapcsolódó fórumokon, eseményeken sem kerül rögzítésre a résztvevők, hozzászólók neve, címe vagy más, személyes adata. A tájékoztatási, kommunikációs eszközök egyik eleme a hírlevelek alkalmazása. A hírlevélre feliratkozókkal megismertetésre kerül az adatszolgáltatási tájékoztató. A személyes adatokat az adatkezelő elkülönített tárolja, nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik személynek, az adatokat nem végez semmilyen műveletet azok tárolásán kívül, csak a tájékoztató anyagok küldésére használja fel, és csak a cél megvalósulásáig tartó időtartamban kezeli az adatokat a vonatkozó jogszabályok betartásával. Az adatbiztonság biztosítása a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló szabályzatban, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint történik. Idősek jogai, fogyatékkal élő személyek beilleszkedése A közterület átalakítása során hangsúlyt kap az akadálymentes, átlátható és átjárható, könnyen értelmezhető kialakítás, ami mások mellett különösen az idősek és a fogyatékkal élő személyek közterülethasználatának megkönnyítését szolgálja. A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jogok érvényesítését. Tisztességes és igazságos munkafeltételek, gyermekmunka tilalma, fiatalok munkahelyi védelme A kivitelezés során a munkavédelmi előírások betartásra kerülnek, ezt a kivitelező felelőssége biztosítani, és a jogszabályok szabályozzák az ellenőrzés körülményeit. Egészségvédelem A projekt célja az egészséges közterület kialakítása. A jelenlétivel szemben a járműforgalom sebességének csökkentése, valamint a földfelületek, fák megjelenése javítja a környezetminőséget. hozzájárul a jobb levegőminőséghez, zajcsökkentéshez. Az aktív mobilitás támogatása hozzájárul a közlekedők egészségének javításához. A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jog érvényesítését. Környezetvédelem A kialakítás tervezésénél is hangsúlyt kapnak a környezetvédelem szempontjai, de ezekre a kivitelezésnél is figyelmet kell fordítani. A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jog érvényesítését. A kivitelezés során a kivitelező felelőssége a környezetvédelmi előírások betartása, amelynek ellenőrzését a jogszabályok szabályozzák.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2023. (IV. 27.) számú határozatával fogadta el a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programot és a hozzákapcsolódó Intézkedési Tervet. A fejlesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program céljával összhangban hozzájárul az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításához, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáféréshoz, a diszkriminációmentességhez, a szegregációmentességhez, valamint a befogadó társadalom szemléletének általánossá válásához elsősorban az akadálymentes, biztonságos, egészséges, zöld, átlátható, nyitott és befogadó közterület kialakítása révén.

Rel rendelkez-e a 2003. évi CXCV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Igen

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik

A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm. rendelet hatálya alá.

Alapjogi Chartában rögzített, projekthez kapcsolódó alapjogok


40

6. CIKK: A szabadsághoz és a biztonsághoz való jog

Igen

8. CIKK: A személyes adatok védelme

Igen

25. CIKK: Az idők jogai

Igen

26. CIKK: A fogyatékkal élő személyek beilleszkedése

Igen

31. CIKK: Környezetvédelem

Igen

32. CIKK: Környezetvédelem

Igen

35. CIKK: Egészségvédelem

Igen

37. CIKK: Környezetvédelem

Igen

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projekt engedélyezési szintű tervek elkészítése

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2025.09.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek engedélyezési szintű elkészítése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

0

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg:

0

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projekt kiviteli tervezése

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2025.11.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

52430000

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg:

52430000

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projekt fizikai befejezése, zárás

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2028.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés teljes folyamata és projekt fizikai befejezése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

989482520

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg:

937052520

Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Beszerezéshez rendelt elnevezés

[Handwritten signature]
41

Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújítása tárgyú kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés tárgya:

Építés

Tény

Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2026.02.28.

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

644685054

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

644685054

Meghirdetés tervezett kezdete

2026.02.28.

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Feltételes közbeszerzés

Nem

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés?

Nem

Központosított közbeszerzés?

Nem

Eljárási szakaszok száma

1

Tény

Terv

Szerződés kötés dátuma:

2026.09.30.

Ajánlatok beadási határideje:

2026.04.30.

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Tény

Terv

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2026.08.31.

Előzetes vitarendezésre sor került

Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt

Nincs kiválasztva

Gyorsított

Nincs kiválasztva

Megjegyzés

K. M. E. 42

Projekt előkészítettség

Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt (megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)

Folyamatban van

Környezeti hatásvizsgálat

Nem releváns

Kerékpárforgalmi hálózati Terv

Nem releváns

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv

Folyamatban van

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv

Folyamatban van

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Folyamatban van

Egyéb dokumentumok

Kész

Projekt előkészítettség

Előzetes lakossági igényfelmérés megtörtént. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése folyamatban van. Első körös Összevont tervszűri véleményezése lezajlott, a véleményben megfogalmazott kötelező észrevételek átvételére kerültek. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészültek.

Műszaki-szakmai eredmény

Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

Forgalom-csillapítással érintett utak hossza

Mérőldő sorszáma:

3

Eredmény leírása:

A Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakaszának keresztmetszeti újraosztása az egyirányú gépjárműforgalomnak, ellenirányú kerékpározásnak megfelelően. A kereszteződések járdasíkba emelése, átépítése szűkített ívekkel, járdafülekkel, megkülönböztetése eltérő burkolattal. A Molnár Ferenc tér előtti szakasz járdasíkba emelése. Az útpálya többszöri elhúzása a párhuzamos és ferde parkolás oldalváltásaival.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

362

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

méter

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

Gépjárműforgalom csökkenés forgalomszámálással, sebességcsökkenés útvonaltervező sebesség adatszolgáltatása alapján.

[Handwritten signature]

Műszaki-szakmai eredmény

Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

Mérőföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása:

A Práter utca teljes felülete felújításra kerül, és bárki által hozzáférhető, nyitott közterületként valósul meg. A projekt része a keresztmetszet újraosztása, az utpálya és a járdák burkolatának megújítása, zöldfelületek kialakítása. A közterület kialakítása kifejezetten célozza annak szabad használatát, a közterületi jelenlét támogatását.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

7540

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

Kedvezményezett és műszaki ellenőr nyilatkozat léptékhelyes helyszínrajzzal, helyszíni fotókkal.

Megvalósítási helyszínek

Helység

Budapest

Irányítószám

1083

Régió

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Práter utca

Házzám:

Helyrajzi szám:

36100/2

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe (14-20):

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

2019.02.26.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

18925634

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

18925634

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás


44

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe (14-20):

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

2017.07.25.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

9000000

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

9000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe (14-20):

Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

2017.10.18.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

2000000000

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

2000000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11784009-15508009-

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

[Handwritten signature]

45

Uniós támogatások

A nyilatkozat megtétele során a támogatási feltételekben megfogalmazott időtartam alatt az adott támogatási döntésben foglalt fenntartási időszakot kell érteni. Ezzel kapcsolatban információkat a támogatási döntésről kapott okiratban, vagy a támogatási szerződésben találhat. A programterület alatt a támogatási döntéshez kapcsolódó támogatási program által támogatható földrajzi területet kell érteni. Ezt az információt a pályázati felhívásban, vagy a hasonló funkciót betöltő dokumentumokban találhatja meg.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et követő időszakban nem kapott támogatás uniós forrásból sem a támogatási igényt benyújtó vállalkozás, sem kapcsolt vállalkozásai az EU egyetlen tagállamában sem termelési kapacitás létrehozására, bővítésére, vagy infrastruktúra létrehozására, illetve bővítésére.

Nem

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et követő időszakban nem kapott támogatási igényt benyújtó vállalkozás, sem annak kapcsolt vállalkozásai az EU bármely tagállamában elnyert uniós támogatásból megvalósított infrastrukturális fejlesztés, vagy termelő beruházás esetén, annak utolsó kifizetéstől számított öt éven belül (vagy a támogatási feltételekben megfogalmazott további fenntartási időtartamon belül) a támogatásból fejlesztett termelő tevékenységet, illetve infrastruktúrát nem szüntette meg, továbbá nem helyezte azt az adott támogatás programterületén kívül eső helyre.

Igen

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0.000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0.000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0.000000%
II. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	989 482 520	100.000000%
Projekt elszámolható költsége	989 482 520	100.000000%
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható finanszírozott költségei	0	-
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0	-
IV/2. OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból finanszírozott egyéb költség	0	-
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0	-
Projekt teljes költsége	989 482 520	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Kölsegtípus	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költségelem	Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	50 970 473
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	13 762 028
Bruttó egységár [Ft]	64 732 501
Mennyiség	1
Nettó érték	50 970 473
ÁFA érték	13 762 028
Teljes költség [Ft]	64 732 501
Elszámolható költség [Ft]	64 732 501
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	64 732 501
Összes kifizethető költség (Ft) -	0
Utófinanszírozott	
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozásu	
Részletezés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei, Közbeszerzés költsége, Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

[Handwritten signature] 46

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Tartalék
Kölsegtípus	Tartalék
Megnevezés/Költségelem	Tartalék
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérőföldkö hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	38 582 677
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	10 417 323
Bruttó egységár [Ft]	49 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	38 582 677
ÁFA érték	10 417 323
Teljes költség [Ft]	49 000 000
Elszámolható költség [Ft]	49 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	49 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	
Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költségelem	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérőföldkö hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	3 937 008
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 062 992
Bruttó egységár [Ft]	5 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	3 937 008
ÁFA érték	1 062 992
Teljes költség [Ft]	5 000 000
Elszámolható költség [Ft]	5 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	
Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés/Költségelem	Egyéb szolgáltatási költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérőföldkö hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	2 362 205
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	637 795
Bruttó egységár [Ft]	3 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 362 205
ÁFA érték	637 795
Teljes költség [Ft]	3 000 000
Elszámolható költség [Ft]	3 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	

[Handwritten signature]
47

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költség	Építéshez kapcsolódó költségek
lem	
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás	Nem állami támogatás
katégória	
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérőidő	
hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	644 685 054
Nettó egységárra	174 064 965
jutó ÁFA [Ft]	
Bruttó egységár [Ft]	818 750 019
Mennyiség	1
Nettó érték	644 685 054
ÁFA érték	174 064 965
Teljes költség [Ft]	818 750 019
Elszámolható költség	818 750 019
[Ft]	
Nem elszámolható	
költség [Ft]	0
Támogatási százalék	100
[%]	
Támogatási összeg	818 750 019
[Ft]	
Összes kifizethető	
költség (Ft)	0
Utófinanszírozott	
Összes kifizethető	
költség (Ft) - Szállítói	0
finanszírozású	
Részletezés	
Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Projektelőkészítési költségek
Kölsegtípus	Projektelőkészítési költségek
Megnevezés/Költség	Műszaki terv, dokumentációk
lem	
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás	Nem állami támogatás
katégória	
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérőidő	
hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	38 582 677
Nettó egységárra	10 417 323
jutó ÁFA [Ft]	
Bruttó egységár [Ft]	49 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	38 582 677
ÁFA érték	10 417 323
Teljes költség [Ft]	49 000 000
Elszámolható költség	49 000 000
[Ft]	
Nem elszámolható	
költség [Ft]	0
Támogatási százalék	100
[%]	
Támogatási összeg	49 000 000
[Ft]	
Összes kifizethető	
költség (Ft) -	0
Utófinanszírozott	
Összes kifizethető	
költség (Ft) - Szállítói	0
finanszírozású	
Részletezés	

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Monitoring mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2028.03.31.	0,3620	0,3620	0,3620
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2029.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2030.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2031.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2032.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2033.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet			2028.03.31.	0,7540	0,7540	0,7540
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet			2029.03.31.	0,0000	0,7540	0,7540
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet			2030.03.31.	0,0000	0,7540	0,7540
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet			2031.03.31.	0,0000	0,7540	0,7540
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet			2032.03.31.	0,0000	0,7540	0,7540
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet			2033.03.31.	0,0000	0,7540	0,7540
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonsági fejlesztése és	Szakmai			2028.03.31.	0,3620	0,3620	0,3620

[Handwritten signature]
48

kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	adatszolgáltatás					
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonsá gi fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás		2029.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonsá gi fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás		2030.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonsá gi fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás		2031.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonsá gi fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás		2032.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Egyirányú forgalmú utca megnyitása, közlekedésbiztonsá gi fejlesztése és kijelölése kétirányú kerékpáros forgalom számára	Szakmai adatszolgáltatás		2033.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Felújítással, korszerűsítéssel, újjaépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás		2028.03.31.	6 415,0000	6 415,0000	6 415,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, újjaépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás		2029.03.31.	0,0000	6 415,0000	6 415,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, újjaépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás		2030.03.31.	0,0000	6 415,0000	6 415,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, újjaépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás		2031.03.31.	0,0000	6 415,0000	6 415,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, újjaépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás		2032.03.31.	0,0000	6 415,0000	6 415,0000
Felújítással, korszerűsítéssel, újjaépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás		2033.03.31.	0,0000	6 415,0000	6 415,0000
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet		2028.03.31.	1	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet		2029.03.31.	0	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet		2030.03.31.	0	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet		2031.03.31.	0	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet		2032.03.31.	0	1	1
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet		2033.03.31.	0	1	1
Forgalom- csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2028.03.31.	0,3620	0,3620	0,3620
Forgalom- csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2029.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Forgalom- csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2030.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Forgalom- csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2031.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Forgalom- csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2032.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Forgalom- csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2033.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás- baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2028.03.31.	0,3620	0,3620	0,3620
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás- baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2029.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás- baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2030.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás- baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2031.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620

[Handwritten signature]
49

Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás-baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2032.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Forgalomcsillapító eszközökkel kerékpározás-baráttá alakított utcák hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2033.03.31.	0,0000	0,3620	0,3620
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2028.03.31.	19	19	19
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2029.03.31.	0	19	19
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2030.03.31.	0	19	19
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2031.03.31.	0	19	19
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2032.03.31.	0	19	19
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2033.03.31.	0	19	19
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor		2028.03.31.	7 540,0000	7 540,0000	7 540,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor		2029.03.31.	0,0000	7 540,0000	7 540,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor		2030.03.31.	0,0000	7 540,0000	7 540,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor		2031.03.31.	0,0000	7 540,0000	7 540,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor		2032.03.31.	0,0000	7 540,0000	7 540,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor		2033.03.31.	0,0000	7 540,0000	7 540,0000

Handwritten signature

4. sz. melléklet

TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 - Egészséges utcák program Illés utca megújítása a Kálvária tér és a Korányi Sándor utca között

Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő rövidített neve

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter):

15735715-2-42

Statistikai szám:

15735715-8411-321-01

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (kötségvetési
szerveknek):

735715

Minősítési kód:

Önkormányzat

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

AFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az AFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az AFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható
szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

1. sz. melléklet

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JOZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Ország:

Magyarország

A támogatást igénylő székhelye:

Helység

Budapest

Irányítószám

1082

Régio

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közfürdő:

Baross utca

Házszám:

63-67.

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Budapest

Irányítószám

1082

Régio

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közfürdő:

Baross utca

Házszám:

63-67.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Handwritten signature
52

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő adatai

Név:

Pikó András

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

+3614592201

Telefon (mobil):

E-mail:

polgarmester@jozsefvaros.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai

Név:

Zikkert Zoltán

Beosztás:

tervezési projektmenedzser

Telefon:

Telefon (mobil):

+36705480588

Fax:

E-mail:

zikkert-zoltan@rev8.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai

Név:

Drimbe István

Beosztás:

penzügyi vezető

Telefon:

Telefon (mobil):

+36-20-365-3267

Fax:

E-mail:

drimbe-istvan@rev8.hu


53

Projekt adatok

Projekt adatok

A projekt címe:

Illés utca megújítása a Kálvária tér és a Korányi Sándor utca között

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2026.10.31.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2028.10.31.

A projekt konzorciumban valósl meg?

Nem

Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A fejlesztés tárgya: Az Illés utca egészének a megújítása a Kálvária tértől a Korányi Sándor utcáig, 542 méter hosszban, 14060 m2-es felületen. A fejlesztés célja: Az Illés utca megújításának célja egy olyan egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára; és ami bekapcsolódik a gyalogos- és kerékpáros-barát közterülethálózatba, valamint zöldinfrastruktúra hálózatba: - Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a közterületi jelenlét támogatása. - Komfortos kétirányú kerékpáros tengely kialakítása. - Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése. - Egészséges, zöld környezet biztosítása és a klíma reziliencia javítása. - Üzletek és szolgáltatások vonzó környezetének létrehozása. - A városszerkezeti és ökológiai kapcsolatok erősítése. A fejlesztés legfontosabb elemei: 30 km/h-ás sebességkorlátozás mellett a kétirányú gépjárműforgalom és az előnyben részesített, gyűjtőúti szerep megtartása. A járművek sebességének csökkentése és a közlekedők biztonsága érdekében az utpálya beszűkítése, a kereszteződésekben az utpálya felemelése, megkülönböztetett burkolattal való kialakítása, szűk kanyarodóvlek és járdafülek létrehozása, az átkelési hossz csökkentése és a beláthatóság javítása. Minden csomópontban gyalogos-átkelőhelyek kialakítása az Illés utca keresztezésére. A csomópontok között további négy helyen a gyalogosok átkelését segítő kialakítások. A keresztmetszet kialakításának kötöttséget jelent a meglévő fák megtartása, így a meglévő kiemelt szegély vonala és a zólsáv szélessége többnyire megmarad. A változó szélességű járdá mindenhol legalább 1,75 m-es. Kétoldali, a gépjárműforgalomtól elválasztott, a parkolósvá mögött vezetett, védett kerékpárút. A parkolósáv megszaktítása kapubehajtók, átjárási lehetőségek, kerékpártárolók, új zöldfelületek számára. A zólsávban járdabóvületek, pihenőterek kialakítása. Az utcában 88 db meglévő fa megörzése, 5 fa helyben cseréje, 1 fa átültetése, emellett 8 db új fa telepítése a fasorok kiegészítéseként. A fák többsége szabadföldben, növényágyással kombináltan kap helyet, de a Losonci térrel szomszédos területen néhány fa burkolatba kerül, járható faveremráccsal. A megújítás részeként a meglévő járdaszintű zöldfelületek újragondolása. A csomópontok környezetében és a parkolósávban új zöldfelületek, a meglévő zólsáv egyes részein járdabóvületek kialakítása. Összességében a zöldfelületek mérete a mai ~2100 m2-ről ~2200 m2-re növekszik. Az evelő és cserje fajták kiválasztása igazodik az utca adottságaihoz és könnyen fenntarthatóak. Az alapsíki zöldfelületek a járdáról lefolyó csapadékvíz jelentős részét befogadják, hasznosítják. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a csapadékvíz helyben tartását. A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú utpálya és kerékpárutak, bazalt nagykockákó parkolóhelyek, világos színű térkő burkolatú gyalogos felületek és járdasíkba emelt kereszteződések. Az utcában elosztva járdabóvületek, pihenőterek, amelyek egy része utcabútorokkal berendezve, más része kitépülések számára adhat helyet. Összehangolt arculatú utcabútorok, berendezési tárgyak kihelyezése: forgalomterelő pollerek, elszórtan padok, szemetesk, kutyapiskók gyűjtők, három ivókút, a függesztett közvilágítás helyett kandeláberek. 50 db kerékpártámasz kap helyet az utcában kisebb csoportokban elosztva, nem a projekt részeként 14 db további kerékpártámasz jelenik meg a Füvészkert bejárati teresedésében, a közeli kettő megtartása mellett további három MOBI pont kijelölése az utcában és a BUBI állomások megtartása.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretében releváns alapjogok érvényesülésének bemutatása

Támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és vállalja az abban foglaltak betartását a megvalósítás során és a fenntartási időszak alatt, tudomásul veszi, hogy az elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott időszakban vizsgálhatja. A támogatást igénylő re tellekzik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás során történő érvényesítésére alkalmas mechanizmusokkal. Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretében releváns alapjogok: a szabadsághoz és a biztonságához való jog, a személyes adatok védelme, az idösek jogai, a fogyatékkal élö személyek beilleszkedése, a tisztességes és igazságos munkafeltételek, a gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme, az egészségvédelem és a környezetvédelem. Szabadsághoz és biztonságához való jog: A beavatkozás során tervezett tevékenységek kifejezetten célozzák a közterület széleskörű, általános, szabad használhatóságát, valamint a közterületen a biztonság javítását, ideértve a közlekedők biztonságát és a közterületen tartózkodás más lehetőségeit is. A fizikai átalakítás révén csökkenthető a gépjárművek sebessége, átláthatóbbá, szűkebbé, biztonságosabbá válnak a kereszteződések, és biztonságosabbá válik a kereszteződések közötti útszakaszokon is az utpálya keresztezése. A közvilágítás megújítása biztosítja a megfelelő megvilágítottságot. A növényzet és utcabútorok elhelyezése tekintettel van arra, hogy ne alakuljanak ki elzárt területrészek, megmaradjon a közterület átláthatósága. Az iskola előtti nagy gyalogos forgalmat vonzó utcaszakaszon egyedi kialakítás biztosítja a gyalogosok elsőbbségét, segíti a közterülethasználok egymásra figyelését. A projekt megvalósítása során a kivitelező felelőssége biztosítani a munkaterületen a biztonságos munkavégzés és a munkaterülettel kapcsolatba kerülő közterülethasználok biztonságát. A fenntartás, üzemeltetés során a kerületben kialakult gyakorlat szerint a közterületfelügyelet folyamatosan ellenőrzi a közrend betartását. Személyes adatok védelme: A személyes adatok védelmére különösen az igényfelmérés és a partnerségi folyamat során kell figyelmet fordítani. A folyamatok során használt kérdőívek anonimizáltak, a kapcsolódó fórumokon, eseményeken sem kerül rögzítésre a résztvevők, hozzászólók neve, címe vagy más, személyes adata. A tájékoztatási, kommunikációs eszközök egyik eleme a hírlevelek alkalmazása. A hírlevélre feliratkozókkaal megismertetésre kerül az adatszolgáltatási tájékoztató. A személyes adatokat az adatkezelő elkülönített tárolja, nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik személynek, az adatokkal nem végez semmilyen műveletet azok tárolásán kívül, csak a tájékoztató anyagok küldésére használja fel, és csak a cél megvalósulásáig tartó időtartamban kezeli az adatokat a vonatkozó jogszabályok betartásával. Az adatbiztonság biztosítása a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló szabályzatban, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint történik. Idösek jogai, fogyatékkal élö személyek beilleszkedése: A közterület átalakítása során hangsúlyt kap az akadálymentes, átlátható és átjárható, könnyen értelmezhető kialakítás, ami mások mellett különösen az idösek és a fogyatékkal élö személyek közterülethasználatának megkönnyítését szolgálja. A projekt megvalósítása során elsösorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jogok érvényesítését. Tisztességes és igazságos munkafeltételek, gyermekmunka tilalma, fiatalok munkahelyi védelme: A kivitelezés során a munkavédelmi előírások betartásra kerülnek, ezt a kivitelező felelőssége biztosítani, és a jogszabályok szabályozzák az ellenőrzés körülményeit. Egészségvédelem: A projekt célja az egészséges közterület kialakítása. A jelenlegivel szemben a járműforgalom sebességének csökkentése, valamint a zöldfelületek, fák megjelenése javítja a környezetminőséget, hozzájárul a jobb levegőminőséghez, zajcsökkentéshez. Az aktív mobilitás támogatása hozzájárul a közlekedők egészségének javításához. A projekt megvalósítása során elsösorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jog érvényesítését. Környezetvédelem: A kialakítás tervezésénél is hangsúlyt kapnak a környezetvédelem szempontjai, de ezekre a kivitelezésnél is figyelmet kell fordítani. A projekt megvalósítása során elsösorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jog érvényesítését. A kivitelezés során a kivitelező felelőssége a környezetvédelmi előírások betartása, amelynek ellenőrzését a jogszabályok szabályozzák.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése)

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2023. (IV. 27.) számú határozatával fogadta el a Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programot és a hozzákapcsolódó intézkedési Tervet. A fejlesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program céljával összhangban hozzájárul az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításához, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáféréshöz, a diszkriminációmentességhez, a szegregációmentességhez, valamint a befogadó társadalom szemléletének általánossá válásához elsösorban az akadálymentes, biztonságos, egészséges, zöld, átlátható, nyitott és befogadó közterület kialakítása révén.

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Igen

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá esik

A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm. rendelet hatálya alá.

[Handwritten signature]
54

Alapjogi Chartában rögzített, projekthez kapcsolódó alapjogok

6. CIKK: A szabadsághoz és a biztonsághoz való jog	Igen
8. CIKK: A személyes adatok védelme	Igen
25. CIKK: Az idők jogai	Igen
26. CIKK: A fogyasztókkal élő személyek beilleszkedése	Igen
31. CIKK: Környezetvédelem	Igen
32. CIKK: Környezetvédelem	Igen
35. CIKK: Egészségvédelem	Igen
37. CIKK: Környezetvédelem	Igen

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:
Projekt engedélyezési szintű tervek elkészítése

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2025.09.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek engedélyezési szintű elkészítése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 0

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: 0

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:
Projekt kiviteli tervezése

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2025.11.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 112350000

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: 112350000

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:
Projekt fizikai befejezése, zárás

Mérföldkő sorszáma: 3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2028.10.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés teljes folyamata és projekt fizikai befejezése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 2143873400

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: 2031523400

Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

[Handwritten signature]
55

Beszzerzéshez rendelt elnevezés

Illés utca megújítása tárgyú kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés tárgya:

Építés

Tény

Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás
megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2026.02.28.

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

1406000000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

1406000000

Meghirdetés tervezett kezdete

2026.02.28.

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Feltételes közbeszerzés

Nem

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés?

Nem

Központosított közbeszerzés?

Nem

Eljárási szakaszok száma

1

Tény

Terv

Szerződés-kötés dátuma:

2026.09.30.

Ajánlatok beadási határideje:

2026.04.30.

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító
száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a
beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Tény

Terv

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2026.08.31.

Előzetes vitarendezésre sor került

Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt

Nincs kiválasztva

Gyorsított

Nincs kiválasztva

Megjegyzés

[Handwritten signature]
JG

Projekt előkészítettség

Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt (megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)

Folyamatban van

Környezeti hatásvizsgálat

Nem releváns

Kerékpárforgalmi hálózati Terv

Nem releváns

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv

Folyamatban van

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv

Folyamatban van

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Folyamatban van

Egyéb dokumentumok

Kész

Projekt előkészítettség

Előzetes lakossági igényfelmérés megtörtént. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése folyamatban van. Első körös Összevont tervszűri véleményezése lezajlott, a véleményben megfogalmazott kötelező észrevételek átvételére kerültek. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészültek.

Műszaki-szakmai eredmény

Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

Mérföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása:

Az Illés utca teljes felülete felújításra kerül, és bárki által hozzáférhető, nyitott közterületként valósul meg. A projekt része a keresztmetszet újraosztása, az útpálya és a járdák burkolatának megújítása, a fasorok és zöldfelületek megújítása. A közterület kialakítása kifejezetten célozza annak szabad használatát, a közterületi jelenlét támogatását.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

14060

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

Kedvezményezett és műszaki ellenőr nyilatkozat léptékhelyes helyszínrajzzal, helyszíni fotókkal.

Műszaki-szakmai eredmény

Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

Forgalom-csillapítással érintett utak hossza

Mérföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása:

Az Illés utca keresztmetszeti újraosztása szűkített gépjármű forgalmi sávokkal, parkolósáv mögött vezetett kerékpársávokkal. A kereszteződések járdasíkba emelése, átépítése szűkített ívekkel, járdafülekkel, megkülönböztetése eltérő burkolattal.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

542

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

méter

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

Gépjárműforgalom csökkenés forgalomszámlálással, sebességcsökkenés útvonaltervező sebesség adatszolgáltatása alapján.

[Handwritten signature]
57

Műszaki-szakmai eredmény

Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra

Mérőföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása:

Kétoldali, irányhelyes kerékpársávok kialakítása.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

542

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

méter

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

A települési önkormányzat nyilatkozata az indikátorhoz hozzájáruló létesítmények összesített és létesítményenkénti hosszáról. Az építmény kapcsán készült műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.

Megvalósítási helyszínének

Helység

Budapest

Irányítószám

1083

Régio

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Községiút:

Illés utca

Házzám:

Helyrajzi szám:

35866

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe (14-20):

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

2019.02.26.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

18925634

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

18925634

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás



Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe (14-20):

Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

2017.10.18.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

2000000000

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

2000000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe (14-20):

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

2017.07.25.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

9000000

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

9000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11784009-15508009-

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célszám:

Nincs kiválasztva

[Handwritten signature]
59

Uniós támogatások

A nyilatkozat megtétele során a támogatási feltételekben megfogalmazott időtartam alatt az adott támogatási döntésben foglalt fenntartási időszakot kell érteni. Ezzel kapcsolatban információkat a támogatási döntésről kapott okiratban, vagy a támogatási szerződésben találhat. A programterület alatt a támogatási döntéshez kapcsolódó támogatási program által támogatható földrajzi területet kell érteni. Ezt az információt a pályázati felhívásban, vagy a hasonló funkciót betöltő dokumentumokban találhatja meg.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et követő időszakban nem kapott támogatás uniós forrásból sem a támogatási igényt benyújtó vállalkozás, sem kapcsolt vállalkozásai az EU egyetlen tagállamában sem termelési kapacitás létrehozására, bővítésére, vagy infrastruktúra létrehozására, illetve bővítésére.

Nem

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et követő időszakban sem a támogatási igényt benyújtó vállalkozás, sem annak kapcsolt vállalkozásai az EU bármely tagállamában elnyert uniós támogatásból megvalósított infrastrukturális fejlesztés, vagy termelő beruházás esetén, annak utolsó kifizetéstől számított öt éven belül (vagy a támogatási feltételekben megfogalmazott további fenntartási időtartamon belül) a támogatásból fejlesztett termelő tevékenységet, illetve infrastruktúrát nem szüntette meg, továbbá nem helyezte azt az adott támogatás programterületén kívül eső helyre.


Igen

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
II. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	2 143 873 400	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	2 143 873 400	100,000000%
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható finanszírozott költségei	0	-
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0	-
IV/2. OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból finanszírozott egyéb költség	0	-
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0	-
Projekt teljes költsége	2 143 873 400	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Tartalék
Költség típus	Tartalék
Megnevezés/Költségelem	Tartalék
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	82 677 165
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	22 322 835
Brutto egységár [Ft]	105 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	82 677 165
ÁFA érték	22 322 835
Teljes költség [Ft]	105 000 000
Elszámolható költség [Ft]	105 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	105 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) -	0
Utófinanszírozott	
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	-


60

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Projektelőkészítés költségei
Megnevezés/Költségelem	Műszaki terv, dokumentációk
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	82 677 165
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	22 322 835
Bruttó egységár [Ft]	105 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	82 677 165
ÁFA érték	22 322 835
Teljes költség [Ft]	105 000 000
Elszámolható költség [Ft]	105 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	105 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	-
Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 406 000 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	379 620 000
Bruttó egységár [Ft]	1 785 620 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 406 000 000
ÁFA érték	379 620 000
Teljes költség [Ft]	1 785 620 000
Elszámolható költség [Ft]	1 785 620 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 785 620 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	-
Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költségelem	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	3 937 008
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 062 992
Bruttó egységár [Ft]	5 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	3 937 008
ÁFA érték	1 062 992
Teljes költség [Ft]	5 000 000
Elszámolható költség [Ft]	5 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	-

[Handwritten signature]
61

Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Komplex közterület megújítás
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés/Költségelem	Egyéb szolgáltatási költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százálekbán meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő	-
hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	2 362 205
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	637 795
Bruttó egységár [Ft]	3 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 362 205
ÁFA érték	637 795
Teljes költség [Ft]	3 000 000
Elszámolható költség [Ft]	3 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 000 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	
Támogatást igénylő	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve	Százálekos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória	Százálekos átalányalapú finanszírozás költségei
Kölsegtípus	Százálekos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költségelem	Százálekbán meghatározott átalány számított költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Százálekbán meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő	-
hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	110 435 748
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	29 817 652
Bruttó egységár [Ft]	140 253 400
Mennyiség	1
Nettó érték	110 435 748
ÁFA érték	29 817 652
Teljes költség [Ft]	140 253 400
Elszámolható költség [Ft]	140 253 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	140 253 400
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei, Közbeszerzés költsége, Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Monitoring mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	Indikátor	2024.09.30.	0				
A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	Indikátor			2028.10.31.	0	0	0
A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	Indikátor			2029.10.31.	50 000	50 000	50 000
A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	Indikátor			2030.10.31.	50 000	100 000	100 000
A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	Indikátor			2031.10.31.	50 000	150 000	150 000
A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	Indikátor			2032.10.31.	0	150 000	150 000
A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	Indikátor			2033.10.31.	0	150 000	150 000
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2028.10.31.	0,5420	0,5420	0,5420
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2029.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2030.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2031.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2032.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Szakmai adatszolgáltatás			2033.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet			2028.10.31.	1,4060	1,4060	1,4060
Biológiai aktivitás megőrzésével	Horizontális -			2029.10.31.	0,0000	1,4060	1,4060

[Handwritten signature]
62

érintett terület nagysága	Környezet						
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet		2030.10.31.	0,0000	1,4060	1,4060	
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet		2031.10.31.	0,0000	1,4060	1,4060	
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet		2032.10.31.	0,0000	1,4060	1,4060	
Biológiai aktivitás megőrzésével érintett terület nagysága	Horizontális - Környezet		2033.10.31.	0,0000	1,4060	1,4060	
Felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás		2028.10.31.	11 857,0000	11 857,0000	11 857,0000	
Felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás		2029.10.31.	0,0000	11 857,0000	11 857,0000	
Felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás		2030.10.31.	0,0000	11 857,0000	11 857,0000	
Felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás		2031.10.31.	0,0000	11 857,0000	11 857,0000	
Felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás		2032.10.31.	0,0000	11 857,0000	11 857,0000	
Felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett közterületek burkolata	Szakmai adatszolgáltatás		2033.10.31.	0,0000	11 857,0000	11 857,0000	
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet		2028.10.31.	1	1	1	
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet		2029.10.31.	0	1	1	
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet		2030.10.31.	0	1	1	
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet		2031.10.31.	0	1	1	
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet		2032.10.31.	0	1	1	
Fényszennyezés elkerülésével fejlesztett projektek száma	Horizontális - Környezet		2033.10.31.	0	1	1	
Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2028.10.31.	0,5420	0,5420	0,5420	
Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2029.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420	
Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2030.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420	
Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2031.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420	
Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2032.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420	
Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Indikátor		2033.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420	
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2028.10.31.	50	50	50	
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2029.10.31.	0	50	50	
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2030.10.31.	0	50	50	
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2031.10.31.	0	50	50	
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2032.10.31.	0	50	50	
Kialakított kerékpárparkoló férőhelyek száma	Szakmai adatszolgáltatás		2033.10.31.	0	50	50	
Kialakított kerékpársáv hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2028.10.31.	1,0840	1,0840	1,0840	
Kialakított kerékpársáv hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2029.10.31.	0,0000	1,0840	1,0840	
Kialakított kerékpársáv hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2030.10.31.	0,0000	1,0840	1,0840	
Kialakított kerékpársáv hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2031.10.31.	0,0000	1,0840	1,0840	
Kialakított kerékpársáv hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2032.10.31.	0,0000	1,0840	1,0840	
Kialakított kerékpársáv hossza	Szakmai adatszolgáltatás		2033.10.31.	0,0000	1,0840	1,0840	
Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Indikátor		2028.10.31.	0,5420	0,5420	0,5420	
Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Indikátor		2029.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420	
Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Indikátor		2030.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420	

[Handwritten signature]
B3

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Indikátor	2031.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420
Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Indikátor	2032.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420
Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Indikátor	2033.10.31.	0,0000	0,5420	0,5420
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor	2028.10.31.	14 060,0000	14 060,0000	14 060,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor	2029.10.31.	0,0000	14 060,0000	14 060,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor	2030.10.31.	0,0000	14 060,0000	14 060,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor	2031.10.31.	0,0000	14 060,0000	14 060,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor	2032.10.31.	0,0000	14 060,0000	14 060,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Indikátor	2033.10.31.	0,0000	14 060,0000	14 060,0000

[Handwritten signature]
64

5. sz. melléklet

**BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT**

Budapest

Baross utca 63-67.

1082

Iktatószám: IKT-2024-302-I1-

00001402/0000010

Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért
Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési
Főosztály

Budapest, 2025. szeptember 3.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
támogatásáról

Tisztelt BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Egészséges utcák program c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály vezetője

690 747 282 Ft

összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt. A megfelelést dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

I. Az 1. sz. mérőföldköig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. A mérőföldkőhöz kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével:

1. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns üti eloirásoknak (e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei) való megfelelés kifejtésével.
2. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns üti eloirásoknak (e-UT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Üti Műszaki Eloirás) való megfelelés kifejtésével.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT és a(z) Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezés(ek)e)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíró döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(ek)e)t, a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését,


65

azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be. A Pályázati e-ügyintézés felületen található „e-posta” funkcióon keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a kifogás benyújtása során ne használja az „e-posta” funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály


66

6. sz. melléklet

**BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT**

Budapest

Baross utca 63-67.

1082

Iktatószám: IKT-2024-302-I1-

00001403/0000010

Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért
Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési
Főosztály

Budapest, 2025. szeptember 3.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
támogatásáról

Tisztelt BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Egészséges utcák program c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály vezetője

869 721 793 Ft

összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2., „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A megfelelőséget dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

I. Az 1. sz. mérőföldköig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. A mérőföldkőhöz kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével:
1. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns ütügyi előírásoknak (e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei) való megfelelés kifejtésével.
2. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns ütügyi előírásoknak (e-UT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Ütügyi Műszaki Előírás) való megfelelés kifejtésével.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT és a(z) Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezés(ek)e)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(ek)e)t, a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését,



67

azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be. A Pályázati e-ügyintézés felületen található „e-posta” funkción keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a kifogás benyújtása során ne használja az „e-posta” funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály



**BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT**

Budapest

Baross utca 63-67.

1082

Iktatószám: IKT-2024-302-I1-

00001404/0000010

Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért
Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési
Főosztály

Budapest, 2025. szeptember 3.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
támogatásáról

Tisztelt BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Egészséges utcák program c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály vezetője

989 482 520 Ft

összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A megfelelést dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

I. Az 1. sz. mérőföldköig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. A mérőföldkőhöz kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével: 1. A Megalapozó dokumentum kiegészítése szükséges a releváns üti előírásoknak való megfelelés igazolásával (e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei).

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT és a(z) Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezés(ek)e)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(ek)e)t, a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)



Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be. A Pályázati e-ügyintézés felületen található „e-posta” funkción keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a kifogás benyújtása során ne használja az „e-posta” funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály


70

8. sz. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

Iktatószám: IKT-2024-302-I1-
00001405/0000010

Budapest

Baross utca 63-67.
1082

Budapest, 2025. szeptember 5.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
tartaléklistára helyezéséről

Tisztelt Támogatást Igénylő!

Tájékoztatjuk, hogy a(z) Egészséges utcák program c. felhívására benyújtott Illés utca megújítása a Kálvária tér és a Korányi Sándor utca között című, TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00010 azonosítószámú támogatási kérelmének elbírálása megtörtént.

Értesítjük, hogy támogatási kérelme szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban. Támogatási kérelme tartaléklistára került.

A döntés részletei a következők:

I. Az Irányító Hatóság a forráshiány miatt az elutasított kérelmekből a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 128. § alapján tartaléklistát képezhet. Ha a felhívás keretében további támogatás megítélésére nyílik lehetőség, a támogatáshoz az alábbi feltételek teljesítése szükséges.

II. Szerződéskötési feltételek:

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokra, árukra, építési munkákra vonatkozóan, legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 9 hónapon belül nem rendelkezik megkötött, érvényes és hatályos szállítói szerződéssel, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

III. Az 1. sz. mérföldköig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. Az előkészítési dokumentáció minimális tartalmát a Felhívás 5.1 pontja tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével:


1. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns üti elírásoknak (e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei) való megfelelés kifejtésével.
2. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns üti elírásoknak (e-UT 03.05.12 Akadálymentes közüti létesítmények c. Üti Műszaki Elírás) való megfelelés kifejtésével.

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A megfelelést dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

"

Bízunk abban, hogy támogatási kérelmének támogatásához szükséges forrás a későbbiekben rendelkezésünkre áll és így lehetőség nyílik kérelmének támogatására. Ebben az esetben a lehetőségről tájékoztatást küldünk, egyúttal tájékoztatjuk a Támogatási Szerződés megkötéséhez kiállításához szükséges feltételekről, a benyújtandó dokumentumok köréről.

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a támogatói döntés meghozatala előtt megkezd a projekt megvalósítását, úgy a Támogatási Szerződés megkötése és a támogatás igénybevétele akkor lesz


77

lehetséges, ha a projektet a hatályos Egészséges utcák program c. felhívásra vonatkozó útmutató és a jogszabályok szerint valósítja meg.

Az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést módjában áll megtekinteni a Pályázati e-ügyintézés felületen.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, valamint a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezés(ek)e)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogással megtámadott döntéssel összefüggő határidők nyugszanak.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(ek)e)t, a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be.

Felhívjuk továbbá arra is a figyelmét, hogy a Pályázati e-ügyintézés felületen található „e-posta” funkció keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a kifogás benyújtása során ne használja az „e-posta” funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Területfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős
Főigazgatóság Támogatáskezelési

0. 72 melléklet

Német utca megújítása tervezés Elszámolható költségek						
	nettó	ÁFA	bruttó	Átalány ¹	Költségkorlátok ²	
1) Projektleírásítás költségei						
a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei (átalány számított költsége):	5 083 135	1 372 446	6 455 581	1,00%	4,92%	max. 5%
b) Műszaki dokumentáció költségei:	26 771 654	7 228 346	34 000 000			
c) Közbeszerzés költsége (átalány számított költsége):	2 541 568	686 223	3 227 791	0,50%		
d) Egyéb projektleírásításához kapcsolódó költség (átalány számított költsége):	0	0	0	0,00%		
2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek						
a) Ingatlanvásárlás költségei	0	0	0		0,00%	max. 2%
b) Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek:	0	0	0			
c) Terület-előkészítési költség	0	0	0		0,00%	max. 2%
d) Építéshez kapcsolódó költségek	448 471 030	121 087 178	569 558 208			
e) Eszközbeszerzés költségei	0	0	0			
f) Immaterialis javak beszerzése	0	0	0			
g) Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége	0	0	0			
3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei						
a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (átalány számított költsége)	5 083 136	1 372 447	6 455 583	1,00%		
b) Műszaki jellegű szolgáltatások költsége	0	0	0			
c) Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	0	0	0			
d) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (átalány számított költsége)	2 541 568	686 223	3 227 791	0,50%		
e) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 937 008	1 062 992	5 000 000		1,19%	max. 5%
f) Egyéb szolgáltatási költségek	2 362 205	637 795	3 000 000			
4) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek						
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	0	0			
5) Projektmenedzsment költség						
a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (átalány számított költsége):	0	0	0	0,00%		
b) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja (átalány számított költsége)	20 332 542	5 489 786	25 822 328	4,00%		
c) Egyéb projektmenedzsment költség (átalány számított költsége):	0	0	0	0,00%		
6) Adók és közterhek (ide nem érve a le nem vonható áfát)						
a) Adók és közterhek (ide nem érve a le nem vonható áfát)	0	0	0			
7) Tartalék						
a) Tartalék	26 771 654	7 228 346	34 000 000		4,92%	max. 5%
Vetítési alaphoz tartozó költségtypusok összesen:			645 558 208			
Számított költségek összesen:			45 189 074	7,00%		
Elszámolható költségek összesen:			690 747 282			

¹: Az átalány számításnál megadott százalékos értékek a vetítési alaphoz tartozó költségtypusok összegére vetített értékek.

²: A költségkorlátoknál megadott százalékos értékek az összes elszámolható költségre vetített értékek.

73

10. p. melléklet

Dankó utca megújítása tervezés Elszámolható költségek						
	nettó	ÁFA	bruttó	Átalány ¹	Költségkorlátok ²	
1) Projektelőkészítés költségei						
a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei (átalány számított költsége):	6 400 190	1 728 051	8 128 241	1,00%		
b) Műszaki dokumentáció költségei:	33 858 268	9 141 732	43 000 000		4,94%	max. 5%
c) Közbeszerzés költsége (átalány számított költsége):	3 200 094	864 026	4 064 120	0,50%		
d) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség (átalány számított költsége):	0	0	0	0,00%		
2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek						
a) Ingatlanvásárlás költségei	0	0	0		0,00%	max. 2%
b) Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek:	0	0	0			
c) Terület-előkészítési költség	0	0	0		0,00%	max. 2%
d) Építéshez kapcsolódó költségek	566 003 233	152 820 873	718 824 106			
e) Eszközbeszerzés költségei	0	0	0			
f) Imateriális javak beszerzése	0	0	0			
g) Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége	0	0	0			
3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei						
a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (átalány számított költsége)	6 400 190	1 728 051	8 128 241	1,00%		
b) Műszaki jellegű szolgáltatások költsége	0	0	0			
c) Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	0	0	0			
d) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (átalány számított költsége)	3 200 095	864 026	4 064 121	0,50%		max. 5%
e) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
f) Egyéb szolgáltatási költségek	2 362 205	637 795	3 000 000		1,04%	
4) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek						
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	0	0			
5) Projektmenedzsment költség						
a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (átalány számított költsége):	0	0	0	0,00%		
b) Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja (átalány számított költsége)	25 600 759	6 912 205	32 512 964	4,00%		
c) Egyéb projektmenedzsment költség (átalány számított költsége):	0	0	0	0,00%		
6) Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)						
a) Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	0	0	0			
7) Tartalék						
a) Tartalék	33 858 268	9 141 732	43 000 000		4,94%	max. 5%
Vetítési alapba tartozó költségtypusok összesen:			812 824 106			
Számított költségek összesen:			56 897 687			
Elszámolható költségek összesen:			869 721 793	7,00%		

¹: Az átalány számításnál megadott százalékos értékek a vetítési alapba tartozó költségtypusok összegére vetített értékek.

²: A költségkorlátoknál megadott százalékos értékek az összes elszámolható költségre vetített értékek.

L. M. M. E.

11. sz. melléklet

Práter utca megújítása tervezés						
Elszámolható költségek						
	nettó	ÁFA	bruttó	Átalány ¹	Költségkorlátok ²	
1) Projektelőkészítés költségei						
a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei (átalány számított költsége):	7 281 496	1 966 004	9 247 500	1,00%	4,95%	max. 5%
b) Műszaki dokumentáció költségei:	38 582 677	10 417 323	49 000 000			
c) Közbeszerzés költsége (átalány számított költsége):	3 640 748	983 002	4 623 750	0,50%		
d) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség (átalány számított költsége):	0	0	0	0,00%		
2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek						
a) Ingatlanvásárlás költségei	0	0	0		0,00%	max. 2%
b) Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek:	0	0	0			
c) Terület-előkészítési költség	0	0	0		0,00%	max. 2%
d) Építéshez kapcsolódó költségek	644 685 054	174 064 965	818 750 019			
e) Eszközbeszerzés költségei	0	0	0			
f) Immateriális javak beszerzése	0	0	0			
g) Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége	0	0	0			
3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei						
a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (átalány számított költsége)	7 281 496	1 966 004	9 247 500	1,00%		
b) Műszaki jellegű szolgáltatások költsége	0	0	0			
c) Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	0	0	0			
d) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (átalány számított költsége)	3 640 748	983 002	4 623 750	0,50%		
e) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 937 008	1 062 992	5 000 000		0,97%	max. 5%
f) Egyéb szolgáltatási költségek	2 362 205	637 795	3 000 000			
4) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek						
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	0	0			
5) Projektmenedzsment költség						
a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (átalány számított költsége):	0	0	0	0,00%		
b) Projektmenedzsmenthez igénybevetett szakértői szolgáltatás díja (átalány számított költsége)	29 125 985	7 864 016	36 990 001	4,00%		
c) Egyéb projektmenedzsment költség (átalány számított költsége):	0	0	0	0,00%		
6) Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)						
a) Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	0	0	0			
7) Tartalék						
a) Tartalék	38 582 677	10 417 323	49 000 000		4,95%	max. 5%
Vetítési alapba tartozó költségtypusok összesen:			924 750 019			
Számított költségek összesen:			64 732 501	7,00%		
Elszámolható költségek összesen:			989 482 520			

¹: Az átalány számításnál megadott százalékos értékek a vetítési alapba tartozó költségtypusok összegére vetített értékek.

²: A költségkorlátoknál megadott százalékos értékek az összes elszámolható költségre vetített értékek.

Handwritten signature

12. n. melléklet

Illés utca megújítása tervezés Elszámolható költségek					
	nettó	ÁFA	bruttó	Átalány ¹	Költségkorlátok ²
1) Projektelőkészítés költségei					
a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei (átalány számított költsége):	15 776 535	4 259 664	20 036 199	1,00%	4,90% max. 5%
b) Műszaki dokumentáció költségei:	82 677 165	22 322 835	105 000 000		
c) Közbeszerzés költsége (átalány számított költsége):	7 888 268	2 129 832	10 018 100	0,50%	
d) Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség (átalány számított költsége):	0	0	0	0,00%	
2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek					
a) Ingatlanvásárlás költségei	0	0	0		0,00% max. 2%
b) Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek:	0	0	0		
c) Terület-előkészítési költség	0	0	0		0,00% max. 2%
d) Építéshez kapcsolódó költségek	1 406 000 000	379 620 000	1 785 620 000		
e) Eszközbeszerzés költségei	0	0	0		
f) Immatériális javak beszerzése	0	0	0		
g) Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége	0	0	0		
3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei					
a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (átalány számított költsége)	15 776 536	4 259 665	20 036 201	1,00%	
b) Műszaki jellegű szolgáltatások költsége	0	0	0		
c) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	0	0		
d) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (átalány számított költsége)	7 888 268	2 129 832	10 018 100	0,50%	0,70% max. 5%
e) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
f) Egyéb szolgáltatási költségek	2 362 205	637 795	3 000 000		
4) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek					
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	0	0		
5) Projektmenedzsment költség					
a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (átalány számított költsége):	0	0	0	0,00%	
b) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja (átalány számított költsége)	63 106 142	17 038 658	80 144 800	4,00%	
c) Egyéb projektmenedzsment költség (átalány számított költsége):	0	0	0	0,00%	
6) Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)					
a) Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	0	0	0		
7) Tartalék					
a) Tartalék	82 677 165	22 322 835	105 000 000		4,90% max. 5%
Verítési alaphoz tartozó költségtypusok összesen:			2 003 620 000		
Számított költségek összesen:			140 253 400	7,00%	
Elszámolható költségek összesen:			2 143 873 400		

¹: Az átalány számításnál megadott százalékos értékek a vetítési alaphoz tartozó költségtypusok összegére vetített értékek.

²: A költségkorlátoknál megadott százalékos értékek az összes elszámolható költségre vetített értékek.

12. n. melléklet

13. sz. melléklet



FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

Iktatószám: IKT-2024-302-11-00001402/0000024
Kedvezményezett neve: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe: Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007

Támogatási Szerződés

amely létrejött
egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró

Aláírássra jogosult képviselői:
Tóthné Dr. Csonka Enikő, területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgató

Postacím: Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály 1525 Budapest, Pf. 95
Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
Azonosító szám (törzs-szám): 850256
Adószám: 15850258-1-42

másrészről a(z) **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 735715
Adószám/adóazonosító jel: 15735715-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00344506-02020035
Aláírássra jogosult képviselője(i):
Pikó András, polgármester, Önálló képviseleti jog

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

[Handwritten signature]
77

1. Előzmények

A Támogató, a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 Egészséges utcák program** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007** azonosító számon regisztrált, **2024.09.26.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2025.09.03.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007** azonosító számú, **Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2025.12.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése


3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2028.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2028.11.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.



4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **690 747 282 Ft**, azaz **hatszázkilencvenmillió-hétszáznegyvenhétezer-kétszáznyolcvankettő** forint.

4.2. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **690 747 282 Ft**, azaz **hatszázkilencvenmillió-hétszáznegyvenhétezer-kétszáznyolcvankettő** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

4.4.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.4.2. A Projekt egyéb, Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai finanszírozású költsége **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **690 747 282 Ft**, azaz **hatszázkilencvenmillió-hétszáznegyvenhétezer-kétszáznyolcvankettő** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **654 367 282 Ft**, azaz **hatszázötvennégy millió-háromszázhatvanhétezer-kétszáznyolcvankettő** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU)



2023/2831 bizottsági rendelet] alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 53. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 56. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.) alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 55. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 57. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján válságtámogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezete és 58. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

690 747 282 Ft, azaz hatszázkilencvenmillió-hétszáznegyvenhétezer-kétszáznyolcvankettő forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség, egyéb feltételek

7.1. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.2. Egyéb feltételek:

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt. A megfelelőséget dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

I. Az 1. sz. mérőföldkőig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. A mérőföldkőhöz kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével:

1. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns üti előírásoknak (e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei) való megfelelés kifejtésével.
2. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns üti előírásoknak (e-UT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Üti Műszaki Előírás) való megfelelés kifejtésével.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.


P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

 82

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Támogatás intenzitása (%)	Mennyiség	Nettó egysegr (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó egysegr összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Komplex közterület megújítás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építészhez kapcsolódó költségek	Százalékokban meghatározott átalányvetési alaps (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	448 471 030	121 087 178	569 558 208	569 558 208	0	569 558 208
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Komplex közterület megújítás	Projektalkálészítés költségei	Projektalkálészítés költségei	Százalékokban meghatározott átalányvetési alaps (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	26 771 654	7 228 346	34 000 000	34 000 000	0	34 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Komplex közterület megújítás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Százalékokban meghatározott átalányvetési alaps (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	2 362 205	637 795	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Komplex közterület megújítás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikáció s szolgáltatások költségei	Százalékokban meghatározott átalányvetési alaps (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	3 937 008	1 052 992	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Komplex közterület megújítás	Tartalék	Tartalék	Százalékokban meghatározott átalányvetési alaps (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	26 771 654	7 228 346	34 000 000	34 000 000	0	34 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás	Százalékos átalányalapú finanszírozás	Százalékos átalányalapú finanszírozás	Százalékokban meghatározott átalányvetési alaps (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	35 581 948	9 607 126	45 189 074	45 189 074	0	45 189 074

1. sz. melléklet

	költségei	költségei	költségei	számlított költsége						690 747 282	0	690 747 282
Projekt teljes költsége:												

00 747 282

84

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20... év..... hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007

Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	690 747 282
Projekt elszámolható költsége	690 747 282
IV. EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozás	0
IV/1. EUB felé el nem számolható ÁFA	0
IV/2. egyéb, EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozású költség	0
V. nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	690 747 282

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett


P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.


85

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt engedélyezési szintű tervek elkészítése	1	2026.03.01.	Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek engedélyezési szintű elkészítése. Benyújtandó dokumentumok köre: 1. Engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció 2. Tulajdonosi hozzájárulás a projekt megvalósításához és a fenntartáshoz 3. A második körös Összevont Tervzsűri által tett javaslatok alapján meghatározott feltételek teljesülésének bemutatása. 4. tervezői nyilatkozat, hogy az adott tevékenység nem hatósági engedélyköteles 5. reziliencia vizsgálat 6. szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása (megalapozó dokumentum), 7. Akadálymentesítésről szóló tervfejezet 8. Tervezői nyilatkozat jogszabályok előírásainak való megfeleléséről 9. Lezárult második körös Összevont Tervzsűri véleményezésének jegyzőkönyve 10. feljogosító feltételeknek való megfelelés bemutatása (megalapozó dokumentum) 11. Kiegészített megalapozó dokumentum, ügyi előírások kifejtése
Projekt kiviteli tervezése	2	2026.09.01.	Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése
Projekt fizikai befejezése, zárás	3	2028.09.30.	Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés teljes folyamata és projekt fizikai befejezése Benyújtandó dokumentumok köre: - Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentum 3.8.2 pontjában leírtaknak. - Kivitelező nyilatkozata, amely szerint az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletében

			szereplő, engedélyköteles anyagok listája alapján azonosított, különös aggodalomra okot adó anyagok nem kerültek felhasználásra. - Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz szerint.
--	--	--	--

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007**

Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

A fejlesztés tárgya
A Német utca egészének a megújítása a Rákóczi tértől a Horváth Mihály térig, 305 méter hosszban, 4209 m²-es felületen.

A fejlesztés célja:
A Német utca megújításának célja egy egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami vonzó, kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára, valamint ami bekapcsolódik Józsefváros gyalogosbarát közterülethálózatába, részt vesz egy észak-déli összefüggő, sétálható, fásított útvonal kialakításában.

- Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a közterületi jelenlét támogatása.
- Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma reziliencia javítása.
- A Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér összekötése egy humanizált útvonal részeként.
- A Németh László Általános Iskola előtti utcarész védelme, közösségi tér létrehozása.
- Komfortos, kétirányú kerékpározás lehetőségének biztosítása.
- Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése.
- Intézmények, üzletek és szolgáltatások vonzó környezetének létrehozása.

A fejlesztés legfontosabb elemei:
30 km/h-ás sebességkorlátozás mellett megmarad az egyirányú forgalmi rend (a József utcától két irányban) az ellenirányú kerékpáros közlekedés segítségével. A gyalogos közlekedés támogatására és az akadálymentesség biztosítására a teljes útpálya járdasíkba emelése, az egyik oldalon legalább 2,25 m, másik oldalon legalább 2,00 m széles járdák kialakítása, a kereszteződések járdafülekkel beszűkítése és burkolattal való megkülönböztetése. A kereszteződések között útpálya elhúzások, forgalomlassító párnák kialakítása.
A járdák és az útpálya között, a parkolóhelyek sorát megszakítva zöldfelületek és fák elhelyezése, járdabövéletek kialakítása. 31 db talajkapcsolatos fa kap helyet növényágásokkal kombináltnak. A fák helyének biztosítása érdekében a vízvezeték áthelyezése. Az iskola előtt Stockholm Faültetési Rendszer, ahol szerkezeti talaj biztosítja a fák gyökérzónájában a megfelelő életkörülményeket és a csapadékvíz tározását. Kb. 290 m² alapsíki – szárazságtűrő és napfénykedvelő évelő- és cserjeegyedekből álló – zöldfelület kialakítása, amely a járdáról lefolyó csapadékvizek jelentős részét befogadja. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a csapadékvíz helyben tartását.
A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt nagykockakő parkolóhelyek, világos térkő gyalogos felületek. A Bacsó Béla utcával összehangolt arculattal megjelenő utcabútorok, berendezési tárgyak: forgalomterelő pollerek, padok, ivókutak, szemetesek, kutyapiskók gyűjtők. 19 db kerékpártámasz kihelyezése a forgalomvonzó helyekhez igazítva. A kialakításra kerülő járdabövéletek megpihenésre és találkozásra alkalmasak. A meglévő feszített, függesztett közvilágítási rendszer megtartása korszerű, energiatakarékos, megfelelő megvilágítást biztosító LED-es lámpatestekkel. A Németh László Általános Iskola előtt egy 7,00 m-es gyalogosfelület kialakítása, ami iskolaidőben reggel és délután vagy rendezvények idején a teljes útszélességgel kiegészülhet a gépjárművek utcaszakaszról való kizárásával. A padokkal, zöldfelületekkel, fákkal, kerékpártámaszokkal kialakított teresedés alkalmas a hétköznapi reggel iskolába érkező gyerekektől való biztonságos elköszönésre, délután a gyerekekre való várakozásra, a szülők, gyerekek és tanárok közötti interakciókra.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
3	Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	305,0000	méter
3	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	4 209,0000	m2

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2028.09.30.	4209	4209	4209
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2029.09.30.	0	4209	4209
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2030.09.30.	0	4209	4209
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2031.09.30.	0	4209	4209
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2032.09.30.	0	4209	4209
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2033.09.30.	0	4209	4209
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2028.09.30.	0.305	0.305	0.305
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Kilométer			2029.09.30.	0	0.305	0.305
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Kilométer			2030.09.30.	0	0.305	0.305
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Kilométer			2031.09.30.	0	0.305	0.305
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Kilométer			2032.09.30.	0	0.305	0.305
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Kilométer			2033.09.30.	0	0.305	0.305

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap...napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap...napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK


Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 azonosító számú „Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között” című projekt tekintetében Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés cb) pont alapján mentesül a 139. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.

2025. OKT. 06.



7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA


Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 azonosító számú „Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között” című projekt tekintetében **nem releváns**.



Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.

105...


92

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/teszük:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 azonosító számú Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Német utca megújítása tárgyú kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás	Építés	448 471 030	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Kommunikációs terv

KEDVEZTMÉNYEZETT NEVE	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
PROJEKT SZÁMA	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
PROJEKT CÍME	Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG	690 747 282
TÁMOGATÁSI ALAP	Európai Regionális Fejlesztési Alap

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A fejlesztés célja: A Német utca megújításának célja egy egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami vonzó, kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára, valamint ami bekapcsolódik Józsefváros gyalogosbarát közterülethálózatába, részt vesz egy észak-déli összefüggő, sétálható, fásított útvonal kialakításában.

- Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a közterületi jelenlét támogatása.
- Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma reziliencia javítása.
- A Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér összekötése egy humanizált útvonal részeként.
- A Németh László Általános Iskola előtti utcarész védelme, közösségi tér létrehozása
- Komfortos, kétirányú kerékpározás lehetőségének biztosítása.
- Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése.
- Intézmények, üzletek és szolgáltatások vonzó környezetének létrehozása.

A fejlesztés legfontosabb elemei: 30 km/h-ás sebességkorlátozás mellett megmarad az egyirányú forgalmi rend (a József utcától két irányban) az ellenirányú kerékpáros közlekedés segítségével. A gyalogos közlekedés támogatására és az akadálymentesség biztosítására a teljes útpálya járdasíkba emelése, az egyik oldalon legalább 2,25 m, másik oldalon legalább 2,00 m széles járdák kialakítása, a kereszteződések járdatülekkel beszűkítése és burkolattal való megkülönböztetése. A kereszteződések között útpálya elhúzások, forgalomlassító párnák kialakítása. A járdák és az útpálya között, a parkolóhelyek sorát megszakítva zöldfelületek és fák elhelyezése, járdabővületek kialakítása. 31 db talajkapcsolatos fa kap helyet növényágyásokkal kombináltan. A fák helyének biztosítása érdekében a vízvezeték áthelyezése. Az iskola előtt Stockholm Faültetési Rendszer, ahol szerkezeti talaj biztosítja a fák gyökérzónájában a megfelelő életkörülményeket és a csapadékvíz tározását. Kb. 290 m² alapsíki – szárazságtűrő és napfénykedvelő évelő- és cserjeegyedekből álló – zöldfelület kialakítása, amely a járdáról lefolyó csapadékvizek jelentős részét befogadja. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a csapadékvíz helyben tartását. A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt nagykockakő parkolóhelyek, világos térkő gyalogos felületek. A Bacsó Béla utcával összehangolt arculattal megjelenő utcabútorok, berendezési tárgyak: forgalomterelő pollerek, padok, ivókutak, szemetesek, kutyapiszok gyűjtők. 19 db kerékpártámasz kihelyezése a forgalomvonzó helyekhez igazítva. A kialakításra kerülő járdabővületek megpihenésre és találkozásra alkalmasak. A meglévő feszített, függesztett közvilágítási rendszer megtartása korszerű, energiatakarékos, megfelelő megvilágítást biztosító LED-es lámpatestekkel. A Németh László Általános Iskola előtt egy 7,00 m-es gyalogosfelület kialakítása, ami iskolaidőben reggel és délután vagy rendezvények idején a teljes útszélességgel kiegészülhet a gépjárművek utcaszakaszról való kizárásával. A padokkal, zöldfelületekkel, fákkal, kerékpártámaszokkal kialakított teresedés alkalmas a hétköznapi reggel

[Handwritten signature]
94

iskolába érkező gyerekektől való biztonságos elköszönésre, délután a gyerekekre való várakozásra, a szülők, gyerekek és tanárok közötti interakciókra.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A projektkommunikáció a részvételi folyamatot követi le azzal a céllal, hogy a célcsoportokhoz eljusson az őket érintő, releváns, pontos információ a projekt minden fázisában. A kommunikáció a projekt fázisokhoz kötődően valósul meg. A kommunikációhoz kapcsolódó alapelvek:

- **Közérthetőség:** a fizikai beavatkozások és a folyamatok egyszerű, mindenki számára érthető megfogalmazása, lényegre törő és egyszerű nyelvezet használata.
- **Pontos és releváns információátadás:** a projekt fázistól függően a lehetőségek szerinti pontos fogalmazás, a rendelkezésre álló információk készséges megosztása a célcsoportok tagjai számára.
- **Elérhetőség, kétirányú kommunikáció:** a teljes folyamat alatt a lakossági, használó kérdések, visszajelzésének befogadása és megválaszolása folyamatos jelleggel, szakmai támogatással.
- **Elérés biztosítása:** a különböző célcsoportok igényeinek megfelelő kommunikációs eszközök használata, a helyszíni és a személyes kommunikáció erősítése a minél nagyobb elérés biztosítása érdekében.
- **Edukatív tartalmak:** a kivitelezés különböző részfolyamatait bemutató magyarázó tartalmak, amelyek segítik a lakókat abban, hogy jobban értsék mi történik az utcában és mikor, és ennek milyen hatásai lehetnek. Fontos, hogy az érintettek megértsék az átalakítás céljait, az egészséges utcák alapelveit, a várható hasznokat, hogy jobban tudjanak azonosulni ezekkel a célokkal, valamint könnyebben elfogadhatóak legyenek számukra az építkezéssel járó esztelen átmeneti kényelmetlenségek.
- **Tájékoztatás az európai uniós források átlátható felhasználásáról.**

A projekt során a támogatási szerződés kötésének időpontjában hatályos KTK Plusz útmutató (Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei) szerint történik a projektkommunikáció, a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok megvalósítása az előkészítés, a megvalósítás és a megvalósítást követő szakaszban egyaránt.

A projektkommunikációs anyagokban az Arculati Kézikönyv Plusz kötelező grafikai, arculati előírásai kerülnek alkalmazásra.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

Célcsoport	Üzenet
Helyi lakók: az utca épületeiben lakó emberek, akik egyrészt az utca mindennapos használói, másrészt ez a közterület az otthonuk előtere.	Folyamatos tájékoztatás az utcában történő aktuális munkálatokról. A különböző munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen pozitív hatásokkal lesz az életükre.
Környékbeli lakók: a Német utcához közeli utcák, terek lakói, akik gyakran járnak az utcában, és az utca megjelenése hozzájárul a lakóhelyükről alkotott összképhez.	Tájékoztatás a kivitelezés fontosabb mérföldköveiről.

[Handwritten signature]
95

Célcsoport	Üzenet
Józsefvárosiak: a kerület lakói, akik alkalmanként megfordulnak az utcában, és a józsefvárosi identitásuk részévé válik a kerületi közterületek kialakítása.	Tájékoztatás a kivitelezés fontosabb mérföldköveiről.
Németh László Általános Iskolához kötődő csoportok: az iskola tanulói, tanárai, dolgozói és az iskolába járó diákok szülei, akik az utca mindennapos használói, és akik számára az iskola környezetének kialakítása kiemelten fontos.	Tájékoztatás iskola előtti szakaszon történő beavatkozásokról, az iskola megközelíthetőségének változásairól. Az átalakítás környezetre és egészségre gyakorolt hatása. Az átalakítás milyen módon teszi biztonságosabbá a gyalogos közlekedést az iskola előtt.
Utcában dolgozók: az utcában lévő intézményekben (Józsefvárosi Közterület-Felügyelet, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Parkolási Igazgatóság illetve Városüzemeltetési Igazgatóság, Józsefvárosi Önkormányzat Családtámogatási Iroda), üzletekben, vendéglátóhelyeken vagy az itt lévő irodákban dolgozó emberek, akik az utca mindennapos használói.	Folyamatos tájékoztatás az utcában történő aktuális munkálatokról. A különböző munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen pozitív hatásokkal lesz az életükre.
Tulajdonosok, üzemeltetők: Az utcában lévő üzletek tulajdonosai, üzemeltetői, intézmények vezetői, akik személyesen az utca használói, másrészt az utca kialakítása meghatározó az intézményük, üzletük működése szempontjából.	Folyamatos tájékoztatás az utcában történő aktuális munkálatokról. A különböző munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen pozitív hatásokkal lesz az életükre.
Szakmai csoportok	A kivitelezést követően szakmai összefoglaló a projekt eredményeiről.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs terv célja a kommunikációs feladatok és lépések összefoglalása, struktúrába rendezése.

Előkészítési fázishoz kötődő részvétel, igényfelmérés

Az érintettek bevonása érdekében többfajta részvételi eszközt együttesen alkalmaztunk. Az igényfelmérés célja az volt, hogy az érintettek megismerjék az előzetes vázlatterveket, a helyszíni adottságokat és az ezekből adódó kialakítási lehetőségeket megértsék, a vázlattervekről véleményüket szóban és írásban kifejezhessék. Az eltérő célcsoportok megszólítása különböző eszközökkel történt, egymást egészítették ki az offline és az online eszközök. A kommunikáció fontos eleme volt a beavatkozás utáni állapotot bemutató látványterv, amely a fizikai megjelenítésen túl bemutatta az utca fejlesztés utáni hangulatát.

A visszajelzések begyűjtésének elsődleges formája egy online kérdőív, ami egyrészt bemutatja a terveket, másrészt pedig a lakossági számára lehetőséget biztosít módosítási javaslatok tételére, és a támogatásuk kifejezésére. Ezen kívül interjúkat készítettünk az utcában lévő szolgáltatókkal és intézményekkel, hogy az ő igényeiket is megismerjük.

A kérdőívben így lehetőség volt a tervek értékelésén túl az esetleges tartalmi hiányosságokra felhívni a figyelmet, illetve javaslatok megfogalmazására. A beérkezett vélemények értékelését követően a

[Handwritten signature]
96

releváns és szakmailag támogatott meglátásokat a tervekbe áraztattuk.

Tervezési fázis (engedélyezési és kivitelezési terv) alatti részvétel

Végleges tervek bemutatása

Az igényfelmérést és a releváns javaslatok beépítését követően olyan engedélyezési és kivitelezési tervek készültek, melyek tükrözik az utca megújításához kapcsolódó célcsoportok igényeit. A tervezési fázis végén egy lakossági fórum keretében bemutattuk a terveket, hogy minden szereplő tisztában legyen vele, hogy milyen változások várhatók a környezetében a fejlesztés megkezdése előtt.

Kivitelezési alatti tájékoztatás

A végleges tervek bemutatását követő projektfázis a kivitelezéshez kapcsolódó folyamatos, pontos, változásokra fókuszáló tájékoztatás, illetve a visszajelzési lehetőség biztosítása az érintettek számára közvetlen elérhetőség (email cím, telefonszám) megadásával. A kivitelezések kezdetekor a közterületi lezárások, a kivitelezés időtartamának, organizáció lényeges elemeinek kommunikálása a célcsoportok felé, online és offline formában egyaránt, hangsúlyos helyszíni tájékoztatással. Emellett hangsúlyt szeretnénk fektetni arra is, hogy a kivitelezés folyamatát dokumentáljuk, illetve edukatív jellegű tartalmakat készítsünk a kivitelezés különböző részfolyamatairól. Valamint azt is szeretnénk bemutatni, hogy az átalakításnak milyen pozitív egészségügyi, környezeti és közlekedésbiztonsági hatásai lesznek a lakók életére.

Zárórendezvény

A zárórendezvény során megünnepeljük a lakókkal közösen az új utcát. Az utcánnap idejére az utcát lezárjuk az autóforgalom elől. Különböző sporteszközökkel, gyerekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal és zenés programokkal készülünk a résztvevők számára. Az eseményről fotó- és videófelvétel készül.

Fejlesztés utánkövetése

A fejlesztés a kivitelezés befejezésével lezárul, de az ahhoz kapcsolódó lakossági megkeresések továbbra is fontos elemei az utánkövetésnek. Ebben a fázisban is szükséges biztosítani a fejlesztéssel kapcsolatos lakossági és más használói csoportok visszajelzéseinek összegyűjtését, a felmerülő kérdések megválaszolását, közvetlen elérhetőség (email cím, telefonszám) biztosításával.



Fázis	Kommunikáció célja	Kommunikációs eszközök	
		Offline	Online
Előkészítés	1. Igényfelmérés lehetőségének eljuttatása a célcsoportokhoz, minél több visszajelzés gyűjtése. 2. Beérkezett vélemények eredményeinek utókommunikációja.	- plakát, - szórólap - molinó - hirdetés a kerületi újságban	- online kérdőív - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján cikk - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján városfejlesztési oldal - RÉV8 honlap - közösségi média megjelenés a Józsefvárosi Önkormányzat és a RÉV8 felületein (facebook, instagram) - RÉV8 hírlevél - Józsefvárosi Önkormányzat hírlevél - közös képviselők tájékoztatása email-ben - helyi szolgáltatók tájékoztatása email-ben
Tervezés	1. Tájékoztatás a folyamat	- lakossági fórum	- Józsefvárosi

[Handwritten signature]

Fázis	Kommunikáció célja	Kommunikációs eszközök	
		Offline	Online
(Engedélyezési terv és Kiviteli terv)	fejleményeiről, végleges tervek bemutatása.		Önkormányzat honlapján cikk - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján városfejlesztési aloldal - RÉV8 honlap - közösségi média megjelenés a Józsefvárosi Önkormányzat és a RÉV8 felületein (facebook, instagram) - RÉV8 hírlevél - Józsefvárosi Önkormányzat hírlevél - közös képviselők tájékoztatása email-ben - helyi szolgáltatók tájékoztatása email-ben

Fázis	Kommunikáció célja	Kommunikációs eszközök	
		Offline	Online
Kivitelezés	1. Pontos információk eljuttatása az érintettekhez. 2. Az átalakítás pozitív hatásainak bemutatása.	-plakát -szórólap -molinó -hirdetés a kerületi újságban	-Józsefvárosi Önkormányzat honlapján cikk a kivitelezés fontosabb mérföldköveiről - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján városfejlesztési oldal folyamatos frissítése -RÉV8 honlap folyamatos frissítése -közösségi média megjelenés a Józsefvárosi Önkormányzat és a RÉV8 felületein (facebook, instagram) - RÉV8 hírlevél - Józsefvárosi Önkormányzat hírlevél -közös képviselők tájékoztatása email-ben - helyi szolgáltatók tájékoztatása email-ben

[Handwritten signature]

Fázis	Kommunikáció célja	Kommunikációs eszközök	
		Offline	Online
Utánkövetés (projekt fizikai befejezését követően)	1. Fejlesztés utókommunikációja. 2. Visszajelzési lehetőség biztosítása.		- Józsefvárosi Önkormányzat honlapján cikk - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján városfejlesztési oldal frissítése - RÉV8 honlap frissítése - közösségi média megjelenés a Józsefvárosi Önkormányzat és a RÉV8 felületein (facebook, instagram) - RÉV8 hírlevél - Józsefvárosi Önkormányzat hírlevél - közös képviselők tájékoztatása email-ben - helyi szolgáltatók tájékoztatása email-ben



A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök

Feladatok				
A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt fizikai befejezését követő szakasz (10-11.)				
		Tevékenység időbeni ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei
1.	Kommunikációs terv készítése a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	2025.09.25.	1	Kommunikációs terv
2.	Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók készítése (infografika, sajtócikk, közösségimédia- poszt stb.)	2026.03.31.	1	infografika, közösségimédia-poszt
3.	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségimédia-felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelentése	2026.03.31.	1	https://josefvaros.hu/
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelentések összegegyűjtése (nem elszámolható)	2026.11.30.	1	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelentések összegegyűjtése
				Az eszköz költsége (nettó)
				0,-Ft
				292 568,-Ft
				0,-Ft
				0,-Ft


[Handwritten signature]



5.	Sajtónyilvános esemény szervezése (ünneplés nyitó-, zárórendezvény, alapkövetkező, egyes beruházási feladatok befejezése, projektátvitel, átadások, képzés zárása, stb.)	2028.03.31.	1	Zárórendezvény	1 100 000,- Ft
6.	A megvalósítás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2026.10.31.	1	„A2” méretű tájékoztató tábla	50 000,- Ft
7.	Média-megjelenés a projekthez kapcsolódóan	2028.03.31.	1	Hirdetés közösségi oldalakon (facebook, instagram)	100 000,- Ft
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	2028.03.31.	1	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	200 000,- Ft
9.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	2028.03.31.	1	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott és online formátumban	800 000,- Ft
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	2028.03.31.	1	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	0,- Ft
11.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható)	2028.03.31.	1	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	0,- Ft
Összesen: nettó 2 541 568,- Ft					

* a nem releváns sorok törölhetők, ennek megfelelően az 1. oszlop sorozámozása átvihető

2023.07.10



Pikó András
polgármester

102

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
1084 Budapest, Német utca 34908/2 hrsz.	Igen
1084 Budapest, Rákóczi tér 34879/2 hrsz.	Nem
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 35238/4 hrsz.	Nem
1084 Budapest, Déri Miksa utca 34878 hrsz.	Nem
1084 Budapest, Német utca 35210/5 hrsz.	Nem
1084 Budapest, József utca 35150/2 hrsz.	Nem

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 azonosító számú „Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között” című projekt tekintetében a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírásminta csatolására vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozatot a mellékletekhez csatolt dokumentumok tartalmazzák.


Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.


105

Kiegészítő nyilatkozat 11. sz. mellékletéhez

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Felhívás 12.2. pontja alapján helyi önkormányzat esetében nem szükséges csatolni a kedvezményezett nevében aláíró személy aláírás mintáját, így azt nem csatoljuk külön a Támogatási Szerződés mellékleteként.



Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest 2025. év hónap ... napján.


106

12. sz. melléklet

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)


Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007

Kedvezményezett: **Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat**

NYILATKOZAT


Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kedvezményezett részéről csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hiányában a nemleges nyilatkozatot, a jelen melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.


Pikó András polgármester
**Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat**
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.


107

KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A 12. SZ. MELLÉKLETHEZ

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat


NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett részéről az alábbi támogató feltétel(ek)e)t az 1. mérföldkőig teljesítem.

- 1) Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns utügyi előírásoknak (e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei) való megfelelés kifejtésével.
- 2) Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns utügyi előírásoknak (e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Utügyi Műszaki Előírás) való megfelelés kifejtésével.

Jelen projekt kapcsán az önerő rendelkezésre állásának igazolása nem releváns, mivel nem tartalmaz önerőt a költségvetés. A kedvezményezett részéről a projekt kommunikációs tervét és az aláírt összeférhetetlenségi és a projektmenedzsment szervezet felelősségével kapcsolatos nyilatkozatot csatoltuk.


Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.


108

NYILATKOZAT A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETRŐL


Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT


Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Felhívás 5.1. pontjában foglaltak szerint büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentum 3.8.2. pontjában leírtaknak.


Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.



Összeférhetlenségi nyilatkozat

Alulírott Pikó András polgármester (szül. hely: [REDACTED], szül. idő: [REDACTED], anyja neve: [REDACTED]) mint a TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 számú projektet benyújtó Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, azaz


- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében, vagy
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy
- a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében,
- az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (átdolgozás) szóló, 2024. szeptember 23-i (EU, Euratom) 2024/2509 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,
- az Iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetlenség tudomásom szerint nem áll fenn.

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetlenség megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetlenségi ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul a támogatónak bejelentem.

Kelt: 2024. szeptember 27.




[Handwritten signature of Pikó András]

aláírás
Pikó András
polgármester

[Handwritten signatures and initials]
110

16. n. melléklet



FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

Iktatószám: IKT-2024-302-11-00001403/0000024

Kedvezményezett neve: BUDAPEST FŐVÁROS VIII.

KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe: Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró

Aláírássra jogosult képviselői:

Tóthné Dr. Csonka Enikő, területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgató

Postacím: Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály 1525 Budapest, Pf. 95

Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

Azonosító szám (törzs-szám): 850256

Adószám: 15850258-1-42

másrészt a(z) BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 735715

Adószám/adóazonosító jel: 15735715-2-42

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00344506-02020042

Aláírássra jogosult képviselője(i):

Pikó András, polgármester, Önálló képviseleti jog

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

[Handwritten signature]

1. Előzmények

A Támogató, a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 Egészséges utcák program** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008** azonosító számon regisztrált, **2024.09.26.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2025.09.03.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008** azonosító számú, **Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2025.12.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése


3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2028.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2028.11.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.



4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **869 721 793 Ft**, azaz **nyolcszázhatvankilencmillió-hétszázhuszonegyezer-hétszázkilencvenhárom** forint.

4.2. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **869 721 793 Ft**, azaz **nyolcszázhatvankilencmillió-hétszázhuszonegyezer-hétszázkilencvenhárom** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

4.4.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.4.2. A Projekt egyéb, Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai finanszírozású költsége **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **869 721 793 Ft**, azaz **nyolcszázhatvankilencmillió-hétszázhuszonegyezer-hétszázkilencvenhárom** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **823 711 793 Ft**, azaz **nyolcszázhuszonhárommillió-hétszáztizenegegyezer-hétszázkilencvenhárom** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU)



2023/2831 bizottsági rendelet] alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 53. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 56. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 55. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 57. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján **válságtámogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezete és 58. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

869 721 793 Ft, azaz **nyolcszázhatvankilencmillió-hétszázhuszonegyezer-hétszázkilencvenhárom forint nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség, egyéb feltételek

7.1. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.2. Egyéb feltételek:

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt. A megfelelést dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

I. Az 1. sz. mérőföldköig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. A mérőföldkőhöz kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével:

1. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns ügyi előírásoknak (e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei) való megfelelés kifejtésével.
2. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns ügyi előírásoknak (e-UT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Ügyi Műszaki Előírás) való megfelelés kifejtésével.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintette vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítókra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)


116

[illegible]

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

१७

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

q.i.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

1 muf

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008**

Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	869 721 793
Projekt elszámolható költsége	869 721 793
IV. EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozás	0
IV/1. EUB felé el nem számolható ÁFA	0
IV/2. egyéb, EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozású költség	0
V. nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	869 721 793

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008**

Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt engedélyezési szintű tervek elkészítése	1	2026.03.01.	Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek engedélyezési szintű elkészítése. Benyújtandó dokumentumok köre: 1. Engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció 2. Tulajdonosi hozzájárulás a projekt megvalósításához és a fenntartáshoz 3. A második körös Összevont Tervzsűri által tett javaslatok alapján meghatározott feltételek teljesülésének bemutatása. 4. tervezői nyilatkozat, hogy az adott tevékenység nem hatósági engedélyköteles 5. reziliencia vizsgálat 6. szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása (megalapozó dokumentum), 7. Akadálymentesítésről szóló tervfejezet 8. Tervezői nyilatkozat jogszabályok előírásainak való megfeleléséről 9. Lezártult második körös Összevont Tervzsűri véleményezésének jegyzőkönyve 10. feljogosító feltételeknek való megfelelés bemutatása (megalapozó dokumentum) 11. Kiegészített megalapozó dokumentum, ütiigyi előírások kifejtése
Projekt kiviteli tervezése	2	2026.09.01.	Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése
Projekt fizikai befejezése, zárás	3	2028.09.30.	Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés teljes folyamata és projekt fizikai befejezése Benyújtandó dokumentumok köre: - Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentum 3.8.2 pontjában leírtaknak. - Kivitelező nyilatkozata, amely szerint az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletében

			szereplő, engedélyköteles anyagok listája alapján azonosított, különös aggodalomra okot adó anyagok nem kerültek felhasználásra. - Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz szerint.
--	--	--	--

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

[Handwritten signature]
12

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008**

Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

A fejlesztés tárgya
A Dankó utca egészének a megújítása a Mátyás tértől a Kálvária térig, 401 méter hosszban, 5785 m²-es felületen.

A fejlesztés célja
A Dankó utca megújításának célja egy olyan egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára; és ami bekapcsolódik Józsefváros gyalogos- és kerékpáros-barát közterülethálózatába, valamint zöldinfrastruktúra hálózatába.

- Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a közterületi jelenlét támogatása.
- Komfortos, kétirányú kerékpározás lehetőségének biztosítása.
- Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése.
- A Mátyás tér és a Kálvária tér humanizált, zöldfolyosó jellegű összekötése.
- Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma reziliencia javítása.
- Intézmények, üzletek vonzó környezetének létrehozása.
- A társadalmi kohézió erősítése.

A fejlesztés legfontosabb elemei
A 2023 végén kialakított 30 km/h-ás sebességkorlátozás és az egyirányú gépjármű forgalmi rend megtartása, az ellenirányú kerékpáros közlekedés segítése. A gyalogos közlekedés támogatására és az akadálymentesség biztosítására az útpálya járdasíkba emelése a kereszteződésekben és a kereszteződések között további öt helyen, megkülönböztetett burkolattal és a kereszteződések járdafülekkel beszűkítve. Az egyik oldalon legalább 2,25 m, másik oldalon legalább 2,00 m széles járdák kialakítása.

A járdák és az útpálya között, a parkolóhelyek sorát megszakítva zöldfelületek és fák elhelyezése, illetve ahol erre elegendő szélesség áll rendelkezésre, a parkolósáv és a járda között is zöldfelület kialakítása. 30 db talajkapcsolatos fa kap helyet növényággyásokkal kombináltn. A fák helyének biztosítása érdekében a vízvezeték áthelyezése. Kb. 420 m² alapsíki – szárazságtűrő és napfénykedvelő évelő- és cserjeegyedekből álló – zöldfelület kialakítása, amely a járdáról lefolyó csapadékvíz jelentős részét befogadja. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a csapadékvíz helyben tartását. A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt nagykockakő parkolóhelyek, világos térkő gyalogos felületek. Összehangolt arculattal megjelenő utcabútorok, berendezési tárgyak: forgalomterelő pollerek, padok, ivókutak, szemetesek, kutyapiszok gyűjtők. 26 db kerékpártámasz kihelyezése a forgalomvonzó helyekhez igazítva kis csoportokban. A tervezett közvilágítás a meglévő feszített, függesztett rendszert kandelláberes kialakítással váltja fel. A kialakításra kerülő járdabővületek megpihenésre és találkozássra alkalmasak. A Dankó utca 9-15. szám alatti intézmények előtt a parkolósáv megszűnik, az intézménynek dedikált várakozóhelyek maradnak itt meg, és egy 4,0 m széles gyalogosfelület jön létre. A Dankó utca 9-15. alatti intézmények előtti széles járdafelületen két pad elhelyezése, a gyakori használat miatt esővédelemmel ellátva. További ülőhelyek a Magdolna utcai kereszteződésnél és támaszkodók az egykori óvoda előtt. A Dankó utca 18. alatti Dankó Udvar bejárata előtt széles gyalogosfelület biztosítása.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérőföldkö sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
3	Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	401,0000	méter
3	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	5 785,0000	m2

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2028.09.30.	5785	5785	5785
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2029.09.30.	0	5785	5785
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2030.09.30.	0	5785	5785
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2031.09.30.	0	5785	5785
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2032.09.30.	0	5785	5785
RCO114	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2033.09.30.	0	5785	5785
TPO16	Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Kilométer			2028.09.30.	0.401	0.401	0.401
TPO16	Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Kilométer			2029.09.30.	0	0.401	0.401
TPO16	Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Kilométer			2030.09.30.	0	0.401	0.401
TPO16	Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Kilométer			2031.09.30.	0	0.401	0.401
TPO16	Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Kilométer			2032.09.30.	0	0.401	0.401
TPO16	Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	Kilométer			2033.09.30.	0	0.401	0.401

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:


A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 azonosító számú „Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között” című projekt tekintetében Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés cb) pont alapján mentesül a 139. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.





7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 azonosító számú „Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között” című projekt tekintetében **nem releváns.**


Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.


126

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 azonosító számú Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Dankó utca megújítása tárgyú kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás	Építés	566 003 233	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.



Kommunikációs terv

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
PROJEKT SZÁMA	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
PROJEKT CÍME	Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG	869 721 793
TÁMOGATÁSI ALAP	Európai Regionális Fejlesztési Alap

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A fejlesztés tárgya: A Dankó utca egészének a megújítása a Mátyás tértől a Kálvária térig, 401 méter hosszban, 5785 m²-es felületen. A fejlesztés célja A Dankó utca megújításának célja egy olyan egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára; és ami bekapcsolódik Józsefváros gyalogos- és kerékpáros-barát közterülethálózatába, valamint zöldinfrastruktúra hálózatába.

- Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a közterületi jelenlét támogatása.
- Komfortos, kétirányú kerékpározás lehetőségének biztosítása.
- Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése.
- A Mátyás tér és a Kálvária tér humanizált, zöldfolyosó jellegű összekötése.
- Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma reziliencia javítása.
- Intézmények, üzletek vonzó környezetének létrehozása.
- A társadalmi kohézió erősítése.

A fejlesztés legfontosabb elemei: A 2023 végén kialakított 30 km/h-ás sebességhatárolás és az egyirányú gépjármű forgalmi rend megtartása, az ellenirányú kerékpáros közlekedés segítése. A gyalogos közlekedés támogatására és az akadálymentesség biztosítására az útpálya járdasíkba emelése a kereszteződésekben és a kereszteződések között további öt helyen, megkülönböztetett burkolattal és a kereszteződéseket járdafülekkel beszűkítve. Az egyik oldalon legalább 2,25 m, másik oldalon legalább 2,00 m széles járdák kialakítása. A járdák és az útpálya között, a parkolóhelyek sorát megszakítva zöldfelületek és fák elhelyezése, illetve ahol erre elegendő szélesség áll rendelkezésre, a parkolósáv és a járda között is zöldfelület kialakítása. 30 db talajkapcsolatos fa kap helyet növényágysokkal kombináltn. A fák helyének biztosítása érdekében a vízvezeték áthelyezése. Kb. 420 m² alapsíki – szárazságtűrő és napténykedvelő évelő- és cserjeegyedekből álló – zöldfelület kialakítása, amely a járdáról lefolyó csapadékvíz jelentős részét befogadja. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a csapadékvíz helyben tartását. A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt nagykockakő parkolóhelyek, világos térkö gyalogos felületek. Összehangolt arculattal megjelenő utcabútorok, berendezési tárgyak: forgalomterelő pollerek, padok, ivókutak, szemetesek, kutyapiszok gyűjtők. 26 db kerékpártámasz kihelyezése a forgalomvonzó helyekhez igazítva kis csoportokban. A tervezett közvilágítás a meglévő feszített, függesztett rendszert kandelláberes kialakítással váltja fel. A kialakításra kerülő járdabővületek megpihenésre és találkozásra alkalmasak. A Dankó utca 9-15. szám alatti intézmények előtt a parkolósáv megszűnik, az intézménynek dedikált várakozóhelyek maradnak itt meg, és egy 4,0 m széles gyalogosfelület jön létre. A Dankó utca 9-15. alatti intézmények előtti széles járdafelületen két pad elhelyezése, a gyakori használat miatt esővédelemmel ellátva. További ülőhelyek a Magdolna utcai kereszteződésnél és támaszkodók az egykori óvoda előtt. A Dankó utca 18. alatti Dankó Udvar bejárata előtt széles gyalogosfelület biztosítás

[Handwritten signature]

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A projektkommunikáció a részvételi folyamatot követi le azzal a céllal, hogy a célcsoportokhoz eljusson az őket érintő, releváns, pontos információ a projekt minden fázisában. A kommunikáció a projekt fázisokhoz kötődően valósul meg. A kommunikációhoz kapcsolódó alapelvek:

- **Közérthetőség:** a fizikai beavatkozások és a folyamatok egyszerű, mindenki számára érthető megfogalmazása, lényegre törő és egyszerű nyelvezet használata.
- **Pontos és releváns információátadás:** a projekt fázistól függően a lehetőségek szerinti pontos fogalmazás, a rendelkezésre álló információk készséges megosztása a célcsoportok tagjai számára.
- **Elérhetőség, kétirányú kommunikáció:** a teljes folyamat alatt a lakossági, használó kérdések, visszajelzésének befogadása és megválaszolása folyamatos jelleggel, szakmai támogatással.
- **Elérés biztosítása:** a különböző célcsoportok igényeinek megfelelő kommunikációs eszközök használata, a helyszíni és a személyes kommunikáció erősítése a minél nagyobb elérés biztosítása érdekében.
- **Edukatív tartalmak:** a kivitelezés különböző részfolyamatait bemutató magyarázó tartalmak, amelyek segítik a lakókat abban, hogy jobban értsék mi történik az utcában és mikor, és ennek milyen hatásai lehetnek. Fontos, hogy az érintettek megértsék az átalakítás céljait, az egészséges utcák alapelveit, a várható hasznokai, hogy jobban tudjanak azonosulni ezekkel a célokkal, valamint könnyebben elfogadhatóak legyenek számukra az építkezéssel járó esetleges átmeneti kényelmetlenségek.
- **Tájékoztatás az európai uniós források átlátható felhasználásáról.**

A projekt során a támogatási szerződés kötésének időpontjában hatályos KTK Plusz útmutató (Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei) szerint történik a projektkommunikáció, a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok megvalósítása az előkészítés, a megvalósítás és a megvalósítást követő szakaszban egyaránt.

A projektkommunikációs anyagokban az Arculati Kézikönyv Plusz kötelező grafikai, arculati előírásai kerülnek alkalmazásra.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

Célcsoport	Üzenet
Helyi lakók: az utca épületeiben lakó emberek, akik egyrészt az utca mindennapos használói, másrészt ez a közterület az otthonuk előtere.	Folyamatos tájékoztatás az utcában történő aktuális munkálatokról. A különböző munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen pozitív hatásokkal lesz az életükre.
Környékheli lakók: a Dankó utcához közeli utcák, terek lakói, akik gyakran járnak az utcában, és az utca megjelenése hozzájárul a lakóhelyükről alkotott összképhez.	Tájékoztatás a kivitelezés fontosabb mérföldköveiről.

Célcsoport	Üzenet
Józsefvárosiak: a kerület lakói, akik alkalmanként megfordulnak az utcában, és a józsefvárosi identitásuk részévé válik a kerületi közterületek kialakítása.	Tájékoztatás a kivitelezés fontosabb mérföldköveiről.
Intézmények használói: a szociális és oktatási intézmények (Oltalom Karitatív Egyesület "Fűtött Utca" elnevezésű éjjeli menedékhely és nappali melegedő, Wesley János Lelkészépző Főiskola) szolgáltatásainak használói, látogatói, tanulói, akik az utca mindennapos használói.	Tájékoztatás az intézmények előtti szakaszon történő beavatkozásokról, a megközelíthetőség változásairól. A különböző munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen pozitív hatásokkal lesz az életükre.
Utcában dolgozók: az utca intézményeiben, üzleteiben, telephelyein dolgozó emberek, akik az utca mindennapos használói, kiemelt figyelemmel az utca egy-egy részére.	Folyamatos tájékoztatás az utcában történő aktuális munkálatokról. A különböző munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen pozitív hatásokkal lesz az életükre.
Intézmények, üzletek, telephelyek vezetői, üzemeltetői: felelősök, akik az utca kialakítását az általuk irányított létesítmények működése szempontjából vizsgálják.	Folyamatos tájékoztatás az utcában történő aktuális munkálatokról. A különböző munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen pozitív hatásokkal lesz az életükre.
Szakmai szervezetek	A kivitelezést követően szakmai összefoglaló a projekt eredményeiről.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs terv célja a kommunikációs feladatok és lépések összefoglalása, struktúrába rendezése.

Előkészítési fázishoz kötődő részvétel, igényfelmérés

Az érintettek bevonása érdekében többfajta részvételi eszközt együttesen alkalmaztunk. Az igényfelmérés célja az volt, hogy az érintettek megismerjék az előzetes vázlatterveket, a helyszíni adottságokat és az ezekből adódó kialakítási lehetőségeket megértsék, a vázlattervekről véleményüket szóban és írásban kifejtessék. Az eltérő célcsoportok megszólítása különböző eszközökkel történt, egymást egészítették ki az offline és az online eszközök. A kommunikáció fontos eleme volt a beavatkozás utáni állapotot bemutató látványterv, amely a fizikai megjelenítésen túl bemutatta az utca fejlesztés utáni hangulatát.

A visszajelzések begyűjtésének elsődleges formája egy online kérdőív, ami egyrészt bemutatja a terveket, másrészt pedig a lakossági számára lehetőséget biztosít módosítási javaslatok tételére, és a támogatásuk kifejezésére. Ezen kívül interjúkat készítettünk az utcában lévő szolgáltatókkal és intézményekkel, hogy az ő igényeiket is megismerjük.

A kérdőívben így lehetőség volt a tervek értékelésén túl az esetleges tartalmi hiányosságokra felhívni a figyelmet, illetve javaslatok megfogalmazására. A beérkezett vélemények értékelését követően a releváns és szakmailag támogatott megfontolásokat a tervekbe átvettük.

[Handwritten signature]

Tervezési fázis (engedélyezési és kiviteli terv) alatti részvétel

Végleges tervek bemutatása

Az igényfelmérést és a releváns javaslatok beépítését követően olyan engedélyezési és kiviteli tervek készültek, melyek tükrözik az utca megújításához kapcsolódó célcsoportok igényeit. A tervezési fázis végén egy lakossági fórum keretében bemutattuk a terveket, hogy minden szereplő tisztában legyen vele, hogy milyen változások várhatók a környezetében a fejlesztés megkezdése előtt.

Kivitelezési alatti tájékoztatás

A végleges tervek bemutatását követő projektfázis a kivitelezéshez kapcsolódó folyamatos, pontos, változásokra fókuszáló tájékoztatás, illetve a visszajelzési lehetőség biztosítása az érintettek számára közvetlen elérhetőség (email cím, telefonszám) megadásával. A kivitelezések kezdetekor a közterületi lezárások, a kivitelezés időtartamának, organizáció lényeges elemeinek kommunikálása a célcsoportok felé, online és offline formában egyaránt, hangsúlyos helyszíni tájékoztatással. Emellett hangsúlyt szeretnénk fektetni arra is, hogy a kivitelezés folyamatát dokumentáljuk, illetve edukatív jellegű tartalmakat készítsünk a kivitelezés különböző részfolyamatairól. Valamint azt is szeretnénk bemutatni, hogy az átalakításnak milyen pozitív egészségügyi, környezeti és közlekedésbiztonsági hatásai lesznek a lakók életére.

Zárórendezvény

A zárórendezvény során megünnepeljük a lakókkal közösen az új utcát. Az utcaünnep idejére az utcát lezárjuk az autóforgalom elől. Különböző sporteszközökkel, gyerekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal és zenés programokkal készülünk a résztvevők számára. Az eseményről fotó- és videófelvétel készül.

Fejlesztés utánkövete

A fejlesztés a kivitelezés befejezésével lezárul, de az ahhoz kapcsolódó lakossági megkeresések továbbra is fontos elemei az utánkövetésnek. Ebben a fázisban is szükséges biztosítani a fejlesztéssel kapcsolatos lakossági és más használói csoportok visszajelzéseinek összegyűjtését, a felmerülő kérdések megválaszolását, közvetlen elérhetőség (email cím, telefonszám) biztosításával.



Fázis	Kommunikáció célja	Kommunikációs eszközök	
		Offline	Online
Előkészítés	1. Igényfelmérés lehetőségének eljuttatása a célcsoportokhoz, minél több visszajelzés gyűjtése.	- plakát, - szórólap - molinó	- online kérdőív - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján cikk
	2. Beérkezett vélemények eredményeinek utókommunikációja.	- hirdetés a kerületi újságban	- Józsefvárosi Önkormányzat honlapján városfejlesztési aloldal - RÉV8 honlap - közösségi média megjelenés a Józsefvárosi Önkormányzat és a RÉV8 felületein (facebook, instagram) - RÉV8 hírlevél - Józsefvárosi Önkormányzat hírlevél - közös képviselők tájékoztatása email-ben - helyi szolgáltatók tájékoztatása email-ben
Tervezés	1. Tájékoztatás a folyamat	- lakossági fórum	- Józsefvárosi

[Handwritten signature]

Fázis	Kommunikáció célja	Kommunikációs eszközök	
		Offline	Online
(Engedélyezési terv és Kivitelezési terv)	Ismeretéről, végleges tervek bemutatása.		Önkormányzat honlapján cikk - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján városfejlesztési oldal - RÉV8 honlap - közösségi média megjelenés a Józsefvárosi Önkormányzat és a RÉV8 felületein (facebook, instagram) - RÉV8 hírlevél - Józsefvárosi Önkormányzat hírlevél - közös képviselők tájékoztatása email-ben - helyi szolgáltatók tájékoztatása email-ben

[Handwritten signature]

Fázis	Kommunikáció célja	Kommunikációs eszközök	
		Offline	Online
Kivitelezés	1. Pontos információk eljuttatása az érintettekhez. 2. Az átalakítás pozitív hatásainak bemutatása.	-plakát -szórólap -molinó -hirdetés a kerületi újságban	-Józsefvárosi Önkormányzat honlapján cikk a kivitelezés fontosabb mérföldköveiről - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján városfejlesztési aloldal folyamatos frissítése -RÉV8 honlap folyamatos frissítése -közösségi média megjelenés a Józsefvárosi Önkormányzat és a RÉV8 felületein (facebook, instagram) - RÉV8 hírlevél - Józsefvárosi Önkormányzat hírlevél -közös képviselők tájékoztatása email-ben - helyi szolgáltatók tájékoztatása email-ben


[Handwritten signature]

Fázis	Kommunikáció célja	Kommunikációs eszközök	
		Offline	Online
Utánkövetés (projekt fizikai befejezését követően)	1. Fejlesztés utókommunikációja. 2. Visszajelzési lehetőség biztosítása.		- Józsefvárosi Önkormányzat honlapján cikk - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján városfejlesztési oldal frissítése - RÉV8 honlap frissítése - közösségi média megjelenés a Józsefvárosi Önkormányzat és a RÉV8 felületein (facebook, instagram) - RÉV8 hírlevél - Józsefvárosi Önkormányzat hírlevél - közös képviselők tájékoztatása email-ben - helyi szolgáltatók tájékoztatása email-ben

[Handwritten signature]

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök				
Feladatok	Tevékenység időbeni ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paramétereit	Az eszköz költsége (nettó)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt fizikai befejezését követő szakasz (10-11.)				
1. Kommunikációs terv készítése a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	2025.09.25.	1	Kommunikációs terv	0,-Ft
2. Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók készítése (infografika, sajtócikk, közösségimédia-poszt stb.)	2026.03.31.	1	infografika, sajtócikk, közösségimédia-poszt	350 095,-Ft
3. A kedvezményezett már működő honlapján és közösségimédia-felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése	2026.03.31.	1	https://josefvaros.hu/	0,-Ft
4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	2026.11.30.	1	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	0,-Ft

[Handwritten signature]



5.	Sajtónyelvén esemény szervezése (ünnepélyes nyitó-, zárórendezvény, alapkövetel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	2028.03.31.	1	ünnepélyes zárórendezvény	1 350 000,-Ft
6.	A megvalósítás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2026.10.31.	1	„A2” méretű tájékoztató lábla	50 000,-Ft
7.	Média-megjelenés a projekthez kapcsolódóan	2028.03.31.	1	Média-megjelenés	150 000,-Ft
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	2028.03.31.	1	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	300 000,-Ft
9.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	2028.03.31.	1	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott és online formátumban	1 000 000,-Ft
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	2028.03.31.	1	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	0,-Ft
11.	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható)	2028.03.31.	1	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	0,-Ft

Összesen: nettó 3 200 095,-Ft

* a nem releváns sorok törölhetők, ennek megfelelően az 1. oszlop sorszámozása átirtható

Páló András
polgármester

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
1086 Budapest, Dankó utca 35310 hrsz.	Igen
1086 Budapest, Magdolna utca 35396 hrsz.	Nem
1089 Budapest, Kálvária tér 35865/1 hrsz.	Nem
1086 Budapest, Dankó utca 35479 hrsz.	Nem
1084 Budapest, Mátyás tér 35149 hrsz.	Nem
1086 Budapest, Szerdahelyi utca 35345 hrsz.	Nem

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.



11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 azonosító számú „Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között” című projekt tekintetében a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta csatolására vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozatot a mellékletekhez csatolt dokumentumok tartalmazzák.


Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.


139

Kiegészítő nyilatkozat 11. sz. mellékletehez

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008

Kedvezményezett: **Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Felhívás 12.2. pontja alapján helyi önkormányzat esetében nem szükséges csatolni a kedvezményezett nevében aláíró személy aláírás mintáját, így azt nem csatoljuk külön a Támogatási Szerződés mellékleteként.


Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest 2025. év hónap ... napján.



12. sz. melléklet

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)


Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008

Kedvezményezett: **Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kedvezményezett részéről csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hiányában a nemleges nyilatkozatot, a jelen melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.



Pikó András polgármester
**Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat**
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.

Handwritten signature and number 141

KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A 12. SZ. MELLÉKLETHEZ

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008

Kedvezményezett: **Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett részéről az alábbi támogató feltétel(ek)e)t az 1. mérföldkőig teljesítem.

- 1) Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns utügyi előírásoknak (e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei) való megfelelés kifejtésével.
- 2) Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns utügyi előírásoknak (e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Utügyi Műszaki Előírás) való megfelelés kifejtésével



Jelen projekt kapcsán az önerő rendelkezésre állásának igazolása nem releváns, mivel nem tartalmaz önerőt a költségvetés. A kedvezményezett részéről a projekt kommunikációs tervét és az aláírt összeférhetetlenségi és a projektmenedzsment szervezet megfelelőségével kapcsolatos nyilatkozatot csatoltuk.


Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.


142



NYILATKOZAT A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT


Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Felhívás 5.1. pontjában foglaltak szerint büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentum 3.8.2. pontjában leírtaknak.


Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.


143

Összeférhetlenségi nyilatkozat

Alulírott Pikó András polgármester (szül. hely: [REDACTED], szül. idő: [REDACTED], anyja neve: [REDACTED]) mint a TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 számú projektet benyújtó Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, azaz

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében, vagy
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy
- a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében,
- az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (átdolgozás) szóló, 2024. szeptember 23-i (EU, Euratom) 2024/2509 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,
- az Iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetlenség tudomásom szerint nem áll fenn.

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetlenség megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetlenségi ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul a támogatónak bejelentem.

Kelt: 2024. június 27.



[Handwritten signature]

aláírás
Pikó András
polgármester

[Handwritten signature]
144

15. melléklet



FAIR rendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002
Jelen kiadvány hiteles kiadványnak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott automatizált egyedi döntései szülő elektronikus tájékoztatást tartalmaz

Iktatószám: IKT-2024-302-11-00001404/0000024
Kedvezményezett neve: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe: Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009

Támogatási Szerződés

amely létrejött
egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró

Aláírásra jogosult képviselői:
Tóthné Dr. Csonka Enikő, területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgató

Postacím: Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály 1525 Budapest, Pf. 95
Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
Azonosító szám (törzs-szám): 850256
Adószám: 15850258-1-42

másrészről a(z) **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 735715
Adószám/adóazonosító jel: 15735715-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00344506-02020059
Aláírásra jogosult képviselője(i):
Pikó András, polgármester, Önálló képviseleti jog

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

[Handwritten signature]
145

1. Előzmények

A Támogató, a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 Egészséges utcák program** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009** azonosító számon regisztrált, **2024.09.26.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2025.09.03.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009** azonosító számú, **Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2025.12.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése


3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2028.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2028.11.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.



4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **989 482 520 Ft**, azaz **kilencszáznyolcvankilencmillió-négy száznyolcvankétezer-ötszázhusz forint**.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **989 482 520 Ft**, azaz **kilencszáznyolcvankilencmillió-négy száznyolcvankétezer-ötszázhusz forint**.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

4.4.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.4.2. A Projekt egyéb, Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai finanszírozású költsége **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **989 482 520 Ft**, azaz **kilencszáznyolcvankilencmillió-négy száznyolcvankétezer-ötszázhusz forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **937 052 520 Ft**, azaz **kilencszázharminchétmillió-ötvenkétezer-ötszázhusz forint**.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU)

2023/2831 bizottsági rendelet] alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 53. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 56. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 55. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 57. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján **válságtámogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezete és 58. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

999 482 520 Ft, azaz **kilencszáznyolcvankilencmillió-négyszáznyolcvankétezer-ötszázhusz forint** **nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség, egyéb feltételek

7.1. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól.

7.2. Egyéb feltételek:

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt. A megfelelést dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

I. Az 1. sz. mérőföldköig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. A mérőföldköhöz kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével:

1. A Megalapozó dokumentum kiegészítése szükséges a releváns ügyi előírásoknak való megfelelés igazolásával (e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei).

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettekre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)


150

Támogatási szerződés száma: TOP-PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igény/je	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Támogatás intenzitása (%)	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó egységár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Komplex közterület megújítás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott alátály vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	644 685 054	174 064 965	818 750 019	818 750 019	0	818 750 019
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Komplex közterület megújítás	Projektalkészítés költségei	Projektalkötés zítés költségei	Százalékban meghatározott alátály vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	36 582 677	10 417 323	49 000 000	49 000 000	0	49 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Komplex közterület megújítás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Százalékban meghatározott alátály vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	2 362 205	637 795	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Komplex közterület megújítás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott alátály vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Komplex közterület megújítás	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott alátály vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	36 582 677	10 417 323	49 000 000	49 000 000	0	49 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás	Százalékos átalányalapú finanszírozás	Százalékos átalányalapú finanszírozás	Százalékban meghatározott alátály	Utófinanszírozás	100,000000	1	50 970 473	13 762 028	64 732 501	64 732 501	0	64 732 501

1. sz. melléklet

	költségei	költségei	költségei	számlított költsége						989 482 520	0	989 482 520	
Projekt teljes költsége:													

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

2.17.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

89 482 52

152

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	989 482 520
Projekt elszámolható költsége	989 482 520
IV. EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozás	0
IV/1. EUB felé el nem számolható ÁFA	0
IV/2. egyéb, EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozású költség	0
V. nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	989 482 520

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt engedélyezési szintű tervek elkészítése	1	2026.03.01.	Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek engedélyezési szintű elkészítése. Benyújtandó dokumentumok köre: 1. Engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció 2. Tulajdonosi hozzájárulás a projekt megvalósításához és a fenntartáshoz 3. A második körös Összevont Tervzsűri által tett javaslatok alapján meghatározott feltételek teljesülésének bemutatása. 4. tervezői nyilatkozat, hogy az adott tevékenység nem hatósági engedélyköteles 5. reziliencia vizsgálat 6. szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása (megalapozó dokumentum), 7. Akadálymentesítésről szóló tervfejezet 8. Tervezői nyilatkozat jogszabályok előírásainak való megfelelésegről 9. Lezárult második körös Összevont Tervzsűri véleményezésének jegyzőkönyve 10. feljogosító feltételeknek való megfelelés bemutatása (megalapozó dokumentum) 11. Kiegészített megalapozó dokumentum, ügyi előírások kifejtése
Projekt kiviteli tervezése	2	2026.09.01.	Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése
Projekt fizikai befejezése, zárás	3	2028.09.30.	Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés teljes folyamata és projekt fizikai befejezése Benyújtandó dokumentumok köre: - Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentum 3.8.2 pontjában leírtaknak. - Kivitelező nyilatkozata, amely szerint az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletében

			szereplő, engedélyköteles anyagok listája alapján azonosított, különös aggodalomra okot adó anyagok nem kerültek felhasználásra. - Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz szerint.
--	--	--	--

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A fejlesztés tárgya
A Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakaszának a megújítása, 362 méter hosszban, 7540 m²-es felületen.

A fejlesztés célja:
A Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújításának célja egy egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami vonzó, kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára; és ami a Corvin negyed és a Losonci negyed főtengegye befejezésével bekapcsolódik Józsefváros gyalogos- és kerékpáros-barát közterülethálózatába.

- Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a közterületi jelenlét támogatása.
- Komfortos, kétirányú kerékpározás lehetőségének biztosítása.
- Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése.
- Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma reziliencia javítása.
- Üzletek és szolgáltatások vonzó környezetének létrehozása.
- Sokoldalú közterülethasználat támogatása, a köztérhálózat összekapcsolása.

A fejlesztés legfontosabb elemei:
30 km/h-ás sebességkorlátozás mellett egyirányú gépjármű forgalmi rend kétirányú kerékpáros közlekedéssel. A járművek sebességének csökkentése, a közlekedők biztonsága és a kényelmes, akadálymentes gyalogos közlekedés érdekében az útpálya nyomvonalának többszöri elhúzása, a kereszteződések járdasíkba emelése, beszűkítése, eltérő burkolattal való megkülönböztetése. Az általános utcaszakaszokon egyik oldalon párhuzamos, másik oldalon hátramenetes beállású 45°-os parkolás, de az oldalakat szakaszonként váltogatva. A Molnár Ferenc térnél végig járdasíkba emelt útpálya mindkét oldalon párhuzamos parkolással. Egyik oldalon legalább 2,25 m-es, másik oldalon 2,4-3,7 m széles járdafelület kialakítása. A kereszteződéseknel teresedések, amelyek zöldfelületeknek és pihenőtereknek adnak helyet. Az utcában a meglévő 2 fa megtartása mellett további 30 db, talajkapcsolatos, megfelelő életkörülményekkel rendelkező faegyed elültetése fasorba rendezve. Többségük szabadföldben, növényágyással kombináltan kap helyet. A fák megfelelő életkörülményeinek biztosítására és a csapadék tározására szerkezeti talajt tartalmazó Stockholm Faültetési Rendszer alkalmazása. Kb. 1100 m² alapsíki – szárazságtűrő és napfénykedvelő évelő- és cserjeegyedekből álló – zöldfelület kialakítása, amelyek elválasztják a parkoló- és járdafelületeket, tagolják a burkolt felületeket, valamint a járdáról lefolyó csapadékvizek jelentős részét befogadják, hasznosítják, egy részük esőkertként kialakítva. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a csapadékvíz helyben tartását.

A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt nagykockakő parkolóhelyek, a használati helyek szerint megkülönböztetett rakásmintájú világos térkő gyalogos felületek, térkő burkolatú kiemelt kereszteződések és stabilizált szórt burkolat a pihenőtereknél. Összehangolt arculatú utcabútorok, berendezési tárgyak kihelyezése: forgalomterelő pollerek, padok, ülőkék, támaszkodók, ivókutak, szemetesek, kutyapiszok gyűjtők, kerékpártámaszok, kandeláberek. A kereszteződésekben kialakuló pihenőtereken sakkasztal, csocsóasztal, közös könyvtár és különböző ülőkék elhelyezése. Kerékpártámaszok kihelyezése ritmusosan az egész utcában, főként a kereszteződéseknel és a gyalogos átvezetéseknél: a Szigony utcai kereszteződés 14 db kerékpártámaszán kívül 13 db kerékpártámasz 3-as, 4-es csoportokban, valamint két MOBI pont további 6 db kerékpártámasszal és rollerek számára kijelölt helyel.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérőföldkö sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
3	Forgalom-csillapítással érintett utak hossza	362,0000	méter
3	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	7 540,0000	m2

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-PLUSZ-4.1-23-BP2-2024-0009
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
A Projektire vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összeváltozás	Cél kumulált
RCOI14	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2028.09.30.	7540	7540	7540
RCOI14	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2029.09.30.	0	7540	7540
RCOI14	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2030.09.30.	0	7540	7540
RCOI14	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2031.09.30.	0	7540	7540
RCOI14	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2032.09.30.	0	7540	7540
RCOI14	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2033.09.30.	0	7540	7540
RCOI14	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2			2033.09.30.	0	7540	7540
TPO16	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Kilométer			2028.09.30.	0,362	0,362	0,362
TPO16	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Kilométer			2029.09.30.	0	0,362	0,362
TPO16	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Kilométer			2030.09.30.	0	0,362	0,362
TPO16	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Kilométer			2031.09.30.	0	0,362	0,362
TPO16	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Kilométer			2032.09.30.	0	0,362	0,362
TPO16	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	Kilométer			2033.09.30.	0	0,362	0,362

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK


Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009 azonosító „Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között” című projekt tekintetében Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés cb) pont alapján mentesül a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.



7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009

Kedvezményezett: **Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009 azonosító számú „Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között” című projekt tekintetében **nem releváns.**



Pikó András polgármester
**Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat**
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:


A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009 azonosító számú Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerzéshez rendelt elnevezés	Beszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújítása tárgyú kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás	Építés	644 685 054	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.


467

Kommunikációs terv


KEDVEZTMÉNYEZETT NEVE	Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
PROJEKT SZÁMA	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009
PROJEKT CÍME	Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG	989 482 520
TÁMOGATÁSI ALAP	Európai Regionális Fejlesztési Alap

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A fejlesztés tárgya: A Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakaszának a megújítása, 362 méter hosszban, 7540 m²-es felületen. A fejlesztés célja: A Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújításának célja egy egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami vonzó, kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára; és ami a Corvin negyed és a Losonci negyed főtengelye befejezésével bekapcsolódik Józsefváros gyalogos- és kerékpáros-barát közterülethálózatába.

- Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a közterületi jelenlét támogatása.
- Komfortos, kétirányú kerékpározás lehetőségének biztosítása.
- Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése.
- Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma reziliencia javítása.
- Üzletek és szolgáltatások vonzó környezetének létrehozása.
- Sokoldalú közterülethasználat támogatása, a köztérhálózat összekapcsolása.

A fejlesztés legfontosabb elemei: 30 km/h-ás sebességkorlátozás mellett egyirányú gépjármű forgalmi rend kétirányú kerékpáros közlekedéssel. A járművek sebességének csökkentése, a közlekedők biztonsága és a kényelmes, akadálymentes gyalogos közlekedés érdekében az útpálya nyomvonalának többszöri elhúzása, a kereszteződések járdasíkba emelése, beszűkítése, eltérő burkolattal való megkülönböztetése. Az általános utcaszakaszokon egyik oldalon párhuzamos, másik oldalon hátramenetes beállású 45°-os parkolás, de az oldalakat szakaszonként váltogatva. A Molnár Ferenc térnél végig járdasíkba emelt útpálya mindkét oldalon párhuzamos parkolással. Egyik oldalon legalább 2,25 m-es, másik oldalon 2,4-3,7 m széles járdafelület kialakítása. A kereszteződéseknel teresedések, amelyek zöldfelületeknek és pihenőtereknek adnak helyet. Az utcában a meglévő 2 fa megtartása mellett további 30 db, talajkapcsolatos, megfelelő életkörülményekkel rendelkező faegyed elültetése fasorba rendezve. Többségük szabadföldben, növényágyással kombináltan kap helyet. A fák megfelelő életkörülményeinek biztosítására és a csapadék tározására szerkezeti talajt tartalmazó Stockholm Faültetési Rendszer alkalmazása. Kb. 1100 m² alapsíki – szárazságtűrő és napfénykedvelő évelő- és cserjeegyedekből álló – zöldfelület kialakítása, amelyek elválasztják a parkoló- és járdafelületeket, tagolják a burkolt felületeket, valamint a járdáról lefolyó csapadékvizek jelentős részét befogadják, hasznosítják, egy részük esőkertként kialakítva. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a csapadékvíz helyben tartását. A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt nagykokakó parkolóhelyek, a használati helyek szerint megkülönböztetett rakásmintájú világos térkő gyalogos felületek, térkő burkolatú kiemelt kereszteződések és stabilizált szórt burkolat a pihenőtereknél. Összehangolt arculatú utcabútorok, berendezési tárgyak kihelyezése: forgalomterelő pollerek, padok, ülőkék, támaszkodók, ivókutak, szemetesek, kutyapiszok gyűjtők, kerékpártámaszok, kandeláberek. A kereszteződésekben kialakuló pihenőtereken sakkasztal, csocsóasztal, közös könyvtár és különböző ülőkék elhelyezése. Kerékpártámaszok kihelyezése ritmusosan az egész utcában, főként a


162

keresztezéseknél és a gyalogos átvezetésekénél: a Szigony utcai keresztezés 14 db kerékpártámaszán kívül 13 db kerékpártámasz 3-as, 4-es csoportokban, valamint két MOBI pont további 6 db kerékpártámasszal és rollerek számára kijelölt helyel.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A projektkommunikáció a részvételi folyamatot követi le azzal a céllal, hogy a célcsoportokhoz eljusson az őket érintő, releváns, pontos információ a projekt minden fázisában. A kommunikáció a projekt fázisokhoz kötődően valósul meg. A kommunikációhoz kapcsolódó alapelvek:

- Közérthetőség: a fizikai beavatkozások és a folyamatok egyszerű, mindenki számára érthető megfogalmazása, lényegre törő és egyszerű nyelvezet használata.
- Pontos és releváns információátadás: a projekt fázistól függően a lehetőségek szerinti pontos fogalmazás, a rendelkezésre álló információk készséges megosztása a célcsoportok tagjai számára.
- Elérhetőség, kétirányú kommunikáció: a teljes folyamat alatt a lakossági, használó kérdések, visszajelzésének befogadása és megválaszolása folyamatos jelleggel, szakmai támogatással.
- Elérés biztosítása: a különböző célcsoportok igényeinek megfelelő kommunikációs eszközök használata, a helyszíni és a személyes kommunikáció erősítése a minél nagyobb elérés biztosítása érdekében.
- Edukatív tartalmak: a kivitelezés különböző részfolyamatait bemutató magyarázó tartalmak, amelyek segítik a lakókat abban, hogy jobban értsék mi történik az utcában és mikor, és ennek milyen hatásai lehetnek. Fontos, hogy az érintettek megértsék az átalakítás céljait, az egészséges utcák alapelveit, a várható hasznokat, hogy jobban tudjanak azonosulni ezekkel a célokkal, valamint könnyebben elfogadhatóak legyenek számukra az építkezéssel járó esetleges átmeneti kényelmetlenségek.
- Tájékoztatás az európai uniós források átlátható felhasználásáról.

A projekt során a támogatási szerződés kötésének időpontjában hatályos KTK Plusz útmutató (Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei) szerint történik a projektkommunikáció, a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok megvalósítása az előkészítés, a megvalósítás és a megvalósítást követő szakaszban egyaránt.

A projektkommunikációs anyagokban az Arculati Kézikönyv Plusz kötelező grafikai, arculati előírásai kerülnek alkalmazásra.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

Célcsoport	Üzenet
Helyi lakók: az utca épületeiben lakó emberek, akik egyrészt az utca mindennapos használói, másrészt ez a közterület az otthonuk előtere.	Folyamatos tájékoztatás az utcában történő aktuális munkálatokról. A különböző munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen pozitív hatásokkal lesz az életükre.
Környékbeli lakók: a Práter utca ezen szakaszához közeli utcák, terek lakói, akik gyakran járnak az utcában, és az utca megjelenése hozzájárul a lakóhelyükről alkotott összképhez.	Tájékoztatás a kivitelezés fontosabb mérföldköveiről.

Célcsoport	Üzenet
Józsefvárosiak: a kerület lakói, akik alkalmanként megfordulnak az utcában, és a józsefvárosi identitásuk részévé válik a kerületi közterületek kialakítása.	Tájékoztatás a kivitelezés fontosabb mérföldköveiről.
Utcában dolgozók: az utcában vagy ahhoz közel lévő intézményekben, üzletekben, vendéglátóhelyeken vagy az itt lévő irodákban dolgozó emberek, akik az utca mindennapos használói.	Folyamatos tájékoztatás az utcában történő aktuális munkálatokról. A különböző munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen pozitív hatásokkal lesz az életükre.
Tulajdonosok, üzemeltetők: Az utcában lévő üzletek tulajdonosai, üzemeltetői, intézmények vezetői, akik személyesen az utca használói, másrészt az utca kialakítása meghatározó az intézményük, üzletük működése szempontjából.	Folyamatos tájékoztatás az utcában történő aktuális munkálatokról. A különböző munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen pozitív hatásokkal lesz az életükre.
Szakmai csoportok	A kivitelezést követően szakmai összefoglaló a projekt eredményeiről.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs terv célja a kommunikációs feladatok és lépések összefoglalása, struktúrába rendezése.

Előkészítési fázishoz kötődő részvétel, igényfelmérés

Az érintettek bevonása érdekében többfajta részvételi eszközt együttesen alkalmaztunk. Az igényfelmérés célja az volt, hogy az érintettek megismerjék az előzetes vázlatterveket, a helyszíni adottságokat és az ezekből adódó kialakítási lehetőségeket megértsék, a vázlattervekről véleményüket szóban és írásban kifejtessék. Az eltérő célcsoportok megszólítása különböző eszközökkel történt, egymást egészítették ki az offline és az online eszközök. A kommunikáció fontos eleme volt a beavatkozás utáni állapotot bemutató látványterv, amely a fizikai megjelenítésen túl bemutatta az utca fejlesztés utáni hangulatát.

A visszajelzések begyűjtésének elsődleges formája egy online kérdőív, ami egyrészt bemutatja a terveket, másrészt pedig a lakossági számára lehetőséget biztosít módosítási javaslatok tételére, és a támogatásuk kifejezésére. Ezen kívül interjúkat készítettünk az utcában lévő szolgáltatókkal és intézményekkel, hogy az ő igényeiket is megismerjük.

A kérdőívben így lehetőség volt a tervek értékelésén túl az esetleges tartalmi hiányosságokra felhívni a figyelmet, illetve javaslatok megfogalmazására. A beérkezett vélemények értékelését követően a releváns és szakmailag támogatott megfontolásokat a tervekbe átvezettük.

Tervezési fázis (engedélyezési és kiviteli terv) alatti részvétel

Végleges tervek bemutatása

Az igényfelmérést és a releváns javaslatok beépítését követően olyan engedélyezési és kiviteli tervek készültek, melyek tükrözik az utca megújításához kapcsolódó célcsoportok igényeit. A tervezési fázis végén egy lakossági fórum keretében bemutattuk a terveket, hogy minden szereplő tisztában legyen vele, hogy milyen változások várhatók a környezetében a fejlesztés megkezdése előtt.

[Handwritten signature]
164

Kivitelezési alatti tájékoztatás

A végleges tervek bemutatását követő projektfázis a kivitelezéshez kapcsolódó folyamatos, pontos, változásokra fókuszáló tájékoztatás, illetve a visszajelzési lehetőség biztosítása az érintettek számára közvetlen elérhetőség (email cím, telefonszám) megadásával. A kivitelezések kezdetekor a közterületi lezárások, a kivitelezés időtartamának, organizáció lényeges elemeinek kommunikálása a célcsoportok felé, online és offline formában egyaránt, hangsúlyos helyszíni tájékoztatással. Emellett hangsúlyt szeretnénk fektetni arra is, hogy a kivitelezés folyamatát dokumentáljuk, illetve edukatív jellegű tartalmakat készítsünk a kivitelezés különböző részfolyamatairól. Valamint azt is szeretnénk bemutatni, hogy az átalakításnak milyen pozitív egészségügyi, környezeti és közlekedésbiztonsági hatásai lesznek a lakók életére.

Zárórendezvény

A zárórendezvény során megünnepeljük a lakókkal közösen az új utcát. Az utcánnap idejére az utcát lezárjuk az autóforgalom elől. Különböző sporteszközökkel, gyerekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal és zenés programokkal készülünk a résztvevők számára. Az eseményről fotó- és videófelvétel készül.

Fejlesztés utánkövetése

A fejlesztés a kivitelezés befejezésével lezárul, de az ahhoz kapcsolódó lakossági megkeresések továbbra is fontos elemei az utánkövetésnek. Ebben a fázisban is szükséges biztosítani a fejlesztéssel kapcsolatos lakossági és más használói csoportok visszajelzéseinek összegyűjtését, a felmerülő kérdések megválaszolását, közvetlen elérhetőség (email cím, telefonszám) biztosításával.

Fázis	Kommunikáció célja	Kommunikációs eszközök	
		Offline	Online
Előkészítés	1. Igényfelmérés lehetőségének eljuttatása a célcsoportokhoz, minél több visszajelzés gyűjtése. 2. Beérkezett vélemények eredményeinek utókomunikációja.	- plakát, - szórólap - molinó - hirdetés a kerületi újságban	- online kérdőív - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján cikk - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján városfejlesztési oldal - RÉV8 honlap - közösségi média megjelenés a Józsefvárosi Önkormányzat és a RÉV8 felületein (facebook, instagram) - RÉV8 hírlevél - Józsefvárosi Önkormányzat hírlevél - közös képviselők tájékoztatása email-ben - helyi szolgáltatók tájékoztatása email-ben
Tervezés	1. Tájékoztatás a folyamat	- lakossági fórum	- Józsefvárosi

[Handwritten signature]

Fázis	Kommunikáció célja	Kommunikációs eszközök	
		Offline	Online
(Engedélyezési terv és Kiviteli terv)	fejleményeiről, végleges tervek bemutatása.		Önkormányzat honlapján cikk - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján városfejlesztési oldal - RÉV8 honlap - közösségi média megjelenés a Józsefvárosi Önkormányzat és a RÉV8 felületein (facebook, instagram) - RÉV8 hírlevél - Józsefvárosi Önkormányzat hírlevél - közös képviselők tájékoztatása email-ben - helyi szolgáltatók tájékoztatása email-ben

[Handwritten signature]

Fázis	Kommunikáció célja	Kommunikációs eszközök	
		Offline	Online
Kivitelezés	1. Pontos információk eljuttatása az érintettekhez. 2. Az átalakítás pozitív hatásainak bemutatása.	-plakát -szórólap -molnó -hirdetés a kerületi újságban	-Józsefvárosi Önkormányzat honlapján cikk a kivitelezés fontosabb mérföldköveiről - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján városfejlesztési aoldal folyamatos frissítése -RÉV8 honlap folyamatos frissítése -közösségi média megjelenés a Józsefvárosi Önkormányzat és a RÉV8 felületein (facebook, instagram) - RÉV8 hírlevél - Józsefvárosi Önkormányzat hírlevél -közös képviselők tájékoztatása email-ben - helyi szolgáltatók tájékoztatása email-ben

[Handwritten signature]

Fázis	Kommunikáció célja	Kommunikációs eszközök	
		Offline	Online
Utánkövetés (projekt fizikai befejezését követően)	1. Fejlesztés utókommunikációja. 2. Visszajelzési lehetőség biztosítása.		- Józsefvárosi Önkormányzat honlapján cikk - Józsefvárosi Önkormányzat honlapján városfejlesztési aloldal frissítése - RÉV8 honlap frissítése - közösségi média megjelenés a Józsefvárosi Önkormányzat és a RÉV8 felületein (facebook, instagram) - RÉV8 hírlevél - Józsefvárosi Önkormányzat hírlevél - közös képviselők tájékoztatása email-ben - helyi szolgáltatók tájékoztatása email-ben

[Handwritten signature]



A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök

Feladatok			
A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt fizikai befejezését követő szakasz (10-11.)			
Tevékenység időbeni ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (nettó)
1. Kommunikációs terv készítése a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	1	Kommunikációs terv	0,-Ft
2. Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók készítése (infografika, sajtócikk, közösségimédia- poszt stb.)	1	infografika, sajtócikk, közösségimédia-poszt	340 748,-Ft
3. A kedvezményezett már működő honlapján és közösségimédia-felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelentése	1	https://josefvaros.hu/	0,-Ft
4. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelentések összegyűjtése (nem elszámolható)	1	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelentések összegyűjtése	0,-Ft

K. M. M. M. M.
170



5.	Sajtóvilvános esemény szervezése (ünnepélyes nyitó-, zárórendezvény, alapkövetel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektátvitel, átadások, képzés zárása, stb.)	2028.03.31.	1	ünnepélyes zárórendezvény	1 450 000,-Ft
6.	A megvalósítás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Európlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2026.10.31.	1	„A2” méretű tájékoztató tábla	50 000,-Ft
7.	Média-megjelenés a projekthez kapcsolódóan	2028.03.31.	1	Média-megjelenés	150 000,-Ft
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	2028.03.31.	1	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	200 000,-Ft
9.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (inrt, mozgóképes, grafikai anyagok)	2028.03.31.	1	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott és online formátumban	1 450 000,-Ft
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtó megjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	2028.03.31.	1	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtó megjelenések összegyűjtése	0,-Ft
11.	TÉRKEPTEÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható)	2028.03.31.	1	TÉRKEPTEÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	0,-Ft

Összesen: nettó 3 640 748,-Ft

* a nem releváns sorok törölhetők, ennek megfelelően az 1. oszlop sorszámozása átirtható

Pikó András
polgármester

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009


Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
1083 Budapest, Práter utca 36100/2 hrsz.	Igen
1083 Budapest, Szigony utca 35728/39 hrsz.	Nem
1083 Budapest, Szigony utca 36137 hrsz.	Nem
1083 Budapest, Molnár Ferenc tér 36125 hrsz.	Nem
1083 Budapest, Fűvészkert utca 36117 hrsz.	Nem
1083 Budapest, Lippa utca 36121 hrsz.	Nem
1083 Budapest, Molnár Ferenc tér 36123 hrsz.	Nem
1083 Budapest, Molnár Ferenc tér 36124 hrsz.	Nem
1083 Budapest, Práter utca 35728/33 hrsz.	Nem
1083 Budapest, Szigony utca 35728/47 hrsz.	Nem

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.....hónap ... napján.



11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA


Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009 azonosító számú „Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között” című projekt tekintetében a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta csatolására vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozatot a mellékletekhez csatolt dokumentumok tartalmazzák.


Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.



Kiegészítő nyilatkozat 11. sz. mellékletehez

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:


A Felhívás 12.2. pontja alapján helyi önkormányzat esetében nem szükséges csatolni a kedvezményezett nevében aláíró személy aláírás mintáját, így azt nem csatoljuk külön a Támogatási Szerződés mellékleteként.



Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest 2025. év hónap ... napján.



12. sz. melléklet

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009

Kedvezményezett: **Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kedvezményezett részéről csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hiányában a nemleges nyilatkozatot, a jelen melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.



Pikó András polgármester
**Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat**
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.


175

KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A 12. SZ. MELLÉKLETHEZ

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009

Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat


NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett részéről az alábbi támogató feltétel(ek)e)t az 1. mérföldköig teljesítem.


- 1) A Megalapozó dokumentum kiegészítése szükséges a releváns utügyi előírásoknak való megfelelés igazolásával (e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei).

Jelen projekt kapcsán az önerő rendelkezésre állásának igazolása nem releváns, mivel nem tartalmaz önerőt a költségvetés. A kedvezményezett részéről a projekt kommunikációs tervét és az aláírt összeférhetetlenségi és a projektmenedzsment szervezet megfelelőségével kapcsolatos nyilatkozatot csatoltuk.


Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

2025 OKT 0 6.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.



NYILATKOZAT A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETRŐL


Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009

Kedvezményezett: **Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat**

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:


A Felhívás 5.1. pontjában foglaltak szerint büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentum 3.8.2. pontjában leírtaknak.



Pikó András polgármester
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.



Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Alulírott Pikó András polgármester (szül. hely: [REDACTED], szül. idő: [REDACTED], anyja neve: [REDACTED]) mint a TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009 számú projektet benyújtó Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjére jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, azaz


- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében, vagy
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcímében, vagy
- a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. alcímében,
- az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (átdolgozás) szóló, 2024. szeptember 23-i (EU, Euratom) 2024/2509 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,
- az Iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetlenség tudomásom szerint nem áll fenn.

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetlenség megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a nevében döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák.


Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetlenségi ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul a támogatónak bejelentem.

Kelt: 2024. 10. 17.



.....
aláírás
Pikó András
polgármester

[Handwritten signature]



16. n. melléklet

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR

Pikó András polgármester úr
részére

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Budapest
Baross u. 63-67.
1082

KAT/9713/2025/ÁBTVFO

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzatot érintő TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 azonosítószámú, „Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között” elnevezésű projekttel kapcsolatban az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 16. §-a alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Tájékoztatom, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzatot érintő TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 azonosítószámú, „Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között” elnevezésű projekt megvalósításába konzorciumi tagként nem lép be, építettként nem kíván eljárni, így építettként Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzatot jelölöm ki.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az építettként feladata a projektszervezet létrehozása és a projektalapító dokumentum elkészítése, amelyben meghatározza a projektszervezet tagjai közötti információmegosztást, a feladatmegosztást, a felelősségi körök lehatárolását, valamint az együttműködés szabályait.


Az Ábtv.-ben meghatározott építettkénti feladatok ellátásával kapcsolatban a jogszabályokban foglaltakon túl, tájékozódhat a Beruházási Portál Dokumentum sablonok/Egyéb dokumentumok menüpontjában (<https://beruhazas.gov.hu/dokumentum-sablonok/egyeb-dokumentumok>), ahol elérhetőek a minisztérium által összeállított dokumentumminták -többek között szerződés minták, projektalapító dokumentum minta, valamint a Projekt Szervezeti és Működési Kézikönyv minta - amelyek hasznos segítséget nyújthatnak az építettkénti feladatok szakszerű ellátásához.


A beruházások lebonyolításával kapcsolatban ajánlom szíves figyelmébe a Beruházási Portál *Gyakran Ismételt Kérdések* folyamatosan frissülő menüpontját (<https://beruhazas.gov.hu/beruhazasi-torveny/gyik>), amely számos kérdésben tartalmaz iránymutatást az Ábtv. alkalmazásával kapcsolatban.

Megkeresését ezúton is köszönöm!

Budapest, 2025. október "A"

Tisztelettel:


dr. Juhász Tünde



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR

Pikó András polgármester úr
részére

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Budapest
Baross u. 63-67.
1082

KAT/9715/2025/ÁBTVFO

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzatot érintő TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 azonosítószerű, „Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között” elnevezésű projekttel kapcsolatban az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 16. §-a alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Tájékoztatom, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzatot érintő TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 azonosítószerű, „Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között” elnevezésű projekt megvalósításába konzorciumi tagként nem lép be, építtetőként nem kíván eljárni, így építtetőként Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzatot jelölöm ki.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az építtető feladata a projektszervezet létrehozása és a projektalapító dokumentum elkészítése, amelyben meghatározza a projektszervezet tagjai közötti információmegosztást, a feladatmegosztást, a felelősségi körök lehatárolását, valamint az együttműködés szabályait.


Az Ábtv.-ben meghatározott építtetői feladatok ellátásával kapcsolatban a jogszabályokban foglaltakon túl, tájékozódhat a Beruházási Portál Dokumentum sablonok/Egyéb dokumentumok menüpontjában (<https://beruhazas.gov.hu/dokumentum-sablonok/egyeb-dokumentumok>), ahol elérhetőek a minisztérium által összeállított dokumentumminták –többek között szerződés minták, projektalapító dokumentum minta, valamint a Projekt Szervezeti és Működési Kézikönyv minta - amelyek hasznos segítséget nyújthatnak az építtetői feladatok szakszerű ellátásához.

A beruházások lebonyolításával kapcsolatban ajánlom szíves figyelmébe a Beruházási Portál *Gyakran Ismételt Kérdések* folyamatosan frissülő menüpontját (<https://beruhazas.gov.hu/beruhazasi-torveny/gyik>), amely számos kérdésben tartalmaz iránymutatást az Ábtv. alkalmazásával kapcsolatban.

Megkeresését ezúton is köszönöm!

Budapest, 2025. október 8.

Tisztelettel:





18. n. melléklet

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR

Pikó András polgármester úr
részére

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Budapest
Baross u. 63-67.
1082

KAT/9716/2025/ÁBTVFO

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzatot érintő TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009 azonosítószámú, „Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között” elnevezésű projekttel kapcsolatban az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 16. §-a alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Tájékoztatom, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzatot érintő TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009 azonosítószámú, „Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között” elnevezésű projekt megvalósításába konzorciumi tagként nem lép be, építtetőként nem kíván eljárni, így építtetőként Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzatot jelölöm ki.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az építtető feladata a projektszervezet létrehozása és a projektalapító dokumentum elkészítése, amelyben meghatározza a projektszervezet tagjai közötti információmegosztást, a feladatmegosztást, a felelősségi körök lehatárolását, valamint az együttműködés szabályait.


Az Ábtv.-ben meghatározott építtetői feladatok ellátásával kapcsolatban a jogszabályokban foglaltakon túl, tájékozódhat a Beruházási Portál Dokumentum sablonok/Egyéb dokumentumok menüpontjában (<https://beruhazas.gov.hu/dokumentum-sablonok/egyeb-dokumentumok>), ahol elérhetőek a minisztérium által összeállított dokumentumminták - többek között szerződésminták, projektalapító dokumentumminta, valamint a Projekt Szervezeti és Működési Kézikönyv minta - amelyek hasznos segítséget nyújthatnak az építtetői feladatok szakszerű ellátásához.

A beruházások lebonyolításával kapcsolatban ajánlom szíves figyelmébe a Beruházási Portál *Gyakran Ismételt Kérdések* folyamatosan frissülő menüpontját (<https://beruhazas.gov.hu/beruhazasi-torveny/gyik>), amely számos kérdésben tartalmaz iránymutatást az Ábtv. alkalmazásával kapcsolatban.


Megkeresését ezúton is köszönöm!

Budapest, 2025. október „ „

Tisztelettel:



dr. Juhász Tünde

79 m. middle left




1000

20.11.2016



1.11.2016

21.07.2014



21.07.2014