

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága
Előterjesztő szervezeti egység: Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály

17./7. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2026. március 24-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Sátyl Balázs alpolgármester

Készítette: dr. Urbán Kristóf aljegyző

A napirendet **nyilvános** ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

Melléletek:

1. számú melléklet: Támogatási Szerződés módosítása iránti kérelem
2. számú melléklet: Honvédelmi Minisztérium 1979/10746/k-2785-4/2026 Nyf. számú levele Nyitási számú levele: Esteri Hivatal
3. számú melléklet: Támogatási szerződés 3. sz. módosítása

Tisztelt Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság!

Érkezett:	Szám:	
2026.03.23.	02/108-10/2026	
Melléklet:	Ügyintéző:	Előzmény:
3db.	RomerAnna	ea.

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képezi a 0114/5 hrsz-ú, természetben a 8220 Balatonalmádi (Káptalanfüred), Somfa u. 1. szám alatti ingatlan. A 3,2 ha területű telek évtizedeken át a kerület gyermektáboraként funkcionált, az Önkormányzat az üdülő komplex felújítását tűzte ki célul 2015-ben.

A fejlesztés pénzügyi fedezetét a Honvédelmi Minisztérium és az Önkormányzat között meglévő Támogatási Szerződés biztosítja, amely szerint a Magyar Állam 2.124.193.700 Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzatot, a támogatás felhasználásának jelenleg hatályos határideje: 2026. június 1.

Fenti határidő módosítására a polgármester 2026. január 13-án kérelmet nyújtott be a Támogató részére, melyben a határidő 2029. június 1-jére történő módosítását kérte. A kérelmet, illetve annak részletes indokolását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

2026. március 16-án érkezett meg a Honvédelmi Minisztérium válasza (2. számú melléklet), mely szerint a kérelmet befogadta azzal, hogy a kért, 2029. június 1. helyett a támogatási szerződés új határidejének 2027. december 31-et határozza meg. Továbbá tájékoztatta az Önkormányzatot, amennyiben a kérelemben foglalt ütemezés szerint valósul meg a projekt, további módosítási kérelmek benyújtását is támogatja előzetesen.

Fentiek alapján a Honvédelmi Minisztérium és a projekt lebonyolításával megbízott Rév8 Zrt. munkatársai megkezdték a Támogatási Szerződés módosítás előkészítését. Jelen előterjesztés célja a szerződés módosítására vonatkozó döntés a határidők tekintetében és a polgármester felhatalmazása a Támogatási Szerződés 2. számú módosításának aláírására.

II. A döntés pénzügyi hatása

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

ÉRKEZETT

2026 MÁRC 23.

16:35
AG

III. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. melléklet 1.5. alpontja alapján a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság dönt a nettó 15 millió forint vagy ezt meghaladó értékhatár esetén az önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről.

Az SZMSZ 33. § (1) bekezdése és 46. §-a alapján a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-a és a 46. § (1) bekezdése alapján a bizottság ülése nyilvános.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságának
...../2026. (III. 24.) számú határozata

Javaslat a „Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése” tárgyú Támogatási Szerződésben foglalt határidők módosítására

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat módosítja az Emberi Erőforrások Minisztériumával 2021. szeptember 17-én kötött IX/3989- 3/2021/SPORTGAZD iktatószámú támogatási szerződést az előterjesztés 3. mellékletében foglalt tartalommal;
2. felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés 2. számú módosításának aláírására, az előterjesztés 3. mellékletében foglaltak szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2026. március 24.

2. pont esetében: 2026. május 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Budapest, 2026. március 23.

Sátly Balázs sk.
alpolgármester

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.

KÉSZÍTETTE: DR. URBÁN KRISTÓF ALJEGYZŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGAZOLÁSA: pénzügyi fedezet nem ismételt

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. URBÁN KRISTÓF
ALJEGYZŐ

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

DR. TÖRŐCSIK EDIT JULIANNA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

GUTJAHR ZSUZSANNA
PÉNZÜGYI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ELNÖKE



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

dr. Schmidt Ádám
államtitkár

Iktatószám: 43/1-1/2026
Ügyintéző: Marjánovity Anna
E-mail: marjanovity.anna@jozsefvaros.hu

Honvédelmi Minisztérium
Sportért Felelős Államtitkárság

Budapest
Balaton utca 7-11.
1055

Tárgy: Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztése – Határidő módosítása iránti kérelem

Tisztelt Államtitkár Úr!

A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a 0114/5 hrsz-ú, természetben a 8220 Balatonalmádi (Káptalanfüred), Somfa u. 1. szám alatti ingatlan. A 3,2 ha területű telek évtizedek óta a kerület gyermektáboraként funkcionál. Az önkormányzat az üdülő komplex felújítását tűzte ki célul 2015-ben.

2021. szeptember 17-én a Józsefvárosi Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között, IX/3989-3/2021/SPORTGAZD iktatószámon, az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. (XII.27.) számú kormányhatározat alapján Támogatási Szerződés jött létre a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése tárgyában. A Támogató a tábor kialakítását 2.124.193.700.- Ft összeggel támogatta.

2022 évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogutódja a Honvédelmi Minisztérium lett, aki átvette a korábbi Támogató feladatait.

2024. október 30-án a Támogatási Szerződés módosításra került, egyrészt módosult a tábor kialakításának műszaki paramétereit tartalmazó Szakmai Program, másrészt új határidő, 2026. június 1-e került elfogadásra.

A Támogatási Szerződés megvalósítása érdekében eddig megtett lépések

A Józsefvárosi Önkormányzat 2022. július 11-én tervezési szerződést kötött a Fontan Art Kft-vel, a tervező iroda feladata a tábor főépületének, illetve az azt környező park engedélyes kiviteli terveinek elkészítése volt. A tervező iroda kiválasztására irányuló



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

beszerzési eljárást az akkor működő BMSK Zrt. bonyolította le (2023. január 1-től a beruházás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a BMSK Zrt. jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium látja el).

A tervezési szerződés megkötése után módosultak a tervek engedélyezésével kapcsolatos hatósági előírások, 2022. augusztus 1-vel módosult a 252/2006. (XII.7.) számú, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló Kormányrendelet. Mivel a beruházás, a biztosított állami támogatás miatt, állami magasépítési beruházásnak minősül, a 2022. augusztus 31-gyel felálló Országos Építészeti Tervtanács (OÉT) kötelezően véleményezi az épület építészeti-műszaki dokumentációját egyben javasolja vagy nem javasolja annak engedélyezését.

Mivel a tervező az új előírásoknak nem tudott megfelelni, többszöri próbálkozás után sem sikerült beszereznie az OÉT jóváhagyását, az Önkormányzat úgy döntött, hogy elsőként módosítási kérelmet kezdeményez a Támogató felé a Szakmai Program tekintetében. A főépület 50 fő részére kialakítandó szálláshely funkciójának elhagyásával, kisebb, a környezetbe jobban illeszkedő épülettömeg alakítható ki, összhangban az OÉT korábbi észrevételeivel.

A módosítási kérelem befogadása és a Támogatási Szerződés módosításának megkötését követően az Önkormányzat egyeztetett a tervezővel a tovább tervezés feltételeiről és végül az a döntés született, hogy az Önkormányzat új tervezőt bíz meg a tervezési feladattal.

2025. évben készült el a módosított Szakmai Program alapján a tábor Tervezési programja és július 17-én jelent meg a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása. Az eljárás során hangsúlyos bírálati szempont volt az ajánlattevők szakmai felkészültsége és kvalitása, amit referenciák és próbaterv benyújtásával igazoltak a tervezőirodák. A beszerzési eljárás 2025. december 2-án zárult le, az Önkormányzat a 18 pályázó közül a Viron Mérnökiroda Kft. – Fejérdy és Bartók Építészeti Kft. – Objekt Tájépítész Iroda Kft. által létrehozott konzorciumot hirdette ki nyertesnek.

Határidő módosítás

A fent részletezett folyamatok időigénye miatt a jelenleg hatályos határidő – 2026. június 1. – nem tartható, viszont az új tervező megbízásával az Önkormányzat biztosítotttnak látja, hogy olyan minőségű építész tervek készüljenek, amelyek megfelelnek mind a Támogatási Szerződés Szakmai Programjában szereplő feltételeknek, mind az Országos Építészeti Tervtanács által felállított építész szakmai követelményeknek.

Javasoljuk a jelenlegi 2026. június 1-i határidőt három évvel meghosszabbítani, a támogatás felhasználásának új határideje 2029. június 1.



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

A tervezett ütemezés, félévekre lebontva, az alábbiak szerint alakul:


Beruházás	Ütemezés							
	2026		2027		2028		2029	
	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
Engedélyezési tervek elkészítése, építési engedély beszerzése	■	■						
Kiviteli tervek elkészítése			■					
Kivitelező kiválasztása (közbeszerzési eljárás lefolytatása)				■				
Kivitelezés					■	■	■	
Átadás-átvétel							■	

Fentiek alapján azzal a kérelemmel fordulok Államtitkár Úr felé, hogy jóváhagyásával támogassa a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztésének megvalósítására létrejött Támogatási Szerződés, jelen kérelemben kifejtett módosítását.

Budapest, 20.....

Tisztelettel:


Pikó András
polgármester



HONVÉDELMI MINISZTERIUM

Budapest, 2026 MÁRC 12.

Nyt. szám: 1979/10746/k 2785-4/2026

Hiv. szám: 43/1-1/2026

Melléklet: -

Tárgy: Értesítés a IX/3989-3/2021/SPORTGAZD iktatószámú Támogatási szerződés II. számú módosításának előkészítéséről

Pikó András
polgármester

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Budapest

Baross utca 63-67.
1082

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a IX/3989-3/2021/SPORTGAZD iktatószámú, „a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése” tárgyú Támogatási szerződés kapcsán a szakmai feladatok megvalósítási határidejének módosítására vonatkozó kérelme alapján az II. számú Támogatási szerződés-módosítás előkészítését az illetékes főosztály megkezdte.

A módosítási kérelemben foglaltaktól eltérően a Támogatási szerződés szerinti határidők az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

- a támogatott tevékenység időtartamának utolsó napja: 2026. június 1. helyett 2027. december 31.,
- a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatos pénzügyi teljesítés utolsó napja: 2026. július 1. helyett 2028. január 31.,
- az elszámolás benyújtásának határideje: 2026. augusztus 1. helyett 2028. február 29.

Amennyiben a kérelemben foglalt ütemezés szerinti feladatok megvalósulnak, azaz 2027. december 31. napjáig a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra kerül, úgy további módosítási kérelem benyújtását előzetesen támogatom.

A fentiekre tekintettel ezúton kérem, hogy a módosítás előkészítése érdekében a következő dokumentumok részemre mielőbb megküldésre kerüljenek:

- a sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatokkal és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 55/2024. (XII.19.) HM utasítás szerinti 1. függelék (Adatlap támogatás igényléséhez);
- szakmai program.

A fent hivatkozott formanyomtatványokat szerkeszthető formátumban, elektronikus úton megküldöm.

Kérem, hogy a fent hivatkozott dokumentumokat **elektronikus úton, szerkeszthető formában** szíveskedjen Ambrózi Tímea sportszakmai referens úrhölgy (ambrozi.timea@hm.gov.hu) és Molnár Krisztián főosztályvezető úr (molnar.krisztian2@hm.gov.hu) részére jelen levelem kézhezvételétől számított 5 napon belül megküldeni annak érdekében, hogy előzetesen véleményezésre, esetlegesen javításra kerülhessenek.

Kérem továbbá, hogy a jóváhagyást követő 5 napon belül a dokumentumokat eredetben szíveskedjen benyújtani a 1054 Budapest, Hold utca 1. címre.

Amennyiben a dokumentáció összeállításával kapcsolatosan esetlegesen kérdése merülne fel, kérem, keresse bizalommal kollégáimat.

Üdvözlettel:

Dr. Schmidt Adám
sportért felelős államtitkár



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 2.

amely létrejött
egyrésről

Honvédelmi Minisztérium

székhely: **1055 Budapest, Balaton utca 7-11.**

képviselő: **Dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár**

törzskönyvi nyilvántartási száma: **701059**

adószám: **15701051-2-51**

bankszámlaszáma: **10023002-01009356-05050031**

(a továbbiakban: **Támogató**),

másrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhely: **1082 Budapest, Baross utca 63-67.**

képviselő: **Pikó András polgármester**

nyilvántartási szám: **735715**

nyilvántartást vezető szerv neve: **Magyar Államkincstár**

adószám: **15735715-2-42**

statisztikai számjel: **15735715-8411-321-01**

számlavezető neve: **OTP Bank Nyrt.**

bankszámlaszáma: **11784009-15508009-10030008**

(a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

(a továbbiakban nem nevesítetten együttesen: **Felek**, külön-külön: **Fél**) között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint.

I. Előzmények:

Felek megállapítják, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI), mint jogelőd Támogató és a Kedvezményezett között, 2021. szeptember 17-én a IX/3989-3/2021/SPORTGAZD iktatószámom támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre 2.124.193.700 Ft, azaz kettőmilliárd-egyszázhuszonnégy-egyszázkilencvenháromezer-hétszáz forint összegben, a Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (a továbbiakban: Beruházás) beruházás megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek finanszírozása érdekében. A Szerződést a Felek 2024. október 30-án módosították.

A 2022. május 24-én kihirdetett, a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény rendelkezései, és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet) 112. § 5. pontja szerint a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért a honvédelmi miniszter a Kormány felelős tagja. A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 117. § a) pontja értelmében a honvédelmi miniszter gondoskodik az állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok végrehajtásáról. A sportcélú támogatásokkal kapcsolatos feladatok tekintetében az EMMI jogutódja Támogató lett.

A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozata 1. pontja értelmében a Kormány a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének címrendjét akképpen módosította, hogy a Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből 2022. július 15-i fordulónappal a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetbe került át. Az új címrendi besorolása: XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 21. Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok cím 06. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása alcím (ÁHT azonosító: 387017).

Ezekre figyelemmel a továbbiakban az előirányzat, valamint a Szerződés feletti szakmai kezelői feladatokat a Támogató látja el.

A Felek a Szerződést a Kedvezményezett 2026. január 08. napján kelt kérelmében, a Támogató 2026. március 12-én kelt, 43/1-1/2026 számú döntésében, valamint az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítják.

II. A Szerződés módosítása

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 6.1.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6.1.8. Határidők

a) A támogatás felhasználásának időtartama:

aa.) kezdőnapja: 2021. szeptember 1.

ab.) utolsó napja: **2027. december 31.**

b) A támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatos pénzügyi teljesítés utolsó napja: **2028. január 31.**

Amennyiben az előzetesen becsült, a jelen támogatási szerződésben foglalt megvalósítási határidő – a Kedvezményezett tőle elvárható magatartása mellett, felelősségi körén kívül eső okból – nem tartható, úgy a megvalósítási határidő ennek megfelelően szerződésmódosítás útján módosítható.”

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6.2. Felhasználás ellenőrzése

a) A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról számvitelileg elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, valamint a támogatás felhasználásáról kizárólag a 2.1. és a 6.1.1. pontnak megfelelő elszámolást nyújt be. Az elszámolás kizárólag a **2021. szeptember 1. napja és 2027. december 31. napja közötti időszakban** kelt, a jelen időszak gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokkal teljesíthető, amelyeket a **Kedvezményezettnek** az elszámolásban azonosítható módon fel kell tüntetnie, és amelyek kizárólag jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező költségtervben szereplő pénzügyi tételekre vonatkozhatnak.

Kedvezményezett köteles az összesítő, teljes körű elszámolás záró rendelkezésébe az **„Igazoljuk, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.”** szöveget foglalni. A részletes beszámolóban a Kedvezményezett tájékoztatást nyújt a **Támogató**nak a támogatott feladat cél szerinti megvalósításáról, a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesüléséről.

b) a 2.1. pontban meghatározott feladatra nyújtott támogatás felhasználásáról legkésőbb **2028. február 29. napjáig** a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet szerinti mintanyomtatvány alapján összesítő, teljes körű, a támogatás felhasználásához kapcsolódó **áfa összegét is tartalmazó**, a képviselője által aláírt **bruttó** elszámolást készít a **Támogató** részére és az összesített elszámolási táblázat, valamint a szöveges szakmai beszámoló egy eredeti példányát átadja a **Támogató** szakmailag illetékes főosztálya (**Sportlétesítmény-fejlesztési Főosztály**) részére.

Az elszámolási határidőig az összesített elszámolási táblázatot és a szöveges szakmai beszámolót szerkeszthető változatban, elektronikus úton is megküldi a 6.7. pontban megjelölt kapcsolattartó személy részére.

Az elszámolás a fenti határidő előtt is benyújtható, a **Kedvezményezett** részelszámolás benyújtására is jogosult.

A pénzügyi elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képező 3. számú melléklet szerinti mintanyomtatvány alapján a 2. számú melléklet szerinti költségtervvel összehasonlítható módon kell elkészíteni. Pénzügyi elszámolásként a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített számlaösszesítő alapján a **Támogató** szűrőpróbaszerűen választja ki és vizsgálja a költségvetési támogatás, valamint – ha előírásra került – a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok létezését és az összesítővel való egyezőségét. Az ellenőrzés az eredeti bizonylatok, dokumentumok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzéssel történik. Az ellenőrzés során a **Támogató** a bizonylatok legkevesebb 10%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot vizsgálja meg úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték legalább 10%-át. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a **Kedvezményezett** záradékkal látja el, amelyben jelzi, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére.

Ha a szűrőpróbaszerűen kiválasztott dokumentumok ellenőrzése során a **Támogató** azt állapítja meg, hogy a támogatás felhasználása nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, vagy az nem megfelelően alátámasztott, a teljes, tételes elszámolási dokumentáció benyújtására kötelezi a **Kedvezményezettet**.

- c) a költségvetési támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a b) pontban meghatározott számviteli bizonylatok eredeti példányaikat az elszámoláskor hatályos jogszabályi előírások szerint, legalább 10 évig megőrzi, azokat az *„Emberi Erőforrások Minisztériumával IX/3989-3/2021/SPORTGAZD számon megkötött támogatási szerződésében meghatározott összegű állami támogatásaként elszámolva”* záradékkal látja el, és biztosítja, hogy a **Támogató**, illetve annak képviselői azokba a vonatkozó jogszabályi előírások szerint betekinthesse;
- d) biztosítja, hogy a **Támogató** vagy annak képviselői a támogatás felhasználásának jogszerűségét – beleértve jelen szerződésnek való megfelelését is – folyamatosan ellenőrizhessék, ennek során a **Támogató**val együttműködik, a **Támogató** képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszíni ellenőrzés során is segíti;
- e) legkésőbb 8 napon belül írásban értesíti a **Támogatót**, ha az Ávr. 97. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a szerződéskötéskor közölt bármely adatában, illetve a szerződést befolyásoló bármely körülményében változás következett be;
- f) a támogatás igénybevételeivel a 2.1. pont szerint megvalósítandó beruházást gyermek- és sporttáborként történő fenntartását, üzemeltetését a beruházás műszaki átadásának lezárásától számított 15 évig biztosítja oly módon, hogy az megfeleljen a Bizottság 651/2014/EU rendeletében foglalt követelményeknek, azzal, hogy a kialakítandó létesítmény a már megépült elemekkel együtt sport- és multifunkcionális szabadidős létesítménynek

minősül az uniós jog szerint, így a Kedvezményezett köteles biztosítani a létesítményhez való szabad és megkülönböztetés-mentes hozzáférést, valamint az uniós jog rendelkezéseinek és az uniós ítélkezési gyakorlatnak megfelelő, tisztességes eljárást a létesítmény megépítésével, korszerűsítésével, és/vagy működtetésével megbízandó harmadik fél koncessziós megbízása során. Kedvezményezettet a beruházás kapcsán az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított 15 évig fenntartási kötelezettség terheli. **A Kedvezményezett a fenntartási kötelezettségének teljesítéséről évente egyszer, március 31-ig jelentést köteles benyújtani a Támogató részére. A jelentés benyújtására először a 2028. évben kerül sor. A Támogató a jelentés elkészítésével kapcsolatos követelményeket tartalmazó tájékoztatást úgy köteles megküldeni a Kedvezményezett részére, hogy a Kedvezményezettnek elegendő idő álljon rendelkezésre a jelentés benyújtására.**

- g) a jelen szerződéssel nyújtott támogatás terhére bér-, illetve bérjellegű juttatásban részesülők részére történő kifizetést megelőzően beszerzi a juttatásban részesülők írásbeli hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy azok a személyes adataiknak a **Támogató** és a **Kedvezményezett** általi kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően hozzájárulnak.

Felek rögzítik, hogy a Támogató a rész- és a záró beszámoló, valamint a jelentés elkészítésével kapcsolatos követelményeket tartalmazó tájékoztatást úgy köteles megküldeni a Kedvezményezett részére, hogy a Kedvezményezettnek elegendő idő álljon rendelkezésre a rész- és záró beszámoló benyújtására.

Felek rögzítik, hogy a beszámolási, illetve a jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, hibás vagy hiányos teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül.”

III. Egyéb rendelkezések

Jelen módosítás a Szerződéssel és a 2024. október 30-án kelt 1. számú szerződésmódosítással együtt érvényes, egyebekben a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírásokra nem egy napon kerül sor, a hatályba lépés napja az utolsóként aláíró Fél aláírásának napja.

Jelen módosítás 5 számozott oldalból álló, egymással mindenben megegyező 5 (öt) példányban készült, amelyből 3 (három) példány a Támogatót, 2 (két) példány pedig a Kedvezményezettet illeti. Felek a jelen módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest,

Budapest,

Dr. Schmidt Ádám
sportért felelős államtitkár
Honvédelmi Minisztérium
Támogató

Pikó András
polgármester
Budapest főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzat
Kedvezményezett

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Lévai Tamásgazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Törőcsik Edit Julianna jegyző nevében és
megbízásából

dr. Varga Luca
Jogi irodavezető

Jogi záradék:

Jelen módosítás a polgári anyagi jog szabályainak megfelel.
Budapest, 2026.

..... kamarai
jogtanácsos
Honvédelmi Minisztérium
Jogi Főosztály

Pénzügyi ellenjegyzői záradék:

Jelen módosítás a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat nem sérti.
Budapest, 2026.

.....Honvédelmi
Minisztérium
Sport Költségvetési Főosztály
főosztályvezető

Készült: 4 példányban

Egy példány: 4 lap

Ügyintéző (tel.):()

Kapják: 1. sz. pld.: Kedvezményezett

2. sz. pld.: HM JF

3. sz. pld.: SKVF

4. sz. pld.: Irattár