



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármestere számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

Tárgy: Javaslát a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Az SZMSZ szerint **ZÁRTAN** tárgyalandó:

IGEN/NEM

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA

KÉSZÍTETTE: PÉTERFFY MÁRTON

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) II. Felhalmozási célú támogatások fejezetének 24. pontjában 250.000,0e Ft összegű költségvetési támogatást biztosított a Golgota téri Stációk helyreállítására. A törvény értelmében a támogatás felhasználásának határideje 2020. december 31. A 38/2019.(II.21.) sz. határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Golgota téren a 14 stációt helyreállítja és az előzőekben részletezett állami támogatást befogadja. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot adott ki 2019. május 22-én az Önkormányzat számára. A támogatás összege 2019. május 29-én megérkezett az Önkormányzat számlájára.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 632/2019. (VI.17.) sz. határozatában elfogadta a „Golgota téri egykori stációk helyreállítása” a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 739/2019. (VII.08.) sz. határozatában a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította és az Egyházművészeti Kft-t nyilvánította a beszerzési eljárás nyertesének. A vállalkozási szerződés 2019. július 16-án mindkét fél részéről aláírásra került.

Az Egyházművészeti Kft. ügyvezetője, Hermann Zsolt Budapestért díjas szobrász-restaurátor művész (továbbiakban Művész) végzi a Stációk helyreállítási munkáit művésztársaival együtt.

Az első négy részszámla kifizetésre került, a munkavégzés az elvárt ütemben haladt a vészhelyzet tavaszi kihirdetéséig, mely után a munkavégzés hátráltatva haladt. A Művész a 2020. szeptember 8-án küldött akadályközlésében kérte a szerződés határidőinek módosítását, a vállalkozói díj változatlanul hagyása mellett.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Vmtv.) 7. § szerint Az Vmtv. hatálybalépéséig létrejött, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama az eredeti felhasználási határidőtől számított 180 nappal, de legalább e törvény hatálybalépését követő 180. napig meghosszabbodik. A fentiek miatt lehetőség nyílik a vállalkozási szerződés módosítására.

A szerződés 2. módosításának tervezete az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi, amelynek alapján a 5., 6. részszámla és végszámla kifizetésének alapját képező teljesítési határidők az alábbiak szerint módosulnak:

| | Munkafázis megnevezése | Szerződés szerinti teljesítési határidő | Módosuló teljesítési határidő |
|---------------|--|---|-------------------------------|
| 1. részszámla | Tervezés Anyagköltség | 2019.08.31. | teljesítve |
| 2. részszámla | Stációépítmény 1:1 gipszetalon elkészítése Műkő dombormű helyszíni formavétele (munkagumi) és öntése | 2019.12.15. | teljesítve |
| 3. részszámla | Stációépítményekről negatív forma vétele (öntőforma) | 2020.03.15. | teljesítve |
| 4. részszámla | Anyagköltség | 2020.04.05. | teljesítve |
| 5. részszámla | Stációépítmények öntése, felületkezelése Bronz domborművek elkészítése, lektorálása | 2020.09.30. | 2021.03.30. |
| 6. részszámla | Alapozás, környezet előkészítése | 2020.10.15. | 2021.04.15. |
| Végszámla: | 14 stációépítmény elhelyezése a helyszínen | 2020.12.10. | 2021.06.10. |
| | Domborművek rögzítése, környezetrendezés | | |

A szerződés szerinti feladatok megvalósulása érdekében javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá a vállalkozási szerződés módosításához az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

II. A betérjesztés indoka

A vállalkozási szerződés 4. fejezet 4.4. pontja alapján a szerződés kizárólag írásban, közös megállapodással módosítható.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a vállalkozási szerződés 2. módosítása.

A tevékenység fedezete a kiadási előirányzat 11601 címen biztosított, további fedezetet nem igényel.

IV. Jogsabályi környezet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik a tárgyi ügy.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 7. §.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Melléletek:

1. sz. melléklet: 2. sz. szerződésmódosítás
2. sz. melléklet: vállalkozási szerződés és a vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének/2020. (XI.....) számú határozata a Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntésekről

A képviselő-testület

1. hozzájárul a „Golgota téri egykori stációk helyreállítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás alapján 2019. július 16-án az Egyházművészeti Kft-vel kötött Vállalkozási Szerződés 2. sz. módosításához.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. december 10.

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda

Budapest, 2020. november 25.

Pikó András
polgármester