MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÉS 2/1

2. sz. melléklet módosítása (Vtsz rögz. módosítás)	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költség módosítása	Építés, felújítás, bővítés módosítás	Immateriális javak módosítás	Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatás módosítás	Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások módosítás	összesen módosítás
	Tervlétben						
11. IMMATERIÁLIS JAVAK	0						
TÁRGYI ESZKÖZÖK	54 873 481		**1 474 988 684**	**0**	**16 033 000**	**333 822**	**1 546 228 987**
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	54 873 481		**1 474 988 684**	**0**	**16 033 000**	**333 822**	**1 546 228 987**
121. Földterület, termőföld							0
122. Telek, telkesítés							
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	**47 073 481**		**1 146 209 160**		15 933 000	333 822	**1 209 549 463**
Paraméterezhető ÉJ számok, mint: 1241 Közlekedési és hírközlési épületek							
G2 helyiségek felújítása			12 439 558				0
k1/1 önk. lakóépületek felújítása			890 997 677				12 439 558
k1/2 társasházak felújítása			108 985 735				890 997 677
K1/1 lakások felújítása			32 619 884				108 985 735
K1/1 kémények felújítása			3 641 981				32 619 884
T1/1 iskola felújítása			66 791 310				3 641 981
G1/1 Ántsz helyiség felújítása			20 978 640				66 791 310
T3/2 Helyiség szociális feladat ellátására			0				20 978 640
T3/5-1 Biztonságos kapu			9 754 375				0
hatósági, közjelenyzői díjak						36 280	9 754 375
K1/1 tervek, tervezés, tervezői művezetés					15 933 000	297 542	36 280
124. Egyéb építmények	**7 800 000**		**328 779 524**		**100 000**		16 230 542
Paraméterezhető ÉJ számok, mint: 1241 Közlekedési és hírközlési épületek							336 679 524
T3/1 Homok u. udvar			32 260 963				32 260 963
T3/1 Homok 7 bontás			18 194 075				18 194 075
K2/1 Mátyás tér felújítása			228 999 558				228 999 558
k2/2 Dankó u. 18.			49 324 928				49 324 928
K2/2 tervek, tervezés, tervezői művezetés					100 000		100 000
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek							0
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok							0
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0						0
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	0						0
RÁFORDÍTÁSOK	**0**	**95 040 000**		**0**	**295 760 627**	**29 395 495**	**420 196 122**
51. ANYAGKÖLTSÉG	**0**						**0**
511. Vásárolt anyagok költségei							0
513. Egyéb anyagköltség							0
Paraméterezhető Vtsz szám							0
519. Anyagköltség megtérülés							0
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	95 040 000			295 760 627	29 395 495	420 196 122
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei					3 792 820		3 792 820
522. Bérleti díjak							0
523. Karbantartási költségek							0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek					1 083 593	7 114 201	8 197 794
Paraméterezhető SzJ szám							0
525. Oktatás és továbbképzés költségei					48 169 737		48 169 737
T1/2 Szabadidős programok az iskolában					5 006 211		5 006 211
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban					13 743 940		13 743 940
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor, CIVILEK					3 413 000		3 413 000
T2/2 Szomszédsági és civil tanács működtetése					392 000		392 000
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen					2 422 980		2 422 980
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok					7 085 538		7 085 538
T3/3Szomszédsági rendőr/gondnoki rendszer kiépítése					451 700		451 700
G1 Foglalkoztatás, képzés					15 654 368		15 654 368
Paraméterezhető SzJ szám							0
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)					0		0
Paraméterezhető SzJ szám							0
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		95 040 000			242 714 477	22 281 294	360 035 771
k1/2 társasházak felújítása					36 240 948		36 240 948
T1/2 Szabadidős programok az iskolában					5 741 320	1 272 935	7 014 255
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban					9 394 651	3 070 215	12 464 866
T2/2 - Magdolna napok					5 842 109	4 658 888	10 500 997
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor					6 277 915	1 908 339	8 186 254
T2/2 - Szomszédsági és civil tanács működtetése					4 868 488	0	4 868 488
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen					9 513 223	674 500	10 187 723
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok					3 974 025	156 750	4 130 775
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka, Megálló Csop.					14 067 895		14 067 895
T3/3Szomszédsági rendőr/gondnoki rendszer kiépítése					21 137 580		21 137 580
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása					2 942 293	5 244 305	8 186 598
T3/5 Élhető Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével					5 092 501	430555	5 523 056
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport						3 000	3 000
G1 Foglalkoztatás, képzés					3 046 605	1 070 775	4 117 380
Programszervezés, lebonyolítás, közbeszerzés (Révé)					105 600 000		105 600 000
Projektmenedzsment		95 040 000					95 040 000
Tájékoztatás					8 974 924	3 791 032	12 765 956
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI							
54. BÉRKÖLTSÉG							
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK							
56. BÉRJÁRULÉKOK							
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK							
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI							
ÖSSZESEN	**54 873 481**	**95 040 000**	**1 474 988 684**	**0**	**311 793 627**	**29 729 317**	**1 966 425 109**
MINDÖSSZESEN	**54 873 481**	**95 040 000**	**1 474 988 684**	**0**	**311 793 627**	**29 729 317**	**1 966 425 109**
Önkormányzat	**54 873 481**	**95 040 000**	**1 366 002 949**	**0**	**275 552 679**	**29 729 317**	**1 821 198 426**
Társasházak			**108 985 735**	**0**	**36 240 948**		**145 226 683**

Budapest, 2012. április

Kedvezményezett

9. melléklet módosítása - A projekt költségei, TSZ 10. sz. módosítása

		TSZ. 9. sz. mód. elfogadott elszámolható költség	[illegible]	Különbözet	[illegible]	TSZ. 9. sz. mód. elfogadott bruttó költség	[illegible]	Különbözet	visszaigényelhető ÁFa	TSZ. 9. sz. mód. elfogadott támogatás	[illegible]	Különbözet	TSZ. 9. sz. mód. elfogadott [illegible]	[illegible]	Különbözet	TSZ. 8. sz. mód. elfogadott támogatás aránya	[illegible]	TSZ. 8. sz. mód: elfogadott belső intenzitás	[illegible]	belső intenzitás eredeti
1	Előkészítés	54 875 481	[illegible]	0	[illegible]	54 875 481	[illegible]	0		[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	90%	[illegible]	2,77%	[illegible]	2,53%
2.	Projekt menedzsment	95 040 000	[illegible]	0	[illegible]	95 040 000	[illegible]	0		[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	90%	[illegible]	4,79%	[illegible]	4,39%
3.	Gazdasági funkciók (ERFA)	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.1.	G2 Szolgáltatás bővítési program - Helyiségek felújítása	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2		[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	2	25%	[illegible]	0,63%	[illegible]	0,58%
4.	Városi funkciók (ERFA)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.	T2/3 Homok Utcai közösségi sportudvar kialakítása,	50 455 038	[illegible]	0	[illegible]	50 455 038	[illegible]	0		[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	90%	[illegible]		[illegible]	
4.2.	K2/1 Mátyás tér és kapcsolódó közterületek rehabilitációja	229 000 000	[illegible]	-442	[illegible]	229 000 000	[illegible]	-442		[illegible]	[illegible]	-398	[illegible]	[illegible]	-44	90%	[illegible]		[illegible]	
4.3.	K2/2 Dankó utcai szomszédsági szabadidőudvar kialakítása a Dankó u. 18-ban	49 324 928	[illegible]	0	[illegible]	49 324 928	[illegible]	0		[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	90%	[illegible]		[illegible]	
4.4.	K2/3 Közvilágítás korszerűsítése	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0		[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	90%	[illegible]		[illegible]	
4.5.	K2/2 tervezés	0	100 000	100 000	[illegible]	0	[illegible]	100 000		[illegible]	[illegible]	90 000	[illegible]	[illegible]	10 000	90%	[illegible]		[illegible]	
5.	K/1 Önkormányzati tulajdonú [illegible] megújítása a Tanácsok Háza	557 512 853	557 073 353	-439 500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1.	Épületek kivitelezése	890 997 878	890 997 877	-1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8	222 749 419	[illegible]	[illegible]	-1	[illegible]	[illegible]	8	90%	[illegible]	43,27%	[illegible]	32,21%
5.1.1.	1. Dankó u. 16.	216 274 054	216 274 054	0	[illegible]	270 334 818				0			216 274 054							
5.1.2.	2. Dankó u. 20.	121 214 217	121 214 217	0	[illegible]	151 517 771				0			121 214 217							
5.1.3.	4. Dankó u. 30.	105 783 664	105 783 664	0	[illegible]	132 229 580				0			105 783 664							
5.1.4.	5. Dankó u. 7.	7 782 354	7 782 354	0	[illegible]	9 727 943				0			7 782 354							
5.1.5.	6. Dankó u. 33/a	23 589 843	23 589 843	0	[illegible]	29 487 304				0			23 589 843							
5.1.6.	6. Dobozi u. 17.	42 264 479	42 264 479	0	[illegible]	52 830 599				0			42 264 479							
5.1.7.	7. Dobozi u. 19.	70 524 274	70 524 274	0	[illegible]	87 155 343				0			70 524 274							
5.1.8.	8. Erdélyi u. 4.	5 575 380	5 575 380	0	[illegible]	6 969 225				0			5 575 380							
5.1.9.	9. Kisfuvaros u. 8.	52 170 393	52 170 393	0	[illegible]	65 212 994				0			52 170 393							
5.1.10.	10. Karácsony S. 22.	1 838 610	1 838 610	0	[illegible]	2 298 274				0			1 838 610							
5.1.11.	11. Lujza u. 14. I. ütem	44 938 491	44 938 491	0	[illegible]	56 173 114				0			44 938 491							
5.1.12.	12. Magdolna u. 44.	60 438 004	60 438 004	0	[illegible]	75 547 505				0			60 438 004							
5.1.13.	13. Nagyfuvaros 2/b	61 946 310	61 946 310	0	[illegible]	77 432 887				0			61 946 310							
5.1.14.	14. Szerdahelyi u. 12.	44 172 880	44 172 880	0	[illegible]	55 216 100				0			44 172 880							
5.1.15.	15. Szerdahelyi u. 13.	31 474 342	31 474 342	0	[illegible]	39 342 928				0			31 474 342							
5.1.16.	16. Szigetvári u. 4.	6 895 564	6 895 564	0	[illegible]	8 619 455				0			6 895 564							
5.2.	kémények	3 841 981	3 841 981	0	[illegible]	4 369 926		0	727 945	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	90%	[illegible]		[illegible]	
5.3.	Kapcsolódó költségek																			
5.3.1.	Költöztetés	3 792 800	[illegible]	20	[illegible]	3 792 800		20		3 413 520	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	17	90%	[illegible]		[illegible]	
5.3.2.	Lakások felújítása végleges elhelyezéshez	32 619 864	32 619 864	0	[illegible]	32 619 864		0		29 357 898	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	90%	[illegible]		[illegible]	
5.3.3.	Bérleti jog megváltás	0	0	0	[illegible]	0		0		0		0	0		0	90%	[illegible]		[illegible]	
5.3.4.	közmű költségek és hatósági	0	0	0	[illegible]	0		0		0		0	0		0	90%	[illegible]		[illegible]	
5.3.5.	hatóság, közjegyző	36 280	36 280	0	[illegible]	36 280		0		32 652		0	0		0	90%	[illegible]		[illegible]	
5.4.	Tervezés	16 779 097	16 239 542	-539 555	[illegible]	16 779 097		-539 555		15 091 587	[illegible]	-485 600	[illegible]	[illegible]	-53 956	90%	[illegible]		[illegible]	
5.4.1.	Dankó u. 16. kiviteli terv	8 864 000	8 864 000	0	[illegible]	8 864 000		0		8 877 600	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	90%	[illegible]		[illegible]	
5.4.2.	Dankó u. 16. új statikai terv, művezetés	375 000	375 000	0	[illegible]	375 000		0		337 500	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	90%	[illegible]		[illegible]	
5.4.3.	gépészeti tervek	1 437 500	1 337 500	-100 000	[illegible]	1 437 500		-100 000		1 293 750	[illegible]	-90 000	[illegible]	[illegible]	-10 000	90%	[illegible]		[illegible]	
5.4.4.	Statikai művezetés	2 187 500	2 187 500	0	[illegible]	2 187 500		0		1 968 750	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	90%	[illegible]		[illegible]	
5.4.5.	vízóra tervek	1 700 000	1 700 000	0	[illegible]	1 700 000		0		1 530 000	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	90%	[illegible]		[illegible]	
	szakértői szakvélemény	269 000	269 000	0	[illegible]	269 000		0		242 100	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0		[illegible]		[illegible]	
5.4.6.	tervek másolása	737 097	297 542	-439 555	[illegible]	737 097		-439 555		663 387	[illegible]	-395 600	[illegible]	[illegible]	-43 956	90%	[illegible]		[illegible]	
5.5.	T3/5 Dankó utca közterület felügyelete szociális munkások segítségével - Biztonságos kapu (kamera kiépítése)	9 754 375	9 754 375	200	[illegible]	9 754 375		200		8 778 938	[illegible]	180	975 438	[illegible]	20	90%	[illegible]		[illegible]	

6.	Közszféra fejlesztése (ERFA)	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6.1.	T1/1 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium felújítása	66 791 910	[illegible]	0	[illegible]	66 791 910	[illegible]	0		60 112 179	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,16%			
6.2	G2 Szolgáltatás bővítési program / ANTSZ felújítása	20 978 640	20 978 640	0	[illegible]	20 978 640	20 978 640	0		18 880 776	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
6.3.	T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka keretében helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
7.	Kiegészítő tevékenységek elemek	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
7.1.	T1/2 Szabadidős programok az iskolában	12 020 466	12 020 466	0	[illegible]	12 020 466	12 020 466	0		10 818 419	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,07%			
7.2	T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	26 345 968	26 208 808	-137 160	[illegible]	26 345 968	26 208 808	-137 160		23 711 369	[illegible]	-123 444	[illegible]	-13 716	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
7.3.	T2/2 Közösségi programok	40 471 390	39 971 442	-499 948	[illegible]	40 471 390	39 971 442	-499 948		36 424 251	[illegible]	-449 953	[illegible]	-49 995	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
7.3.1.	*Magdolna napok*	10 918 945	10 501 997	-417 948	[illegible]	10 918 945	10 501 997	-417 948		9 827 051	[illegible]	-376 153	[illegible]	-41 795	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
7.3.2.	*Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor*	17 645 254	17 599 254	-46 000	[illegible]	17 645 254	17 599 254	-46 000		10 880 726	[illegible]	-41 400	[illegible]	-4 600	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
7.3.3.	*Szomszédsági és civil tanács működtetése*	5 296 468	5 260 468	-36 000	[illegible]	5 296 468	5 260 468	-36 000		4 766 839	[illegible]	-32 400	[illegible]	-3 600	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
7.3.4.	*Közösségi rendezvények civilekkel közösen*	12 610 703	12 610 703	0	[illegible]	12 610 703	12 610 703	0		11 349 633	[illegible]	0	[illegible]	0	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
7.3.5.	*Ulazási és kiküldetési költségek*	0	0	0	[illegible]	0	0	0		0	0	0	0	0	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
8.	Foglalkoztatás helyzetben szociális célú programok (ESZA)	80 682 891	80 357 890	-325 001	[illegible]	80 682 891	80 357 890	-325 001		72 614 602	72 322 701	-292 501	[illegible]	-32 500	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,04%			
8.1	T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok	11 541 314	11 216 313	-325 001	[illegible]	11 541 314	11 216 313	-325 001		10 387 183	[illegible]	-292 501	[illegible]	-32 500	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
8.2.	T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka	14 067 895	14 067 895	0	[illegible]	14 067 895	14 067 895	0		12 661 106	12 661 106	0	[illegible]	0	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
8.3	T3/3 Szomszédsági rendőr/gondnoki rendszer kiépítése	21 589 280	21 589 280	0	[illegible]	21 589 280	21 589 280	0		19 430 352	[illegible]	0	[illegible]	0	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
8.4.	T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	5 166 598	5 166 598	0	[illegible]	5 166 598	5 166 598	0		4 649 938	[illegible]	0	[illegible]	0	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
8.5.	T3/5 Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével	8 523 056	8 523 056	0	[illegible]	8 523 056	8 523 056	0		7 670 750	[illegible]	0	[illegible]	0	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
8.6.	T3/6 Közbiztonsági munkacsoport a biztonságos Magdolna negyedért	3 000	3 000	0	[illegible]	3 000	3 000	0		2 700	[illegible]	0	300	0	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
8.7.	G1 Foglalkoztatás, képzési és szolgáltatásbővítési program	19 771 745	19 771 745	0	[illegible]	19 771 745	19 771 745	0		17 794 573	[illegible]	0	[illegible]	0	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
9.	Programszervezés, lebonyolítás (Kevi)	105 600 000	105 600 000	0	[illegible]	105 600 000	105 600 000	0		95 040 000	95 040 000	0	[illegible]	0	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
10.	Tőke	19 949 154	20 963 750	1 014 596	[illegible]	19 949 154	20 963 750	1 014 596		17 954 239	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
11.	ÖSSZESEN Önkormányzat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
12.	Tőke nélkül	145 224 883	145 224 883	0	[illegible]	145 224 883	145 224 883	0		[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	90%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
13.	Mindösszesen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				

Budapest, 2012. március

Kedvezményezett

ÚJ SZÉCHENYI TERV

Azonosító szám: KMOP-5.1.1/B-2008-0001

Támogatási Szerződés 10. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Lukovich Tamás ügyvezető igazgató
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-910372
Adószám/adóazonosító jel: 20742164-2-42

másrészről

Konzorcium képviseletében eljáró Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint kedvezményezett (továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Azonosító szám (törzs-szám): 735715
Adószám: 15735715-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 14100309-10213949-45000002
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Kocsis Máté polgármester

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2008. augusztus 7-én a **Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program II.** című projektre, **KMOP-5.1.1/B-2008-0001** azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek, amely

- 2009. május 28-án „Támogató – támogatást befolyásoló lényeges változás" (Előlegkérelem) tárgyban,
- 2010. szeptember 20-án „Kedvezményezett – befejezés 3 hónapos csúszása" tárgyban,
- 2010. október 19-én 2010. augusztus 4-i hatállyal a Támogató által egyoldalúan, az *Általános Szerződési Feltételek* változása miatt,
- 2010. december 14-én „Kedvezményezett – befejezés 3 hónapos csúszása" tárgyban,
- 2011. április 27-én „Kedvezményezett – célkitűzéseket befolyásoló lényeges változás" tárgyban,
- 2011. június 15-én „Kedvezményezett" – célkitűzéseket befolyásoló lényeges változás" tárgyban,
- 2011. augusztus 16-án 2011. szeptember 1-i hatállyal a Támogató által egyoldalúan, a *Pénzügyi elszámolás részletes szabályai* változása miatt,
- 2011. október 19-én „Kedvezményezett – célkitűzéseket befolyásoló lényeges változás" tárgyban,
- 2012. március 19-én „Kedvezményezett – célkitűzéseket befolyásoló lényeges változás" tárgyban

módosításra került.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

5. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

5.1 A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **2.193.399.653 Ft**, azaz kétmilliárd- százkilencvenhárommillió-háromszázkilenvenkilencezer-hatszázötvenhárom forint.

...

5.2 A Projekt elszámolható költségei

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége **1.966.812.400 Ft**, azaz egymilliárd- kilencszázhatvanhatmillió-nyolcszáztizenkétezer-négyszáz forint.

5.4 A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének **88,11** %-a, de legfeljebb **1.733.000.111 Ft**, azaz egymilliárd-hétszázharminchárommillió-egyszáztizenegy forint.

A módosított szöveg:

5. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

5.3 A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **2.192.912.372 Ft**, azaz kétmilliárd- százkilencvenkétmillió-kilencszáztizenkettőezer-háromszázhetvenkettő forint.

...

5.4 A Projekt elszámolható költségei

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége **1.966.425.109 Ft**, azaz egymilliárd- kilencszázhatvanhatmillió-négyszázhuszonötezer-egyszázkilenc forint.

5.4 A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének **88,111748** %-a, de legfeljebb **1.732.651.534 Ft**, azaz egymilliárd-hétszázharminckétmillió-hatszázötvenegyezer-ötszázharmincnégy forint.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei:

- 1. sz. melléklet, amely a Támogatási Szerződés 1. sz. „Projekt elszámolható költségei"melléklete;
- 2. sz. melléklet, amely a Támogatási Szerződés 2. sz. „Elszámolható költségek részletezése" melléklete;
- 3. sz. melléklet, amely a Támogatási Szerződés 3. sz. „Források" melléklete;
- 4. sz. melléklet, amely a Támogatási Szerződés 9. sz. „A Projekt elszámolható költségei tevékenységek szerint" melléklete;
- 5. sz. melléklet, amely a Támogatási Szerződés 11. sz. „A Projekt kifizetési ütemezése" melléklete.

Az eredeti szerződés és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

..... **dr. Kocsis Máté** polgármester **Kedvezményezett** P.H. Kelt: Budapest, 2012. év ..... hónap .... napján	..... **dr. Lukovich Tamás** ügyvezető igazgató **Közreműködő Szervezet** P.H. Kelt: Budapest, 2012. év Május hónap 15 napján