TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

1.

Előterjesztő: Danada-Rimán Edina jegyző	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. január 22.	..... sz. napirend
Tárgy: Tájékoztató a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről	
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, döntés nem szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI KABINET SZERVEZÉSI ÉS KÉPVISELŐI IRODA KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): VIDÁKNÉ CSÉBI TÍMEA PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: JOGI KONTROLL: BETERJESZTÉSRE ALKALMAS DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ 2015 JAN 09.	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi ☐ **Emberi Erőforrás Bizottság** véleményezi ☐ Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja alapján *„A Képviselő-testület által megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jegyzéke, amely tartalmazza a halasztás rövid indokolását és az előterjesztő által vállalt új határidőt"*

A fentiek értelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiakról:

2015 JAN 14 19-15-31

Javaslat önkormányzati segély bevezetésére, valamint új, egységes szociális, és gyermekvédelmi támogatási rendelet megalkotására

477/2013.(XII.18.)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a 2014. január 01. napjától hatályba lépő szociális támogatásokról szóló rendeletben foglaltak tapasztalatairól készítsen beszámolót a Képviselő-testület 2014. szeptemberi első ülésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptemberi első képviselő-testületi ülés.

(2014. december 4-ei képviselő-testületi ülésre adott tájékoztatás:

Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján:
A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 57/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletben szabályozott szociális támogatások költségvetési fedezetét jelentős mértékben érinti a 2015. évet érintő költségvetési törvény. Folyamatban van a szociális törvény módosítása is. A törvénytervezetek alapján több segélyezési forma várhatóan átalakul, a javaslat elfogadása esetén az önkormányzat segélyezésről szóló rendeletét módosítani szükséges. Emiatt javasolt, hogy a beszámoló és az önkormányzati rendelet felülvizsgálata egyidejűleg történjen, mely előterjesztés várhatóan a Képviselő-testület 2015. januári ülésére kerül előterjesztésre.)

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján:

A szociális támogatások területén 2015. évben jelentős törvényi szintű változások következnek be, melyek alapvetően befolyásolják az önkormányzati szintű támogatási rendszert. Emiatt indokolttá vált a hatályos önkormányzati rendelet felülvizsgálatának és az új támogatási rendszer kialakításának egységes előterjesztésbe foglalása. A 2015. január 1. napjától hatályos törvénymódosítás alapján az önkormányzatnak 2015. február 28. napjáig kell megalkotnia a szociális jellegű támogatásokról szóló rendeletét. A szociális támogatással kapcsolatos javaslat a Képviselő-testület 2015. februári ülésére kerül előterjesztésre.

Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdasági alprogramokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

242/2014. (XII.04.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) kezdeményezi a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, a Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. projekt költségvetésében az „Önállóan nem támogatható szoft / Társadalmi, közösségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkoztatási programok" megvalósítása során fel nem használt támogatás (maradvány), jelenleg is megvalósulás alatt lévő projektelemekre történő felhasználását az alábbiak szerint:

Társadalmi, közösségi, szociális és bűnmegelőzési alprogram		**Feladat-ellátás jellege / kts. típus**	**Kezdés**	**Hosszabbítás szükségessége**	**Maradvány-felhasználás javasolt összege**
T1	**Épület felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok**				
T1/1-2	Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása, zöld udvarok kialakítása)	saját teljesítés JSzSzGyK, JKFVSZ / bér + külső szolgáltatók	2013/05/11	az épület-felújítások műszaki tartalmának bővítése miatti többletfeladatok, épület-felújítások utógondozása	2.030.730
T1/3	Lakossági tájékoztatás, tanácsadás (ezen belül: InfoPont, Szomszédsági házfelügyelők, JSzSzGyK és JKFVSZ projektasszisztensek)		2013/03/18		8.156.442
T2	**Kesztyűgyár Közösségi Ház szolgáltatás-bővítés**				
T2/1	A Kesztyűgyár Közösségi Ház T2/1 programjai	feladat-ellátási szerződés / szolgáltatás	2013/03/01	lakossági igények	5.595.153
T3	**Bűnmegelőzési programok**				
T3/2	Szomszédsági rendőr program	megbízási szerződés / szolgáltatás	2013/05/02	lakossági igények	6.571.230
T3/3	Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszoc. teammunka)	megbízási szerződés / szolgáltatás	2013/03/19	eredménytelen beszerzési eljárás miatt egyes	0

T3/4	99-es busz kísérleti projekt		2013/03/19	munkafázisok késedelme, szolgáltatások fejlesztése	0
T4	**Szociális programok**				
T4/1	Közterületi ártalomcsökkentő szolgáltatások	megbízási szerződés / szolgáltatás	2015/01/01	eredménytelen beszerzési eljárás miatt a kezdés késedelme	0
T4/2	Intenzív családmegtartó szolgáltatások, motivációs csomagok biztosítása	saját teljesítés JSzSzGyK, / bér + külső szolgáltatók	2013/03/18	eredménytelen Programalap pályázatok miatt a kezdés késedelme	1.578.351
T4/3	Családfejlesztési szolgáltatás, motivációs csomagok biztosítása		2013/03/18		4.166.039
T4/4	Tehetséggondozás	megbízási szerződés / szolgáltatás	2014/09/15	eredménytelen közbeszerzési eljárás miatt a kezdés késedelme, szakmai tartalom bővítése	2.802.882
T5	**Közösségfejlesztés**				
T5/1	A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo megújításához kapcsolódó szociális program	saját teljesítés JSzSzGyK, / bér	2014/06/16	a létesítmény felépítésének és használatba vételének késedelme, szolgáltatás fejlesztése	7.204.428
T5/2	A Kálvária tér megújításához kapcsolódó szociális program	megbízási szerződés / szolgáltatás	2014/05/02	szolgáltatás fejlesztése	2.336.256
Gazdasági, foglalkoztatási alprogram, a gazdaságfejlesztés projektelemei					

G1	**Képzési programok**				
G1	A Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai (pl.: készségfejlesztő képzések, 10 osztályos felzárk. képzés)	feladat-ellátási szerződés / szolgáltatás	2013/03/01	lakossági igények	1.417.419
G2	**Foglalkoztatási programok**				
G2	A Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai összesen (pl.: álláskereső Klub, tanácsadás megváltozott munkaképességűek részére, álláskereső tréning, „Pályám felé", "Üdv a klubban", Munkába állást segítő klubok)	feladat-ellátási szerződés / szolgáltatás	2013/03/01	lakossági igények	1.232.901
G2/4	Karrierút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás	megbízási szerződés / szolgáltatás	2013/12/03	eredménytelen beszerzési eljárás miatt a kezdés késedelme, lakossági igények	1.219.314
G2/5	Köz(össégi)-hely szociális mosoda	saját teljesítés JSzSzGyK, / bér	2014/06/16	a helyiség felújításának és használatba vételének késedelme, szolgáltatás fejlesztése	2.568.535
G2/6	Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja	megbízási szerződés / szolgáltatás	2014/07/01	eredménytelen közbeszerzési eljárás miatt a kezdés késedelme, szakmai tartalom bővítése	2.845.852

	Összesen				**49.725.532**

b) kezdeményezi a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, a Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. projekt 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A. §-a szerinti szakmai, műszaki tartalom bővítését és az eredeti elszámolható összköltség 15%-át meg nem haladó mértékű többlet támogatási igény benyújtását az alábbiak szerint:

Projektelem	***Nettó becsült költség (eFt)***	***Áfa összege (eFt)***	***Bruttó becsült költség (eFt)***	***Elszámolható költség (eFt)***
Bérlakások korszerűsítése, energiahatékonyságot növelő, lakhatási, és fenntartási költséget csökkentő beavatkozások	96 685	26 105	122 790	96 685
Társasházi tulajdonban lévő lakóépületek felújítása	365 000	98 550	463 550	463 550
Közösségi sportudvarok, sportpályák megvilágítása (FiDo, Dankó u. 18., Homok u. 7.)	10 000	2 700	12 700	12 700
Összesen	**471 685**	**127 355**	**599 040**	**572 935**

Egyúttal kezdeményezi az MNPIII projekt befejezési határidejének 2015.05.30-ról 2015.08.30-ra történő módosítását.

c) a határozat a-b) pontja alapján kezdeményezi a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága felé a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, a Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. projekt Támogatási Szerződésének módosítását.

d) felkéri a Rév8 Zrt-t a Támogatási Szerződés módosítás dokumentációjának az érintett Projekt Megvalósító Szervezetekkel közösen történő összeállítására és a határozat b) pont alapján összeállított részletes szakmai, műszaki tartalom Képviselő-testület számára történő benyújtására.

e) felkéri a polgármestert a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására és Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére történő benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: a-c), e) pontok esetében 2014. december 4.; **d) pont esetében a KT 2015. évi első rendes ülése**

2. a) előzetes kötelezettséget vállal határozatlan időre évente 635 e Ft összegben a közösségi sportudvarok, sportpályák megvilágítása (FiDo, Dankó u. 18., Homok u. 7.) önként vállalt feladat fenntartására a helyi adóbevételek terhére.
b) felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakat az éves költségvetések készítésénél vegye figyelembe.
c) felkéri a polgármestert vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a megvalósult térvilágítás-hálózatokat a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. milyen feltételekkel tudja átvenni üzemeltetésre.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-b) esetén a mindenkori költségvetés készítése, c) pont esetén 2014. december 04.

A Rév8 Zrt. tájékoztatása alapján:

A részletes műszaki tartalom összeállítása jelenleg is folyamatban van a projekt megvalósító szervezetek - elsősorban a programba bevont társasházak - részéről. Várhatóan a februári testületi ülésre kerül az anyag előterjesztésre.

Budapest, 2015. január 8.

Danada-Rimán Edina
jegyző

2015 JAN 09.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából:

Dr. Kovács Gabriella
aljegyző

2015 JAN 09.