2/2

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester; Zentai Oszkár képviselő	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. június 4.	..... sz. napirend
Tárgy: Javaslat a TÉR_KÖZ „B" pályázat kapcsán megkötött Támogatási Szerződések módosítására	
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT., VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA KÉSZÍTETTE: ALFÖLDI GYÖRGY PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: JOGI KONTROLL: BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: DANADA-RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi	
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 276/2013. (VII.16.) számú határozatában úgy döntött, hogy részt vesz a Fővárosi Városrehabilitációs Keret „B" jelű - Közösségi célú városrehabilitációs pályázaton a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesület együttműködésével.

A „JÁTSZÓTÁRSAK – II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása" címmel beadott pályázat elbírálása után a Fővárosi Közgyűlés az 1573/2013. (IX.26.) számú határozatában úgy döntött, hogy bruttó 59,1 millió forint támogatásban részesíti a projektet.

A Képviselő-testület a 398/2013. (XI.06.) számú határozata szerint az elnyert fővárosi támogatás felhasználásáról a Józsefvárosi és a Fővárosi Önkormányzat Támogatási Szerződést kötött. Ezt követően került aláírására a Józsefvárosi Önkormányzat és a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesület közötti Támogatási Szerződés az átadott támogatás felhasználásáról. A program befejezésének határideje 2015. december 31., az Önkormányzat az Egyesülettel 2015. december 01-ig kötötte meg a szerződést.

ÉRKEZETT
2015 MÁJ 27 16[15] 65

A program megvalósítása során felhasználandó összeg 100%-ban fővárosi támogatás és az alábbi elemekből áll össze.

Projekt főbb tartalmi elemei	Projektelem megnevezése	Tervezett költségek					
		Támogatás		Önrész		Összesen	
Építés és eszközbeszerzés	1. Építés	42 100	**44 100**	0	**0**	42 100	**44 100**
	2. Eszközbeszerzés	2 000		0		2 000	
Nem beruházási tevékenység	Egyéb szolgáltatások igénybevétele (Közösségépítő programok szervezése)	14 000	**14 000**	0	**0**	14 000	**14 000**
Előkészítés	Szakmai szolgáltatások igénybevétele	500	**500**	0	**0**	500	**500**
Lebonyolítás	Szakmai szolgáltatások igénybevétele	500	**500**	0	**0**	500	**500**
	Összesen:	**59 100**		**0**		**59 100**	

Mind a kivitelezés, mind a nem beruházási tevékenységek lebonyolítása a szerződés szerint a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesület feladata.

Az eredeti ütemezés szerint a II. János Pál pápa téri játszótér felújítására 2014 évben került volna sor, ezt követően kezdődtek volna meg a közösségi programok egészen 2015 év végéig.

Az Egyesület jelezte az Önkormányzatnak, hogy a kivitelezés előkészítése, lebonyolítása során nehézségekbe ütköztek és azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy „soft" elemek megtartása mellett, a kivitelezést, illetve annak lebonyolítását átadnák az Önkormányzat részére. Ezzel a módosítással a kivitelezés 2015 nyarára tolódik, ami azt jelenti, hogy a tervezett „soft" programok megvalósítása a 2015 őszére korlátozódna.

Javasoljuk, hogy a „JÁTSZÓTÁRSAK – II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása" című pályázatban a megvalósításba bevont Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesület a továbbiakban kizárólag a közösség építő programok megszervezésében vegyen részt, míg a beruházási elemek megvalósítását az Önkormányzat hajtsa égre. A módosítás a Fővárossal kötött Támogatási szerződést nem érinti.

A Fővárosi Önkormányzat 2015. január 28-án körlevélben jelezte a kerületek számára, hogy a TÉR_KÖZ pályázatok eredeti kiírás szerinti 2015 év végi határideje 2016. december 31-ig meghosszabbítható, ezért azt is javasoljuk, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat kezdeményezze a program megvalósításának egy évvel történő meghosszabbítását, így a közösségépítő programok megvalósítására elegendő idő állna rendelkezésre. Ezzel együtt javasoljuk a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesülettel megkötött Támogatási Szerződés határidejének 2016. december 01-re történő módosítását.

II. A beterjesztés indoka

Mind a Fővárosi Önkormányzattal, mind a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesülettel megkötött Támogatási Szerződésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a „JÁTSZÓTÁRSAK – II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása" című programban vállalt kötelezettségek teljesítése. A döntésnek pénzügyi hatása nincs, program 100%-ban fővárosi támogatás felhasználásával valósul meg.

A Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesületnek s megkötött szerződés értelmében a 59.100,0 e Ft-ból 2014. évben 50.000,0 e Ft leutalás került. A szerződésmódosítás értelmében a soft programokért az egyesület 14.000,0 e Ft-os támogatásban részesül, tehát a visszafizetendő összeg 36.000,0 e Ft. A 2015. évi költségvetésben a 2014. évben kötött szerződés alapján a támogatás összege a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára került megtervezésre. Tekintettel arra, hogy a beruházást az Önkormányzat hajtja végre ezért és fentiek miatt a költségvetés módosítása indokolt.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésén alapul.

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. **elfogadja a Fővárosi és Józsefvárosi Önkormányzat között létrejött, a „JÁTSZÓTÁRSAK – II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása" című pályázat megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés határidejének 2016. december 31-re történő módosítását, egyben felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Önkormányzatnál a határidő módosítás befogadását.**

   Felelős: polgármester

   Határidő: 2015. június 4.

2. **felhatalmazza a Polgármestert a Fővárosi és Józsefvárosi Önkormányzat között a „JÁTSZÓTÁRSAK – II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása" című pályázat megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 1. pont szerinti módosításának aláírására, abban az esetben, ha a Fővárosi Önkormányzat a módosítást befogadta.**

   Felelős: polgármester

   Határidő: 2015. június 4.

3. **elfogadja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesület között létrejött, a „JÁTSZÓTÁRSAK – II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása" című pályázat megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés módosítását az alábbiak szerint:**

   a) a program megvalósításának határideje 2016. december 01-re módosul.

b) a program megvalósítása során a Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesület a nem beruházási tevékenységek lebonyolítását vállalja bruttó 14 millió forint értékben, a többi programelem lebonyolítását az Önkormányzat hajtja végre,

c) az Önkormányzat számlájára a 36.000,0 e Ft visszafizetési kötelezettség határideje a módosított szerződés aláírását követő 3 munkanap.

4. **felhatalmazza a polgármestert a 3. a) pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására, abban az esetben, ha a Fővárosi Önkormányzat az 1. pont szerint a módosítást befogadta.**

   Felelős: polgármester

   Határidő: 2015. június 4.

5. **felhatalmazza a polgármestert a 3. b) pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására.**

   Felelős: polgármester

   Határidő: 2015. június 4.

6. **a 3. pontban foglaltak miatt az**

   a) az Önkormányzat 11605 cím – önként vállalt feladat – bevételi felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 36.000,0 e Ft-tal megemeli.

   b) az Önkormányzat 11605 cím – önként vállalt feladat – kiadás felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról 8.100,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházás előirányzatára.

   c) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a 6. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

   Felelős: Polgármester

   Határidő: a)-b) pont 2015. június 04., c. pont legkésőbb 2015. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2015. május 26.

dr. Kocsis Máté
polgármester

Zentai Oszkár
képviselő

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző nevében és megbízásából

Dr. Kovács Gabriella
aljegyző

2015 MÁJ 27.