
Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testtiletének
Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága

Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
lsz. napiľend

ELOTERJESZTES
a Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság f0t4. szeptembeľ 29-ĺ ĺiléséľe

Táľg5': Javaslat a,,,Zász|őrudak és zász|ők beszeľzése és telepítése,, tźtrgyű,kozbeszerzési értékhatárt
el nem éró beszerzési eljáľás keretében kötött szerződés módosítására és tulajdonosi
ho zzái áru|ás me gadás ára

Előterjesztő:
Készítette:

Pénzes Atti la ĺigyo s ztá|yv ezető
Lendvay J őzsef ugyintéző

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni.
A d önté s e l fo gadásáh oz e gy szet u szav azattobb sé g s züks é ge s.

Melléklet:
I . : v á||a|kozási szer ző dés módosítás
2.: zász|őrild csoport telepítési terv

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Váľosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság |4|l20I4. (II.13.) száműhatározatában úgy döntött, hogy
a ,,Zász|őrudak és zźsz|ők beszerzése és telepítése,, tárgyil, kozbeszerzési értékhatárt el nem éro
beszerzési eljáľás nyertes ajánlattevője a Corrad Design Kft. (székhely: 1066 Budapest, Terézkrt.3f.
fszt. fla', cégjegyzékszám: 01 09 69||73, adőszám: |253|990-2-42) aján|attevő, elfogadott ajźtn|ati
ára nettó 7.83I.435 Ft+ÁFA'

A szerzodés megkötésére f0I4. februáľ 14.én került sor, mely szerint a teljesítés időtartama 20|4.
februáľ |4. napjź,/ről' 2014. május 3l. napjáig tart.

il. A beteľjesztés indokolása

A beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződés módosításáľól a tisztelt
Bizottság j ogosult dönteni'

A Gyulai Pál utcai kivitelezés megindításához sziikséges a tulajdonos onkormányzat tulajdonosi
hozzájźru|ása.

ilI. Tényállási adatok

A fóváľosi tulajdonban álló közerületeken (József krt.49., Üĺoi ĺt - Korányi Sándor u. sarok (hľsz.:
36178),II. János Pźů pápa tér (hrsz.: 34705), orczy téľ (hrsz.: 359f9ll), Konyves Kálmán kľt. - Vajda
Péter u. sarok (hrsz.:38444), Hungária krt' 6., Kerepesi tÍ 4I-43.) tĺjľténő kivitelezéshez szükséges
kozitkeze|ői és munkakezdési hozzájźtru|źts 2014. szeptember 11-én került kiadásra, mely túlnyúlik a
telepítésre megadott szerződéses határidőn.

A 4es Metľó ftildfelszíni beruházásaihoz szükséges tervezői nyilatkozatok, melyek a Kálvin téri, a
Rákóczi téri és a Baross téri zász|őrild telepítésekhez szükségesek, ez idáig nem érkeztek meg.

A fentiek miatt szi'ikséges a vállalkozási szerzódés módosítása.

A f0I4. jlilius 3I-én, a Budapest Galériával egyi'itt megtaľtott egyeztetésen a Rákóczi iúratervezett
zźsz|őrűđcsopoľt helyszínét a Galéria nem javasolta, mert a zász|ők az Immacu|ata szoboľ |átvźLnyát
zavarják. A Budapest Galéria az elkerített zoldterületen, amely kertileti tulajdonú telken ta|á|hatő
j avasolta a zźsz|őrudak telepítését.

A telep íté shez szüks é ge s az onkoľm ány zat tu l aj dono s i hozzáj árulás a.
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Iv. Diintéstartalmánakľészletesismeľtetése

A dĺjntéssel a tisztelt Bizottság elfogadja a Corrad Design Kft-vel 2014. február |4-én megkötött, az
előterjesztés 1. sz. mellékletében Ía|á|hatővti|a|kozźsiszerzodés módosítást.

A mó do s ítá s tarta|mazza az ílj te lep íté si hatáľi dőket :

o A Gyulai Pál utca 2. szám e|őtti önkoľmányzati tulajdonban álló területen elhelyezendő

zász|őrűd csoport telepítésének határideje a tulajdonosihozzźĘárúás megszerzésétől számított

2| nap, de legkésőbb2014. október 31.

o A József kÍt.49., Üuoi ĺt - Korányi Sándor u. sarok (hrsz.: 36178),II. János PáI pápatér
(hrsz.: 34705), Orczy tér (hrsz.: 359f9lÍ), Kĺinyves Ká|mán krt. - Vajda Péter u. saľok (hrsz':

38444), Hungária kÍt' 6., Kerepesi tú 4|-43. fővárosi tulajdonú helyszínek telepítésének

határidej e: 2014. október 1 0.

. A Kálvin téri, a Rákóczi téri és a Baross téľi fővárosi tulajdonú helyszínek telepítésének

határideje a BKK KoZít munkakezdésihozzájárulásának beérkezésétől számított 2I nap, de

legkésőbb 2015. május 31.

valamint a pénzugyi ütemezés v źńtozásait:

Vállalkozó 3 db részszámla egy végszám|a benýjtására jogosult az a|ábbiak szerint:
a) az e|ső részsztlm|tlt az e|ső 5 helyszín teljes kĺirű átadás-áńyételét kovető 15 napon belül

jogosult benyújtani a nettó vá'||a|kozői díj 25% + AFA összegről.
b) a második részszźmlát a Szigony utca _ Práter utca sarkán, a Corvin sétányon, a Diószegi

utca - orc4l út sarkán és a Golgota téľen felállított zász|őrűd csoportok teljes körű éúadźs-

áŃéte|ét kĺjvető 15 napon beliil jogosult benyrijtani a nettó vái|a|kozői dij 20% + ÁFA
összegľől.

c) a haľmadlkrészszźtmlát a Haľminckettesek tere, Teleki tér, aKźůvźlriatér, a 35388 he|yrajzi
számű névtelen kcizteľület, József kľt. 49., Üllői út - Korányi Sándor u. sarok (hľsz.: 36178),
II. János Pál pápa tér (hĺsz.: 34705), orczy tér (hrsz.: 35929l|), Kĺinyves Kálmán kĺt. -
Vajda Péter u. sarok (hrsz.: 38444), Hungária krt' 6., Keľepesi ift 4I-43. és a Gyulai Pá| u. f .

szám elott felállított zász|őrűd csoportok teljes körrĺ átadás-źúvételét követő 15 napon beltil
jogosult benyrijtani a nettó vźil'a|kozói dii 30% + AFA összegiől.

d) avégszám|źt az összes telepített helyszín teljes köľű túadás-źúvételét követo 15 napon belül
jogosult benyújtani a nettó vállalkozói díj f5% + AFA összegről. A végszámla összegének
számitási al apj a a III' l 3 . pontban me ghatár o zott e gys é gár'

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájáru|źst a 36435 he|yrajzi
számű teľületen töľténő zászlórúdcsopoľt telepítéshez.

v. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a vállalkozási szerzőđés módosítása és a tulajdonosihozzájźtrulás megadása'

A döntésnek nincs pénzügyihatása.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeńetése

A Képviselő-testi.ilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő f5l20|3 (v.f1.)
önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.l. pont 1.1.3. alpontja szeľint a Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság jogosult dönteni közbeszerzési ügyekben az e|járás megindításáľól, eredmény
megállapításáról' beszerzési ügyekben aZ eredmény megá||apitásźlrő|, bármely önkormányzati
szerződés megkötéséľől' módosításáról, megszüntetéséről, ide nem érfue a polgáľmesteri és a
kizáľólagos képviselő-testtileti hatáskört.

A Bizottság hatáskciľe a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66lf0|f . (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e)

pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselőtestület és

Szervei Szewezęti és Működési Szabá|yzatáró| sző|ő 2512013. (v.f7.) önkormányzati rendelet 4.

szźtmű mellékletének 1.1.3. és l.4.5. pontján alapul.

Mindezek alapjźtn kéľem az a|źhbihatározati javaslat elfogadását.



Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. elfogadja ahatźrozat l. számú mellékletét képező vá||a|kozási szerz,ődés módosítást.

Felelős: polgármester
Határidó: f0|4'szeptember29.

2' felkéľi a polgármestert a vállalkozási szerzódés módosításának a|áírására a Corrad Design Kft-vel
(székhely: 1066 Budapest, Teréz kÍt. 32. fszt. 2/a., cégjegyzékszźtm: 0I 09 69|773, adőszáml.
rfs31990-f-42)

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0|4. oktőber2.

3. tulajdonosi hozzájźtru|ását adja zász|őrűdcsoport létesítéséhez a36435 he|yrujzi számű területęn.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20L4. szeptemberf9.

A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Yag1ĺongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjára: honlapon

Budapest, 2014. szepternber 15. &
Pénzes Attila

KÉszÍrprľB: VecyoNcAZDÁLKoDÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜcyoszľÁI-Y, LÉľpsÍľlĺÉNyÜzpvEI-TETÉSI
IRooł /
LľÍRra': LENDvAY Jozspp. ÜcvrNÉzÓ,/7
PÉNzÜcyI FEDEZETET NEM IGÉNYEL,l6ez.ol-es: P r------ ľ*-
JocI<oľlRoI-l-: uu,bJl. l _-------l
ELtEtĺoRIzrg:

&, W;,p*, €*,
- DR. MÉSZÁR Epĺre

AJ-JEGYZO

BEľpRrpszrÉSRE ALKALMAS :

201ł sltľI 2 J'

A VÁRoSGAZDÁLKoDÁSI PÉľzÜcyl BzorľsÁc ELNoKE
ANADA-RJMÁN Eonĺ



1. sz. melléklet
vÁLLALKoZÁsI sZERZoDÉs

2. sz. módosítása

amely létrej ött egyr észr ó|

B udapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefvárosi onkoľ mány zata
székhelye:: H.1082 Budapest, Baross v 63-67.
adő szám: 1 57 3 5 7 1 5 -2- 4f
törzsszám: 735715
lrankszátlrlaszállr : 1 4 l 003 09 -| 02|39.49-0 1 000006
statisztikai szám: I 57 3 57 1 5.84I | -3f1 -0 1'

képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,
mint megrendelő (a továbbiakban:,,Megľendelő''),

másrészről a
Corľad Design Kft.
székhelye: l066 Budapest, Teréz KÍt.3f . fszt.Żla'
cégjegyzéks zźtma: 0| 09 69 1 17 3

adő száma: | 2 5 3 I 9 9 0 -f . 42
bankszámla száma: 8 9 1 1 7 0 60 1 6 -f080 4 1 43 -000 00 0 0 0

képviseli : Nagy Zoltán, ij'gyv ezető igazgatő,
mint vállalkoző (atovábbiakban:,,Vállalkozó'')

(továbbiakban egyĺ.ittesen Felek) közcjtt az a|u|írott helyen és időben az a|źtbbi feltételek szeľint.

Felek a f0|4. februźtr 14-én megkötött és 2014. áprilris 25-én módosított 84 db zźsz|őrűd telepítéséről,
28 helyszínen, a zász|őrudak hármas csoportban történő telepítéséről és II2 db zász|ő beszerzéséľől
szóló vállalkozási szerződés Felek közos megegyezéssel az a|ábbiak szerint módosítják:

I. A vállalkozási szerződés IV. fejezet 2. pontjának helyébe aza|ábbi szövegrész lép:

2. A szerződéses munkák várható kezdete: 2074. februtr f4., az 1. ütem 5 helyszínének telepítési
határideje: f0I4. március l0., a Szigony utca _ Pľáter utca sarkán, a Corvin sétányon, a Diószegi utca
_Orczy út sarkán és a Golgotatéren a zźszlrőrűd csoportoktelepítésénekhatárideje:f0I4. április 06., a

Harminckettesek teľén telepítendő zász|órűd csopoľt telepítési határideje: f0|4. április 30. A Teleki
téren, a Ká|vária téren és a35388 he|yrajzi számű névtelen közterĺileten telepítendó zász|őrűd csoport
telepítési hatáľideje: f0I4. szeptember 1.

A felújítandó közterületeknél (Harminckettesek tere, Teleki tér, aKá|váriatér és a 35388 helyrajzi
számű névtelen köĺertilet) a zász|őrudak telepítési ütemezésével kapcsolatban a Vállalkozó koteles
szorosan együttműködni a téľfelújítások kivitelezőjével. A kivitelezó elérhetőségeit a Megrendelő
biztosítja.

A Gyulai Pál utca 2. szám előtti önkormányzati tulajdonban álló területen elhelyezendo ztsz|őrűđ
csopoľt telepítésének határideje a tulajdonosi hozzź!árulás megszerzésétó| számitott 2I nap, de

legkésőbb 2014. október 3 1.

A József kÍt.49., Üĺoĺ ĺt - Korányi Sándor u. sarok (hľsz.: 36178),II. János Pá| pźlpa tér (hrsz.:

34705), Orczy tér (hrsz.: 359f9l1), Könyves Kálmán kľt. - Vajda Péter u. saľok (hľsz.: 38444),

Hungáľia krt' 6., Kerepesi tft 4I-43. fővárosi tulajdonú helyszínek telepítésének hataľideje: 2074.
október 10.

A Kálvin téri, a Rákóczi téľi és a Baross téri főváľosi tulajdonú helyszínek telepítésének hatarideje a

BKK Közút munkakezdési hozzájárulásának beérkezésétől szźtmitott fI nap, de legkésőbb f015.
május 31.

A fóvárosi tulajdonban álló közterületeknél a zász|őrudak telepítési ütemezésével kapcsolatban a

Vállalkozó köteles szorosan együttműködni a BKK Koztft Zrt. á|ta| kiadott munkakezdési
hozzáj źlrul'źtsban szeľeplő hatóságokkal.



A teljesítés idopontja a sikeres műszaki átadás-áNételi eljáľás |ezźrásának időpontja. Az á.iradás-źÍvéte|
időtartama 5 nap, mely a teljesítésbe beleszámít. Ez ahatźridő szigorú (fix) hatáľidő. A szigorú (ťrx)
határidő, mint jogi fogalom tarta|mával és jogkovetkezményeivel a felek tisďában vannak.

II. A vállalkozásí szęrzódés X. fejezetf . pontjának helyébe az a|źhbi sz<ivegrész lép:

2. Vállalkozó 3 db részszźtmla egy végszám|abenyrijtására jogosult aza|ź.ŕbiak szeľint:
a) az e|ső részszám|źú az első 5 helyszín teljes körrĺ tLtadtLs-tltvételét kĺjvető 15 napon belül

jogosult benýjtani a nettó vá|lalkozói dijf5% + AFA osszegľől.
b) a másodLk részszámlát a Szigony utca - Práter utca sarkán, a Corvin sétányon, a Diószegi

utco Orczy út sarlcón és a Golgota téron felĺíllított zísz|őríd osoportok teljes körű ĺítadĺís
átvéte|ét kcjvető 15 napon beliil jogosult benyújtani a nettó vá||a|kozői dij 20% + AFA
összegről.

c) a harmadik részszámlát a Harminckettesek tere, Teleki tér, aKźivária tér, a 35388 he|yrajzi
számű névtelen közteľĺ'ilet' József krt' 49.' Üllői út - Koľányi Sándor u. sarok (hrsz.: 36178),
II. János Pá1 pápa tér (hĺsz.: 34705), orczy téľ (hrsz.: 35929lI), Könyves Kálmán krt. -

Vajda Péter u' sarok (hrsz.: 38444), Hungária kľt. 6., Kerepesi iń 4I-43 . és a Gyulai Pá| u. f ,

szám előtt felállított zászlőrűd csopoftok teljes köľű átađás-źLtvételét követő 15 napon belül
jogosult benyújtani a nettó vá||a|kozői dij 30% + AFA összegről.

d) a végszám|át az cisszes telepített helyszín teljes körű átađás.tnételét kĺivető 15 napon belül
jogosult benýjtani a neffó vállalkozói díj f5% + AFA összegről. A végszámla összegének
számitásia|ap jaaIII./3.pontbanmeghatározottegységár.

A kifizetés az igazolást teljesítést követően átutalással töľténik a szttm|a kézhezyéte|ét követő 15

napon belĺil.

Je|en szerzódés módosítźs az eredeti szerződés egyéb részęit nem érinti, azokvá|tozatlan tartalommal
érvényesek.

Je|en szerződés módosítás az eredeti szerződés elválaszthatat|an részétképezi, azza| egyutt érvényes.

Felek jelen 3 oldalon, 4 példányban készült szerzódés módosítást elolvasták, értelmezték és mint
szerzodéses akaľatukkal mindenben megegy ezőt helyben hagyólag a|źńrjźtk.

Budapest, 2014. szeptember ...

Megrendelő
Budapest Főváros VIII.

kerĺ'ilet Józsefu árosi Önkormányzat
képviseletében:
dľ. Kocsis Máté
polgármester

Fedezet.

Dátum: Budapest, 20 14. szeptember

Pénzügyileg el lenj egyzem :

Páris Gyuláné
p énzugy i ugy o sztá|yv ezetó

Vállalkozó
Corľad Design Kft.

képviseletében:
Nagy Zoltán

ügyvezető igazgatő



Jogi szempontból ellenj e gyzem.,
Danada-Rimán Edina
Jegyzo
nevében és megbízásából

dr. Mészár Eľika
a|jegyző



2. sz. melléklet
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