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Melléklet: SzállítóiKeretszerződés2.sz.módosítása

Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

20|3. januáľ 30-ĺín a|áirásra került a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Progľam III.'' (a továbbiak-
ban: MNPIII) (azonosítő szám: KMOP-5.1.1/B-12.k-20I2-0001) megvalósítasára irányuló Támogatási
Szeľződés a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynok-
ség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio Kozép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgál-
tató Nonpľofit Közhasznú Koľláto]t Felelősségtĺ Társaság között.

Megrendelo, mint ajánlatkéro2014. évben a 201I. évi Cvm. fu. (továbbiakban: Kbt.) ilI. része szerinti nyílt
kozbeszerzési eljárást folýatott le ,,Szállítási keretszerződés a Budapest Magdolna Negyed minimum 56
önkormányzati bérlakásának részleges felújítĺásához szükséges építőanyagok és eszközok biztosításara eseti
megľendelések alapj án'' címmel.

Akozbeszerzési eljárás nyertese aSzá|litő lett, így Felek 2014. május 9-én szerzódést kötöttek. Tekintettel
aĺľa, hogy az ajźn|aÍi kötöttség az 1959, évi IV. törvény szerint állt be a szerzodés tekintetében, azonban a
szeľződéskötésre f0|4. mĺáľcius 14. napját k<jvetően kertilt sor, a szerződésre a f0|3. évi V. töľvény (Ptk')
rendelkezései azirányadőak, ezért Felek 2015. május 9-én megkötĺitték aszerzódés 1. sz. módosítását.

A Budapest Fóváľos VIII. keľületlőzsęfuárosi tnkoľmányzat és Pro Regio Közép-Maryarországi Regioná-
lis Fejlesztési és SzolgáItató Kft. kozött a 2015. március 25.én a|áirásra keľült a 20|3. január 30-án megkö-
tött Támogatásj Szerződés 7. számű módosítasa' amely Íarta|mazza a,,Budapest-Józsefuáľos, Magdolna-
negyed Progľam III.'' (továbbiakban MNPIID elnevezésű (azonosító szárn: KMOP.5.|.1ĺB-12-k-20l2-0001)
pľojekt befejezési határidejének 2015. május 3Gró|f0I5. augusztus 30-ľa töľténo módosítását.

A Keretszerzodés IV. f' pontjatarÍa|mazza, hogy a Megrendelo képviseletében a családoktól érkező igények
_ melyeket Kivitelező állít össze, és Kisfalu Kft. engedé|yezi _ a|apján összeállított megrendeléseket Pro-
jektmenedzser társaság képviselóje adja le Szá|litő részére.

A Keretszeľzodés VI. 7. ponÍja tarta|mazza, hogy jelen szerződésben a Kivitelező, az MNPIII keretében
kiválasztott, a felrijítást szewező szervezet, pl.: Vöröskereszt. Rév8 Zĺ. köteles hivatalosan aSzá|Litőnak a
kivitelező szervezetet megjelöli a kiválasaást követő 8 napon belül'



A Keretszeľzodés VI. 1. pontja taĺÍa|mazza, hogy Felek aszerzóďésÍ'határozottidótartamra,2014.05.01.
napjától 2015.05.15. napjáigkötik, azza| hory a szerződés megszűnik a fenti időtartam lejárta előtt a keret-

összegnek megfelelo teljesítéssel.

Az onkormányzat az MNPIII Progľamalap keľetében kiválasztott Kivitelezőt - Magyar Vöröskereszt Buda-
pest Fovárosi Szervezet (Támogatási Szerződés ke|te: 2014. március 31.) _ f0I5. december 3l-ig taľtó ido-
szakľa biztosította. Az egyĹittmťrködés tita| |2 csalácĺ esetében valósu|t meg lakáskoľszerűsítési munka, eh-

hez kapcsolódóan került sor Szállító teljesítésére.

Az onkormźnyzat sem az MNPIII Programalap ptiyázati fordulói, sem kozbeszerzési e|járźls által (,,Buda-
pest-Józsefuáros, MagdolnaNegyed Progľam III. (azonosítő szám: KMOP-5.1.1/B-I2-k-2012-0001) Család-
fejlesztési szolgáltatás keretében Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtas biztosítasa,, tárgyÚ ny,ilt
kozbeszerzési e|aras hirdetménye 2014. december 18-án rÉzszsolzOl4 szźtmonjelent meg aKozbeszerzé-
si Étesítőben, amely eljaľás eredménýelen, tekintettel arra, hogy nem nýjtottak be ajánlatot) nem tudja
Kivitelezot a megľendelések összeállításźra rendelkezésre bocsátani 2015. május 15-i határideig, ezért 44
családot érintoen a lakáskorszerűsítési munkákhoz kapcsolódóan a Szállító teljesítéséľe nincs lehetőség' Az
ismételt kozbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.

A 44 csa|ádot érintő lakáskorszerusítési munkákhoz kapcsolódó szttJrlitás megvalósítrása érdekében a Támo-
gatási Szerzodés 7. sz. módosításával összhangban a szerzőďés határozott időtartamát 2015. május 15-rol
2015. augusztus 30-ra szükséges módosítani. A szerződés módosítása a projekt sikeres záĺástůloz elengedhe-

tetlen, hiszen amennyiben a szerződésmódosításra nem kerül soą abban az esetben a projekt sikeres zárźsa
veszélybe kerüI.

II. A beteľjesztés indoka

A keretszerződés módosítása a Ytrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe taľtozik. A szerzó-
désmódosítás az eloterj esztés 1 . számű mellékletét kép ezi.

III. Dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a szerződésmóđosítás lehetové tegye a szo|gźitatás megvalósítását az aján|at szerinti
dijazás mellett. A szolgáltatás szá|Iitői diját a szerzodésmódosítás nem érinti, annak végösszege vtitozat|an
marad.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A dontés Képviselo testület és Szeľvei Szervezeti és MĹĺködési Szabźiy'zatáľól szóló 36120|4. (XI.06.) on-
kormányzati rendelet 7. mellékletének l.1.3. pontján alapul, mely szerint: aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt kozbeszerzési ügyekben az e|jtrás megindításaľól, eredmény megállapításaról, beszerzési
ügyekben az eredmény megállapításárő|, bármely onkormányzati szerzodés megkötéséről, módosításáról,
megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteri és akizćrőlagos képviselo-testületi hatáskölt' kivéve továb-
bá a f2/20I1. (IV.lz.) dnkormányzati rendeletben meghatáľozott Józsefuárosban műkÓdő onszeľveződő
kozosségek, művészek és sportolók pźiyázati támogatasához kapcsolódó szerződések módosítását.

Kéremaza|ábbihattlrozati javaslatelfogadását.
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HłrÁnozłTI JAvAsLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rĺgy dönt' hogy

1.) e|fogadja a Saint-GobainZľt-ve| 2014.05.09-én, a,,Szállítási keľetszeľződés a Budapest Mag-
dolna Negyed minimum 56 iinkoľmányzati béľlakásának ľészleges felújításához szükséges épí-
tőanyagok és eszkiiztik biztosításáľa eseti megľendelések a|apján,, tárgyźlban megkiitiitt szá||í-
tói |reľetszeľződés 2. számú módosítását a szgrződés időtaľtamĺĺnak 2015.05.30.ľó1 2015.08.30.
ra történő módosÍtása táľgyában _ az e|őterjesztés me|lék|ete szeľĺnti taľtalommal - a szállítási
díj összegének megtaľtása mellett és felkéľi a polgáľmestert annak a|áírására,

Felelos: polgiírmesteľ

Határidő: 2015. máius 4.

A dtintés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Rév8 Zľt.

Budapest, 207 5. április f7 .
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mb. cégvezető
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sállÍrol KE RETsze nzőoÉs
2. sz. MóoosÍľÁsn

ame|y |étrejött egyrészrő| Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat
(székhe|y: 1082 Budapest, Baross u.63-67., képvise|ĺ: dr. Kocsĺs Máté polgármester, adószám:
I57357L5-f-4f, törzsszám: 735715, bankszám|aszám: 14100000-10213949-60000009, KSH számje|:
15735715-B41 1-321-01), mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendető),

másrészrő| a Saint.Gobain Zft. (1107 Budapest, Ceglédĺ út t-3., képv: Korcsĺk Tibor igazgatósági
tag és Török Krĺsztina gazdasági igazgatő, mint egyÜttes cégjegyzésre jogosultak, cégjegyzélszám:
0ÍL0-o4f495, adószám: 10921302-2-44; bankszám|aszám: 10800007-60000000-13604002) mint
Szá||ító (a továbbiakban: Szá||ító) között az a|ulírott he|yen és időben, az a|ábbĺfeltéte|ek me|lett, mint
Vál|alkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) kozött az alu|írott napon és fe|tételek me||ett.

I. Előzmények

Megrende|ő, mĺnt aján|atkérő 2014. évben a 2011. évi CVIil. tv. (továbbiakban: Kbt.) ilI. része
szerinti nyílt közbeszerzési e|járást folytatott |e,,Szál|ítási keretszeződés a Budapest Magdolna Negyed
mĺnimum 56 önkormányzati bér|akásának részleges fe|újítasához szÜkséges építoanyagok és eszközök
biztosÍtásá ra eseti megrende|ések a |a pján,, címmel.

A kozbeszezési e|járás nyeftese a Szá||íto lett, így Fe|ek 2014. május 9-én szál|ítói keretszeződést (a
továbbĺakban: ,,SzerződésJ kotottek. Tekintette| arra, hogy az aján|ati kötottség az 1959. évi IV.
toruény szerĺnt á||t be a szeződés tekĺntetében, azonban a szerződéskötésre 2014. március 14. napját
követően kerü|t sor, a szerződésre a 2013. évi V. töruény (Ptk.) rendelkezései az irányadóat ezért
Fe|ek 2015. május 9-én megkötötték a szerződés 1. sz. módosĺtását.

A Budapest Főváros VIII. keri.i|et Józsefuárosĺ onkormányzat és Pro Regio Kozép-Magyarországĺ
Regioná|is Fej|esztésĺ és Szo|gá|tató Kft. között a 2015. március fĺ-én a|áírásra kerÜlt a 2013. január
30-án megkötött Támogatásĺ Szerződés 7. számu módosÍtása, amely tańa|mazza a ,,Budapest-
Józsefuáros, Magdolna-negyed Program III.' (továbbiakban MNPIII) e|nevezésű (azonosíto szám:
KMOP-S'1.1lB-If-k-z0L2-0001) projekt befejezési határidejének 2015. május 30-ró| 2015. augusztus
30-ra tońénő módosítását.

A Keretszerződés IV. 2. pontja tańa|mazza, hogy a Megrende|ő képviseletében a csa|ádoktól érkező
igények _ me|yeket Kĺvĺtelező á|lít össze, és Kisfaĺu Kft' engedé|yezi - a|apján összeá||ított
megrende|éseket Projektmenedzser társaság képvĺselője adja |e Szá|lító részére.

A Keretszeződés VI. 7. pontja tata|mazza, hogy je|en szeződésben a Kivitelező, az MNPIII keretében
kiválasztott, a fe|újítást szervező szeruezet, p|': Vöröskereszt. RévB Zrt. köteles hivata|osan a
Szá|lÍtónak a kivite|ező szervezetet megje|ö|i a kivá|asztást kovető B napon be|ül'

A Keretszeződés VI. 1. pontja tańalmazza, hogy Fe|ek a szerződést határozott ĺdőtańamra,
2014.05.01. napjátó| 2015.05.15. napjáig kötik, azza| hogy a szenődés megszűnik a fenti időtaftam
lejárta előtt a keretösszegnek megfe|e|ő te|jesÍŁésse|.

Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|et Városgazdá|kodási és
Pénztigyi Bizottsága a .../2015.(V'04') számú határozatában döntött a szá||ítoi keretszeződés
módosításáró| a szenődés időtańamának módosÍtása tárgyában, tekintette| arra, hogy a szerződés
módosítása a projekt sikeres zárásához e|engedhetetlen, hiszen amennyiben a szerződésmódosításra
nem kerü| sor, abban az esetben a projekt sikeres zárása veszé|ybe kerÜl.

1.) A fe|ek a Keretszerződés VI.l. pontját móaosítjákaz alábbiak szerint:

Megrende|ő kijelenti, hogya Megrende|ő az MNPIII Programalap keretében kivá|asztott Kivite|ezőt -
Magyar Voröskereszt Budapest Fővárosi Szeruezet (Támogatási Szeződés ke|te: 2014. március 31.) -
2015' december 31-ĺ9 taftó időszakra biztosította. Az együttműködés által 12 csa|ád esetében va|ósu|t
meg |akáskorszerűsÍtési munka, ehhez kapcsolódóan került sor Szá||ító teljesítésére. A je|en módosítás
aláírrásáig megtörtént szá|lítóĺ te|jesí|ések vonatkozásában Megrende|ő kijelenti, hogy a szá||ítások
hiány- és hibamentesek vo|tak.



Fe|ek egymás közott e|simerik, hogy Megrende|ő sem az MNPIIi Programa|ap pá|yázati fordulói, sem
közbeszerzési e|járás által (,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III. (azonosÍtó szám:
KMOP-S.1.1lB-tz-k-f0l2-0001) Csa|ádfej|esztési szo|gá|tatás keretében Szocĺá|is Lakhatási Technikai
Segítségnyújtás biztosítása,,tárgyú nyílt 

-közbeszerzés1eĺjárás 
hirdetménye 2014. december l8-án KÉ

26f6otżoL4 számon je|ent meg a Közbeszerzésĺ ÉrtesÍtcíben, ame|y e|járás eredményte|en, tekintetteI
arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot) nem tudja Kivite|ezőt a megrende|ések összeá||ítására
rende|kezésre bocsátani 2015. május 15-i határĺdeig, ezért 44 csa|ádot érintően a |akáskorszerűsÍ|ési
munkákhoz kapcsolódóan a Szál|ító te|jesÍtésére nincs |ehetőség.

Felek abban á|lapodnak meg a 44 csa|ádot érĺntő |akáskorszerűsĺtési munkákhoz kapcso|ódó szál|ítas
megva|ósítása érdekében a Támogatási Szeződés 7. sz. módosításáva| összhangban a Szeződés
határozott időtaftamát 2015. május 15.rőt 2015. augusztus 3o.ra módosítjár.

A módosÍtás a Szeződés egyéb rende|kezéseit nem érinti, azok vá|tozatlan tańalomma| maradnak.
Je|en szeződés az aláírásának napján lép hatá|yba.

Felek a szeződést, mĺnt akaratukka| mindenben megegyezőt, e|olvasás és éńe|mezés után,
he|yben hagyó|ag a|áírják.

Kelt: Budapest, 2015. május ...

Budapest Főváros VIII. kerület
Józseńĺáľosi önkormányzat
dr' Kocsis Máté po|gármester

Megrendelő képvise|ője

Saint-GobainZrt
Korcsik Tibor igazgatósági tag és

Török Krisztina gazdasági igazgatő
Szá||Ító képvise|ője

Fedezet:
dátum: Budapest, 2015. május '.'..

Pénzügyi|eg e||enjegyzem :

Páris Gyu|áné
pénzügyi ügyosztá|yvezető

Jogi szempontból e|lenjegyzem:
Danada-Rĺmán Edĺna
jegwő
nevében és felhata|m azásábő|

dr. Kovács Gabrĺe|la
a|jegyző


