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Tárgy: Javaslat a Corvin sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról 
szóló megállapodás módosítására 

Előteijesztő: dr. Hencz Adrienn gazdálkodási ügyosztályvezető 
Készítette: dr. Hencz Adrienn 
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 153/2014. (VIII.27.) számú 
határozatában elfogadta a Corvin Sétány Program lezárását célzó háromoldalú megállapodást (a 
továbbiakban: Megállapodás), amelyet a felek - Önkormányzat, Corvin Zrt., Rév8 Zrt. - 2014. 
szeptember 15-én írtak alá. A Megállapodásban a felek rögzítették a program befejezésének 
feltételeit. A konstrukció főbb elemei az ingatlancsere ügyletek, a felek közötti elszámolás és a 
közmű-, közterületprogram. 

A Befektetővel történt egyeztetésekre tekintettel a felek az előterjesztés mellékletét képező 
megállapodás módosításban rögzített közterületi programok határidejeként rögzített határidőket 
akként módosítanák, hogy a közbeszerzési eljárás alapján vállalkozási szerződés megkötésének 
határidejét elhagyják, és csak a munkálatok elvégzésére nyitva álló 2018. december 31-i határidő 
szerepelne a szerződésben. 
A módosítás indoka, hogy a 2018. december 31-i határidejű építésű szakaszokon a munkálatok 
várhatóan 2018 tavaszán-nyarán kezdődnek majd el. A közbeszerzési eljárást a fenti, 2017. december 
31. napi határidő tartásához 2017 nyarán el kellett volna indítani, és a nyertes ajánlattevőnek 
hozzávetőlegesen fél évig tartania kellett volna magát az árajánlathoz. Mindez feltételezi, hogy 
emiatt eredményes közbeszerzési eljárás nem valósulhatott volna meg. 

II. A beterjesztés indoka 
A Megállapodás módosításáról szükséges dönteni annak érdekében, hogy a Corvin sétány területén 
lévő beruházások megvalósulása problémamentesen, gördülékenyen történjen. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A döntés célja a Megállapodás módosítása. 
A döntésnek közvetlen pénzügyi hatása nincs, a közterületi programok kivitelezésére a fedezet a 
11603 címen 548.293 e Ft összegben biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 
A Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3. pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 



Határozati javaslat 

/2018. (1.15.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a határozat 1. számú 
mellékletét képező a „Corvin Sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról 
szóló megállapodás 5. számú módosítása" elnevezésű, a Corvin Zrt.-vel és a Rév8 Zrt.-vel 2014. 
szeptember 15-én kötött megállapodás módosítását tartalmazó dokumentumot és felkéri a 
polgármestert annak aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. január 15, a megállapodás aláírása 2018. január 30. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2018. január 09. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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DR. MÉSZÁR ERIKA 
ALJEGYZŐ 

DANADA-RIMÁN EDINA 
JEGYZŐ A VÁROSGAZDÁL 
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a Corvin-Sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról szóló 
MEGÁLLAPODÁS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

mely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.; törzskönyvi száma: 735715; adószáma: 
15735715-2-42; képviseletében dr. Kocsis Máté polgármester (a továbbiakban: 
Önkormányzat); 

másrészről a „CORVIN" Ingatlanfejlesztési, Építő és Városrehabilitációs Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.; 
cégjegyzékszám: 01-10-044919; adószám: 13033268-2-42; Képviseletében: Tatár Tibor 
igazgatósági tag, Földi Tibor igazgatósági tag együttesen (a továbbiakban: Befektető); és 

harmadrészről Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., cégjegyzékszáma 01-10-
043548, adószáma: 12293005-2-42, statisztikai számjele: 12293005-7420-11401, képviseli: 
Máté László igazgatósági tag és Szikszai Zsolt megbízott cégvezető, a (továbbiakban: Rév8) 
továbbiakban együttesen „Felek" között az alulírott helyen és időben. 

(A) Aláíró Felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormányzat, a Rév8 és a Befektető egymással 
2003. július 24-én keretszerződést kötöttek („Keretszerződés"). A Keretszerződés célja a 
Corvin-Sétány Projekt két fő programjának segítségével a városrehabilitáció 
megvalósítása közösségi szereplők és a Befektető együttműködésével a 
Keretszerződésben részletesen meghatározott feltételrendszerben („Projekt"). A 
Keretszerződést annak Felei 2005. március 20-án kiegészítették, és egységes szerkezetbe 
foglalták (a kiegészített Keretszerződés, a továbbiakban: „Kiegészített 
Keretszerződés"). 

(B) Felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormányzat, a Rév8, illetve a Befektető között 2003. 
szeptember 30-án „Megállapodás vételi jog gyakorlására történő kijelölésről 1. ütem" 
tárgyú szerződés került aláírásra, melyet a Felek 2005. március 20-én szintén 
kiegészítettek és egységes szerkezetbe foglaltak (a kiegészített Kijelölő Szerződés a 
továbbiakban: „Kiegészített Kijelölő Szerződés"). 

(C) Felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormányzat, a Rév8, illetve a Befektető között 2014. 
szeptember 15. napján a Kiegészített Keretszerződés és Kiegészített Kijelölő Szerződés 
valamint ezen szerződések valamint a Projekt Dokumentumok alapján Megállapodás jött 
létre a Corvin-Sétány projekt keretszerződés közös megegyezéssel történő lezárásáról. 
(„Megállapodás") 

(D) Felek egyezően rögzítik, hogy a Megállapodást 2016. június 09., 2016. november 11. és 
2017. április 19. napján és 2017. július 21. napjával közös megegyezéssel módosították 
(„Megállapodás 1. számú Módosítása", „Megállapodás 2. számú Módosítása", 
„Megállapodás 3. számú Módosítása", „Megállapodás 4. számú Módosítása"). 

(F) Felek egyezően rögzítik, hogy a Megállapodás 1/6. számú mellékletét képező Közterület 
Program tekintetében meghatározott határidőket módosítani kívánják oly módon, hogy a 
közbeszerzési eljárás alapján a vállalkozási szerződés megkötésére vonatkozó határidő 
törlésre kerülne a véghatáridő változatlanul hagyása mellett. 

PREAMBULUM 

a 
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II. A JELEN MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS CÉLJA 

2.1 Felek a Preambulumban előadottakra tekintettel módosítani kívánják a Megállapodást 
(„Megállapodás 5. számú Módosítása"). 

III. MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

3.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 1/6. számú melléklet Közterület 
Program részét az alábbiak szerint módosítják (módosítást piros betűvel szedett részek jelzik): 

Práter utca /Futó utca -
Szigony u./, út és járda 
felületen aszfalt burkolat 
cseréje, a szükséges 
kiegészítő 
munkákkal,meglévő szegély 
újraépítése, vízelvezetési 
hibák lokális megoldása, 
meglévő közvilágításhálózat 
szükség szerinti cseréje, 
kiegészítése 

2018 .12 .31 . Önkormányzat Önkormányzat Lezárási szerződés 
szerint 

Önkormányzat 
beruház 

Práter utca (Bókay - Szigony 
utca között páratlan oldali 
járdaszakasz) 

megvalósult Önkormányzat Önkormányzat Lezárási szerződés 
szerint 

Önkormányzat 
beruház 

Leonardo da Vinci utca / 
Práter utca - Üllői út, kockakő 
burkolat elszállítása, új aszfalt 
és beton pályaszerkezet építés 
meglévő földmunkára, 
meglévő szegély újraépítése, 
járda aszfalt burkolat cseréje, 
közvilágítás kiépítése 

2018 .12 .31 , Önkormányzat Önkormányzat Lezárási szerződés 
szerint 

Önkormányzat 
beruház 

Bókay János utca / Práter utca 
- Tömő utca, kockakő 
burkolat elszállítása, új aszfalt 
és beton pályaszerkezet építés 
meglévő földmunkára, 
meglévő szegély újraépítése, 
járda aszfalt burkolat cseréje 
, közvilágítás kiépítése azzal, 
hogy elmaradó tétel a Bókay 
János utca je len 3. Számú 
Megállapodás Módosítás 2. 
számú mellékletét képező 
rajzon zöld színnel jelölt 
területe 

megvalósult Önkormányzat Önkormányzat Lezárási szerződés 
szerint 

Önkormányzat 
beruház 
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Tömő utca / Leonardo da 
Vinci uta - Szigony utca, 
kockakő burkolat elszállítása, 
új aszfalt és beton 
pályaszerkezet építés 
meglévő földmunkára, 
meglévő szegély újraépítése, 
járda aszfalt burkolat cseréje, 
közvilágítás kiépítés a 
Nagytemplom utcától azzal, 
hogy elmaradó tétel a Tömő 
u. jelen 4. Számú 
Megállapodás Módosítás 3. 
számú mellékletét képező 
rajzon zöld színnel jelölt 
területe 

2018,12 .31 . Önkormányzat Önkormányzat Lezárási szerződés 
szerint 

Önkormányzat 
beruház 

3.2. A Megállapodás 1/6. számú melléklete a jelen Megállapodás 5. számú Módosítása 1. számú 
mellékletét képező 1/6. számú mellékletre módosul. 

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

4.1. Ha a jelen Megállapodás módosítás valamely rendelkezése a magyar jog alapján 
érvénytelen, jogszabálysértő vagy bírói úton kikényszeríthetetlen, akkor a jelen Megállapodás 
módosítás csak a jogszabálynak ellentmondó, érvénytelen, illetve bírói úton kikényszeríthetetlen 
részben válik érvénytelenné, és mindez nem érinti a megmaradó rendelkezések érvényességét és 
hatályát kivéve, ha a Megállapodás módosítás az érvénytelen rendelkezés hiányában 
értelmezhetetlenné, vagy érthetetlenné válna. A Befektető kijelenti, hogy ismeri az átlátható 
szervezetnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV1. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. 
pontjában foglalt meghatározását, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdésének 1. pontjában foglaltaknak megfelelő átlátható szervezetnek minősül. 

4.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás jelen Megállapodás módosítással nem 
érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban és érvényben. 

4.3. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága /2018. (1.15.) számú határozatával adott 
felhatalmazást a jelen Megállapodás módosítás aláírására. 

4.4. Szerződő felek jelen Megállapodás módosítást, mint üzleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2018. január 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat „CORVIN" Ingatlanfejlesztési, Építő és 
Dr. Kocsis Máté polgármester Városrehabilitációs Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
Tatár Tibor igazgatósági tag 
Földi Tibor igazgatósági tag 

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és 
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Városfejlesztési Zrt. 
Máté László igazgatósági tag és Szikszai 

Zsolt megbízott cégvezető 

Fedezet: dátum: Budapest, 2018. január 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 

Melléklet: 
1. számú melléklet: 1/6. számú melléklet 



Megállapodás 1/6. számú melléklet - Közterület Program 

Közterület / Szakaszhatár Megvalósulás 
státusza 

Szerződés szerinti 
beruházó 

Megvalósítás 
beruházóia 

Megjegyzés 

Futó u t ca / Prá ter u tca - Ü ü ő i út megva lósu l t Önkormányza t B e f e k t e t ő Településrendezési 
Szerződés II. 

K i s f a ludy u tca / Prá ter u tca - Üllői út megva lósu l t Önkormányza t B e f e k t e t ő Településrendezési 
Szerződés II. 

V a j d a h u n y a d u tca / P rá te r utca - Üllői ú t megva lósu l t Önkormányza t B e f e k t e t ő Településrendezési 
Szerződés II. 

P rá te r u tca / J ó z s e f kö rú t - Futó utca megva lósu l t Önkormányza t B e f e k t e t ő Településrendezési 
Szerződés II. 

Corv in sé tány / Futó u tca - Nagy t emp lom utca megva lósu l t Önkormányza t Corvin S é t á n y K f t 

N a g y t e m p l o m utca / Prá ter utca - T ö m ő utca megva lósu l t Önkormányza t Corvin Sé tány Kf t 

Corv in sétány / N a g y t e m p l o m utca - Leona rdo da 
Vinc i u tca 

megva lósu l t Önkormányza t B e f e k t e t ő Közé rdekű kötelezettség 
vállalás 

T ö m ő u tca / N a g y t e m p l o m utca - Leona rdo da 
Vinc i u tca 

megva lósu l t Ö n k o r m á n y z a t Ö n k o r m á n y z a t 

N a g y t e m p l o m utca / T ö m ő u tca - Üllői út megva lósu l t Ö n k o r m á n y z a t Ö n k o r m á n y z a t 

Prá ter u tca /Fúló utca - Szigony u./, út és j á r d a 
fe lü le ten aszfa l t burko la t cseré je , a szükséges 
k iegész í tő munkákka l ,meg lévő szegély 
ú j r aép í t é se , v ízelvezetés i hibák lokális 
mego ldása , meg lévő közvi lágí táshálózat s zükség 
szerinti cse ré je , k iegész í tése 

> y : 2 0 1 8 . 1 2 . 3 1 Ö n k o r m á n y z a t Ö n k o r m á n y z a t Lezárási szerződés szerint 
Önkormányza t beruház 

P r á t e r u t c a ( B ó k a y - S z i g o n y u t c a k ö z ö t t 

p á r a t l a n o l d a l i j á r d a s z a k a s z ) 

megva ló su l t : Önkormányza t Ö n k o r m á n y z a t Lezárási szerződés szerint 
Önkormányza t beruház 

L e o n a r d o da Vinci utca / Práter utca - Üllői út, 
k o c k a k ő burkola t elszállítása, ú j aszfa l t és beton 
pá lyaszerkeze t épí tés meglévő fö ldmunkára , 
m e g l é v ő szegély ú j r a é p í t é s e j á r d a aszfal t 
burko la t cseré je , közvi lágí tás k iépí tése 

2 0 1 8 . 1 2 . 3 1 Önkormányza t Ö n k o r m á n y z a t Lezárási szerződés szerint 
Önkormányza t beruház 

B ó k a y J á n o s utca / Prá ter utca - T ö m ő utca , 
k o c k a k ő burkolat elszáll í tása, ú j aszfa l t és be ton 
pá lyaszerkeze t épi tés meglévő fö ldmunkára , 
meg lévő szegély ú j raép í tése , j á r d a aszfa l t 
burko la t c se ré j e , közvi lágí tás k iépí tése azzal, 
hogy e lmaradó tétel a B ó k a y János utca je len 3. 
Számú Megá l l apodás M ó d o s í t á s 2. s zámú 
mellékletét képező r a j zon zöld színnel je lö l t 
területe 

megva lósu l t Ö n k o r m á n y z a t Ö n k o r m á n y z a t Lezárási szerződés szerint 
Önkormányza t beruház 

T ö m ő u tca / Leona rdo da Vinci uta - Sz igony 
utca , k o c k a k ő burko la t elszáll í tása, ú j aszfa l t és 
be ton pá lyaszerkeze t épí tés meg lévő 
f ö l d m u n k á r a , meg lévő szegély ú j raép í tése j á r d a 
aszfa l t burkola t cseré je , közvi lágí tás k iépí tés a 
N a g y t e m p l o m utcától azzal , hogy e lmaradó tétel a 
T ö m ő u J e l e n 4. S z á m ú Megá l l apodás Módos í t á s 
2. s z á m ú mel lékle té t képező ra jzon zöld színnel 
jelölt területe 

2 0 1 8 . 1 2 . 3 1 Ö n k o r m á n y z a t Ö n k o r m á n y z a t Lezárási szerződés szerint 
Önkormányza t beruház 

Corv in sé tány / Leona rdo da Vinci uta - B ó k a y 
J á n o s utca (be leér tve a megvalósul t Corv in sétány 
11. s z a k a s z közti á tvezetést a Leona rdo da Vinci 
u t cán keresztül) , sé tány d íszburkola t , 
növényte lep í tés , u tcabú to rok , közvi lágí tás , a 
beépí te t t t ö m b ö k fe lé eső 6 -6 mé te r széles sávban 
ide ig lenes burkola t , az 1. és II. s é t ányszakasz 
k o n c e p c i ó j á n a k , anyaghaszná la t ának megfe le lően 

2 0 1 7 . 1 2 . 3 1 . azzal , 
hogy a közbesze rzés i 

e l já rás a l ap j án a 
vál la lkozási s ze rződés 

m e g k ö t é s r e ke rü l 
2 0 1 7 . 0 6 . 3 0 . n a p j á i g 

Ö n k o r m á n y z a t Ö n k o r m á n y z a t Lezárási szerződés szerint 
Önkormányza t beruház 

Sz igony u tca / Prá ter u tca - T ö m ő utca , ú t fe lü le t 
javí tás , ú j szegély épí tés j á r d a é p í t é s , közvi lágí tás 
ép í t és 

megva ló su l t Ö n k o r m á n y z a t Ö n k o r m á n y z a t Lezárási szerződés szerint 
Önkormányza t beruház 



Sz igony utca / T ö m ő u tca - Üllői út Ö n k o r m á n y z a t - Lezárási szerződés szerint 
Be fek te tő eltekint 

T ö m ő u tca / Sz igony u tca - Balassa utca Ö n k o r m á n y z a t - Lezárási szerződés szerint 
Be fek te tő eltekint 

B a l a s s a u tca / T ö m ő u tca - Apáthy Is tván u tca Ö n k o r m á n y z a t - Lezárási szerződés szerint 
Befek te tő eltekint 

A p á t h y Is tván u tca / Balassa utca - B ó k a y János 

u tca 

Önkormányza t - Lezárási szerződés szerint 
Be fek te tő eltekint 

B ó k a y János u tca / T ö m ő utca - Üllői út Önkormányza t - Lezárási szerződés szerint 
Be fek te tő eltekint 


