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Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 
Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság X 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság - 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság - 
Városüzemeltetési Bizottság - 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja 
gyalását. 

a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtár-

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás  es  a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Fővárosi Közgyűlés a  441/2017.  (IV.5.) számú határozatában döntött a TÉR_KÖZ  2016  pályáza-
tokról, és a Józsefvárosi Önkormányzat számára bruttó  350.000.000.- Ft  támogatást ítélt meg a  „Palo-
tanegyed,  Europa  Belvárosa Program III." elnevezésű projektre. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a  251/2017.  (XII.19.) számú határozatával elfo-
gadta a „Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III." tárgyú Támogatási Szerződés főbb tartalmi 
elemeit és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.  A  projekt megvalósítására kötött Támoga-
tási Szerződés  2018.  március 29-én aláírásra került.  A  program megvalósításának határideje a jelenleg 
hatályos szerződés szerint  2021.  december  15. 

1. A  program státusza 

Az  Europa  Belvárosa Program III. üteme három fő programelem megvalósítását tartalmazza, az 

knelt 
0

 

aláb-

 

biak szerint. 
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1.1.  Közterület fejlesztés program 

Az eredeti program három belvárosi utcaszakasz felújítását vállalta az Önkormányzat: 

Brody  Sándor utca (Puskin utca — Vas utca) —  2600 m2 

Rökk Szilárd utca  (Gutenberg  tér — Krúdy Gyula utca) —  3300 m2 

Szentkirályi utca (Rákóczi út — Baross utca) —  6700 m2 

Fenti utcák közül a  Brody  Sándor utca és a Rökk Szilárd utca fejlesztés  2019  évben megvalósult, 

azonban a kivitelezés költsége jócskán meghaladta a programban tervezettet. Az eredetileg biztosított 

bruttó  327.281.293.-  Ft-ból a két megvalósult utca bekerülési költsége mindösszesen  317.386.565.- Ft. 
volt. 

Utca Szakaszhatár Terület Bekerülési költség 

Brody  Sándor utca Puskin  u.  — Vas  u. 2 600 m2 145 767 890.- Ft 

Rökk Szilárd utca Gutenberg  tér — Krúdy Gyula  u. 3 300 m2 171 618 675.- Ft 

Szentkirályi utca Rákóczi út — Baross  u. 6 700 m2 

 

A  közterület felújítás soron a jelenleg meglévő összeg, ami a Szentkirályi utca felújításra használható: 

Munkanem tervezett felhasznált 
fennmaradó 

összes támogatás önrész 

közterület felújítás 327.281.293 317.386.565 9.439.728 6.135.823 3.303.905 

Fenti összeg növelhető a közterület infrastruktúra fejlesztés és a tervezés soron fel nem használt támo-

gatások összegével, az alábbiak szerint: 

Munkanem tervezett felhasznált 
fennmaradó 

összes támogatás önrész 

műszaki ellenőr 6.545.626 4.363.750 2.181.876 1.418.219 763.657 

tervezői művezetés 1.636.406 0 1.636.406 1.063.664 572.742 

közbeszerzés 1.000.000 666.666 333.334 216.667 116.667 

tervezés 5.994.400 3.784.600 2.209.800 755.327 1.454.473 

összesen 

  

6.361.416 3.453.877 2.907.539 

1.2. Civil programok, kommunikáció 

A  programelem megvalósítása során a Civilek a Palotanegyedért Egyesület szervezésében több ren-

dezvény is volt a Palotanegyedben, a járványhelyzet miatt a 2020-as évre tervezett események 2021-

ben kerülnek megrendezésre. Az egyesület gondozásában megjelent a negyed épületeit bemutató ki-

advány immár  2.  kötete.  A  programmal kapcsolatos kommunikációs feladatokat a JKN Zrt. látta el, 

szerződésük  2020  év végén lejárt. 
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A  járványhelyzet miatt több rendezvény elmaradt, ezek pótlására a járványhelyzet enyhülésével nyílt 
mód.  A  Támogatási Szerződés határidőjének módosításával lehetőség nyílik a  CAPE  számára  2022 
évben is programokat szervezni, ezért javasoljuk a  CAPE  Támogatási Szerződésének jelenleg hatályos 
2021.  szeptember  30-i  határidejét  2022.  október 30-ra történő módosítását. 

1.3. Társasházak felújítása 

A  korábbi Európa Belvárosa Programhoz hasonlóan most is támogatásra kerültek társasházi felújítá-
sok.  A  felújítási munkákat és azok terveinek elkészítését a társasházak rendelték meg, ehhez kaptak 
fővárosi és kerületi támogatást a házak által biztosított önrész mellé. 

A  programba bevont  13  társasház elkészült a felújításokkal. 

Több társasház esetén felmerült, hogy Támogatási Szerződésben biztosított támogatás nem került tel-
jes mértékben felhasználásra vagy az előkészítés és kivitelezés sorok között átcsoportosítás vált szük-
ségessé. 

A  Szentkirályi utca  34  szám alatti társasház esetében a belső udvar, belső homlokzat és Rig-
gőfolyosó felújítása után megmaradt önrész és támogatás nem elegendő a külső homlokzat 
felújítására, a kivitelezés soron  655.538.- Ft,  az előkészítés soron  154.469.- Ft  támogatás nem 
került felhasználásra. 

- A  Rökk Szilárd utca  17.  szám alatti társasház esetében az előkészítésre biztosított  220.250.-
Ft  támogatás nem került felhasználásra. 

A  Baross utca  43.  szám alatti társasház esetében az előkészítésre biztosított  251.500.- Ft  tá-
mogatás nem került felhasználásra. 

Fenti, fel nem használt támogatások átcsoportosíthatóak a már korábban ismertetett Szentkirályi utcai 
fásításra az alábbiak szerint. 

Társasház 

Fel nem használt támogatás 

Építés és eszközbeszerzés Elókészítés 
Mindössze-

sen főváros önkormányzat főváros önlcormányzat 

Szentkirályi  u. 34. 469.424 186.114 84.928 69.541 810.007 

Rökk Szilárd utca  17. 0 0 183.567 36.683 220.250 

Baross utca  43. 0 0 209.612 41.888 251.500 

összesen 469.424 186.114 478.107 148.112 1.281.757 

A  Horánszky utca  19.,  Vas utca  2/b.,  Vas utca  3.,  Vas utca  7.  és  Maria  utca  6. es Maria  utca 
19.  szám alatti társasházak esetében az előkészítésre (tervezés) tervezett fedezet nem került 
teljes mértékben felhasználásra, míg a kivitelezés soron a költségek meghaladták az eredetileg 
tervezettet.  A  Fővárossal történt egyeztetés alapján van lehetőség az előkészítés sorról átcso-
portosítani kivitelezés sorra, az átcsoportosítás után az érintett társasházak további kivitele-
zésre vonatkozó számlákat tudnak elszámolni. 
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Társasház átcsoportosítható fővá- 
rosi támogatás 

átcsoportosítható kerü- 
leti támogatás 

összesen 

Horánszky utca  19. 104.181 24.015 128.196 

Vas utca  2/b. 66.780 13.345 80.125 

Vas utca  3. 359.174 71.776 430.950 

Vas utca?. 166.690 0 166.690 

Maria  utca  6. 214.863 42.937 257.800 

Maria  utca  19. 503.340 100.586 603.926 

A  költségek átcsoportosításához szükséges a fővárosi Támogatási Szerződés módosítása, továbbá 

szükséges a társasházak Támogatási Szerződésének módosítására is a költségek tekintetében.  A  soro-

kon belüli átcsoportosítással érintett társasházak esetében szükséges a Támogatási szerződések  2021. 
szeptember  30-i  határidejének módosítása is az elszámolás időigénye miatt. 

1.4. Közterület fejlesztés új műszaki tartalom 

A  közterületi fejlesztés, társasházak felújítása és előkészítés sorokon megmaradt támogatások átcso-

portosítása után a még tervezett Szentkirályi utca felújítására az alábbi összegek használhatók fel 

Munkanem 
fennmaradó 

összes támogatás önrész 

Maradvány 9.439.728 6.135.823 3.303.905 

Közterület programo-

 

kon fel nem használt 
6.361.416 3.453.877 2.907.539 

Társasházi felújításokon 
Fel nem használt 

1.281.757 947.531 334.226 

összesen 17.082.901 10.537.231 6.545.670 

A  megmaradt, mintegy bruttó  17  millió forint önmagában kevés akár egy utcaszakasz felújítására is a 

Szentkirályi utcában. Továbbá megjegyezzük, hogy a Szentkirályi utcában jelenleg is folyamatban 

vannak építkezések és várhatóan, a Pázmány Péter Egyeteni negyedbe költözésével még további épít-

kezések lesznek, az ezeket megközelítő építési forgalom rendkívül igénybe veszi a közút burkolatát. 

A  megmaradt összeg felhasználására az alábbiakban teszünk javaslatot: 

A) 2020  évben elkészült a Szentkirályi utca gázvezeték rekonstrukciója, ennek során az Önkor-

mányzat megrendelésében több helyen védőcső került a gerincvezetékre annak érdekében, hogy eze-

ken a helyeken fákat lehessen telepíteni.  A  fásításhoz szükséges lesz terv készítésére, a közműszolgál-

tatók engedélyének és a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás beszerzésére, továbbá a tervek és hoz-

zájárulások birtokában beszerzési eljárás lefolytatására és a kivitelezés lebonyolítására. 

B) A  Szentkirályi utca fásításának időigénye miatt a jelenleg hatályos  2021.  december  15-i  határ-

idő módosítására lesz szükség, a Főváros javaslata, hogy az új határidő  2022.  december  15.  legyen, 

hogy a Fővárosnál egységesen tudják kezelni a TÉR KÖZ pályázatok határidejét. 



Fentiek alapján javasoljuk, hogy az Önkormányzat kérelmezze a Fővárosnál a Támogatási Szerződés 
módosítását, a műszaki tartalom, a fel nem használt támogatás átcsoportosítása és a határidő tekintet-
ében 

II. A  beterjesztés indoka 

Az  Europa  Belvárosa III. ütemének megvalósítására létrejött Támogatási Szerződések (Főváros, Tár-
sasházak,  CAPE)  módosításához a Képviselő-testület döntése szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, hogy a részben fővárosi támogatásból megvalósuló  Europa  Belvárosa Program III. 
ütemének programja aktualizálásra kerüljön, mind pénzügyi, mind műszaki tartalom szempontjából. 

A  Szentkirályi utca teljes felújítása fedezet hiány miatt nem tud megvalósulni, ezért csökken-
tett műszaki tartalom, fák telepítése, kerüljön megvalósításra, 

A  projekt során fel nem használt támogatások kerüljenek átcsoportosításra a fenti műszaki 
tartalom megvalósítására 

A  Civilek a Palotanegyedért Egyesület Támogatási Szerződésének határideje kerüljön meg-
hosszabbításra, hogy a járványhelyzet miatt elmaradt közösségi programok pótlásra kerülhes-
senek, 

- Egyes társasházak tekintetében az előkészítés során fel nem használt támogatási összegek ke-
rüljenek átcsoportosításra a kivitelezés sorra, így a társasházak számára ezen támogatási ösz-
szegek is elszámolhatóak lesznek, 

- A  teljes projekt határideje kerüljön meghosszabbításra  2022.  december 15-ig. 

A  kiadások átcsoportosításával többlet önkormányzati fedezet biztosítása nem szükséges, az elnyert 
fővárosi támogatás összege nem változik. Az átcsoportosításokat tartalmazó költségtábla az előteijesz-
tés  1.  számú mellékletét képezi. 

A  javasolt új műszaki tartalom számviteli szempontból más kategória, mint a korábbi műszaki tarta-
lom, ezért a Szentkirályi utca fásítására tervezett  17.082.901.-  Ft-ot a költségvetésben átcsoportosítani 
szükséges a  2.  sz. melléklet szerint egy új, „Szentkirályi utca fásítása" elnevezésű beruházási előirány-
zatra. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.)  41.  §  (3)  bekezdése alapján hozza meg, mely szerint az önkormány-
zati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. Önkormányzati döntést a képviselő-
testület hozhat. 

Az Mötv.  107.  §-a alapján a helyi önkormányzatot — törvényben meghatározott eltérésekkel — megil-
letik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, ter-
helik.  A  tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. 

A  közbeszerzési terv módosításával kapcsolatban a Képviselő-testület hatásköre a  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat  4.3.  pontján alapul. 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-test-
ület  es  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet 
7.  mellékletének  1.2.5.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi az előter-
j esztést. 

A  fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek: 

Esz. melléklet: Módosított projekt költségtábla 

2.  számú melléklet: Az Európa Belvárosa Program III. TER_KÖZ pályázat TámogatásicSzerződésének 
módosításához kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás „ 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2021.(IX.23.) számú határozata 

az  Europa  Belvárosa Program III. TER_KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült tulajdonosi 
döntések meghozataláról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. módosítani kívánja a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között, az Eu-
rópa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására megkötött Támogatási Szerződést az 
alábbiak szerint: 

a műszaki tartalom tekintetében a Szentkirályi utca felújítása módosul a Szentkirályi utca fá-
sítására 

a költségek tekintetében a Szentkirályi utca fásítására átcsoportosításra kerül a program meg-
valósítása során fel nem használt fővárosi és önkormányzati támogatás, az átcsoportosításokat 
az előterjesztés L számú melléklete (projekt költségtábla) tartalmazza 

a határidő tekintetében a jelenleg hatályos  2021.  december  15-i  határidő  2022.  december 15-
re módosul. 

2. elfogadja a jelen előterjesztés  1.  számú mellékletét képező módosított projekt költségvetési 
táblát és felkéri a polgármestert a jelen határozati javaslat 1-es pontja szerinti szerződésmódo-
sításra vonatkozó kérelem benyújtására és a kérelem fővárosi befogadását követően, a módo-
sított Támogatási Szerződés aláírására 

3. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Civilek a Palotanegyedért Egyesület 
között, az Európa Belvárosa Program III. ütemének részét képező nem beruházási, közösség-
formáló tevékenységek megvalósítására létrejött Támogatási Szerződés határidejét  2021. 
szeptember  30-i  határidejét,  2022.  október  30. 

4. felkéri a polgármestert a  3.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

5. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Szentkirályi utca  34.  szám alatti társas-
ház között, az Európa Belvárosa III. ütemének keretében létrejött Támogatási Szerződést, oly 
módon, hogy a társasház által fel nem használt  554.352.- Ft  fővárosi és  255.655.- Ft  önkor-
mányzati támogatás összegével csökkenti a támogatás összegét, 

6. felkéri a polgármestert az  5.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

7. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Rökk Szilárd utca  17.  szám alatti tár-
sasház között, az Európa Belvárosa III. ütemének keretében létrejött Támogatási Szerződést 
oly módon, hogy a társasház által fel nem használt  183.567.- Ft  fővárosi és  36.683.- Ft  önkor-
mányzati támogatás összegével csökkenti a támogatás összegét, 

8. felkéri a polgármestert a  7.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

9. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Baross utca  43.  szám alatti társasház 
között, az Európa Belvárosa III. ütemének keretében létrejött Támogatási Szerződést oly mó-
don, hogy a társasház által fel nem használt  209.612.- Ft  fővárosi és  41.888.-Ft  önkormányzati 
támogatáS összegével csökkenti a támogatás összegét, 

10. felkéri a polgármestert a  9.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

11.a jelen határozati javaslat  5-10.  pontja szerinti fel nem használt támogatások összege átcso-
portosításra kerül a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között, az Európa 
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Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására megkötött Támogatási Szerződés költség-
vetésének közterületi infrastruktúra fejlesztése sorra. 

12.módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat  es  a Horánszky utca  19  szám alatti társasház 
között, az  Europa  Belvárosa  HI.  ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak 
szerint: 

az előkészítés soron fel nem használt  104.181.- Ft  fővárosi támogatás és  24.015.- Ft 
önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés 
sorra, 

a Támogatási Szerződés határideje  2021.  december 15-re módosuljon. 

13. felkéri a polgármestert a  12.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

14. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Vas utca  2/b.  szám alatti társasház kö-
zött, az  Europa  Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést, az alábbiak 
szerint 

az előkészítés soron fel nem használt  66.780.- Ft  fővárosi támogatás és  13.345.- Ft 
önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés  es  eszközbeszerzés 
sorra, 

a Támogatási Szerződés határideje  2021.  december 15-re módosuljon. 

15. felkéri a polgármestert a  14.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

16. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat  es  a Vas utca  3.  szám alatti társasház között, 
az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak szerint: 

. az előkészítés soron fel nem használt  359.174.- Ft  fővárosi támogatás  es 71.776.- Ft 
önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés 
sorra, 

a Támogatási Szerződés határideje  2021.  december 15-re módosuljon. 

17. felkéri a polgármestert a  16.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

18.módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Vas utca  7.  szám alatti társasház között, 
az  Europa  Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak szerint: 

az előkészítés soron fel nem használt  166.690.- Ft  fővárosi támogatás kerüljön átcso-
portosításra az építés  es  eszközbeszerzés sorra, 

a Támogatási Szerződés határideje  2021.  december 15-re módosuljon. 

19. felkéri a polgármestert a  18.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

20. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a  Maria  utca  6.  szám alatti társasház kö-
zött, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak sze-
rint: 

az előkészítés soron fel nem használt  214.863.- Ft  fővárosi támogatás és  42.937.- Ft 
önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés  es  eszközbeszerzés 
sorra, 

a Támogatási Szerződés határideje  2021.  december 15-re módosuljon. 

21. felkéri a polgármestert a  20.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

22. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat  es  a  Maria  utca  19.  szám alatti társasház 
között, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak 
szerint: 

az előkészítés soron fel nem használt  503.340.- Ft  fővárosi támogatás és  100.586.- Ft 
önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés 
sorra, 

\.) 
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Budapest, 2021.  szeptember  18. 

Pikó András 
polgármester 

Törvényesség ellenőrzés: 

üi Dá el 
alpolgármester 

a Támogatási Szerződés határidejét  2021.  december 15-re módosuljon. 

23. felkéri a polgármestert a  23.  pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

24. felkéri a polgármestert, .hogy a jelen határozat  12-23.  pontja szerinti költségátcsoportosításokat 

vezesse át a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között, az Európa Bel-

városa Program III. ütemének megvalósítására megkötött Támogatási Szerződés költségveté-

 

sében. 

25  felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat  1-24.  pontjaiban megjelenő átcsoportosítások-
nak az előterjesztés  2.  sz. melléklete alapján történő végrehajtására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.,  pont esetében azonnal 

2.  pont esetében  2021.  október  29. 
3-24.  pont esetében a Fővárosi Önkormányzat jóváhagyó döntését követően 
25. pont esetében a módosított Támogatási Szerződés aláírását követő  15  nap 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály 
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Tevékenységi  kör Tevékenység  creed 

. 

r"jekhinele 
megnevezése 

Projektrinelem 

tulajdonviszonye2 

Költségek 

Támogatás Kedvezményezett  8  tal biositott  (orris 
(Ft) Projektr i szelem 

összköltsége 

(Ft) 
Intenz (24/ itis

 Összeg 
3 (Ft Együttmükö-do 

partner önrésze  (Ft) 

Önkorrruinyzati 

önrész  (Ft) 

Epités is 

eszközbeszerzés 

Keinenkien 

thlrastnikutra 
letlesztese 

Bray  Sändor  vicar 
Szentkiredyi  mop  • 
Rökk Szilárd  tam 
egyes részeinek 
megújittisa 

4,40,,t 6423% 217 134 248 

 

117790218 334 924 466 

Körierület fehttitashor 
kapcsoludo mások'  
ellendridijazds 

 

2300% 2 836 438 

 

I  527 312 4363 750 

Konen-11e  fehtituishoz 
kapcsoktdö tervezd 
univezetes cliyazitsa 

 

020% 0 

 

0 0 

Kázterldet febilitraht2 
kapcsolóelö 
közbeszerzest eljáras 
lebonyolheis köldege 

 

6260% 433 333 

 

233 333 666 666 

bilked,  gn81c1/032U 

6s  helyisügek 
Iii -t.t . 

homlokgatfelájátis _ 

Hortinszky  u. 19. 
magas (tarnaház) 39.49% 5 941 361 6 850923 2 252 229 15 044 513 

hondokzatfelújiMs t. 
Mária se.  1K 

map*  (társashaa 35468 3 764 954 477) 196 1 006 242 9 542 392 

hondukzatfelújitás - 
Mária  u. 19. 

magan Itarsasház) 39.53% 11 570 317 13 6611274 4 026 056 29 257 447 

homMhzattelújitás - 
magan Itanwsluitz) 39.32% 7 308 329 9 247 104 1 938 776 IN 494 209 

homboktatfelújitás t 
RA* Sziltird  u.  IZ 

magán (társasház) 30.46% 5 468 412 523667) 3 154 778 (3059 861 

homlokratfelújitás - 
SzentkirtiMi  u. 34. 

magan (társasház) 30.46% 9 890 333 (I  255 769 3 921 255 25 067 357 

homlokzatfelújittis - 
Vas  u. 3. 

magán harsashaz) 3749% 20 993 023 26315 031 5 850 978 53 159 032 

homlokzatfeleMis - 
Vas  sr 7  

magán Ocirsasház) 30.50% 7 720 074 9338 428 2 498 051 (9564563 

hlokzutfeltifittis - 
Vet som u.  2./b 

magán (társasház) 39.47% 7 212 337 7 516 890 354) 659 ((270686 

ht8M8Itralfelújgd s. 
Baross a.  43. 

magán lutnashaz) 39.46% 12 821 326 (6247215 3 427 499 32 496 050 

homlokratfehijüds - 
Harems u. 43. mug.  (rarsasház) .30.0574 7 ((49)90 8 497 500 2 419 292 18030882 

homlokratfeliijitás - 
!time  kn.  81. 

max& (társasház,) 30.46% 3 194 965 4 048 869 853 904 0 097738 

homlokzeufeltiaás - 
17115i  út  18. 

magán (társasház) 3946% 13 954 943 14 100 000 7 314 294 35 369 237 

Nern beruházási 
tevékenység 

 

"Mi Büszke BrUdy 
Sándor  unreal  ah  
program 

 

5040% I SOO  000 

 

I  500 000 3 000 000 

A  "Megélmártérelent" 

program 

 

56,06% (5)0)60)) 

 

1 500 NO 3 000 OM) 

Civil rendezvények 

 

5006% 2 500000 

 

2 500 000 50)90000 

Kom )4,210 

 

5000% 2 500 000 

 

2 500 000 5 000000 

Flokészttés 

 

getvezás - Horanszky  u. 
19. 

magas (hirsashaz) 41.67% 259 327 303 196 59 777 622 300 

te 738  - Marta  u.  te 
magán atirsasház) 41,67% 0775(9 (65060 1740) 330000 • 

servezes  -Alarm 0 19. 'age'  aárs"hdr) 
41.67% 394 282 473 076 . 78 792 946 150 

tengzás -  Mina u. 6. magón luirsashaa 41.67% 169 356 203 200 33 844 406 400 
tervezes - RökkSzdanl 
2 17. 

magán ( társashib) 0.00% 0 0 0 0 

tentezes -SzenrkuatIvi  
2 34 

magas aársashaz) 41.67% 190 526 110 669 156 005 157 200 

tervezés -(ass 3 magan (társasház) 4767% 650 964 781 050 130 086 ( 562 1110 

(mvezés -  For u. 7. magán (iársashar) 4467% 2646)9 3)6690 5369) 635 000 
rermezds • Vas  to. 2.6 magas (társasház) 41.67% 221 926 269 875 44 949 539 790 

rervezer -B„russ a 43 magán tuirmsha4 
4767% 6680)0 825 500 (37490 I  651 000 

,,,,,n
,
s  _  minus  ,,

 45 magán (társasház) 4767% I  16683 04005)) 233(7 280 000 

!et-gents-  Jézsef Irt 
81 ;mein  (tarsashaz) 4467% 127 017 152 40(1 252)3 304 800 

(enzzes - (Eke  /it 18. magán (társasház) 4767% 1)6663 (40)))" 233(7 2811 000 

teneats - Köztentletek kettles) 34.18% I  293 606 

 

2 490994 3 764600 

TARTALÉKK 

      

ÖSSZESEN: 350000001 140 966 546 173 041 802 664 008 349 

Projekt ouz1011tség nov88831454.4[68 idilIKETKÖLTStG. 
TöbbletkÖltséggel  m88888813 ÖSSZKÖLTSÉG: 

1 az alábbiak'  1 
ftivarost 
keruleu 
egyház' alaptivamt 
magán 

ten gatás a prole»  támogatásának  leghliebb 5742t  lehn  de legalabb I % 
Praiekt elontuziten ters zed engedályezietes. tansbnányok Lc sz ?few tamogawsa a  projekt  támogaiasának leg eljebb 8%-a  lehet 

A ntlaidon 





2.  sz. melléklet az előterjesztéshez 

Az Európa Belvárosa Program  HI.  TÉR_KÖZ pályázat Támogatási Szerződésének módosításához 

kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás 

adatok Ft-ban 

TÉR KÖZ  2016-  EUBIll 

összesen 9-es forrás 8-as forrás összesen 9-es forrás 8-as forrás összesen 9-es forrás 8-as forrás 

 

2021.  évi aktuális modosított 

előirányzat 

  

Átcsoportosítás 

 

2021.  évi új módosított előirányzat 

  

Összesen 
Fövárosi 

támogatás 
Önrész 

 

Összesen 
Fővárosi 

támogatás 
Onrész 

 

.. 
Osszesen 

Fővárosi 

támogatás
 Önrész 

 

Közterület 

fejlesztés 

Brody,  Rökk, Szenkirályi 

felújítás 
9 439 728 6 135 823 3 303 905 -9 439 728 -6 135 823 -3 303 905 

  

0 

  

0 

  

0 

Szentkirályi utca fásítása 

  

0 

  

0 

  

0 17 082 901 10 537 231 6 545 670 17 082 901 10 537 231 6 545 670 

műszaki ellenőrzés 6 545 626 4 254 657 2 290 969 -2131376 -1 418 219 -763 657 4 363 750 2 836 438 1 527 312 

tervezői művezetés 1 636 406 1 063 664 

 

572 742 -1 636 406 -1 063 664 -572 742 

  

0 

  

0 

  

0 

közbeszerzés lebonyolítás 

 

333 334 

 

216 667 

 

116 667 -333 334 -216 667 -116 667 

  

0 

  

0 

  

0 

Tarsasházak 

felújítás 

Horänszky  u. 19. 

  

0 

  

0 

  

0 128 196 104 181 24 015 

 

128 196 

 

104 181 

 

24 015 

Mária  u. 19. 7 243 682 5 346 785 1 896 897 603 926 503 340 100 586 7 847 608 5 850 125 1 997 483 

Mária  u.6 

 

245 782 

 

193 947 

 

51 835 257 800 214 863 42 937 

 

503 582 

 

408 810 

 

94 772 

Szenkirályi  u. 34. 

 

655 538 

 

469 424 

 

186 114 -655 538 -469 424 -186 114 

  

0 

  

0 

  

0 

Vas  u. 3. 

  

0 

  

0 

  

0 430 950 359 174 71 776 

 

430 950 

 

359 174 

 

71 776 

Vas  u. 7. 

  

0 

  

0 

  

0 166 690 166 690 

   

166 690 

 

166 690 

  

0 

Vas  u. 2/b. 

  

0 

  

0 

  

0 80 125 66 780 13 345 

 

80 125 

 

66 780 

 

13 345 

Baross  u. 45. 9 533 382 7 114 090 2 419 292 

 

0 

    

9 533 382 7 114 090 2 419 292 

Üllői  Lit 18. 21 269 237 13 954 943 7 314 294 

 

0 

    

21 269 237 13 954 943 7 314 294 

- Nem 

beruházäs 
Kommunikáció ' 3 738 773 1 869 387 1 869 387 

 

0 

    

3 738 773 1 869 387 1 869 397 

Társasházak 

felújításának 

elökészitése 

(tervezés) 

Horänszky  u. 19. 

 

128 196 

 

104 181 

 

24 015 -128 196 -104 181 -24 015 

  

0 

  

0 

  

0 

Mária  u. 19. 

 

603 926 

 

503 340 

 

100 586 -603 926 -503 340 -100 586 

  

0 

  

0 

  

0 

Mária  u.6 

 

257 800 

 

214 863 

 

42 937 -257 800 -214 863 42 937 

  

0 

  

0 

  

0 

Rökk Szilárd  u. 17. 

 

220 250 

 

183 567 

 

36 683 -220 250 -183 567 -36 683 

  

0 

  

0 

  

0 

Szenkirályi  u. 34. 

 

154 469 

 

84 928 

 

69 541 -154 469 -84 928 -69 541 

  

0 

  

.0 

  

0 

Vas  u. 3. 

 

430 950 

 

359 174 

 

71 776 -430 950 -359 174 -71 776 

  

0 

  

0 

  

0 

Vas  u. 7. 

 

187 440 

 

166 690 

 

20 750 -166 690 -166 690 

   

20 750 

  

0 

 

20 750 

Vas  u. 2/b. 

 

80 125 

 

66 780 

 

13 345 -80 125 -66 780 -13 345 

  

0 

  

0 

  

0 

Baross  u. 43. 

 

251 500 

 

209 612 

 

41 888 -251 500 -209 612 -41 888 

  

0 

  

0 

  

0 

Baross  u. 45. 

 

140 000 

 

116 683 

 

23 317 

 

0 

     

140 000 

 

116 683 

 

23 317 

Üllői üt  18. 

 

140 000 

 

116 683 

 

23 317 

 

0 

     

140 000 

 

116 683 

 

23 317 

 

Közterület tervezés 2 209 800 

 

755 327 1 454 473 -2 209 800 -755 327 -1 454 473 

  

0 

  

0 

  

0 

 

Összesen 65 445 944 43 501 215 21 944 729 

 

0 

 

0 

 

0 65 445 944 43 501 215 21 944 729 
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