Kivonat 1. számú melléklet
Magdolna Negyed Program II. 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 3. számú MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 65-67. statisztikai számjele: 155080097511-321-01, adószáma: 155 08 009-2-42, képviseli: Dr Kocsis Máté Polgármester), mint megbízó – (a továbbiakban Megbízó), 

másrészről

a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1083 Budapest, Práter u. 22., cégjegyzékszáma: 01-10-043548, adószáma: 12293005-2-42, statisztikai számjele: 12293005-7420-114-01, képviseli: Ongjerth Richárd igazgatóság elnöke és  Alföldi György igazgatósági tagok) megbízott, (a továbbiakban, Megbízott; Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek). 

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ A szerződő felek a JÖK 89/2008. (II. 27.) határozatával Budapest – Józsefváros Magdolna Negyed Program II. (röviden: MNP II. program, vagy projekt) lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződést kötöttek egymással 2008. április 11. napján. A projekt megvalósítása során felmerült költségek elszámolásával kapcsolatban, továbbá a programok rugalmasabb lebonyolítása érdekében a szerződést – a Képviselő-testület 80/2009.(III. 18.) számú határozatával jóváhagyott módon - 2009. április 09. napján a felek módosították. A Projekt további bonyolítása során szerzett további tapasztalatok alapján – a meghatározott elszámolási előírások miatt - szükségessé vált a szerződés második módosítása, melyet felek a 320/2009.(VII. 15.) számú Kt. Határozattal 2009. 08. 28-án módosítottak. Megbízó a projekt véghatáridejét a Kt 445/2009. (XI.14.) számú határozatával 2010. augusztus 19-re módosította, melyet a Pro Régió Ügynökség elfogadott. A véghatáridő változása miatt szükségessé vált a szerződés harmadik módosítása.

2./ Szerződő felek rögzítik, hogy a projektben vállalt MNPII program feladatainak befejezési határideje: 2010. augusztus 19. 

A szerződő felek a 2008. április 10-én kelt és a 320/2009.(VII. 15.) sz. határozattal módosított szerződés 5.4.2. pontjának határidejét az alábbiak szerint módosítják. 

„Megbízott jogosult jelen szerződés 3.2. pontjában felsorolt projektmenedzseri feladatok ellátásáért a feladatok megvalósításának idejére, havonta megbízási díjat leszámlázni.

Ennek díja 2009. július 1-től havonta bruttó 4.320.000,- Ft.

Megbízott a díjat utólag a következő hónap 5. napjáig számlázza le. 

Megbízott havonta esedékes megbízási díjának összege nem változik. Megbízott az utolsó megbízási díjat 2010. október 5. napjáig számlázza le.”

3./ A szerződő felek a jelen okirat aláírásával hivatkozott megbízási szerződés 2009. április 9-én kelt 320/2009.(VII. 15.) sz. határozattal módosított szerződés 5.4.3. pontjának határidejét az alábbiak szerint határozzák meg:

„5.4.3.

„Megbízott jogosult jelen szerződés 3.3. pontjában felsorolt egyéb feladatok ellátásáért a feladatok megvalósításának idejére, havonta megbízási díjat leszámlázni.

Ennek díja 2009. július 1-től havonta bruttó 4.800.000. Ft 

Megbízott a díjat utólag a következő hónap 5. napjáig számlázza le. 

Megbízott első havi, egyéb feladatok ellátásáért járó megbízási díját 2008. szeptember 5. napjáig, az utolsó megbízási díját 2010. szeptember 5. napjáig számlázza le. 

4./ Az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítás aláírásától jelen szerződés-módosítással együtt érvényes. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanok.

5./ Jelen szerződésmódosítás aláírásához Megbízó Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2010. (III.24.) számú Kt. határozatával hozzájárult. Jelen szerződésmódosítást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

Budapest, 2010. március 30.
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vezérigazgató           igazgatóság elnöke
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