
122/2020. (IX.21.) 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 122/2020. (IX.21.) számú határozata 

 

a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 

Programhoz kapcsolódóan „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása 

(LP1)” tárgyú eljárásban kötött 1. rész és 2. rész szerződéseinek módosításáról 

 

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program 

című projekthez kapcsolódóan a „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi 

megújítása (LP1)” tárgyú, 1. rész „Budapest, VIII. kerület, Diószegi u. 7. (hrsz.: 35897) 

épület közös tulajdonú részeinek felújítása” nevű szerződésmódosítást jóváhagyja. A 

teljesítési határidő 253 nap.  

 

2. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program 

című projekthez kapcsolódóan a „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi 

megújítása (LP1)” tárgyú, 2. rész „Budapest, VIII. kerület, Kőris u. 4/a. (hrsz.: 35874) 

épület közös tulajdonú részeinek felújítása” nevű szerződésmódosítást jóváhagyja. A 

teljesítési határidő 240 nap.  

 

3. a határozat 1.-2. pontja alapján felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzésekért felelős 

miniszternek az eljárásra vonatkozó támogató, vagy feltétellel támogató tartalmú záró 

tanúsítványa esetén – egyezően a tanúsítványban foglaltakkal, az „Önkormányzati 

lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)" tárgyú 1. és 2. rész vállalkozási 

szerződések módosításának az aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  1-2. pont esetében: 2020.szeptember 21.  

3. pont esetében: Miniszterelnökség – az eljárást támogató vagy feltétellel 

támogató – záró tanúsítványának kiadását követően 


