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Tárgy: Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tár-
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Kerületfejlesztési, Környezet- és Klíthavédelmi Bizottság 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság - 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
Városüzemeltetési Bizottság 

Határozati javaslat a bizottság számára: 
a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtár-

 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja 
gyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Megrendelő) a 
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Ne-
gyed Szociális Városrehabilitációs program" projekt keretében a közbeszerzésekről szóló  2015. 
évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.)  112.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján a  117.  § szerinti 
közbeszerzési eljárást folytatott le az „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyában (a továb-
biakban: Közbeszerzési eljárás),  wifely  Közbeszerzési eljárásban kettő  (2)  részajánlattételi lehe-
tőség biztosításával.  A  közbeszerzési eljárás eredményét a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
13/2019. (X1.25.)  számú határozatában megállapította. 

A  bizottsági határozat alapján a  2.  rész tekintetében a nyertes ajánlattevő a  Felton Global  Kft. (a 
továbbiakban: Vállalkozó), így a Felek  2020.  január  27.  napján vállalkozási (a továbbiakban: 
Szerződést) kötöttek, mely szerint a vállalkozó díj nettó  31.634.628  Et+Áfa.  A  vállalkozási szer-
ződés szerint a Vállalkozó feladata a  Budapest,  VIII. kerületben  4  db leromlott állapotú lakás 
felújítása. ÉRKEZETT 
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A  kivitelezési munkák elvégzését a tervezés előzte meg, a tervek  2018.  december  23.  napján 
elkészültek.  A  Vállalkozó a szerződéskötést követően  2020.  február 3.napján a kivitelezést 
megkezdte.  A  kivitelezés során az alábbi lakások esetében pótmunkák elvégzésének műszaki 
szükségessége merült fel: 

          

1. Fürdő és wc falazat el bontása 11,6 m2 

  

3 800 

   

44 080 

2 Vakolat bontása  1,5  m-ig (salétromos) 63,86 m2 

  

2 565 

   

163 801 

3. Sal  étromos falak alapozása (stopsó) Si m2 

 

520 

 

760 

 

26 520 38 760 

4. Vakolás  3  cm-ig 63,86 m2 3 375 2 700 

 

215 528 172 422 

5. Állmennyezet készítése gkrt.-ból  (Sm  magasságban) 38,28 m2 17 550 9 450 

 

671 814 361 746 

6. Szellőző építése fürdőbe 

 

1db 12 350 15 200 

 

12 350 15 200 

7. Filirdőbe fűtésnek dugalj kiépítése 1 db 9 500 15 000 

 

9 500 15 000 

8. Fürdőszobába fali sugárzó 1 db 13 300 9 500 

 

13 300 9 500 

9. Aljzatbetonozás max  7  cm-ig 37,7 m2 4 500 3 500 

 

169 650 131 950 

10. Vízszigetelés kenhető fürdőszobában  2X-i 5,5 m2 3 500 2 500 

 

192S0 13 750 

11. 2  db  belted  ajtó (MDF) 2 db 45 000 27 000 

 

90 000 54 000 

12. Villanybojler  801 1 d b 95 000 38 000 

 

95 000 38 000 

13. 

Acéllemez zuhanytálca  (MISTRAL  vagy RAVAK) 

szükséges szerelvényekkel: nyomógombos zuhany 

csapteleppel,  2  db falikorong  747/1h 1/2" 2  db 

tartalékelzáró csempeszelep s.réz nikk. fogantyúval és 

1 db 60 000 40 000 

 

60 000 40 000 

14. Mosdó kiépítése szaniterekkel 1 db 57 000 19 000 

 

57 000 19 000 

15. Wc kiépítése tartály felszerelésével 1 db 66 500 28 500 

 

66 500 28 500 

Rész összesen: 

  

1 506 412 1 145 709 

Nettó összesen: 

    

2 652 120 

         

1. Konyha butor bontása 1 tétel 

  

21 200 

   

21 200 

2, Mosógép szifon csere 1 db 3 800 5 700 

 

3 800 5 700 

Rész összesen: 

   

3 800 26 900 

Nettó összesen: 

    

30 700 

;  

      

1. Vakolás  1 cm  felett: +  2 cm 35 m2 3 375 2 700 

 

118 125 94 500 

2. Aljzatbetonozás max  7  cm-ig 24 m2 4 500 3 500 

 

108 000 84 000 

3. Dugalj kiépítése hösugárzónak 1 db 9 500 15 000 

 

9 500 15 000 

4. Vízszigetelés 5 m2 3 500 2 500 

 

17 500 12 500 

5. Fürdőben  1  db elektromos fűtés 1 db 13 300 9 500 

 

13 300 9 500 

6. Villanybojler  801 

 

1db 95 000 38 000 

 

95 000 38 000 

8. Mosógép kiállás kiépítése 

 

1db 17 100 19 000 

 

17 100 19 000 

9 Sal  étromos falak alapozása (stopsó) 35 m2 

 

520 

 

760 

 

18 200 26 600 

10. 
Aljzatburkolatra épített válaszfal bontása és újra 

építése 

 

ktg 45 000 65 000 

 

45 000 65 000 

Rész összesen: 

   

441 725 364 100 

Nettó összesen: 

    

805 825 

    

,  

     

1. Vakolás  1 cm  felett: +  2 cm 50 m2 3 375 2 700 

 

168 750 135 000 

2. Aljzatbetonozás max  7  cm-i g 41 m2 4 500 3 500 

 

184 500 143 500 

3. Vízszigetelés kenhető fürdőszobában  2X-i 10 m2 3 500 2 500 

 

35 000 25 000 

4. Fürdőbe  1  db elektromos fűtés 1 db 12 000 5 000 

 

12 000 5 000 

6. 
Fardőbe oldalfal újra falazása (előtétfal) gletteléssel, 

festéssel 
1 ktsg 42 000 75 000 

 

42 000 75 000 

7. 
Cselédszoba ajtóbontása utáni ablak beépítéshez 

szükséges felfalazás és járulékos munkái 

 

db 32 000 42 000 

 

32 000 42 000 

8. PE  fölia terítése 41 m2 

 

300 

 

350 

 

12 300 14 350 

9. Mosógép kiállás kiépítése 

 

1db 11 000 7 000 

 

11 000 7 000 

10. Salétromos falak alapozása (stopsó) SO m2 

 

520 

 

760 

 

26 000 38 000 

11. Kis szobai ajtó bővítése 60-75-re 1 ktg 7 500 25 000 

 

7 500 25 000 

12. Nagy szobai ajtó szűkítése felfalazással 1 ktg 12 000 25 000 

 

12 000 25 000 

13. Padlón hidegburkolás 10,2 m2 7 628 8 775 

 

77 806 89 505 

Rész összesen: 

   

620 856 624 355 

Nettó összesen: 

   

- 
1 245 211 

 

D 

  

2 572 792 2 161 064 Pótmunka összesen  A es 

Pótmunka összesen nettó: 

     

4 733 856 

Pótmunka összesen  A  és D - elmaradó 

  

2 397 879 1 710 262 

Pótmunka összesen - elmaradó 

     

4108 141 
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A  pótmunkák elvégzésének indokai: a kivitelezés során több olyan, előre nem látható, és a 
tervben nem szereplő feladat is felmerült, amelyek elvégzése szükséges a lakások rendeltetés-
szerű használatához az OTEK előírásainak megfelelően. 

A  Polgári törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény  6:244.  §  (2)  bekezdése szerint a vállal-
kozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló 
munkát is,  ha  annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 

Fenti műszaki indokok miatt a lakások megfelelő felújításához a pótmunkák elvégzése indo-
kolt. Az Önkormányzat a pályázatában vállalta a lakások megfelelő kialakítását, mely munká-
latok elvégzését az Irányító Hatóság is ellenőrizni fogja, és  ha  megfelelőnek találja jóváhagyja 
ezen alprogram megvalósítását. 

Fentiek okán a teljesítés megkezdését követően a Megrendelő pótmunkák elvégzését rendelte 
meg, amely tételekkel a műszaki tartalom kiegészül.  A  módosítással együtt biztosított a pro-
jektcél megvalósulása. Az elvégzendő munkákat és azok árait részletesen az előterjesztés  1. 
melléklete tartalmazza.  A  pótmunkák a projekt megvalósítása érdekében szükségesek és in-
dokoltak. Ezt a JGK Zrt. műszaki ellenőri nyilatkozata is alátámasztja, mely az előterjesztés 
4.  sz. melléklete. 

A  szerződés módosítást  a WIT  Zn.  (az Önkormányzat megbízott közbeszerzési tanácsadója) 
dolgozta ki együttműködve  a  JGK Ztr.-vel, illetve  a  Rév8. Zrt.-vel. 

A  műszaki tartalom módosítása nem jár a teljesítési határidő változásával. 

Az eredeti ellenérték nettó  31.634.628 Ft,  a pótmunka ellenértéke nettó  4.108.141 Ft. 
A  pótmunkát is tartalmazó nettó vállalkozói díj összesen nettó  35.742.769 Ft,  bruttó 
45.393.316 Ft. 

Fenti adatok szerint megállapítható, hogy az ellenérték változása nem éri el az eredeti szerző-
déses érték 15%-át, mivel a növekedés mértéke  13%. 

A  Kbt.  141.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja szerint: 
„(2) A  szerződés - a  (4)  vagy  (6)  bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbe-
szerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható,  ha  a módosítás eredményeként az ellenérték 
növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek 
egyikét sem 
b)szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerző-
dés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; 
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az ere-
deti szerződés jellegéhez." 

Fentiekre tekintettel a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. előírásainak. 

A  módosítás igazodik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a Vállalkozó a pótmunkákra vo-
natkozó ajánlatát eredeti ajánlatával egyező egységárakon állapította meg a műszaki ellenőr 
által jóváhagyott tartalomra és egységárra. 

A  pótmunka ellenértéke az eredetileg célul tűzött lakások felújításához, rendeltetésszerű hasz-
nálatával kapcsolatosak, az utólag felmerült műszaki tartalom változtatásával összefügg. 
A  pótmunkák indokoltságát és összegszerűségét  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn., 
mint  műszaki ellenőr igazolta. 
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II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a Képviselő-testület döntése szükséges. Ugyanakkor a szerződésmó-
dosítást szükséges jóváhagyásra a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának 
benyújtani. Az általuk kiadott tanúsítványt követően kerülhet sor a szerződés módosítására, alá-
írására.  A  tanúsítvány kiadását követően a szerződés tartalma nem változtatható. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, VIII. kerületben  4  db lakás felújítása: a Kőris  u. 6.  fsz.  2.,  Lujza  u. 38.  mfszt.  7., 
Magdolna  u. 47.  fszt.  7.,  Diószegi  Samuel u. 15.11. em. 30.  címeken teljes felújításához szükséges 
pótmunkák megrendelése. 

A  Projektre kötött Támogatási szerződésben az önkormányzati önrészként áll rendelkezésre több 
mint  90.000.000 Ft  arra a célra,  ha  a kivitelezési munkák során többletmunka igény merül fel. 
Öreg lakóházak, lakások felújítása során még alapos tervezés mellett is előfordulnak előre nem 
látható műszaki problémák, melyet meg kell oldani ahhoz, hogy az eredeti felújítási célok meg-
valósuljanak.  A  projekt megvalósításához szükséges önkormányzati önrészt a Képviselő-testület 
161/2016.  (VIII.25.), valamint az  53/2018.  (VII.16.) számú határozataiban biztosította, melyet 
tartalmaz a projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés.  A  pótmunkákra ez a fede-
zet rendelkezésre  all,  az önkormányzatnak többletforrást nem kell biztosítania, és a kivitelezések 
befejezéséig ezt a forrást más célra nem lehet felhasználni. 

Az átcsoportosítás belső átcsoportosítást jelent a projekt sorai között— felhalmozási tartalékról—
a feladat rnegvalósítására (LP7) az alábbiak szerint: 

A  pótmunkák elvégzésének a fedezetét a polgármester a következők szerint biztosította: 
a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi költségvetésről szóló 
8/2020. (11.28.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet)  22.  §  (1)  bekez-
dés g) pontja alapján biztosított előirányzat átcsoportosítási hatáskörében a  11107-02  cím felhal-
mozási tartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzatról átcsopor-
tosított  5.217  ezer Ft-ot a feladat megvalósítására a  11604  címre. 
A  felhalmozási tartalék/Magdolna-Orczy Negyed Projekt önkormányzati önrész előirányzaton a 
fentieket figyelembe véve  94.072  ezer  Ft  áll még rendelkezésre. 

IV. Jogszabályi környezet 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képvi-
selő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 06.)  ön-
kormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költség-
vetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy. 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése ér-
telmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm. rendelet  1. 
§-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és éle-
tének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a te-
lepülési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyako-
rolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és ha-
táskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz. 
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örvén 

Ike  

nőrzés: 

ér Erzsébet 
jegyzi 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Melléklet: 1.  sz. melléklet: a költségeket tartalmazó táblázat 
2.  sz. melléklet: szerződésmódosítás tervezet 

• 3.  sz. melléklet: polgármesteri döntés tervezet 
4. sz. melléklet: JGK Zrt. műszaki ellenőri nyilatkozata 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  ..../2020. 
(V. számú határozata 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

1. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program 
című projekthez kapcsolódóan a „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyú,  2.  rész  „4 
db lakás felújítása  Bp.  VIII. ker. egyéb helyek" nevű szerződés módosítást jóváhagyja 
azzal a feltétellel, hogy azt a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya is 
jóváhagyja. Az elfogadott új nettó ajánlati ár  35.742.769 Ft,  azaz bruttó  45.393.316 Ft, 
azaz negyvenötmillió-háromszázkilencvenháromezer-háromszáztizenhat forint. 

2. a határozat  1.  pontja alapján felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás tervezet, illetve 
a kapcsolódó dokumentumok benyújtására a Miniszterelnökség részére. 

3. a határozat  1-2.  pontja alapján felkéri a polgármestert, a közbeszerzésekért felelős mi-
niszter, eljárásra vonatkozó, támogató vagy feltétellel támogató tartalmú záró tanúsít-
ványa esetén és — egyezően a tanúsítványban foglaltakkal — a „Speciális lakhatási pro-
jektek (LP7" tárgyú  2.  rész  „4  db lakás felújítása  Bp.  VIII: ker. egyéb helyek" nevű 
vállalkozási szerződés módosítás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:1-2. pont tekintetében  2020.  május  7. 
A 3.  pont tekintetében Miniszterelnökség — az eljárást támogató vagy feltétellel támogató — 
záró tanúsítványának kiadását követően 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.,  WIT  Zrt., 

Budapest, 2020.  május 

Pikó  Andras 
polgármester 

5 





• 

           

1. Fürdő és wc falazat elbontása 11,6 m2 

  

3 800 

    

44 080 
2. Vakolat bontása  1,5  m-ig (salétromos) 63,86 m2 

  

2 565 

    

163 801 
3. Salétromos falak alapozása (stopsó) Si m2 

 

520 

 

760 

 

26 520 

 

38 760 
4. Vakolás  3  cm-ig 63,86 m2 3 375 2 700 

 

215 528 

 

172 422 
5. Állmennyezet készítése gkrt.-ból  (5  m magasságban) 38,28 m2 17 550 9 450 

 

671 814 

 

361 746 
6. Szellőző építése fürdőbe 1 db 12 350 15 200 

 

12 350 

 

15 200 
7. Fürdőbe fűtésnek dugalj kiépítése 1 db 9 500 15 000 

 

9 500 

 

15 000 
8. Fürdőszobába fali sugárzó 1 db 13 300 9 500 

 

13 300 

 

9 500 
9. Aljzatbetonozás max  7  cm-ig 37,7 m2 4 500 3 500 

 

169 650 

 

131 950 
10. Vízszigetelés kenhető fürdőszobában  2X-i 5,5 m2 3 500 2 500 

 

19 250 

 

13 750 
11. 2  db beltéri ajtó (MDF) 2 db 45 000 27 000 

 

90 000 

 

54 000 
12. Villanybojler  801 1 db 95 000 38 000 

 

95 000 

 

38 000 

13. 

Acéllemez zuhanytálca  (MISTRAL  vagy RAVAK) szükséges 

szerelvényekkel: nyomógombos zuhany csapteleppel,  2  db 
falikorong 747/Ih  1/2" 2  db tartalékelzáró csempeszelep 
s.réz nikk. fogantyúval és rózsával  1/2",  HL  bűzelzáróval, 

 

db 60 000 40 000 

 

60 000 

 

40 000 

14. Mosdó kiépítése szaniterekkel 1 db 57 000 19 000 

 

57 000 

 

19 000 
15. Wc kiépítése tartály felszerelésével 1 db 66 500 28 500 

 

66 500 

 

28 500 
• Rész összesen: 

  

1 506 412 1 145 709 

Nettó összesen: 

    

2 652 120 

 

1 tétel 
»  

 

21 200 

    

21 200 1. Konyha butor bontása 1  

2. Mosógép szifon csere 1 db 3 800 5 700 

 

3 800 

 

5 700 
Rész összesen: 

   

3 800 

 

26 900 
Nettó összesen: 

     

30 700 

              

1. Vakolás  1 cm  felett: +  2 cm 35 m2 3 375 2 700 

 

118 125 

 

94 500 
2. Aljzatbetonozás max  7  cm-ig 24 m2 4 500 3 500 

 

108 000 

 

84 000 
3. Dugalj kiépítése hősugárzónak 1 db 9 500 15 000 

 

9 500 

 

15 000 
4. Vízszigetelés 5 m2 3 500 2 500 

 

17 500 

 

12 500 
5. Fürdőben  1  db elektromos fűtés 1 db 13 300 9 500 

 

13 300 

 

9 500 
6. Villanybojler  801 1  db 95 000 38 000 

 

95 000 

 

38 000 
8. Mosógép kiállás kiépítése 1 db 17 100 19 000 

 

17 100 

 

19 000 
9. Salétromos falák alapozása (stopsó) 35 m2 

 

520 

 

760 

 

18 200 

 

26 600 

10. Aljzatburkolatra épített válaszfal bontása és újra építése 1 ktg 45 000 65 000 

 

45 000 

 

65 000 

Rész összesen: 

   

441 725 

 

364 100 
Nettó összesen: 

     

805 825 

1. Vakolás  1 cm  fele 2 cm 

-,7 

50 m2 3 375 2 700 

 

168 750 

 

135 000 
2. Aljzatbetonozás max  7  cm-ig 41 m2 4 500 3 500 

 

184 500 

 

143 500 
3. Vízszigetelés kenhető fürdőszobában  2X-i 10 m2 3 500 2 500 

 

35 000 

 

25 000 
4. Fürdőbe  1  db elektromos fűtés 1 db 12 000 5 000 

 

12 000 

 

5 000 

6. 
Filirdőbe oldalfal újra falazása (előtétfal) gletteléssel, 
festéssel 

1 ktsg 42 000 75 000 

 

42 000 

 

75 000 

 

7. 1 
Cselédszoba ajtóbontása utáni ablak beépítéshez szükséges 
felfalazás és járulékos munkái 

 

db 32 000 42 000 

 

32 000 

 

42 000 

8. PE  fólia terítése 41 m2 

 

300 

 

350 

 

12 300 

 

14 350 
9. Mosógép kiállás kiépítése 1 db 11 000 7 000 

 

11 000 

 

7 000 
10. Salétromos falak alapozása (stopsó) 50 m2 

 

520 

 

760 

 

26 000 

 

38 000 
11. Kis szobai ajtó bővítése 60-75-re 1 ktg 7 500 . 25 000 

 

7 500 

 

25 000 
12. Nagy szobai ajtó szűkítése felfalazással 1 ktg 12 000 25 000 

 

12 000 

 

25 000 
13. Padlón hidegburkolás 10,2 m2 7 628 8 775 

 

77 806 

 

89 505 
Rész összesen: 

   

620 856 

 

624 355 
Nettó összesen: 

Pótmunka összesen  A  és D 

    

1 245 211 

2 572 792 2 161 064 
Pótmunka összesen nettó: 

    

4 733 856 



. 
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Vállalkozási szerződést 

módosító okirat 

(1.  sz. módosítás) 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

adószám:  15735715-2-42 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 

mint Megrendelő (a továbbiakban "Megrendelő"), 
(a továbbiakban "Megrendelő ), 

másrészrő l 

Felton Global  Korlatolt FelelősségClTársaság 
székhely:  4813  Gyüre Szabadság Út  23. 

adószám:  23381878215 
cg.:  15 09 077696 

Számla szám:  12023132-01536293-00100004 
NÜJ:  754697295 

képviselő: Elek Attila Ügyvezető 
(a továbbiakban "Vállalkozó") között. 

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1.  Megrendelő az VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú „Budapest-Józsefváros, 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs program" projekt keretében a 
közbeszerzésekrő l szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  112.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja alapján a  117.  § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le az „Speciális lakhatási 
projektek (LP7)" tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás), amely. Közbeszerzési 
eljárásban kettő  (2)  részajánlattételi lehetőséget biztosított a Megrendelő. 

1.2.  Vállalkozó a Közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, 
kizáró okok hatálya alatt nem áll, ajánlata érvényes és egyben a legkedvezőbb megajánlást 
tartalmazó ajánlatnak minősült. 

1.3.  Figyelemmel arra, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a 
közbeszerzési eljárás  2.  részében, amelynek tárgya:  „4  db lakás felújítása  Bp.  VIII. ker. egyéb 
helyek", nyertes ajánlataként, a Felek  2020.  január  27.  napján vállalkozási (a továbbiakban: 
Szerződést) kötöttek egymással. 

2. Módosítás indokai 

2.1. A  teljesítés megkezdését követően a Megrendelő további munkák elvégzését rendelte meg, 
amely tételekkel a műszaki tartalom kiegészül. 

2.2. A  módosítással együtt is biztosított a projektcél megvalósulása.  A  műszaki tartalom változása 
nem jár a teljesítési határidő változásával. 

2.3. A  módosítás során az ellenérték a további munkák ellenértékével növekszik. 

2.4. A  fentiekre tekintettel Felek a szerződés módosítását a műszaki tartalom és az ellenérték 
változtatása tekintetében elhatározták. 

3. Jogi  Indokolás 
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3.1. A  Kbt.  141.  §  (2)  bekezdése alapján a szerződés - a  (4)  vagy  (6)  bekezdésben foglalt feltételek 

vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható,  ha  a módosítás 

eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke 

- nem éri el az alábbi értékek egyikét sem 

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; 

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés 

értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; 

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti 

szerződés jellegéhez. 

(3) A (2)  bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének 

változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás 

azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a  (2)  bekezdés 

a szerződésmódosításra akkor,  ha  a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az 

ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen 

alkalmazhatóak,  ha  az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő 

értékét figyelembe véve határozta volna meg. 

A  rendelkezésre álló adatok szerint megállapítható, hogy az ellenérték változása nem éri el az 

eredeti szerződéses érték 15%-át, mivel a növekedés mértéke 13%-ban állapítható meg. 

A  módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel az továbbra is 

magasépítési (felújítási) feladatok elvégzésére irányul. 

A  módosítás igazodik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a vállalkozó a további munkákra 

vonatkozó ajánlatát eredeti ajánlatával egyező egységárakon, vagy a szokásos piaci áron 

állapította meg a műszaki ellenőr által jóváhagyott tartalomra és egységárra. 

Megállapítható továbbá, hogy az ellenérték változtatása a műszaki tartalom pontosításával 

öss2efügg, illetve arra tekintettel vált szükségessé. 

3.2.  Mindezek alapján felek a módosítás jogalapját a Kbt.  141.  §  (2)  —  (3)  bekezdésében állapítják 

meg. 

4. Módosuló rendelkezések, szerződéses akarat 

4.1.  Felek megállapodnak, hogy a műszaki tartalmat az  1.  sz. mellékletben foglaltak szerint 

megváltoztatják. 

A  módosított költségvetések és tervek a jelen okirat elválaszthatatlan mellékletét képezik. 

4.2. A  Szerződés  5.2  pontja az alábbiak szerint módosul 

A  nettó vállalkozói díj összege a további tételek összegével nettó  4.108.141 Ft.  azaz 

négymillió-száznyolcezer-száznegyvenegy forinttal növekszik. Nettó vállalkozói díj 

összesen nettó vállalkozói díj összesen nettó  35.742.769 Ft,  azaz bruttó  45.393.316 Ft, 

azaz negyvenötmillió-háromszázkilencvenháromezer-háromszáztizenhat forint. 

5. Zäró rendelkezések 

5.1. A  Szerződés — és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 

formában hatályban maradnak. 

5.2.  Jelen Módosítás  7  eredeti példányban készült, amelybő l  5  példány a Megrendelőt,  2  példány 

Vállalkozót illet. 

5.3.  Jelen Módosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

Olda12.1-3-

 



Mellékletek 
1. sz. melléklet: Módosított költségvetések 
2. sz. melléklet: Műszaki ellenőr véleménye 

Kelt:  Budapest, 2020.  Kelt:  Budapest, 2020.  

Megrendelő Felton Global  Kft. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi képviseletében 
Önkormányzat Elek Attila 
képviseletében Vállalkozó 

Pikó  Andras 

polgármester 

Jogi ellenjegyző: 

Pénzügyi ellenjegyző: 
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3.számú melléklet 

....../2020.  (V......) számú határozat 
a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program-

 

hoz kapcsolódóan „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyú eljárásban kötött  2.  rész  „4 
db lakás felújítása  Bp.  VIII. ker. egyéb helyek" nevű szerződés módosításáról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése ér-
telmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm. rendelet 
1.  §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és éle-
tének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdésén alapul. 
A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a te-
lepülési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyako-
rolja. 

Pikó András polgármester úgy döntök, hogy: 

1. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Prog-
ram című projekthez kapcsolódóan a „Speciális lakhatási projektek (LP7)" tárgyú,  2.  rész  „4 
db lakás felújítása  Bp.  VIII. ker. egyéb helyek" nevű szerződés módosítást jóváhagyom azzal 
a feltétellel, hogy azt a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya is jóvá-
hagyja. Az elfogadott új nettó ajánlati ár  35.742.769 Ft,  azaz bruttó  45.393.316 Ft,  azaz negy-
venötmillió-háromszázkilencvenháromezer-háromszáztizenhat forint. 

2. a határozat I. pontja alapján a szerződésmódosítás tervezetet, illetve a kapcsolódó do-
kumentumok benyújtom a Miniszterelnökség részére. 

3. a határozat  1-2.  pontja alapján, a közbeszerzésekért felelős miniszter, eljárásra vonat-
kozó, támogató vagy feltétellel támogató tartalmú záró tanúsítványa esetén és — egyezően a 
tanúsítványban foglaltakkal — a „Speciális lakhatási projektek (LP7" tárgyú  2.  rész  „4  db lakás 
felújítása  Bp.  VIII. ker. egyéb helyek" nevű vállalkozási szerződés módosítást aláírom. 

Felelős: polgármester 
Határidő:1-2. pont tekintetében  2020.  május  7., 3.  pont tekintetében Miniszterelnökség — az 
eljárást támogató vagy feltétellel támogató — záró tanúsítványának kiadását követően 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8. Zrt,  WIT  Zrt. 

Budapest, 2020.  május 
Pikó  Andras 
polgármester 
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IGAZGAI ÖSÁG 

Műszaki ellenőri nyilatkozat 

a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program „Speciális lakhatási projekt (EP7)"  2.  rész  4 

db lakás felújítása  Bp.  VIII. ker. egyéb helyek kapcsán 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által indított 
„Speciális lakhatási projekt (LP7 tárgyú) közbeszerzési eljárás eredményeként a  Felton Global 
Kft-vel  2020.01.27-én vállalkozási szerződés jött  litre  a VIII. kerület  4  db lakás felújítása  Bp.  VIII. 
kerületben a Köris  u. 6.  fsz.  2.,  Lujza  u. 38.  mfszt  7.,  Magdolna  u. 47.  fszt.  7.,  Diószegi Sámuel  u. 
15.  II.  em. 30.  lakások felújítására. 

1. A  vállalkozói teljesítés, a helyszíni szemlék és egyeztetések során szükségessé vált a 
szerződés szerinti műszaki tartalom felülvizsgálata.  A  felülvizsgálat megállapította, hogy 
a mellékelt táblázat szerint bizonyos tételek kiegészítése szükséges. 

Az  1.  pont alapján javasoljuk: 

A  vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalom mellékelt táblázat szerinti módosítását, 
mely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel az továbbra is magasépítési 
(felújítási) feladatok elvégzésére irányul. 

Budapest, 2020. 04. 17. 

    

Zsi1 Lajos 
Irodaveze  6,  műszaki ellenőr 

Kiss Tibor 
műszaki referens 

Beruházási és Mérnökiroda 
JÖK Zrt. 

Józsefvárosi Gazdálkodási  Kozpont 2rt. •  Igazgatáság 
)C2 Ruclipest, Buns,. Lac.) 63 67 • I defer: 06 i59 2196 • I maOEI: eg ;Eatosap, h 
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