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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Képviselő-testület 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás is a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a  0114/5  hrsz.-ú, természetben a  8220  Balatonalmádi 
(Káptalanfüred), Somfa  u. 1.  szám alatti ingatlan.  A 3,2 ha  területű telek évtizedek óta a kerület 
gyermektáboraként funkcionál. Az önkormányzat az üdülő  komplex  felújítását tűzte ki célul 2015-ben. 

A  projekt megvalósítása és későbbi üzemeltetése az eredeti tervek szerint a Veszprém  Handball Team 
Zrt.-vel (továbbiakban: VHT Zrt.) közösen történt volna, egyrészt  TAO-támogatás, másrészt 
kormányzati támogatás felhasználásával.  A  konstrukció időközben módosult, a VHT Zrt. közös 
megállapodás alapján kiszállt a program megvalósításából, illetve a későbbi üzemeltetésből. Ennek 
következtében a területen jelenleg vannak megvalósult projektelemek (I. ütem), illetve még 
megvalósításra váró beruházási elemek (II. ütem). 

A  projekt megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.31.) Korm. rendelet  101/A.  § hatálya alá tartozó, az egyes 
sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének 
biztosításáról szóló  2065/2017.  (XII.27.) Korm. határozatban meghozott támogatói döntéssel 
2.200.000.000,- Ft,  azaz kétmilliárd-kettőszázmillió forint összegben költségvetési támogatást 



biztosított  2017.  december  29.  napján az EBFHÁT/1449/2017-NFMSZERZ iktatószámú támogatói 
okirat kiadásával. 

A  Támogató személyében időközben változás történt, a hatályos 12405/2019/SPORTLET iktatószámú 
Támogatói Okirat szerint a Támogató az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

I. ütem megvalósítása 

Az I. ütemben elbontásra kerültek a régi tábor épületei. Felépült  6  db, kétszintes apartmanház, a 
szálláshelyek mellett kialakításra került egy raktár- és portaépület, a környezetükben rendezésre került 
a kert is a gyalogosjárdák. Megépült egy sportpálya is egy kisebb fitnesz park.  A  házak szintenként 
három,  21-23 m2-es  szobával rendelkeznek, melyből  1  db szoba akadálymentesített. Valamennyi 
szobához tartozik fiirdőszoba. Minden épületben található tanári lakrész fürdővel is teakonyhával.  A 
hat  épület összesen  36  szobájában  144  fő elhelyezése biztosítható. 

Az I. ütem megvalósulását az Önkormányzat  378.355.399.- Ft  összegben támogatta, Támogatási 
Szerződés keretében. Az EMMI-vel kötött Támogatói Okirat ennek a támogatás elszámolására külön 
költség sorban biztosított  400  millió forintot. 

A  Támogatási Szerződés szerint a Támogatott a továbbadott támogatás összegét a  11.2.  pont szerint 
használhatta fel, vagy az általa már saját forrásból teljesített, is az EMMI felé már elszámolt 
329.000.000,- Ft,  vagy a jövőben elszámolni kívánt  208.000.000,- Ft  összegű  TAO  önerőre, vagy a 
Beruházás I. ütemében az általa saját forrásból megvalósított tevékenységhez kapcsolódó, is a  TAO 
támogatás terhére el nem számolt költségekre. 

A  Támogatási Szerződés szerint a VHT Zrt-nek  2019.  október 15-ig kellett az átadott támogatással 
elszámolni. Mivel a Támogatási Szerződésben meghatározott elszámolás a Hivatal nyilvántartásában 
nem szerepel az Önkormányzat  2021.  február 10-én levélben kereste meg a VHT Zrt-t, amelyben 
kérte, hogy vagy küldje meg az elszámolás dokumentumait másolatban vagy záros határidőn belül 
pótolja azt. 

A  VHT Zrt.  2021.  február 22-én átadta az Önkormányzat részére a támogatásról szóló elszámolást, 
ami nem felel meg a Támogatási Szerződésben foglaltaknak, az alábbiak miatt: 

- A  Támogatott nem nyújtotta be a támogatott célra vonatkozó teljes költségvetést alátámasztó 
számviteli bizonylatok összesítését a teljes támogatási összeg vonatkozásában, mindösszesen 
301.103.891.- Ft  a benyújtásra szánt számlák összértéke, 

- a beadott számlákat, mint támogatás felhasználását igazoló záradékolt számviteli 
bizonylatokat, csak egyszerű másolatban, nem pedig hiteles másolatban nyújtották be, a 
záradék szövege nem került az eredeti számlákra rávezetésre, a záradék szövege több esetben 
nem felelt meg a Támogatási Szerződésnek. 

A  fenti hiányosságok pótlására a Polgármester felhívta a VHT Zrt.-t, aki az abban foglalt határidőben 
nem pótolta a hiányokat.  A  VHT Zrt. felhívás ellenére nem biztosította annak lehetőségét sem, hogy 
az Önkormányzat képviselői az eredeti záradékolt számlákat megtekinthesse. 

Fentiek miatt a VHT Zrt. elszámolása nem felel meg a Támogatási szerződésben foglaltaknak, így azt 
nem javasoljuk elfogadni. 

Mivel a VHT Zrt. többszöri kérésre sem adott le megfelelő tartalmú is formátumú elszámolást, 
javasoljuk, hogy a VHT Zrt. elszámolása ne kerüljön elfogadásra is Támogatási Szerződés szerint az 
átadott támogatási összeg teljes egészében kerüljön visszafizetésre. 

II. ütem megvalósítása 

A  fejlesztés második ütemében tervezte az Önkormányzat megépíteni a főépületet és a tábor zöld 
területit véglegesen rendezni.  A  szakmai program szerint  800 m2-es  alapterületen, egy kit szintes 



épület kialakítását vállalta az Önkormányzat,  50  fő elhelyezésére alkalmas hálótermekkel, közösségi 
terekkel, egy  500  adagos főzőkonyhával,  100  férőhelyes étteremmel, illetve ezen funkciók 
kiszolgálásra szolgáló egészségügyi egységekkel és raktárhelyiségekkel.  A program  szerint  a 
főépületben kerültek elhelyezésre  a  táborvezetés irodái és szálláshelyei, illetve  mind a  főépület,  mind a 
mär  megépült apartmanhäzak bútorozását  is a II.  ütemben tervezte az Önkormányzat megvalósítani. 

A II.  ütem megvalósítására  a  támogatás az alábbi felosztásban került biztosításra: 

5.  Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) 

tervezési költség 60.000.000.- Ft 

ingatlan építés 1.330.000.000.- Ft 

közműfejlesztés 100.000.000.- Ft 

parkoló építés 40.000.000.- Ft 

parkosítás 40.000.000.- Ft 

tárgyi eszköz beszerzés 200.000.000.- Ft 

játszótér, sportpálya, egyéb kültéri eszközök 30.000.000.- Ft 

Beruházások összesen 1.800.000.000.- Ft 

Tervezés 

A  II. ütem megvalósításának első lépése a tervek elkészítése volt, közbeszerzési eljárás során került 
kiválasztásra a Veszprémi Tervező Kft. a feladatra.  A  tervezési szerződés  2019.  június 17-én került 
aláírásra, a tervezési díj bruttó  75.806.300.- Ft  volt. 

Mivel a tervezés költsége meghaladta a tervezett  60  millió forintot, a beruházás kiemelt költségsorán 
belül átcsoportosítás szükséges a teljes összeg elszámolása érdekében.  A  módosított költségtábla az 
alábbiak szerint alakul. 

5.  Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) 

tervezési költség 75.806.300.- Ft 

ingatlan építés 1.314.193.700.- Ft 

közműfej lesztés 100.000.000.- Ft 

parkoló építés 40.000.000.- Ft 

parkosítás 40.000.000.- Ft 

tárgyi eszköz beszerzés 200.000.000.- Ft 

játszótér, sportpálya, egyéb kültéri eszközök 30.000.000.- Ft 

Beruházások összesen 1.800.000.000.- Ft 



A  kiemelt költségvetési sor összértéke nem változik. 

A  tervező előszőr az engedélyezési tervdokumentációt készítette  el,  ez alapján az építési engedélyt  a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-03/EH/01353-16/2019. számú határozatával megadta.  Az 
építési engedély  2019.  november  20-án  véglegessé vált.  Az  engedély birtokában  a  tervezőnek, 
szerződése szerint,  120 nap  állt  a  rendelkezésére, hogy  a  végleges kiviteli terveket elkészítse,  a 
tervszállítás  2020.  február  13-án  megtörtént.  A  tervező  a  tervekhez tervezői költségbecslést  is 
készített, ez alapján  a  beruházás becsült költsége bruttó  1.701.670.412.- Ft. volt,  ami mintegy  200 
millióval haladta meg  a  tényleges tervezési költséggel és tárgyi eszköz beszerzésre tervezett összeggel 
csökkentett,  a  beruházás megvalósítására fordítható fedezetet. 

Kivitelezés 

Mivel a tervek  2020.  február hónapban kerültek leszállításra, előrelátható volt, hogy a  2020.  december 
31-i  határidőig rendelkezésre álló  10  hónap nem lesz elegendő a közbeszerzési eljárás lefolytatására és 
a beruházás megvalósítására.  A  helyzetet tovább nehezítette a  2020  márciusától kialakult 
járványhelyzet is. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  július 20-án kérelemmel kereste meg a Támogatót, hogy a 
hatályos határidő  2022.  május 30-ra módosuljon, a kért módosítást az EMMI  2020.  augusztus 5-én 
kelt D(/4590-5/2020/SPORTGAZD iktatószámú levelében jóváhagyta. 

A  határidő módosításra vonatkozó kérelem beadásával párhuzamosan a Józsefvárosi Önkormányzat 
2020.  július 7-én Megbízási szerződést kötött a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel tervellenőri, beruházási-lebonyolítói és építési műszaki 
ellenőri feladatok ellátására.  A  BMSK részére átadásra kerültek a kivitelei tervek felülvizsgálatra, a 
BMSK projektmenedzseri és tervellenőri észrevételeit tartalmazó dokumentáció  2020.  augusztus 7-én 
érkezett meg az Önkormányzathoz.  A  dokumentum felvetette, hogy a kidolgozott építészeti koncepció 
túlfeszíti a terület és a program kapacitásait, több esetben javasolt költséghatékonyabb megoldásokat 
és kitért annak kidolgozatlan részleteire, hiányosságaira. 

A  BMSK szakvéleménye és a tervezői költségbecslés alapján a Józsefvárosi Önkormányzat úgy 
döntött, hogy a meglévő terveket módosítja. Mivel a tervezett módosítások érintették a Támogatói 
Okirat  1.  számú mellékletét képező, a Támogatott tevékenység részletes bemutatását tartalmazó 
feladat- és ütemtervet (szakmai program) ezért előzetes egyeztetés után az Önkormányzat  2020. 
október 16-án kérelmet nyújtott be a szakmai program módosítására.  A  kérelem célja, hogy olyan, az 
eredeti koncepció szerinti,  200  fő elhelyezésére alkalmas gyermek- és utánpótlástábor épüljön meg, 
ami a meglévő pénzügyi keretből megépíthető és az üzemeltetési költségek is optimális szinten 
tarthatók. 

A  Támogató  2020.  december 15-én kelt, DC/4590-9/2020SPORTGAZD iktatószámú levelében a 
szakmai program módosítására vonatkozó kérelmet elutasította, egyben a határidő kérelemre 
vonatkozó korábbi jóváhagyását is visszavonta és elutasította a határidő hosszabbításra vonatkozó 
kérelmet. Az elutasítás az Önkormányzathoz  2021.  január 4-én érkezett meg. Így a hatályos 
Támogatói Okiratban foglalt, a támogatott tevékenység utolsó napjaként meghatározott,  2020. 
december  31-i  határidő lejárt, ezért a Támogató kérte a záró beszámoló benyújtását. 

Az Önkormányzat írásban és személyes egyeztetésen próbálta tisztázni, hogy a szakmai program 
módosításának elutasítása miért vonja maga után az előzetesen jóváhagyott határidő módosítás 
elutasítását is, erre magyarázatot a minisztériumtól nem kapott. 

Fentiek alapján az Önkormányzat kénytelen elfogadni a kialakult helyzetet és benyújtani a záró 
beszámolót, egyben visszautalni a fel nem használt támogatást, ami az alábbiak szerint alakul: 



Biztosított támogatás 

 

2.200.000.000.- Ft 

 

Tervezési költség 75.806.300.- Ft 

Felhasznált támogatás összesen 

 

75.806.300.- Ft 

Fel nem használt támogatás 

 

2.124.193.700.- Ft 

A  záró beszámoló benyújtásának határideje  2021.  március  16.,  miután az EMMI a határidő módosítási 
kérelmet befogadta, illetve a fel nem használt támogatást legkésőbb az elszámolási határidőt követő  30 
napon belül vissza kell utalni. 

A  záróbeszámoló benyújtásával egyidőben, a támogató minisztérium többszöri ígéretének 
megfelelően, javasoljuk, hogy a polgármester kezdeményezze új támogatói jogviszony létesítését, 
annak érdekében, hogy káptalanfüredi gyermektábor mielőbb megkezdhesse működését. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a Képviselő-testület döntése szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 
12405/2019/SPORTLET iktatószámú Támogatói Okiratban foglalt kötelezettségeinek eleget tegyen. 

A  döntés pénzügyi fedezetet igényel, a fel nem használt támogatás összegét,  2.124.193.700.- Ft,  az 
EMMI  10032000-01220328-50000005  számú, fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási 
keretszámlájára a záró beszámoló benyújtását követő  30  napon belül el kell utalnia az 
Önkormányzatnak. 

A  visszafizetési kötelezettség pénzügyi fedezete a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. 
rendelet szerinti, alábbi előirányzatok terhére kerül biztosításra: 
• 11.  melléklet III. Önkormányzati beruházások „Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor 

fejlesztése" soron  1.745.838.302. Ft, 
• 9.  melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék,  A  káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez 

kapcsolódó felhalmozási céltartalék" soron  300.000.000 Ft, 
• 9.  melléklet Általános tartalék terhére  78.355.398 Ft, 
mindösszesen  2.124.193.700 Ft  összegben. 

A  szükséges fedezet biztosításához a jelenleg még zárolt céltartalék feloldásáról, valamint a beruházási 
és céltartalék sor terhére biztosított forráson felüli, még hiányzó  78.355.398 Ft  Általános tartalék 
terhére történő biztosításáról szóló döntések meghozatala szükséges. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

5 \iu_ 



Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Szakmai beszámoló 
2. sz. melléklet: Számlaösszesítő 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2021.( ) számú határozata 

A  káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatos döntések 

A  Képviselő-testület 

1. úgy dönt, hogy nem fogadja el a Veszprém  Handball Team  Zrt. és az Önkormányzat 
között, a káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor I. ütemének megvalósításával 
kapcsolatban megkötött Támogatási Szerződés lezárására,  2021.  február 22-én 
benyújtott pénzügyi elszámolást és felkéri a polgármestert intézkedjen a támogatási 
összeg -  378.355.399.- Ft  — visszafizetésével kapcsolatban, 

2. úgy dönt, hogy a káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztésével kapcsolatos 
12405/2019/SPORTLET iktatószámú Támogatói Okiratban foglaltak szerint záró 
beszámolót nyújt be és felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét 
képező záró beszámoló dokumentumainak aláírására — Szakmai beszámoló, 
Számlaösszesítő, 

3. úgy dönt, hogy a visszafizetési kötelezettség pénzügyi fedezetét az Önkormányzat  2021. 
évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendeletében mindösszesen  2.124.193.700 Ft 
összegben az alábbi előirányzatok terhére biztosítja: 

- 11.  melléklet III. Önkormányzati beruházások „Káptalanfüredi gyermek- és 
utánpótlás tábor fejlesztése" soron  1.745.838.302. Ft, 

- 9.  melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék  „A  káptalanfüredi gyerektábor 
fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék" soron  300.000.000 Ft, 

- 9.  melléklet Általános tartalék terhére  78.355.398 Ft. 

4. úgy dönt, hogy a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet  15.  melléklet 
I.  „A  káptalanfüredi gyerektábor fejlesztéséhez kapcsolódó felhalmozási céltartalék" 
elnevezésű,  300.000.000 Ft  összegű zárolt előirányzatot a visszautalás fedezete 
biztosításának érdekében feloldja. 

5. úgy dönt, hogy a visszautalás fedezete biztosításának érdekében  78.355.398  Ft-ot a  2021. 
évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet  9.  melléklet Általános tartalék 
terhére biztosítja. 

6. úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a határozati javaslat  3-5.  pontja szerinti 
előirányzat-módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításában 
vezesse át. 

7. felkéri a polgármestert, hogy a káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztésével 
kapcsolatos 12405/2019/SPORTLET iktatószámú Támogatói Okiratban foglaltak szerint 
fel nem használt támogatás címen  2.124.193.700.- Ft  visszautalásáról gondoskodjon az 
EMMI  10032000-01220328-50000005  számú, fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási 
keretszámláj ára, 



8.  felkéri a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé kezdeményezze 
új támogatói jogviszony létesítését a káptalanfüredi gyermektábor fejlesztésének 
megvalósítása érdekében. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: Az  1.  és  7-8.  pontok esetén  2021.  március  30. 

A 2.  pont esetén  2021.  március  16. 
A 3-5.  pont esetén  2021.  március  16. 
A 6.  pont esetén az Önkormányzat  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, 
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2021.  március  16. 
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Pikó András 
polgármester 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POt GÄRMEST  ER 

Szakmai beszámoló 

Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztése — Záró beszámoló 

Kedvezményezett neve: Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Székhely: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Képviseli: Pikó András polgármester 

Adószám: 15735715-2-42 

Támogatói Okirat iktató száma: 12405/2019/SPORTLET 

Támogatás tárgya: Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor fejlesztése 

1.  Előzmények 

A  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.  (XII.31.) Korm. rendelet  101/A.  § hatálya alá tartozó, az egyes sportinfrastruktúra-
fejlesztési, turisztikai is egyéb kiemelt beruházAsok forrásszükségletének biztosításáról szóló 
2065/2017.  (XII.27.) Korm. határozatban meghozott támogatói döntéssel  2.200.000.000,- Ft,  azaz 
kétmilliárd-kettőszázmillió forint összegben költségvetési támogatást biztosított  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Önkormányzat, mint Kedvezményezett számára a Káptalanfüredi gyermek-  es  utánpótlás 
tábor fejlesztésének megvalósítására  2017.  december  29.  napján az EBFHÁT/1449/2017-NFMSZERZ 
iktatószámú támogatói okirat kiadásával. 

Fenti projekttel kapcsolatos, hatályos 12405/2019/SPORTLET iktatószámú Támogatói Okirat szerint 
a támogatott tevékenység időtartamának utolsó napja  2020.  december  31.,  ezért záró beszámoló 
benyújtása vált esedékessé. Jelen szakmai beszámoló a záró beszámoló része. 

2. A  Támogatói Okiratban vállalt Szakmai Program teljesítésének bemutatása 

A  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a  0114/5  hrsz-ú, természetben a  8220  Balatonalmádi 
(Káptalanfüred), Somfa  u. 1.  szám alatti ingatlan.  A 3,2 ha  területű telek évtizedek óta a kerület 
gyermektáboraként funkcionál. Az 1960-ban épült tábor területén számos alkalommal történt a 
továbbfejlesztést célzó beruházás (közműhálózat fejlesztése, épületek építése stb.),  de  ezek nem 
minden esetben összehangoltan valósultak meg.  A  tábor fejlesztése, átépítése halaszthatatlanná vált. 

A  tervek szerint a gyermektábor  200  fő színvonalas elhelyezését, étkeztetését, ellátását biztosítja, 
egyhetes (igény szerint  4-9  éjszakás) turnusváltásokkal.  4-6  ágyas, fürdőszobás szobák, különböző 
foglalkozásokra alkalmas termek, korszerű konyha  es  étterem kerül kialakításra.  A  beruházás két 
ütemben kerül megvalósításra. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POt GÄRMESTER 

2.1.  I. ütem megvalósítás 

Az I. ütemben elbontásra kerültek a régi tábor épületei. Felépült  6  db, kétszintes apartmanház, a 
szálláshelyek mellett kialakításra került egy raktár- és portaépület, a környezetükben rendezésre került 
a kert és a gyalogosjárdák. Megépült egy sportpálya és egy kisebb fitnesz park. 

A  házak szintenként három,  21-23 m2-es  szobával rendelkeznek, melyből  1  db szoba 
akadálymentesített. Valamennyi szobához tartozik fürdőszoba. Minden épületben található tanári 

lakrész fürdővel és teakonyhával.  A hat  épület összesen  36  szobájában  144  fő elhelyezése biztosítható. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEF VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
GARMESTER 

Az I. ütem megvalósulását az Önkormányzat  378.355.399.- Ft  összegben támogatta, Támogatási 

Szerződés keretében. Az EMMI-vel kötött Támogatói Okirat ennek a támogatás elszámolására külön 

költség sorban biztosított  400  millió forintot. 

A  Veszprém  Handball Team  Zrt.  2021.  február 22-én átadta az Önkormányzat részére a támogatásról 

szóló elszámolást, amit az Önkormányzat nem fogadott el így a támogatási összeg a záróbeszámoló 

keretében visszautalásra kerül az EMMI részére. 

2.2.  II. ütem megvalósítása 

A  fejlesztés második ütemében tervezte az Önkormányzat megépíteni a főépületet és a tábor zöld 

területét véglegesen rendezni.  A  szakmai program szerint  800 m2-es  alapterületen, egy két szintes 

épület kialakítását vállalta az Önkormányzat,  50  fő elhelyezésére alkalmas hálótermekkel, közösségi 

terekkel, egy  500  adagos főzőkonyhával,  100  férőhelyes étteremmel, illetve ezen funkciók 
kiszolgálásra szolgáló egészségügyi egységekkel és raktárhelyiségekkel.  A  program szerint a 

főépületben kerültek elhelyezésre a táborvezetés irodái és szálláshelyei, illetve mind a főépület, mind 

a már megépült apartmanházak bútorozását is a II. ütemben tervezte az Önkormányzat megvalósítani. 

A  II. ütem megvalósítására a támogatás az alábbi felosztásban került biztosításra: 

5.  Beruhá7ások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) 

tervezési költség 60.000.000.- Ft 

ingatlan építés 1.330.000.000.- Ft 

közműfejlesztés 100.000.000.- Ft 

parkoló építés 40.000.000.- Ft 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POI  GÄRMEST  ER 

parkosítás 40.000.000.- Ft 

tárgyi eszköz beszerzés 200.000.000.- Ft 

játszótér, sportpálya, egyéb kültéri eszközök 30.000.000.- Ft 

Beruházások összesen 1.800.000.000.- Ft 

2.2.1.  Tervezés 

A II.  ütem megvalósításának első lépése  a  tervek elkészítése  volt,  közbeszerzési eljárás során került 
kiválasztásra  a  Veszprémi Tervező Kft.  a  feladatra.  A  tervezési szerződés  2019.  június 17-én került 
aláírásra,  a  tervezési díj bruttó  75.806.300.- Ft volt. 

A  tervező előszőr az engedélyezési tervdokumentációt készítette  el,  ez alapján az építési engedélyt  a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-03/EH/01353-16/2019. számú határozatával megadta.  Az 
építési engedély  2019.  november  20-án  véglegessé vált.  Az  engedély birtokában  a  tervezőnek, 
szerződése szerint,  120 nap  állt  a  rendelkezésére, hogy  a  végleges kiviteli terveket elkészítse,  a 
tervszállítás  2020.  február  13-án  megtörtént.  A  tervező  a  tervekhez tervezői költségbecslést  is  készített, 
ez alapján  a  beruházás becsült költsége bruttó  1.701.670.412.- Ft. volt,  ami mintegy  200  millióval 
haladta meg  a  tényleges tervezési költséggel és tárgyi eszköz beszerzésre tervezett összeggel 
csökkentett,  a  beruházás megvalósítására fordítható fedezetet. 

A  Veszprém terv számlái  a  záró beszámoló pénzügyi elszámolásának részét képezik. 

Mivel  a  tervezés költsége meghaladta  a  tervezett  60  millió forintot,  a  beruházás kiemelt költségsorán 
belül átcsoportosítást kérünk, az alábbiak szerint. 

5.  Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) 

tervezési költség 75.806.300.- Ft 

ingatlan építés 1.314.193.700.- Ft 

közműfejlesztés 100.000.000.- Ft 

parkoló építés 40.000.000.- Ft 

parkosítás 40.000.000.- Ft 

tárgyi eszköz beszerzés 200.000.000.- Ft 

játszótér, sportpálya, egyéb kültéri eszközök 30.000.000.- Ft 

Beruházások összesen 1.800.000.000.- Ft 

A  kiemelt költségvetési sor összértéke nem változik. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
Pot  GÁRMESTER 

2.2.2.  Kivitelezés 

Mivel a tervek  2020.  február hónapban kerültek leszállításra, előrelátható volt, hogy a  2020.  december 
31-i  határidőig rendelkezésre álló  10  hónap nem lesz elegendő a közbeszerzési eljárás lefolytatására 
és a beruhá7ás megvalósítására.  A  helyzetet tovább nehezítette a  2020  márciusától kialakult 
járványhelyzet is. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  július 20-án kérelemmel kereste meg a Támogatót, hogy a 
hatályos határidő  2022.  május 30-ra módosuljon, a kért módosítás az EMMI  2020.  augusztus 5-én kelt 
IX/4590-5/2020/SPORTGAZD iktatószámú levelében jóváhagyta. 

A  határidő módosításra vonatkozó kérelem beadásával párhuzamosan a Józsefvárosi Önkormányzat 
2020.  július 7-én Megbízási szerződést kötött a BMSK Beruhá7ási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel tervellenőri, beruházási-lebonyolítói és építési műszaki 
ellenőri feladatok ellátására.  A  BMSK részére átadásra kerültek a kivitelei tervek felülvizsgálatra, a 
BMSK projektmenedzseri és tervellenőri észrevételeit tartalmazó dokumentáció  2020.  augusztus 7-én 
érkezett meg az Önkormányzathoz.  A  dokumentum felvetette, hogy a kidolgozott építészeti koncepció 
túlfeszíti a terület és a program kapacitásait, több esetben javasolt költséghatékonyabb megoldásokat 
és kitért annak kidolgozatlan részleteire, hiányosságaira. 

A  BMSK szakvéleménye és a tervezői költségbecslés alapján a Józsefvárosi Önkormányzat úgy 
döntött, hogy a meglévő terveket módosítja. Mivel a tervezett módosítások érintették a Támogatói 
Okirat I. számú mellékletét képező, a Támogatott tevékenység részletes bemutatását tartalmazó 
feladat- és ütemtervet (szakmai program) ezért előzetes egyeztetés után az Önkormányzat  2020. 
október 16-án kérelmet nyújtott be a szakmai program módosítására.  A  kérelem célja, hogy olyan, az 
eredeti koncepció szerinti,  200  fő elhelyezésére alkalmas gyermek- és utánpótlástábor épüljön meg, 
ami a meglévő pénzügyi keretből megépíthető és az üzemeltetési költségek is optimális szinten 
tarthatók. 

A  Támogató  2020.  december 15-én kelt, IX/4590-9/2020SPORTGAZD iktatószámú levelében a 
szakmai program módosítására vonatkozó kérelmet elutasította, egyben a határidő kérelemre 
vonatkozó korábbi jóváhagyását is visszavonta és elutasította a határidő hosszabbításra vonatkozó 
kérelmet. Az elutasítás az Önkormányzathoz  2021.  január 4-én érkezett meg. Így a hatályos Támogatói 
Okiratban foglalt, a támogatott tevékenység utolsó napjaként meghatározott,  2020.  december  31-i 
határidő lejárt, ezért a Támogató kérte a záró beszámoló benyújtását. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 

Pot  GÄRMFSTER 

3.  Pénzügyi elszámolás 

Fentiek alapján az alábbi költségek merültek fel a megvalósítás során: 

5.  Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése) 

Előirányzat 1.800.000.000.- Ft 

Tervezés 75.806.300.- Ft 

Felhasznált támogatás összesen 75.806.300.- Ft 

Fel nem használt támogatás 1.724.193.700.- Ft 

7.  Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás 

Előirányzat 400.000.000.- Ft 

Támogatás Veszprém  Handball Team  részére 378.355.399.- Ft 

Felhasznált támogatás összesen 0.- Ft 

Fel nem használt támogatás 378.355.399.- Ft 

Felhasznált támogatás mindösszesen 75.806.300.- Ft 

Fel nem használt támogatás mindösszesen 2.124.193.700.- Ft 

A  fel nem használt támogatási összeg,  2.124.193.700.- Ft.,  azaz kettőmilliárd-
egyszázhuszonnégymillió-százkilencvenháromezer-hétszáz forint a Támogató  10032000-01220328-
50000005  számú, fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlájára visszautalásra került. 

Budapest 2021.  március 

Pikó András 
polgármester 
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