

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi módosított közbeszerzési terve

Közbeszerzési eljárás elnevezése	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja
Kálvária tér 18. háziorvosi rendelők kialakítása	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. I. negyedév
Szolgáltatási szerződés a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal és intézményei mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátására	szolgáltatásmegrendelés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. I. negyedév
29 db automata beszerzése, telepítése	árubeszerzés	Kbt. Második része szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2017. II. negyedév
Budapest VIII. ker. Corvin közterületi út és közmű építési program - <u>Sétány III. útem</u> környezetrendezési és építési munkái	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. II. negyedév
Budapest VIII. ker. Corvin közterületi út és közmű építési program - <u>Tömő utca</u> felújítási és vízvezeték építési munkái	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. II. negyedév

Közbeszerzési eljárás elnevezése	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja
Budapest VIII. ker. Corvin közterületi út és közmű építési program - <u>Práter utca</u> felújítási munkái	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. II. negyedév
Budapest VIII. ker. Corvin közterületi út és közmű építési program - <u>Leonardo utca</u> felújítási munkái	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. II. negyedév
Szigony - Práter közötti területek közterületi felújítása III. ütemben	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. II. negyedév
Tolnai u. 7-9. játszóudvar tömődékelése	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. II. negyedév
Családok Átmeneti Otthona kialakítása Koszorú u. 14-16. óvoda helyén	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. II. negyedév
Kálvária t. 13. addiktológiai rendelő kialakítása	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. II. negyedév
Csodasziget Óvoda hőszigetelés	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. II. negyedév

Közbeszerzési eljárás elnevezése	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja
Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása	szolgáltatásmegrendelés	nemzeti eljárás rend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. II. negyedév
forgalomtechnika kivitelezés	szolgáltatásmegrendelés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. II. negyedév
Illés u. 36. addiktológiai rendelő kialakítása	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. III. negyedév
Szigony u. 2/A és 2/B orvosi rendelők kialakítása	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. III. negyedév
Bláthy O. u. Golgota u.-Vajda P. u. szakasz	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. III. negyedév
Golgota u. Delej u. - Bláthy O. szakasz	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. III. negyedév
Déri Miksa u. 11.homlokzat felújítás	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. IV. negyedév
Tömő u.-Balassa u. Illés u. szakasz útfelújítás	építési beruházás	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. IV. negyedév
50 db épület társasházzá alapítása (alapító rajzok készítése)	szolgáltatásmegrendelés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. IV. negyedév
50 db épület társasházzá alapítása (műszaki felmérés készítése)	szolgáltatásmegrendelés	nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás	2017. IV. negyedév



Budapest, 2017. május 11.