

MEGÁLLAPODÁS BELSŐUDVAR PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁRA
megállapodás módosítása

amely létrejött egyrészről Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., statisztikai számjele: 15508097511-321-01, adószáma: 155 08 009-2-42, képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester), mint megbízó – (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről

a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15., cégjegyzékszám: 01-10-043548, adószáma: 12293005-2-42, statisztikai számjele: 12293005-7420-114-01, képviseli: Ongjert Richárd igazgatóság elnöke és Alföldi György igazgatósági tag), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, a Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek)

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy 2010. szeptember 2. napján kelt Megállapodás Belsőudvar Program Lebonyolítására elnevezésű megállapodást kötöttek a Belsőudvar Programra, mely a Józsefvárosi Önkormányzat által a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0004 Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program, Józsefváros Palotanegyed című városrehabilitációs program részeként valósul meg, amelynek célja a helyi lakók számára lehetőséget biztosítani saját közvetlen környezetük közösségi akciók során történő megújítására. A megállapodást a GKKPEB 1322/2010. (VII.14.) számú határozatával fogadta el.
2. Felek megállapodnak abban a Városgazdálkodási és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság/2010. (XII.22.) számú határozata alapján, hogy közös megegyezéssel módosítják az 1. pont szerinti megállapodás 3. pontjának b) és c) pontját az alábbiak szerint:
 - b) a kivitelezés megvalósításának határideje: 2011. április 30.
 - c) a Program zárása: 2011. május 30.
3. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti megállapodást egyebekben nem módosítják, az 1. pont szerinti megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek.

Jelen megállapodás módosítás az 1. pont szerinti megállapodásnak elválaszthatatlan részét képezi és azzal együtt érvényes.

Jelen megállapodás módosítás készült 2 oldalon, 9 eredeti példányban, melyet a Felek elolvasták, megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2010. január

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Alföldi György Ongjert Richárd
igazgatóság tagja igazgatóság
elnöke

Önkormányzat részéről:

Rév8 Zrt részéről

Ellenjegyzem:

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző