

5/1



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete

2011. május 19-i ülésére

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté  
polgármester

Ellenjegyzés:

Dr. Mészár Erika  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Teleki téri piac / Ideiglenes piac költségvetés módosítás, szükséges döntések meghozatala

## VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	X
Humánszolgáltatási Bizottság	

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

### Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda

### FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA  
AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGNEVELEL. \_\_\_\_\_ (SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *Indokolt a hat. jogszabályt tekintve*

AZ ANYAG TERJEDELME:

*12 oldal közzel*

ÉRKEZETT

2011 MÁJ 10. 17<sup>50</sup>

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

-----  
**Tárgy: Teleki téri piac / Ideiglenes piac költségvetés módosítás, konzultációs felhívás, szükséges döntések meghozatala**  
-----

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2011. május 19.

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Stratégiai Tanácsadó Iroda

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek: Konzultációs felhívás

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## Előzmények

A Képviselő-testület 363/2006 (VIII.10.) számú határozatában döntött arról, hogy továbbra is fenn kívánja tartani a Teleki téri piacot. Továbbá a Józsefvárosi Önkormányzat 9/2007.(II.19.) számú Józsefváros fejlesztéséről szóló önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében elhatározta, hogy átalakítja a Teleki téri piacot és a hozzá tartozó parkot.

A 604/2006. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a Józsefvárosi Önkormányzat a Teleki tér rekonstrukciójával kapcsolatos előkészítő feladatok operatív végrehajtásával a Rév8 Zrt-t bízta meg. A Képviselő -testület 474/2010. (XII. 01.) számú határozatának 1. pontjában a Hivatal Stratégiai Tanácsadó Irodáját kérte fel a Teleki téri piac rekonstrukciójának részletes kidolgozásával.

A Képviselő-testület 72/2011. (II. 17.) számú határozatában elfogadta a Teleki téri piac pályázati felhívását és a rekonstrukció részletes költségvetését.

A Képviselő-testület 92/2011. (III.3.) számú határozatában konzultációs testületet állított fel a piac jelenlegi bérlőivel és tulajdonosaival történő egyeztetések lefolytatása érdekében.

## Ideiglenes piac kialakítása

A konzultációs testület által eddig lefolytatott tárgyalások és a helyszín felmérése után megtervezésre kerül az ideiglenes piac pontos elrendezése. Az ideiglenes piac konténerek felhasználásával került kialakításra. A közbeszerzési eljárás megindításáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 494/2011. (III. 30.) számú határozatával döntött. A közbeszerzés eredményhirdetése a 2011. május 11. Bizottsági ülésen várható.

A konténerek elhelyezéséhez és a megfelelő higiéniai környezet kialakításához szükséges az ideiglenes piacnak helyt adó, Szerdahelyi u. 17. és Karácsony S. u. 1-3. szám alatti telkek leaszfaltozása és a közművek kialakítása. A 2011. évi ideiglenes piac kialakítására fedezetet nyújtó költségvetési soron 35 millió Ft áll rendelkezésre. A már folyamatban lévő

1  
P

közbeszerzés és a jelenleg az önkormányzattal keretszerződésben álló Hódút Kft. szerződésének költségvetései alapján az ideiglenes piac költségvetésének módosítása szükséges. A konténerek bérleti díja a 2011. évet bruttó 10,5 millió Ft-tal, a 2012. évet 7,5 millió Ft-tal terhelné, míg a telekrendezés és a közművek kialakítása 2011-ben bruttó 43,75 millió Ft a tervek alapján. Így az ideiglenes piac kialakításának összes költsége 35 millió Ft-ról 61,75 millió Ft-ra változik. Mind a konténerek bérleti díja, mind a telekrendezési díjak után az ÁFA levonható az önkormányzat részéről. A költségvetési fedezetet egyrészt az áfa visszaigénylésből, másrészt belső átcsoportosítással javasoljuk biztosítani, a 11602 címen szereplő lakásforgalmi érték különbözet előirányzatból 8.400 e Ft összegben.

A jelenlegi piac engedélyének visszavonására még nem került sor. A jelenlegi piac működése a jogszabályi feltételeknek 2011. május 31-ét követően már nem felel meg, szakhatósági engedélye lejár. Javasoljuk, hogy az önkormányzat nyújtson be kérelmet a kijelölt engedélyező hatósághoz. A kérelembenyújtásához szükséges meghatározni a jelenlegi piac bezárásnak időpontját, melyre javaslatként az ideiglenes piac elkészülését, de maximum 2011. július 30-át tanácsolom megjelölni.

## Ütemezés

Az ütemezésben a Képviselő-testület 72/2011. (II. 17.) számú határozatához képest a szakmai konzultációk lefolytatása után változások történtek az alábbiak szerint:

- Telekmegosztási eljárás elindítása: 2011. január
- Ideiglenes piac megtervezése: 2011. január
- Ideiglenes piac engedélyeztetése: 2011. május
- Ideiglenes piac kivitelezése: 2011. május-július
- Telekértékesítési nyílt pályázati felhívás kiírása: 2011. március
- Telekértékesítési pályázatok elbírálása, nyertes kiválasztása: 2011. június
- A meglévő bérleti szerződések, és helyhasználati engedélyek, felmondása: 2011. május
- Telekértékesítés szerződés megkötése: 2011. június
- Értékesített telek birtokbaadás: 2011. augusztus
- Piac építési engedélyezési terveinek beadása: 2011. július
- Piac kiviteli terveinek elkészítése: 2011. október
- Közbeszerzési eljárás kiírása: 2011. szeptember
- Beérkezett ajánlatok elbírálása, nyertes kiválasztása: 2011. október
- Építkezés megkezdése: 2011. november

Az ütemterv részfeladataihoz kapcsolódóan, azok lebonyolításához önálló előterjesztések készülnek.

## Közbeszerzés

Az ideiglenes piac kialakításához szükséges a közművek kiépítése és aszfaltozás a piacnak helyt adó Szerdahelyi u. 17. és Karácsony S. u. 1-3. szám alatti üres telkeken.

A közbeszerzés becsült értéke: nettó 35 000 000,-Ft + ÁFA, bruttó 43 750 000,-Ft

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat mélyépítési beruházásainak keretmegállapodásos eljárás keretében történő megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indított. Az eljárást megindító hirdetmény az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelent meg 2008. május 10. napján 2008/S 91-123275 szám alatt. Az ajánlatok bontására 2008. június 30-án került sor. Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás elve szerint történt.

A Kbt. 136/A § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően „a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat” szempontja szerint ajánlatkérő ajánlattevőket az alábbiak szerint rangsorolta:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó, így az első helyen rangsorolt ajánlattevő a Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.).

A második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó, így második helyen rangsorolt ajánlattevő a Penta Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E).

A harmadik legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó, így harmadik helyen rangsorolt ajánlattevő az Euroaszfalt Építőanyag-előállító és Kereskedelmi Kft. (2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz.).

A Kbt. 136/B § (3) bekezdése szerint:

Az ajánlatkérő a több ajánlattevővel a 136/A §-nak megfelelően megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés(ek) megvalósítása érdekében

a) a keretmegállapodásban meghatározott feltételek alkalmazásával a verseny újbóli megnyitása nélkül - írásbeli konzultációt követően - köthet szerződés(ek)e)t az első részben alkalmazott bírálati szempont alapján a közbeszerzés meghatározott része vonatkozásában az első helyen rangsorolt, illetőleg amennyiben az első helyen rangsorolt ajánlattevő nem képes a szerződés teljesítésére, az eljárás első része eredményének kihirdetésekor a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel, feltéve, hogy a keretmegállapodás az adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés valamennyi feltételét tartalmazza.

Fenti előzményekre és törvényi rendelkezésekre való tekintettel jelen esetben az önkormányzatnak a keretmegállapodásos eljárásban első helyen rangsorolt Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft-t (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) kell konzultációra felhívnia, majd a konzultáció lezárását követően tárgyi munkákra szerződést kötni.

A konzultációra szóló felhívást az előterjesztés melléklete tartalmazza.

43  
V

## Határozati javaslatok

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Teleki téri piac rekonstrukciójára vonatkozó ütemtervet és ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 72/2011. (II. 17.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
  - Telekmegosztási eljárás elindítása: 2011. január
  - Ideiglenes piac megtervezése: 2011. január
  - Ideiglenes piac engedélyeztetése: 2011. május
  - Ideiglenes piac kivitelezése: 2011. május-július
  - Telekértékesítési nyílt pályázati felhívás kiírása: 2011. március
  - Telekértékesítési pályázatok elbírálása, nyertes kiválasztása: 2011. június
  - A meglévő bérleti szerződések, és helyhasználati engedélyek, felmondása: 2011. május
  - Telekértékesítés szerződés megkötése: 2011. június
  - Értékesített telek birtokbaadás: 2011. augusztus
  - Piac építési engedélyezési terveinek beadása: 2011. július
  - Piac kiviteli terveinek elkészítése: 2011. október
  - Közbeszerzési eljárás kiírása: 2011. szeptember
  - Beérkezett ajánlatok elbírálása, nyertes kiválasztása: 2011. október
  - Építkezés megkezdése: 2011. november

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. a. az ideiglenes piac kialakítása miatt a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal 7.500 e Ft összegben konténer bérleti díj címen.  
b. az Önkormányzat kiadási zárolt előirányzatai közül a 11602 cím lakásforgalmi érték különbözet előirányzatból 8.400 e Ft-ot a zárolás alól felold.  
c. az Önkormányzat és a polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 8.400 e Ft-tal csökkenti, a 11605 cím működési bevétel - áfa visszatérülés -10.850 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a 11605 cím dologi előirányzatát 19.250 e Ft-tal megemeli az ideiglenes piac kialakítása miatt.
3. a „Budapest Józsefvárosi Önkormányzat úthálózatának, közterületi térburkolatainak, csatorna rendszerének, közműhálózatának fenntartása, karbantartása, javítása, fejlesztése” tárgyú keretmegállapodás keretében a konzultációra történő felhívást elfogadja az alábbi munkálatok elvégzésére:  
Közműkiépítés és aszfaltozás az alábbi telkek vonatkozásában: Szerdahelyi u. 17., Karácsony S. u. 1., Karácsony S. u. 3.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3 4  
W

4. hozzájárul ahhoz, hogy a konzultációs felhívás a Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)-nek kerüljön megküldésre.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. Bíráló bizottsági feladatok ellátásával az alábbi személyeket bízta meg:

.....

.....

.....

Felelős: polgármester


Határidő: azonnal

6. felkéri a polgármester nyújtson be kérelmet a kijelölt engedélyező hatósághoz azzal, hogy a jelenlegi piacnak az ideiglenes piac megnyitásáig, de maximum 2011. július 30-ig ne rendelje el a bezárását.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. május 31.

Budapest, 2011. május 09.



Dr. Kocsis Máté  
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Mészár Erika

a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 MÁJ 10.



5  
6

## KONZULTÁCIÓRA SZÓLÓ FELHÍVÁS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat mint megrendelő,  
valamint a

IIódmezővásárhelyi Útépitő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)  
mint vállalkozó  
között létrejött keretmegállapodás alapján

### 1./ Ajánlatkérő:

név: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
képviselője: dr. Kocsis Máté polgármester  
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

### 1./1.2. Ajánlatkérő nevében eljár:

cégnév: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.  
képviselője: dr. Panáczt István  
székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 68.  
telefon: 1/479-0094  
fax: 1/322-1723  
email: [panacz.istvan@kozbeszerzes.com](mailto:panacz.istvan@kozbeszerzes.com)

### 2./ Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetményre és közzétételének napjára:

Az eljárást megindító hirdetmény az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelent meg 2008. május 10. napján 2008/S 91-123275 szám alatt.

### 3./ Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:

Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a keretmegállapodás 2008. augusztus 6-án került aláírásra.

### 4./Az adott közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

**Tárgy:** A meglévő Teleki téri piac megszüntetése miatt a Bp. VIII. Szerdahelyi utca 17. (hrsz.: 35331), Karácsony Sándor utca 1. (hrsz.: 35332), Karácsony Sándor utca 3. (hrsz.: 35333) szám alatti ingatlanokon ideiglenes piac kialakításának tereprendezési, út- és közműépítési illetve kerítés- és kapuépítési feladatainak elvégzése

**Mennyiség:** A mellékelt árazatlan költségvetésben meghatározottak szerint.

### 5./A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés

### 6./A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: A teljesítés határideje 2011. június 30.

### 7./A teljesítés helye: Bp. VIII. Szerdahelyi utca 17. (hrsz.: 35331), Karácsony Sándor utca 1. (hrsz.: 35332), Karácsony Sándor utca 3. (hrsz.: 35333) szám alatti ingatlanok

### 8./Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Ajánlatkérő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással történik.

A díj utólag, átutalással kerül kiegyenlítésre figyelembe véve a Kbt. 305. § (3) bekezdés vonatkozó előírásait, amennyiben a felek a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában eltérően nem állapodnak meg.

9./ **Az ajánlattételi határidő:** 2011. május 27. 10 óra

10./ **Az ajánlattétel nyelve:** magyar

11./ **Az ajánlatok benyújtásának címe:** Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.(1022 Budapest, Bimbó út 68.)

12./ **Az ajánlat felbontásának helye:** Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.(1022 Budapest, Bimbó út 68.)

**Az ajánlat felbontásának ideje:** 2011. május 27. 10 óra

**Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:** a Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint

13./ **A konzultáció folytatásának további szabályai:**

Az ajánlatok bontását követően, 2011. május 30. napján 10 órakor szükség szerint az ajánlatok bontásának helyszínén ajánlatkérő konzultációt tart, amely során a beadott ajánlat pontosítható, módosítható. A végleges ajánlat beadására ajánlatkérő szükség esetén további 2 nap póthatáridőt adhat.

14./ **Az eredményhirdetés időpontja:** 2011. június 08. 16 óra

**A szerződéskötés tervezett időpontja:** eredményhirdetést követő 11. napon.

15./ **A konzultációra szóló felhívás megküldésének napja:** 2011. május 19.

**Budapest, 2011. május 09.**

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat**  
képviselésében  
**Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.**

2

7

10



## Teleki téri ideiglenes piac kialakítása, műszaki leírás

### 1. Tereprendezés

Ajánlattevő feladata az ideiglenes piac területén az útpálya szerkezet kialakításához szükséges, kiszoruló földmennyiség elszállítása a meglévő két darab fa meghagyása mellett.

### 2. Közműépítés

Az ideiglenes piacon a kiszolgálás a mellékelt rajz szerinti elrendezésben konténerek elhelyezésével kerül kialakításra. Ajánlattevő feladata a konténerekhez biztosítani a víz-, csatorna és elektromos megtáplálást. A közművek közterület felőli kiépítése Megrendelő feladata.

A mellékelt rajz szerint 1-18., 23., 30., 31., 33., 37-39. sz. konténerekhez szükséges víz és csatorna bekötés kiépítés, illetve minden konténerhez szükséges elektromos megtáplálás.

Megjegyzés:

A konténerek beszerzése folyamatban van, ezért közmű megtáplálásuk végleges kialakítása a beszerzés eredményétől függ. A költségvetésben meghatározott mennyiségek a tárgyalás során változhatnak.

### 3. Útépités

A kialakított, tömörített talajra, melyben a közművek korábban elhelyezésre kerültek, az útépitést két részletben kell végrehajtani. Először a zúzottkő aljzat kerül elhelyezésre, tovább Ajánlattevő feladata, hogy elhelyezze a konténerek alátámasztását biztosító 40 x40 méretű betontuskókat.

Ezután kerülnek elhelyezésre a konténerek, majd a konténerek közötti járőfelületre kerül rá a végleges aszfaltburkolat.

A gazdasági bejáratnál, a tehergépjármű beállítás miatt, betonaljzattal ellátott pályaszerkezet kialakítása szükséges.

A felület vízelvezetését a telekhatáron elhelyezett folyókák biztosítják, a teljes terület lejtését ezek felé szükséges kialakítani.

### 4. Kerítés- és kapuépítés

A kerítés építése betonoszlopokkal, dróthálóval, kétsoros szögesdróttal, 2m magasságig történik. A külső kerítésbe 4db drótfonatos 3 méter széles nagykapu és 2 db 1 méter széles kapu, a belső kerítésekbe 1 db 2,5 méter széles kapu és 5 db 1 méter széles kapu kerül elhelyezésre zártszelvényből.

### 5. Térlefedési munkálatok

A bejáratú térlefedés a mellékelt helyszínrajz szerint, gyalutalan nyers deszkából, rácsos tartó kialakításával készül. A gazdasági udvarok lefedése, 1,5 méteres fesztávon a bejáratival azonos fedéssel rácsos tartó nélkül gerendás szerkezeti kialakításban készül.

BP VIII. ker Teleki téri ideiglenes piac kialakításának belső munkálatai

Burkolat építési munkálatok		Mennyiség	M.E.	Egység ár	Összesen
Árképzés	18	Kézi munkadíjak: mérnök	nap		
Útép	58	Tükörkészítés	m2		
Kertép	25	Tömörítés	m3		
Útép	75	Símitó hengerlés	m2		
Útép	46	Bevágási szelvény készítése	m3		
Útép	76	Törmelek szállítás	m3		
Útép	34	Hulladéklerakási díj	m3		
Útép	90	M56 mechanikai stabilizáció 10 cm vastag	m3		
Útép	93	M22 mechanikai stabilizáció 5 cm vastag	m3		
Útép	170	AC-11 kopó	m3		
Útép	113	Kiemelt szegély	fm		
Kertép	87	Öntöttaszfalt járdapótlás	m2		
Kertép	98	Bejáratnál járdahelyreállítás térrel azonos pályaszerkezet	m2		
Csapadékvíz	57	Folyóka készítése monolit betonból minden munkájával együtt 91 fm	m3		
Csapadékvíz	119	Víznyelő akna készítése 48-as monolit betonból 1,20 m mélység felett	db		
Csapadékvíz	54	Fedlap beépítése betongallérral $\Phi 400$ 400kN terheléssel	db		
Csapadékvíz	73	$\emptyset 30$ beton cső építése minden munkájával együtt	fm		
		Konténer alátét betonelem 40x40 méretben beszerzése és beépítése	db		
Szennyvíz	80	Kertés építés betonoszlopokkal, dróthálóval, kétsoros szögcsatornával, 2m magasságig	m		
Szennyvíz		Drótfonatos kiskapu készítése zártszelvényből 1 m széles	db		
		Drótfonatos nagykapu készítése zártszelvényből 2,5 m széles	db		
Szennyvíz	29	Drótfonatos nagykapu készítése zártszelvényből 3 m széles	db		
<b>Burkolat építési munkálatok összesen :</b>					

Konténeres Vízellátásával kapcsolatos munkálatok					
Közműföld	21	Mukaárok kiemelés 1,0 m szélességig, földvisszatöltés és tömörítés tr=90% Közmű nélküli területen 2 m mélységig	300	m	
Közműföld	1	Ágyazatkészítés csőkönyvezetben, tömörítés Tr=90% homokból	330	m	
Közműföld	8	Kiszorult föld és bontott inert hulladék elszállítása 10 km-en belül hulladékelhelyezési díj nélkül	33	m <sup>3</sup>	
Közműföld	2	Földkiemelés kézzel	45	m <sup>3</sup>	
Ivóvíz	37	Csőfeketetés KMPVC csőből P10 nyomásfokozattal ragasztott kötésekkel D63	130	m	
Ivóvíz	34	Csőfeketetés KMPVC csőből P10 nyomásfokozattal ragasztott kötésekkel D32	200	m	
Ivóvíz	84	Előregyártott vízmérőakna elhelyezése csatlakozás mérete D40	1	db	
Ivóvíz	385	Kötés készítése KPE győrszkötő idommal tokos-Km egyenes gyorskötő D32	42	db	
Ivóvíz	414	KPE elektrodifúziós idom beépítése megfűró idom D63/63	42	db	
Ivóvíz	469	KPE szűkítő beépítése D63/32	42	db	
Ivóvíz	454	KPE elektrodifúziós idom beépítése 90° ív idom D63	42	db	
Ivóvíz	541	Légtelenítő szelep beépítése HAWLE DN 50	2	db	
Ivóvíz	547	Leürítőcsanak készítése Φ100-1,50 m betonaknába bekötve, a szükséges csomópont, elzáró szerelvény kiépítésével D63/2"	2	db	
Ivóvíz	568	Műanyag csővezetékek összekötése összekötő idommal HAWLE System2000 D63	4	db	
Ivóvíz	576	Nyomáspróba végzése D63-D90	330	m	
Ivóvíz	597	Szakaszoló tolózár beépítése csapszárhosszab-bítással, csapszékrennyel, kitámasztó beton-tömbel, KPE hegfoldatokkal, lazakarimával kerímás kötéssel DN80	4	db	
<b>Konténeres Vízellátásával kapcsolatos munkálatok összesen :</b>					
<b>Konténeres szennyvíz elvezetésével kapcsolatos munkálatok</b>					

Közműföld	33	Munkaárok kiemelés 1,4 m szélesség, földvisszatöltés és tömörítés try=90% Közmű nélküli területen 2-3,5 m mélységig	130	m	
Közműföld	21	Munkaárok kiemelés 1,0 m szélesség, földvisszatöltés és tömörítés try=90% Közmű nélküli területen 2 m mélységig	200	m	
Közműföld	1	Ágyazatkészítés csőkönyvezetben, tömörítés Try=90% homokból	330	m	
Közműföld	8	Kiszorult föld és bontott inert hulladék elszállítása 10 km-en belül hulladékhelyezési díj nélkül	130	m <sup>3</sup>	
Közműföld	2	Földkiemelés kézzel	75	m <sup>3</sup>	
Szennyvíz	44	Gerincvezeték építése D250 KGPVC csőből	130	m	
Szennyvíz	42	Gerincvezeték építése D160 KGPVC csőből	200	m	
Szennyvíz	65	Házi bekötés készítése <10m hosszban D160 KGPVC csőből és idomokból	42	db	
Szennyvíz	79	Házi bekötéshez szűkítő idom beépítése lakossági csatlakozáshoz KGR160/110.	42	db	
Szennyvíz	2	Aknaépítés fedlap nélkül, Ø100 egy. Betonelemekből 12,5 cm falvastagsággal künettől 2,0<3,5 m mélységig.	7	db	
Szennyvíz	37	Fedlap beépítése betongallérral Ø600 400kN terheléssel	7	db	
" K " tétel		Zsir és olajfogó beépítése	1	db	
<b>Konténeres szennyvíz elvezetésével kapcsolatos munkálatok összesen :</b>					
<b>Konténeres elektromos ellátásával kapcsolatos munkálatok</b>					
1		Főelosztó telepítése	1	klt	
2		Végelező szerelése 4x150mm <sup>2</sup> kábelre	2	klt	
3		AYCWY 4x150/50mm <sup>2</sup> kábel fektetése kábelárókba	8	m	
4		Földelés telepítés főelosztóhoz	1	klt	
5		Beton oszlop állítása földmunkával fejszerkezettel kompletten	10	klt	
6		AXKA 4x50+50/25 légvezeték kiépítése	210	m	
7		1x36W-os lámpatest felszerelése lámpakarral bekötővezetékekkel kompletten	7	klt	
8		Földelés telepítése oszlopokhoz, csatlakozási pontokhoz	3	klt	
9		Csatlakozási pont kiépítése	19	klt	
10		NFA 4x25+25mm <sup>2</sup> csatlakozó vezeték kiépítése	19	klt	
11		Mérések, dokumentáció	1	klt	

Konténeres elektromos ellátásával kapcsolatos munkálatok összesen :				
A mellékelt helyszínrajzon kiadott bejárat térlefedés építésével kapcsolatos munkálatok összesen		1	db	
Gazdasági udvar lefedési munkálatok		14,1	m2	

**Mindösszesen Nettó :**

**Útépités**

Csatorna bekötés szennyvíz elvezetés

Vízvezeték építése

Elektromos dolgok

Tervezés

Térlefedési munkálatok

**Mindösszesen Nettó :**