


73/2009 APR 17. *Előterjesztő*

2/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2009. április 22-i ülésére

Tárgy: Corvin Sétány Program / 2009. II. negyedéves terve

dr. Xantus Judit jegyző

Előterjesztő: Alföldi György
Rév8 Zrt. / Vezérigazgató

Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogszabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

672/2009

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság	X			
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	X			
Egészségügyi Bizottság				
Költségvetési Bizottság	X			
Oktatási és Kulturális Bizottság				
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság				
Kisebbségi és Emberijogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat				

Döntés: nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Igen: Nem: Tartózkodás:
Elutasítva: Elfogadva: Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG:

Alföldi György

JOGI IRODA:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

7000 Ft-ig fedeztetett a költségvetésből

AZ ANYAG TERJEDELME:

2 oldal

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Corvin Sétány Program / 2009. II. negyedéves terve

Előterjesztő: Alföldi György vezérigazgató / Rév8 Zrt.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 2009. 04. 22.

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztés előkészítője: Rév8. Zrt., Gazdálkodási Iroda / Projekt Csoport

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Költségvetési Bizottság, Városépítészeti és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a Rév8 Zrt. 2005. május 10-én aláírta a Corvin - Szigony Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződést (RVSZ). A szerződés 3.1.3 pontja szerint Rév8 Zrt. köteles a naptári negyedévre lebontott kötelezettségek, feladatok ,negyedévre vonatkozó ütemtervét, és a feladatok ellátáshoz szükséges források felhasználásához kapcsolódó tervét elkészíteni.

A Képviselő-testület 660/2008. (XII. 17.) számú határozatával döntött arról, hogy 2009-ben 2 havonta kell 2 hónapra lebontott likviditási tervet készíteni a Corvin Sétány Program 2009. évi költségvetéséhez.

A 2 havonta készített likviditási terv 2 havi bontásban tartalmazza az RVSZ 3.1.3. pontjában szabályozott kötelezettségeket és feladatokat. Felépítésében és tartalmában megegyezik az eddig készített negyedéves tervekkel kivéve, hogy csak 2 hónapot tartalmaz a 3 hónap helyett.

A kialakult gazdasági helyzet miatt a 2 havonta készített likviditási tervek készítésére továbbra is szükség lesz. Ezért kérnénk a Képviselő-testületet, hogy amíg 2 havi likviditási terv kerül elkészítésre, addig ne kelljen a negyedéves terveket elkészíteni, hiszen a likviditási tervek részletesebbek és ugyanúgy lefedik az egész évet.

Határozati javaslatok

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Rév8 Zrt-vel kötött Corvin - Szigony Projekt Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés 3.1.3. pontjában szabályozott negyedéves tervek készítésére Rév8 Zrt nem kötelezett 2010. december 31-ig.

Felelős+: Polgármester

Határidő: azonnal.


2009. április 01.



Alföldi György

vezérigazgató / Rév8 Zrt.


Jogi kontroll:



Csabáné dr. Sándi Klára

Ügyvéd h.

Törvényességi szempontból látta:



dr. Xantus Judit

Jegyző
h

2009 APR 17.