

SZÁMLA

Frissítve

2 sz. mell./4 8406-02

Az adó: nev. cím. tart. helye: adószáma:

VJV KFT 3.
1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61.
Adószám: 13926076-2-42
KHB: 10404326-00013030-00000003

Józsefároni Önkormányzat
Budapest 1083
Baross u. 63-67.

Kiszámlázott tételek:


Adóalapon 2010. jún. 22. 2010. jún. 07. 2010. jún. 22.

Bencsikélyi u. 12. 25 db 1 2.352.537
I. 21. és pinces
kontalomsítás

ASZ: KMOP-5.1.1./B-2008-0001

Támogatás elszámolására
benyújtásra került.

Programok megvalósítására
nyújtott állami támogatás
123. sor



Fizetendő: 25

A számlaérték ÁFA nélkül.

2.352.537

Az ÁFA kulcs

25

%-os összeg

588.134

A számla értéke

2.940.671

B. 13-374/VPM. r. sz. - 13 példányos számla (D 7694) - 13. szeptember 2009

Mátészalka önkormányzat

1768/11/20

Sorszám: B 0725739

Építmeny megnevezése: Bp. Pince lombfaló
Címe: Bp. VIII. Szardokhelyi u 12

ÉPÍTÉS NAPLÓ

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 1.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	<p>Megrendelő: „Rév 8” Zrt. 1083 Bp. Proter u. 22</p> <p>Megrendelő képviselője: Horváth Dániel; Erdősi Richard</p> <p>Kivitelező: UJV Védőháló - Tűzrejtőanyag KFT 1083 Bp. Sugany u. 8. XI. 61.</p> <p>Kivitelező képviselője: Arvai János</p> <p>Munkái ellenőrzést végző: Tűzrejtőanyag Vagyongörög KFT Bp. VIII. ker. Or u 8</p> <p>Képviselő: Hegedűs János</p>
2010. 05. 06.	<p>Munkái helyszínre beértek</p> <p>Munka vanak: „Rév 8” Zrt. részéről</p> <p>Tűzrejtőanyag Vagyongörög KFT részéről: Hegedűs János</p> <p>UJV KFT részéről: Arvai János</p> <p>Az előzetes munkák a helyszínt becsúrták</p> <p>Időigényes utcai munkák elvégzését kezdték</p>
2010. 05. 10.	<p>Létszám: 3 fő</p> <p>Munkaidő: 15-18³⁰ ip.</p> <p>Végzett munka: Pincétől lam, nemet felhordás utcai konténerbe. Konténer ültetés 10m² időigényes utcai munkák elvégzése.</p>
2010. 05. 11.	<p>Létszám: 4 fő + 4 fő</p> <p>Munkaidő: 7-15 ip, de. munkák 15-19³⁰ ip, du. munkák.</p> <p>Végzett munka: Pincétől lam, nemet felhordás utcai konténerbe. Konténer ültetés, de; 1 db 10m²-es; 30 db. 2 db 10m²-es. 2 db pinceajtó felhordás, elhelyezés.</p>
2010. 05. 11.	<p>Megrendelői bejegyzés:</p> <p>A takarítás idején az utcai és utcai zárt munkáit elvégezték. A takarítás elvégzése után minden elhagyott, a kulesókat visszavetted átadni!</p>

Sorszám: B 0725740

Pince kőműves

Építési napló megnevezése:

18. VIII. ker. Széchenyi u. 12.

díme:

Kötet száma: A napló oldalszáma: 2

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kellet
(hó és nap)

BEJEGYZÉS

2010.05.12.

Lehőszigetelés: 4^o + 4^o

Munkaköze: 7-11 ip. de. vállalk. 18-19 ip. du. vállalk.

Végzett munkák: Pincefal felmérése, nyílások

utcai kőművesek: kőműves munkák 2 db 10m²-es.

2010.05.13

Lehőszigetelés: 4^o + 4^o

Munkaköze: 8-12 ip. (de. vállalk. 8-11 ip. du. vállalk. 11-12 ip.)

Végzett munkák: Pincefal felmérése, nyílások

utcai kőművesek: kőműves munkák 1 db 10m²-es de.

2010.05.14

Lehőszigetelés: 4^o

Munkaköze: 11-12 ip.

Végzett munkák: Pincefal felmérése, nyílások

utcai kőművesek: kőműves munkák 1 db 10m²-es

2010.05.18

Lehőszigetelés: 4^o

Munkaköze: 11-12 ip.

Végzett munkák: Pincefal felmérése, nyílások

utcai kőművesek: kőműves munkák 1 db 10m²-es

2010.05.19.

Lehőszigetelés: 5^o

Munkaköze: 15-19 ip.

Végzett munkák: Pincefal felmérése, nyílások

utcai kőművesek: kőműves munkák 1 db 10m²-es

Pince kivételmentés

Építési napló megnevezése:

címe: P. 1111. Kör. Szendvéllyei u. 12.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 3.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2010.05.26.	<p>Letétele: 5 fő Munkaidő: 15-20³⁰ig Végzett munka: Pinceből sító, sítót felhordás utcai konténerbe, konténer ültetés 2 db 10m²-es = 20m²</p> <p>Alm</p>
2010.05.27	<p>Letétele: 4+4 fő Munkaidő: de. műnök: 7-15 ip, du. műnök: 15-18 ip, Végzett munka: Pinceből sító, sítót felhordás utcai konténerbe, konténer ültetés: 1 db 10m²-es</p> <p>Alm</p>
2010.05.28.	<p>A pinceben a felmontott kivételmentés elvégzése volt a munkavégzésbe, Erőlt munkavégzés ezen a napon nem történt.</p> <p>Alm</p>
2010.05.31.	<p>Letétele: 4+4 fő Munkaidő: de. műnök: 7-11 ip, du. műnök: 15-18 ip, Végzett munka: Pinceből sító, sítót felhordás utcai konténerbe, A megrendelő képviselőjének telefonos kérésére az I. 21. kiépített láda épített kompart és elkarthák elhelyezése du. műnökben konténer ültetés: de. 1 db sító, du. 1 db 10m²-es az I. 21. ládában.</p> <p>Alm</p>
2010.06.01.	<p>Letétele: 7 fő + 4 fő Munkaidő: 7, 15 ip, de. műnök: 15-19 ip, du. műnök Végzett munka: Pinceből és I. 21. ládából sítót sító kivételmentés utcai konténerbe, konténer ültetés de: 2 db sító, du: 1 db sító</p> <p>Alm</p>

TELJESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:

2010. június 02.

Budapest, VIII. Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró **Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.** székhelyén: 1089 Budapest, Ór u. 8.

Jelen vannak:

Megrendelő: Budapest, VIII. Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró **Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.** 1089 Budapest, Ór u. 8.

Képviselő: Dr. Morvai Ottó ügyvezető

Vállalkozó: **VJV Kft.** 1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61.

Képviselő: Bor Imre ügyvezető

Tárgy:

A 2008. február 20-án kötött szerződéshez teljesítésigazolás.

Jelenlévők a mai napon a fenti tárgyban megállapították, hogy a szerződés szerinti szolgáltatás tartalma – az MNP II. programba tartozó VIII. Szerdahelyi u. 12. I. em. 21. lakás és pince lomtalanítása – 2010. június 02-án a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti építési naplóban rögzített tartalommal 100%-ban megvalósult, így Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult a számla benyújtására:

MNP II. programba tartozó VIII. Szerdahelyi u. 12. szám lomtalanítás	2.352.537,- Ft
ÁFA 25 %	588.134,- Ft
Összesen:	2.940.671,- Ft
Azaz:	Kettőmillió-kilencszáznegyvenezerhatszázhetvenegy forint

k.m.f.

Józsefvárosi Vagyonkezelő KFT

Bp., VIII. Ór u. 8.

Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1083 Budapest, Práter u. 23.
Adószám: 12292005-2-42
Bankzámla: 14100400-0004005-01000009



[Handwritten signature]

Megrendelő cégszerű aláírása

VJV KFT
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.

[Handwritten signature]

Vállalkozó cégszerű aláírása

[Handwritten signature]

Név : Védőháló-Józsefváros
Szolgáltató Kft.

Cím: Budapest VIII. Ker.
Szerdahelyi u. 12. I.em. 21. lakás és
pince.

A munka leírása: Lomtalanítása.
MNP. II. Program terhére.


Kelt: 2010 év 06 hó 03
Szám: 13757 L
KSH besorolás
Teljesítés: 2010 év 06 hó 02
Készítette: Árvai János

Készült: Helyszíni felmérés alapján
a VIP 2010./I. Szoftver szerint

Számlamelléklet

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.158.779	1.193.758
1.3 Építés közvetlen költségei	1.158.779	1.193.758
1.4 Közvetlen önköltség összesen	1.158.779	1.193.758
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	1.158.779	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	1.158.779	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		1.193.758
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	2.352.537	
4.1 ÁFA vetítési alap	2.352.537	
4.2 Áfa	25.00%	588.134
5. A munka ára		2.940.671

VJV KFT 6
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-000-0 Kiszállítás 1 db	0	1.395	0	1.395
2	K12-004-0 Ideiglenes világítás kiépítése 3 óra	500	2.790	1.500	8.370
3	21-011-11.7 (27) Lom szemét konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe 210 m ³	5.500	5.580	1.155.000	1.171.800
4	44-090-11.22.1-0214022 (108) Ajtószerelvények pótlása, cseréje, hengerzárbetét cseréjével udvari pinceajtó zárása alpméretű (60 mm) KESO 2000RS omega kettős hengerzár, Cikkszám: 21.215.060 1 db	1.665	697,5	1.665	698
5	44-090-143 ÉN Zárak javítása. Ajtózár 1 db	0	4.519,8	0	4.520
6	K45-001-0 Udvari és utcai pinceajtó felnyitása 2 db	0	2.790	0	5.580
7	K45-002-0 Utcai pince lezárása lakattal 1 db	614	1.395	614	1.395
Munkanem összesen:				1.158.779	1.193.758

Megrendelő


a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (1082, Budapest, Baross u. 65-67., adószáma: 15508009-2-42, statisztikai törzsszáma: 15508009-7012-511-321-01,) képviseletében megbízás alapján eljáró

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Rév8 Zrt. - (cím: 1083 Budapest, Práter u. 22., cg.: 01-10-043548, adószám: 12293005-2-42) képviseletében Alföldi György megrendeljük az VJV Védőháló-Józsefváros Szolgáltató Kft.-től, alábbi ingatlanok lomtalanítását:

1. Dankó u. 30. fszt. 1/a, 1/b., 2., 5., és teljes III. emelet
2. Dobozi u. 17. - pince
3. Dankó u. 20. - pince
4. Kisfuváros u. 8. - pince
5. Dankó u. 16. - pince
6. Szerdahelyi u. 13. - pince
7. Szerdahelyi u. 14. - I. em. és pince
8. Magdolna u. 44. - pince és világító udvar
9. Nagyfuváros u. 2/b - pince

Projekt szám: MNPII -KMOP-5.1.1/B-2008-0001
Magdolna Negyed Program II.

Budapest, 2010. április 20.


Alföldi György
projekt menedzser



1083 Budapest, Práter u. 22.
Telefon: 210-9850 Fax: 210-9869
E-mail: rev8@rev8.hu

Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Bor Imre ügyvezető részére

VJV Kft.

1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61.

Tárgy: Megrendelő javítása


Tisztelt Igazgató úr!

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjében eljáró Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2010. április 10-én megrendelte Önöktől 9 épület lomtalanítását.

Megrendelőben a Szerdahelyi u. 12. helyett tévesen Szerdahelyi u. 14. szerepel. Kérjük, hogy a lomtalanítást a Szerdahelyi u. 12. I. em. 21. sz. alatti lakásban és a pincében végezzék el.

2010. április 25.

Tisztelettel


Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1083 Budapest, Práter u. 22.
Telefon: 210-9850 Fax: 210-9869
E-mail: rev8@rev8.hu
projektmenedzser

SZÁMLA

22. mell./5. 8406178

VJV KFT
1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61.
Adószám: 13926076-2-42
KHB: 10404326-00013030-00000003

Józsefvárosi Önkormányzat
Budapest 1082
Baross u. 63-67

átutalás 2010.05.03 2010.05.03 2010.05.18

Bp. III. ker 25 db / 685.107
Dauló 30.

házipince, 5 db lakás
és 1 db UCH és pad-
lás teljes leutala-
nitása

Támogatás elszámolására
benyújtásra került.

ASZ: KMOP-5.1.1./B-2008-0001

123. Projekt megvalósításának
finanszírozásának előkészítése

12-54-6-ka

Józsefvárosi Önkormányzat
Dr. Kocsis Máté
polgármester

Józsefvárosi Önkormányzat
Dr. Mészáros Erika
a jegyző helyettesítő aljegyző

Alföldi György
Rév8 Zrt. / igazgatósági tag
projektmenedzser

685.107,-

Az ÁFA mértéke: 25 % és összege:

171.277,-

4. Munkaadókat terhelő egészségbiztosítási járulékok

856.384,-

B. 15-374/V/PM. r. sz. - 15 példányos számla
2009. évi január 20-án

Kélet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
Hétfő	Hétfő: Rev 8 2 vt
Kedd	1083 Bp. Fudor u 22
Szerda	Mégrendelő: Horváth Dániel
Csütörtök	Kivétel: VTB Védőleltár - párhuzamos KFT
Péntek	1083 Bp. Fegyver u 8 XI 61
Szombat	Kivétel: Kivétel: Kivétel: Állami Járőr
Vasárnap	Műtői előkészítések vége
Hétfő	Tervezési Váratlanok KFT
Kedd	Bp. VIII. Kar u 8
Szerda	Kivétel: Kivétel: Kivétel: Állami Járőr
Csütörtök	Rev 8 2 vt
Péntek	Műtői előkészítések vége
Szombat	Kivétel: Kivétel: Kivétel: Állami Járőr
Vasárnap	Műtői előkészítések vége
Hétfő	Kivétel: Kivétel: Kivétel: Állami Járőr
Kedd	Műtői előkészítések vége

2010 04 26

Handwritten notes and signatures at the top of the page.

ÉPÍTÉSI NAPLO

Kötet száma: I

A napló oldalszáma: 1

Az építmeny megnevezése:

dim: Bp. VIII. Doki u 30

szá: 0125757

Sorszám: B 0725757

Sorszám: B 0725758

Az építvány megnevezése:

Pince, padlás 5db üres helyen 1db helyiség kialakítása
sill elhelyezése

Címe: Rózsavirágos Dombok u. 22.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I

A napló oldalszáma: 2

Kelt (hónap-nap)	BEJEGYZÉS
2010. 04. 26.	<p>Lettrám: 7 fő Munkaidő: 7-15ip. Végzett munka: utcai helyről 10m² lom, silt kihordás utcai konténerbe, elhelyezés, takarítás.</p> <p><i>A. M. P.</i></p>
2010. 04. 27.	<p>Lettrám: 7 fő Munkaidő: 7-15ip. Végzett munka: Pincéből 10m² lom, silt utcai konténerbe hordás, elhelyezés.</p> <p>6 <i>A. M. P.</i></p>
2010. 04. 28.	<p>Lettrám: 7 fő Munkaidő: 7-15ip. Végzett munka: Pincéből 10m² lom, silt utcai konténerbe hordás, elhelyezés.</p> <p><i>A. M. P.</i></p>
2010. 04. 29.	<p>Lettrám: 8 fő Munkaidő: 7-16ip. Végzett munka: 5db lakásból lom, silt utcai konténerbe hordás, elhelyezés, 20m²</p> <p><i>A. M. P.</i></p>
2010. 04. 30.	<p>Lettrám: 7 fő Munkaidő: 7-15ip. Végzett munka: Pincéből és padlásról lom, silt utcai konténerbe hordás, elhelyezés, 10m².</p> <p><i>A. M. P.</i></p>
2010. 05. 02.	<p>A munka befejezése megtörtént. A kihordás...</p>

TELJESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:

2010. május 03.

Budapest, VIII. Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró **Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft** székhelyén: 1089 Budapest, Ór u. 8.

Jelen vannak:

Megrendelő: Budapest, VIII. Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró **Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft** 1089 Budapest, Ór u. 8.

Képviselő: Morvai Ottó ügyvezető

Vállalkozó: **VJV Kft** 1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61.

Képviselő: Bor Imre ügyvezető

Tárgy:


A 2008. február 20-án kötött szerződéshez teljesítésigazolás.


Jelenlévők a mai napon a fenti tárgyban megállapították, hogy a szerződés szerinti szolgáltatás tartalma – az MNP II. programba tartozó VIII. Dankó u. 30. szám alatti ház pince, 5 db lakás, 1 db UCH és padlás teljes lomtalanítása – 2010. május 03-án a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti építési naplóban rögzített tartalommal 100%-ban megvalósult, így Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult a számla benyújtására:

MNP II. programba tartozó VIII. Dankó u. 30. szám lomtalanítás	685.107,- Ft
ÁFA 25 %	171.277,- Ft
Összesen:	856.384,- Ft
Azaz:	Nyolcszázötvenhatezer-háromszáznyolcvannégy forint

k.m.f.

VJV KFT 1.
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.


Megrendelő cégszerű aláírása


Vállalkozó cégszerű aláírása

Atfalvi György



2010 DEC 15

Megrendelő

Bejelentés ideje: 2010. április 21.

Bejelentő/Megrendelő neve: Ráczi Gabriella

elérhetősége: 06-20/807-49-49

Munka rövid leírása:

Bp. VIII. kerület, Dankó utca 30. lomtalanítás az MNP II. program terhére (Rév8)

*A megrendelt munka elvégzéséről írásos
visszaigazolást kérünk*



Megrendelő

Józsefvárosi Önkormányzat nevében eljáró
Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.



Védőháló Józsefváros Kft.

2010 APR 23

Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.

Bp., VIII. Órn. 3.

23

Faxolva!

2010.04.22.

VJV Kft.

Név : Védőháló-Józsefváros
Szolgáltató Kft.

Cím: Budapest VIII. Ker.
Dankó u. 30.

A munka leírása: Pince, 5db lakás,
1db UCH és padlás lemtalanítása.
MNP II. program terhére.


Készült: Helyszini felmérés alapján
a VIP 2010./I. szoftver szerint

Kelt: 2010 év 05 hó 03
Szám: 13628 L
KSH besorolás
Teljesítés: 2010 év 05 hó 03
Készítette: Arvai János

Számlamelléklet

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	330.000	355.107
1.3 Építés közvetlen költségei	330.000	355.107
1.4 Közvetlen önköltség összesen	330.000	355.107
2.1 Árkoockazati fedezet vet.alap	330.000	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	330.000	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		355.107
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		685.107
4.1 ÁFA vetítési alap		685.107
4.2 Áfa	25.00%	171.277
5. A munka ára		856.384

VJV KFT 6
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.


Aláírás



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-000-0 Kiszállítás 1 db	0	1.395	0	1.395
2	21-011-11.7 (27) Lom konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe 60 m ³	5.500	5.580	330.000	334.800
3	K45-001-0 Pincerekeszek felnyitása, lomtalanításhoz 10 db	0	1.395	0	13.950
4	90-001-5.1 (6) ÖN Pincefolyosók seprése, szilárd burkolatú 4,68 100 m ²	0	1.060,2	0	4.962
Munkanem összesen:				330.000	355.107

VJV KFT
1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61.
Adószám: 13926076-2-42
KHB: 10404326-00013030-00000003

Jobsefárosi Önkormányzat
Budapest 1083
Baross u. 63-67.

átutalás 2010. máj. 28. 2010. jún. 07. 2010. jún. 22.

Szentahelyi u. 13. 25 db 1 1.904.630,-
pince lemtalanítás

Támogatás-elszámolására
benyújtásra került.

ASZ: KMOP-5.1.1/B-2008-0001

Program megvalósításához
újultatott mérési adataiból
123. 10V

Tizedlet: *[Signature]*

[Signature]

A számtarték AFA nélkül:

1.904.630,-

Az AFA kiics: 25 % az összeg:

476.158,-

A támogatás összege:

2.380.788,-

[Handwritten note] nyolcvan nyolc

Az építmény megnevezése: Pince Lombakivétel
 címe: Bp. VIII. ker. Szerdahelyi u. 13.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 1

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	Megrendelő: <u>Rev P Zrt</u> <u>1083 Bp. Práter u. 22</u> Megrendelő képviselője: <u>Hörvath Daniél; Erdősi Richard</u> Kivitelező: <u>VfV Védőháló-Technikai KFT</u> <u>1083 Bp. Sugary u. 8. XI. 61.</u> Kivitelező képviselője: <u>Árvai János</u> Munkái ellenőrzését végző felmérési Vagyongépző KFT <u>Bp. VIII. ker. Szerdahelyi u. 13.</u> Képviselő: <u>Hegedűs János</u>
2010. 05. 06.	Munkái helyszíni felmérés Felen vannak Rev P Zrt mérnök Vagyongépző KFT mérnök: <u>Hegedűs János</u> VfV KFT mérnök: <u>Árvai János</u> A jelenlévők a helyszínt bejárták. Ideiglenes védelmi munkák. <u>VfV</u>
2010. 05. 11.	Megrendelői bejegyzés Helyszíni bejárat során az alábbiakat állapítottuk meg: - az emelet utcai része, illetve pincecsarnok víz tárolható, a víz bejárata műszaki eszközökkel A pincebejárati utca ismételt bejárata után - az utcaon belülről pince védelmet a helyszíni ellenőrzés elvégezhető. A jelenlegi bejárata után kijelölt az eredeti állapotát megőrzendő védelmi munkák!
2010. 05. 11.	Letét: <u>5 fő</u> Munkaidő: <u>15-19³⁰ óp.</u> Végzett munka: <u>Pinceben ideiglenes védelmi le-</u> <u>terítés, víz kivétel, pinceföld réteg levezetés.</u> <u>Pinceből lomb kivétel utcai konténerbe.</u> <u>Konténer ültetés, edb lombosítás.</u>

Az építmény megnevezése: Pince konténerítés
 címe: Bp. VIII. ker. Szendrői u 13.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ








Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 2

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS	
2010.05.12.	Létszám: 4 fő Munkaidő: 15-19 ³⁰ ip. Végzett munka: Pincéből lam, nemet felhordás utcai konténerbe, konténer üntés, 2db 10m ² -es	20
2010.05.13	Létszám: 4+4 fő Munkaidő: 7-15 ip. de munkák; 15-19 ³⁰ ip de munkák. Végzett munka: Pincéből lam, nemet felhordás utcai konténerbe, konténer üntés, 4db 10m ² -es dél előtt; 2db 10m ² -es délután.	10 10
2010.05.14	Létszám: 4+4 fő Munkaidő: 7-15 ip. de munkák; 15-19 ip de munkák Végzett munka: Pincéből lam, nemet felhordás utcai konténerbe, konténer üntés 2db 10m ² -es dél előtt; 1db 10m ² -es délután.	20 10
2010.05.17	Létszám: 4 fő Munkaidő: 15-19 ³⁰ ip Végzett munka: Pincéből lam, nemet felhordás utcai konténerbe, konténer üntés 10m ² -es 1db	10
2010.05.18	Létszám: 4 fő Munkaidő: 15-19 ³⁰ ip Végzett munka: Pincéből nit, nemet felhordás utcai konténerbe, konténer üntés 10m ² -es 1db	10

Az építmény megnevezése: Pince kővetés
 címe: Bp. VIII. ker. Szendehelyi u 13

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 3

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2010.05.19	Létszám: 4 fő Munkaidő: 15-19 ip. Végzett munka: Pinceből sít, nemet felhordás utcai konténerbe. Konténer ültetés 10m ² 
2010.05.25	Létszám: 5 fő Munkaidő: 15-20 ³⁰ ip. Végzett munka: Pinceből sít, nemet felhordás utcai konténerbe. Konténer ültetés 2x10m ² =20m ² 
2010.05.26.	Létszám: 5 fő Munkaidő: 15-20 ³⁰ ip. Végzett munka: Pinceből sít, nemet felhordás utcai konténerbe. Konténer ültetés. 2db 10m ² -es=20m ² 
2010.05.28	Létszám: 2 fő Lakóház Munkaidő: 8-9 ip. Végzett munka: lerendelt pincei perforált bevezető vímszelvényezés.  A munka befejezése megtörtént. A kivitelező a munkát átadja, megrendelő részére.   

TELJESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:

2010. május 28.

Budapest, VIII. Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró **Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.** székhelyén: 1089 Budapest, Ór u. 8.

Jelen vannak:

Megrendelő: Budapest, VIII. Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró **Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.** 1089 Budapest, Ór u. 8.

Képviselő: Dr. Morvai Ottó ügyvezető

Vállalkozó: **VJV Kft.** 1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61.

Képviselő: Bor Imre ügyvezető

Tárgy:

A 2008. február 20-án kötött szerződéshez teljesítésigazolás.

Jelenlévők a mai napon a fenti tárgyban megállapították, hogy a szerződés szerinti szolgáltatás tartalma – az MNP II. programba tartozó VIII. Szerdahelyi u. 13. sz. pince lomtalanítása – 2010. május 28-án a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti építési naplóban rögzített tartalommal 100%-ban megvalósult, így Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult a számla benyújtására:

MNP II. programba tartozó VIII. Szerdahelyi u.13. sz. lomtalanítás	1.904.630,- Ft
ÁFA 25 %	476.158,- Ft
Összesen:	2.380.788,- Ft
Azaz:	Kettőmillió-háromszáznyolcvanezerhétyszáznyolcvannyolc forint

k.m.f.

Józsefvárosi Vagyonkezelő KFT
Bp., VIII. Ór u. 8.

Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1109 Budapest, Práter u. 22.
A/V közlemény: 12293005-2/09
Bankszámla: 12100420-66924009-37000099

Megrendelő cégszerű aláírása

VJV KFT 1.
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.

Vállalkozó cégszerű aláírása

(Handwritten signature)

Név : Védőháló-Józsefváros
Szolgáltató Kft.

Cím: Budapest VIII. Ker.
Szerdahelyi u. 13.

A munka leírása: Pince lomtalanítása.
MNP. II. Program terhére


Kelt: 2010 év 06 hó 07
Szám: 13758 L
KSH besorolás
Teljesítés: 2010 év 05 hó 28
Készítette: Árvai János

Készült: Helyszini felmérés alapján
a VIP 2010./I. Szoftver szerint

Számlamelléklet

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	936.740	967.890
1.3 Építés közvetlen költségei	936.740	967.890
1.4 Közvetlen önköltség összesen	936.740	967.890
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	936.740	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	936.740	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		967.890
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	1.904.630	
4.1 ÁFA vetítési alap	1.904.630	
4.2 Áfa	25.00%	476.158
5. A munka ára	2.380.788	

VJV KFT 6
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-000-0 Kiszállítás 1 db	0	1.395	0	1.395
2	K12-004-0 Ideiglenes áramvételi hely kiépítése 3 óra	500	2.790	1.500	8.370
3	21-011-11.7 (27) Lom szemét konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe 170 m ³	5.500	5.580	935.000	948.600
4	45-000-1.1.2 (2) Fém nyílászáró szerkezetek bontása, pinceajtó kiflexelése, 1,01-2,00 m ² felület között 1,8 m ²	0	3.710,7	0	6.679
5	45-001-11.4.3.1.1-0131710 (23) Pinceajtó visszaszerelése, hegesztéssel 1 db	240	2.845,8	240	2.846
Munkanem összesen:				936.740	967.890

Megrendelő


a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (1082, Budapest, Bäröss u. 65-67., adószáma: 15508009-2-42, statisztikai törzsszáma: 15508009-7012-511-321-01,) képviselőjében megbízás alapján eljáró

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Rév8 Zrt. - (cím: 1083 Budapest, Práter u. 22., cg.: 01-10-043548, adószám: 12293005-2-42) képviselőjében **Alföldi György** megrendeljük az VJV Védőháló-Józsefváros Szolgáltató Kft.-től, alábbi ingatlanok lomtalanítását:

1. Dankó u. 30. fszt. 1/a, 1/b., 2., 5., és teljes III. emelet
2. Dobozi u. 17. - pince
3. Dankó u. 20. - pince
4. Kisfuváros u. 8. - pince
5. Dankó u. 16. - pince
6. Szerdahelyi u. 13. - pince
7. Szerdahelyi u. 14. - I. em. és pince
8. Magdolna u. 44. - pince és világító udvar
9. Nagyfuváros u. 2/b - pince

Projekt szám: MNPII -KMOP-5.1.1/B-2008-0001
Magdolna Negyed Program II.

Budapest, 2010. április 20.


Alföldi György
projekt menedzser

B. 13-3/4/V/PM. 1. sz. - 2010. március 13. - 13.03.2010. 10.07.2010.

Magyar Köztársaság
Kormányhivatal
1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz. 1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz.

AZ ÁFA KÜLD. N. SZÁMA: 25

A SZÁMLA ÉRTÉKE: 1.077.564,-

Intézkedés: 25

123. 801

Árnyékolt támogatás megnevezésével

ASZ: KMOP-5.1.1./B-2008-0001

Támogatás elszámolására benyújtásra kerül.

Idő: 2010. március 13. 2010. június 07. 2010. június 22.

Princp kontokirás

Doktor u 17. 25 dlo 1 1.077.564

1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz. 1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz.

VJV KFT

1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz. 1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz.

1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz. 1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz.

1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz. 1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz.

1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz. 1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz.

1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz. 1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz.

1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz. 1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz.

1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz. 1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz.

1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz. 1083 Budapest, Szilágyi E. utca 13. sz.

8406197
Sz. well / 7.

SZÁMLA

50 VIII. ker. Doboz u 17. Prace
Lombatallona

Regisztráció: Rev 8. 2rt

1083 Ep. Páster u 22

Regisztráció: Képviselet: Hertha Domol. Erdős. Richard
Kürtel: VtU Adalás - József u. KFT

1085 Ep. Sanyu u. 8. XI. 61.

Kürtel: Képviselet: Anvot János

Műtől: ellátást végezték: József u. Vajton KFT

50 VIII. ker. 02 u. 8.

Képviselet: Hegetés János

2010. 01. 06. Munka helyszín bejárás

Jelen vannak: Rev 8. 2rt. nemol. Erdős. Richard

József u. Vajton KFT. József János

VtU KFT nemol. Anvot János

A jelen levő = helyszín bejárás megállapítás, hely a

pláca utátlon nem műtől. Lombatallona előter

ideglenes világhat koll. lejárta

2010. 01. 05. Téli u. 17.

Munka: I - tip

Vegzet munkai: Prace u. Ideglenes utátlon Képviselet

Rev, Prace u. Képviselet utca Képviselet Képviselet

2010. 01. 07. Téli u. 17.

Munka: 7. 17. 8.

Vegzet munkai: Prace u. Rev, nemol. Képviselet utca

Képviselet, Képviselet, Képviselet, Képviselet

Naplóresz

Kötetszám: 3

Sorszám: C 0210725

Sz. III. ker. Dobos u. 17. házhoz tartozó terület

2010. 05. 10. Letétele: F. fö.

Munkaidő: 7-15 ip.

Végzett munka: Pinceből laza, nemet kihordás utcai
középső. Konténer ültetés: 20 m³

Ar

12

2010. 05. 11. Letétele: F. fö.

Munkaidő: 7-15 ip.

Végzett munka: Pinceből laza, nemet kihordás utcai konténerbe
konténer ültetés 20 m³

Ar

2010. 05. 12. Letétele: F. fö.

Munkaidő: 7-15 ip.

Végzett munka: Pinceből laza, nemet kihordás utcai konténerbe
konténer ültetés 20 m³

Ar

2010. 05. 13. Letétele: F. fö.

Munkaidő: 7-15 ip.

Végzett munka: Pinceből laza, nemet kihordás utcai konténerbe
konténer ültetés 20 m³

Ar

Ar utcai és udvar határoló piacea kőkerítést át-
adottam, illetve átvettem.

Ar

2010. 05. 14.

A munka befejezése megtörtént. A kőkerítés a munkát
átadta, megrendelő általa. A kőkerítés átadása

Ar

TELJESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:

2010. május 13.

Budapest, VIII. Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró **Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.** székhelyén: 1089 Budapest, Ór u. 8.

Jelen vannak:

Megrendelő: Budapest, VIII. Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró **Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.** 1089 Budapest, Ór u. 8.

Képviselőtében: Dr. Morvai Ottó ügyvezető

Vállalkozó: **VJV Kft.** 1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61.

Képviselőtében: Bor Imre ügyvezető

Tárgy:

A 2008. február 20-án kötött szerződéshez teljesítésigazolás.

Jelenlévők a mai napon a fenti tárgyban megállapították, hogy a szerződés szerinti szolgáltatás tartalma – az MNP II. programba tartozó VIII. Dobozi u. 17. szám alatti ház pince lomtalanítása – 2010. május 13-án a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti építési naplóban rögzített tartalommal 100%-ban megvalósult, így Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult a számla benyújtására:

MNP II. programba tartozó VIII. Dobozi u. 17. szám lomtalanítás	1.077.564,- Ft
AFA 25 %	269.391,- Ft
Összesen:	1.346.955,- Ft
Azaz:	Egymillióháromszáznegyvenhatezerkiláncszázötvenöt forint

k.m.f.

Józsefvárosi Vagyonkezelő KFT

Bp., VIII. Ór u. 8.

1.

Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1083 Budapest, Práter u. 22.
Adószám: 12239952-42
Cégszámla: 14100440-8894709-0-000009



Megrendelő cégszerű aláírása

VJV KFT 1.
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.

Vállalkozó cégszerű aláírása

Név : Védőháló-Józsefváros
Szolgáltató Kft.

Cím: Budapest VIII. Ker.
Dobozi u. 17.

A munka leírása: Pince lomtalanítása.
MNP. II. Program terhére.


Kelt: 2010 év 06 hó 07
Szám: 13755 L
KSH besorolás
Teljesítés: 2010 év 05 hó 13
Készítette: Árvai János

Készült: Helyszini felmérés alapján
a VIP 2010./I. Szoftver szerint

Számlamelléklet

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	530.724	546.840
1.3 Építés közvetlen költségei	530.724	546.840
1.4 Közvetlen önköltség összesen	530.724	546.840
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	530.724	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	530.724	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		546.840
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		1.077.564
4.1 ÁFA vetítési alap		1.077.564
4.2 Áfa	25.00%	269.391
5. A munka ára		1.346.955

VJV KFT 6
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.


Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-000-0 Kiszállítás 1 db	0	1.395	0	1.395
2	K12-004-0 Ideiglenes világítás kiépítése 3 óra	500	2.790	1.500	8.370
3	21-011-11.6 (26) Lom és szemét konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 96 m ³	5.500	5.580	528.000	535.680
4	K45-002-0 Pinceajtó lezárása lakattal láccal 1 db	1.224	1.395	1.224	1.395
Munkanem összesen:				530.724	546.840

Megrendelő

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (1082, Budapest, Baross u. 65-67., adószáma: 15508009-2-42, statisztikai törzsszáma: 15508009-7012-511-321-01,) képviselőjében megbízás alapján eljáró

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Rev8 Zrt. - (cím: 1083 Budapest, Práter u. 22., cg.: 01-10-043548, adószám: 12293005-2-42) képviselőjében Alföldi György megrendeljük az VJV Védőháló-Józsefváros Szolgáltató Kft.-től, alábbi ingatlanok lomtalanítását:

1. Dankó u. 30. fszt. 1/a, 1/b., 2., 5., és teljes III. emelet
2. Dobozi u. 17. - pince
3. Dankó u. 20. - pince
4. Kisfuváros u. 8. - pince
5. Dankó u. 16. - pince
6. Szerdahelyi u. 13. - pince
7. Szerdahelyi u. 14. - I. em. és pince
8. Magdolna u. 44. - pince és világító udvar
9. Nagyfuváros u. 2/b - pince

Projekt szám: MNPII-KMOP-5.1.1/B-2008-0001
Magdolna Negyed Program II.

Budapest, 2010. április 20.


Alföldi György
projekt menedzser

SZÁMLA

8406221

VJV KFT
1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61.
Adószám: 13928076-2-42
KHB: 10404328-00013030-00000003

Józsefvárosi Önkormányzat
1083 Budapest
Baross u. 63-67.


Dátumok: 2010. júli. 09. 2010. júli. 10. 2010. júli. 25.

VIII. Magdolna u. 4. 25 db 1 1.081.753.-
pince és földgáz-
utócsatlakozás

ASZ: KMOP-5.1.1./B-2008-0001

Támogatás elszámolására
benyújtásra került.

Program megvalósítási
szelvények száma: 123.10r



Felkészítve: J. J. Alfony

A száma szerinti ÁH nettó:	25	1.081.753.-
A ÁH bruttó:		270.438.-
A száma végösszege:		1.352.191.-

1083 Budapest
Gyomlási köz 1083 Budapest
- építési költségvetés -

Az építmeny megnevezése:

Pince levetelbontás

címe:

Bp. VIII. ker. Magdolna u 44

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

I

A napló oldalszáma:

2

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2010. 05. 26.	<p>Letthárom: 7 fő</p> <p>Munkaidő: 8-14ip.</p> <p>Végzett munka: Pinceből laj, révizet felhordás utcai konténerbe. 1db 8m³-es konténer ültetés.</p> <p style="text-align: center;">A₁</p>
2010. 05. 27	<p>Letthárom: 6 fő</p> <p>Munkaidő: 8-14ip.</p> <p>Végzett munka: Pinceből laj, révizet felhordás utcai konténerbe. 1db 8m³-es konténer ültetés.</p> <p style="text-align: center;">A₁</p>
2010. 05. 28.	<p>Letthárom: 6 fő</p> <p>Munkaidő: 8-14ip.</p> <p>Végzett munka: Pinceből laj, révizet felhordás utcai konténerbe. 1db 8m³-es konténer ültetés.</p> <p style="text-align: center;">A₁</p>
2010. 05. 31.	<p>Letthárom: 6 fő</p> <p>Munkaidő: 8-14ip.</p> <p>Végzett munka: Pinceből laj, révizet felhordás utcai konténerbe. 1db 8m³-es konténer ültetés.</p> <p style="text-align: center;">A₁</p>
2010. 06. 01.	<p>Letthárom: 6 fő</p> <p>Munkaidő: 8-14ip.</p> <p>Végzett munka: Pinceből laj, révizet felhordás utcai konténerbe. 1db 8m³-es konténer ültetés.</p> <p style="text-align: center;">A₁</p>

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2010.06.08.	Lehetőség: 7 fő
2010.06.09.	Munkaidő: 8-14h. Vegyett munka: 1 fő utánpótlás adóval és püszökkel, 1 fő, novet felhordás utcai konténerbe konténer ültetés idején, 1 fő, 1 utcai konténerbe, konténer ültetés idején
	Lehetőség: 7 fő Munkaidő: 8-14h. Vegyett munka: 1 fő utánpótlás adóval és püszökkel, 1 fő, novet felhordás utcai konténerbe konténer ültetés idején, 1 fő, 1 utcai konténerbe, konténer ültetés idején
	A munka befejezése megtörtént, a kivétel a munkafeladat megnevezésében a püszökkel ültetés

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kelet (hó és nap):
 címe:
 Sorszám: B 0725666
 Részlet megnevezése: Részlet a 1. utánpótlás utcai konténerbe
 kötet száma:
 napló oldalszáma:
 I. 4.

TELJESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:

2010. június 09.

Budapest, VIII. Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró **Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.** székhelyén: 1089 Budapest, Ór u. 8.

Jelen vannak:

Megrendelő: Budapest, VIII. Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró **Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.** 1089 Budapest, Ór u. 8.

Képviselő: Dr. Morvai Ottó ügyvezető

Vállalkozó: **VJV Kft.** 1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61.

Képviselő: Bor Imre ügyvezető

Tárgy:

A 2008. február 20-án kötött szerződéshez teljesítésigazolás.


Jelenlévők a mai napon a fenti tárgyban megállapították, hogy a szerződés szerinti szolgáltatás tartalma – az MNP II. programba tartozó VIII. Magdolna u. 44. pince és világítódudvar lomtalanítás – 2010. június 09-én a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti építési naplóban rögzített tartalommal 100%-ban megvalósult, így Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult a számla benyújtására:

MNP II. programba tartozó VIII. Magdolna u. 44. lomtalanítás	1.081.753,- Ft
ÁFA 25 %	270.438,- Ft
Összesen:	1.352.191,- Ft
Azaz:	Egymillióháromszázötvenkettőezeregyszázkilencvenegy forint

k.m.f.

VJV KFT ^e
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.

Józsefvárosi Vagyonkezelő KFT
Bp., VIII. Ór u. 8.

1.


Józsefvárosi Fenntartási és Városüzemeltetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1083 Budapest, Órater u. 12.
Adószám: 122203095-2-42
Tulajdonosi nyilvántartás: 01000009



Megrendelő cégszerű aláírása



Vállalkozó cégszerű aláírása



Név : Védőháló-Józsefváros
Szolgáltató Kft.

Cím: Budapest VIII. Ker.
Magdolna u. 44.

A munka leírása: Pince lomtalanítása.
MNP. II. Program terhére.

Kelt: 2010.06.10.
Szám: 13761.P
KSH besorolás
Teljesítés: 2010.06.09.
Készítette: Árvai János

Készült: Helyszíni felmérés alapján
a TERC VIP 2010/I. Szoftver szerint

Számlamelléklet

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	530.728	551.025
1.3 Építés közvetlen költségei	530.728	551.025
1.4 Közvetlen önköltség összesen	530.728	551.025
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	530.728	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	530.728	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		551.025
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	1.081.753	
4.1 ÁFA vetítési alap	1.081.753	
4.2 Áfa	25.00%	270.438
5. A munka ára	1.352.191	

VJV KFT 6
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-000-0 Kiszállítás 1 db	0	1.395	0	1.395
2	K12-004-0 Ideiglenes világítás és áramvétel kiépítése 3 óra	500	2.790	1.500	8.370
3	21-011-11.7 (27) Lom szemét konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe 96 m ³	5.500	5.580	528.000	535.680
4	45-000-1 Pince felnyitása 1 db	0	2.790	0	2.790
5	K45-002-0 Pinceajtó lezárása lakattal 2 db	614	1.395	1.228	2.790
Munkanem összesen:				530.728	551.025

Megrendelő

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (1082, Budapest, Baross u. 65-67., adószáma: 15508009-2-42, statisztikai törzsszáma: 15508009-7012-511-321-01,) képviselőjében megbízás alapján eljáró

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Rév8 Zrt. - (cím: 1083 Budapest, Práter u. 22., cg.: 01-10-043548, adószám: 12293005-2-42) képviselőjében Alföldi György megrendeljük az VJV Védőháló-Józsefváros Szolgáltató Kft.-től, alábbi ingatlanok lomtalanítását:

1. Dankó u. 30. fszt. 1/a, 1/b., 2., 5., és teljes III. emelet
2. Dobozi u. 17. - pince
3. Dankó u. 20. - pince
4. Kisfuváros u. 8. - pince
5. Dankó u. 16. - pince
6. Szerdahelyi u. 13. - pince
7. Szerdahelyi u. 14. - I. em. és pince
8. Magdolna u. 44. - pince és világító udvar
9. Nagyfuváros u. 2/b - pince

Projekt szám: MNPII -KMOP-5.1.1/B-2008-0001
Magdolna Negyed Program II.

Budapest, 2010. április 20.


Alföldi György
projekt menedzser

SZAMLA 282. uwe/9 840619

3. VIV KFT
1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61.
Adószám: 13926076-2-42
KHB: 10404326-00013030-000000003


Árfelezés 2010. máj. 06. 2010. jún. 07. 2010. jún. 2.

Dankó u. 30. kft. 51. sz. al. 1
401.6.
III. emelet Bontás -
Kantató

Támogatás-elszámolására
benyújtásra került.

ASZ: KMOP-5.1.1/B-2008-0001

Árfelezés
Köz. kőr




4 SZEMÉLYES ÁFA NYILV. SZÁMA: 125
ÁFA TÍPUS: 125
401.674
100.413
502-083

5. 13-374/PM. 1. SZ. - (3 példány) száma: 502-083
Köszönjük a közreműködését!

2011. MÁJ. 23.

LC M T
A másolat hiteles,
az eredetivel mindenben
meggyező.



Az építmeny megnevezése:

lakóépítéssel - lakások, konyhák

címe:

Bp. VIII. ker. Bankó u 30. fsz. 5; III. 27; 28; 30; 32; 34

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I.

A napló oldalszáma: 1.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	Megrendelő: Rév 8 Zrt. 1083 Bp. Proster u 22
	Megrendelő képviselője: Horváth Dániel; Erdősi Richard
	Kivitelező: UJV Védőháló - József utca KFT 1083 Bp. Szigony u 8. XI. 61
	Kivitelező képviselője: Arvai János
	Műszaki ellenőrzést végző: József utcai Vagyongépző KFT Bp. VIII. ker. Bankó u 30. fsz. 5
	Képviselő: Horváth Dániel
2010.05.20.	Műszaki helyszíni bejárás. Jelen vannak: Rév 8 Zrt. részéről: Horváth Dániel; Erdősi Richard József utcai Vagyongépző részéről: Horváth János UJV KFT részéről: Arvai János
	Jelöltek a helyszíni bejárás. A fsz. I. beépítésében a garázst és lépcsőt el kell bontani és kővel elhárítani. Szintén garázst kell bontani és elhárítani a III. 34. sz. lakásban a munkát elvégezni a fsz. III. 27; 28; 30; 32; 34 lakásokból, mely összesen kb 20-25 m ²
2011 MÁJ 23.	Látvány: 6 fő Munkaidő: 115-1830 óp. Végzett munka: III. 27; 28; 30; 32 lakásokból kővel kihordás utcai konténerbe, konténer ürítés 10 m ³
2010.05.21.	Látvány: 5 fő Munkaidő: 7-12 óp. Végzett munka: III. 34. sz. lakásban garázs bontás kővel kihordás utcai konténerbe, elhárítás, munka 10 m ³ A munka befejezése után a kivitelező a munkát átadta megrendelő részére.

A másolat hiteles,
az eredetivel mindenben
megegyező.



lakások: Lomtalanítása

Az építvány megnevezése:


címe: Bp. VIII. ker. Dankó u 30/a 1/A; 1/B; 2.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I A napló oldalszáma: 1

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	Megrendelő: Rév P. Zrt. 1083 Bp. Práter u 22.
	Megrendelő képviselője: Horváth Dániel, Erdősi Róbert
	Kivitelező: UTU Védőháló - Józsefváros KFT 1083 Bp. Sugony u 8. XI. 61.
	Kivitelező képviselője: Annai János
	Munkai ellenőrzést végzi: Józsefvárosi Vagyongazdálkodó KFT Bp. VIII. Ker. Őr u 8. Képviseli: Hegedűs János
2010.05.05	Munkai helyszíni bejárás Rév P Zrt ról: Józsefvárosi Vagyongazdálkodó KFT ról: Hegedűs János UTU KFT ról: Annai János A résztvevők a helyszínt megtekintve megállapítják, hogy a bejelölt lakásokban önkéntesen kb. 16 m ³ lom, szemét van. Ezt a UTU KFT meg a munkap elvégzi az MNP-II program terhére. Ami
2010.05.05	Létrám: 6 fő Munkaidő: 14-18p. Végzett munka: lakásokból lom, szemét takarítás, kihordás utcai konténerbe, elvittetés. 2 db pult és Ami
2010.05.06	A munka befejezése megtörtént. A kivitelező a munkát átadja megrendelő részére. Ami

2011. MÁJ 23.
KSH
A másolat hiteles,
az eredetivel mindenben
megegyező.



TELJESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:

2010. május 06.

Budapest, VIII. Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró **Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.** székhelyén: 1089 Budapest, Ór u. 8.

Jelen vannak:

Megrendelő: Budapest, VIII. Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró **Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.** 1089 Budapest, Ór u. 8.

Képviselő: Dr. Morvai Ottó ügyvezető

Vállalkozó: **VJV Kft.** 1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61.

Képviselő: Bor Imre ügyvezető

Tárgy:

A 2008. február 20-án kötött szerződéshez teljesítésigazolás.

Jelenlévők a mai napon a fenti tárgyban megállapították, hogy a szerződés szerinti szolgáltatás tartalma – az MNP II. programba tartozó VIII. Dankó u. 30. fsz. 1/a., 1/b., 2., 5., III. emelet 27., 28., 30., 32., 34. sz. lakások lomtalanítása – 2010. május 06-án a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti építési naplóban rögzített tartalommal 100%-ban megvalósult, így Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult a számla benyújtására:

MNP II. programba tartozó VIII. Dankó u. 30. fsz. 1/a., 1/b., 2., 5.,

III. emelet 27., 28., 30., 32., 34. sz. lakások lomtalanítása

401.670,- Ft

ÁFA 25 %

100.418,- Ft

Összesen:

502.088,- Ft

Azaz:

Ötszázkettőezernyolcvannyolc forint

A másolat hiteles,
az eredetivel mindenben
megegyező.

k.m.f.

2011. MÁJ. 26.



VJV KFT
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.

Józsefvárosi Vagyonkezelő KFT
Bp., VIII. Ór u. 8.

1. Józsefvárosi Rehabilitációs és Munkaügyi Központ
Zártkörűen működő közhasznú szervezet
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.
Bankcím: 1100 Budapest, ...

Megrendelő cégszerű aláírása

Vállalkozó cégszerű aláírása



Név : Védőháló-Józsefváros
Szolgáltató Kft.

Cím: Budapest VIII. Ker.
Dankó u. 30. fsz. 1/a, 1/b, 2, 5.
III. em. 27, 28, 30, 32, 34.
A munka leírása: Lomtalanítás.
MNP. II. Program terhére.

Kelt: 2010. év 06 hó 07
Szám: 13829 L
KSH besorolás
Teljesítés: 2010. év 05 hó 06
Készítette: Árvai János

Készült: Helyszíni felmérés alapján
a VIP 2010./I. Szoftver szerint

Számlamelléklet

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	198.000	203.670
1.3 Építés közvetlen költségei	198.000	203.670
1.4 Közvetlen önköltség összesen	198.000	203.670
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	198.000	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	198.000	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		203.670
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	401.670	
4.1 ÁFA vetítési alap		401.670
4.2 Áfa	25.00%	100.418
5. A munka ára		502.088

UWI
A másolat hiteles,
az eredetivel mindenben
megegyező.

2011 MÁJ 23.

VJV KFT 6
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/64.




Árvai János

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-000-0 Kiszállítás (kétszeri) 2 db	0	1.395	0	2.790
2	21-011-11.6 (26) Három lakásból lom és szemét konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 36 m ³	5.500	5.580	198.000	200.880
Munkanem összesen:				198.000	203.670

2011 MAJ 23.

LN
A másolat hiteles,
az eredetivel mindenben
megegyező.



Név : Védőháló-Józsefváros
Szolgáltató Kft.

Cím: Budapest VIII. Ker.
Dankó u. 30. fsz.1/a, 1/b, és 2 lakások

A munka leírása: Lomtalanítás.
MNP. II. Program terhére.

Kelt: 2010 év 05 hó 05

Szám: 13829 L

KSH besorolás

Teljesítés: 2010 év hó

Készítette: Árvai János

Készült: Helyszíni felmérés alapján
a VIP 2010./I. Szoftver szerint

Árajánlat


Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	88.000	90.675
1.3 Építés közvetlen költségei	88.000	90.675
1.4 Közvetlen önköltség összesen	88.000	90.675
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	88.000	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	88.000	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		90.675
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	178.675	
4.1 ÁFA vetítési alap		178.675
4.2 Áfa	25.00%	44.669
5. A munka ára		223.344

2011 MAJ 23.

A másolat hiteles,
az eredetivel mindenben
megegyező.

VJV KFT 6
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.

Aláírás




Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-000-0 Kiszállítás 1 db	0	1.395	0	1.395
2	21-011-11.6 (26) Három lakásból lom és szemét konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 16 m ³	5.500	5.580	88.000	89.280
Munkanem összesen:				88.000	90.675

2011 MAJ 23.

A másolat hiteles,
az eredetivel mindenben
megegyező.



Név: Védőháló-Józsefváros
Szolgáltató Kft.

Cím: Budapest VIII. Ker.
Dankó u. 30. fsz. 5. III. em. 27;28;30;32;34
Kiürített lakások.
A munka leírása: Lakások lomtalanítása.
MNP. II. Program terhére.

Kelt: 2010 év 05 hó 20
Szám: L
KSH besorolás
Teljesítés: 2010 év hó
Készítette: Árvai János


Készült: Helyszini felmérés alapján
a VIP 2010./I. Szoftver szerint

Árajánlat

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	110.000	112.995
1.3 Építés közvetlen költségei	110.000	112.995
1.4 Közvetlen önköltség összesen	110.000	112.995
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	110.000	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	110.000	
3.5 Fedezet vetítési alap 1.4		112.995
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		222.995
4.1 ÁFA vetítési alap		222.995
4.2 Áfa	25.00%	55.749
5. A munka ára		278.744

A másolat hiteles,
az eredetivel mindenben
megegyező.

2011 MAJ 23.



VJV KFT 5.
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.

[Handwritten signature]

Aláírás


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-000-0 Kiszállítás				
	1 db	0	1.395	0	1.395
2	21-011-11.7 (27) Lom szemét konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe				
	20 m3	5.500	5.580	110.000	111.600
Munkanem összesen:				110.000	112.995

2011 MÁJ 23.

[Handwritten signature]
A másolat hiteles,
az eredetivel mindenben
megegyező.



Megrendelő

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (1082, Budapest, Baross u. 65-67., adószáma: 15508009-2-42, statisztikai törzsszáma: 15508009-7012-511-321-01,) képviselőjében megbízás alapján eljáró

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Rév8 Zrt. - (cím: 1083 Budapest, Práter u. 22., cg.: 01-10-043548, adószám: 12293005-2-42) képviselőjében Alföldi György megrendeljük az VJV Védőháló-Józsefváros Szolgáltató Kft.-től, alábbi ingatlanok lomtalanítását:


1. Dankó u. 30. fszt. 1/a, 1/b., 2., 5., és teljes III. emelet
2. Dobozi u. 17. - pince
3. Dankó u. 20. - pince
4. Kisfuváros u. 8. - pince
5. Dankó u. 16. - pince
6. Szerdahelyi u. 13. - pince
7. Szerdahelyi u. 14. - I. em. és pince
8. Magdolna u. 44. - pince és világító udvar
9. Nagyfuváros u. 2/b - pince

2011 MÁJ 23.



Projekt szám: MNPII -KMOP-5.1.1/B-2008-0001
Magdolna Negyed Program II.

Budapest, 2010. április 20.


Alföldi György
projekt menedzser

A másolat hiteles,
az eredetivel mindenben
megegyező.

2 sz. mell/ko

126864/ko

SZÁMLA Eredeti példány

COBSA 8406198

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

VJV KFT
1083 Budapest, Szigony u. 8. 11/61.
Adószám: 13926076-2-42
KHB: 10404326-00013030-00000003

A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma:

Józsefvárosi Önkormányzat
Budapest 1083
Baross u. 63-67.

Közösségi adószáma: HU

A fizetés módja:

átutalás

A teljesítés időpontja:

2010. máj 13.

A számla kelte:

2010. jún. 07.

Fizetési határidő:

2010. jún. 22.

A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői

Danko u. 20.
Pince bontelavítás

ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
		25 db	1	301.964

Famogatás elszámolására benyújtásra került.

ASZ: KMOP-5.1.1./B-2008-0001

Magyar állam megvalósítási programjának keretében megvalósított projekt


123.101

Felület

A számlaérték ÁFA nélkül:

Az ÁFA kulcs: 25 % és összege:

A számla végösszege:



1207

Az építmény megnevezése:

Pince lombfalváltás

címe:

Bp. VIII. ker. Pankós u. 20.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

I.

A napló oldalszáma:

2.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2010.05.11.	<p>Megrendelői bejegyzés:</p> <p>A mai napon kifizetés beérkezett tartozásunk a pincében, és megállapították, hogy ismételtén keményít helyreállt el. Kijött a kiállítás az ismételt tartozást végrene el, valamint a pincében található vízvezeték javítását is végrene el!</p> <p>Pincei lejárt munkáit a birtokosai kifizetés!</p>
2010.05.11.	<p>Letűnő: 4 fő</p> <p>Munkaidő: 15-19³⁰ ip.</p> <p>Végzett munka: Pincétől lehadott sík, nemet felhordás utcai konténerbe. konténer elmozdítás, üntés, 10m³ pincei vízvezeték megújítás, pince lezárás.</p>
2010.05.13	<p>Átvétel - átadás</p> <p>A munka befejezése megtörtént. A kiállítás a munkát átadta, megrendelő átvevő.</p> <p>A pince kulcsa minden átadva.</p>

Az építmeny megnevezése:

Pince kibontása

címe:

Bp. VIII. ker. Dózsa u. 20

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

I.

A napló oldalszáma:

1

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	Megrendelő: Rév 8 Zrt. 1083 Bp. Práter u. 22.
	Megrendelő képviselője: Horváth Dániel; Erdősi Richárd
	Kivitelező: UJV Védőhaló - Józsefváros KFT 1083 Bp. Sugony u. 8. XI. 61.
	Kivitelező képviselője: Árvai János
	Műszaki ellenőrzést végzi: Józsefvárosi Vagyongazdálkodó KFT Bp. VIII. ker. Örv. P.
	Képviselet: Hegedűs János
2010. 05. 06.	Műszaki helyi bejárás Rév 8 zrt rnévöl: Józsefvárosi Vagyongazdálkodó KFT rnévöl: Hegedűs János UJV KFT rnévöl: Árvai János
	A résztvevők a helyi bejárásra megállapították, hogy a pince világitás nem működik, a pincébe lejutni a lejáratban felhalmozott lomtól nem lehet. Először a pincelejáratot kell szabaddá tenni a lomtól, majd a pincébe ideiglenes világitást látnítani. A leült lom mennyisége kb. 16 m ³ . A lomtalanítást a MNP-II. program keretében kell végezni.
	<i>Árvai János</i> <i>Hegedűs János</i>
2010. 05. 06.	Letnám: 5 fő Munkaidő: 14 ³⁰ - 19 ⁰⁰ Végzett munka: Pincelejárókból és pincéből lom, amelyet kivezetés után konténerbe. Ideiglenes világitás kényszer. <i>Árvai János</i> 205 8m ³ és 16 m ³
2010. 05. 11	A munka befejezése megtörtént. A kivitelező a munkát átadta, megrendelő átveszi. <i>Árvai János</i>

Név: Védőháló-Józsefváros
Szolgáltató Kft.

Cím: Budapest VIII. Ker.
Dankó u. 20.

A munka leírása: Pince lomtalanítása.
MNP II. Program terhére.

Kelt: 2010 év 05 hó 06

Szám: 13752 L

KSH besorolás

Teljesítés: 2010 év hó

Készítette: Árvai János

Készült: Helyszini felmérés alapján
a VIP 2010./I. Szoftver szerint

Árajánlat

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	145.724	156.240
1.3 Építés közvetlen költségei	145.724	156.240
1.4 Közvetlen önköltség összesen	145.724	156.240
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	145.724	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	145.724	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		156.240
1.1 Tartalékkeret vetítési alap		301.964
1.1.1 FA vetítési alap		301.964
1.2 Áfa	25.00%	75.491
3. A munka ára		377.455

VJV KFT. 6
1083 Budapest
Szigony u. 8. 11/61.

Aláírás

Tételszám Tételkírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12-000-0 Kiszállítás	1 db	0	0	1.395
2 K12-004-0 Ideiglenes világítás kiépítése	3 óra	500	1.500	8.370
3 21-011-11.6 (26) Építési törmelék, szemét és lom konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	26 m ³	5.500	143.000	145.080
4 K45-002-0 Pince lezárása lakattal láncsal.	1 db	1.224	1.224	1.395
Munkanem összesen:			145.724	156.240

Megrendelő


a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (1082, Budapest, Baross u. 65-67., adószáma: 15508009-2-42, statisztikai törzsszáma: 15508009-7012-511-321-01,) képviselőjében megbízás alapján eljáró

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Rév8 Zrt. - (cím: 1083 Budapest, Práter u. 22., cg.: 01-10-043548, adószám: 12293005-2-42) képviselőjében Alföldi György megrendeljük az VJV Védőháló-Józsefváros Szolgáltató Kft.-től, alábbi ingatlanok lomtalanítását:

1. Dankó u. 30. fszt. 1/a, 1/b., 2., 5., és teljes III. emelet
2. Dobozi u. 17. - pince
3. Dankó u. 20. - pince
4. Kisfuváros u. 8. - pince
5. Dankó u. 16. - pince
6. Szerdahelyi u. 13. - pince
7. Szerdahelyi u. 14. - I. em. és pince
8. Magdolna u. 44. - pince és világító udvar
9. Nagyfuváros u. 2/b - pince

Projekt szám: MNPII -KMOP-5.1.1/B-2008-0001
Magdolna Negyed Program II.

Budapest, 2010. április 20.


Alföldi György
projekt menedzser