



TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2.

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. május 14.

..... sz. napirend

Tárgy: Tájékoztató a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. sz. alatti sportudvarok kialakítási költségeiről

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, dönteni nem szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYOSZTÁLY GAZDÁLKODÁSI IRODA *d. h. k.*

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE, SZIGNÓ): DR. HENCZ ADRIENN

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *adri*

JOGI KONTROLL: *k. g.*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Rimán Edina
RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi ☒

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi ☐

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht. között támogatási szerződés került aláírásra 2008. augusztus 07. napján, melynek tárgya a „Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program II.” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Projekt keretén belül került sor a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. sz. alatti sportudvar kialakítására.

A Regionális Fejlesztési Operatív Programok útmutatója alapján a fenntartási időszak a projekt zárásától számított 5 év, jelen esetben a fenntartási időszak kezdete 2012. június 12., így a fenntartási kötelezettség 2017. június 12. napjáig tart.

ÉRKEZETT

2014 MÁJ 06.

1940
511

1

A 35094. hrsz. alatti ingatlan, természetben a Budapest VIII. kerület Homok u. 7. szám alatti 525 m² alapterületű telek bruttó bekerülési értéke 22.400.000 Ft, a 35315 hrsz. alatti ingatlan, természetben a Budapest VIII. kerület Dankó u. 18. szám alatti 2846 m² alapterületű telek bruttó bekerülési értéke 127.263.000 Ft.

A RÉV8 Zrt. tájékoztatása szerint a tárgyi ingatlanok közösségi sport- és játszóudvarrá történő kialakítását a nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője, a Míves Építőipari Kft. bonyolította le. A Homok u. 7. sz. alatt ingatlan közösségi sportudvar céljára történő kivitelezési költsége bruttó 50.455.038 Ft értékű, a Dankó u. 18. sz. alatti ingatlan közösségi sport –és játszóudvar céljára történő kivitelezési költsége bruttó 49.324.927 Ft értékű.


A kivitelezés magában foglalta a Homok u. 7. szám alatti épület bontását és a közösségi sportudvar és utcaportál kialakítását. A részletes tételeket a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező költségvetési kiírásban kerül bemutatásra. A Homok u. 7. szám alatti ingatlannál kiköltöztetés címén is keletkezett fizetési kötelezettség, mely bruttó 11.720.000 Ft összegű volt.

A Dankó u. 18. szám alatti sportudvar közösségi sport –és játszóudvar kialakítása magában foglalta az előkészítő munkák, építési munkák, közműépítési munkák, kertészeti munkák, épületgépészeti munkák elvégzését, burkolatépítést, utcabútorok, berendezések létesítését, közvilágítás kiépítését, nyilvános illemhely, raktár épület és utcaportál kialakítását. A részletes tételeket a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező költségvetési kiírásban kerül bemutatásra.

Mindkét ingatlanon a kivitelezés során pótmunka keretében műszaki tartalom növekedés történt (belső kerítés építés), melynek költségei az eredeti pénzügyi kereten belül maradtak.

Fentieknek megfelelően kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2014. április 29.




Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:



dr. Mészár Erika
aljegyző

TAKARNET v5.2

Felhasználó:

J022841 (Kilépés)

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Új
keresés
Vissza a
főmenübe

Budapesti I. Számú Földhivatal

Budapest, XI., Budafoki út 59. 1519 Pf.: 415.

Oldal: 1/3

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 80000004/180264/2014

2014.05.05

Szektor : 53

BUDAPEST VIII. KER.

Belterület 35094 helyrajzi szám

1081 BUDAPEST VIII. KER. Homok utca 7.

I. RÉSZ

Földrészlet területe változás előtt: 525 (m2) törölő határozat: 353067/1/2003/03.11.11
 Földrészlet területe változás előtt: 525 (m2) törölő határozat: 163811/2/2012/12.09.10
 Földrészlet területe változás előtt: 525 (m2) törölő határozat: 2642/1/2012/12.10.19

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai	terület	kat. t. jöv.	alosztály adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2	k. fill. ter. kat. jöv. ha m2 k. fill.
Kivett, beépítetlen terület	0	525	0,00

bejegyző határozat: 353067/1/2003/03.11.11 törölő határozat: 163811/2/2012/12.09.10

Társasház

A földrészlethez tartoznak az alapító okirat szerint közös tulajdonban álló épületrészek, berendezések és helyiségek.

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1 törölő határozat: 353067/1/2003/03.11.11

bejegyző határozat, érkezési idő: 246817/1993/1993.12.06

törölő határozat: 353067/1/2003/03.11.11

jogcím: 1991. évi XXXIII. tv. 1. §

jogállás: tulajdonos

név: VIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT

cím: 1082 BUDAPEST VIII. KER. Baross utca 65-67.

2. hányad: 0/0 törölő határozat: 132643/1/2007/07.04.16

bejegyző határozat, érkezési idő: 353067/1/2003/03.11.11

törölő határozat: 132643/1/2007/07.04.16

jogcím: eredeti felvétel

jogállás: társasháztulajdon

név: TÁRSASHÁZ

cím: 1081 BUDAPEST VIII. KER. Homok utca 7

Tulajdonjogot a 35094/A/1-20 helyrajzi számú ingatlanok tulajdoni lapjai tartalmazzák.

3. hányad: 0/0 törölő határozat: 163811/2/2012/12.09.10

bejegyző határozat, érkezési idő: 132643/1/2007/07.04.16

törölő határozat: 163811/2/2012/12.09.10

jogcím: alapító okirat módosítása

utalás: II /4.

jogállás: társasháztulajdon

név: TÁRSASHÁZ

cím: 1081 BUDAPEST VIII. KER. Homok utca 7

Tulajdonjogot a 35094/A/1-20 helyrajzi számú ingatlanok tulajdoni lapjai tartalmazzák.

Folytatás a következő lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Budapesti I. Számú Földhivatal

Budapest, XI. Budafoki út 59. 1519 Pf.: 415.

Oldal: 2/3

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 8000004/180264/2014

2014.05.05

BUDAPEST VIII. KER.

Szektor : 53

Belterület 35094 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
II. RÉSZ

6. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 163811/2/2012/12.09.10

jogcím: 1991. évi KKKIII. tv. 1. § 246§17/1993.12.06.

jogcím: eredeti felvétel

jogcím: társasház alapító okirat módosítása 132643/1/2007/07.04.16.

jogcím: társasház megszűntetése

jogállás: tulajdonos

név: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

cím: 1082 BUDAPEST VIII. KER. Baross utca 65-67

7. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 102849/1/2013/13.06.07

jogcím: vagyonkezelői jog

utalás: II /6.

jogállás: vagyonkezelő

név: JÓZSEFVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZAK NONPROFIT KFT.

cím: 1084 BUDAPEST VIII. KER. Mátyás tér. 15.

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 249497/1/2004/04.07.19

törölő határozat: 132643/1/2007/07.04.16

- módosított SZ.M.SZ. benyújtva.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 262053/1/2004/04.07.30

törölő határozat: 65110/1/2005/04.07.19

Elutasítás

alapító okirat módosítás.

jogosult:

név: TÁRSASHÁZ

cím: 1081 BUDAPEST VIII. KER. Homok utca 7

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 132643/1/2007/07.04.16

törölő határozat: 163811/2/2012/12.09.10

- szervezeti és működési Szabályzat benyújtása megtörtént.

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 68966/1/2013/12.08.22

Vezeték jog

14 m2 nagyságú területre vonatkozóan; VMB-160/2012.

jogosult:

név: ELMŰ HALÓZATI KFT.

cím: 1132 BUDAPEST XIII. KER. Váci út 72-74.

Folytatás a következő lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Budapesti I. Számú Földhivatal

Budapest, XI. Budafoki út 59. 1519 Pf.: 415.

Oldal: 3/3

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 8000004/180264/2014

2014.05.05

BUDAPEST VIII. KER.

Szektor : 53

Belterület 35094 helyrajzi szám

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Budapesti 1. Számú Földhivatal

Budapest, XI., Budafoki út 59. 1519 Pf.: 415.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 80.000004/180286/2014

2014.05.05

Szektor : 53

BUDAPEST VIII.KER.

Belterület 35315 helyrajzi szám

1086 BUDAPEST VIII.KER. Dankó utca 18.

I. RÉSZ

Földrészlet területe változás előtt: 1382 (m2) törölő határozat: 479/1/2008/08.02.31

Földrészlet területe változás előtt: 1382 (m2) törölő határozat: 202214/1/2008/08.09.24

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai	terület	kat.b.jöv.	hivatali adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2	k.fill. per. kat.jöv ha m2 k.fill

Kivett beépítetlen terület

0

2846

0,00

II. RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1 törölő határozat: 51104/1/2013/13.02.11

bejegyző határozat, érkezési idő: 42762/1994/1994.01.29

törölő határozat: 51104/1/2013/13.02.11

jogcím: 1991. évi XXXIII. tv.

jogállás: tulajdonos

név: VIII.KER. JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

cím: 1080 BUDAPEST VIII.KER. Baross utca 63-67

4. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 51104/1/2013/94.01.29

jogcím: - 1991. évi XXXIII. tv..

utalás: II /3.

jogállás: tulajdonos

név: JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

cím: 1082 BUDAPEST VIII.KER. Baross utca 65-67

bejegyzés kijavítása.

5. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 102949/1/2013/13.06.07

jogcím: vagyonkezelői jog

utalás: II /4.

jogállás: vagyonkezelő

név: JÓZSEFVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZAK NONPROFIT KFT.

cím: 1084 BUDAPEST VIII.KER. Mátyás utca 15.

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 202214/1/2008/08.09.24

- t-82915 számú térrajza alapján 1464 m2 átjegyzre került a 35314 hrsz-ú ingatlanról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Budapest, VIII. Józsefváros, Homok utca 7, közösségi sportudvar kialakítása

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
FŐÖSSZESÍTŐ

MUNKANEM

I./1 Homok utca 7. lakóépület bontása	1 595 600,0 ✓	12 959 660,0 ✓
I./2 Községi sportudvar kialakítása	13 933 501,3 ✓	11 100 031,6 ✓
Műszaki észrevétel	410 171,6 ✓	365 066,0 ✓
Homok utca 7. összesen:	15 939 272,9	24 424 757,6
MINDÖSSZESEN:	40 364 030,5 ✓	
ÁFA (25%):	<u>10 091 007,6</u> ✓	
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:	50 455 038,1 ✓	

I. ÉPÜLET BONTÁSA

1. Hagyományos szerkezetű lakóépület bontása
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával csatlakozó
terepszintig

✓ 5138 lm3 0,0 2 000,0 0,0 10 276 000,0

2. Pincefödém bontása a felmenő falazatok illetve
az alaptestek - csatlakozó terepszint - 1,00 m -
ig - történő visszabontásával, a vízmérőhely és
a csatorna bekötés megóvásával.

✓ 339 m2 0,0 1 940,0 0,0 657 660,0

3. Csatorna bekötővezeték leszűkítése 50 mm-ig,
tisztítóidom és tisztítóakna beépítésével

✓ 1 klt.. 70 000,0 42 000,0 70 000,0 42 000,0

Monolit vb. vízóraakna építése mérőhely szükség
szerinti áthelyezésével

✓ 1 db 55 000,0 45 000,0 55 000,0 45 000,0

4. Munkagödör feltöltése töltő földdel, 0,5 m vtg
rétegenkénti tömörítéssel $\gamma=85\%$ tömörségre,
legfelső felső rétegben $\gamma=95\%$ tömörségre

✓ 950 m3 1 500,0 2 000,0 1 425 000,0 1 900 000,0

5. Új mérőszekrény elhelyezése az elektromos
betápláló kábel átkötésével, a meglévő mérőóra
áthelyezésével vagy új mérőóra felszerelésével

✓ 1 klt. 45 600,0 39 000,0 45 600,0 39 000,0

ÉPÜLET BONTÁSA ÖSSZESEN:

1 595 600,0 12 959 660,0 ✓

Homok utca 7. közösségi sportudvar kialakítása**I. BURKOLAT ÉPÍTÉS**

Atépitményi munkák:

1. Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával, sík felületen

✓ 890 m2 0,0 1 020,0 0,0 907 800,0

Handwritten signature or mark.

2. Talajjavító réteg készítése , útépitésnél 15 cm vastag homokos kavicsból

133,5 m3 3 500,0 2 000,0 467 250,0 / 267 000,0

3. Útburkolat altalajának tömörítése 95%-ra

890 m2 0,0 100,0 0,0 89 000,0

4. Talajjavító réteg tömörítése gépi erővel, nagy felületen, 95%-ra

133,5 m3 0,0 700,0 0,0 93 450,0

5. Simítóhengertés a földmű felületén, gépi erővel utak alatt

890 m2 0,0 220,0 0,0 195 800,0

6. geotextilterítés

260 m2 180,0 140,0 46 800,0 36 400,0

7. coulé-kavics töltés összesen 45 cm

52,2 m3 5 200,0 2 400,0 271 440,0 125 280,0

Felépítményi munkák

1. Beton burkolatalap készítése parkolóépítésnél, permetezett védőréteggel utókezelve 15 cm vastag C 8-32/FN betonból, diladálva

126 m3 10 500,0 4 000,0 1 323 000,0 504 000,0

2. Kerti szegély készítése "Abeton" tip. 100/25/5 cmszürke szélkő-elemekből (C 16-16/FN) betonalapgerendával

78,7 fm 1 500,0 1 000,0 118 050,0 78 700,0

3. Öntött sétányaszfalt burkolat készítése 3 cm vastagságban ÖA-5 jelű keverékből

710 m2 2 100,0 800,0 1 491 000,0 568 000,0

4. Öntött gumiburkolat készítése vörös színben

64 m2 10 200,0 2 300,0 652 800,0 147 200,0

AF

II. UTCABÚTOROK, BERENDEZÉSEK

1. Fém futballkapu kosárlabda palánkkal
egybeépítve, kihelyezéssel

2 db 180 000,0 5 500,0 360 000,0 11 000,0 ✓

2. Fém futball kiskapu

2 db 30 000,0 5 000,0 60 000,0 10 000,0 ✓

3. Streetball palánk fém állvánnyal, kihelyezéssel

2 db 70 000,0 5 000,0 140 000,0 10 000,0 ✓

4. Bontható, flexibilis röplabda-, és teniszhaló

0 db 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Mászófal

0 db 0,0 0,0 0,0 0,0

III. ÉPÍTÉSI - SZAKIPARI MUNKÁK

1. Kerítés alap készítés C12-32/FN betonból

46 m3 12 500,0 4 000,0 575 000,0 184 000,0 ✓

2. Feltületi szivárgó készítése dörken 16
lemezről

24 m2 3 600,0 600,0 86 400,0 14 400,0 ✓

3. Hanggátló burkolat 50 mm közetgyapotlemez és
kisméretű, lyukacsos téglából, éltégla falazat

354 m2 3 384,0 4 264,0 1 197 936,0 1 509 456,0 ✓

4. Acél zártszelvény kerítés mező 5500x4000 mm,
3800x2200 kapuval

1 db 990 000,0 148 500,0 990 000,0 148 500,0 ✓

5. Acél zártszelvény kerítés mező 5500x2000 mm,
fix

4 db 385 000,0 57 750,0 1 540 000,0 231 000,0 ✓

6. Acél zártszelvény kerítés mező 2000x2400 mm

7 db 168 000,0 25 200,0 1 176 000,0 176 400,0 ✓

7. Acél zártszelvény kerítés mező 1920x2400 mm

1 db 161 280,0 24 192,0 161 280,0 24 192,0 ✓

8. Kerítés építés bontott, nagyméretű tömör téglából falazva 45 cm vtg 5,4 m magas, telibe dörzsölve				
✓ 93,7 m3	12 120,0	38 448,0	1 135 644,0	3 602 577,6 ✓
9. Kerítés építés bontott, nagyméretű tömör téglából falazva 30 cm vtg 3,0 m magas, telibe dörzsölve				
✓ 7,5 m3	12 120,0	38 448,0	90 900,0	288 360,0 ✓
10. Homlokzati nyílások befalazása, nagyméretű tömör téglából falazva				
✓ 8,6 m3	12 120,0	38 448,0	104 232,0	330 652,8 ✓
11. Acél térelhatároló szerkezet elhelyezése homlokzati ablak nyílásba, a homlokzati falon				
✓ 4 db	35 000,0	5 250,0	140 000,0	21 000,0 ✓
12. Bejárati kapu felújítása, új felülvilágítóval, 40x60 mm zártszelvényből gyártott acél tok elhelyezésével, kapuszárnyak 40x60 mm acél zártszelvény kerettel történő megerősítésével				
✓ 1 db	305 200,0	41 040,0	305 200,0	41 040,0 ✓
13. Homlokzati vakolat javítás 20% alatt				
✓ 83 m2	1 644,0	4 320,0	136 452,0	358 560,0 ✓
14. Homlokzat színezése szilikátbázisú festékkel				
✓ 78 m2	791,0	680,0	61 698,0	53 040,0 ✓
15. Acél rácsok, térelhatároló szerkezetek mázolása Kétszeri alap és kétszeri fedő réteggel				
✓ 131 m2	1 380,0	2 110,0	180 780,0	276 410,0 ✓
16. Helyszíni beton fedkő készítése 15x62 cm				
✓ 101 fm	2 686,0	3 202,0	271 286,0	323 402,0 ✓
17. Helyszíni beton fedkő készítése 15x102 cm				
✓ 12 fm	4 419,0	5 268,0	53 028,0	63 216,0 ✓
18. Helyszíni beton fedkő készítése 8x42 cm				
✓ 8,3 fm	1 191,0	2 144,0	9 885,3	17 795,2 ✓

19. Megmaradó 50 cm vtg határoló kerítés szakaszok
6x50 mm laposvassal történő kétoldali pántolása
1 m-es kiosztásban az újfedkőbe illetve az
alaptestbe horganyozva

✓ 720 fm	1 062,0	520,0	✓ 764 640,0	✓ 374 400,0
----------	---------	-------	-------------	-------------

20. Kapuvilágítás létesítése: szigetelt vezeték
elhelyezése védőcsőbe húzva réz
keresztmetszet: 4-6 mm²
Mcu 450/750V 1x4 mm², falon kívüli, vízmentes
kültéri lámpa elhelyezése
"Legrand Kontravill" Galactic kör alakú lámpatest
fehér kerettel, 75 W, IP 54, R: 62000,
alkonykapcsolóval

✓ 1 klt	22 800,0	18 000,0	✓ 22 800,0	✓ 18 000,0
---------	----------	----------	------------	------------

SPORTUDVAR KIALAKÍTÁSA ÖSSZESEN:	13 933 501,3	11 100 031,6
---	---------------------	---------------------

AI

Budapest, VIII. Józsefváros, Homok utca 7, közösségi sportudvar kialakítása

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
FŐÖSSZESÍTŐ

műszaki észrevétel

MUNKANEM

I./2 Községi sportudvar kialakítása	410 171,6	365 066,0
Homok utca 7. összesen:	410 171,6	365 066,0
MINDÖSSZESEN:	775 237,6	
ÁFA (25%):	193 809,4	
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:	969 047,0	

AF

Homok utca 7. közösségi sportudvar kialakítása

3. Hanggátló burkolat 50 mm kőzetgyapotlemez és
kisméretű, lyukacsos téglából, éltégla falazat

9,5 m2	3 384,0	4 264,0	32 148,0	40 508,0
--------	---------	---------	----------	----------

15/70 cm fedkő

53,2 m	3 033,0	3 615,0	161 355,6	192 318,0
--------	---------	---------	-----------	-----------

kerítés alapfal szigetelése

46,0 m2	1 008,0	450,0	46 368,0	20 700,0
---------	---------	-------	----------	----------

Dörken felületszivargó

39,0 m2	1 200,0	360,0	46 800,0	14 040,0
---------	---------	-------	----------	----------

pálya felfestés

13,0 m2	9 500,0	7 500,0	123 500,0	97 500,0
---------	---------	---------	-----------	----------

SPORTUDVAR KIALAKÍTÁSA ÖSSZESEN:			410 171,6	365 066,0
---	--	--	------------------	------------------

af

Dankó utca 18. közösségi szabadidő-, és sportközpont kialakítása

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

FŐÖSSZESÍTŐ

MUNKANEM

I. Előkészítő munkák	1 157 000 ✓	6 766 480 ✓
II.. Építési munkák	7 324 560 ✓	7 274 523 ✓
III. Sportudvar víz-csatorna külső közműépítés	173 926 ✓	410 598 ✓
IV. Burkolatépítés	5 555 900 ✓	2 538 650 ✓
V. Utcabútorok, berendezések	2 390 000 ✓	155 000 ✓
VI. Kertészet	2 219 000 ✓	1 284 000 ✓
VII. Közvilágítás kiépítése	694 760 ✓	105 160 ✓
VIII. Épületgépészet	781 391 ✓	237 994 ✓
<u>Műszaki észrevétel</u>	<u>218 500 ✓</u>	<u>172 500 ✓</u>
Dankó utca 18. összesen:	20 515 037 ✓	18 944 905 ✓
Anyag + munkadíj összesen:	39 459 942 ✓	
ÁFA (25%):	<u>9 864 985 ✓</u>	
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:	49 324 927 ✓	

I. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

1. Cserjeírtás 1530 m2 ✓	0,0	202,0	0,0	309 060,0 ✓
2. Fa kivágása 10-80 cm átmérőig 24 db ✓	0,0	25 000,0	0,0	600 000,0 ✓
3. Tuskóírtás 7 db ✓	0,0	7 500,0	0,0	52 500,0 ✓
4. Nyesedék elszállítása 123 m3 ✓	6 500,0	3 640,0	799 500,0	447 720,0 ✓
5. Kommunális hulladék, sirt összegyűjtése 30 m3 ✓	0,0	1 500,0	0,0	45 000,0 ✓
6. Hulladék elszállítása 30 m3 ✓	6 500,0	3 640,0	195 000,0	109 200,0 ✓
7. Bontott törmelék elszállítása lerakóhelyi díjjal 25 m3 ✓	6 500,0	3 640,0	162 500,0	91 000,0 ✓
8. Durvatereprendezés 2840 m2 ✓	0,0	1 800,0	0,0	5 112 000,0 ✓

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN: 1 157 000,0 ✓ 6 766 480,0 ✓

ÉPÍTÉSI MUNKÁK

II./1. ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK

1. Falzsaluzás kétoldali, függőleges vagy ferde sík felülettel (kerítés) 35,46 m2 ✓	1 300,0	2 400,0	46 098,0	85 104,0 ✓
2. Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0m2 szelvényig, III. tatajosztály 51 m3 ✓	0,0	5 152,0	0,0	262 752,0 ✓
3. Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel, talajosztály I-IV. 61,2 m3 ✓	0,0	1 456,0	0,0	89 107,2 ✓

4. Beton-és vasbeton-sávalap készítése darus technológiával,
C 16/16 KK kavicsbeton
51 m3 / 13 650,0 6 500,0 696 150,0 ✓ 331 500,0 ✓
5. Betonacél-szerelés: 12-20 mm átmérőig
Betonacél 860.50 12 mm, szálban
1,5 t / 210 000,0 60 000,0 315 000,0 ✓ 90 000,0 ✓
6. Szerelőbeton készítése 5-10 cm vastagságig
C 8/10-16/KK kavicsbeton keverék
4,07 m3 / 11 445,0 7 300,0 46 581,2 ✓ 29 711,0 ✓
7. Szerelőbeton készítése 5-10 cm vastagságig
C 8/10-16/KK kavicsbeton keverék
3,9 m3 / 11 445,0 7 300,0 44 635,5 ✓ 28 470,0 ✓
8. Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagságig; léccel lehúзва
C 8/10-16/KK kavicsbeton keverék
2,34 m3 / 11 445,0 8 400,0 26 781,3 ✓ 19 656,0 ✓
9. Monolit vb koszorú készítése C 16/ 10-16/KK kavicsbeton keverékből
9,3 m3 / 13 650,0 10 608,0 126 945,0 ✓ 98 654,4 ✓
10. 15 cm vtg válaszfal készítése bontott, nagyméretű téglából
62 m2 / 1 123,0 4 456,0 69 626,0 ✓ 276 272,0 ✓
11. Falazat készítése készítése bontott, nagyméretű téglából 30 cm vtg, telibe dörzsölve
81 m3 / 12 120,0 38 448,0 981 720,0 ✓ 3 114 288,0 ✓
12. Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,020 m3/m2 bedolgozott famennyiség
Fűrészelt gerenda 50x100, 75x150, 100x100 mm 3-4m l.o.
44,5 m2 / 2 400,0 2 200,0 106 800,0 ✓ 97 900,0 ✓
13. Deszkázás ereszdeszkázás, ereszlemez alá, zsaludeszkával
44,5 m2 / 1 800,0 1 200,0 80 100,0 ✓ 53 400,0 ✓

14. Nütféderes OSB lap fedés 44,5 m2 / 1 332,0 1 050,0	59 274,0 ✓	46 725,0 ✓
15. Betonyp lap mennyezet 10 mm vtg 38,9 m2 / 1 515,0 1 050,0	58 933,5 ✓	40 845,0 ✓
16. Padlóburkolat fagyálló gres burkolólap 30x30x0.8 cm 26,6 m2 / 3 206,0 2 400,0	85 279,6 ✓	63 840,0 ✓
17. : Fal-, pillér- és oszlopburkolat fagyálló gres burkolólap 30x30x0.8 cm 102 m2 / 3 206,0 2 400,0	327 012,0 ✓	244 800,0 ✓
18. - Kavicsórlemény bevonatú bitumenes lemezfedés szegezéssel rögzített csupaszlemezre ragasztva, 48/48 90 cm-enként kiosztott lécfogással 44,5 m2 / 1 840,0 800,0	81 880,0 ✓	35 600,0 ✓
19. - Műanyag ereszcatorna félkör szelvényű 14 m / 7 260,0 1 300,0	101 640,0 ✓	18 200,0 ✓
20. . Műanyag lefolyócsatorna szerelése kör keresztmetszettel, 110 NÁ 2,3 m / 4 980,0 1 300,0	11 454,0 ✓	2 990,0 ✓
21. Acéltokos horganylemezlap tömör ajtó elhelyezése, szerelvénnyezése, 90x210 cm 3 db / 108 900,0 18 000,0	326 700,0 ✓	54 000,0 ✓
22. Belső acéltokos horganylemezlap tömör válaszfalajtó elhelyezése, szerelvénnyezése, 110x210 cm 2 db / 213 125,0 18 000,0	426 250,0 ✓	36 000,0 ✓
23. Sima 20x20 cm méretű üvegtégla falazat, előre kihagyott falnyílásba 2,6 m2 / 26 000,0 14 000,0	67 600,0 ✓	36 400,0 ✓
24. Acélkerítés elhelyezés, kerítéskapu, sínenfutó futósínes tolókapu, 100x40 mm zártszelvény, 6x 120 mm acélszelvényből hegesztve 290/198. 1 db / 261 000,0 39 150,0	261 000,0 ✓	39 150,0 ✓



25. Acélkerítés elhelyezés, kerítéskapu, 100x40 mm zártszelvény, 6x 120 mm acélszelvényből hegesztve 116/198.
1 db ✓ 108 000,0 16 200,0 108 000,0 ✓ 16 200,0 ✓
26. Kapuval megegyező kialakításu kerítés 100x40 mm zártszelvény, 6x 120 mm acélszelvényből hegesztve, HEB 200 acél oszloppal és kiváltó gerendával, 198 cm magas.
5,5 m ✓ 119 000,0 13 500,0 654 500,0 ✓ 74 250,0 ✓
27. Acél szerkezetek mázolása alapozó és kétszeri fedő réteggel
172 m2 ✓ 1 350,0 1 950,0 232 200,0 ✓ 335 400,0 ✓
28. Talajnedvesség elleni szigetelés, oxidált bitumenes hegeszthető lemezzel, két rétegben, vízszintes felületen
EUROSZIG GRUND 4,0 mm oxidált, homokolt hegeszthető alátétlemez
39 m2 ✓ 1 008,0 400,0 39 312,0 ✓ 15 600,0 ✓
29. Hő-és hangszigetelő anyagok elhelyezése, Leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), függőleges vagy ferde sík felületen
Nikecell NC 2 keményhablemez, 15,1-20,0 kg/m3, 20 mm vastag (kerítés és épület közé)
0,2 m2 ✓ 300,0 480,0 60,0 ✓ 96,0 ✓
30. Hő-és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül 100mm vtg ásványgyapot hőszigetelés
40 m2 ✓ 526,0 384,0 21 040,0 ✓ 15 360,0 ✓
31. Hő-és hangszigetelő anyagok elhelyezése, Heratekta 50mm vtg hőszigetelő lemez
6,6 m2 ✓ 3 452,0 800,0 22 783,2 ✓ 5 280,0 ✓
32. Nagyméretű téglafalazat javítása bontott téglával
32 m3 ✓ 12 120,0 38 448,0 387 840,0 ✓ 1 230 336,0 ✓
33. Acél zártszelvényű kerítéscsoma legyártása és elhelyezése 2000x2500 mm
4 db ✓ 175 000,0 26 250,0 700 000,0 ✓ 105 000,0 ✓

34. Acél zártszelvényű kerítéskapu legyártása és
elhelyezése 4000x2500 mm -

1 db / 350 000,0 52 500,0 350 000,0 ✓ 52 500,0 ✓

35. Acél szellőzőrács beépítése 150x150 mm

5 db / 3 500,0 1 500,0 17 500,0 ✓ 7 500,0 ✓

36. Kerámia szellőzőrács beépítése 150x150 mm

3 db / 1 050,0 420,0 3 150,0 ✓ 1 260,0 ✓

VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK

38. Kiszolgáló épület elektromos hálózata kiviteli
(szerelési) tervének elkészítése

1 klt / 0,0 40 000,0 0,0 40 000,0

39. Elektromos mérőszekrény elhelyezése JMCS 140

1 db / 29 800,0 11 350,0 29 800,0 11 350,0

40. Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba,
műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő:
21-29 mm

HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható
merev műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36

39 m / 95,0 340,0 3 705,0 ✓ 13 260,0 ✓

41. Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba,
műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő:
36-48mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú,
hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 mm,
Kód: MU-III 29

15 m / 65,0 340,0 975,0 ✓ 5 100,0 ✓

42. Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy
vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium
érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése
nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²

Mcu 450/750V 1x1,5 mm², tömör vezetővel, /HO7V-
U/

117 m / 30,0 48,0 3 510,0 ✓ 5 616,0 ✓

Handwritten signature

43. Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm²

Mcu 450/750V 1x4 mm², tömör vezetővel, /HO7V-U/
60 m / 75,0 48,0

4 500,0 ✓

2 880,0 ✓

44. Összeépíthető világítási szerelvények elemei; fedlap speciális betétekhez "Legrand Kontavin" Galea mozgásérzékelő funkcióblokk, alumínium, R:777362 (villanykapcsoló helyettesítésére)

4 db / 16 890,0 860,0

67 560,0 ✓

3 440,0 ✓

45. Erősáramú relék, impulzusrelék, kapcsolóórák, lépcsőházi automaták, alkonykapcsolók, mozgásérzékelők elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben 16A-ig

GANZ KK GLE 4 elektronikus lépcsőházi automata
4 db / 6 570,0 860,0

26 280,0 ✓

3 440,0 ✓

46. Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 10 kA zárlati szilárdsággal, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 2 pólusú és 1+N pólusú MERLIN GERJN C60H 2P 6A C kismegszakító, R:24985

1 db / 2 860,0 540,0

2 860,0 ✓

540,0 ✓

47. Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 10 kA zárlati szilárdsággal, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 2 pólusú és 1+N pólusú MERLIN GERIN C60H 2P 6A C kismegszakító, R:24987

1 db / 2 860,0 540,0

2 860,0 ✓

540,0 ✓

48. Áramköri kiselosztók, falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínrel, max. 63A-ig, IP 30 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók számára üresen), kiselosztók 8 egység

VI-KO ViDO-118+1-Fk falon kívüli elosztódoboz 1/8 +1 szerelt, IP 40,
Csz:90913108

1 db / 3 560,0 1 560,0

3 560,0 ✓

1 560,0 ✓

21

49. Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése
 Legrand Kontavill Unilux hajólámpa, 100 W, E-27
 porcelán foglalattal, fém védőráccsal, IP 44, R:60419

6 db / 2 680,0 1 240,0 16 080,0 / 7 440,0 /

50. Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése
 Legrand Kontavill Galactic kör alakú lámpatest,
 fehér kerettel, 75 W, IP 54, R:62000

5 db / 7 840,0 1 240,0 39 200,0 / 6 200,0 /

51. Fűtőkábel és tartozékainak elhelyezése
 épületgépészeti vezetékek mellé (fagyásvédelem)

36,5 m / 1 450,0 980,0 52 925,0 / 35 770,0 /

52. Erősáramú relék, hőmérsékletérzékelők elhelyezése
 kalapsínre pattintható kivitelben, 16A-ig
 épületgépészeti vezetékek mellet futókábel
 vezérlése

1 db / 26 900,0 3 240,0 26 900,0 / 3 240,0 /

53. Tűz-és füstjelző rendszer létesítése szirénával.
 Minden helyiségbe egy-egy érzékelővel kábelelve.

1 ktg / 160 000,0 80 000,0 160 000,0 / 80 000,0 /

ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN: .

7 324 560,3 / 7 274 522,6 /

SPORTUDVAR VÍZ-CSATORNA KÜLSŐ KÖZMŰ ÉPÍTÉS Alépitményi munkák

1. Vízóra akna építése betonból

1 m3 / 49 600,0 48 200,0 49 600,0 / 48 200,0 /

2. Közműfeltárás kézi erővel

2 m3 / 0,0 2 600,0 0,0 5 200,0 /

3. Munkagödör földkiemelése aknák helyén

1,5 m3 / 0,0 2 200,0 0,0 3 300,0 /

4. Munkaárok földkiemelése közművesített területen,
 kézi erővel, dúcolt árokból

50 m3 / 0,0 2 100,0 0,0 105 000,0 /

5. Földvisszatöltés munkaárokból, réteges elterítéssel,
 kézi erővel, a vezeték felett 50 cm vastagságig

25 m3 / 0,0 1 800,0 0,0 45 000,0 /

6. Gépi erővel, a vezetékét környező 50 cm-en túl					
15 m3 /	0,0	1 600,0	0,0	24 000,0 ✓	
7. Talajjavító réteg készítése ágyazatnak homokos kavicsból					
10 m3 /	3 500,0	2 000,0	35 000,0 ✓	20 000,0 ✓	
8. Tömörítés gépi erővel, kis felületen, 50 cm-en túli szelvényben, burkolatok alatt 90 %-ra					
15 m3 /	0,0	950,0	0,0	14 250,0 ✓	
9. Ágyazati réteg tömörítése a vezeték alatt 95% tömörségi fokra					
10 m3 /	0,0	850,0	0,0	8 500,0 ✓	
10. Tömörítés vezeték körül és felett 50 cm -ig 85%-ra					
21-08-011	25 m3 /	0,0	1 100,0	0,0	27 500,0 ✓
11. Kiszoruló föld elszállítása lerakással					
10 m3 /	2 300,0	2 200,0	23 000,0 ✓	22 000,0 ✓	
12. D40 mm KPE nyomóvezeték fektetése					
50 fm /	295,0	486,0	14 750,0 ✓	24 300,0 ✓	
13. D40 mm KPE nyomóvezeték vízóra aknára kötése					
1 db /	848,0	5 544,0	848,0 ✓	5 544,0 ✓	
14. Leágazás készítése kerticsap létesítéséhez					
2 db /	7 364,0	8 802,0	14 728,0 ✓	17 604,0 ✓	
15. Nyomáspróba					
1 klt /	0,0	16 200,0	0,0 ✓	16 200,0 ✓	
16. szivárgóakna építése coulé kavicsöltéssel					
8 m3 /	4 500,0	3 000,0	36 000,0 ✓	24 000,0 ✓	
VÍZ-CSATORNA ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:			173 926,0 ✓	410 598,0 ✓	

IV. BURKOLAT ÉPÍTÉS

Alépitményi munkák:

1. Talajjavító réteg készítése, útépitésnél 15 cm vastag homokos kavicsból

179 m3 / 3 500,0 2 000,0 626 500,0 ✓ 358 000,0 ✓

2. Útburkolat altalajának tömörítése 95%-ra

1190 m2 / 0,0 100,0 0,0 119 000,0 ✓

3. Talajjavító réteg tömörítése gépi erővel, nagy felületen, 95%-ra

179 m3 / 0,0 200,0 0,0 35 800,0 ✓

Felépítményi munkák

4. Beton burkolatalap készítése permetezett védőréteggel utókezelve 15 cm vastag C 8-32/FN betonból, dilatálva

179 m3 / 10 500,0 4 000,0 1 879 500,0 ✓ 716 000,0 ✓

5. Kerti szegély készítése "Abeton" tip. 100/25/5 cinszürke szélkő-elemekből (C 16-16/FN) betonalapgerendával

316 fm / 1 500,0 1 000,0 474 000,0 ✓ 316 000,0 ✓

- Stabilizált kavics burkolat 8 cm vtg

100 m2 / 550,0 300,0 55 000,0 ✓ 30 000,0 ✓

6. Döntött szegély készítése alapárok kiemelésével, (C 16-16/FN) beton alapgerendával 3 sor nagykokakőből rakva bitumenes felületi lezárással

1,5 m2 / 14 600,0 7 900,0 21 900,0 ✓ 11 850,0 ✓

7. Öntött sétányaszfalt burkolat készítése 3 cm vastagságban ÖA-5 jelű keverékből

1190 m2 / 2 100,0 800,0 2 499 000,0 ✓ 952 000,0 ✓

BURKOLAT ÉPÍTÉS ÖSSZESEN:

5 555 900,0 ✓ 2 538 650,0 ✓

V. UTCABÚTOROK, BERENDEZÉSEK

1. Fémszerkezetű kerti pad

11 db / 110 000,0 5 000,0 1 210 000,0 ✓ 55 000,0 ✓

2. Fémszerkezetű kerti szék					
6 db ✓	60 000,0	5 000,0	360 000,0 ✓	30 000,0 ✓	
3. Ivókút létesítése					
1 db ✓	160 000,0	15 000,0	160 000,0 ✓	15 000,0 ✓	
4. Hulladékgyűjtő					
9 db ✓	60 000,0	5 000,0	540 000,0 ✓	45 000,0 ✓	
5. Kispályás fém futballkapu					
2 db ✓	60 000,0	5 000,0	120 000,0 ✓	10 000,0 ✓	
UTCABÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN:			2 390 000,0 ✓	155 000,0 ✓	

VI. KERTÉSZET

1. leendő gye-, és gyeppótlófelület felső termőrétegének cseréje					
140 m3 ✓	3 000,0	1 500,0	420 000,0 ✓	210 000,0 ✓	
2. leendő cserjefelület ültetőgödör talajcsere					
16 m3 ✓	3 000,0	2 500,0	48 000,0 ✓	40 000,0 ✓	
3. Gödörásás faültetéshez 1,5m3/db, talajcsere					
30 db ✓	4 000,0	3 000,0	120 000,0 ✓	90 000,0 ✓	
4. Fák ültetése 1x1x1 m-es gödörbe, támasztókaróval, öntöző gégecsővel					
38 db ✓	16 500,0	9 000,0	627 000,0 ✓	342 000,0 ✓	
5. Cserjék ültetése					
240 db ✓	450,0	200,0	108 000,0 ✓	48 000,0 ✓	
6. Árnyéktűrő gyeppótló ültetése					
2000 db ✓	350,0	200,0	700 000,0 ✓	400 000,0 ✓	
7. Gyepfelület kialakítása, tükör készítés, vetés					
1400 m2 ✓	140,0	110,0	196 000,0 ✓	154 000,0 ✓	
KERTÉSZET ÖSSZESEN:			2 219 000,0 ✓	1 284 000,0 ✓	

AK

VII. KÖZVILÁGÍTÁS

1. Elektromos betáplálás és közvilágítási hálózat kiviteli
tervének elkészítése, egyeztetése és jóváhagyása a

BDK Kft. -vet

1 klt ✓	0,0	65 000,0	0,0	65 000,0 ✓
2. Horganyzott acél hengeres oszlop 7,5m, fénypontmagasság				
2 klt ✓	126 000,0	3 560,0	252 000,0 ✓	7 120,0 ✓
3. 1 ágú lámpakar				
4 db ✓	13 600,0	3 140,0	54 400,0 ✓	12 560,0 ✓
4. 2 ágú lámpakar				
2 db ✓	18 740,0	3 520,0	37 480,0 ✓	7 040,0 ✓
5. 150 W hg lámpatest				
8 db ✓	43 860,0	1 680,0	350 880,0 ✓	13 440,0 ✓
Összesen:			694 760,0 ✓	105 160,0 ✓

AL

Dankó utca 18. közösségi szabadidő-, és sportközpont kialakítása

VIII. ÉPÜLETGÉPÉSZET

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Köztéri mosdó gépész

Főösszesítő

Épületgépészeti csővezeték szerelése	160 767,0	110 808,0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	620 624,0	127 186,0
Összesen:	781 391,0	237 994,0

Köztéri mosdó gépész költségvetés

VIII. ker., Dankó utca 18.

1. 81-001-001.3.3.1.1.1-0329501

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/AlPE-IID anyagból, prэшűvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szigetelve, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12 WAVIN K1 Future cső tekercsben, 16x2,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC16

14 m 2 013,0 672,0

28 182,0 9 408,0

2. 81-001-001.3.3.1.1.2-0329502

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, prэшűvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szigetelve, 0329502 szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 WAVIN KI Future cső tekercsben, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FE20

7 m 3 157,0 736,0

22 099,0 5 152,0

AL

3. 81-001-001.3.3.1.1.3-0329503

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-XCIAIPE-III anyagból, prэшűvelyes kötással, cső elhelyezése csőidomokkal, szigetelve, 0329503 szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 WAVIN K1 Futurc cső tekercsben, 25x2,50 rrtm, 10 bar, 95 C fok, FIC25

2 m ✓ 4 939,0 736,0

9 878,0 ✓ 1 472,0 ✓

4. 81-002-003.2.1.2.2.-0131003

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, tömörségi próbával, horonyba vagy DN 40 PVC vízvezetéki KAEM 40x1.8x2000 mm tokosvégű padlócsatornába, lefolyócső,

6 m ✓ 845,0 1 760,0

5 070,0 ✓ 10 560,0 ✓

5 81-002-003.2.1.2.3- 0131004

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése cső idomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x2000 mm tokosvégű

7 m ✓ 1 041,0 1 920,0

7 287,0 ✓ 13 440,0 ✓

6 81-002- 003.2.1.2.6- 0131007

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x22x2000 mm tokosvégű

1 m ✓ 2 002,0 2 400,0

2 002,0 ✓ 2 400,0 ✓

Handwritten signature

81-002- 004.1.1.2.2-0131502

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelőse, tokos,
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése
csőidomokkal, földárókban vezetve,
földmunkával, szakaszos tömörségi próbával,
horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül
földárakba, DN 110 Kemény PVC KG
csatornacső NÁ 110x3.0 mm, 2 m hosszú
gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos
13 m / 2 959,0 2 400,0

38 467,0 ✓

31 200,0 ✓

7 81-002- 004.1.1.2.2- 0131512

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos,
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése
csőidomokkal, földárókban vezetve,
földmunkával, szakaszos tömörségi próbával,
horonyba, , DN 125 Kemény PVC KG
csatornacső NÁ 125x3.0 mm, 2 m hosszú
gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos
12 m / 3 663,0 2 624,0

43 956,0 ✓

31 488,0 ✓

8. 81-002-004.12.2.1-0234351

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos,
gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők
elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100
KG-tisztító idom KGRE 110 mm
1 db / 1 782,0 1 152,0

1 782,0 ✓

1 152,0 ✓

9. KPE ivóvíz vezeték szerelése, földárókban
vezetve, földmunkával, idomokkal, szakaszos
nyomáspróbával, DN25 méretben
14 m / 146,0 324,0

2 044,0 ✓

4 536,0 ✓

Munkanem összesen:

160 767,0 ✓

110 808,0 ✓

Köztéri mosdó

VIII. ker., Dankó utca 18.

gépész árazatlan költségvetés

1 82-001-007.3.1-0110913

Kétoldalas menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folyó-elzáró, beavatkozó) Mofém csempezelep kék. 3/4",

1 db / 2 829,0 1 008,0

2 829,0 ✓ 1 008,0 ✓

2 82-002-002.1.1.1.1-0110101

Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, lakásvízmérők, hidegvízre, szárazonfutó, egysugaras, DN 15 MOM PRIMOM Qn 1,5 egysugaras, szárazonfutó, szárnykerek lakásvízmérő hidegvízre (30d'-ig), vizsz.ill.függ.beép.L=1 10 mm, 1,5 m3/h,R:7710 .0900

1 db / 5 606,0 882,0

5 606,0 ✓ 882,0 ✓

3. 82-009-001.1.1-0215021

Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifo Ymal (búzelzáró) és tömlővéges, légbeszívós csapteleppel, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú

1 db / 10 342,0 1 888,0

10 342,0 ✓ 1 888,0 ✓

4 82-009-005.1- 0112761

Bútorba építhető mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, időzített nyomógombos (pl.: B&K Q230) csapteleppel, búzelzáróval és sarokszeleppel, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett)

3 db / 28 439,0 6 012,0

28 439,0 ✓ 6 012,0 ✓

5 Mozgássérültek részére kialakított mosdó vagy
mosómedence berendezés elhelyezése és
bekötése, időzített nyomógombos (pl.: B&K
Q230) csapteleppel, búzelzáróval és
sarokszeleppel, falraszerelhető porcelán
kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán
mosdó, 55 cm, 1 csaplyukkal (fürt), fehér
1 db / 162 381,0 6 012,0

162 381,0 ✓ 6 012,0 ✓

6 82-009- 011.1.2.2- 0110211
Állványos WC berendezés elhelyezése és
bekötése, csészével, WC-ülőkével,
öblítőtartállyal, tartozékokkal, tartalék elzáró
szeleppel, hátsó kifolyású kivitelben, kompletten
ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC
csésze, 61 hátsó kifolyású, fehér, Kód: 4030 00,
3 db / 73 518,0 5 526,0

220 554,0 ✓ 16 578,0 ✓

7 82-009- 015.1.1- 0111521
Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése,
öblítőszeleppel (B&K QK110), sarokszeleppel és
búzelzáróval, porcelán, falra szereptető vizelde
ALFÖLDI/BÁZIS porcelán vizelde fehér,
1 db / 8 513,0 3 150,0

8 513,0 ✓ 3 150,0 ✓

8 82-009- 016.2.1-0313526
Vizelde kiegészítő elemei, üblítőszelep,
nyomógombos QUIK időzített, nyomógombos
pissoiröblítő, sarok (BK), R: B&K QK100
2 db / 7 310,0 1 872,0

14 620,0 ✓ 3 744,0 ✓

9 82-009-021.1- 0135007
Padló alatti illetve falbaépíthető búzelzáró
elhelyezése, padló alatti 1, 2, 3 ágú HL 510NPr
padlószifon vízszintes kimenettel,
4,0 db / 8 632,0 1 674,0

34 528,0 ✓ 6 696,0 ✓

10 Meglévő vízvezeték beállítás feltárása, hálózatra
1 klt / 0,0 12 340,0

0,0 12 340,0 ✓

11 Szennyvíz vezeték rákötés meglévő szennyvíz
bekötésre, földmunkával, kompletten
1 klt / 31 650,0 28 630,0

31 650,0 ✓ 28 630,0 ✓



12 Tisztító akna kiépítése, szükséges idomokkal,
komletten, DN200,

2 klt ✓

22 142,0 14 111,0

44 284,0

28 222,0 ✓

Munkanem összesen:

620 624,0

127 186,0

22

22

Dankó utca 18. közösségi szabadidő-, és sportközpont kialakítása

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

műszaki észrevétel

MUNKANEM

V. Utcabútorok, berendezések	218 500	172 500
------------------------------	---------	---------

Dankó utca 18. összesen:	218 500 ✓	172 500 ✓
--------------------------	-----------	-----------

Anyag + munkadíj összesen:	391 000
----------------------------	---------

ÁFA (25%):	<u>97 750</u>
------------	---------------

MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:	488 750
----------------------	---------

Handwritten signature

V. UTCABÚTOROK, BERENDEZÉSEK

pálya felfestés

23 m2

9 500,0 7 500,0

218 500,0

172 500,0

UTCABÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN:**218 500,0****172 500,0**

R/L