



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

3/1

**Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester; Egry Attila alpolgármester; Kaiser József képviselő; Balogh István képviselő**

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. június 25.

..... sz. napirend

**Tárgy: Javaslát a Magdolna Negyed Program III megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára**

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.


ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.

KÉSZÍTETTE: ALFÖLDI GYÖRGY

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

  
DANADA-RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi -

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

2013. január 30-án aláírásra került a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” (a továbbiakban: MNPIII) (azonosító szám: KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001) megvalósítására irányuló Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között.

### *Szervezeti együttműködési rendszer módosítása*

A Képviselő-testület a 8/2013.(I.23.) számú határozatában elfogadta az MNPIII projekt megvalósításában résztvevő szervezetek együttműködési rendszerét. A Képviselő-testület a 65/2013.(II.27.) számú határozatában elfogadta az egyes projektmegvalósító szervezetek Szervezeti Működési Szabályzatainak módosításait (JSZSZGYK, JVSZ), feladat-ellátási és megbízási szerződéseit (Kisfalu Kft., Rév8 Zrt., JKH Nkft.).

A Képviselő-testület a 242/2014. (XII.04.) számú határozata alapján az Önkormányzat kezdeményezte a projekt befejezési határidejének 2015. augusztus 30-ig történő módosítását. A Támogatási Szerződés 7. számú módosítása 2015. március 25-én aláírásra került. A Képviselő-testület a 131/2015.(VI.04.)

ÉRKEZETT

1

2015 JÚN 17.

18<sup>30</sup> KG

számú határozatában döntött arról, hogy kezdeményezi a projekt fizikai befejezésének határidő-módosításáról 2015. október 15-re.

A Képviselő-testület a 94/2015.(IV.16.), a 114/2015.(V.14.) és a 131/2015.(VI.04.) számú határozatában döntött az „Önállóan nem támogatható szoft / Társadalmi, közösségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkoztatási programok” megvalósítása során fel nem használt támogatás (maradvány) felhasználásáról és szakmai, műszaki tartalmáról a 2015. december 31-ig tartó időszakra. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, az egyes intézményvezetőket és cégvezetőket a projekt befejezési határidejéig, illetve 2015. év végéig tartó időszakra vonatkozó szerződések módosítására.

Az MNPIII projekt a fenti döntésekkel összhangban 2015. augusztus 30. és 2015. október 15. között több lépcsőben fejeződik be, amely a projekt szervezeti együttműködési rendszerének változásával, fokozatos megszűnésével jár. A Képviselő-testület döntése szükséges a 2015.08.30-2015.10.15. közötti átmeneti, valamint a 2015.10.16-2015.12.31. közötti projekt befejezését követő időszak szervezeti működéséről.

Javasoljuk, hogy az átmeneti időszakban a Szervezeti Együttműködési Rendszer kevesebb projektelemmel, de változatlan tartalommal (elszámolási rend, PÉRT, stb.) működjön, tekintettel arra, hogy valamennyi PMV SZ felelős legalább egy 2015. október 15-ig működő projektelelem megvalósulásáért, illetve lezárásáért (pl.: közterületek).

Épületfelújítás alprogram (lakófunkciót erősítő tevékenységek) ERFA típusú projektek		PMV SZ	
		2015.05.31- 2015.08.30.	2015.08.31- 2015.10.15.
<b>É</b>	<b>Lakóépületek energiahatékony felújítása</b>		
É1	Önkormányzati tulajdonban lévő bérházak felújítása	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
É2	Társasházi tulajdonban lévő lakóépületek felújítása	Társasházak	Társasházak
<b>Közterületek fejlesztése alprogram (városi funkciót erősítő tevékenységek) ERFA típusú projektek</b>			
<b>K1</b>	<b>Teleki László tér közterület rehabilitáció</b>		
K1/1	Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	Lezárult	-
K1/2	Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	Lezárult	-
K1/3	Teleki László tér III. / Teleki tér 13 – 25 sz. előtti szakasz felújítása	Lezárult	-
<b>K2</b>	<b>FiDo / a Fiumei út és a Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja</b>	Lezárult	-
<b>K3</b>	<b>Kálvária tér közterület rehabilitáció</b>	Lezárult	-
<b>K4</b>	<b>Bauer Sándor utca megújítása</b>	Lezárult	-
<b>K5</b>	<b>Magdolna utca Dobozi u. – Dankó u. közötti szakaszának felújítása</b>	Lezárult	-
<b>K6</b>	<b>Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése</b>	PH-KF	Lezárul
<b>K7</b>	<b>MNPIII PLUSZ / Fiumei úti és Baross utcai szervizút, Kisfuváros és Homok utcai út- és járdafelújítás, iskolaépület lábazatszigetelés</b>	PH-FŐÉP	PH-FŐÉP
<b>Társadalmi, közösségi, szociális és bűnmegelőzési alprogram (önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek)</b>			
<b>T1</b>	<b>Épület felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok (ERFA)</b>		

T1/1	Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása)	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
T1/2	Helyi környezettudatosság elősegítése (zöld udvarok kialakítása)	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
T1/3	Lakossági tájékoztatás, tanácsadás - az előkészítéstől az utógondozásig (valamint háztartásgazdálkodási tréning és közös képviselők képzése), Szomszédsági Házfelügyelők	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
T1/4	A vagyonekezelő munkatársak szociális, kommunikációs képzése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
<b>T2</b>	<b>Kesztyűgyár Közösségi Ház szolgáltatás-bővítés</b>		
T2/1	A Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai (ESZA)	JKH	Nem PMVSZ
T2/2	Kesztyűgyár Közösségi Ház közösségi tereinek bővítése, korszerűsítése (ERFA) <i>(közösségi funkciót szolgáló tevékenység)</i>	Lezárult	-
<b>T3</b>	<b>Bűnmegelőzési programok (ESZA)</b>		
T3/1	Szenvedélybetegségeket, bűnelkövetést, áldozattá válást célzó prevenció	Lezárult	-
T3/2	Szomszédsági rendőr program (ESZA)	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Nem PMVSZ
T3/3	Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszociális teammunka)	Rév8	Rév8
T3/4	99-es busz kísérleti projekt	Rév8	Rév8
<b>T4</b>	<b>Szociális programok (ESZA)</b>		
T4/1	Közterületi ártalomcsökkentő szolgáltatások	PH-HUM	-
T4/2	Intenzív családmegtartó szolgáltatások	JSZSZGYK	-
T4/3	Családfejlesztési szolgáltatás	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
T4/4	Tehetséggondozás	JKH	-
<b>T5</b>	<b>Közösségfejlesztés (ESZA)</b>		
T5/1	A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo megújításához kapcsolódó szociális program, FiDo sportnapok	JSZSZGYK	JSZSZGYK
T5/2	Kálvária tér megújításához kapcsolódó szociális program	JSZSZGYK	JSZSZGYK
<b>Gazdasági, foglalkoztatási alprogram, a gazdaságfejlesztés projektelemei (önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek)</b>			
<b>G1</b>	<b>Képzési programok (ESZA)</b>		
G1/1	Képzések, szakképzések	lezárult	-
G1/2	Készségfejlesztő képzések	JKH	Nem PMVSZ
G1/3	10 osztályos felzárkóztató képzés	JKH	Nem PMVSZ
<b>G2</b>	<b>Foglalkoztatási programok (ESZA)</b>		
G2/1	JSZSZGYK Álláskereső Klubok, Álláskereső tréning	-	-
G2/1/1	Álláskereső Klub, Tanácsadás megváltozott munkaképességűek részére	-	-

G2/1/2	Álláskereső tréning, „Pályám felé”, "Üdv a klubban"	JKH	Nem PMV SZ
G2/2	Állásbörze	-	Nem PMV SZ
G2/3	Munkába állást segítő klubok	JKH	Nem PMV SZ
G2/4	Karrierút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás	JKH	Nem PMV SZ
G2/5	Köz(össégi) – hely és mosoda	JSZSZGYK	Nem PMV SZ
G2/6	Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja	JKH	Nem PMV SZ

Az átmeneti időszakban a bérek, illetve a feladat-ellátás finanszírozása önkormányzati saját forrásból történik. A külső szolgáltatások a projekt költségvetésének terhére kerülnek elszámolásra. Az átmeneti időszakban a fenti táblázatban „Nem PMV SZ”-ként jelölt projektelemek esetében az elszámolások, kommunikáció a Szervezeti Együtműködési Rendszer eljárásrendjén kívül, az intézmények/cégek és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei között „rendes” módon történik. 2015. október 15. után javasoljuk az MNPIII projekt végrehajtására létrehozott Szervezeti Együtműködési Rendszer megszüntetését.

Az Önkormányzat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása nélkül elismeri a projektmegvalósító szervezet 2015. május 31-e és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megalakulása közötti időszakban végrehajtott tevékenységét az alábbi MNPIII projektelemek esetében:

- „T1/1 Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása)”,
- „T1/2 Helyi környezettudatosság elősegítése (zöld udvarok kialakítása)”,
- „T1/3 Szomszédsági házfelügyelők”,
- „T3/2 Szomszédsági rendőr program”,
- „K/6 Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése”.

Javasoljuk, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a megalakulását követően lássa el a Kálvária tér északi és déli részén, valamint a „FiDo” Parkban lévő pavilonok üzemeltetési feladatait.

#### ***Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás feladat ellátása***

A családfejlesztési szolgáltatás keretében 56 önkormányzati bérlakás korszerűsítésére kerül sor a az ún. 3. sz. Motivációs Csomag keretében. 12 családot érintően 2014-ben a Programalap 2. körös pályázati kiírása keretében a Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet közreműködésével megvalósult az első 12 család bérlakásának korszerűsítése.

A 15. sz. változás-bejelentés elfogadását követően „Családfejlesztési szolgáltatás keretében Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás biztosítása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás hirdetménye 2014. december 18-án KÉ 26260/2014 számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben, amely eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.

Az Önkormányzat 2015.05.14-én a tárgyban újabb közbeszerzési eljárást indított meg, amelynek 1. része eredményes, amely 22 lakás korszerűsítésére vonatkozik. A fennmaradó 22 családra vonatkozó lakáskorszerűsítési munkák megvalósítására javasoljuk kijelölni a Kisfalu Kft-t (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t) és a JSZSZGYK-t. Kisfalu Kft. a feladat ellátásáért nettó 7.200,0 ezer forint + Áfa díjazásban részesül, amelynek fedezete támogatás.

#### ***Budapest VIII. ker., Mátyás tér 13. Társasház költség-átcsoportosítás***

A TSZ 6. sz. módosítása keretében sor került a Budapest VIII. ker., Mátyás tér 13. szám alatti Társasházat érintően a műszaki tartalom bővítésére, amely a társasház kéményeinek magasítására vonatkozik hatósági kötelezés alapján. Erre a célra bruttó 8 millió forint került átcsoportosításra a társasház részére. A hatósági kötelezésben szereplő valamennyi munka elvégzésére (amely tartalmazza egyes kémények bélelését is) a társasház elkészítette a költségbecslést. A teljes körű megvalósítás

becsült költsége bruttó 14,3 millió forint, amely tartalmazza a kivitelezés, a statikus tervezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés és a kéményseprő szakvélemények költségét. A társasháznak a maradványokkal együtt 8.339 ezer forint szabad forrás áll rendelkezésre, ezért a társasház számára 6 millió forint többletforrás szükséges.

A Képviselő-testület Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága az 581/2015.(VI.08.) számú határozatában döntött a „Vállalkozási szerződés tervezési, útépitési és iskolaépület lábazat vízszigetelési munkálatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. A nyertes ajánlattevő ajánlati ára bruttó 44.308.420,- forint, amely 14.880 ezer forinttal marad el a rendelkezésre álló fedezettől. Javasoljuk bruttó 6 millió forint átcsoportosítását a Közterület-rehabilitáció projektelemről a Budapest VIII. ker., Mátyás tér 13. szám alatti társasház számára. A közterületi projektelemen fennmaradó további maradvány összeget a Mátyás tér és egyéb közösségi zöldítési programok számára javasoljuk felhasználni.

## **II. A betervezés indoka**

A Szervezeti Együttműködési Rendszer módosításához és a projekten belüli költségátcsoportosítás kezdeményezéséhez és a Támogatási Szerződés módosítás igényének jóváhagyásához a Képviselő-testület döntése szükséges.

## **III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A döntés célja, egyrészt a projekt befejezését követő 2015.12.31-ig tartó időszak szervezeti kereteinek biztosítása, másrészt a projekt költségvetésén belüli költségátcsoportosítás.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megalakulását követően a Kálvária tér északi és déli részén, valamint a „FiDo” Parkban lévő pavilonok üzemeltetési feladatai számára fedezet biztosítása szükséges. Három létesítmény üzemeltetési költsége havi szinten bruttó 480 ezer forint, hat hónapra számítva 2.880,0 ezer forint fedezetet biztosítását javasoljuk az Önkormányzat költségvetésében biztosítani a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére. Ezzel együtt a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségi Központ 40103 cím - önként vállalt feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.880,0 ezer forinttal csökkenti.

Az MCSIII feladat ellátásának fedezete 100%-ban támogatás. A megbízás bruttó értékének – 9.144,0 ezer Ft - fedezete az MNPIII költségvetésében, a Támogatási Szerződés 2. számú mellékletében az „Önállóan nem támogatható szoft tevékenységek. Költség-besorolás és számviteli kategória szerint az „Projektmegvalósításhoz igénybe vett egyéb szolgáltatások / 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei, költségvetésben a 11604 cím T4 Társadalmi programok dologi előirányzatán.

A Mátyás tér 13. elfogadott kiegészítő műszaki tartalmának megvalósítása érdekében szükséges költségátcsoportosítás keretében a Támogatási Szerződés és az önkormányzati költségvetés módosítása szükséges. A TSZ 2. sz. mellékletében a „Közterület-rehabilitáció” projekteleme keretében a Kivitelezés tétel, „Építés, felújítás, bővítés / 124. Egyéb építmények” költségsorról bruttó 6 millió forint átcsoportosítás szükséges a Társasházi lakóépületek felújítása projektelemen belül a Mátyás tér 13. szám alatti Társasház költségvetési sorára.

Az önkormányzati költségvetés 11604 cím „Kisfuváros u. szegélycsere” előirányzatából 563,0 ezer forintot, a „Homok u. út és járdafelújítása és épületszigetelés” előirányzatából 5.437,0 ezer forintot és a pályázati támogatás összegéből 6.000 e Ft-ot törölni szükséges a Támogatási Szerződés módosítása után. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3. sz. módosítása alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek felújítási költségének összegével a 11604 cím „Baross u. szervizút felújítása” előirányzatából 21.039,0 ezer forintot, a „Fiumei út szervizút felújítása” előirányzatából 21.157,6 ezer forintot és a pályázati támogatás összegéből 42.196,6 e Ft-ot törölni szükséges, tekintettel arra, hogy a támogatás kedvezményezettje Budapest Főváros Önkormányzata.

#### IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontján, a 41. § (3) bekezdésén és a 107. §-án alapul.

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- a) jóváhagyja az MNPIII Szervezeti Együttműködési Rendszernek a projekt 2015. június 25-én hatályos TSZ szerinti fizikai határidejével (2015.08.30.) egyidejűleg történő részleges, a folyamatban lévő határidő módosításra (2015.10.15.) való tekintettel a 2015.08.30-2015.10.15. közötti átmeneti időszakot követő teljes megszüntetését az alábbiak figyelembe vételével.

Épületfelújítás alprogram (lakófunkciót erősítő tevékenységek) ERFA típusú projektek		PMVSZ	
		2015.05.31- 2015.08.30.	2015.08.31- 2015.10.15.
<b>É</b>	<b>Lakóépületek energiahatékony felújítása</b>		
É1	Önkormányzati tulajdonban lévő bérházak felújítása	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
É2	Társasházi tulajdonban lévő lakóépületek felújítása	Társasházak	Társasházak
<b>Közterületek fejlesztése alprogram (városi funkciót erősítő tevékenységek) ERFA típusú projektek</b>			
<b>K1</b>	<b>Teleki László tér közterület rehabilitáció</b>		
K1/1	Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	Lezárult	-
K1/2	Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	Lezárult	-
K1/3	Teleki László tér III. / Teleki tér 13 – 25 sz. előtti szakasz felújítása	Lezárult	-
<b>K2</b>	<b>FiDo / a Fiumei út és a Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja</b>	Lezárult	-
<b>K3</b>	<b>Kálvária tér közterület rehabilitáció</b>	Lezárult	-
<b>K4</b>	<b>Bauer Sándor utca megújítása</b>	Lezárult	-
<b>K5</b>	<b>Magdolna utca Dobozi u. – Dankó u. közötti szakaszának felújítása</b>	Lezárult	-
<b>K6</b>	<b>Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése</b>	PH-KF	Lezárul
<b>K7</b>	<b>MNPIII PLUSZ / Fiumei úti és Baross utcai szervizút, Kisfuvaros és Homok utcai út- és járdafelújítás, iskolaépület lábazatszigetelés</b>	PH-FŐÉP	PH-FŐÉP
<b>Társadalmi, közösségi, szociális és bűnmegelőzési alprogram (önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek)</b>			
<b>T1</b>	<b>Épület felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok (ERFA)</b>		
T1/1	Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása)	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
T1/2	Helyi környezettudatosság elősegítése (zöld udvarok kialakítása)	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

T1/3	Lakossági tájékoztatás, tanácsadás - az előkészítéstől az utógondozásig (valamint háztartásgazdálkodási tréning és közös képviselők képzése), Szomszédsági Házfelügyelők	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
T1/4	A vagyonekezelő munkatársak szociális, kommunikációs képzése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
<b>T2</b>	<b>Kesztyűgyár Közösségi Ház szolgáltatás-bővítés</b>		
T2/1	A Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai (ESZA)	JKH	Nem PMV SZ
T2/2	Kesztyűgyár Közösségi Ház közösségi tereinek bővítése, korszerűsítése (ERFA) <i>(közösségi funkciót szolgáló tevékenység)</i>	Lezárult	-
<b>T3</b>	<b>Bűnmegelőzési programok (ESZA)</b>		
T3/1	Szenvedélybetegségeket, bűnelkövetést, áldozattá válást célzó prevenció	Lezárult	-
T3/2	Szomszédsági rendőr program (ESZA)	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Nem PMV SZ
T3/3	Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszociális teammunka)	Rév8	Rév8
T3/4	99-es busz kísérleti projekt	Rév8	Rév8
<b>T4</b>	<b>Szociális programok (ESZA)</b>		
T4/1	Közterületi ártalomcsökkentő szolgáltatások	PH-HUM	-
T4/2	Intenzív családmegtartó szolgáltatások	JSZSZGYK	-
T4/3	Családfejlesztési szolgáltatás	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	JSZSZGYK, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
T4/4	Tehetséggondozás	JKH	-
<b>T5</b>	<b>Közösségfejlesztés (ESZA)</b>		
T5/1	A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo megújításához kapcsolódó szociális program, FiDo sportnapok	JSZSZGYK	JSZSZGYK
T5/2	Kálvária tér megújításához kapcsolódó szociális program	JSZSZGYK	JSZSZGYK
<b>Gazdasági, foglalkoztatási alprogram, a gazdaságfejlesztés projektelemei (önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek)</b>			
<b>G1</b>	<b>Képzési programok (ESZA)</b>		
G1/1	Képzések, szakképzések	lezárult	-
G1/2	Készségfejlesztő képzések	JKH	Nem PMV SZ
G1/3	10 osztályos felzárkóztató képzés	JKH	Nem PMV SZ
<b>G2</b>	<b>Foglalkoztatási programok (ESZA)</b>		
G2/1	JSZSZGYK Álláskereső Klubok, Álláskereső tréning	-	-
G2/1/1	Álláskereső Klub, Tanácsadás megváltozott munkaképességűek részére	-	-
G2/1/2	Álláskereső tréning, „Pályám felé”, „Üdv a klubban”	JKH	Nem PMV SZ
G2/2	Állásbörze	-	Nem PMV SZ
G2/3	Munkába állást segítő klubok	JKH	Nem PMV SZ
G2/4	Karrierút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás	JKH	Nem PMV SZ
G2/5	Köz(öss)égi – hely és mosoda	JSZSZGYK	Nem PMV SZ
G2/6	Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja	JKH	Nem PMV SZ

b) a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása nélkül elismeri a projektmegvalósító szervezet 2015. május 31-e és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megalakulása közötti időszakban végrehajtott tevékenységét az alábbi MNPIII projektelemek esetében

- „T1/1 Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása)”,
- „T1/2 Helyi környezettudatosság elősegítése (zöld udvarok kialakítása)”,
- „T1/3 Szomszédsági házfelügyelők”,
- „T3/2 Szomszédsági rendőr program”,
- „K/6 Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése”.

c) a határozat b) pontjában szereplő feladatokon felül a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megalakulását követően ellátja a Kálvária tér északi és déli részén, valamint a „FiDo” Parkban lévő pavilonok üzemeltetési feladatait.

d) a határozat c) pontjában szereplő feladathoz tartozó üzemeltetési költségek fedezetére 2.880,0 ezer forint fedezetet biztosít az Önkormányzat költségvetésében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére.

e) a d) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.880,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11604 cím – önként vállalt feladat, önkormányzati saját forrás - társadalmi és gazdasági programok során kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége dologi előirányzatára, továbbá a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40103 cím - önként vállalt feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 2.880,0 e Ft-tal csökkenti.

Felelős: a)-b) és d)-e) pont esetén polgármester, c) pont esetén Kisfalu Kft./ Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Határidő: a)-e), pont esetén 2015. június 25.

2. a) megbízza/kijelöli a Kisfalu Kft-t és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központot a T4/3 projektelem keretében „Családfejlesztési szolgáltatás keretében Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás biztosítása” c. feladat keretében a fennmaradó 22 lakás korszerűsítésének végrehajtására.

b) Kisfalu Kft. a határozat a) pontjában részletezett feladatok ellátásáért bruttó 9.144 ezer forint díjazásban részesül.

c) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a megbízási szerződés elkészítésére és felkéri a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester, c) pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezetője

Határidő: 2015. június 25.

3. a) kezdeményezi az MNPIII projekt keretében a „Közterület-rehabilitáció” projektelem maradványa terhére a Kivitelezés tétel, „Építés, felújítás, bővítés / 124. Egyéb építmények” költségössoráról bruttó 6.000,0 ezer forint átcsoportosítását a Társasházi lakóépületek felújítása projektelemen belül a Budapest VIII. ker., Mátyás tér 13. Társasház költségvetési sorára és a közterületi projektelemen fennmaradó további maradvány összegnek a Mátyás tér és egyéb közösségi zöldítési programok számára történő felhasználását



b) a határozat a) pontja alapján kezdeményezi a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, a Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program III. projekt Támogatási Szerződésének módosítását.

c) felkéri a Rév8 Zrt.-t a Támogatási Szerződés módosítás dokumentációjának összeállítására és benyújtására a Közreműködő Szervezet felé.

d) felkéri a Polgármestert a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum aláírására és Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. részére történő benyújtására.

Felelős: a), b), d) pont esetén polgármester, c) pont esetén Rév8 Zrt.

Határidő: 2015. június 25.

4. a Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 3. sz. módosítása alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek felújítási költségének összegével az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat - felújítások előirányzatán belül a „Baross u. szervizút felújítása” előirányzatot 21.039,0 ezer forinttal, a „Fiumei út szervizút felújítása” előirányzatot 21.157,6 ezer forinttal és a bevétel felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 42.196,6 e Ft-tal csökkenti, tekintettel arra, hogy a támogatás kedvezményezettje Budapest Főváros Önkormányzata.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 25.


5. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., JSZSZGYK, JVSZ, Kisfalu Kft.


Budapest, 2015. június 15.



dr. Kocsis Máté  
polgármester



Egry Attila  
alpolgármester



Balogh István  
képviselő




Kaiser József  
képviselő

Törvényességi ellenőrzés:

**Danada-Rimán Edina**

jegyző

nevében és megbízásából



**Dr. Kovács Gabriella**

aljegyző

2015 JÚN 16.