

Tervezési Szerződés Módosítása

amely létrejött

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
bankszámlaszáma: 14100309-10213949-01000006
képviseli: dr. Sára Botond polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a HÉTFA Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1051 Budapest, Október 6. u. 19.
cégjegyzékszám: 01-09-946371
adószáma: 14403767-2-41
bankszámlaszáma: K&H Bank 10400126-50505154-51541009
képviseli: Balás Gábor ügyvezető
mint tervező (a továbbiakban: **Tervező 1.**)

harmadrészről az URBANITAS Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1111 Budapest, Stoczek u. 19. 4. em. 3.
cégjegyzékszám: 01-09-067788
adószáma: 10368688-2-43
bankszámlaszám: OTP Bank 11711041-20758516-00000000
képviseli: Vojnits Csaba Ferenc ügyvezető
mint tervező (a továbbiakban: **Tervező 2.**)

továbbiakban együttesen: Felek között

Budapest Főváros VIII. kerület Településfejlesztési Konceptiójának elkészítése tárgyában.

1. Felek megállapítják, hogy a 2018. február 22-én fenti tárgyban kötött Tervezési Szerződés 10.1. pontja szerinti teljesítés még nem történt meg.
2. Felek a Tervezési Szerződés 4.2. pontját közös megegyezéssel módosítják, a módosuló szerződéses feltételeket félkövér, dőlt betűkkel jelzik az érintett szerződéses pontban, a következők szerint:

„Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő biztosítja a részszámlázás lehetőségét azzal, hogy a Konzorcium a teljesítés során feladatonként 1 db részszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint. Konzorcium kijelenti, hogy a számlákat megrendelő részére a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ állítja ki:

1. részszámla: előkészítés és az előzetes vélemények értékelése, valamint a koncepció tervezet elkészítése a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdése szerinti véleményezéshez

Határidő: a szerződés aláírásától számított 14. hét
Díj: 4.720.000 Ft + Áfa, azaz négymillió hétszázhuszezer forint + Áfa

2. vég számla: vélemények értékelése indoklással és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. §. (10) bekezdése szerint az egyeztetési és elfogadási eljárás lezárásaként, az önkormányzat képviselő-testületi döntéséhez szükséges dokumentum elkészítése

Határidő: *legkésőbb 2018. december 31. napja.*

Díj: 1.180.000 Ft + Áfa, azaz egymillió száznyolcvanezer forint + Áfa.”

3. Felek a Tervezési Szerződés 6.1. pontját közös megegyezéssel módosítják, a módosuló szerződéses feltételeket félkövér, dőlt betűvel jelzik az érintett szerződéses pontban, a következők szerint:
„Felek jelen szerződés végső teljesítési határidejét **2018. december 31. napjában** határozzák meg.”
4. Felek a Tervezési Szerződés többi pontját változatlan formában fenntartják.
5. Felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Budapest, 2018.

..... Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselőtében dr. Sára Botond polgármester Megrendelő HÉTFA Elemző Központ Kft. képviselőtében Balás Gábor ügyvezető Tervező 1. Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft. képviselőtében Vojnits Csaba Ferenc ügyvezető Tervező 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fedezet: Dátum: Budapest, 2018.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Páris Gyuláné
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

.....
dr. Mészár Erika
aljegyző