

Tervezési Szerződés Módosítása

3. sz. melléklet
a 886/2018. (IX.24.) sz.
VPB határozat melléklete

amely létrejött

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

bankszámlaszáma: 14100309-10213949-01000006

képviseli: dr. Sára Botond polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

az **URBANITAS Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhelye: 1111 Budapest, Stoczek u. 19. 4. em. 3.

cégjegyzékszám: 01-09-067788

adószáma: 10368688-2-43

bankszámlaszáma: .OTP Bank 11711041-20758516-00000000

képviseli: Vojnits Csaba Ferenc ügyvezető

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**)

továbbiakban együttesen: Felek között

Józsefvárosi Önkormányzat Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének beszerzése tárgyában.

1. Felek a 2017. július 20-án fenti tárgyban kötött Tervezési Szerződés 4.1. pontját közös megegyezéssel módosítják, a módosuló szerződéses feltételeket félkövér, dőlt betűvel jelzik az érintett szerződéses pontban, a következők szerint:

„A Felek megállapodnak, hogy a Tervező a jelen szerződés szerinti feladatokat a Szerződés aláírásának napjától **2019. december 15.** napjáig köteles ellátni a feladatlírásban meghatározott részteljesítési határidők betartásával.”

2. Felek a 2017. július 20-án fenti tárgyban kötött Tervezési Szerződés 2. sz. mellékletében (*Feladatlírás*) szereplő ütemezést közös megegyezéssel módosítják, a módosuló szerződéses feltételeket félkövér, dőlt betűvel jelzik az érintett szerződéses pontban, a következők szerint:

1. „clózetes tájékoztatási szakaszhoz szükséges dokumentáció szállítása a Kormányrendelet 37. §-a alapján 2017. szeptember 30-ig
- 2.a. önkormányzaton belüli véleményezési szakaszhoz szükséges dokumentáció szállítása I. ütem: 2018. január 30-ig, II. és III. ütem: **2018. december 15-ig**,
- 2.b. véleményezési szakaszhoz szükséges dokumentáció szállítása a Kormányrendelet 38. §-a alapján I. ütem: 2018. április 15.-ig, II. és III. ütem: **2019. február 15-ig**,
3. véleményezett dokumentáció *illetékes bizottsági bemutatásához és a beérkezett vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozásához* szükséges anyag szállítása

- a Kormányrendelet 39. § (2) bekezdése alapján
I. ütem: 2018. május 30-ig, II. és III. ütem: **2019. június 30-ig**,
4. állami főépítész végső szakmai véleményének bekéréséhez elkészített terv szállítása a Kormányrendelet 40. §-a alapján
I. ütem: **2018. október 15-ig**, II. és III. ütem: **2019. augusztus 1-ig**,
5. végleges dokumentáció szállítása a végső Képviselő-testületi elfogadáshoz a Kormányrendelet 43. §-a alapján
I. ütem: **2019. június 30-ig**, II. és III. ütem: **2019. október 30-ig.**”
3. Felek a Tervezési Szerződés többi pontját változatlan formában fenntartják.
4. Felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Budapest, 2018.

.....
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat
képviselőjében
dr. Sára Botond
polgármester
Megrendelő

.....
Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft.
képviselőjében
Vojnits Csaba Ferenc ügyvezető
Tervező

Fedezet: Dátum: Budapest, 2018.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Páris Gyuláné
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

.....
dr. Mészár Erika
aljegyző