



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

17./2021. (I. 28.) számú határozat

az Otthon-felújítási pályázatok teljesítési határidejének meghosszabbítására, késedelmes teljesítésének tudomásulvételéről

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (3) bekezdésén alapul.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom:

1. tudomásul veszem a Budapest VIII. kerület, _____ utca _____ szám alatti lakás felújítására az Otthon-felújítási pályázat kapcsán _____ bérlővel 2019. szeptember 17-én kötött Támogatási szerződésben szereplő munkálatok késedelmes elvégzését, egyúttal hozzájárulok az elvégzett munkálatok elszámolásához az eredeti megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. tudomásul veszem a Budapest VIII. kerület, _____ utca _____ szám alatti lakás felújítására az Otthon-felújítási pályázat kapcsán _____ bérlővel 2020. február 12-én kötött Támogatási szerződésben szereplő munkálatok késedelmes elvégzését, egyúttal hozzájárulok az elvégzett munkálatok elszámolásához az eredeti megállapodásban foglalt feltételekkel.
3. tudomásul veszem a Budapest VIII. kerület, _____ u. _____ szám alatti lakás felújítására Otthon-felújítási pályázat kapcsán _____ bérlővel 2020. február 11-én kötött Támogatási szerződésben szereplő munkálatok késedelmes elvégzését, egyúttal hozzájárulok az elvégzett munkálatok elszámolásához az eredeti megállapodásban foglalt feltételekkel.
4. tudomásul veszem a Budapest VIII. kerület, _____ u. _____ szám alatti lakás felújítására Otthon-felújítási pályázat kapcsán _____ bérlővel 2020. augusztus 17-én kötött Támogatási szerződésben szereplő munkálatok késedelmes elvégzését, egyúttal hozzájárulok az elvégzett munkálatok elszámolásához az eredeti megállapodásban foglalt feltételekkel.
5. tudomásul veszem a Budapest VIII. kerület, _____ utca _____ szám alatti lakás felújítására Otthon-felújítási pályázat kapcsán _____ bérlővel 2020. február 13-án kötött

1082 Budapest, Baross u. 63–67. • Telefon: 06 1 459 2100 • E-mail: polgarmester@jozsefvaros.hu • www.jozsefvaros.hu



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

Támogatási szerződésben szereplő munkálatok késedelmes elvégzését, egyúttal hozzájárulok az elvégzett munkálatok elszámolásához az eredeti megállapodásban foglalt feltételekkel.

6. tudomásul veszem a Budapest VIII. kerület, u. szám alatti lakás felújítására Otthon-felújítási pályázat kapcsán bérlővel 2020. február 12-én kötött Támogatási szerződésben szereplő munkálatok késedelmes elvégzését, egyúttal hozzájárulok az elvégzett munkálatok elszámolásához az eredeti megállapodásban foglalt feltételekkel.
7. tudomásul veszem a Budapest VIII. kerület, utca szám alatti lakás felújítására Otthon-felújítási pályázat kapcsán bérlővel 2020. február 11-én kötött Támogatási szerződésben szereplő munkálatok késedelmes elvégzését, egyúttal hozzájárulok az elvégzett munkálatok elszámolásához az eredeti megállapodásban foglalt feltételekkel.
8. felkérem a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselőjében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t az elszámoláshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: a 8.) pont esetében 2021. február 28.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest, 2021. január 28.

Pikó András
polgármester

