

**173/2022. (VIII. 29.)**

**Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel játszótér felújításokra kötött in house szerződés módosítására**

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának  
173/2022. (VIII. 29.) számú határozata**

**a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel játszótérek felújítására vonatkozó  
in house szerződés módosításáról**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. jóváhagyja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 2022. június 3. napján aláírt vállalkozási szerződés módosítását az alábbiak szerint:
  - a. a szerződés III.1. pontjában megjelölt vállalkozói díj 52.818.898 forint + Áfa, bruttó 67.080.000 forint, azaz bruttó hatvanhétmillió nyolcvanezer forint;
  - b. a szerződés 1. számú mellékletében a Második ütem 3) Tbiliszi tér helyszínén a „*tervezési munka*” szöveg helyébe az „*építési munkák elvégzése*” szöveg lép;
  - c. a szerződés 1. számú mellékletében a Második ütem feladatai kiegészülnek a „*14) Dankó utcai sportudvar: tervezési költség*” feladattal;
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt, az 1.) határozati pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: az 1. határozati pontra 2022.08.29.  
a 2. határozati pontra 2022.09.15.