

Ütemterv, Tervezői díj fizetésének részletei

1. Az csomópontok listája ütemezési csoportosítás szerint

I. ütem

- (47) Puskin utca-Rákóczi út hrsz.: 36553
- (108) Szűz utca-Baross utca hrsz.: 35262/2
- (56) Vásár utca-Víg utca (Csarnok széle különösen) hrsz.: 34876
- (265) Nap utca-Vajdahunyad utca hrsz.: 35644/2

II. ütem

- (264) Leonardo Da Vinci-Brunszvik tér sarok hrsz.: 35718/2
- (253) Brunszvik tér-Hock János utca- hrsz.: 35644/2
- (279) Leonardo Da Vinci utca-Brunszvik tér keresztbe hrsz.: 35718/2
- (278) Leonardo da Vinci-szervízút keresztbe hrsz.: 35718/2

III. ütem

- (251) Fiumei út - Festetics György utca hrsz.: 34593/4
- (318) Puskin utca-Trefort utca (a kiemelt csomópont kiépítésével megoldható) hrsz.: 36553, 36538
- (148) Orczy tér buszvégállomás és zebra hrsz.: 35922
- (47) Rákóczi út-Puskin utca hrsz.: 34608/4

IV. ütem

- (51) Múzeum utca-Szentkirályi utca (Szentkirályin át nem) hrsz.: 36562
- (37) Stáhly utca-Vas utca (Vason át nem) hrsz.: 36450
- (182) Delej utca-Elnök utca hrsz.: 38715
- (182) Elnök utca-Delej utca hrsz.: 38689/8, 38722

2. Teljesítési mérföldkövek

Tervfajta	Szállítási határidő (szerződés aláírásától számítva)	Példányszám
I. ütem - Útépítési és Forgalomtechnikai bírálati terv	30 naptári nap	1 pld papír, 1 pld elektronikus
I. ütem - Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv	60 naptári nap	2 pld papír, 1 pld elektronikus

II. ütem - Útépítési és Forgalomtechnikai bírálati terv	80 naptári nap	1 pld papír, 1 pld elektronikus
II. ütem - Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv	110 naptári nap	2 pld papír, 1 pld elektronikus
III. ütem - Útépítési és Forgalomtechnikai bírálati terv	130 naptári nap	1 pld papír, 1 pld elektronikus
III. ütem - Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv	160 naptári nap	2 pld papír, 1 pld elektronikus
IV. ütem - Útépítési és Forgalomtechnikai bírálati terv	180 naptári nap	1 pld papír, 1 pld elektronikus
VI. ütem - Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv	210 naptári nap	2 pld papír, 1 pld elektronikus

1. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások teljesítésének helye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
2. A Felek megállapodnak, hogy a Tervekre vonatkozóan a teljesítésre irányadó, az átadás-átvételi eljárást magában foglaló, mérföldkövek az alábbiak:
 - a) első teljesítési mérföldkő: I. ütem - Útépítési és Forgalomtechnikai bírálati terv a Szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári nap;
 - b) második teljesítési mérföldkő: I. ütem - Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv a Szerződés hatálybalépésétől számított 60 naptári nap;
 - c) harmadik teljesítési mérföldkő: II. ütem - Útépítési és Forgalomtechnikai bírálati terv a Szerződés hatálybalépésétől számított 80 naptári nap;
 - d) negyedik teljesítési mérföldkő: II. ütem - Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv a Szerződés hatálybalépésétől számított 110 naptári nap;
 - e) ötödik teljesítési mérföldkő: III. ütem - Útépítési és Forgalomtechnikai bírálati terv a Szerződés hatálybalépésétől számított 130 naptári nap;
 - f) hatodik teljesítési mérföldkő: III. ütem - Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv a Szerződés hatálybalépésétől számított 160 naptári nap;
 - g) hetedik teljesítési mérföldkő: IV. ütem - Útépítési és Forgalomtechnikai bírálati terv a Szerződés hatálybalépésétől számított 180 naptári nap;
 - h) nyolcadik teljesítési mérföldkő: VI. ütem - Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv a Szerződés hatálybalépésétől számított 210 naptári nap;

3. Felek megállapodnak, hogy az összes teljesítési mérföldkő kötbérterhes határidő.
4. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Megrendelő kellő időben történő értesítése mellett előteljesítésre jogosult.

3. Számlázási feltételek

Rész számla száma	Számla benyújtás feltétele	Számla összege (a tervezési díj %-ában)
1. részszámla	I. ütem Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv	25%
2. részszámla	II. ütem Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv	25%
3. részszámla	III. ütem Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv	25%
4. végszámla	IV. ütem Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv	25%

4. Tervezői díj részletezése

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezői Díj vonatkozásában a Vállalkozó, 3 (három) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult (összesen 4 (négy) darab számla). A Tervezői Díj az alábbiak szerint esedékes:
 - a) 1. részszámla: a nettó Tervezői Díj 25 (huszonöt) százaléka, azaz- Ft + áfa, azaz forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Tervezési Program szerinti műszaki tartalommal elkészült végleges I. ütem Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv
 - b) 2. részszámla: a nettó Tervezői Díj 25 (huszonöt) százaléka, azaz- Ft + áfa, azaz forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Tervezési Program szerinti műszaki tartalommal elkészült II. ütem Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv
 - c) 3. részszámla: a nettó Tervezői Díj 25 (huszonöt) százaléka, azaz- Ft + áfa, azaz forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Tervezési Program szerinti műszaki tartalommal elkészült III. ütem Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv
 - d) 4. végszámla: a nettó Tervezői Díj 25 (huszonöt) százaléka, azaz- Ft + áfa, azaz forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Tervezési Program szerinti műszaki tartalommal elkészült IV. ütem Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv