



KÖZLEKEDÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTERIUM

Rádai Dániel
alpolgármester úr részére

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat

Budapest
Baross u. 63-67
1082

Iktatószám: PAT/376-88/2026/KFFO
Ügyintéző: Dénesi Istvánné Szilágyi Erzsébet
Telefonszám: +36 (30) 011 4779
E-mail: erzsebet.szilagyi@kbm.gov.hu
Hivatkozási szám:

Tárgy: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Új Campus- kapcsolódó közterületek tervezésének felfüggesztése.

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának oktatási célú ingatlanfejlesztéséhez kapcsolódó beruházás keretében végzett, a kapcsolódó közterületek tervezésével összefüggő feladatok vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatom.

A kapcsolódó közterületek tervezési feladatainak előrehaladásához elengedhetetlen, hogy a műszaki tartalom valamennyi érintett fél – különösen a beruházó, a tervező, a mérnökszervezet, az érintett önkormányzat, valamint az illetékes szakhatóságok – bevonásával egyeztetésre kerüljön.

Tekintettel arra, hogy ezen egyeztetések nem valósultak meg, a tervező 2026. június 11-én a beruházó részére bejelentette a tervezési feladat teljesítését akadályozó körülményeket. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a bejelentést 2026. június 24-én kelt levelében tudomásul vette.

A mérnökszervezet 2026. június 18-án ugyancsak akadályközléssel élt a beruházó felé. Az Építtető e bejelentést a 2026. június 24-én kelt válaszlevelében szintén tudomásul vette.

A fentiek alapján a Közlekedési és Beruházási Minisztérium 2026. július 13-án kelt levelében a tervezőt és a mérnökszervezetet értesítette arról, hogy a kapcsolódó közterületek tervezési feladatait további intézkedésig felfüggesztette.

Jelen levelemmel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fenti intézkedéséről tájékoztatom Önt.

Kérem a tervezési feladatok átmeneti felfüggesztésének szíves tudomásulvételét és megértését.

Köszönöm az Önkormányzat eddigi együttműködését, és bízom abban, hogy a szükséges egyeztetések valamennyi érintett fél bevonásával mielőbb lefolytathatók lesznek, ezt követően pedig a tervezési feladatok folytatódhatnak.

A további egyeztetések során a Minisztérium készséggel áll az Önkormányzat rendelkezésére.

Budapest, 2026. augusztus 

Tisztelettel:



Nyul Zoltán
magasépítésért felelős helyettes államtitkár

