



## BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

**PIKÓ ANDRÁS**  
POLGÁRMESTER

118./2021. (III.M.) számú határozat

**A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Bérházak üzemeltetési költségsökkentése (LP3)” tárgyú eljárásban kötött 1. rész szerződésének módosítása**

### POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom:

1. **átcsoportosítok** az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék” előirányzatáról **8.814.816,-Ft-ot** a 22002 kiadási cím „VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Város rehabilitációs Program felújítás” előirányzatára.
2. gondoskodom arról, hogy a határozat 1. pontjában foglaltak a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál figyelembe vételre kerüljenek.
3. **jóváhagyom** a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekthez kapcsolódóan a „Bérházak üzemeltetési költségsökkentése (LP3)” közbeszerzési eljárás 1. rész: „Budapest, VIII. kerületben 180 db lakás nyílászárójának cseréje” tárgyú szerződés módosítását. Az elfogadott új nettó vállalkozói díj 166.000.801,-Ft, azaz bruttó 210.821.017,-Ft, azaz kétszáztizsmillió-nyolcszázhuszonegyezer-tizenhét forint. A teljesítési határidő 460 naptári nap.
4. gondoskodom az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti vállalkozási szerződés módosítás aláírásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1-2 pont esetében a költségvetési rendelet soron következő módosítása,  
4. pont esetében: döntéstől számított 3 munkanapon belül

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.**

Budapest, 2021. március „M”



1082 Budapest, Baross u. 63-67. • Telefon: 06 1 459 2100 • E-mail: polgarmester@jozsefvaros.hu • www.jozsefvaros.hu

**JÓZSEFVÁROS**  
ÚJJAÉPÜL<sup>®</sup>

**IDŐSBARÁT**  
ÖNKORMÁNYZAT

