



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

225

...../2020. (V. 28.) számú határozat

Otthon-felújítási pályázat teljesítési határidejének hosszabbításáról – [REDACTED]

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdésén, valamint az SZMSZ 31. § (1) bekezdésén alapul.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Pikó András, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat polgármestere úgy döntök, hogy

- 1.) **hozzájárulok a Budapest VIII. kerület, Tisztes utca** [REDACTED] [REDACTED] szám alatti, 35 m² alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjével, [REDACTED] a 2019. szeptember 17-én kötött Támogatási szerződés teljesítési határidejének 180 nappal történő meghosszabbításához, a szerződés módosításához.
- 2.) felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t 1.) pont szerinti Támogatási szerződés módosítás polgármesteri aláírás érdekében történő benyújtására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 1.) pont esetében: 2020. május 28., 2.) pont esetében: 2020. június 30.

Budapest, 2020. május 28.

