



# Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
Polgármestere számára

**Előterjesztő:** Sárkány Csilla vezérigazgató

**Tárgy:** Javaslat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Az SZMSZ szerint **ZÁRTAN** tárgyalandó:

IGEN/NEM

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.

KÉSZÍTETTE: HERBAI CSILLA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET  
JEGYZŐ

**A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:**

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

**Az SZMSZ szerint véleményezi: -**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## **I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése**

A Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt (a továbbiakban: Projekt) végrehajtására az Innovációs és Technológiai Minisztérium KEHOP Irányító Hatósága, mint támogató és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), mint kedvezményezett között 2019. április 12-én támogatói okirat lépett hatályba.

A Projekt megvalósítására az Önkormányzat „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt keretében Józsefváros Klímastratégiájának kidolgozására, elkészítésére, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást írt ki. A beszerzési eljárás eredményéről az Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága az 1009/2019. (IX.09.) sz. határozatában döntött, mely szerint a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a hdOpen Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) lett. Az Önkormányzat és Vállalkozó között 2019. szeptember 20-án Vállalkozási Szerződés jött létre, mely a határidők tekintetében módosításra került 2020. május 14-én.

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megnehezíti a projektek végrehajtását, sok esetben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesíthetőek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint Irányító Hatóság a projektek megvalósításának segítése érdekében három hónappal automatikusan meghosszabbította a támogatási szerződések véghatáridejét, amely jelenleg így 2021. július 11.

A járvány okozta vészhelyzet a projekt végrehajtására megbízott Vállalkozó teljesítését is megnehezíti, ezért a határidők vonatkozásában korábban már módosított vállalkozási szerződést most újból módosítani szükséges a műszaki tartalom, a részhatáridők és a számlázási ütemezés tekintetében.

A Vállalkozási Szerződés 1. és 2. számú módosítása közötti különbségeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze (dőlt betűvel jelölve a módosítás):

A Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása szerinti ütemezés:				A Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása szerinti javasolt ütemezés:			
számák	várható dátuma	Műszaki tartalom/határidő	Számla tételei a kapcsolódó ajánlati ár %-ában	számák	várható dátuma	Műszaki tartalom/határidő	Számla tételei a kapcsolódó ajánlati ár %-ában
1.	2020. május 15.	Klímastratégia (A klímastratégia környezeti, társadalmi és gazdasági helyzetelemzésének elkészítése)	50%-a	1.	2020. május 15.	Klímastratégia (A klímastratégia környezeti, társadalmi és gazdasági helyzetelemzésének elkészítése)	50%-a
		Interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop	25%-a			Interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop	25%-a
		Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása – I. ütem (lakossági kérdőív elkészítése, teljes arculat megtervezése (arculat, logó, szlogen), projekt oldal fejlesztése)	30%-a			Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása – I. ütem (lakossági kérdőív elkészítése, teljes arculat megtervezése (arculat, logó, szlogen), projekt oldal fejlesztése)	30%-a
2.	2020. november 30.	Klímastratégia (egyeztetési változat, társadalmisítás + Képviselő-testület által elfogadott)	50%-a	2.	2020. november 30.	<b>Klímastratégia (egyeztetési változat)</b>	<b>30%-a</b>
		Helyi tanulmányi verseny	100%-a			Helyi tanulmányi verseny	<b>70%-a</b>
		Települési figyelemfelkeltő akciók: „Autómentes nap” rendezvény	100%-a			<b>Kérdőív kitöltést támogató Facebook kampány</b>	100%-a
		Interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop	75%-a			<b>Interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop - 2. WS</b>	<b>40%-a</b>
		Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése	50%-a			Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése	50%-a
		-	-			<b>Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása - Rendezvénykampány</b>	30%-a
3.	2021. április 30.	Települési figyelemfelkeltő akciók: Föld napja rendezvény	100%-a	3.	2021. április 30.	Települési figyelemfelkeltő akciók: Föld napja rendezvény	100%-a
		Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása - Rendezvénykampány	35%-a			<b>Helyi tanulmányi verseny</b>	<b>30%-a</b>
		-	-			<b>Klímastratégia (társadalmisítás + Képviselő-testület által elfogadott)</b>	<b>20%-a</b>
		-	-			<b>Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz</b>	<b>35%-a</b>

						<i>kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása - Rendezvénykampány</i>	
		-	-			<i>Interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 3 tematikus workshop - 3. WS</i>	35%-a
4.	2021. június 30.	Települési figyelemfelkeltő akciók: Ludovika Fesztivál” rendezvény	100%-a	4.	2021. június 30.	Települési figyelemfelkeltő akciók: Ludovika Fesztivál” rendezvény	100%-a
		Gyermeknap	100%-a			Gyermeknap	100%-a
		Záró konferencia	100%-a			Záró konferencia	100%-a
		Projekt aloldalak tartalom fejlesztése, feltöltése, tartalomszolgáltatás	100%-a			Projekt aloldalak tartalom fejlesztése, feltöltése, tartalomszolgáltatás	100%-a
		Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése	50%-a			Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése	50%-a
		Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása - Zárókampány	35%-a			Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása - Zárókampány	20%-a

## II. A betervezés indoka

A vállalkozási szerződés módosításához önkormányzati döntés szükséges.

## III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Projekt megvalósításra vonatkozó határidők módosításának elfogadása, valamint a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt keretében Józsefváros Klímastratégiájának kidolgozására, elkészítésére, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátására” tárgyú vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása a műszaki tartalom, a részteljesítési határidők és a számlázási ütemezésre vonatkozóan.

A projekt támogatási összege előleg formájában rendelkezésre áll. A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

## IV. Jogszabályi környezet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Melléklet: 1. sz. melléklet: eredeti vállalkozási szerződés és 1. számú módosítás  
2. sz. melléklet: szerződésmódosítás tervezet

## Határozati javaslat

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének ..../2020. (XI.....) számú határozata**

**a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószerű projektrel kapcsolatos döntések meghozataláról**

### A képviselő-testület

1. jóváhagyja a *„Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószerű projekt keretében Józsefváros Klímastratégiájának kidolgozására, elkészítésére, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátására* tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosítását.

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti vállalkozási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2. pont esetében 2020. november 29.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 Zrt.**

Budapest, 2020. november 23.

**Sárkány Csilla**  
vezérigazgató