
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 

ELŐ TERJESZTÉS
  sz. napirend 

a  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2020.  október  26-ei  ülésére 

Tárgy: Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Kálvária  ter  gyalogosburkolat (KP5)" 
tárgyú eljárásban kötött vállalkozási szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Sárkány Csilla Rév8 Zrt. 
Készítette: Zsidi Lajos Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Sárkány Csilla Rév8 Zrt. 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
Mellékletek: 

1. melléklet: eredeti szerződés 
2. melléklet: Szerződés módosítás, 
3. melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat 
4. melléklet: Kivitelezői ajánlat 
5. melléklet: Elmaradó/pótmunkák tételes ktg. 

Tisztelt Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (a  továbbiakban: Megrendelő)  a 
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed 
Szociális Városrehabilitációs  program"  projekt keretében  a  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 
CXLIII. törvény  (a  továbbiakban: Kbt.)  115.  §  (1)  bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást 
folytatott  le  az „Kálvária  ter  gyalogosburkolat (KP5)" tárgyában  (a  továbbiakban: közbeszerzési 
eljárás). 
A  nyertes ajánlattevő,  a  ZOFE  Zöldterület-fenntartó  is  Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság lett 
(a  továbbiakban: Vállalkozó). 

Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, ajánlata érvényes és egyben a legkedvezőbb megajánlást tartalmazó 
ajánlatnak minősült. Figyelemmel arra, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Vállalkozó ajánlatát 
fogadta el a közbeszerzési eljárásban, amelynek tárgya: „Kálvária téri gyalogosburkolat (KP5) 
felújítása", nyertes ajánlataként, a Felek  2020.  június  19.  napján vállalkozási szerződést (a 
továbbiakban: Szerződést) kötöttek egymással. 

A  megkötött vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) szerint a vállalkozó díj nettó 
21.782.128  Ft+ÁFA.  A  kivitelezési határidő  150  nap.  A  kivitelezés megkezdését követően felek 
megállapították, hogy a Kálvária  ter  keleti oldalán lévő szakaszt  Budapest  Főváros Önkormányzata 
időközben felújította, ezért annak átépítése nem szükséges. Továbbá a munkaterület déli oldalán 
felek megállapították, hogy a terv szerinti zöldsáv szilárd burkolattal történő kiépítése, a tervezett 
zöldsáv méreténél fogva nem alkalmas növényzet tartós megtartására. Ugyanakkor a szélesebb 
járdával erősíthető a gyalogos funkció. 
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A  módosítással együtt is biztosított a projektcél megvalósulása, a járdaszakasz felújítása a 
biztonságos közlekedés érdekében. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkák elvégzése nem teszi 
feladatát aránytalanul terhesebbé. 
A  műszaki tartalom változása — szélesebb járda kiépítése a déli oldalon - a teljesítési határidőt 
nem érinti. 
A  módosítás során az ellenérték olyan módon változik, hogy a további munkák ellenértékével 
növekszik, amelyet felek  7.141.742  nettó forintban állapítanak meg. Továbbá az elmaradó 
tételek ellenértékével csökken, amelyet felek  7.758.500  nettó forintban állapítanak meg. 
Összességében a vállalási ár nettó  616.758.-  Ft-tal csökken. Az  5.  számú melléklet tartalmazza 
részletesen az elmaradó és a pótmunka tételeket. 

A  fentiekre tekintettel Felek megállapodtak — szerződés módosítás keretében — a műszaki 
tartalom és az ellenérték megváltoztatásában. Ezek szükségességét a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. (JGK Zrt.) műszaki ellenőri nyilatkozata is alátámasztja, mely az előterjesztés  2.  sz. 
melléklete. 
A  szerződés módosítást a  WIT  Zrt. (az Önkorrnányzat megbízott közbeszerzési tanácsadója) 
dolgozta ki egyeztetve a JGK Ztr.-vel, illetve a Rév8. Zrt.-vel.  A  szerződés módosítását 
szükséges bizottsági jóváhagyást követően utóellenőrzésre az Irányító Hatóságnak megküldeni. 
Fenti adatok szerint megállapítható, hogy az ellenérték változása nem éri el az eredeti 
szerződéses érték 15%-át, mivel az ellenérték csökken. 

A  Kbt.  141.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja szerint: 
„(2) A  szerződés - a  (4)  vagy  (6)  bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható,  ha  a módosítás eredményeként az 
ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi 
értékek egyikét sem 
b)szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés 
értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; 
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti 
szerződés jellegéhez." 

A  rendelkezésre álló adatok szerint megállapítható, hogy az ellenérték változása nem éri el az uniós 
értékhatárt, illetve az eredeti szerződéses érték 15%-át sem, mivel az ellenérték csökken. 
A  módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.  A  módosítás igazodik az eredeti 
szerződés jellegéhez, mivel a vállalkozó a további munkákra vonatkozó ajánlatát eredeti ajánlatával 
egyező egységárakon, vagy a szokásos piaci áron állapította meg a műszaki ellenőr által 
jóváhagyott tartalomra és egységárra. 
A  módosítás során az ellenérték a pótmunkák ellenértékével növekszik, az elmaradó tételek 
összegével csökken, így az változik. Megállapítható továbbá, hogy az ellenérték változtatása a 
műszaki tartalom pontosításával összefügg, illetve arra tekintettel vált szükségessé. Mindezek 
alapján felek a módosítás jogalapját az ellenérték, a teljesítési határidő és a műszaki tartalom 
változás tekintetében a Kbt.  141.  §  (2) —(3)  bekezdésében állapítják meg. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, VIII. kerületben a Kálvária téri gyalogosburkolat felújításához szükséges 
vállalkozási szerződés módosítás jóváhagyása. Pénzügyi hatása nincs, mivel az ellenérték csökken. 

IV. Jogszabályi környezet 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-

 

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati 
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Budapest, 2020.  október  19. !Cit. 
Sá4cánytsilla 
vezérigazgató 

rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.  A  szerződés módosítása a Kbt.  141.  §  (2) 
bekezdés  b)  pontja szerint történik, mely kimondja, hogy új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül 
módosítható,  ha  a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén 
azok nettó összértéke nem éri el az ellenérték 15%-át. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottsága  .../2020.  (X.  26.)  számú határozata 

a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz 
kapcsolódóan „Kálvária tér gyalogosburkolat (KP5)" tárgyú eljárásban kötött vállalkozási 

szerződés módosításáról 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program 
című projekthez kapcsolódóan a „Kálvária tér gyalogosburkolat (KP5)" tárgyú szerződés 
módosítást jóváhagyja. Az elfogadott új ajánlati ár összesen nettó  21.165.370 Ft,  azaz 
nettó huszonegymillió-százhatvanötezer-háromszázhetven forint.  A  teljesítési határidő 
150  nap. 

2.  a határozat  1.  pontja alapján felkéri a polgármestert, a „Kálvária tér gyalogosburkolat 
(KP5)" tárgyban megkötött vállalkozási szerződés módosítás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 1.  pont esetében:  2020.  október  26. 

2.  pont esetében:  2020.  október  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: JGK Zrt., Rév8 Zrt.,  WIT  Zrt. 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon. 

KÉSZÍTETTE: SÁRKÁNY CSILLA VEZÉRIGAZGATÓ Rüv8 ZRT .-

 

LEÍRTA: ZSIDI LAJOS IRODAVEZETŐ JGK ZRT., SÁRKÁNY Csii RÉV8 ZRT. 
PÉNZÜGYI FEDEZEW IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 4  

BETERJFZTÉSRE ALKALMAS, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS' JÓVÁHAGYTA: 

CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET SÁTLY BALÁZS 
JEGYZŐ A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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Vállalkozási szerződés 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

székhely:  1082 Budapest,  Baross  U. 63-67 

adószám:  15735715-2-42 

képviseli: Pikó  Andras  polgármester, 

mint Megrendelő (a továbbiakban "Megrendelő ), 
másrészről 

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelösség0 Társaság 
székhely:  1119 Budapest,  Andor  u. 47-49.  III.  em. 

adószám:  14759996243 

cg.:  01 09 918527 

bankszámla szám:  10300002-10457412-49020014 

NÜJ:  646272377 

képviselő: Kotán  Zoltan 

Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó") 
(a továbbiakban: Megrendelő,  es  Vállalkozó együttesen: Szerződő felek vagy Felek) között az alulírott 
helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

1. ELŐ ZMÉNYEK 

1.1.  Megrendelő az VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú „VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 
Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs program" projekt 
keretében a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  113.  §  (1) 
bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Kálvária téri gyalogosburkolat (KP5)" 
tárgyában (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás), amely eljárásban a Megrendelő részajánlattételi 
lehetőséget nem biztosított. 

1.2.  Vállalkozó a Közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, kizáró 
okok hatálya alatt nem  all,  ajánlata érvényes és egyben a legkedvezőbb megajánlást tartalmazó 
ajánlatnak minősült. 

1.3.  Figyelemmel arra, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő Vállalkozó ajánlatát fogadta el a 
Közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlataként, a Felek a Kbt, szerinti törvényes határidőn belül 
vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződést) kötnek egymással. Megrendelő rögzíti, hogy 
a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  8:1.  §  (1)  bekezdés  7. 
pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

2. A  SZERZŐ DÉS TÁRGYA 

2.1.  Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Közbeszerzési eljárásban kiadott Közbeszerzési 
eljárás Műszaki leírásában és kifejezetten az  komplett  kivitelezési tervdokumentációban 
meghatározott kivitelezési feladatok (továbbiakban: kivitelezési feladatok) ellátását 
eredményfelelősséggel a kapcsolódó, a műszaki leírásban meghatározott egyéb feladatokkal 
együtt. 

2.2. A  Műszaki Leírás a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

2.3. A  kivitelezési feladatok leírását  es  a munkák terjedelmet, műszaki tartalmát a Műszaki leírás és 
kiviteli tervdokumentáció és a nyertes ajánlat tartalmazza. 

2.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik. 

3. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

3.1. Megrendelő jogai, kötelezettségei 
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3.1.1. Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, feltételeket 

Vállalkozó részére biztosítani. Megrendelő köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely 

Vállalkozó teljesítését elősegíti. 

3,1.2. A  Megrendelő utasítási joga 

A  Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás vonatkozhat különösen: 

• a felhasználandó eszközökre, anyagokra, ezek minőségére, 

• a munkafolyamat egyes elemeire. 

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést 

terhesebbé. 

A  Megrendelő utasítást csak a Szerződés keretei között adhat. 

3.1.3. A  Megrendelő ellenőrzési joga 

A  Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot, az alkalmazott eszközöket 

ellenőrizheti. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól,  ha  a Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

Az ellenőrzést a Megrendelő végezheti megbízottja, vagy más vállalkozó, intézmény útján is. 

Erről a Vállalkozót értesíteni köteles. 

Az ellenőrzés szükség szerint, a Vállalkozó (vagy megbízottja) jelenlétében történik Az 

ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzőkönyvbe foglalják. 

3.2. Vállalkozó jogai, kötelezettségei 

3.2.1.  Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, kiviteli tervdokumentáció, 

tételes költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szükséges engedélyek vagy hozzájárulások, a 

szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak 

érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, 

továbbá a műszaki dokumentációkban meghatározottak szerinti mennyiségnek és műszaki 

adatoknak megfelelő legyen. 

3.2.2.  Vállalkozó a munkát hiba- és hiánymentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a 

munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiba-és hiánymentes, 

a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, 

szerkezeteket használhat fel.  A  hiba- és hiánymentes munkálatokként Megrendelő a 

jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiba- és hiánymentességet 

érti.  A  beépített anyagok hiba-és hiánymentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó, 

a kiviteli tervdokumentációban meghatározott teljesítményadatoknak  es  minőségi 

paramétereknek megfelelőséget értik a felek. 

3.2.3. A  kivitelezési munkálatok teljesítése során Vállalkozó csak új (teljesítést megelőzően nem 

használt) anyagokat, alkatrészeket, termékeket  epithet  be. 

3.2.4. A  beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: 

teljesítménynyilatkozat) Vállalkozó az építési tevékenység során Megrendelő képviselőjének 

köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során hiánytalanul bemutatni majd a munkaterület 

visszaadásakor maradéktalanul átadni. 

4. A  TEUESÍTÉS HELYE, MÓDJA,  A  SZERZŐDÉS HATÁLYA: 

4.1. A  teljesítés helye:  Budapest  VIII. kerület Kálvária  ter 

4.2. A  szerződés hatálya: 

4,2.1. A  szerződés a mindkét fél általi kölcsönös aláírás napján, eltérő időpontban történő aláírás 

esetén a későbbi időpontban lép hatályba.  A  teljesítés végső határideje a munkaterület átadását 

követő  150.  naptári nap, amelyet a Vállalkozó kifejezetten vállal a Szerződés aláírásával és 

Oldal  2/18 



kijelenti, hogy a teljesítési végső határidőre tekintettel tette meg az ajánlatát a közbeszerzési 

eljárás során. 

4.2.2.  Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a  4.4.  pont szerinti átadás-átvétel a  4.2.1  pontban 

foglak időszak utolsó napján megkezdődik. 

4.2.3. A  határidő módosulásához kötelező az ok és annak fennállásának időtartama az elektronikus 

építési naplóba való bejegyzése és a műszaki ellenőr jóváhagyása. Vállalkozó kijelenti, hogy a 

rendelkezésére álló teljesítési időszak — figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő 

munkavégzést általában akadályozó körülményeket is — elégséges a szerződés határidőben 

történő hiba-és hiánymentes teljesítésére. 

4.2.4.  Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve Vállalkozó által 

kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem. 

4.2.5.  Vállalkozó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy tudomása van arról, hogy a Szerződés közvetett 

tárgyát képező felépítmény közcélokat szolgál és a munkálatok beruházása támogatással érintett, 

így fenti határidőben  es  tartalommal, valamint minőségben való átadása Megrendelőnek 

különösen fontos érdeke. 

4.3. A  teljesítés módja 

4.3.1.  Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni. Bármilyen, a 

szerződésszerű teljesítést akadályozó vagy veszélyeztető körülményt (ideértve a késedelmet is) 

Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása 

érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie.  A  tájékoztatás 

elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

4.3.2. A  munkaterületet Megrendelő a „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér (LP4, KP6)" tárgyú, 

EKR000727682019 azonosítószámú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, sikeres 

műszakiátadás-átvétellel záruló teljesítését követően,  de  legkésőbb  2020.  június  30.  napján adja 

Vállalkozó birtokába azzal, hogy az átadás korábban is megtörténhet. Ez esetben Megrendelő a 

korábbi átadás időpontjáról  10  munkanappal korábban Vállalkozót értesíteni köteles, 

4.3.3.  Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület 

megfelelő,  ha  a bontáshoz szükséges anyag,  ill.  eszközök odaszállítása megoldható,  es  a munka 

megkezdhető. 

4.3.4.Vállalkozó feladata és költsége a munkálatok elvégzését megelőzően az Önkormányzat, valamint 

az érintett közműszolgáltatók hozzájárulásának beszerzése. 

4.3.5.Vállalkozó feladata és költsége a munkálatok elvégzéséhez szükséges közterület foglalások 

ügyintézése. 

4.3.6.  Vállalkozó köteles a teljesítés során az alábbi szabályok betartására: 

a. Munkavégzésre munkaidőn kívül is lehetőség van azzal, hogy lehetőség szerint kerülni kell 

ezen időszakban a jelentős zajjal járó munkálatokat. E körben a Vállalkozó  es  a Megrendelő 

képviseletében eljáró műszaki ellenőr egyeztetése az irányadó. 

b. Vállalkozó munkavégzését a fenti körben csak olyan módon lehet korlátozni, hogy az a 

határidőben való teljesítést ne zárja ki. 

c. Vállalkozó fokozott zajjal és porképződéssel járó munkálatokat kizárólag  7:00  —  18:00 

között végezhet, a fentiek betartásával.  A  hétvégi munkavégzés a környezetvédelmi 

hatóság engedélyével folytatható. 

4.3.7.  Vállalkozó a kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló  191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban:  191/2009. (IX. 15.)  Korm. rendelet) szerinti köteles az építési 

naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.  A  munkaterület átadása, egyben az elektronikus 

építési napló megnyitásának időpontja. 
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4.3.8. A  munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a 

környezetvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel 

Megrendelő,  ill.  harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi 

épségében,  ill.  egészségében a Vállalkozó okán keletkezett hiányokért,  ill.  károsodásokért. 

4.3.9.  Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására. 

4.3.10  Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni. 

Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő 

teljesítéséből adódott. 

4.3.11  Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól,  ill.  az általa a közútra 

felhordott szennyeződéstő l haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani. 

4,3.12.  Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) köteles biztosítani. 

4.3.13.  Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó köteles 

azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a munka megkezdése előtt 

dokumentálni, kivéve,  ha  olyan munkák a Szerződés tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem 

eredményezhetnek azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a 

Vállalkozó tevékenysége miatti igény merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy 

oldaláról, Vállalkozó az eredeti állapot rögzítésének hiányában helytállni tartozik. 

4.3.14.  Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan—az építési folyamat jellegének megfelelően — 

rendezett állapotban tartani. 

4.3.15.  Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére  es  folyamatosan, a 

jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására. 

4.3.16,  Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni,  es  hivatalos 

hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni. 

4.3.17.  Amennyiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár a közterületfoglalási 

engedély megkérése,  es  annak költségeinek viselése a Vállalkozót terhelik. 

4.3.18,  Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag tulajdonjogáról — 

tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére—a Vállalkozó javára ellenérték nélkül lemond, 

aki köteles azt saját költségén elszállítani. 

4.3.19.  Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a 

Ptk. szabályai irányadók.  A  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő 

célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást  ad,  a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni.  Ha  a 

Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat 

vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.  A 

Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését,  ha  annak végrehajtása jogszabály vagy 

hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

A  felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható,  ha  más módon a szerződésszerű teljesítés 

nem biztosítható. 

4.3.20.  Felek rögzítik, hogy amennyiben a rendelkezésre álló tervdokumentáción, nyilatkozaton kívül 

bármilyen, további engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése 

a fenti teljesítési határidőn belül Vállalkozó feladata  es  költsége, kivéve,  ha  azt jogszabály vagy a 

műszaki leírás Megrendelő feladatává teszi. 

4.3.21.  Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 

4.3.22.  Amennyiben a Szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó 

haladéktalanul  (3  naptári napon) belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, 

és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni. 

4.3.23. A  Szerződés teljesítése során bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda 

kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez 
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kapcsolódó szerkezeten Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, 
vagy táblát,  ha  ehhez Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért 
Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

4.3.24.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult Vállalkozót valamely munkavállaló vagy alvállalkozó 
kicserélésére utasítani, amennyiben az érintett a teljesítés során a fenti szabályokat, vagy 
egyébként az adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve egyebekben a 
titoktartási szabályokat megsérti és ezen magatartásával figyelmeztetést követően sem hagy fel. 
Továbbá akkor is élhet fenti jogával Megrendelő,  ha  bármely munkavállaló vagy alvállalkozó a 
határidőre  es  megfelelő minőségben való teljesítést súlyosan veszélyezteti. Ebben az esetben 
Vállalkozó — amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy Megrendelő utasítsa alaptalan — köteles  2 
munkanapon belül az érintett munkavállalót vagy alvállalkozót a munkaterületről eltávolítani. 
Jelen pont alkalmazandó azzal, hogy ezen jog gyakorlására Megrendelő képviseletében eljáró 
műszaki ellenőr jogosult,  ha  olyan gép vagy berendezést tárol vagy alkalmaz Vállalkozó vagy 
alvállalkozója a munkaterületen, amely a személy- és vagyonbiztonságot súlyosan vagy 
szú kségtel  en  ül veszélyezteti. 

4.3.25.  Vállalkozó megajánlása szerint köteles biztosítani, hogy 

Kizárólag EURO  Ill  vagy annál korszerűbb normának 

megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább
 

Igen 

50 %-ban 

Megrendelő a jelen pont szerinti környezetvédelmi vállalások teljesítését (IGEN megajánlás 

esetén) a műszaki ellenőr közreműködésével folyamatosan- végzi. 

Az ellenőrzés érdekében Vállalkozó köteles az e-építési naplóban naprakész információkat 

szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy a környezetvédelmi vállalások teljesülnek-e, különös 

tekintettel az alábbiakra. 

Az elektronikus építési naplóban fel kell tüntetni: az adott napon szállítást végző jármű(vek) 

típusát, környezetvédelmi besorolását és forgalmi rendszámát. 

A  vállalás teljesítésének elmaradása kötbérterhes cselekménynek  es  súlyos szerződésszegésnek 

minősül. 

4.4. Átadás-átvételi eljárás 

4.4.1. A  Vállalkozó a kivitelezési tevékenység befejeztével a teljesítés előtti megvizsgálásra történő 

felajánlásról (alkalmas-e az átadás-átvétel megkezdésére a teljesítés) a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésének határideje előtt legalább tíz munkanappal köteles értesíteni a 

Megrendelőt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére készen áll. (Készre jelentés). 

Megrendelő köteles a készre jelentés kézhezvételétől számított nyolc  (8)  munkanapon belül az 

átadás-átvételi eljárást megkezdeni,  es  a Kbt.  135.  §  (2)  bekezdés szerint lefolytatni, az ott 
meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett. 

4.4.2.  Az eljáráson Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben 
felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben nyilatkozni 
a hibák kijavításának határnapjáról, amely nem haladhatja meg a  10  munkanapot. 

4.4.3.  Az átvétel feltétele két  (2)  példány átadás-átvételi és egy  (1)  példány elektronikus formátumú 

dokumentáció bemutatása Megrendelőnek, amely egymástól elválasztva, azonosíthatóan a 
következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi kivitelezés vonatkozásában releváns: 

a) az átadási dokumentáció tartalomjegyzékét, 

b) felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 
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c) kivitelezői nyilatkozatot, 

d) építési hulladékkezelés dokumentumait. 

Tárgyi dokumentációt a Vállalkozó a munkaterület visszaadásával egyidejű leg hiánytalanul 

köteles Megrendelő részére átadni. 

4.4.4.  Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles a gépeket, anyagokat, a keletkezett 

hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek 

megtörténte az átvétel feltétele. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a 

hibákat vagy hiányosságokat, amelyek teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő 

által meghatározott határidőn belül. Amennyiben a Vállalkozó a hibákat határidőben nem javítja 

ki, Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni és annak ellenértékét a 

vállalkozási díjból levonhatja.  A  hibák kijavításához, illetve a díj leszállításhoz igényelt összeget a 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó által kiállított számlából visszatartani. 

4.4.5. A  fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról,  ill.  javításokról Vállalkozó írásban tájékoztatja 

Megrendelőt, aki a tárgyi munkát — megfelelőség (azaz hiba- és hiánymentesség) esetén — 

átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja. 

4.4.6.  Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő csak hiba-és hiánymentes teljesítést vesz át. 

4.4.7.  Vállalkozó a felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni.  A  felülvizsgálatot a Megrendelő hívja 

össze a teljesítést követő  12  havonta, a jótállási idő lejártáig, az adott  12  hónapos időszak leteltét 

megelőző időpontra.  A  felülvizsgálati eljárásban Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a 

hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. 

Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, amely összességében 

nem lehet több, mint  10  nap. 

4.5. A  teljesítés igazolása 

4.5.1 A  Vállalkozó teljesítésének igazolását az egyes —  5.19  pontban rögzített - Fizetési 

Mérföldkövekhez tartozó feladatok maradéktalan teljesítése esetén jogosult kérni a 

Megrendelőtől (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás"). Az egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó 

feladatok szerződésszerű teljesítése - és a Szerződésben meghatározott egyéb feltételek 

teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának 

benyújtására. 

4.5.2 A  Szerződés az  1-3  Fizetési Mérföldkövek tekintetében kizárólag abban az esetben minősül 

maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés),  ha  azt Megrendelő elfogadta, és az adott Fizetési 

Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást. 

4.5.3 A  Szerződés az utolsó, azaz  4.  Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben 

minősül maradéktalanul teljesítettnek (végteljesítés),  ha  az alábbi feltételek együttesen 

teljesülnek: 

a) a munkák átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 

aláírásával a Megrendelő képviselője igazolta;  A  végszámla elismerésének feltétele a 

sikeres műszaki átadás-átvétel, az átadási dokumentáció és mellékletei, a munkaterület 

rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása a megrendelő részére és a munkaterület 

megrendelő általi visszavétele. Ennek tényének rögzítése az e-naplóban 

b) a Vállalkozó az esetleges hibalistában meghatározott feladatokat határidőn belül 

kijavította és hiányosságokat pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott; 

c) a Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást 
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4.5.4 A  Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban elvégzendő 

munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy 

Teljesítésigazolás-tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal együtt. 

4.5.5. A  Megrendelő a Vállalkozó által elkészített  es  átadott Teljesítésigazolás-tervezet 

ellenőrzésével - kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek 

megfelelően- állapítja meg az adott Fizetési Mérföldkő teljesítésekor kifizetendő összeget. 

4.5.6. A  Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkőhöz tartozó Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az 

elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás Vállalkozó által átadott tervezetének 

kézhezvételétől számított  15  (tizenöt) naptári napon belül írásban köteles nyilatkozni a 

szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt.  135.  § 

(1)-(2)  bekezdésének megfelelően.  A  Teljesítésigazolás kiállítását az építési naplóban is rögzíteni 

kell. 

4.5.7. A  teljesítésigazolás csak Megrendelő érvényesítését követően érvényes. 

4.5.8. A  Megrendelő a nem vitatott tételekre vonatkozóan a Teljesítésigazolást kiállítja, és a Vállalkozó 

erre vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díjat megfizeti. 

4.5.9.  Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita 

eldöntéséig a Vállalkozó részéről a Szerződés szerinti munkavégzés — a Felek eltérő írásbeli 

megállapodásának hiányában- nem szünetelhet. 

4.5.10.  Vállalkozó nem tüntethet fel teljesítésként tárolási díjat, tárolási nyilatkozattal igazolt teljesítés 

nem szárnolható el. 

5. VÁLLALKOZÓI  DO  ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

5.1. Vállalkozó a Szerződés teljesítéséért vállalkozói díjra jogosult. 

5.2. A  vállalkozói díj mértéke, összetétele 

Nettó vállalkozói díj:  21 782 128 Ft,  bruttó  27 663 303 Ft,  azaz huszonhétmillió-
hatszázhatvanháromezer-háromszázhárom forint. 

Felek rögzítik, hogy a Szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz, 

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, 

költségek stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó 

ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen 

nem támaszthat, kivéve,  ha  a Szerződés másként rendelkezik. 

5.4. Az  ajánlattétel,  a  Szerződés,  a  számlázás és  a  kifizetések pénzneme magyar forint  (HUF). 

5.5. Felek  a 322/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy  a  szerződés megkötését 

követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során  a 

beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.  A  felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az 

ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb 

minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt Vállalkozó köteles valamennyi 

vonatkozó irat (így különösen  a  305/2011/Eli rendeletet  (CPR),  valamint  a  felhasználási, 

betervezési és beépítési feltételek szabályozása tekintetében  a 275/2013  (VII.  16.)  Korm. 

rendelet előírásai szerinti dokumentum) benyújtásával  a  Megrendelőnek igazolni. Amennyiben 

ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá  a  változtatást. Amennyiben Felek  a 

fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, azt Felek  a  Kbt.  141.  §  (4) 

bekezdés  a)  pontja szerinti körülményként értékelik. 

5.6. Az  Áfa mértékére, elszámolására  a  mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadók. 

5.7. Az  átalánydíj  a  Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján Vállalkozó árazott 

költségvetése szerint került meghatározásra. 
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5.8. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad  el.  Ezzel kapcsolatban Vállalkozó 

—  mint a  Szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy — 

Szerződés aláírásával kijelenti, hogy  a  közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az 

elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói 

díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési 

tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről  a 

Szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed  a  Ptk.  6:245.  §  (1) 

bekezdése második mondatában foglalt költségekre  is.  Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, 

árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat 

felmérte,  As  arra  a  vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt. 

5.9. Pótmunka esetén  a  Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak  el  Felek. Ennek megfelelő 

megegyezés hiányában  a  pótmunka kivitelezése nem kezdhető meg. Pótmunka esetén 

amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat határozott meg, akkor az 

alkalmazandó. Amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat nem 

határozott meg, akkor  a  Felek  a  TERC  program  hatályos adatbázisában foglalt anyagárat  As a 

minimális építőipari rezsióradíj  2019.  évi mértékéről szóló  23/2019.  (VI11.14.) ITM rendelet 

szerinti minimális rezsióradíj  1,5x-et  alkalmazzák. Adott esetben  a  Vállalkozó által készített 

egységárelemzés adatai alkalmazandóak,  ha  azt  a  műszaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás 

hiányában  a  műszaki ellenőr által meghatározott árak/díjak alkalmazandóak. 

5.10. A  Szerződésfinanszírozása az VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében az 

Európai Unió által biztosított támogatásból, valamint önkormányzati forrásból történik.  A 

támogatás mértéke  a  Projekt elszámolható összköltségének  100,000000%-a.  Megrendelő 

tájékoztatja  a  Vállalkozót, hogy  a  támogatás jellege utófinanszírozás, így  a  számlák kifizetése nem 

érintett szállítói finanszírozással. 

511. Megrendelő  a  Kbt.  135.  §  (7)  bekezdése alapján-  a  Szerződésben foglalt, általános forgalmi adó 

nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékében biztosítja az előleg 

igénybevételét, amelynek igénybevétele nem kötelező. 

5.12. Megrendelő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. 

5.13. Az  előleg  a 322/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  30.  §  (1)  bekezdése alapján, legkésőbb az építési 

munkaterület átadását követő  15  napon belül kerül kifizetésre. Vállalkozó az előleget 

előlegbekérőn jogosult kérni azzal, hogy annak —  a  fenti kifizetési határidő biztosításának okán — 

a  munkaterület átadását követő  8.  napig meg kell érkeznie Megrendelőhöz. 

5.14.  Vállalkozónak az előleg kifizetését követően  a  hatályos jogszabályoknak megfelelő előleg-számlát 

kell kibocsátania. 

5.15. Vállalkozó az előleget kizárólag  a  tárgyi beruházásra használhatja fel. 

5.16. Vállalkozó az előleggel az első rész számlában köteles elszámolni. 

5.17.  Amennyiben  a  Szerződés az előleggel való teljes elszámolás előtt megszűnne,  a  Szerződés 

megszűnésének napját követő banki napon köteles  a  még  einem  számolt előleget egy összegben 

visszafizetni Vállalkozó  a  Megrendelőnek. 

5.18.  Megrendelő részszámlázási lehetőséget (Fizetési Mérföldkövek) biztosít akként, hogy 

Vállalkozónak  a  teljesítés során  4  számla (ideértve  a  végszámlát  is, de  az előlegszámlát nem) 

benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 

1. első részszámla: Vállalkozó az első részszámla kiállítására legalább 25%-os műszaki 

készültségi foknál,  a  Megrendelő által biztosított előleg összegével csökkentett 

tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25%-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó 

teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult; 
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2. második részszámla: Vállalkozó  a  részszámla kiállítására legalább 50%-os műszaki 

készültségi foknál,  a  tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25%-ról, az érintett 

munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. 

3. harmadik részszámla: Vállalkozó  a  részszámla kiállítására legalább 75%-os műszaki 

készültségi foknál,  a  tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25%-ról, az érintett 

munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult 

4. végszá m la : Vállalkozó  a  végszámla kiállítására 100%-os készültségi foknál, sikeres műszaki 
átadás-átvétel lezárását követően  a  tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj fennmaradó 

25%-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően 

jogosult. 

5.19. Megrendelő  a  vállalkozói díjat az igazolt Szerződésszerű teljesítést követően átutalással, 
forintban  (HUF)  teljesíti az alábbiak szerint: 

.1. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén  a  Kbt.  135.  §  (1)-(2)  és  (5)-(6)  bekezdései, 
továbbá  a  Ptk.  6:130.  §  (1)  és  (2)  bekezdés szerint; 

2. alvállalkozó igénybevétele esetén  a  fentiek figyelembevételével,  de a  Ptk.  6:130..4 (1)-(2) 
bekezdésétől eltérően  a  Kbt.  135.  §  (3)  bekezdése alapján az építési beruházások, valamint 

az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló  322/2015.  Korm. rendelet  32/A. §-a  szerint. 

5.20.  Megrendelő  a  kifizetés során az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  32/A  és  32/B  §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

5.21.  Késedelmes fizetés esetén Megrendelő,  a  Ptk.  6:155. §-a  szerinti mértékű, és  a  késedelem 

időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá  a  külön jogszabályban megállapítottak 
szerint  (2016.  évi  IX.  törvény) behajtási költségátalányt fizet. 

5.22. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag  a  jogszabályoknak és  a  Szerződésnek 

mindenben megfelelő számla  es  mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet. 

5.23. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles  a  szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól  a  magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet  a  rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül 

6. SZERZŐ DÉSI BIZTOSÍTÉKOK,  A  SZERZŐ DÉS MEGERŐ SÍTÉSE 

6.1. Késedelmi kötbér 

Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk.  6:186.  §), a Szerződésben meghatározott 

teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet Megrendelőnek.  A 

késedelmi kötbér mértéke a teljes tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj  1%-a  naptári naponta, 

minden megkezdett naptári napra.  A 20  napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő 

jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, amely okán Vállalkozó a meghiúsulási 

kötbérfizetésre lesz kötelezett 

6.2. Eseti kötbér 

Jelen szerződés  4.3.23  pontjában foglalt környezetvédelmi vállalások teljesítésének elmaradása 

esetén Vállalkozó eseti kötbért köteles fizetni.  A  kötbér mértéke napi  100.000  HUF/vállalás. 

Amennyiben Vállalkozó összességében  15  napot meghaladóan nem teljesíti a vállalások 

valamelyikét köteles meghiúsulási kötbért fizetni. 

6.3. Meghiúsulási kötbér 

Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem 

teljesíti — ideértve különösen azt az esetet is, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéssel olyan okból, 

amelyért felelős  20  naptári napot meghaladó késedelembe esik  es  Megrendelő .ezért a 
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Szerződéstől eláll — a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.  A 

meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj  25  %-a. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Ptk.  6:187.  §-ára figyelemmel — jogosult a 

kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem 

mentesíti a teljesítés alól. 

6.4.  Megrendelő kötbér-igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek Vállalkozó köteles  8 

naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét 

követő  3  munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem 

menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő, és a Kbt.-ben  (135.  §  (6)  bekezdése) foglalt egyéb 

beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. 

6.5. A  kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből eredő 

egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 

6.6. A  nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása nem jelent lemondást a 

szerződésszegésből eredő igényekről. 

6.7.  Jótállás 

6.7.1.A  Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési munkák hibátlan elvégzéséért jótállást vállal.  A 

jótállás kötelező mértéke  36  hónap, valamint Vállalkozó megajánlása szerinti  12  hónap, azaz 

összesen  48  hónap.  A  jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének 

időpontjának napja. Ez alól kivételt képez az,  ha  a jogszabály ennél hosszabb időt vagy kötelező 

alkalmassági időt állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen 

felül Vállalkozó garantálja a berendezések, szakipari szerkezetek megfelelőségét a műszaki 

előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) ideje 

alatt.  A  jótállási, illetve szavatossági idő alatt kiderülő hiányosságok a jótállás, szavatosság, 

garanciavállalás szabályai szerint küszöbölendők ki.  A  garancia nem terjed ki a rongálásból eredő 

károkra vagy meghibásodásokra. 

6.7.2.  Vállalkozó jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik,  ha  a hiba a 

teljesítést követően keletkezett, különösen: 

• rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat 

• szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

• elemi csapás, 

• szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

• a szükséges karbantartás hiánya (amennyiben a Megrendelőt a Vállalkozó az átadás-

átvételkor teljes körűen, írásban tájékoztatta a szükséges karbantartásokról), 

miatt következett be. 

6.7.3.  Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított  3  munkanapon belül 

köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan 

munkát végezni.  A  hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő  10  munkanap. 

Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható, a műszaki ellenő r által meghatározott 

időtartam az irányadó. 

6.7.4. A  közvetlen balesetveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, hogy 

Vállalkozó a bejelentést követő  24  órán belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni és  48  órán belül 

kijavítani. 

6.7.5.  Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti Vállalkozó, 

Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel Vállalkozó költségére elvégeztetni. Ezen eset 

a jótállás fennállását csak akkor befolyásolja,  ha  Vállalkozó kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a 

harmadik személy által végzett munka okozta a később bekövetkezett hibát. 
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6.7.6.  Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán 

Megrendelőnél keletkeztek. Felek ilyennek tekintik különösen,  ha  az építmény egészben vagy 
részben történő használhatatlansága okán a bennlakókat teljes számban vagy részben más helyen 
(építményben) kell elhelyezni. 

6.7.7. A  jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági  ill.  külön 

jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat,  es  azok érvényesíthetőségét. 

6.8.  Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal Szerződéssel kapcsolatosan az általa okozott 

károkért, függetlenül attól, hogy az Megrendelőre vagy harmadik személyekre hárul, beleértve a 

támogatási szerződés alapján, szerződésszegés esetére visszafizetendő összegre is. Harmadik 

személyekre háruló kár esetén Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő  3 

munkanapon belül Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve 

amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a 

Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a 
sérelemre/sérelemdíjra is. 

6.9.  Amennyiben Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen  per  indul, Vállalkozó — 
amennyiben erre jogi lehetőség van- Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden 

intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, amennyiben ez nem lehetséges, 

köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles 

megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy 

mulasztásával kapcsolatban hárult a Megrendelőre. 

6.10.  Felek rögzítik, hogy Vállalkozónak ajánlata megtételekor tudomása volt arról, hogy a Szerződés 

finanszírozása támogatási forrásból valósul meg. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a nem 

a támogatási szerződésben foglaltak szerinti megvalósulás, vagy a megvalósulás elmaradása, vagy 
az azzal kapcsolatos egyéb vállalkozói szerződésszegés a támogatási összeg részbeni vagy teljes 
visszavonásával (értve ez alatt valamennyi vonatkozó jogcímet) jár. Ennek okán Felek 
megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a fenti szabályok megfelelő alkalmazásával köteles 

megtéríteni Megrendelőnek kárként azon összeget, amely Vállalkozó szerződésszegő 
tevékenysége vagy mulasztása okán, a támogatási összeg bármely jogcímen való csökkenéséből 
ered. 

6.11.  Szavatosság: 

Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó 

magyar és  EU  előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít.  A  nem ennek 

megfelelő teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére — jótállási 

felelősségvállalás megtartása mellett —újra kiviteleztetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul 

elvégezni. 

7. ALVÁLLALKOZÓK 

7.1.  Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó 
igénybevételénél a Kbt. és a Szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései 
irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a  322/2015.  (X.  30.)  Korm. 
rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 

7.2.  Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) ügy felel, mintha az alvállalkozói 

(közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el.  A  jogosulatlanul igénybe vett 
alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amik ezen alvállalkozók 

(közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 

7.3.  Megrendelő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét a Kbt. 

138-139. §-ban  foglaltakra. 
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7.4 Megrendelő rögzíti, hogy a  322/2015. (X.30.)  Korm. rendelet  27.  §  (1)  bek. alapján a Műszaki 

ellenő r által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok 

megszegése súlyos szerződésszegésnek minósül. 

8. KAPCSOLATTARTÁS, JOGNYILATKOZATTÉTEL, TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK 

8.1.  Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely Szerződés keretein belül a 

másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra 

hozatalát jogszabály előírja. 

8.2.  Vállalkozó — fentiek megsértése esetén- köteles mentesíteni Megrendelőt a fentiek miatt a 

harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár,  ill,  igény 

vonatkozásában. 

8.3.  Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 

alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő 

egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 

kötelezettség viszonylatában az érintett fél sajátjaként felel. 

8,4.  Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok  es  megállapodások szerinti illetékes 

ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a Szerződés alapjául szolgáló 

közbeszerzési eljárást és a Szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti 

információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

8.5.  Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles 

minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés 

hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

8.6.  Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni,  ha 

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte  es  ez a Szerződés 

felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződés alapján 

alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint,  ha  Vállalkozó 

olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését 

okozta.  A  bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján 

alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-

e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 

megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, 

ha  a szerződésszegés a Szerződés felmondásához vagy a Szerződéstől való elálláshoz, 

kártérítés követeléséhez vagy a Szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció 

érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért 

felelős, (részben vagy egészben) a Szerződés lehetetlenülését okozta. 

8.7.  Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása 

miatt Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,  ha 

bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve,  ha  ezzel 

Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem 

tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó 

körülmény, kivéve  ha  az Megrendelőnek felróhatóan következett be). 

8.8. A  Szerződéssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak. Az arra jogosultak 

jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. 

Felek ez alatt értik a telefax  ill.  az  e-mail  üzenetek váltását,  ha  annak átvétele igazolható, valamint 

az e-építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is: 

Megrendelő részérő l jognyilatkozattételre jogosult személy: 

Neve:  Zsidi Lajos 
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Telefonszám: 

E-mail  cím: zsidil@jgk.hu 

Vállalkozó részéről jognyilatkozattetelre jogosult személy: 

Neve:  Kotán Zoltán 

Telefonszám: 

E-mail  cím: iroda@lian.hu 

Megrendelő a  191/2009. (IX. 15.)  Korm.  r. 16.  §  (1) b)  pontja alapján a teljesítést műszaki 
ellenőr igénybevételével ellenőrzi. 

A  műszaki ellenőr adatai: 

Cégnév: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Székhely:  1084 Budapest Ő r  u. 8. 

eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: Balog  Peter 

nyilvántartási azonosító:  01-63684 

Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének adatai: 

Neve;  Stark  Jenő  Andras 

Telefon: 

E-mail:  office@lian.hu 

NÜJ azonosító:  388145593 

A  kapcsolattartók személyében történt változás nem minősül szerződésmódosításnak. 

8.9 A  műszaki ellenór a Megrendelő képviseletében jár el,  de  a Szerződés módosítására, hatályának 
megszüntetésére nem jogosult. 

8.10.  Szerződő felek a Szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. 

8.11.  Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkeresésére azok kézhezvételétől számítva  2 
munkanapon belül — illetve sürgős esetben haladéktalanul- írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek 
tenni. 

8.12.  Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés Során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek 
eredményéről az e-építési naplóba bejegyzéseket tenni. 

8.13.  Felek rögzítik, hogy Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól,  ha 
Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette. 

9. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog által 
védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag a Szerződés teljesítéséhez használhatja fel, 
egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő 
valamennyi hátrányos jogkövetkezmény Vállalkozót terheli.  A  Szerződés körében történő fentiek 
szerinti felhasználás Vállalkozó számára fizetési kötelezettséggel nem jár. 

10. A  SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK 

10.1. A  Szerződést a Felek a teljesítésig kötik, a teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. kivitelezési 
szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével. 

10.2. A  sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatállyal elállni a Szerződéstől, illetve azt felmondani 
másik fél szerződésszegése esetén,  ha  már nem áll érdekében a teljesítés.  A  Szerződésben súlyos 
szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása, illetve az egyéb 
ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike az érdekmúlás bekövetkezését 
önmagában megalapozza. 
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10.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen,  ha 

a. Vállalkozó kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben, 

vagy határidőre való teljesítés nem valószínű, vagy 

b. Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább  3  napra), vagy 

c. Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy 

d. Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a 

cégbíróságnál benyújtásra került; vagy 

e. Vállalkozó a felvett előleget nem a tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben vagy 

részben, vagy 

f. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, vagy 

g. Vállalkozó a Szerződésben megjelölt teljesítési határidőt  20  napot meghaladóan elmulasztja, 

vagy 

h. Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget,  es 

emiatt a Szerződés feljogosítja Megrendelőt a felMondásra vagy az elállásra, vagy 

Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, vagy 

j. az előírt felelősségbiztosítás — annak a Szerződésben foglalt hatálya alatt- bármely okból 

megszűnik,  es  a megszűnés napját követő  3  banki napon belül legalább azonos tartalommal 

újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor 

elfogadható,  ha  egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is 

biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség, vagy 

k. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét — kivéve,  ha  ahhoz más 

jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály- Vállalkozó megszegi, különösen a 

Kbt.  136.  §  (1)  bekezdés a) vagy  b)  pontjának,  138. 5 (1)  bekezdésének megsértése esetén, 

vagy 

I. jogszabályon vagy a Szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy 

m. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy 

n. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy 

o. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy 

p. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti. 

q. Vállalkozó a környezetvédelmi vállalást (értékelési szempont) nem teljesíti. 

10.4.  Vállalkozó jogosult a Szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra,  ha  Megrendelő — 

olyan okból, amelyért felelős — 

a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés 

ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is  5  napot meghaladóan elmulasztja. 

b. a számlát — felszólítás ellenére — sem fizeti meg, vagy 

c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi. 

10.5 A  Szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén Vállalkozó a megszűnésig teljesített 

szolgáltatások ellenértékére jogosult. 

10.6  Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő 

fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább  3 

munkanapos (fizetés teljesítésénél  15  napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást 

tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a 

súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen 

Oldal  14  /  18 



pontot alkalmazni akkor,  ha  a szerződésszegés jellege mint (pl.: elmulasztott szigorú határidő) 

nem lehetséges. 

10.7.  Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy- a Ptk.-ban foglaltak szerint- attól elállni,  ha  a 

szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn,  es  ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból 

10.8.  Megrendelő jogosult  es  egyben köteles a Szerződést felmondani-  ha  szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon-  ha 

a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott feltétel; 

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontjában meghatározott feltétel. 

c. Ennek érdekében a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi 

szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.  143.  §  (3)  bekezdése 

szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

10.9.  Megrendelő a Szerződést felmondhatja,  ha: 

a. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.  141.  § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt.  138. §-ban  foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, nnely nem felel meg a Kbt.  139. §-ban 

foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ  258.  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ  258.  cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt,  es  a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 

10.10.  Felek rögzítik, hogy a szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszüntetése esetén 

Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan Megrendelő birtokába 

adni (a Szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). 

Vállalkozó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a Szerződés bármely jogcímen 

történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, így 
Megrendelő jogosult — akár önhatalommal is — birtokba azt venni. Megrendelő — amennyiben a 

Szerződés máskent nem rendelkezik — biztosítja Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő 

vagyontárgyait reális időn belül - Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett - elszállítsa. 

Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre a Szerződés aláírásával lemond valamennyi, a Megrendelővel 

szemben érvényesíthető — a munkaterülettel kapcsolatos- birtokvédelmi jogáról. 

11.  Adatkezelés 

11.1. A  Megrendelő a szerződés teljesítésével kapcsolatos, valamint a szerződés teljesítése során 

tudomására jutott adatokat a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően kezeli.  A  Megrendelő az adatok 

védelme során a GDPR  32.  cikkében foglaltaknak megfelelően jár el. 

11.2. A  szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok tekintetében az adatkezelési 

tevékenységet a Megrendelő látja el. Az adatkezelések jogalapja a GDPR  6.  cikke  (1)  bekezdésének 

c)  (adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség- a közbeszerzési kötelezettség — teljesítése)  es f)  (az 

adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés) pontja. 

11.3. A  Megrendelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok védelméről, működése és 

szabályzatai megfelelnek a GDPR rendelkezéseinek.  A  Megrendelő a szerződés fennállása során az 
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adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően  jar  el, a hatályos jogszabályok előírásait 

betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe 

veszi. 

11.4. A  Megrendelő rendelkezik adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint iratkezelési szabályzattal, 

amely részletes előírásokat tartalmaz a személyes adatok kezelésére. 

11.5. A  Megrendelőnek biztosítania kell, hogy a Vállalkozó a szerződés megkötése előtt  es  a teljesítés 

során bármikor megismerhesse, hogy a Megrendelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat 

kezel. 

11.6.  Az anonimizált- természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható- adat 

nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához a Vállalkozó 

hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek a Vállalkozó hozzájárulása és értesítése 

nélkül felhasználhatók statisztikai vagy más jogszabályban meghatározott célra. 

11.7.  Az adatkezelés további részleteit — adatkezelés célja, időtartama, kezelt adatok, adatbiztonság, az 

érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségei — a Megrendelő adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza. 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

12.1. A  Szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a  322/2015. (X.30.)  Korm. 

rend.  26. §-ban  és az ajánlati felhívásban meghatározott felelősségbiztosításra vonatkozó 

kötvényt.  A  kötvény hiteles másolata a Szerződés mellékletét képezi. Vállalkozó ezúton is rögzíti, 

hogy a biztosítás hatályát a Szerződés teljesítéséig fenntartja. 

12.2.  E Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a Ptk. 

és a kapcsolódó jogszabályok — ideértve a  2014-2020  programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  272/2014.  (Xl.  5.)  Korm. 

rendeletet is- vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

12.3.  Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a Szerződést bármely fél felmondhatja,  ha  az ok legalább  60 

napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a 

másik felet értesíteni, amelynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért 

felelős. 

12.4.  Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont ka)-kb) 

alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

12.5.  Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés csak a Kbt. feltételeinek  (141.  §) teljesülése esetén, 

írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződés alakszerű szerződésmódosítás nélkül (a Kbt. 

141.5 (4)  bekezdés a) pont alapján) módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 

bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki. 

12.6.  Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy Vállalkozót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 

jogkövetkezményei- ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását- alkalmazása alól, 

amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon 

Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződés alapján 

Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt 

a Szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörűen érvényesítette. 
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12.7.  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 
lenne, akkor a Szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, 
így különösen a Szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi 
rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően 
alkalmazni,  ha  valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a 
szerződés része  es  azt szövegszerűen a Szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a 
Szerződés részét képezi). 

12.8. A  Szerződés  6  megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi 
(Megrendelő példányához fizikailag nem kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga, kivéve a 
döntések és döntéselőkészítő anyagok. 

12.9. A  Szerződés a mindkét fél aláírásra  es  kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének 
(Vállalkozónál cégszerű ) aláírása esetén érvényes. 

12.10.A  Vállalkozó képviselője a Szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a 
nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bek.  1.  a),  b)  vagy  c)  pontja szerint 
átlátható szervezetnek minősül.  A  nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles 
a Megrendelőt erről tájékoztatni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat 
alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondhatja vagy—  ha  szerződés teljesítésére 
még nem került sor — a szerződéstől elállhat. 

12.11.A  Kbt.  131.  §  (2)  bekezdése szerint a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek a 
Szerződés  5.2, 6.7.1  és  4.3.23  pontja tartalmazza. Az ajánlat további — értékelt — elemei az 
alábbiak: 

Felek rögzítik, hogy az alábbi értékelési szempontra a Vállalkozó az alábbi megajánlást tette, 
melynek való megfelelés a teljesítés során folyamatosan — súlyos szerződésszegés terhe mellett — 
kötelező 

Értékelési szempont Megajánlás 

A  teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az  24  hónap 
M.1.  pont tekintetében bemutatott szakember esetében 
(minimum  0,  maximum  24  hónap) 

13.  Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata, Árazott költségvetés 
2. sz. melléklet: Műszaki Leírás* 

Felek a  6  darab Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás  es  értelmezés után, 
helybenhagyólag aláírják. 

Budapest, 202 

  

Megrendelő ZÖFE Zöldterület-fenntartó Fejleszt6 Korlátolt Felelásségü 

Budapest  Feiváros VIII. kerület Józsefvárosi Tá  aság 

Önkormányzat képviseletében 

képviseletében 

Pikó  Andras 

polgármester 

Kotán Zoltan 

Vállalkozó 
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JVÖ ICP5 

Vállalkozási szerződést 

módosító okirat 

(1.  sz. módosítás) 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

adószám:  15735715-2-42 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 

mint Megrendelő (a továbbiakban "Megrendelő"), 
másrészrő l 

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely:  1119 Budapest,  Andor  u. 47-49.  III.  em. 

adószám:  14759996243 

cg.:  01 09 918527 
bankszámla szám:  10300002-10457412-49020014 

NUJ: 646272377 

képviselő: Kotán  Zoltan 
Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó") 

(a továbbiakban: Megrendelő, és Vállalkozó együttesen: Szerződő felek vagy Felek) között az alulírott 
helyen és napon az alábbi feltételekkel. 
1. ELŐZMÉNYEK 

1.1.  Megrendelő az VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú „Budapest-Józsefváros, Magdolna-
Orczy Negyed Szociális Városrehabilitaciós program" projekt keretében a közbeszerzésekről szóló 
2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  115. 5 (1)  bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást 
folytatott le az „Kálvária téri gyalogosburkolat (KPS)" tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzési 
eljárás), amely Közbeszerzési eljárásban, amely eljárásban a Megrendelő részajánlattételi 
lehetőséget nem biztosított. 

1.2  Vállalkozó a Közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, kizáró 
okok hatálya alatt nem  all,  ajánlata érvényes  es  egyben a legkedvezőbb megajánlást tartalmazó 
ajánlatnak minősült. 

1.3.  Figyelemmel arra, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a 
közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlataként, a Felek  2020.  június  19.  napján vállalkozási 
szerződést (a továbbiakban: Szerződést) kötöttek egymással. 

2. Módosítás indokai 

2.1. A  kivitelezés megkezdését követően felek megállapították, hogy a Kálvária tér keleti oldalán lévő 
szakaszt  Budapest  Főváros Önkormányzata időközben felújította, ezért annak átépítése nem 
szükséges. 

2.2  Továbbá a munkaterület deli oldalán felek megállapították, hogy a terv szerinti zöldsáv szilárd 
burkolattal történő kiépítése, a tervezett zöldsáv méreténél fogva nem alkalmas növényzet tartós 
megtartására. Ugyanakkor a szélesebb járdával erősíthető a gyalogos funkció. 

2.3 A  módosítással együtt is biztosított a projektcél megvalósulása. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkák 
elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. 

2.4 A  műszaki tartalom változása a teljesítési határidőt nem érinti. 
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2.5 A  módosítás során az ellenérték olyan módon változik, hogy  a  további munkák ellenértékével 

növekszik, amelyet felek  7.141.742  nettó forintban állapítanak meg. Továbbá az elmaradó tételek 

ellenértékével csökken, amelyet felek  7.758.500  nettó forintban állapítanak meg 

2.6 A  fentiekre tekintettel Felek megállapodtak — szerződés módosítás keretében -  a  műszaki tartalom 

és az ellenérték megváltoztatásában. 

3.  Jogi Indokolás 

3.1. A  Kbt.  141.  §  (2)  bekezdése alapján  a  szerződés -  a (4)  vagy  (6)  bekezdésben foglalt feltételek 

vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható,  ha a  módosítás 

eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - 

nem éri  el  az alábbi értékek egyikét sem 

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; 

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti 

szerződés értékének  10%-át,  építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték  15%-át; 

valamint  a  módosítás nem változtatja meg  a  szerződés általános jellegét és illeszkedik az 

eredeti szerződés jellegéhez. 

(3) A (2)  bekezdést arra  a  szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely  a  szerződés értékének 

változásával jár,  a  szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén  a  módosítás 

azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható  a (2)  bekezdés 

a  szerződésmódosításra akkor,  ha a  szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az 

ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen 

alkalmazhatóak,  ha  az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét  a  szerződésmódosítást követő 

értékét figyelembe véve határozta volna meg. 

A  rendelkezésre álló adatok szerint megállapítható, hogy az ellenérték változása nem éri  el  az 

uniós értékhatárt, illetve az eredeti szerződéses érték  15%-át  sem, mivel az ellenérték csökken. 

A  módosítás nem változtatja meg  a  szerződés általános jellegét, mivel az továbbra  is  mélyépítési 

feladatok elvégzésére irányul. 

A  módosítás igazodik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel  a  vállalkozó  a  további munkákra 

vonatkozó ajánlatát eredeti ajánlatával egyező egységárakon, vagy  a  szokásos piaci áron 

állapította meg  a  műszaki ellenőr által jóváhagyott tartalomra és egységárra. 

A  módosítás során az ellenérték  a  pótmunkák ellenértékével növekszik, az elmaradó tételek 

összegével csökken, így az változik. Megállapítható továbbá, hogy az ellenérték változtatása  a 

műszaki tartalom pontosításával összefügg, illetve arra tekintettel vált szükségessé. Mindezek 

alapján felek  a  módosítás jogalapját az ellenérték,  a  teljesítési határidő és  a  műszaki tartalom 

változás tekintetében  a  Kbt.  141.  §  (2) —(3)  bekezdésében állapítják meg. 

4.  Módosuló rendelkezések, szerződéses akarat 

4.1.  Felek megállapodnak, hogy  a  műszaki tartalmat az  1.  sz. mellékletben foglaltak szerint 

megváltoztatják. Megrendelő az ott írtak szerint megrendeli, Vállalkozó elvállalja  a  pótmunkák 

teljesítését. 

A  módosított költségvetések és tervek  a  jelen okirat elválaszthatatlan mellékletét képezik. 

4.2. A  Szerződés  5.2  pontja az alábbiak szerint módosul 

Nettó vállalkozói díj összesen nettó  21.165.370  HUF  azaz nettó huszonegymillió-

százhatvanötezer-háromszázhetven forint. 

Oldal  2  /  3 

92 



JVÖ KP5 

5. Záró rendelkezések 

5.1 A  Szerződés — és annak mellékletei — jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 
formában hatályban maradnak. 

5.2  Jelen Módosítás  7  eredeti példányban készült, amelyből  5  példány a Megrendelőt,  2  példány 
Vállalkozót illet. 

5.3.  Jelen Módosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

6. Mellékletek 

1. sz. melléklet: Módosított költségvetések, műszaki dokumentáció 

2. sz. melléklet: Műszaki ellenőr véleménye 

Kelt:  Budapest, 2020.  Kelt:  Budapest, 2020.  

Megrendelő 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi ZOFE  Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Önkormányzat Társaság 

képviseletében képviseletében 

Pikó András Kotän  Zoltan 

polgármester Vállalkozó 

Jogi ellenjegyző: 

Pénzügyi ellenjegyző: 
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Műszaki ellenőri javaslat 
szerződés módosításhoz 

Tárgy: Kálvária  ter  gyalogosburkolat (KP5) 

Előzmények ismertetése: 
A  kivitelezés megkezdésekor vált ismertté, hogy a beruházás részét képező 
járdaszakasz egy része, Kálvária tér keleti oldalán lévő szakasz, fővárosi beruházásként 
felújításra került, ezért annak átépítése újabb átépítése nem szükséges. Ezzel 
egyidejűleg helyszíni bejárás során üzemeltetői szempontú észrevételként felmerült, 
hogy a déli oldalon a terv szerinti zöldsáv szilárd burkolattal történő kiépítése, mert a 
tervezett zöldsáv méreténél fogva nem alkalmas növényzet tartós megtartására, 
ellenben a szélesebb járdával erősíthető a gyalogos funkció. 

A  Vállalkozó  2020.09.07-n  kelt módosított ajánlatát megvizsgáltam, azzal 
kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem: 

- Az új egységárakat megvizsgáltam, azok megfelelő (piaci) áron kerültek 
meghatározásra. 

Indoklás: 
Mivel a műszaki tartalom változás összeségében a vállalkozási díj csökkenését okozza, 
valamint a módosított műszaki tartalom megvalósítása üzemeltetési és fenntartási, 
valamint az aktuális műszaki állapotok szempontjából indokolt, ezért a Vállalkozó által 
2020.09.07-n  kelt módosított ajánlatot elfogadásra javaslom! 

Budapest, 2020. 09. 28. 

Balog Péter 
műszaki ellenőr 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. • Igazgatóság 
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AkádáNrnentes autoteljäró  etc  'Forgalom elólelzárt terület' jelzés felfestése sás  s23 I'm 

Geepsév helyett térkő:  129 m2 
Elmaradó burkolatepltés:  162,4 m2 
Nem kell taktIlsburkolat 
Elmaradó gyepsáv a keleti járcla mellett:  41m2  gyep  es 137  m kertiu age 
Elmaradd szegély:  47  rn kenISSegely 
12  db aknatedlap szintbeemelése  es  reüátisa  v.  cserije 
láb plusz  autos  bejárat:  tomes  bunk/at sisszenen  Wyss 42 m2 
Süllyesyten szegEly a takOlis helyett a kapubejáróknál. 
fák  Hoe°  zöldrelület helyett TerraWay vititereszt6 burkolat 
1db  tut'  loszedEse, kikerüló anyag elszállitásával 
láb loszáradt oszlopos fa cserÖe 

52 580 Ft 33 650 Ft 86 230 Ft 

Iota's Zoltan 

Ogyvezet6 
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KIVITELI TERVEZÉS 

Tervezői koltsegb 

Sorszám Tételszám Menke  fefrEsa, jellemzői 
Munka megneveekse 

Egységár Eft/m2/ EgYséger IFVM2) 
Meenylség Egysée Da  (Anyeg) Díj iMunkaálj) 

Är 

DIjIA+0) 

ELŐ KÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK 
Nem ép/tmény specifficus dkelinos földmunkák 
Talajkezelés, töltésépités el6loészítés 

I. 221120 Altahzi tömödtése bevivhbon 560,1 m2 
Fö/drnif építése 

Fáldrriükpitése  6.404661 
214050 Alkohnotla n  fehheteg leszedése, szállítást 5,0 ma 

8. 222110 Bete geisha kikerülő fetale  get feed  kitermelése  es <Smelled,.  lerakóhelyre 59,9 ma 
Fölcima építése anyagnyeedhelyrtil 

4. 222230 Rehm]  jels550  cm  vtg retegébe hzkenhOE fogyvédei rétet 114,6 ma 
5. 223020 Humuszterítés síkfelületen 0,0 m3 

ÖTÉPfTÉS ÉS EGYÖ1 PÁLYASZERKEZET áPITIáS 
ütkpitissel kapcsolatos bontási munkik, padka, eNilasalösiv építés 
titkpIttesel kapcsobtos bontási munkák 

6. 311010 Aufartburkalot boahhojärdän is törmelék elszaitáso 547,6 m2 
7. 311080 Selonszeslely besnuisa 120,0 m 
K Tashi  kiszedése, **had anyag eszeihkäsaval 1.0 db 

Pályaszerketeti rétegek 
Kötőanyag nélküli pflyaszerkezeti rétegek 

 

320 Ft 180 512 Ft 

7 730 Ft 3 430 Ft 

 

Ft 
7 700 Ft 3 430 Ft 666 687 it  

   

Ft 
8 620 Ft 3 930 Ft 1 438 230 it 
7 700 Ft 4 170 Ft 

  

2 760 it 1 380 Ft 2 267 064 Ft 
880 Ft 2 290 it 380 400 Ft 

 

28 030 Ft 28 030 Ft 

321040 Alechenhoi stabilizóde3 beépítése (M56)20cm 3,3 ma 12 790 Ft 4 0Ö1 it 55 407 it 
321060 ketones  szemeloshese zútouke  clop 3-5 cm 22,6 m3 12 790 Ft 4 COO Ft 379 454 Ft 

Hidreullkus kötőanyagú pilyaszerkentl rétegek 
Telepen kevert cementes stebiliticid készítése (Cle,4) 

10. 323000 Telepen  *evert  tementes stobikaSció készítése Khz1,115  cm ms 34 350 Ft 6060 it 3 018 686 Ft 
Térkő ess kőburkolat  fiefs 

11. 325005 Terkeurkelat építése  acne  Semmenrock  La  Unit greintiszhke 40X40ch 504,6 m2 10 490 Ft 4 020 Ft 7 321 746 Ft 
12. 325010 Tézkaburkokst építése  8 cm  semmerloek Senso  Stanek  betonszürke 40X40em 59,5 fa 11 390 Ft 4 020 Ft 916 895 Ft 
13, 325085 Taktkis burkolat építése (kottát  es  visszetkes) 0,0 ml 910 Ft 4 910 Ft 
K Alma fedlapok szintbehelyezése, feköltisa, vegy Öereje 12.0 di) 30 640 Ft 11 220 Ft 504 720 Ft 
K Thruway  burkolot építése olepotrannyel 50,0 m2 34 503 Ft 12 000 it 2 325 000 it 

Szegélyek ág kéne 
14. 326010 hymen  szegély épkése (térült elemek cseréje) 05,0 m 4 860 Ft 3 490 Ft 375 750 Ft 
15, 326030 Süllyesztett  siege  ePithe 16,3 m 4 860 Ft 3 490 Ft 136 105 Ft 
16. 326050 herti  siege  epotése 56,1 m 3 860 it 2 780 Ft 372 504 Ft 

NÖVÉNYTELEPITÉS,KÖRNYEZETVÉDEUM 
NövénytelepItéS 

K Kiszáradt ass/opts räk cserélt, kikerülő anyag elszálátásával (lb 33 650 Ft 12 620 it 138 810 Ft 
17. 821045 Bokrok ültetése frezük5 bordko) de 2 310 it 1 110 Ft 
18. 822010 hivesités sh felületen ml 530 Ft 010 Ft 

EGYÉB 
Engedélyek benenise 

IL 900000 Közmii, tutoiclonou is hi/IS:ease/6i hozzájáralesok beszerzése dt, 259 370 Ft 259 370 Ft 

Összesen nettó: 21 165 370 Ft 

"'FA: 5 714 650 Ft 

összesen  brut* 26 880 020 Ft 

Opcionális te 
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Pátmunkák  es  elmaradó tételek 

Elmaradó tételek 

Sorszám Tételszám	 Munka leintse, Jellemzél 
Munka megnevezése 

ELŐKÉSZÍTŐ -  05  FÖLDMUNKÁK 

Nem építmény specifikus általános földmunkák 

Talajkezelés, töltésépités előkészítés 

Egységár trt/m21 EllYséger (Ft/m2) Ar 
Mennyiség Egység 100  (Anyag) Díj (Munked)) Di} (MD) 

1 221120 Molar  tömöritése beedgdsban 204,4 m2 Ft 320 Ft 65 408 Ft 

 

Földm0 építése 

      

Földmil építése bevágásból 

      

214050 AlkalmotIon fedőréteg leszedése, száll/ráta 22,7 m3 7 700 Ft 3 030 Ft 252 651 Ft 

 

Földmű építése anyagnyenShetyrril 

     

4. 222230 Földma fels5  50 cm  tag rétegébe épitend6 fogyvéda réteg 4090 ma 8 620 Ft 3 930 Ft 513 295 Ft 
5. 223020 humuszterltés slk jeléleten 

úT9MTES  AS 60118  PÁLYASZERKEZET EPITÁS 

útépltéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elvilasesiv építés 

23,90 m3 7 700 Ft 4 170 Ft 283 693 Ft 

 

Útépitéssel kapcsolatos bontási munkák 

     

6. 311010 Aszfaltburkolat bontása járdán is törmelék elszcillitáso 162,4 ml 2 760 Ft I  380 Ft 672 336 Ft 

 

Pályammirezetl rétegek 

      

Köttfanyag  Mikan  pályaszerkezeti rétegek 

     

8. 321040 Mechanikai stobilizáci6 beépitése  (M56)20  crn 1,02 ins 12 790 Ft 4 000 Ft 17 126 Ft 
9. 321060 Folytonos szemelosztási t zúzottk6  Plop  35 cm 

tildraulikus klitganyagei pályaszerkezeti rétegek 
8,20 pins 12 790 Ft 4 000 Ft 137 678 Ft 

 

Telepen  keyed  cementes stabllizecht készítése (Ckt-4) 

     

10. 323000 Telepen  keyed  cementes stabilizáció készítése (Cktv1325  cm 30,70 ma 34 350 Ft 6 060 Ft 1 240 587 Ft 

 

WO es 'rawhide(  épftös 

     

11. 325005 Térköburkolot épitése  6 cm  Sernrnerlock  to  Linia grántiszürke 40X4Orm 204,4 ml 10 490 Ft 4 020 Ft 2 965 844 Ft 

 

325085 Toktills burkolot építése (bontás és visszaPpltés) 7,6 m2 910 Ft 4 910 Ft 44 232 Ft 

 

Szegélyek  &prase 

     

16. 326050 Kern  negély épitése 184,0 m 3 860 Ft 2 780 Ft 1 221 760 Ft 

 

NÖVÉNYTEEPITES, KÖRNYMETV9DELEM 

      

Növénytelepftes 

     

17. 821045 Bokrok ültetése (Terul6  Boras') 35,0 ób 2 310 Ft 1 110 Ft 119 700 Ft 
18, 822010 Füves/tét  sits  felületen 238,5 ml 530 Ft 410 Ft 224 190 Ft 

Összesen nettó: 7 758 500 Ft 

Aire, 2 094 795 Ft 

Összesen bruttd: 9 853 295 Ft 

Pol  tétele 

Sorszám Tételszám Munka leírása, Milemzör Er/OEMS'.  (Ft/m2) Egységeir (Ft/m2) Ár 
Munka megnevezése Mennyiség Egység Díj (Anyag) Díj (Munkar10) Díj  (A10) 

ELŐKÉSZÍTŐ .  05  FÖLDMUNKÁK 

Nem épitmény speciflkus általános földmunkák 

Talajkezelés, töltésépítés eldkészités 

1. 221120 Bitola]  törnäritte bevägósbon 170,036 m2 - Ft 320 Ft 54 412 Ft 

 

Földmä építése anyagnyer6helyral 

      

222230 HMS,"  fels5  50 cm  vtg rétegébe épltencló lagyvédö réteg 
thglzfle  ES 86998  PÁLYASZERKEZET  90195 

útdpitéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elvilasztósáll építés 
útépítéssel kapcsolatos bontási munkák 

34,0 m3 8 620 Ft 3 930 Ft 426 700 Ft 

 

Tuskó kiszedése, kikerülő anyag elmällitósávol 1,0 clb - Ft 28 030 Ft 28 030 Ft 

 

PeiNaszerkezetI rétegek 

      

Kötöerryag nélkOli pályaszerkezeti rétegek 

     

8. 321040 Mechanikai stabilizáció beépitése  (M56)20 cm 0,89 m3 12 790 Ft 4 000 Ft 14 943 Ft 
9. 321060 Folytonos szemelosztósú zemottk6  Plop 3-5 an 6,80 m3 12 790  Ff 4 000 Ft 114 172 Ft 

 

Sildraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek 

      

Telepen kevert cementes stab110606 készítése (Ckt-4) 

     

10. 323000 Telepen kever  cementes stabilizáció kémitése (Ckt4)15 crn 25,5 m3 34 350 Ft 6 060 Ft 1 030455 Ft 

 

Térkő és kitburkolet építés 

     

11. 325005 Térk6burkolat építése  6 an  Semmerlock  to  Irnia grántiszürke 40X40crn 128,0 ml 10 490 Ft 4 020 Ft 1 857 280 Ft 
12. 325010 TérköMekolat Ppitése  .9 an  Semmerlock Senso  Grande  betonszürke 40X4Orrn 42,0 m2 11 390 Ft 4 020 Ft 647 220 Ft 

 

Akna  f edlapok szintbehelyezése, felújítósa, vagy cseréje 12,0 db 30 840 Ft 11 220 Ft 504 720 Ft 

 

Terraway burkolot épitése alépítménnyel 50,0 m2 34 500 Ft 12 000 Ft 2 325 000 Ft 

 

Növénytelepítés 

      

Kiszáradt oszlopos fa cseréje, kiker016 anyag elszállításával 3,0 db 33 650 Ft 12 620 Ft 138 810 Ft 

Összesen nettó: 7 141 742 Ft 

'VA: 1 928 270 Ft 

Összesen bruttó: 9 070 012 Ft 

616 736  bt 

Áfitb 1561-21- f  

brutto; 733 233 Ft 

a,.+ 
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