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Tárgy: Javaslat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás Józsefvárosban" cimü, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonositószámlí 
projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Sárkány Csilla, vezérigazgató, Rév8  Zn. 
Készítette: Lehel Zsuzsanna, Rév8  Zn. 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű többség, valamint  new  szerinti szavazás nem szükséges. 
Mellékletek: 

I. sz. melléklet: eredeti vállalkozási szerződés,  1.  szám6,  2.  számú és  3.  számú módosítás 
2. sz. melléklet:  4.  számú szerződésmódosItás tervezet 
3.sz. melléklet: a Vállalkozó módosítási kérelme 

Tisztelt Pénzügyi  es  Költségvetési Bizottság! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 
Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonositószámil projekt (a továbbiakban: Projekt) 
végrehajtására az Innovációs is Technológiai Minisztérium KEHOP Irányító Hatósága, mint támogató 
es  a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), mint 
kedvezményezett között  2019.  április  12-en  támogatói okirat lepett hatályba. 

A  Projekt megvalósítására az Önkormányzat "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" cimii, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 
azonositószámú projekt keretében Józsefváros KlitnaNtratégiájának kidolgozására, elkészítésére, 
valamint a klitnatudatosságot erősítő szemléletformáló tevékenységekhez kapcsolódó feladatok 
ellátására" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást  in  ki.  A  beszerzési eljárás 
eredményéről az Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottsága az 
1009/2019.  (IX.09.) sz. határozatában döntött, mely szerint a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a 
hdOpen  Mt  (a továbbiakban: Vállalkozó) lett. Az Önkormányzat és Vállalkozó között  2019. 
szeptember 20-án Vállalkozási Szerződés jött létre, mely a határidők tekintetében módosításra került 
2020.  május  1426n, 2020.  december 07-en és  2021.  május 7-en. 

A  koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megnehezíti a projektek végrehajtását, sok esetben a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesíthetőek. Az Innovációs  es  Technológiai 
Minisztérium mint Irányító Hatóság a projektek megvalósításának segítése érdekében három hónappal 
meghosszabbította a támogatási szerződések véghatáridejét, amelyet a polgármester  2021.  június 3-án 
polgármesteri döntés keretében jóváhagyott.  A  véghatáridő jelenleg  2021.  október  12.  • 
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A  járvány okozta vészhelyzet a projekt végrehajtására megbízott Vállalkozó teljesítését is megnehezíti, 
ezért a határidők vonatkozásában korábban már három alkalommal módosított vállalkozási szerződést 
most újból módosítani szükséges a műszaki tartalom/határidő  es  számlázási ütemezés tekintetében. 

A  „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 
Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt keretében Józsefváros 
Klímastratégiájának Icidolgozására, elkészítésére, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformáló tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátására" tárgyú vállalkozási szerződés a 
műszaki tartalom/határidő és számlázási ütemezésre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul: 

A  Szerződés  3.  számú módosítása szerinti hatályos, és a  4.  számú módosítási tervezet szerinti ütemezés: 

2.2.  Vállalkozó a számláit a kővetkező ütemezés szerint állíthatja ki: 

Számlák 
Várható 
dátuma: 

Műszaki tartalom/határidő 

Számla 
tételei 

,a 
kapcsolódó 

ajánlati ár 
%-ában a 
3.  számú 

Számla 
tételei a 

kapcsolódó 
, , 

ajanlati ar 
%-ában a 
4.  számú 

módosítási 
módosítás 

tervezet 
alapian 

alapján 

  

I. 
2020. 
május  IS. 

Klímastratégia  (A  Iclunastratigia környezeti, 
társadalmi és gazdasági helyzetelemzésének 
elkészítése) 

50%-a 50%-a 

Interaktív, tematikus szemléletformálási 
programsorozat  3  tematikus  workshop 

25%-a 25%-a 

Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok 
megszervezése és lebonyolítása — I. ütem 
(lakossági kérdőív elkészítése, teljes arculat 
megtervezése (arculat, logó, szlogen), projekt 
oldal fejlesztése 

30%-a 30%-a 

2. 
2020. 
november 
30. 

Klímastratégia (egyeztetési változat) 30%-a 30%-a 

Helyi tanulmányi verseny 70%-a 70%-a 

Kérdőív kitöltést támogató Facebook kampány 

(települési figyelemfelkeltő akció helyett) 
100%-a 100%-a 

Interaktív, tematikus szemléletformálási 
programsorozat  3  tematikus  workshop  -  2.  WS 

40%-a 40%-a 



  

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, 
terjesztése 

50%-a 50%-a 

Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok 
megszervezése és lebonyolítása - 
Rendezvénykampány 

30%-a 

, 

30%-a 

3. 
2021. 
május  6. 

Települési figyelemfelkeltő akciók: Föld napja 
rendezvény 

50%-a 50%-a 

Helyi tanulmányi verseny 20%-a 20%-a 

Klímastratégia (társadalmasítás + Képviselő-
testület által elfogadott) 

20%-a 20%-a 

Települési prograrnsorozathoz és figyelemfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok 
megszervezése és lebonyolítása - 
Rendezvénykampány 

10%-a 10%-a 

Interaktiv,  tematikus szemléletformálási 
programsorozat  3  tematikus  workshop  -  3.  WS 

35%-a 35%-a 

4. 
2021. 
július  30. 

Települési figyelemfelkeltő akciók: Föld napja 
rendezvény 

50%-a 50%-a 

Helyi tanulmányi verseny 10%-a 0%-a 

Települési figyelemfelkeltő akciók:  Ludovika 
Fesztivál" rendezvény 

100%-a 0%-a 

 

Gyermeknap 100%-a 50%-a 

Záró konferencia 100%-a 0%-a 

Projekt aloldalak tartalom fejlesztése, feltöltése, 
tartalomszolgáltatás 

100%-a 80%-a 

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, 
terjesztése 50%-a 25%-a 

Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok 
megszervezése és lebonyolitása ; Zárókampány 

30%-a 20%-a 



Új tételek 

5. 

2021. 
szeptember 
30. 

Helyi tanulmányi verseny 

 

10%-a 

Települési figyelemfelkeltő akciók:  Ludovika 
Fesztivál" rendezvény 

 

100%-a 

Gyermeknap 

 

50%-a 

Záró konferencia 

 

100%-a 

Projekt aloldalak tartalom fejlesztése, feltöltése, 
tartalomszolgáltatás 

 

20%-a 

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, 
terjesztése 

 

25%-a 

Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok 
megszervezése és lebonyolítása - Zárókampány 

 

10%-a 

A  Szerződés  3.  számú módosítása szerinti hatályos, és  a 4.  szánni módosítási tervezet szerinti szakmai 

vállalás: 

A  Projekt Támogatói Okiratában az Önkormányzat vállalta, hogy  a  szemléletformáló tevékenységek 

keretében  3850  fő aktív elérést produkál. Vállalkozó eredetileg,  a  kapcsolódó szemléletformáló feladatok 

beszerzésekor magasabb elérésszámokat vállalt  —6850  fő aktív elérést —melyet szeretne az Irányító Hatóság 

által elvárt  3850  fő aktív elérésre csökkenteni az alábbi indokok alapján. 

A 45/2020. (III. 14.), a 46/2020. (HI. 16.)  és  a 47/2020. (CH. 18.), 27/2021. (I. 29.) 
Kormányrendeletekhez kapcsolódó korlátozások  a  2020-as és 2021-es évben ellehetetlenítették  a 
szemléletformáló tevékenységek lefolytatását, nem  volt  lehetőség tömegrendezvények rendezésére és 
az oktatási intézmények bezárásával  a  gyerekeket  is  nehezebb  volt  elérni.  A  Vállalkozó számára, bár 
folyamatosan egyeztetett az Önkormányzattal  es  közvetetten az Irányító Hatósággal  is,  nem álltak 
rendelkezésre  a  teljesítéshez szükséges feltételek, így nem tudja teljesíteni az Irányító Hatóság által 
elvárt aktív elérések feletti vállalását  a  Projekt fizikai befejezésének dátumáig,  2021.10.12-4. 

A  szemléletformáló tevékenységek eléréseinek begyűjtése az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint 
több másik KEHOP-I.2.1-18-2018-as projektnél  is  nagyon nehézkes, ezért  is  hosszabbították meg 
folyamatosan  a  Projekt fizikai befejezésének határidejét.  Az  Irányító Hatóság által elvárt szakmai 
tartalom az  aktiv  elérések  3850  fő aktíve elérésre való csökkenésével  is  teljesül,  a  módosítás nem  jar a 
támogatás elvonásával. 



A  Vállalkozó szakmai ajánlata tevékenységekre lebontva is tartalmazza az eliresszámokat, azonban az 
Irányító Hatóság hivatalos közlése szerint az elszámoláskor ezek az értékek tevekenységenként 
módosulhatnak, az monitorig mutató az elérések összértékre vonatkozik. 

A  „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 
Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt keretében „Józsefváros 
Klímastratégiájának kidolgozására, elkészítésére, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformáló tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátására" tárgyú vállalkozási szerződés a 
műszaki tartalomra vonatkozóan az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: 

A  jelenleg hatályos  3.  számú módosított szerződés  1.  sz. mellékletét képező „Ajánlattétel" „I. 
Ajánlattételi Nyilatkozat" pontját tekintve: 

A  szemléletformálási kampány által elért lakosság száma (vállalt elérés, fő): 

A  szemléletformálási kampány által elért lakosság száma  (3850  fő vállalt aktív elérés fblötti ajánlat):  

3. számú, elfogadott módosítás szerinti hatályos érték:  +3000  fő 
4. számú, új módosítás szerinti tervezett érték: +  0  fő 

Tehát ez azt jelenti, hogy a szemléletformálási kampány által aktív elérés keretében elért lakosság száma 
az eredetileg a Vállalkozó által vállalt  6850  fö helyett  3850  fő lesz, mely megegyezik az Irányító Hatóság 
által elvárt eléréssel. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a szerződés módosításról döntés meghozatala a Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a Projekt megvalósításra vonatkozó határidők  es  elérésszámok módosításának 
elfogadása, valamint a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt 
keretében Józsefváros Klímastratégiájának kidolgozására, elkészítésére, valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformáló tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátására" tárgyú vállalkozási 
szerződés módosítása a műszaki tartalom/teljesítési határidő is számlázási ütemezésre vonatkozóan. 

A  döntésnek pénzügyi hatása nincs.  A  projekt fedezetét 100%-os intenzitású támogatás biztosítja, amely 
a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet  5. 2.  melléklete szerint a  22005  címen 
rendelkezésre áll. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Bizottság döntése  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XL 06.) 
Önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  1.1.1.  pontja szerint a Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság 
dönt bármely önkormányzati szerződés módosításáról. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 



Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
....12021.  (VII....) számú határozata 

a 

„Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klimatudatosságot erősítő szemléletformálás 
Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt keretében 

Józsefváros Klímastratégiájának kidolgozására, elkészítésére, valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformáló tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátására" tárgyú 

vállalkozási szerződés módosításáról 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. jóváhagyja a "Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformähis Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú 
projekt keretében Józsefváros Klímastratégiájának kidolgozására, elkészítésére, valamint a 
klimatudatosságot erősítő szemléletformáló tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátására" 
tárgyú vállalkozási szerződés  4.  számú módosítását az előterjesztés  2.  melléklete szerinti 
tartalommal. 

2. a határozat  1.  pontja alapján felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés 
módosításának aláírására. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 1.  és  2.  határozati pont esetében:  2021.  július  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt. 

Budapest, 2021.  július  05. 

Sárkány Csilla 
vezérigazgató 
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együttesen: Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

Előzmények 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata ,OEHelyi klímastratégia kidolgozása, 
valamint' a klimatucicuosságot  erasing; szemléletfortnálás Józseficirosban"című, KEHOP-I.2.1-18-2018-
00011 azonositószánni projekt keretébenJázsefitáros Klímastratégiájának kidolgozására, e/készítésére, 
valamint a klímatudatosságot erősítő szentléletformáló tevékenységekhez kapcsolódó feladatok 
ellátására.' tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást írt ki.  A  beszerzési eljárás 
eredményéről a Megrendelő Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága az 
1009/2019.  (IX.09.) sz. határozatában döntött, mely szerint a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője 
Vállalkozó, melyre tekintettel a Megrendelő és Vállalkozó szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez 
kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés") feltételei szerint. 

1.  Szerződés tárgya, teljesítés és határidők 

1.1.Jelen vállalkozási szerződés tárgya a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint 
klímatudatosseol erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-000] I 
azonosítószámú projekt keretében a helyi klímastratégia és kapcsolódó szemléletformálási 
tevékenység megvalósítása, mely legalább az alábbi részfeladatokból tevődik össze: 

a) Józsefváros klímastratégia kidolgozása, elkészítése; 
b) klímatudatosságot erősítő szemléletformáló tevékenységekhez kapcsolódó feladatok 

ellátása. 
1. Klímatudatosságot erősítő szemléletformáló akciók, rendezvények megszervezése 

és lebonyolítása 
Ismerettetjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése 
Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás című, KEHOP-1.2.1. pályázat számára létrehozott aloldalnak a 
projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos 
tartalomszolgáltatás. 

1.2.A  Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben  es 
annak mellékleteiben meghatározott pararnéterek 
szerint a szerződés  1.  pontban foglalt tárgyát 
teljesíti.  A  jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képezi az  1.  számú mellékletként 
csatolt „Műszaki leüt", mely tartalmazza a 
Vállalkozó által teljesitendő feladatok részletes 



meghatározását, valamint  2.  számú mellékletkent csatolásra került Vállalkozó árajánlata. 
1.3.  Vállalkozó kijelenti,  bogy  a jelen szerződésben feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi 

információt a Megrendelő átadott a részére, a vonatkozó szakmai dokumentációkban részletezett 
szabályokat szempontokat ismeri és alkalmazza, és a jelen szerződésben Foglalt feladatok 
teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal, így különösen szakmai képesítéssel, tapasztalattal, 
munkaerővel, megbízottal rendelkezik. 

1.4. A  Vállalkozó a Jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során alvállalkozókat is igénybe 
vehet azzal, hogy ezek tevekenységéert, mint sajátjáért felel. 

1.5.  Jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséről Megrendelő igazolást állít 
ki Vállalkozó részére, Megrendelő részétől a teljesítési igazolás kiadására a RÉV8  Zn.  jogosult. 

1.6. A  feladatok vállalt teljesítési határideje:  2020.  szeptember  30. 
Az egyes részfeladatok tekintetében a  Feick  eltérő teljesitesi határidőben is megállapodhatnak, 
illetve Megrendelő eltérő teljesítési határidőt írhat elő ezek vonatkozásában. 
Vállalkozó a Klímastratégia készítése során köteles együttműködni az Megrendelő által kijelölt 
szakmai munkacsoporttal, részt venni annak ülésein és beszámolni a Klimastratégia aktuális 
állapotáról. 

2.  Vállalkozói díj, fizetés ütemezése és feltételei 

2.1.  Vállalkozót a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítése 
csetén a vállalkozói árajánlattal  (2.  számú melléklet) megegyezően mindösszesen  13.637.795 Ft, 
azaz tizenháronunillió-hatszázharminchétezer-hetszázkilencvenöt forint + áfa összegű díj illeti a 
következőkben részletezettek szerint. 

2.2.  Vállalkozó a számláit a következő ütemezés szerint állithatja ki: 

Szám lá 
k 

Várható 

dátuma: 
Műszaki tartalom/határidő Számla 

tételei a 
kapcsolódó 

ajánlati ár 

%-ában 

 

2019. nov. 

30. 

Klimastratégia  (A  klímastratégia környezeti, társadalmi 

és gazdasági helyzetelemzésének elkészítése) 
50%-a 

  

Települési figyelemfelkeltő akciók: „Autómentes nap 

rendezvény 

100%-a 

 

Interaktiv,  tematikus szembHetformalcisi programsorozat 

   

3  tematikus  workshop 
I00%-a 

  

Települési programsorozathoz és figvelemfelkeltö 

   

akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és 

lebonyolítása — I. ütem Nyitó kampány 

50%-a 

2. 2020. febr. Klimastratégia (egyeztetési változat, társadalmasítás) 25%-a 

 

)9, 
Neill  tanulmányi verseny (első) 

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, 

terjesztése 

50%-a 

50%-a 

 

2020. máj. Klimastratégia (Képviselő-testület által elfogadott) 25%-a 

 

31. 
Települési figyelemfelkeltő akciók Egészségnap 
rendezvény 

100910-a 



 

, 

Települési figvelemfelkeltö akciók;  Ludovika  Fesztivids 
rendezvény 

Helyi tanulmányi verseny (második) 

.C.vertnebtair 

Települési prograntsorozathoz és figyelenyeelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és 
lebonyolitrisa - Rendezvénykampány 

I00%-a 

50%-a 

100%-a 

25%-a 

4. 2020. 

szept.30. 
Záró konferencia 

Projekt a/oldalak tartalom fejlesztése, feltöltése, 
tartalomszolgáltatás 

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, 
terjesztése . 

Települési programsorozathoz és jigyelenzfelkeld 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és 
lebonyolítása - Zárókampány 

I00%-a 

I00%-a 

50%-a 

25%-a 

23.  Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján állíthat ki számlát, melyet 
Megrendelő  30  napos fizetési határidővel, Vállalkozó alábbi bankszámlájára fizeti meg átutalással: 

Pénzintézet neve:  C113 Bank 
Számlaszám:  10702301-49815104-51100005 

2.4.A 2.1.  pontban meghatározott díj tartalmazza a Vállalkozónak a tárgyi szolgáltatás elvégzésével 
kapcsolatos valamennyi költségét, ezen az áron felül egyéb költség elszámolását nem követelheti. 

2.5.  Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozót a vonatkozó számla fizetési határidejének 
lejártától számítva a teljes késedelem idejére a Ptk. által megállapított késedelmi kamat illeti meg. 
A  késedelmi kamat összegét a számla értékéhez, vagy külön számla formájában a Megrendelő 
köteles befogadni és kiegyenlíteni. 

2.6 A  szerződéses ellenérték a Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt 
terhére elszámolható, amely a Megrendelő  Magyar  Államkincstárnál vezetett  10023002-00344506-
00000024  számú számláról kerül kifizetésre. 

• 3.  Felek együttműködése 

3.1.Megrendelő kijelenti, hogy megoszt Vállalkozóval minden olyan információt, adatot vagy 
dokumentumot, ami a Vállalkozó jelen szerződésben vállalt feladatainak ellátásához szükséges, 

3.2.  Vállalkozó kijelenti, hogy a fentiek szerint rendelkezésére bocsátott információk elegendőek a 
szerződésben vállalt feladatok teljesítéséhez; amennyiben a feladatok teljesítése során további 
információkra, adatokra vagy dokumentumokra van szüksége, amely neki nem, ám a 

' Megrendelőnek rendelkezésére állnak, azok átadását írásban kérheti Megrendelőtől. 
3.3.  Felek kötelesek a jelen szerződésben foglalt adatokat, illetve a projekt egészének teljesítése 

érdekében egymással együttműködni, és kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatni egymást minden 
olyan körülménytől, ami a teljesítés minőségét, vagy a teljesítési határidő betartását 
megakadályozza, gátolja, vagy veszélyezteti. 

3.4.  Vállalkozó azokról az általa ismert körülményekről is tájékoztatni tartozik a Megrendelői, amelyek 
ugyan nem érintik közvetlenül jelen szerződés teljesítését,  de  a projekt egészének megvalósítását 
közvetlenül befolyásolhatják. 
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3.5.  Felek a szerződés teljesítése során egymás közötti kapcsolattartásra a következő személyeket jelöhk 

Nlegrendelö részéről: Herbai Csilla 
telefonszám: 
e-mail:  herbai-csillagrev8.hu 

Vállalkozó részéről:  Huber  Kornél György 
telefonszám: • 
e-mail:  huber.kornel(4111dopen.hu 

Felek haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást, amennyiben a kapcsolattartásra kijelölt 
személyekben, vagy azok elérhetőségében változás következik be. 

4.  Szerzői jog 

4.1.  Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés keretében teljesített feladatok kapcsán Megrendelő 
részére elkészülő és átadott eredmények — így különösen dokumentumok, webtopok, logók, 
védjegyoltalomban részesíthető szellemi termékek — harmadik személynek tulajdonjogát, szerzői 
jogát, üzleti titkát nem sertik. 

4.2. A  szerzői jogi védelemben részesíthető eredmények tekintetében a Vállalkozó kizárólagos, területi 
korlátozás nélküli, határozatlan időtartamú - azaz az átadott eredmények teljes védelmi idejére szóló 

felhasználási mód és mérték tekintetében is korlátlan, harmadik személynek átengedhető 
felhasználási jogot enged Megrendelő részére.  Ha  a jelen szerződésben meghatározott felhasználási 
módok a szerződés hatálya alatt ügy változnak bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert, 
és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb 
feltételekkel, vagy  jobb  minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási 
jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed. 

43.  Felek kifejezetten rögzítik,  bogy  jelen szerződésben Vállalkozó kizárólagos felhasználási jogot 
enged Megrendelőnek, azaz a kizárólagos felhasználási engedély alapján csak a Megrendelő 
használhatja fel az eredményeket, a Vállalkozó további felhasználási engedélyt nem adhat. 

4.4.  Felek rögzítik, hogy a felhasználás kezdő időpontjának minden esetben Vállalkozó által Megrendelő 
részére történő átadás időpontját tekintik. 

A  szerződés hatálya, módosítása, megszüntetése 

5.1.  Felek jelen szerződést határozott, a szerződés aláírásának napjától  2020.  szeptember  30.  napjáig 

tartó, illető leg a tárgyi feladat teljesüléséig terjedő időtartamra kötik. 

5.2. A  jelen szerződésben rögzített határidők, szerződéses pontok a Feleket kötik, azok teljesülése 

mindenki felé kötelező érvényű, azok módosítása közös egyetértés mellett kizárólag írásban 

történhet. 

5.3. A  jelen szerződés megszűnik: 

5.3.1. A  Felek közös megegyezése eseten írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban megjelölt 

napon és feltételekkel; 

5.3.2. A  határozott idő lejártával, illetve a tárgyi feladat teljesülésével; 

5.32.  Rendlcfvüli felmondással, a másik fel súlyos szerződésszegése esetén, 

5.3.4.  Rendes felmondással, bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával  30 

(harminc) napos határidővel; 

5.3.5.  Bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével. 

5.4. A  szerződés megszűnésekor a Felek kötelesek egymással elszámolni, a felmondási idő alatt a Felek 

a jelen megállapodás szerinti jogaikat gyakorolják és kötelezettségeiket teljesítik. Amennyiben 

Felek között Vállalkozó teljesítésének mértéke  vitas,  úgy kizárólag Megrendelő által 

teljesítésigazolással elfogadott eredmények tekintetében kötelesek elszámolni egymással, melyek 



vonatkozásában Vállalkozó köteles  as  eredményeket átruházni Megrendelőre, Megrendelő pedig 

köteles azok jelen szerződés szerinti, teljesítésigazolt ellenértékét megfizetni. 

5.5. Feick  megállapodnak abban, hogy e szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáikat egyeztetés 

keretében,  bikes  úton kívánják rendezni. Amennyiben a vita rendezésére szolgáló egyeztetések 

meghiúsulnak, ügy e szerződéssel kapcsolatos jogvita esetére a hatáskörtől Rig,göen kikötik a 

Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság illetőleg Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

6.  Szerződést biztosító mellékkötelezettség 

6.1.  Késedelmi kötbér: Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles,  ha  olyan okból, amiért 
felelős (Ptk.  6:186.  §) a teljesítési határidöt elmulasztja. Minden rész esetében a késedelmi kötbér 
alapja a nettó díj; mértéke  at  eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva a késedelem  1-
10.  napja alatt  0,5  %, a késedelem II. napjától napi  1  % mértékű minden megkezdett naptári napra. 
A 25  naptári napot elérő késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal 
elállni, mely okán Vállalkozó meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

6.2.  Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelezett,  ha  olyan okból, 
amiért felelős  (Pik. 6:186.  §) a teljesítés meghiúsul. Meghiúsulásnak értékelendő különösen a  25 
naptári napot elérő késedelem.  A  meghiúsulási kötbér alapja a nettó díj.  A  meghiúsulási kötbér 
mértéke a nettó díj  25  %-a. 

6.3.  Vállalkozó felel a kötbéren felül felmerült, neki felróható károkért. 

6.4. A  kötbért a Vállalkozó a Megrendelő  8  napos fizetési kötelezettséget tartalmazó írásbeli felszólítása 
alapján átutalással köteles megfizetni. Amennyiben Vállalkozó a felszólítás kézhezvételét követő  3 
napon belül érdemi — dokumentumokkal tényszerűen alátámasztott — kimentést nem tesz, akkor a 
kötbérigény elismertnek minősül Vállalkozó részéről és beszámítható. 

7.  Záró rendelkezések 

7.1.Szerzódö Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a 

teljesítésük során  at  egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez nem vonatkozik 

azokra  at  információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. 

7.2.  Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon 

használatinak nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével  Fs  ellenőrzésének bővítésével összefüggő 

egyes törvények módosításáról szóló  2003.  évi. ;OCIV. törvény, alapján az klara Számvevőszék is 

jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerzödésszerii 

felhasználását. 
7.3.  Felek tudomásul veszik, hogy  at  Miami Szfunvevőszékitil szóló  1989.  évi XXXVIII. törvény  2.  § 

ának  (9)  bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket  es at  államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 

szerződéseket Megrendelönél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes 

személynél  es  jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a 

szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi 

gazdálkodó szervezetnél. 

7.4.  Felek tudomásul veszik, hogy nem minősül üzleti titoknak az Miami is a helyi önkormányzati 

költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő 

juttatással, kedvezménnyel az állami is önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, 

használatával, hasznosításával, az azzal  veto  rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen 

vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek 

megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.  A  nyilvánosságra 

hozatal azonban nem eredményezheti  at  olyan adatokhoz — igy különösen a technológiai 

atialtakra, a miiaaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai 
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módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz — való hozzáférést, amelyek 

megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, 

hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

7.5.  Felek tudomásul veszik, hogy aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti 

kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszotmyal összeftIggő és a közérdekből nyilvános adatokra 

vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának 

nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem 

tagadható meg. 
7.6.  Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló  201  L évi CXCVI. törvény (Nvtv.)  3.  §  (1) 

bekezdés  1.  pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 
7.7.  Vállalkozó kijelenti, hogy lejárt köztartozással, illetve a Megrendelő, mint Önkormányzat  fete  más 

lejárt tartozással nem rendelkezik 
7.8.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Mellékletek: 

I. számú melléklet Műszaki leírás 
2. számú melléklet Vállalkozó árajánlata 

Kett: Budapest, 2019. yk.hcr  hó napján. 
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1.száznú módosítása 

amely létrejött egyrészről 
Budapest  Főváros  VW.  kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
adószám:  15735715-2-42 
törzsszám:  735715 • 
bankszámlaszám:  11784009-15508009 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01 
mint megbízó (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 
bdOpen: Kft. 
székhely:  1163 Budapest,  Anilin utca  40. 
adószám:11700467-2-42 
bankszámlaszám:  10702301-49815104-51100005 
képviseli:  Huber  Kornél György 
a továbbiakban: Villalkozó 

- a továbbiakban együttesen Felek - között az alábbi feltételek mellett: 

Előzmények 
A  felek között  2019.  szeptember 20-án „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint 
klimatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című, KE110P-1.2.1-18-2018-
00011 azonosítószámú projekt(a továbbiakban: Projekt) keretében a helyi klímastratégia is 
kapcsolódó szemléletformálási tevékenység megvalósítása tárgyú vállalkozási szerződésjött létre. 

1. A  koronavirus-járvány okozta veszelyhelyzet megnehezíti a projektek végrehajtását, sokesetben a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesíthetőek. Az Innovációs ésTeelmológiai 
Minisztérium mint Irányító Hatóság a projektek megvalósításának segítése érdekében 
komplexintézkedesesomagotdolgozott ki, amely átmeneti könnyltett szabályozást vezet be a 
határidök,az indikátorok  Es  a pénzügyi elszámolások teljesítésében, ezzel összhangban kezeli 
atámogatási szerzödésekmódositásának  Es  az ügyintézés menetét: Három hónappal automatikusan 
meghosszabbítják a Projekt merföldköveinelchatáridejét  es  három hónappal automatikusan 
meg,hosszabbitják a támogatási szerzödesekvéghatáridejét. 
Így a Projekt  1.  mérföldkövenek határideje  2020.  július 30-ára módosul, a Projekt vághatárideje  2021. 
Kraus  11-ére módosul. 

I. Fenti okokból kifolyólag Felek a vállalkozási szerződés  2.2.  pontját az alábbiak szerint módosítják: 
2.2. Vállalkozó a számlait a következő ütemezés szerint állíthatja ki: 



Számlák 
Vá'rható 
dátuma: 

Műszaki tartalom/határidő 

Számla 
tételei  a 

kapcsolódó 
ajánlati  är 
%-ában 

1. 
2020. 
május  15. 

Klímastratégia  (A  klímastratégia környezeti, társadalmi 
S gazdasági helyzetelemzésének elkészítése) 

50%-a 

Interaktiv,  tematikus szemléletformálási programsorozat 
3  tematikus  workshop 

25%-a 

Települési programsorozathoz és figyelentfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és 
lebonyolítása —  1.  ütem (lakossági kérdőív elkészítése, 
teljes arculat megtervezése (arculat, logó, szlogen), 
projekt oldal fejlesztése 

30%-a 

2. 
2020. 
november 
30. 

Klímastratégia (egyeztetési változat, társadalmasítás + 
Képviselő-testület által elfogadott) 

50%-a 

Helyi tanultnányi verseny 100%-a 

Települési figyelemfelkeltő akciók: „Autómentes  nap" 
rendezvény 

100%-a 

Interaktiv,  tematikus szentldetformrilási programsorozat 
3  tematikus  workshop 

75%-a 

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, 
terjesztése 

50%-a 

3. 
2021. 
ápritis  30. 

Települési figyelemfelkeltő akciók: Föld napja rendezvény 100%-a 

Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és 
lebonyolítása - Rendezvénykampány 

35% 

4. 
2021. 
június  30. 

Települési figyelemfelkeltő akciók:  Ludovika  Fesztivál" 
rendezvény 

100%-a 

Gyermeknap 100%-a 

Záró konferencia 100%-a 

Projekt tdoldalak tartalom fejlesztése, feltöltése, 
tartalomszolgáltatás 

100%-a 

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, 
terjesztése 

50%-a 



fiveS1 

Paris  Gyulán  -.-
gazdasái  vezető 

1,9 3 • I t/ IA ./ 11 

Jogi  . empontból ellenjegyze 

Czukkemé dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

" • 

  

Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő 

   

akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és 
lebonyolítása - Zárókampány 

35%-a 

2. A  vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlandervényben maradnak. 

Budapest, 2020.  (c-C  4  OE^ 

Budapest  Főváros . kerülév.  ; hdOpen! Kft. 
Józsefvárosi Önko OEányzaK-.;  ':, képviseletében 
képviseletében ee Huber  Kornél György 
Pikó  Andras 04 

ügyvezető 
polgármester --- Vállalkozó 
Megrendelő 

Fedezete:  71" '  I ' k—OE datum: Budapest, 2020.  o  

Pénzügyileg eflénjegyzym: 
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. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
2.számú módosItäse 

amely létrejött egyrészről 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
székhely  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
adószám:  15735715-242 
törzsszám:  735715 
bankszámlaszánt:  11784009-15508009 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01 
mint megbízó (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrésztől 
hdOpent  JCR. 
székhely:  1163 Budapest,  Anilin  utca  40. 
adószám:11700467-2-42 
banksztunlaszám: 10102301-49815104-51100005 
képviseli:  Huber  Kornél György 
a továbbiakban: Vállalkozó 

- a továbbiakban együttesen Felek - között az alábbi feltételek mellett: 

Előzmények 
A  felek között  2019,  szeptember  20-in  ,,Helyi klInzastratégia kidolgozása, valamint a 
klimatudatossigot erősítő szemléletformálás JÓzsetvirosban"  chain,  ICEHOP-1.2.1-18-
2018-00011 azonosítószámú projekt (a továbbiakban:  Projekt)  keretében a  het)/ 
klímastratégia és kapcsolódó szemléletformálási tevékenység megvalósítása tárgyú 
vállalkozási szettödés jött létre. van alkozási szerzadés  2020.  május 14-én módosításra került 
a teljesítési határidőkre vonatkozóan. 

1. A  koronavírus-järviny okozta veszélyhelyzet megnehezíti  a  projektek végrehajtását, 
sok esetben  a  támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesithetöek.  Az 
Innovációs és Technológial Minisztérium  mint  Ihinyító Hatóság  a  projektek megvalósításának 
segítése érdekében három hónappal automatikusan meghosszabbitotta  a  támogatási 
szerződések véghatirldejét, amely jelenleg  2021.  július  II. A  járvány okozta vészhelyzet  a 
projekt végrehajtására megbízott Vállalkozó teljesítését  is  megnehezíti, ezért  a  határidők 
tekintetében korábban  mär  módosított vállalkozási szerződést  most  újból módosítani szükséges 

a  műszaki tartalom,  a  részhatáridők  6s a  számlázási ütemezés tekintetében. 

2.  Fenti okokból kifolyólag Felek a 
vállalkozási szerződés  2,2,  pontját az alábbiak 
szerint módosítják: 

A  Szerződés  2,2.  pontjában található táblázat 
helyébe az alábbi táblázat kerül: 



2.2.  Vállalkozó a számlait a következő ütemezés szerint állíthatja ki: 

Számlik 

— 

Várható 
dátuma: Mudd  tartalom/hatirid6 

• 

Számla 
tételei a 

kapcsolódó 
ajánlati ár 
%-iban 

I . 

• 

2020. 
mdjus  15. 

Klimastratégia  (A  klimastratégia környezeti, társadalmi  
és gazdasági helyzetelemzésének elkiszitése) 

 

Interaktiv,  tematikus szernikletformilisi programsorozat 
3  tematikus  workshop 

25%-a 

Települési programsorozathoz  es  figyelemfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése 
és lebonyolitása - I. ütem (lakossági kérdőiv elkészítése, 
teljes arculat megteHezése (arculat, log6, szlogen), 
projekt oldal fejlesztése • 

30%-a 

2, 

• 

2020. 
november 
30. 

Klima:Ira:41a (egyeztetési változat) 30%-a 

Helyi tanulmányt verseny 70%-a 
flute  kitöltést ttimogató Facebook kampány . 
(települdstfigyelemfelkeltó akció helyen) 100%-a 

Interaktv, temafikus uemléleVormalási programorozat  
3  tematikus  workshop -2.  WS 

 

Ismeretterksztést célzó kiadványok kidolgozása, 
terjesztése 50%-a 

Telepillési programsorozathoz iskyttlettifelkeltá 
°Mato:  kapcsolódó midtaltaneányok mess:ern:he is 
k bonyol tea - Rendezvénykampány 

30%-a 

3. 
2021. 
i pruis  30. 

Települési figyelemfelkeltő ake16k: Föld napja 
rendezvény 100Vett 

Helyi tanulmányi verseny 309tra 

Kibriastraagla (Mr:add:mask& a. Key/still-Levine( 
aka:  elfogadott) 

20% 

Települési programsorozathoz is figyelemfelkelt6 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése is 
lebonyolítása - Rendezvénykampány 

35% 

Interalatv, tematikus szemléleVornuilful programsorozat 
• 3  tematikus  workshop -3.  WS 35%-a 

4. 
2021. 
június  30. 

Települési figyelemfelkelt8 akciók:  Ludovika  Fesztivál" 
rendezvény 100%-a 

Gyertneknap 100%-a 
Zarb  konferencia 100%4 

Projekt  aloldalak tartalom fejlesztése, feltöltése, 
tartalomszolgáltatós 100%-a 

• 

-04,4 
d (—
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Budapest  Főváros 
Józsetvárosi Önko 
képviseletében 
Pikó  Andras 
polgárinester 
Megrendelő 

Fedezete:  fa--
Pénzügyileg ellenje 

Mich  Szilvia 
gazdasági vezető 

:27 

nib& ellenjegyz 

Czukkern dr. Pintér Erzsé 

Jegyző 

  

Ism  erettedeszlést e61z6 kiadványok kidolgozása, 
tadcutest ' 

50%-a 

  

Települési programsorozalhoz  cis figyelemfelkeltö 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és 
lebonyollteisa - Záró kampány 

20%-a 

3. A  Vällalkozfii szerződés egyéb pontjai vältozatlanul érvényberi maradnak. 

Budapest, 2020.  december 

hdOpenl Kit, 
new mind.  ni 

Buda $t,,L1 Ü. 
17“:•::2•4 2 

hdOpeal 
képvisel etében 
Huber  Kornél György 
ügyvezető 
Vállalkozó 

4,3 

Scanned with UarnScanner. 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
3.számú módosítása 

amely létrejött egyrészről 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
adószám:  15735715-2-42 
törzsszám:  735715 
bankszámlaszám:  11784009-15508009 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01 
mint megbízó (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 
hdOpen! Kft. 
székhely:  1163 Budapest,  Anilin utca  40. 
adószám:11700467-2-42 
bankszámlaszám:  10702301-49815104-51100005 
képviseli:  Huber  Komél György 
a továbbiakban: Vállalkozó 

- a továbbiakban együttesen Felek - között az alábbi feltételek mellett: 

Előzmények 
A  felek között  2019.  szeptember 20-án „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-
2018-00011 azonosítószámú projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében a helyi 
klímastratégia és kapcsolódó szemléletformálási tevékenység megvalósítása tárgyú 
vállalkozási szerződés jött létre.  A  vállalkozási szerződés  2020.  május 14-én is  2020.  december 
7-én módosításra került a teljesítési határidőkre vonatkozóan.  A  szerződés keterében  2021. 
április 30-ig összesen  8.703.004 Ft  került teljesítésigazolásra és kifizetésre a Vállalkozónak. 

1. A  koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megnehezíti a projektek végrehajtását, 
sok esetben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesíthetőek. Az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium mint Irányító Hatóság a projektek megvalósításának 
segítése érdekében három hónappal automatikusan meghosszabbította a támogatási 
szerződések véghatáridejét, amely jelenleg  2021.  július  11. A  járvány okozta vészhelyzet a 
projekt végrehajtására megbízott Vállalkozó teljesítését is megnehezíti, ezért a határidők 
tekintetében korábban már módosított vállalkozási szerződést most újból módosítani szükséges 
a műszaki tartalom, a részhatáridők és a számlázási ütemezés tekintetében. 

2. Fenti okokból kifolyólag Felek a 
vállalkozási szerződés  2.2.  pontját az alábbiak 
szerint módosítják: 

A  Szerződés  2.2.  pontjában található táblázat 
helyébe az alábbi táblázat kerül: SZÉCHENy 



2.2.  Vállalkozó a számláit a következő ütemezés szerint állíthatja ki: 

Számlák 
Vá'rható 
(Mama: 

1V1Ciszaki tartalom/határidő 

Számla 
Weld  a 

kapcsolódó 
ajánlati  är 
%-ában 

1. 
2020. 

május  15. 

Klímastratégia  (A  klímastratégia környezeti, társadalmi 
és gazdasági helyzetelemzésének elkészítése) 

a 

Interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 
3  tematikus  workshop 

25Vra 

Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése 
és lebonyolítása — I, ütem (lakossági kérdőív elkészítése, 
teljes arculat megtervezése (arculat, logó, szlogen), 
projekt oldal fejlesztése 

30%-a 

2. 
2020. 
november 
30 

. 
 

Klímastratégia (egyeztetési változat) 30%-a 

Helyi tcmulmcinyi verseny 70%-a 

Kérclölv kitöltési támogató Facebook kampány 
(települési figyelemfelkehö akció helyett) 

I00% -a 

Interaktiv,  tematikus szemléletformrilási programsorozat 
3  tematikus  workshop  -  2:  WS 

40%-a 

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, 
terjesztése 

a 

Települési programsorozathoz és figyelemfelkelta 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és 
lebonyolitása - Rendezvénykampány 

30%-a 

3. 
2021. 
május  6 

Települési figyelemfelkeltő akciók: Fold napja 
rendezvény 

50%-a 

Helyi tanulmányi verseny 20%-a 

Klímastratégia (társadalmasítás + Képviselő-testület által 
 elfogadott) 

20% 

Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése is 
lebonyolítása - Rendezvénykampány 

10% 

Interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozat 
3  tematikus  workshop  -  3,  WS 

35Vo-a 

4. 1 
202. 
július  11. 

Települési figyelvmfelkeltő akciók:  Ludovika  Fesztivál" 
rendezvény 

100,
/ra

 

Gyermeknap 100%-a 

Záró konferencia 100%-a 

Projekt  aloldalak tartalom fejlesztése, feltöltése, 
tartalomszolgáltatás 

100%-a 
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gazdasági vezető 

  

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, 
terjesztése 50%-a 

Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő 
ake ihhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése a  
lebonyolitása -OEZárókampány 

30%-a 

Települési figyelenifelkelui akciók: Fold napja 
rendezvény 50%-a 

Helyi tanulmányi verseny 10%-a 

3. A  Vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 

Budapest, 202 

hclOpen! Kft. 
képviseletében 
Huber  Kornél György 
ügyvezető 
Vállalkozó 
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BEFEKTETÉS  A  JÖVŐBE 

 

2.  sz. melléklet  at  előterjesztéshez 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
4.számú módosítása 

Tervezet 

amely létrejött egyrészről 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviseli: Pikó András polgármester 
adószám:  15735715-2-42 
törzsszám:  735715 
bankszámlaszám:  11784009-15508009 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01 
mint megbízó (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 
lidOpen! Kft. 
székhely:  1163 Budapest,  Anilin utca  40. 
adószám:11700467-242 
banksziunlaszám:  10702301-49815104-51100005 
képviseli:  Huber  Kornél György 
a továbbiakban: Vállalkozó 

- a továbbiakban együttesen Felek - között az alábbi feltételek mellett: 

Előzmények 
A  felek között  2019.  szeptember  20-än  „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a 
Idimatudatossigot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban"  clink  KEHOP-1.2.1-18-
2018-00011 azonosítószámú projekt (a továbbiakban:  Projekt)  keretében a helyi 
klímastratégia ás kapcsolódó szemléletformálási tevékenység megvalósítása tárgyú 
vállalkozási szerződés jött  litre. A  vállalkozási szerződés  2020.  május 14-én,  2020.  december 
7-én is  2021.  május 7-én módosításra került a teljesítési határidőkre vonatkozóan.  A  szerződés 
keterében  2021.  június 23-ig összesen  11.030.005 Ft  került teljesítésigazolásra és kifizetésre a 
Vállalkozónak. 

1. A  koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megnehezíti a projektek végrehajtását, 
sok esetben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesíthetőek. Az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium mint Irányító Hatóság a projektek megvalósításának 
segítése érdekében három hónappal automatikusan meghosszabbította a támogatási 
szerződések véghatáridejét, amely jelenleg  2021.  július  11. A  járvány okozta vészhelyzet a 
projekt végrehajtására megbízott Vállalkozó teljesítését is megnehezíti, ezért a határidők 
tekintetében korábban már módosított vállalkozási szerződést most újból módosítani szükséges 
a műszaki tartalom, a részhatáridők és a számlázási 
ütemezés tekintetében. 

2.  Fenti okokból kifolyólag Felek a 
vállalkozási szerződés  2.2.  pontját az alábbiak 
szerint módosítják: 



A  Szerződés  2.2.  pontjában található táblázat helyébe az alábbi táblázat kerül: 

2.2.  Vállalkozó a számláit a következő ütemezés szerint állíthatja ki: 

Számlák 
Várható 
dátuma: 

M űszaki tartalom/határidő 

Számla 
tételei a 

kapcsolódó 
ajánlati ár 

%-ában 

1. 2020.  május  15. 

Klímastratégia  (A  klímastratégia környezeti, 
társadalmi  es  gazdasági helyzetelemzésének 
elkészítése) 

50%-a 

Interaktív, tematikus szemléletformálási 
25%-a 

programsorozat  3  tematikus  workshop 
Települési programsorozathoz  es  figyelemfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok 
megszervezése és lebonyolítása— L ütem 
(lakossági kérdőív elkészítése, teljes arculat 
megtervezése (arculat, logó, szlogen), projekt 
oldal fejlesztése 

30%-a 

7. 
november 

30. 

Klímastratégia (egyeztetési változat) 30%-a 

Helyi tanulmányi verseny 70%-a 

Kérdőív kitöltési támogató Facebook kampány 
(települési figyelemfelkeltő akció helyett) 

100%-a 

Interaktív, tematikus szemléletformálási
2020. 

programsorozat  3  tematikus  workshop  -  2.  WS 
40%-a 

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, 
terjesztése 

50%-a 

Települési programsorozathoz ás ,figyeletufelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok 
megszervezése és lebonyolítása - 
Rendezvénykampány 

30%-a 

3. 2021.  május  6. 

Települési figyelemfelkeltő akciók: Föld napja 
rendezvény 

50%-a 

Helyi tanulmányi verseny 20%-a 

Klímastratégia (társadalmasítás + Képviselő-
testület által elfogadott) 

20% 

Települési programsorozathoz és jigyelernfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok 
megszervezése és lebonyolítása - 
Rendezvénykampány 

10% 



  

Interaktiv,  tematikus szemléletformálási 
programsotozat  3  tematikus  workshop  -  3.  WS 

35%-a 

4. 2021.  július  30. 

Települési figyelemfelkeltő akciók:  Ludovika 
Fesztivál" rendezvény 0%-a 

Gyermeknap 50%-a 
Záró konferencia 0%-a 

Projekt aloldalalc tartalom fejlesztése, feltöltése, 
tartalomszolgáltatás 80%-a 

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása' 
terjesztése 25,A-a 

Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok 
megszervezése és lebonyolítása — Zárókampány 

20%-a 

Települési figyelemfelkeltő akciók: Föld napja 
rendezvény 50%-a 

Helyi tanulmányi verseny 0%-a 

 

2021  .szeptember 
30. 

Települési figyelemfelkeltő akciók:  Ludovika 
Fesztivál" rendezvény 100%-a 

Gyermeknap 50%-a 
Záró konferencia I00%-a 
Projekt aloldalak tartalom fejlesztése, feltöltése, 
tartalomszolgáltatás 20%-a 

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, 
terjesztése 25V-a 

Települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó médiakampányok 
megszervezése és lebonyolítása — Zárókampány 10V-a 

Hel i tanulmán i versen 10%-a 

3. A  szerződés  1.  sz. mellékletét képező „Ajánlattétel" „I. Ajánlattételi Nyilatkozat" 
pontját tekintve: 

A  szemléletformálási kampány által elért lakosság száma: 
vállalt elérés 

fö 

, 
A  szemléletforrnálási kampány által elért lakosság száma  (3850  fő 
vállalt aktív elérés fölötti ajánlat) 

+  0  fő 

4. A  Vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 

3 zr 



4 2). 

Budapest, 2021. .......... 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében 
Pikó András 
polgármester 
Megrendelő 

hdOpen! Kt1. 
képviseletében 
Huber  Kornél György 
ügyvezető 
Vállalkozó 

Fedezete:  
Pénzügyileg ellenjegyzem. 

Hod&  Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Sajtos Csilla 
jegyző 



old-Wad—  At 

e aittOE.S lux 

O . 
open media 

hdOpen!  Kfz 
new mind, new media 

viv:v:.hdopen.hu 

Tárgy: Kérelem, határidő kiterjesztésére és a project keretében rögzített kötelező 
elérések számának csökkentésére 

Project címe: KEHOP-1.2.1-  18-2018-000011  azonosítószámü, „Helyi klímastratégia 
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" 

A  kérelmet benyújtja; , 

a hdOpen Kft. 

székhelye:  1163 Budapest  Anilin utca  40. 
cégjegyzékszáma:  01-09-930733 
adószám:  11700467-242 

Bankszámlaszám:  10702301-49815104-51100005 
képviseli:  Huber  Kornél György ügyvezető 

Az  ajánlatunkban korábban garantált elérésszámokat az Önkormányzat által tervezett 
rendezvényeken való fizikális aktivitásokkal kalkuláltuk melyekbő l  a  járvány miatt 
csupán kettő valósult meg, az első az autómentes  nap,  néhány tíz fővel  es a most 2021 
júniusában tartott Pik-nik,  a  tervezett  aktiv  elérésnél  is  jóval alacsonyabb érdeklődővel. 
A  speciális oktatási  rend  miatt  a  pedagógusok túlterheltségük miatt nem tudtak  aktiv 
támogatást nyújtani az iskolai pályázatokhoz, így az erre az aktivitásra tervezett 
elérések száma  is  elmaradt  a  tervezettől, és  a  nyári időszakban nem  is  lehet alternatív 
megoldást keresni, 

Mindezek tükrében, ahogy korábbi több levélben is jeleztük, ilyen vis major helyzetben 
nem lehet teljesíteni a szerződésben rögzített számokat, főleg nem az eredeti,  de  meg 
a második kérelemben rögzített júliusi határidőre sem. 

Ezúton kérvényezzük 

1, A  project határidejének  2021.  szeptember 30-ra történő módosítását, 
2, Valamint a vállalkozói szerződésben rögzített elérések számának, az Önkormányzat 
által eredetileg vállalt volumenekre (3850db) való módosítását. 

OlclOpen! KŘL 
n 4..imind, new media 

A ä 11, -2-42 
ap t.  Anilin  u. 40. 11 

Huber  Kornél ügyvezető 

Kelt:  Budapest, 2021  július  6, 
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