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A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges,

Melléklet: Hatályos támogatási szerződés (kéthasábos)

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az Európai Bizottság 2020. július 28. napján érkezett Ares (2020)3899003-23/07/2020 számú dönté­
sében tájékoztatta Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatot (a továbbiakban: Ön­
kormányzat) arról, hogy a „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért" (továbbiakban: projekt) 
című, 963286 azonosító számú pályázatunk támogatást nyert.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete a „REC-RD1SCDISC- 
AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért című, 
963286 azonosító számú projekt vonatkozásában a támogatási szerződés-tervezet és
konzorciumi megállapodás elfogadásáról szóló 338/2020. (IX. 24.) határozatában (továbbiakban: Ha­
tározat) döntött, hogy a „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért" című, 963286 azonosító számú 
projekt megvalósítása érdekében az Európai Bizottsággal Támogatási Szerződést köt. A Képviselő­
testület elfogadta a Támogatási Szerződés tervezetet, továbbá döntést hozott arról, hogy a „Befogadó 
óvodák a roma minőségi oktatásért" című, 963286 azonosító számú projekt megvalósításába konzor­
ciumi tagként bevonja Rosa Parks Alapítványt (RPA) és a Partners Hungary Alapítványt (PH), velük 
konzorciumi megállapodást kötött.

A szerződés mindkét fél általi aláírására 2020. november 5-én került sor.

A Támogatási Szerződés első módosításáról a polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kap­
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének 
felhatalmazása alapján a képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a 311/2021. (VI. 03.) 
veszélyhelyzeti döntésével döntött.

A hatályos Támogatási Szerződés 3. cikke szerint projekt lebonyolítása a projekt kezdő időpontjától, 
2021. január 15-töl számított 24 hónapig tart. A lebonyolítási időtartam hosszabbítása szükséges an?





nak érdekében, hogy a 2021 januáijában elindult szakmai munka az eddig elért eredményeket továbbra 
is fenn tudja tartani, illetve a projekt a kitűzött céljait meg tudja valósítani.

A projekt lebonyolítási határidejének hosszabbítása a nevelési év zárásáig indokolt, melyet az alábbi 
szempontok támasztanak alá:

A projektben folyó munka a kitűzött célok mentén halad és jelentős sikereket könyvelhet el.

Lezajlott a tervek szerint két lépcsőben a körzethatármódosítás, 

új programok kerültek bevezetésre a tagóvodákban, 

lezajlott az angol élménypedagógiai koncepció kidolgozása, 

megvalósultak a foglalkozások sikeres megtartásához szükséges módszertani képzések, 

számos módszertani képzésen vettek részt a pedagógusok, 

sok kisebb/nagyobb szakmai innováció valósult meg az óvodákban, 

erősödött a projekt láthatósága a pozitív kommunikáció és a közösségi események révén, 

megindult a disszeminációs tevékenysége belföldön és külföldön egyaránt, 

a projekt elnyerte a SozialMarie társadalmi innovációs díjat és megpályázta az Európai Nyelvi 
Díjat, melynek elbírálása folyamatban van.

Időbeli csúszások következtében azonban (Covid-járvány, a vezetőváltások és a munkába bevont óvo­
dák számának növekedése a tervezetthez képest stb.) a jelenleg még rendelkezésre álló anyagi források 
elegendőek a hosszabbítás során megvalósuló munka finanszírozásához, illetve éppen a hosszabbítás 
szükséges ahhoz, hogy a biztosított anyagi keret a céloknak leginkább megfelelő módon teljes egészé­
ben felhasználásra kerüljön. Az önkormányzat részéről többletforrást nem igényel a projekt meghosz- 
szabbítása.

Az elért eredmények mellett sok esetben csak elindulni tudtak folyamatok, amelyek további 
mentorálást igényelnek a beépüléshez, megszilárduláshoz, kibontakozáshoz. Erre nem csupán amiatt 
van szükség, mert a sikeres innovációk szervezetben való meggyökeresedéséhez alapesetben is továb­
bi szakmai támogatásra, megerősítésre van szükség, de azért is, mert a Covid-járvány a projekt-célok 
egyik legfontosabb elemének kibontakozását akadályozta: a szülőkkel való partnerség kialakítását, 
megerősítését, új alapokra helyezését. A projekt első évében egyáltalán nem volt lehetőség szülőkkel 
közös események szervezésére, és nagyon lassan indulhatott meg a nyitás még 2022 első félévében is. 
Ennek a munkának az elvégzéséhez különösen nagy jelentőségű a folyamatok szakmai támogatása a 
hosszabbítás következtében a nevelési év végéig.

A kerületben működő 12 tagóvodában nem egységesen tudott elindulni a munka. Több intézményben 
tagóvodavezető-váltás történt, melynek következtében csak jelentős késéssel, 2022 szeptemberében 
tudott megindulni a fejlesztő munka. Ezeknek az óvodáknak az esetében a szakmai támogatás nélkü­
lözhetetlen a megkezdett folyamatok sikeres működéséhez.

A projekt kezdettől kiemelt tevékenysége a kommunikáció. Egy olyan helyszínen, mint egy főváros jó 
közlekedési kapcsolatokkal rendelkező belső kerülete, a középosztálybeli, mobilisabb szülők gyerme­
keinek elvándorlása (white flight) valós reszegregációs veszélyt hordozhat. A projekt kezdetén három­
száznál több olyan kerületi óvodáskorú gyermek volt, akit máshová írattak be, ezt az emelkedő trendet 
sikerült megállítani, és részben visszafordítani. Ebben szerepet játszott az óvodák egyedi brandépítése 
(olyan országosan egyedülálló programokkal, mint a büvészóvodai program, a minecraft program, 
vagy a tervezett, minden óvodára kiterjedő angol nyelvű élménypedadógiai képzés), és a pozitív 
kommunikáció, amely vonzóvá teheti az óvodákat az itt élők és a kerület több pontján zajló 
dzsentrifikáció során beköltöző középosztályiak körében.
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A (1) folyamatos népszerűsítés, a (2) az óvodák munkatársainak kommunikációs képzése, (3) a kerüle­
ti óvodák láthatóvá tétele (pl. az óvodás-időskorú közös tomázás az egyik központi parkban, közös 
óvodás séták a kerületben, müanyagmotoros felvonulás a Föld napján), illetve a (4) brandépítés folyta­
tása elengedhetetlen a projekt sikeréhez. A következő beiratkozási időszak éppen a most újratervezett 
projektzárás idejére (jövő év április-májusára esik), tehát egy újabb teljes oktatási évet nyerünk a pro­
jekt meghosszabbítás esetén.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért című”, 963286 azonosító számú pro­
jekt szerződésének módosítása. A módosítás többlet kötelezettséggel nem jár, a pályázati támogatás és 
a Józsefvárosi Önkormányzat által korábban biztosított önerő előirányzata a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormány­
zati rendeletben, a „Befogadó óvodák projekt 5-22010” címen rendelkezésre áll, a tervezett meghosz- 
szabbítás alatt megvalósuló projektelemek lebonyolításához szükséges fedezet ezen előirányzatok még 
fel nem használt összegének terhére biztosítható.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklet 1.1.1. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik a 
tárgyi ügy.

A szerződéskötések általános eljárási rendjéről és a szerződések teljesítésének ellenőrzéséről szóló 
4/2021. (II. 11.) szabályzat 8. pontja szerint „8. A jelen szabályzat hatálya alá tartozó szerződés módo­
sítására és kiegészítésére (a továbbiakban együtt: módosítás) a szerződés megkötésére irányadó ren­
delkezéseket kell alkalmazni. A jelen szabályzat alkalmazása szempontjából szerződésmódosítás az, ha 
a szerződés hatályának lejártáig megkötésre kerül a külön okiratba foglalt módosító szerződés vagy 
más módon sor kerül a szerződés meghosszabbítására.”

A Támogatási szerződés módosítására vonatkozó rendelkezéseket az aláírt Támogatási Szerződés 39. 
Cikke, a tervezett második módosításra vonatkozó szabályokat a 36. Cikke tartalmazzák.

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizott­
ságának ..../2022. (X. 17.) határozata

A „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért című, 963286 azonosító számú projekt szerződésé­
nek módosításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat hozzájárul a 2020. november 
5. napján aláírt, „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért című, 963286 azonosító 
számú projekt” támogatási szerződés 3. cikkének alábbiak szerinti módosításához:

„3. CIKK A PROJEKT IDŐTARTAMA ÉS A PROJEKT KEZDŐ IDŐPONTJA

A projekt lebonyolítása a projekt kezdő időpontjától, 2021. január 15-től számított 29 
hónapig tart.”

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. határozati pont szerinti kérelem benyúj­
tásáról az Európai Bizottság elektronikus rendszerén keresztül.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. határozati pont tekintetében 2022. november 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Beruházási, Közbe­
szerzési és Pályázati Iroda

Budapest, 2022. október 12.

Borbás Gabriella 
ügyosztályvezető
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Készítette: Kerületgazdálkodási ügyosztály Beruházási, Közbeszerzési és
Pályázati Iroda

Leírta: Marjánovity Anna pályázati referens

Pénzügyi fedezetet nem igényel: Kr/w 
Jogi kontroll: dr. Kiss Éva jogi referens

Ellenőrizte:

DR. VÖRÖS SZILVIA

aljegyző K

Beterjesztésre alkalmas: jóváhagyta:

à ■ Xce
Dr. Sajtos Csilla - 

jegyző h Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke
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