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támogatások összegét, valamint a 2 milliárd Ft összegű támogatás megoszlását az Önkormányzat és 
konzorciumi partnerei között. Elfogadta a Támogatási Szerződést (1. melléklet), és ennek részeként a 
mérföldkövek időbeni ütemezését. A Képviselő-testület a 53/2018. (VII. 16.) számú határozatában 
elfogadta a szakmai programleírást, az Utolsó Esély Program tartalmi elemeit, a kommunikációs 
(cselekvési) tervet, ingatlanokat jelölt ki a feladatok ellátására, módosította az önkormányzati önrész 
összegét, előzetes kötelezettségeket vállalt. A Képviselő-testület a 67/2018. (X. 04.) számú 
határozatában elfogadta a mérföldkövek ütemezésének módosítását, kijelölte a Támogatott Lakhatás és 
LÉLEK program megvalósítása érdekében az ingatlanokat, és felkérte a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t (továbbiakban: JGK Zrt.) a felújításhoz kapcsolódó műszaki dokumentáció elkészítésére.

A Képviselő-testület a 91/2018. (XI. 29.) számú határozatában elfogadta a projekt további tartalmi 
változtatásait, majd a 109/2018. (XII. 18.) számú határozatában elfogadta a projekthez kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmányt és tartalmi elemeit. A 28/2019. (II. 21.) számú határozatában 
módosította a Megvalósíthatósági Tanulmányt, végül a 104/2019. (VII. 04.) számú határozatában 
elfogadta a mérföldkövek ütemezésének további módosítását. A Képviselő-testület a 92/2021. (II. 25.) 
számú határozatában (polgármesteri döntéssel) visszavonta a 91/2018. (XI. 29.) számú határozatában 
foglaltakat, és az önkormányzati költségvetésben határozta meg a projekt keretében felhasználható 
működési és felhalmozási kiadásokat. A 112/2021 (III. 11.) számú polgármesteri döntés a 7. mérföldkő 
elérési dátumát 2021. május 31-re, a fizikai befejezés dátumát 2022. június 30-ra módosította. A 
Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: KPB) a 4/2021. (VI. 28.) számú 
döntésével az LP3 - 180 db lakás nyílászáró csere tárgyú szerződés módosításával együtt felkérte a 
polgármestert a Támogatási Szerződés 7. mérföldkő elérési dátumának 2021. július 30-ra történő 
módosításának kezdeményezésére. A Képviselő-testület a 61/2022. (II. 24.) számú határozatában a 
projekt megvalósítási időszakát a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) 
programjainak megvalósítása érdekében 2022. szeptember 30-ra változtatta. Végül a KPB a záró 
kérdőíves kutatás lebonyolítása érdekében a 131/2022. (VI. 20.) számú határozatában 2022. december 
31-ig hosszabbította meg a projekt megvalósításának határidejét. A Képviselő-testület a 328/2022. (XI. 
24.) számú határozatában a Kálvária utca 18-20. ingatlanok bontási költségeire jutó támogatásról 
lemondott, 69.944.475,- Ft összegben állapította meg Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. számára 
a támogatás 2023. évi felhasználását 2023. november 30-ig, továbbá felkérte a polgármestert, hogy az 
önkormányzatnál felhasználható támogatási maradvány 63.617.285,- Ft összege erejéig a projekt 2023. 
november 30-ig vonatkozó megvalósítására részletes tervet dolgozzon ki, ezzel összhangban kérte az 
Irányító Hatóságtól (a továbbiakban: Irányító Fiatóság) a megvalósítási időszak 2023. november 30-ig 
történő meghosszabbítását.
Az Irányító Hatóság felé a Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtásra került, melyet az 
Irányító Hatóság 2023. február 1-én jóváhagyott, és a szerződésmódosítást mindkét fél aláírta.

A hatályos Támogatási Szerződés szerint a mérföldkövek a következőek:

1. mérföldkő Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 2019.07.31.
2. mérföldkő Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek 

elkészítése, benyújtása
2019.08.15.

3. mérföldkő Kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzések lefolytatása 2020.06.29.
4. mérföldkő Kivitelezés I. ütem 2020.09.28.
5. mérföldkő Kivitelezés II. ütem 2020.11.29.
6. mérföldkő Kivitelezés III. ütem 2021.01.29.
7. mérföldkő Kivitelezés IV. ütem 2021.06.30.
8. mérföldkő Fizikai befejezés 2023.11.30.



1. Budapest VIII., Kálvária u. 18. és Kálvária u. 20. szám alatti beépítetlen ingatlanok 
értékesítésével kapcsolatos támogatás csökkentés összegének módosítása

A Képviselő-testület a 228/2022. (IX. 22.) számú határozatában döntött a Budapest VIII., Kálvária u. 
18. és Kálvária u. 20. szám alatti beépítetlen ingatlanok értékesítéséről, majd a 328/2022. (XI. 24.) 
számú határozatában az LP2 „műszakilag szükséges épületek bontása” projektelem keretében elszámolt 
Kálvária utca 18-20. számú ingatlanok bontási költségeire jutó támogatási összeg levonásáról. A 
levonást a projekt nyilvántartási rendszer hibás paraméterezése miatt nem lehetett a Támogatási 
Szerződésmódosításban szerepeltetni. A támogatási összeg levonásával összefüggésben az Irányító 
Hatóság a bontással kapcsolatos közbeszerzési költséggel arányos támogatás levonási kötelezettségéről 
is tájékoztatta az Önkormányzatot. A közbeszerzési tanácsadó általánydíjas megbízási szerződés útján 
látta el feladatát, ezért közvetlenül a bontás közbeszerzési eljárására nem számoltunk el költséget, csak 
a teljes tanácsadói díjat tudjuk a lefolytatott eljárások arányában felosztani, és projekt teljes támogatási 
összegéből levonni a következőképpen:

Arányszám: Kálvária utca 18-20. nettó vállalkozási díja / összes közbeszerzéssel érintett szerződés nettó 
díja: 40.872.410Ft / 1.039.004.959Ft = 3,9338%

Hatályos Támogatási Szerződés szerint közbeszerzési tanácsadással kapcsolatos díjak: 17.754.600,-Ft 
Közbeszerzési tanácsadás arányos része: 17.754.600 * 3,9338% = 698.431,-Ft
Közbeszerzési rendszerhasználati díj arányos része (NEKSZT Kft 07828/19 ssz. számlájából a Kálvária 
utca 18-20. Bontására jutó költség): 40.000,-Ft * 50 % = 20.000,-Ft
A közbeszerzéssel kapcsolatos költségekre jutó arányos összeg: 698.431,-Ft + 20.000,-Ft = 718.431,-Ft

Tehát az LP2 „műszakilag szükséges épületek bontása” projektelem támogatási összegéből a Képviselő­
testület 328/2022. (XI. 24.) számú határozatában foglalt 55.345.025,-Ft összegen felül a 718.431,-Ft 
arányosított közbeszerzési díjat kell még levonni a projekt támogatásának teljes összegéből.

Összes levonás, bontás közvetlen és közvetett költsége 56.063.456,-Ft.
Levonás után a támogatás összege: 1.943.936.544,-Ft

A VEKOP-6.2.1-15 pályázati felhívás 5.7 pontja értelmében az általános költségek nem haladhatják 
meg a teljes elszámolható költség 9,5%-át. Ezért a támogatás csökkentés után meg kell vizsgálni ezt az 
arány számot.

Levonás után az Önkormányzat által elszámolható költség alábbiak szerint változik:
Költségelem megnevezése Elszámolható költség Költségelem aránya a 

teljes elszámolható
költséghez

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 
dokumentumok költségei (tervezés), egyéb 
projektelőkészítéshez kapcsolódó költség

53 699 231 Ft 2,8%

Közbeszerzési költségek:, aránya: 19 036 169Ft 0,9%
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 8 957 809Ft 0,5%
Proj ektmenedzsmenthez igénybevett
szakértői szolgáltatás díja

50 000 OOOFt 2,6%

Teljes elszámolható költségre vetítve az említett költségelemek aránya: 6,8% < 9,5%
Tehát a VEKOP-6.2.1-15 pályázati felhívás 5.7 pontja értelmében az arányosított közbeszerzési díjon felül további 
levonások nem szükségesek, mivel a korlátot jelentő költségelemek aránya összesen nem éri el az 
projektelszámolható költségeinek 9,5%-ot.



Fentiek alapján javasoljuk a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezését az Irányító 
Hatóságnál úgy, hogy a projekt támogatási összege 56.063.456,-Ft-tal csökkenjen, tehát 
1.943.936.544,- Ft-ra módosuljon.

2. A projekt költségvetésére vonatkozó átcsoportosítás! javaslat

A projekt 2022. december 31-éig szerződéssel lekötött, valamint a projekt megvalósítási időszakának 
végéig (átcsoportosítás után) szabadon felhasználható támogatások.

Kedvezményezett 
neve

Budapest 
Főváros VIII. 
kerület 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Józsefváros 
Közösségeiért 
Nonprofit 
Zrt.

Józsefvárosi 
Szociális 
Szolgáltató és 
Gyermekjóléti 
Központ

Moravcsik 
Alapítvány

Összesen:

Megítélt támogatás 1 204 361 970 Ft 317 872 700 Ft 457 765 330 Ft 20 000 000 Ft 2 000 000 000 Ft
Szerződéssel lekötött, 
elszámolható 
támogatás, 2022.
december 31 -i állapot

1 137 017 703 Ft 289 281 374 Ft 361 759 142 Ft 20 000 000 Ft 1 808 058 219 Ft

LP2 „műszakilag
szükséges épületek 
bontása” várható
visszafizetési 
kötelezettség

56 063 456 Ft OFt 0 Ft OFt 56 063 456 Ft

„KP4 Szomszédok 
Egymásért Mozgalom 
- kialakítása és 
működtetése 
szolgáltatás nem
elszámolható 
támogatása

5 723 210 Ft OFt OFt OFt 5 723 210 Ft

2022. december 31- 
én szerződéssel még 
le nem kötött, 5 557 601 Ft 28 591 326 Ft 96 006 188 Ft 0 Ft 130 155 115 Ft
szabadon 
átcsoportosítható 
támogatás

Az Önkormányzat a projekt támogatásból az előterjesztés benyújtásának időpontjáig összesen 
1 198 804 369,-Ft összegben vállalt kötelezettséget, melyből szerződés felbontása miatt az 
Önkormányzat egy projektelemet csak részben teljesített, ezért a „KP4 Szomszédok Egymásért 
Mozgalom - kialakítása és működtetése szolgáltatás” projektelemre 5.723.210,-Ft nem elszámolható a 
támogatás terhére, valamint az LP2 „műszakilag szükséges épületek bontása” teljesült projektelem 
esetében 56.063.456,-Ft összeg visszafizetési kötelezettséggel terhelt.
A Szomszédok Egymásért Mozgalom programja a 2023. évben már nem megvalósítható, mivel a KP3 
közösségi rendészet programja már befejeződött, tehát a mozgalmat támogató rendőrök és közterület­
felügyelők munkájára már nem tudunk támaszkodni. A programra jutó támogatási összeget a műszaki 
tartalom csökkenése miatt (például más műszaki tartalom megvalósítására) a 272/2014. Korm. rendelet 
1. melléklet 229.1. cc) pontja értelmében nem tudjuk felhasználni.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. és a Rév8 Zrt. a Képviselő-testület a 328/2022. (XI. 24.) 
számú határozatának értelmében az előzetes üzleti terv, illetve projektjavaslatok alátámasztásához 
ajánlatokat kért be.



A JKN Zrt. a 2023. évi üzleti tervét a bekért ajánlatok, illetve megkötött szerződések alapján 
aktualizálta. Ennek megfelelően a 2023. évben 66.065.645,- Ft támogatást használ fel a projekt 
keretében a programjainak megvalósítására. A 66.065.645,- Ft támogatási összegből 28 591 326,- Ft-ot 
a 2022. december 31-i fordulónapra számolt maradványból, 37.474.319,- Ft-ot pedig a JSZSZGYK által 
fel nem használt maradvány átcsoportosításával tud 2023. évben felhasználni és elszámolni. A projekt 
keretében megvalósítandó programok leírását az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

64.089.470,- Ft támogatás felhasználására a Rév8 Zrt. indikativ árajánlatokat kért. Alapvetően 4 
programmal egészítené ki a projektet: Kőris utca 4/b. önkormányzati tulajdonú beépítetlen telken 
közösségi kert létrehozása (építési beruházás), ehhez kapcsolódóan közösségépítési és foglalkoztatási 
programok lebonyolítása (szolgáltatás), a Kálvária téren sporteszközök és ivókút telepítése (építési 
beruházás), valamint a projekt befejező, az akcióterület szociális, lakhatási és közbiztonsági helyzetéről 
szóló záró tanulmány elkészítése, mely tanulmányt a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Kerület gazdálkodási Ügyosztálya készíti el. A részletes megvalósítandó programok műszaki-szakmai 
leírását a 4., 5. és 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 64.1. d) pontja és 69.1. és 69.6. pontja alapján a hatályos 
Támogatási Szerződésben szereplő költségelemek átcsoportosítása - konzorciumi tagok között is - 
szerződésmódosítással lehetséges. A Támogatási Szerződés módosítását a jelen előteijesztésben 
szereplő Képviselő-testületi határozatok alapján a Rév8 Zrt. készíti el és nyújtja be az Irányító Hatóság 
által kezelt elektronikus felületen (EPTK-n) keresztül. A módosítási kérelmet az Irányító Hatóság 
megvizsgálja, és amennyiben az megfelel jogszabályi és a pályázati felhívás feltételeinek, akkor az 
átcsoportosítást engedélyezi. A jogszabályi és pályázati feltételeket az előkészítő Rév8 Zrt. 
megvizsgálta, az Irányító Hatóság ügyintézőjével leegyeztette.

Az indikativ ajánlatok a következőképpen alakultak:
Ajánlatkérés tárgya Indikativ ajánlatadó neve Indikativ ajánlati ár (bruttó)
Kőris utca 4/b közösségi kert 
kialakítása - kivitelezés

R.S.Z. Építőipari Kft. 34.640.267,-Ft

Kőris utca 4/b közösségi kert 
kialakítása - szoft programok

Kortárs Építészeti Központ 
Alapítvány

4.980.000,-Ft

Kálvária tér - Panna Aréna 
elhelyezése

ZÖFE Kft. 20.195.102,-Ft

Kálvária tér - Teqball asztal 
kihelyezése

R.S.Z. Építőipari Kft. 1.652.514,-Ft

Kálvária tér - ivókút telepítése Kiss Kert 2006 Kft 1.717.587,-Ft
Az akcióterület szociális, lakhatási 
és közbiztonsági helyzetéről záró 
tanulmány elkészítése

Kerületgazdálkodási
Ügyosztály (saját teljesítés)

904.000,-Ft

Összesen: 64.089.470,-Ft



Támogatási maradvány felhasználásának tervezete:

2022.12.31 -én támogatási 
maradvány összege

JKN Zrt. által 2023.01.01- 
2023.11.30. között 

felhasználható összeg

Önkormányzat által 2023.01.01-
2023.11.30. között

felhasználható összeg
130 155 115 Ft 66 065 645 Ft 64 089 470 Ft

Konzorciumi tag neve 2022.12.31-én 
támogatási 

maradvány összege

Támogatási 
maradvány 

átcsoportosítás 
összege

2023.évben 
felhasználható 

támogatás összege 
(átcsoportosítás után)

Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat

5 557 601 Ft + 58 531 869 Ft 64 089 470 Ft

Józsefváros 
Közösségeiért 
Nonprofit Zrt.

28 591 326 Ft + 37 474 319 Ft 66 065 645 Ft

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ

96 006 188 Ft -96 006 188 Ft OFt

Moravcsik Alapítvány OFt OFt OFt
Összesen: 130 155 115 Ft = 130 155 115 Ft

IL A beterjesztés indoka

A projekthez kapcsolódóan a támogatás összegének és a költségvetés módosítását a Képviselő­
testületnek szükséges jóváhagyni, mellyel a Támogatási Szerződés módosítását is kezdeményezi.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében a támogatás 
leghatékonyabb és lehető legnagyobb mértékű felhasználása 2023. évben is a pályázati felhívásban és 
Támogatási Szerződésben körülírt célok megvalósítására. Az újonnan tervezett tevékenységek 
forrásának biztosításához a Támogatási Szerződés módosítása, azon belül előirányzat átcsoportosítás 
szükséges. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból számlázó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Komi, rendelet) 1. 
melléklet 69.3. pontja alapján az átcsoportosítás szükségességét már megkötött szerződésekkel, de 
legalább ajánlatokkal kell igazolni.

A Kálvária utca 18-20. szám alatt található ingatlanok bontásának költségeire (járulékos költségekkel 
együtt) fordított támogatás a pályázati felhívás alapján visszafizetendő. A visszafizetendő támogatás az 
értékesített ingatlanok vételárából kerül finanszírozásra a 228/2022. (IX. 22.) számú képviselő-testületi 
döntés alapján, melynek összegét az Irányító Hatósággal történt egyeztetés alapján módosítani 
szükséges.

Az Önkormányzat és a konzorciumi tagok közül a JKN Zrt. a Támogatási Szerződés költségvetésében 
szereplő támogatási összegen, és a tárgyévi önkormányzati költségvetésben szereplő előirányzatokon 
túl nem vállalhatnak kötelezettséget.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 41. § (3) bekezdése alapján önkormányzati döntést a képviselő-testület, 
a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a 
részönkormányzat testületé, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.



Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 14. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen a saját 
tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás.

A közfeladat ellátásához biztosított pénzügyi fedezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Aht.) 3/A. § (3) bekezdésén és 4. § (2) bekezdésén, a támogatási jogviszony 
az Aht. 48-49/A. §-án valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Komi, rendelet VI. fejezetén alapul.

A Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése alapján amennyiben a kedvezményezettnek a Támogatási 
Szerződésben rögzített, vagy bármely, szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a projekt 
műszaki, szakmai tartalma, költségvetése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a 
kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt bejelenteni az irányító 
hatóságnak. A Komi, rendelet 1. melléklet 69.3. pontja alapján az átcsoportosítás szükségességét, illetve 
lehetőségét kötelezettségvállalással, szerződésekkel, egyéb esetben pedig legalább árajánlattal kell 
igazolni.

A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja Budapesten” (VEKOP-6.2.1-15) felhívás 5.7 pontja alapján a szerződéskötést 
követően, a meghatározott százalékos korlátok módosíthatók a projektelőkészítés és 
projektmegvalósítás során a projekt keretében projekt előkészítés, tervezés, a közbeszerzési eljárások 
lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, valamint a projektmenedzsment tevékenység elszámolható 
költségei tekintetében, amelyek összes elszámolható költsége az átcsoportosítást követően sem 
haladhatja meg az összes elszámolható költség 9,5%-át.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1. pont, 1.2. alpontja alapján a 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott pénzügyi 
és természetbeni juttatási koncepciókat, terveket, támogatási irányelveket, valamint 1.4.1. alpontja 
alapján évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az SZMSZ 30. § (1) bekezdése szerint a határozat elfogadásához 
egyszerű többség szükséges.

Fenti rendelkezések alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet a projekt hatályos Támogatási Szerződése
2. számú melléklet „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 

életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” (VEKOP-6.2.1- 
15) pályázati felhívás

3. számú melléklet JKN Zrt. - Kesztyűgyár Közösségi Ház projektből finanszírozott 
programjainak leírása, aktualizált üzleti terv kivonat

4. számú melléklet Kőris utca 4/b. közösségi kert kialakításának műszaki leírása
5. számú melléklet Kőris utca 4/b. közösségi kert közösségépítési - foglalkoztatási programjainak 

leírása
6. számú melléklet Kálvária téri sporteszközök és ivókút műszaki leírása



Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
..../2023. (................... ) számú határozata

A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programmal 
kapcsolatos döntésekről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testület 228/2022. (IX. 22.) számú határozatának 5. pontját az alábbiak szerint 
módosítja:
„5.) a VEKOP keretében a Budapest Vili, Kálvária u. 18. és Kálvária u. 20. szám alatti ingatlanok 
bontására kapott 56.063.456,-Ft összegű támogatás visszafizetésének fedezeteként a jelen határozat 
2.) pontjában rögzített pályázaton értékesített ingatlanok vételárát jelöli meg. ”

2. a Képviselő-testület 328/2022. (XI. 24.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint 
módosítja:
„2. kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, 
Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program 
Támogatási Szerződésében foglalt támogatási összegének csökkentését a Kálvária utca 18-20. 
ingatlanok bontási költségeire (járulékos költségekkel együtt) jutó elszámolt támogatási összeggel, 
ezzel lemond 56.063.456,-Ft támogatásról. A projekt csökkentett támogatási összege 
1.943.936.544,-Ft. ”

3. 66.065.645,- Ft összegben állapítja meg a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. számára a 
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed 
Szociális Városrehabilitációs Program keretében a támogatás 2023. évi felhasználását 2023. 
november 30-ig, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti támogatás felhasználás tervezete 
alapján, az abban szereplő források igénybevételével. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
28.591.326,-Ft összegű támogatási maradványán felül további 37.474.319,-Ft összegben pénzügyi 
fedezetet biztosít a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ VEKOP-6.2.1-15- 
2016-00013 sz. projekt támogatási maradványának terhére, mely többletfedezetet nem igényel, a 
fedezet a támogatási szerződés módosításával biztosított.

4. 34.640.267,-Ft összegben állapítja meg a Kőris utca 4/b. közösségi kert létrehozására felhasználható 
támogatás összegét. A szükséges pénzügyi fedezetet 27.275.800,-Ft összegben a 22002 cím „FP1 
Munkaerőpiaci (re)integrálás - közösségi kert létrehozása (beruházás)” és 7.364.467,-Ft összegben 
a 22002 cím „FP1 Munkaerőpiaci (re)integrálás - közösségi kert létrehozása (beruházás) - le nem 
vonható ÁFA” sorokon a 22002 cím „Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék” terhére 
előirányzat átcsoportosítással biztosítja. Felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítás 
végrehajtására, és az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) számú 
rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

5. 4.980.000,-Ft összegben állapítja meg a Kőris utca 4/b. közösségi kert működéséhez kapcsolódó 
közösségi és foglalkoztatási programok megvalósítására felhasználható támogatás összegét. A 
szükséges pénzügyi fedezetet 4.980.000,-Ft összegben a 22002 cím „FP1 Munkaerőpiaci 
(re)integrálás - közösségi kert közösségi és foglalkoztatási programok (szolgáltatás)” soron a 22002 
cím „Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék” terhére előirányzat átcsoportosítással 
biztosítja. Felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és az Önkormányzat 
2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) számú rendelet soron következő módosításában 
történő átvezetésére.



6. 23.565.203,- Ft összegben állapítja meg a Kálvária téren sporteszközök és ivókút telepítésére a 
felhasználható támogatás összegét. A szükséges pénzügyi fedezetet 18.555.278,-Ft összegben a 
22002 cím „KP6 Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (beruházás)” és 
5.009.925,-Ft összegben a 22002 cím „KP6 Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút 
telepítése (beruházás) - le nem vonható ÁFA” sorokon a 22002 cím „Magdolna-Orczy projekt - 
beruházási céltartalék” terhére előirányzat átcsoportosítással biztosítja. Felkéri a polgármestert az 
előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 
40/2022. (XII. 15.) számú rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

7. 904.000,- Ft összegben állapítja meg a záró tanulmány elkészítésére a felhasználható támogatás 
összegét. A szükséges pénzügyi fedezetet 800.000,-Ft összegben a 22002 cím „KP3 szociális, 
lakhatási és közbiztonsági helyzete záró tanulmány bérköltség” és 104.000,-Ft összegben a 22002 
cím „KP3 szociális, lakhatási és közbiztonsági helyzete záró tanulmány - Szociális Hozzájárulás 
Adó” sorokon a 22002 cím „Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék” terhére 431.815,-Ft, 
a 22002 cím „Közbeszerzési eljárás díjazása” terhére 472.185,-Ft előirányzat átcsoportosítással 
biztosítja. Felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítás végrehajtására, és az Önkormányzat 
2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) számú rendelet soron következő módosításában 
történő átvezetésére.

8. kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest- 
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program Támogatási 
Szerződésében (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) foglalt költségvetésének módosítását úgy, 
hogy a határozat 3., 4., 5., 6. és 7. pontja szerinti támogatási összegek a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 sz. projekt támogatási 
maradványa átcsoportosításra kerül a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. és a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint konzorciumi tagok számára, valamint a 
határozat 2. pontjában foglalt összeggel csökkenti a projekt teljes támogatási összegét.

9. a 8. határozati pontban foglaltak alapján felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Támogatási 
Szerződés módosítását az Irányító Hatóságnál.

10. felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának aláírására, amennyiben a 8. 
határozati pontjában foglaltakat az Irányító Hatóság jóváhagyja.

11. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban szereplő 56.063.456,- Ft összegű 
visszafizetési kötelezettség teljesítéséről 56.063.456,- Ft összegben a 2023. évi költségvetés „Egyéb 
működési célú támogatások ÁHT-on belülre - Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége” 
sora terhére

Felelős: polgármester
Határidők: Az 1. és 2 pont esetében 2023. március 23.

A 3., 4., 5., 6., 7. pontok esetében: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 
40/2022. (XII. 15.) számú rendelet soron következő módosítása.
A 8. és 9. pontok esetében: 2023. április 3.
A 10. pont esetében: 2023. május 10.
All. pont esetében 2023. április 3.



A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: 8., 9., és 10. pont esetén Rév8 Zrt., a 3., 4., 
7. és 11. pont esetén a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 2023. március

6.,

Pikó András 
polgármester



SZÉCHENYI

Iktatószám:-------- IKT-2016-302-11-
00004438/0000598
Kedvezményezett neve: BUDAPEST
FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe: Budapest-Józsefváros, 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program
Projekt azonosítószám:
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1055 
Budapest, Kossuth tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1357 Budapest, Postafiók 6.
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PÍR törzsszám: 775290
Adószám; 15775292-2-41

másrészről BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, mint 
kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Székhely/Lakcím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 735715
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet 
által adott lajstromszám:
Adószám/adóazonosító jel: 15735715-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10023002-00344506-00000017
Aláírásra jogosult képviselője: Pikó András

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek 
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi 
együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, 
mint konzorciumvezető - a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján - az összes 
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.1

1. Előzmények

1A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

Európát Unió
Európai Struktúráit» 
és Bentharasr Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBEMAGYAWRSZAG
Kormánya



SZÉCHENYI®!

A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) 
keretén belül VEKOP-6.2.1-15 jelű, A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten tárgyú felhívást tett 
közzé, melyre Kedvezményezett VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számon regisztrált, 
2016.08.31. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező 
felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.10.18. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban 
részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban 
részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program című és VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, a támogatási 
kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható 
költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 
vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 1082 Budapest Baross utca 63-67 alatt 
(Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt - ha a Projekt esetében releváns - a fenntartási időszak 
alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a 
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a w  honlapon folyamatosan 
elérhető.

ww.szechenyi2020.hu

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.03.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete2
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

2A nem releváns rész törlendő.

Európai Unió 
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3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.11.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.12.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 2 522 842 000 Ft, azaz kétmilliárd-ötszázhuszonkétmíllió- 
nyolcszáznegyvenkétezer forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó3 összköltsége 2 000 000 000 Ft, azaz kétmilliárd forint.
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 2 000 000 
000 Ft, azaz kétmilliárd forint.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási 
összeg legfeljebb 100%-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1 751 595 475 Ft, azaz egymilliárd- 
hétszázötvenegymillió-ötszázkilencvenötezer-négyszázhetvenöt forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó 
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a 
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni 
kívánt költségekről.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést 
benyújtani.

3A nem releváns törlendő

Európai Unió
Európai Strukturális
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A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha 
az igényelt támogatás meghaladja 500000 forintot4.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból5 6 0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. 
cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 
18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 
alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), 
amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak 
megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján 
közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft),, amely a 
jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak 
megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) 
által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére 
irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

2 000 000 000 Ft, azaz kétmilliárd forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti 
állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása6 :

Konzorciumi tag neve Csekély összegű 
támogatás (Ft)

Csekély összegű 
támogatás 

szövegesen kiírva

Támogatástartalom 
(Ft)

Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ

0 nulla 0

Moravcsik Alapítvány 0 nulla 0

Kövessi Erzsébet
Baptista 
Szakközépiskola, 
Szakgimnázium, 
Gimnázium, Általános 
Iskola és Szakiskola

0 nulla 0

Józsefváros 0 nulla 0

4

5Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

6

i Európai Unió
I Europa, Smiklvróíi
I ásBíninazssiAnpd
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5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja 
meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott 
indikátorok és műszaki-szakmai,eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014, (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a 
biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti 
biztosítékokkal nyújtja.
A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt 
szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF- 
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, 
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul 
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a 
Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve 
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén 
hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés 
hatályba lépésének feltétele: , amelynek legkésőbbi időpontja: Ha a Kedvezményezett a feltételeket a 
kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projektadatlapon 
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a

Európái Unió
Európai Slrukiuróiís 
ásSeruhaznsiAttpc*
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Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és 
az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes 
adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok 
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) 
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes 
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és 
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, 
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek 
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a 
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi 
szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését.

Európai Unió
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Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel 
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és fk db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, 
és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést Olvasták,'és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mi

Kelt

Kedvezményezett 
P.H. '

Kelt ....... 20ÍJ év y hónap

Pikó András 
polgármester

Mellékletek:
1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai

* 18*

^•^Ahónap

6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási 
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló 
dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás 
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

Európai Unió
Európai Sirukturáüs 
es Beixihazí si Alapok

MáGYAROKSZAG 
Kormánya BEFEKTETÉS A 4OVŐBE
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SZÉCHENYI

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Források (Ft)

I. saját forrás 0

1/1. a támogatást igénylő elszámolható 
hozzájárulása 0

I/2. partnerek hozzájárulása 0

I/3. bankhitel 0

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0

II. egyéb támogatás 0

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt 
támogatás 2 000 000 000

Projekt elszámolható költsége 2 000 000 000

IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei 0

IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA 0

IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható 
hozzájárulása - egyéb, nem uniós forrás 0

V. Jelen felhívás keretében nem támogatott 
tevékenységek költségei 522 842 000

Projekt teljes'költsége \ 2 522 842 000
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6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A Kedvezményezett/Konzorciumi tag mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, az alábbi 
hivatkozás alapján (a megfelelő hivatkozás kiválasztandó, aláhúzandó):

I Mentesség alapja a 272/2014 (XI.5.) Korm. 
rendelet 84. § (1) bekezdése alapján '

Érintett Kedvezményezett/Konzorciumi tag neve

84. § (1) bekezdés a) pontja alapján - -
>

, * !

Konzorciumi tag: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ

84. § (1) bekezdés b) pontja alapján 1

84. § (1) bekezdés c) pontja alapján .... ; Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat

84. § (1) bekezdés d) pontja alapján

84. § (1) bekezdés e) pontja alapján ;

84. § (1) bekezdés f) pontja alapján

84. § (1) bekezdés g) pontja alapján Konzorciumi tag: Moravcsik Alapítvány

84. § (1) bekezdés ha) pontja alapján Konzorciumi tag: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

84. § (1) bekezdés hb) pontja alapján

84. § (1 ) bekezdés i) pontja alapján j

84. § (1) bekezdés j) pontja alapján
í

84. § (1 ) bekezdés k) pontja alapján

84. § (1) bekezdés I) pontja alapján

84. § (1) bekezdés m) pontja alapján
—w ■ ‘ „ .a—, 1 •..  :......—
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7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program Konzorcium 
(a továbbiakban Konzorcium) a(z) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program A leromlott 
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 
rehabilitációja Budapesten tárgyú felhívására VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számon 
regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. október 18-án kelt, IKT-2017-302-11 - 
00006390 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 
Program (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a 
Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást 
(a továbbiakban Megállapodás) kötik:

MAGYARORSZÁG

Európát Untó
Európai SírüÜturáhs:
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2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Postacím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Azonosító szám (törzs- 
szám/cégj egyzékszám ) :

735715

í Adószám: 15735715-2-42

Aláírásra jogosult 
képviselője:

Pikó András
1

Számlavezető 
pénzintézet neve:

Magyar Államkincstár

Számlaszám: 10023002-00344506-00000017

Szervezet neve: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Postacím: 1081 Budapest, Népszínház utca 22.

Székhely: 1081 Budapest, Népszínház utca 22.

| Azonosító szám (törzs- 
szám/cégjegyzékszám):

00-15-791454

Adószám: 15791454-2-42

' Aláírásra jogosult 
képviselője:

Takács Gábor

Számlavezető 
pénzintézet neve:

Magyar Államkincstár

Számlaszám: 10023002-00345026-00000017

Európai Unió
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Szervezet neve: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

; Postacím: 1085 Budapest, Horánszky utca 13.

Székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 13.

Azonosító szám (törzs- 
j szám/cégjegyzékszám):

01 10 048493

! Adószám: 25313433-2-42

i Aláírásra jogosult 
képviselője:

Lágler Péter

Számlavezető 
pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11784009-22229614

Szervezet neve: Moravcsik Alapítvány

Postacím: 1083 Budapest, Balassa utca 6.

Székhely: 1083 Budapest, Balassa utca 6.

i Azonosító szám (törzs- 
szám/cégjegyzékszám ) :

19669072-9499-569-01

Adószám: 19669072-1-42

Aláírásra jogosult 
i képviselője:

Dr. Simon Lajos

Számlavezető 
pénzintézet neve:

K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10405004-49545157-50551028

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016.08.26 -án keit „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A 
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Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással 
megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére 
megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden 
Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a 
támogatási szerződésben leírtaknak' megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az 
addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 
6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak 
esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat 
nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek 
megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy 
a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a 
Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) 
bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve 
egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, 
hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen 
elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt 
példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a 
teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és, a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.
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A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállait tevékenység 
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan 
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként 
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki - 
szükség esetén - a projektszintü dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, 
mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási 
szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a 
megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a 
Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve 
költségvetéssel összhangban:

Tag neve Tevékenység
A tevékenységre jutó 
elszámolható költség 

összege

A tevékenységre jutó 
támogatás összege

1.

Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

Felhívás 3.1,1 pont A) 
pontjában felsorolt 
lakófunkciót erősítő 
tevékenységek

784 994 628 Ft 784 994 628 Ft

2.

Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

Felhívás 3.1.1 pont B) 
pontjában felsorolt 
szoft típusú
tevékenységek

103 524 677 Ft 103 524 677 Ft

3.

Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

Felhívás 3.1.2 pont 
A), B) C) pontjában 
felsorolt 
tevékenységek

31 143 856 Ft 31 143 856 Ft

4.

Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

Felhívás 3.1.2 pont 
D) alpontban felsorolt 
egyéb kapcsolódó 
tevékenységek

112 990 301 Ft 112 990 301 Ft

5.

Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

Felhívás 3.1.3
pontjában _ felsorolt 
kötelezően 
megvalósítandó 
tevékenységek

116 363 483 Ft 1,16 363 483 Ft

AT" A



6.

Józsefvárosi 
Szociális
Szolgáltató és

! Gyermekjóléti 
Központ

Felhívás 3.1.1 pont B) 
pontjában felsorolt 
szoft típusú
tevékenységek

432 304 000 Ft 432 304 000 Ft

7.

Józsefvárosi
Szociális 
Szolgáltató és
Gyermekjóléti
Központ

Felhívás 31.2 pont 
A), B) C) pontjában 
felsorolt 
tevékenységek

25 461 330 Ft 25 461 330 Ft

8.

Józsefváros 
Közösségeiért 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság

Felhívás 3.1.1 pont B) 
pontjában felsorolt 
szoft típusú
tevékenységek

314 742 700 Ft 314 742 700 Ft

9.

Józsefváros 
Közösségeiért 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság

Felhívás . 3.1.3
pontjában felsorolt 
kötelezően 
megvalósítandó 
tevékenységek

3 130 000 Ft 3 130 000 Ft

10.
Moravcsik
Alapítvány

Felhívás 3.1.2 pont 
A), B) C) pontjában 
felsorolt 
tevékenységek

20 000 000 Ft 20 000 000 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
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3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást 
a következő táblázat tartalmazzak

Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg

1.

Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

1 149 016 945 Ft 1 149 016 945 Ft

2.

Józsefvárosi
Szociális
Szolgáltató és
Gyermekjóléti
Központ

457 765 330 Ft 457 765 330 Ft

3.

Józsefváros 
Közösségeiért 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság

317 872 700 Ft 317 872 700 Ft

4. Moravcsik
Alapítvány

20 000 000 Ft 20 000 000 Ft

A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



SZÉCHENYI

3 5 A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 26,1 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban :2

Tag neve önrész formája önrész összege

részesedése a 
projekt 

elszámolható 
költségéhez 
képest (%)

1.

Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

önkormányzati saját 
forrás

522.842.000,- 26,89%

2.

Józsefvárosi
Szociális
Szolgáltató és
Gyermekjóléti
Központ

nem releváns nem releváns nem releváns

3.

Józsefváros 
Közösségeiért 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság

nem releváns nem releváns nem releváns

4. Moravcsik 
Alapítvány nem releváns nem releváns nem releváns

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási 
jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze 
a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek 
elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 
munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, 
és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előirt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbiek szerint 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is 
a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylés összeállításáért és a 
Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési 
kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.
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A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban 
megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a 
Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában 
maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a 
Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó 
támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre 
irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a 
követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi 
tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió 
forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási 
kötelezettség alól .3

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring 
és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a 
Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §.-a 
szerint tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az 
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi 
a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt 
kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is 
szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.
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4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, 
elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül 
tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről 
tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen 
megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést 
a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell 
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon 
belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő 
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult 
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a 
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés 
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól 
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a 
Konzorciumvezetőt.
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6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4:

Konzorciumi 
tagneve Beruházási elem Nettó 

költség
Áfa 

összege
Bruttó 
összeg

Összes 
elszámolha 
tó költség

Számviteli 
kategória

Önkormányzat FP5 Közösségi -szociális mosoda

Közösségi-szociális 
mosodához 
kapcsolódó eszköz

2 210 010 596 702 2 806 712 2 806 712
141. Üzemi, 
üzleti gépek, 
berendezések, 
felszerelések

KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása

eszközök

0 ‘ 0 0 0

143. Irodai, 
igazgatási 
berendezések 
és 
felszerelések

Önkormányzat mindösszesen 2 210 010 596 702 2 806 712 2 806 712
JSZSZGYK LP5 Család és Lakóház Mentorálás

Motivációs 
csomagok 
eszközköltségei

39 370 079 10 629 921 50 000 000 50 000 000
141. Üzemi, 
üzleti gépek, 
berendezések, 
felszerelések

JSZSZGYK 39 370 079 10 629 921 50 000 000 50 000 000

JKN Zrt.

FP1 Munkaerő-piaci rejintegrálás

eszközbeszerzés 33 063 8 927 41 990 41 990
141. Üzemi, 
üzleti gépek, 
berendezések, 
felszerelések

FP3 / Egészségtudatos életmód programsorozat

eszközbeszerzés
15 189 4 101 19 290 19 290

141. Üzemi, 
üzleti gépek, 
berendezések, 
felszerelések

KP1 / Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló 
fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek

eszközbeszerzés
268 870 72 595 341 465 341 465

141. Üzemi, 
üzleti gépek, 
berendezések, 
felszerelések

JKN Zrt. 317 122 85 623 402 745 402 745
Moravcsik Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére

Munkahelyteremtés 
megváltozott 
munkaképességűek 
részére eszköz

2 100 000 0 2 100 000 2 082 500

143. Irodai, 
igazgatási 
berendezések 
és 
felszerelések

Moravcsik Alapítvány 2 100 000 0 2 100 000 2 082 500
MONP mindösszesen 43 997 211 11 312 246 55 309 457 55 291 957

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 
venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása 
során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha

4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.
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a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen 
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét 
is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt 
dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció 
átadása megtörténik,

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, 
ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a 
támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel 
nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási 
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt 
a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok 
nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve 
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel 
a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a 
kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült 
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és 
az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a - a 
Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek 
haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a
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kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos 
szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába 
kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött 
vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre 
meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez 
a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi 
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi 
sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja 
maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, 
illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a 
Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem 
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs 
rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát 
kizárják.

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen Megállapodás 14 oldalon és 8 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást 
megküldi a Támogató részére.

9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.

9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a 
Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró 
képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez 
szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és 
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná
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vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Tág

Takács Gábor 
intézményvezető

Konzorciumi Tag

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központ

Aláírás dátuma:
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1083 Budapest, Balassa u. 6. 
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9. sz. melléklet

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013
Kedvezményezett: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A projekt célja: a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészben koncentráltan 
megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése, illetve az 
akcióterületen élők társadalmi integrációjának elősegítése. Az akcióterület határai: Dankó utca - 
Magdolna utca - Dobozi utca - Baross utca - Kálvária tér - Diószegi utca - Dugonics utca - Illés utca 
- Kálvária tér által határolt területre eső tömbök. Három nagy programelemen /lakhatási (LP), 
foglalkoztatási és gazdasági (FP), közbiztonsági és közterületi (KP)/ belül az alábbi projektelemeket 
kívánjuk megvalósítani:

1. Lakhatási programelem

Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1 )
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2)
Bérházak és bérlakások üzemelési költségcsökkentése (LP3)
Közösségi zöldudvar program (LP4)
Család és lakóház mentorálás (LP5)
Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, 
együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési programok (LP6)
Speciális lakhatási projektek (LP7)

2. Foglalkoztatási és gazdasági programelem

Munkaerőpiaci (re)integrálás (FP1 ):
Képzések (FP2)
Helyi gazdaságfejlesztés (FP3)
Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére (FP4)
Közösségi-szociális mosoda létrehozása (FP5)

3. Közbiztonsági és közterületi programelem

Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok 
tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP1)
Családlátogató Mobil Team/Családi Konzultációs Team (KP2)
Problémaorientált közösségi rendészet (KP3)

- Szomszédok Egymásért Mozgalom (KP4)
Bűnmegelőzés, a környezettervezés segítségével (CPTED) (KP5)

A projekt megvalósításához kapcsolódóan Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
önkormányzati saját forrásból az alábbiakat kívánja megvalósítani:

akcióterületen kívüli beruházások: Kálvária tér 13. sz. alatt kialakításra kerül a Foglalkoztatási 
és Közösségi Iroda (FOKI), Diószegi u. 14. sz. alatt kialakításra kerül részben szociális iroda, 
részben projektiroda.

Az önkormányzati saját forrás fedezetet nyújt továbbá a projektben bevonni kívánt ingatlanok 
üzemeltetési költségeire, különböző motivációs csomagok kidolgozására, valamint a lakhatási 
alprogramban megemelkedett költségekre is.

Európai Unió
Európai Strukturális 
®s átruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
Kormánya



9. számú módosítási igényben rögzített tartalomváltozás:

Három nagy programelemen /lakhatási (LP), foglalkoztatási és gazdasági (FP), közbiztonsági és 
közterületi (KP)/ belül az alábbi projektelemeket kívánjuk megvalósítani:

1. Lakhatási programelem

Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1 )
Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2)
Bérházak és bérlakások üzemelési költségcsökkentése (LP3)
Közösségi zöldudvar program (LP4)
Család és lakóház mentorálás (LP5)
Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, 
együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési programok (LP6)

- Speciális lakhatási projektek (LP7)

2. Foglalkoztatási és gazdasági programelem

Munkaerőpiaci (re)integrálás (FP1):
Képzések (FP2)
Egészségtudatos életmód programsorozat (FP3)

- Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére (FP4)
- Közösségi-szociális mosoda létrehozása (FP5)

3. Közbiztonsági és közterületi programelem

- Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok 
tehetséggondozása, közösségi míniprojektek (KP1)
Csaiádlátogató Mobil Team/Családi Konzultációs Team (KP2)
Problémaorientált közösségi rendészet (KP3)
Szomszédok Egymásért Mozgalom (KP4)
Bűnmegelőzés, a környezettervezés segítségével (CPTED) (KP5)
Kálvária tér megújítása (KP6)

Budapest Főv^roKVIIÜkecüM 
/önkormányzat .?\ p. 
/ Ke dv ezm ény szett
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Európai Slrukiur«!» 
éi Banmaris Alapc*

MaGYAROKSZAÜ 
Kormánya
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10. sz. melléklet

PROJEKT HELYSZÍNE

Az Akcióterületbe az alábbi józsefvárosi, Magdolna és Orczy Negyed-beli tömbök tartoznak (a teljes 
terület határai: Dankó utca - Magdolna utca - Dobozi utca - Baross utca - Kálvária tér - Diószegi Sámuel 
utca - Dugonics utca - Illés utca - Kálvária tér):

• 260. Magdolna negyed: Dankó utca - Magdolna utca -Karácsony Sándor utca - Kálvária tér 
(krízistömb)

• 261. Magdolna negyed: Karácsony Sándor utca -Magdolna utca - Lujza utca - Kálvária tér 
(krízistömb)

• 262. Magdolna negyed: Lujza utca - Magdolna utca - Dobozi utca - Baross utca (krízistömb)
• 141. Orczy negyed: Illés utca - Kálvária tér - Kálvária utca - Kőris utca (veszélyeztetett)
• 142. Orczy negyed: Kálvária utca - Kálvária tér - Diószegi utca - Kőris utca (krízistömb)
• 144/A Orczy negyed: Illés utca - Kőris utca - Kálvária utca - Illés köz (krízistömb)
• 144/B Orczy negyed: Illés utca - Illés köz - Kálvária utca - Dugonics utca (nem veszélyeztetett)
• 145. Orczy negyed: Kálvária utca - Kőris utca - Diószegi utca - Dugonics utca (krízistömb)

Helyrajzi szám Utca Házszám
|35433 Baross utca 120.
35472 Dankó utca 30.
35474 Dankó utca 34.
35475 Dankó utca 36.
35477 Dankó utca 40.
35899 Diószegi S. utca 1.
35898 Diószegi S. utca 5.
35897 Diószegi S. utca 7.
35896 Diószegi S. utca 9/A.
35895 Diószegi S. utca 9/B.
36068 Diószegi S. utca 13.
36055 Diószegi S. utca 15.
35417 Dobozi utca 25.
35416 Dobozi utca 27.
35411 Dobozi utca 37.
36098 Illés utca 16.
36097 Illés utca 18.

36096 Illés utca

20. „a; „b- 
és „C"
épületszárny

36091 Illés utca 34.
36090 Illés utca 36.
35868 Kálvária tér 4.
35901 Kálvária tér 11.
35435 Kálvária tér 16.

: Európai Unió
j Euróoai SüU'turúüs 
\ »s Beruházó* Alapok
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j Helyrajzi szám Utca Házszám i
I35453 i Kálvária tér 18.
।35456 i Kálvária tér 19.
35457 Kálvária tér 20.
35878 Kálvária utca 5.

! 35888 Kálvária utca 8.
35889 Kálvária utca 10.

j 38066 Kálvária utca 18.
136065 Kálvária utca 20.
136083/1 Kálvária utca 21/B.
36063 Kálvária utca 24.
|36061 Kálvária utca 28.
35448 Karácsony Sándor utca 18.
35467 Karácsony Sándor utca 21.
35450 Karácsony Sándor utca 22.
35452 Karácsony Sándor utca 26.
36078 Kőris utca 3/3.
35874 Kőris utca 4/A.
36074 Kőris utca 5/B.
35890 Kőris utca 6.
35892 Kőris utca 10.
35893 Kőris utca 12.
35443 Lujza utca 15.
35440 Lujza utca 21- |
35439 Lujza utca 23.
35426 Lujza utca 26.
35437 Lujza utca 27-29.
35431 Lujza utca 36.
35432 Lujza utca 38.
35444 Magdolna utca 43.
35421 Magdolna utca 47.
135865/3 Kálvária tér XR. I

MAGYAlíOaSZ >.G 
.<<. «.MÁVSA

2022 JAN 19.

o

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Öataaáayzau

K^lf^Am^stt 
polgármester

P.H.

Kelt

Európai Unió 
Euróoai Struktúra is 
és Berwázási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

,20... év .. 
napján.

hónap ...
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Európai SiruKlai®» 
és BeniRAzási Apipok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBEMAGYARORSZÁG
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11. sz. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013
Kedvezményezett: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Európai Unió 
Európai Strukiuráiis 
és Beruházási Alapok

500 millió Ft támogatástartalom feletti 
esetben:Kommunikációs eszközök
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)
A projekt megvalósítási szakasza (4-8.)
A projekt megvalósítását követő szakasz (9- 

___________ ______

Tevékenys 
ég időbeli 
ütemezése 
(év, hónap)

Darabszám Az eszköz 
paraméterei

Az eszköz 
költsége 

(bruttó)(Ft)

1.
Kommunikációs terv készítése 
(Projektenként legfeljebb 1 db 
számolható el.)

2018.07.31. 1 db Kommunikációs 
terv 100 000 Ft

2
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, 
szórólapok stb.) elkészítése és 
lakossági terjesztése

Alábontás szerint

2A Belföldi címezetlen reklámkiadvány 
terjesztése 2018.12.31. 500 db

A közvetlenül 
érintett lakosság, 
bérlők számára 

értesítő, 
tájékoztató levél, 

1-2 oldalas.

A Magyar 
Posta hatályos 

díjszabása 
szerint

2B 2-4 oldalas szórólap előállítási 
költsége (minimum 1000 db) 2019.07.31. 2 000 db

A4 és A5 méretű 
színes, 1-2 

oldalas szórólap, 
kifutóra, 115 
g/m2, A0-A3 

méretű színes, 1 
oldalas plakát, 

kifutóra, 115g/m2

30 000 Ft

2C Több oldalas tájékoztató füzet 
előállítási költsége (minimum 500 db) 2019.07.31. 1 000 db

Tervezett 
helyszíneket 
bemutató, 

projekt 
összefoglaló, 

térképes, színes 
leporelló 

kiadvány, két 
oldalon kifutóra, 
hajtogatva, min.

115 g/m2

150 000 Ft

2D Több oldalas könyv előállítási 
költsége (minimum 100 db) 2019.07.31. 500 db

Részletes 
projektismertető 

könyv típusú 
kiadvány színes, 
A5 méretű, min.

115 g/m2

300 000 Ft

3.

A kedvezményezett működő 
honlapján a projekthez kapcsolódó 
tájékoztató (esetleg aloldal)
megjelenítése és folyamatos
frissítése a projekt fizikai zárásáig

Alábontás szerint

38 Aloldal létrehozása 2019.01.31. 1
Aloldal 

létrehozása a 
www.jozsefvaros 

.hu honlapon
60 000 Ft

4. Lakossági fórum, közmeghallgatás 
szervezése 2018.09.30. 1

lakossági 
tájékoztató 
rendezvény

100 000 Ft

Magyarország
KORMÁNYA BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

http://www.jozsefvaros
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Sajtóközlemény kiküldésé a projekt 
indításáról 2019.06.30. 1

sajtóközlemény 
a megvalósítás 
megkezdéséről 
MTI-nek, helyi 

sajtónak

15 000 Ft

5B
1

Sajtómegjelenések összegyűjtése 2020.12.31. 1
sajtó­

megjelenések 
összegyűjtése

30 000 Ft

6.

Sajtónyílvános események
szervezése (ünnepélyes
eseményekhez, pl. alapkőletétel, 
egyes beruházási fázisok befejezése, 
projektlátegatás, átadások, képzés 
zárása stb.)

Alábontás szerint

1

6A

Legfeljebb 50 fő részvételével 
megtartott sajtónyilvános esemény 
(ünnepélyes eseményekhez, pl. 
alapkőletétel, egyes beruházási 
fázisok befejezése, projektlátogatás, 
átadások, képzés zárása stb.)

2023.11.30. 4

egyes 
beruházási 

fázisok 
befejezése, 

projektlátogatás, 
átadások, 

képzés zárása

200 000 Ft

6B

Több, mint 50 fö részvételével 
megtartott sajtónyilvános esemény 
(ünnepélyes eseményekhez, pl. 
alapkőletétel, egyes beruházási 
fázisok befejezése, projektlátegatás, 
átadások, képzés zárása stb.)

2023.11.30. 4

egyes 
beruházási 

fázisok 
befejezése, 

projektlátogatás, 
átadások, 

képzés zárása

400 000 Ft

7.

A beruházás helyszínén „A"vagy „B” 
vagy „C" típusú tájékoztató tábla 
elkészítése és elhelyezése (részletes 
szabályozás a szöveges rész 7. 
pontjában) ,r.... - 7................ ■■■...........

Alábontás szerint

■71

7A B tábla

■

2019.06.30. 1

i

3000 x 1500 mm 
nagyságú, 5mm 

vastagságú 
habosított PVC 

lemez + UV, víz- 
és dörzsálló 

nyomat, 
tervezett 

helyszín a
Kálvária tér

60 000 Ft

7B C tábla 2019.12.31. 7

A2 (594x420 
mm) méretű, 
fehér vagy 

transzparens 
plexi

70 000 Ft

8. Médiamegjelenés vásárlása a 
projekthez kapcsolódóan 2023.11.30. 2

Egyes szoft 
projektelemet, 

programot 
népszerűsítő, 

hirdető 
média megjelenő 

s vásárlása

400 000 Ft

9,
Kommunikációs célra alkalmas 
professzionális minőségű
fotódokumentáció készítése

2022.08.03. 1

Legalább 4 
alkalommal 3-3 

db nagy 
felbontású, 

nyomdai 
felhasználásra 

alkalmas 
fénykép (min. 8 

MP

50 000 Ft 

__________

Európai Unió
Európai SlruMuràiîç 
es Beruházási Alapok.

KORMÁNYA BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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10. Sajtónyilvános ünnepélyes
projektátadó rendezvény szervezése

Aíábontás 
szerint

10A

í ‘ * -/
Legfeljebb 50 fő részvételével 
megtartott sajtónyilvános ünnepélyes 
projektátadó rendezvény szervezése

2023.11.30. 2

egyes 
beruházási 

fázisok 
befejezése, 

projektlátogatás, 
átadások, 

képzés zárása

200 000 Ft 

■ ■ z' ■

i

10B
Több mint 50 fő részvételével 
megtartott sajtónyilvános ünnepélyes 
projektátadó rendezvény szervezése

2023.11.30. 2

egyes 
beruházási 

fázisok 
befejezése, 

projektlátogatás, 
átadások, 

képzés zárása

. I

400 000 Ft

11A

/ \ s ’ \
Sajtóközlemény kiküldése a projekt 
zárásáról 2023.11.30. 1

sajtóközlemény 
a megvalósítás 
befejezéséről 
MTI-nek, helyi 

sajtónak

15 000 Ft

11B Sajtómegjelenések összegyűjtése 2023.11.30. 1
sajtó­

megjelenések 
összegyűjtése

30 000 Ft

12.
Eredménykommunikációs 
információs anyagok, kiadványok 
készítése

Alábontás szerint

12A Belföldi címezetlen reklámkiadvány 
terjesztése 2023.11.30. 500 db

A közvetlenül 
érintett lakosság, 
bérlők számára 
projektzárásról 
értesítő levél, 1- 

2 oldalas.

A Magyar 
Posta hatályos 

díjszabása 
szerint

12B 2-4 oldalas szórólap előállítási 
költsége 2023.11.30. 1 000 db

A4 és A5 méretű 
színes, 1-2 

oldalas szórólap, 
kifutóra, 115 
g/m2, A0-A3 

méretű színes, 1 
oldalas plakát, 

kifutóra, 115g/m2

30 000 Ft
। i

12C
Több oldalas tájékoztató füzet 
előállítási költsége (minimum 
darabszám 500)

2023.11.30. 500 db

A megvalósult 
eredményeket 
összefoglaló, 

térképes, színes 
leporelló 

kiadvány, két 
oldalon kifutóra, 
hajtogatva, min.

115 g/m2

I

150 000 Ft

12D Több oldalas könyv előállítási 
költsége (minimum 100 db) 2023.11.30. 100 db

Részletes 
eredményismert 
etö könyv típusú 
kiadvány színes, 
A5 méretű, min.

115 g/m2

300 000 Ft

13. TERKEPTER feltöltése a projekthez 
kapcsolódó tartalommal 2023.11.30. 1

TÉRKEPTÉR 
gondozása, 
képanyagok, 
információk 
folyamatos 
feltöltése

5 000 Ft

Európai Unió 
Európai Strukturális 
ésSemházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVÖBÉMAGYARORSZÁG
KORMÁNYA
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Józsefváros Közösségeiért

14.
A beruházás helyszínén „D" típusú 
emlékeztető tábla elkészítése és 
elhelyezése (részletes szabályozás a 
szöveges rész 14. pontjában)

2023.11.30. 7

Minimum A4, 
maximum A1 

fekvő formátum 
(841x594 mm), 

fehér vagy 
transzparens 

plexi

35 000 Ft

Nonprofit Zrt.
1Q85 Budapest, Horánszky u 13 

- -- ? l̂£0TT0)048433J Asz: 313433:

Lágler Péter vezérigazgató
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő

Részvénytársaság
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Budapest, 2o44év..... 41... hónap ^ínapján.

MAGYARORSZÁG 
Kormánya

Európai Unió 
Európai Strukturális 
es Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE j
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12. sz. melléklet

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA): 
ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ 

ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Európai Unió 
Európai Slrukiurälis 
» Bérutazást Alicck

befektetés a jövőbeMAGYARORSZAG
KORMÁNYA
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12. sz. melléklet

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT 
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN 

DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

A kedvezményezett alábbi dokumentuma került benyújtásra:

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat: Pikó András polgármester 
közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya

A konzorciumi tagok alábbi dokumentumai kerültek benyújtásra:

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ: Takács Gábor intézményvezető 
közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság: Lágler Péter 
vezérigazgató közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya

Moravcsik Alapítvány: dr. Simon Lajos az Alapítvány képviselőjének közjegyző által hitelesített 
aláírási címpéldánya

Kelt...?/?......20^év

napján.
hónap

Európai Unió 
Európai Strukíurális 
és Beruházási A.apck

BEFEKTETÉS A JÖVŐBEKi AGYARORVZAÜ
KORMÁNYA



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Pl!<6 András Brúnó (‘
I - .

alatti lakos, mint a Budapest Főváros MII. kerület jozsenarusi wiiAunnányzai 
(székhelye: 1032 Budapest, Baross utca 63-67.) polgármestere az Önkormányzatot akként 
jegyzem, hogy annak előírt, előnyomott vagy nyomtatott ebevezése alá vagy fölé nevemet 
önállóan az alábbiad« szerint írom:

Dr. Havasi Dáliái Attila
budapesti közjegyző
LOSS Budapest, Krúdy Gyula utca 16-18. fsz. 5., 1431 Budapest, Pf.: 186
Telefon:+36 1 337 8086
E-mail:
httpsyzMvxnosikczjegyzo.nu

ügyszám

Alulírott doktor Havasi Bálint Attila közba-vrA hniMrnm hnev ezt a fenti aláírási 
CÍmnéldáT'.trt Pít'n Andrij RimwÓ _ _ -f

ajtószám alatti lakos, aki személvaznnosságát a . . számú 
személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a számú lakcímet igazoló hatósági
igazolvánnyal igazolta, a mai napon előttem saját kezűleg írta alá.----------------------——» 
Az ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyző'írói szóló 199L évi XLI. 
Törvény 122. § (2) - (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság és 
okmányok elektronikus úton (oa-tine) történő ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. —- 
Kelt Budapesten, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év október hó 25. (huszonötödik) napján. •



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott

alatti lakos, Magyarország állampolgára, mint a Törzskönyvi azonosító számú
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (1031 Budapest, Népszínház 
utca 22) (a továbbiakban; Intézmény) képviseletre jogosult intézményvezető-helyettese az 
Intézményt akként jegyzem, hogy az Intézmény géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, 
nyomtatott vagy előbélyegzetl nevéhez a nevemet az Intézmény nevében önállóan a hiteles 
aláírási címpéldánynak megfelelően, az alábbiak szerint írom:

Dr. Tóth Ádám
Közjegyzői Iroda
Budapest IX., 3. sz, $
( 092 Budapesl, Ráday utca 34. [/8.

H0IBp.Pf.23a
*36(1)470 0270. «-30 0)475 01 jl 

notaÆ m:<ar.hu

KR1D: 3424791 UiMOSCK 17)

Ügyszám: 11063/Z/l 571/2920

........------------------------------- -—-—.„'y au ú s it vány——
—Tanúsítom ... .» u , .. (születési neve: ................

. napján, anyja születési neve:
alatti lakos, Magyarország állampolgára - axi személyazonosságát az előttem, 

felmutatott ! számú személyazonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcímét
pedig a számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta - ezen a fend
„Aláírási Címpéldányt megnevezésű okiraton szereplő aláírásának a valódiságát.-----------  
—Az ügyfél kijelentette, hogy az okirat szövege szerinti nyelvet érti.--------------------- -——
-r-EIőzetescn tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a 
közjegyzőkről szóló. 1991.-évi XLL törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 122. §-ának (2) 
bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a 
közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv. 122. §-ának (8) 
bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert 
adatok kezeléséről.-------------------------------------------------------------- ------------------------------------
—Kelt Budapest, 2020. (kettőezer-huszadik) év március hónap 11. (tizenegyedik) napján. —

dr. Bozsó Ildikó 
közjegyző helyettes



AUilUSf XHUTKQZaI

szám 2'a::; iakr.s, mint a A Urin e sík Alapir.én) (S-ékheîye: lOsé Bad.ipeii. öihüi
6 r.yihár.rartás; szánni. 04-01-0001957, adószárrj: Ï 95é?O'2-2--2) képviselője az 
Alapítvány kipvisiliiíben. a? Ab.píivány előírt előnyom.?;; vazy nyomtamti r.c:-e alá 
-evemet az alábbiak szerint írom:

Budapest 20'7. okiőber ! 7.

í <\< '■ i
ôU *— kA-----

DR. SÍM05 LAJOS LÁSZLÓ

Dr, Czifra Rudolf 
budapesti közjegyző 
1094 Bp., Tompa u, 7. I. em. 
Tel,: 476-3040 Fax: 476-3050

11O39''H/U22/2017, ü*v$zim

AL-i’oU doktor '
NYILATKOZAT”^

L-budapíid közje-gyző tnúskoúi, hogy a fenti „ALÁÍRÁSI

szán: ab:ű hkoj, - aki sz«r.eiy3:onossipt a szími
sze^éí/azoitosHÓ ipzclviayival, lakcímét a számú lakcíme; ipzoló hatósági
isa^!vágyával igazolta-, előttem sajátkezűiig írta ali.................. -........... ——--------- -----
Az aláírási nyilatkozat aláírása előtt tájjkoztattam az ügyfelet, bogy az 1991. évi XLL 
törvény 122. §-a alapján előírt kötelező személy- éj okmiayelleaörzes; elvégeztetn......— 
he!: B-dapesten. 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év október.hór.zp 17. (tizenhetedik) napján.--

Dr. Czifra Rtholf 
közjegyző i

'. íXkí.



Aláírás-minta

Alulírott Lágler Péter Károly
" ' ° x születési helye és

ideje: .) a Józsefváros Közösségeiért
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 
Cg.01-10-048493, székhelye: 1085 Budapest, Horánszky utca 13.)

vezérigazgatója

a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, 
előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a nevemet

önállóan

az alábbiak szerint írom:

Budapest, 2022, július 1.

LáglerTéter Károly 
' vezérigazgató

Jelen okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem:

Budapesten, 2022. július 1. napján, Hőrich és Varga Ügyvédi Iroda 
(1141 Budapest, Vezér út 106-108., irodavezető: Dr. Varga Szilvia 
ügyvéd, lajstromszáma: BÜK 18205, KASZ: 36071076)

Hőrich és Varga Ügyvédi Iroda 
1141 Scdapsst, Vezér út 106-1C3.

Adószám: 181G83Ô7-2-42



SZÉCHENYI

13. sz. melléklet

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, 
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Európai Unió
Európai Strukturális
M E^rurwnoAlipok

| BEFEKTETÉS A JÖVŐBE jM.UJYARCKSZAG
KORMÁNYA
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SZÉCHENYI 2020

14. sz. melléklet

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

A konzorciumi tagok alábbi dokumentumai kerültek benyújtásra:

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ: köztartozás-mentes adózói 
adatbázis igazolása

- Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság: köztartozás- 
mentes adózói adatbázis igazolása

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság: alapszabály

Moravcsik Alapítvány: köztartozás-mentes adózói adatbázis igazolása

Moravcsik Alapítvány törzsadat lekérdezés

Felmérés alapjául szolgáló dokumentáció: - (Fö kérdőív, Oktatás-foglalkoztatási kérdőív, 
Sértetti kérdőív, Foglalkoztatási jelenléti ív, Közterületi jelenléti ív, Lakhatás jelenléti ív, 
Lakossági egyeztetés jelenléti ív, Önkormányzati egyeztetés jelenléti ív)

Részletes ütemterv és cselekvési terv: - (Részletes World-dokumentum, Ütemterv Excel, 
Cselekvési terv Excel, Ütemterv ábra, Cselekvési terv ábra)

Kihasználtsági terv

» Európai Unió 

curópaiStrukturális 
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG



Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Az adatbázis minden hónap 11-én 0 órától a követő hónap 10-én 24 óráig (éjfélig) érvényes.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 260. §-a alapján köztartozásmentes adózói 
adatbázisban kizárólag az az adózó szerepeltethető, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a közzétételt megelőző hónap utolsó napján

• nincs az állami adó- és vámhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint 
köztartozása;

• nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, és el nem évült tartozása;
• nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz-vagy 

tett;
• nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
• csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó, vagy társasági adó 

tartozása;
• adó megfizetésére kötelezettként nincs tartozása

A köztartozásmentes adózói adatbázisban .történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadandó el 
minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás benyújtását [az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése]. Emellett □ a felhasználó döntésétől függően □ az 
adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóigazolások benyújtását.

Az adatbázisban az egyéni vállalkozók és az adószámmal rendelkező magánszemélyek kérelmük alapján 
adóazonosító jellel és/vagy adószámmal is szerepelhetnek.

A köztartozásmentes adózói adatbázis azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály 
más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. Az Art. 125. § (3) bekezdése alapján az adóhatósági nyilvántartás 
közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki az adóhatósági 
nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig az adóhatósági nyilvántartásba 
bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az adóhatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, 
hogy nem áll fenn.

Adószám / adóazonosító ' ó név/megnevezés Év, hó
15791454242 JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 202103



Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Az adatbázis minden hónap 11-én 0 órától a követő hónap 10-én 24 óráig (éjfélig) én/ényes.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 260. §-a alapján köztartozásmentes adózói 
adatbázisban kizárólag az az adózó szerepeltethető, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a közzétételt megelőző hónap utolsó napján

• nincs az állami adó- és vámhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint 
köztartozása;

» nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, és el nem évült tartozása;
° nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz-vagy 

tett;
° nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
• csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó, vagy társasági adó 

tartozása;
• adó megfizetésére kötelezettként nincs tartozása

A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadandó el 
minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás benyújtását [az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése]. Emellett □ a felhasználó döntésétől függően D az 
adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóigazolások benyújtását.

Az adatbázisban az egyéni vállalkozók és az adószámmal rendelkező magánszemélyek kérelmük alapján 
adóazonosító jellel és/vagy adószámmal is szerepelhetnek.

A köztartozásmentes adózói adatbázis azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály 
más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. Az Art. 125. § (3) bekezdése alapján az adóhatósági nyilvántartás 
közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki az adóhatósági 
nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig az adóhatósági nyilvántartásba 
bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az adóhatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, 
hogy nem áll fenn.

Adószám / adóazonosító név/megnevezés Év, hó
15735715242 BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 202103



Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Az adatbázis minden hónap 11-én 0 órától a követő hónap 10-én 24 óráig (éjfélig) érvényes.

Az adózás rendjéről szóló 2017, évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 260. §-a alapján köztartozásmentes adózói 
adatbázisban kizárólag az az adózó szerepeltethető, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a közzétételt megelőző hónap utolsó napján

- nincs az állami adó- és vámhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint 
köztartozása;

» nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, és el nem évült tartozása;
• nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz-vagy 

tett;
» nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
« csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó, vagy társasági adó 

tartozása;
• adó megfizetésére kötelezettként nincs tartozása

A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadandó el 
minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás benyújtását [az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24, § (3) bekezdése]. Emellett □ a felhasználó döntésétől függően □ az 
adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóigazolások benyújtását.

Az adatbázisban az egyéni vállalkozók és az adószámmal rendelkező magánszemélyek kérelmük alapján 
adóazonosító jellel és/vagy adószámmal is szerepelhetnek.

A köztartozásmentes adózói adatbázis azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely,adato(ka)t jogszabály 
más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. Az Art. 125. § (3) bekezdése alapján az adóhatósági nyilvántartás 
közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki az adóhatósági 
nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig az adóhatósági nyilvántartásba 
bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az adóhatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, 
hogy nem áll fenn.

Adószám / adóazonosító név/megnevezés Év, hó
19669072142 MORAVCSIK ALAPÍTVÁNY 202103



Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Az adatbázis minden hónap 11-én 0 órától a követő hónap 10-én 24 óráig (éjfélig) érvényes.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 260. §-a alapján köztartozásmentes adózói 
adatbázisban kizárólag az az adózó szerepeltethető, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a közzétételt megelőző hónap utolsó napján

• nincs az állami adó- és vámhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint 
köztartozása;

• nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, és el nem évült tartozása;
• nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz-vagy 

tett;
• nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
• csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó, vagy társasági adó 

tartozása;
• adó megfizetésére kötelezettként nincs tartozása

A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadandó el 
minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás benyújtását [az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése]. Emellett □ a felhasználó döntésétől függően □ az 
adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóigazolások benyújtását.

Az adatbázisban az egyéni vállalkozók és az adószámmal rendelkező magánszemélyek kérelmük alapján 
adóazonosító jellel és/vagy adószámmal is szerepelhetnek.

A köztartozásmentes adózói adatbázis azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály 
más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. Az Art. 125. § (3) bekezdése alapján az adóhatósági nyilvántartás 
közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki az adóhatósági 
nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig az adóhatósági nyilvántartásba 
bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az adóhatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, 
hogy nem áll fenn.

Adószám / adóazonosító név/megnevezés Év, hó
25313433242 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 202103



Sorszám:....................

Magdolna ! Orczy negyed - 2015
- Főkérdőív -

1 Kérdezés kezdete: 
2015. HÓ:............... .. NAP:...................... ..ÓRA: ............... PERC:.... ...............

Kérdezte:........................ . ............................................

Alminta: 1 - Magdolna negyed 2 - Orczy negyed

Háztartás blokk
(Hl. Hány háztartás él a lakásban? Kérem, gondoljon arra, hogy egy háztartásba azok tartoznak, akik étkezés 

és napi kiadásaikat - legalább részben - közösen fedezik, azaz közös kasszán élnek!
1 - egy háztartás . 2 - két háztartás 3 - három háztartás

1

0 - nem tudja X ■ nincs válasz i
Hl.l Hány fős a háztartás?

...................... fő
H2. Mi a kérdezett neme:

1 - férfi 2 - no
H3. Melyik évben született Ön? SZÜRÖKÉRDÉS!

...........................(évszám)
H4. Mi az Ön családi pozíciója?
1 - háztartásfő 2 - háztartásfő házastársa 3 - nagykorú gyerek 4 - más nagykorú hozzátartozó 
5 - más nagykorú nem családtag

i

H5. Mi az Ön legmagasabb, befejezett iskolai végzettsége? SZÜRÖKÉRDÉS!
1 - kevesebb, mint 8 osztály 2-8 osztály 3 - befejezetlen, középiskola, befejezetlen szakiskola
4 - szakiskola, (szakmunkásképző) 5 - szakközépiskola (érettségivel) 6 - gimnázium
7 - főiskola, egyetem vagy magasabb
0 • nem tudja X - nincs válasz
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST CSAK AKKOR TEDD FEL. HA AZ IMÉNTI KÉRDÉSRE A VÁLASZADÓ A 4, 5, 6. 7-ÉS 
VÁLASZOK VALAMELYIKÉT ADTA!
H5.1 Mikor szerezte meg Ön a középfokú végzettségét? ÍRD LE A MEGADOTT ÉVSZÁMOT!

H6. Ön jelenleg...?-...............  -......._ ..
1-dolgozik 2-nyugdíjas 3 - munkanélküli 4 - szociális ellátásokban részesül 5-tanuló 
6-egyéb, éspediz:...................

0 • nem tudja X ■ nincs válasz
H7. Mi az Ön jelenlegi családi állapota?
NÖTLEN7HAJADON1 - nőtlen, hajadon, nincs élettársa ELVÁLT 6 - elvált, nincs élettársa

2 - nőtlen, hajadon, élettárssal él 7 - elvált, élettárssal él
HÁZAS 3 - házas, házastárssal él ÖZVEGY 8 - özvegy, nincs élettársa

4 - házas, élettárssal él 9 - özvegy, élettárssal él
5 - házas, de külön élnek, nincs élettársa

0 ■ nem tudja X - nincs válasz
H8. Van-e Önnek gyereke?

1 - van:............ fö 2 - nincs

H8.1 Ha van, ebből hány fő fiatalabb 18 évesnél? ......... fő SZÜRÖKÉRDÉS!
H9. Mikor költözött ebbe a lakásba? 

..... .........(évszám)
9999 - ide született 0 nem tudja X • nincs válasz

H10. Ön ebbe a lakásba....?
1 - be van jelentve 2 - nincs bejelentve

0 - nem tudja X ■ nincs válasz
Hll. KÁRTYALAP!
HU. Milyen jogcímen lakik Ön a lakásban? NYITOTTAN KELL KÉRDEZNI, VTÁNA A LISTA ALAPJÁN 

KÓDOLNI
.........(KÓD)

0 -nem tudja X - nincs válasz <
‘ X"5

, * JÉ4 ' A
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H12. Flo! lakott On mielőtt ebbe a lakásba költözött? írd le pontosan’ (kerület, település, ország) Ha korábban 'is 
! Józsefvárosban lakott, akkor az utcát is kérdezd.’

I 8883 - ide született 0 - nem tudja X • nincs válasz
CSAK AKKOR, HA NEM IDE SZÜLETETT
FI 13. Miért költözött jelenlegi lakásába? Az alábbi lehetséges okok közül, kérem, jelölje meg mindegyiket, 
amelyiknek szerepe volt.'

Választotta Nem választotta NT - NV
1. Budapestre akartak költözni l 2 0-X
2. Olcsóbb lakást kerestek 1 2 0-X
3. Jobb lakást kerestek l 2 0-X
4. Nem ide akartak költözni, de erre vök pénzük • l 2 ’ 0-X
5. Előző bérlakásuk helyett ezt ajánlotta fel az önkormányzat
6. Egyéb, éspedig:

l
1

2
2

0-X
0-X

H14. KÁRTYALAP!
H14. Kérem, becsülje meg a háztartás elmúlt havi nettó összjövedelmét! MUTASD MEG NEKI 
A Hl 4. KÁRTYÁN SZEREPLŐ KATEGÓRIÁKAT! 888 - nemmondja meg; 999 - nem tudja.

____________ jövedelem kategória:.... ...................................................... . .........................
II14.1 KÁRTYALAP!________________________________________________________

I H14.1 Kérem, becsülje meg, mekkora jövedelme származott a háztartásnak munkából az elmúlt hónapban
I (ide értve főállást, mellékállást, alkalmi munkát, közfoglalkoztatást egyaránt)! MUTASD MEG NEKI 

A H14.1. KÁRTYÁN SZEREPLŐ KATEGÓRIÁKAT! 883 - nem mondja meg; 999 - nem tudja.

____________ jövedelem kategória;.... ................................................ ....................................
Hl5. Hány kereső él az Önök háztartásában?

...........................................................  fő_______________________ __________  
H16. Mekkora havi nettó jövedelem lenne elegendő az Ön és az Önnel egy háztartásban élők 
megélhetéshez? írd le pontosan és 1.000 Ft-ra kerekítve kódolj! -tói -lg válasznál a kerekített középérték a kód! 
883 - nem mondja meg; 999 - nem tudja.

............ezer Ft

A KÖVETKEZŐKBEN BŰNÖZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKET TESZÜNK FEL ÖNNEK!________
SZUROKERDES! ' -----.... --- ------------------------------------------
KI. Előfordult-e Önnel, hogy bűncselekmény áldozatává vált az elmúlt egy évben? Ha igen, hányszor?
Kérem, hogy csak az elmúlt 12 hónapra, azaz 2014. május 1-e és az előző hónap vége, 2015. április 30-a közötti 
időszakra gondoljon!
___________________ 1 - előfordult...... . alkalommal______________ 2 - nem fordult elő____________________ 
C • nem tudja X - nincs válasz ........................... ___________________________________
K2. Tart-e Ön attól, hogy valamilyen bűncselekmény áldozatává válik?

1 - igen_______ 2-nem -> UGRÁS K3-ra!___________________________________________________
0 - nem tudja X - nincs válasz —» UGRÁS K3-ra! 

K2.1 Milyen bűncselekménytől tart? Maximum hármat említsen!

1.

2.

3.

0 ■ nem tudja X • nincs válasz ________________________________________
K3. Vannak-e Józsefvárosnak olyan részei, amelyeket nem tart biztonságosnak? 
_____________________ 1 - vannak________________ 2 - nincsenek -> UGRÁS K5-re!____________________  
0 - nem tudja X - nincs válasz —» UGRÁS K5-re!



K4. Melyek ezek a területek? Kérem, hogy sorolja fel őket (utcák, utcarészek minél pontosabban!* Maximum 
3 különböző területet említsen! Ha a kérdezett saját utcája is szerepel, az legyen az L és jelöld is1

1.......................  Saját utcája? "O (Ha igen, jelöld X-szek)

o

3........................................... ;........................................................................

0 - nem tudja X - nincs válasz

K5. Mennyire ért egyet a környéken élőkkel kapcsolatos alábbi állításokkal? Kérem, hogy osztályozzon ötfokozatú 
skálán úgy, hogy az 1 - egyáltalán nem ért egyet; 5 - teljesen mértékben egyetért!

1 Értékelés NT/NV
! 1. A környéken lakó emberekben meg lehet bízni. l„2-3-4-5 o-x J

2. Az itt lakó emberek udvariasak egymással. 1-2-3-4-5 o-x !
3. Az itt lakók láthatóan büszkék a környezetükre. 1-2-3-4-5 o-x |
4. Az itteni emberek rászólnak a bajt okozó gyerekekre és/vagy fiatalokra. 1-2-3-4-5 o-x
5. Az irt élő emberek értesítenék a rendőrséget, ha valaki gyanút keltőén 
viselkedne.

1-2-3-4-5 o-x

6. Az irt élő emberekről segítséget kapnék, ha bajba kerülnék. 1-2-3-4-5 o-x 1
K6. Mennyire tart Ön attól, hogy a környéken, ahol lakik ...?

Na gvon Egv kicsit Egyáltalán nem NT-NV
1. kirabolják az utcán 1 2 3 • 0-X
2. ellopják az értékeit 1 2 3 o-x
3. becsapják, megkárosítják 1 2 3 0-X'
4. megtámadják, bántalmazzák 1 • 2 3 o-x
5. hozzátartozói közül megtámadnak valakit 1 2 3 0-X
6. betörnek a lakásába 1 2 3 o-x

K7.1 Van-e olyan terület az Ön otthona környékén, ahol sötétedés után fél egyedül járni? 
r I - van 2 - nincs

K7.2 És van-e olyan terület az Ön otthona környékén, ahol nappal is fél egyedül járni?
_____ 1 - van_____________ _______ 2 - nincs_________________________________ _
0 • nem tudja X - nincs válasz 

K8. Mekkora problémát jelentenek a környéken az alábbi, közbiztonsággal kapcsolatos kérdések?
Kérem, hogy osztályozzon ügy, mint az iskolában: 1 - egyáltalán nem probléma, 5 - nagyon nagy probléma!

1. szemét és hulladék a közterületeken
Lrtekeies 

1_ 2-3-4-5
ÍN 1 — ÍN V 

0-X
2. kábítószer használat vagy kereskedelem 1_ 2-3-4-5 0-X

í 3. utcákon csatangoló tizenévesek 1_2-3-4-5 0-X
4. ittas, részeg vagy garázda emberek a közterületeken 1_ 2-3-4-5 0-X
5. graffitti (falfirkák) l„2-3-4-5 0-X
6. vandalizmus, rongálás és más szándékos károkozás

V-)1

-4-1 
m

í

041

•—
4 0-X

7. hangos, lármás szomszédok vagy hangos összejövetelek, „bulik” 1_ 2 - 3-4-5 0-X
1 8- elhagyott autók 1„2-3-4-Ó o-x

9. prostitúció 1-2-3-4-5 o-x
10. hajléktalanság 1-2 - 3-4-5 o-x
11. félelemkeltő csoportok az utcákon 1-2-3-4-5 o-x
12. egyes utasok rendbontó viselkedése a 99-es buszon 1-2-3-4-5 o-x

K9. A közbiztonság kapcsán a környékről is beszélgettünk. Kérem, hogy jelölje meg a térképen, hol vannak 
ennek a „környéknek” határai! Melyek azok az utcák, amelyek már nem részei a környéknek?
A KÉRDEZŐ MEGMUTATJA A TÉRKÉPET, SEGÍTI A TÁJÉKOZÓDÁST A TÉRKÉPEN A KÉRDEZETT 
HÁZÁNAK ELHELYETKEDÉSÉVEL. A KÖZTERÜLETEK NEVEINEK AZONOSÍTÁSÁVAL. DE SÚGNI, 
SUGALMAZN NEM SZABAD! A TÉRKÉP A KÉRDŐÍV D5. OLDALÁN VAN!
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MINDENKITŐL' ANTISZOCIÁLIS VISELKEDÉS
KIO. Érintettként vagy szemtanúként tapasztalta-e az alábbi viselkedések valamelyikét az elmúlt négy 
hétben ...a házban, ahol lakik? És a környéken? Kérem, hogy most csak az elmúlt négy hétre-gondoljon és a 
tapasztalatai alapján válaszoljon!

HAZBAN r KÖRNYÉKÉN
I Igen Nem iNT/NV i Igen Nem NT/NV i

1. rendbontó viselkedés ittas, részeg állapotban i l 2 1 0-X 1 1 i 2 o-x
í 2. félelemkeltő csopoct(ok) a házban / az utcákon 1 2 o-x 1 1 2 0-X
j 3. meggondolatlan viselkedés (pl. tűzijáték helytelen 
' használata, labdázás nem megfelelő helyen, kerékpár, 

görkorcsolya használata gyalogos területeken, kövek, 
üvegek, tojások dobálása, stb.)

1 2 0-X l 2 0-X

4. hangos zene vagy más zavaró zaj 1 2 o-x 1 2 o-x
5. szemét, hulladék vagy kutyapiszok l 2 0-X l 2 0-X
6. vandalizmus, rongálás vagy graffiti 1 2' o-x l 2 o-x
7. emberek megfélemlítése, sértegetése, szóbeli zaklatása 1 2 o-x 1 2 o-x

. 8. kábítószer használat vagy kereskedelem I 2 o-x I 2 o-x
9. jármüvekkel kapcsolatos zavaró viselkedés 
(szabálytalan parkolás, elhagyott járművek, gyorsulási 
versenyek, motorok bőgetése, stb.)

1 2 o-x 1 2 o-x

10. szomszédok háborgatása l 2 o-x l 2 o-x
11. kéregetés, csavargás vagy hajléktalan emberek 1 2 o-x 1 2 o-x
12, ellenőrizetlen vagy veszélyes kutyák 1 2 o-x 1 2 o-x
13. helytelen, illetlen szexuális viselkedés nyilvános 
helyen

1 2 o-x 1 2 o-x

14. hangoskodás, ordítozás, veszekedés 1 2 o-x 1 2 o-x
15. bántalmazás, verekedés 1 2 o-x 1 2 o-x
16. más zavaró vagy fenyegető viselkedés, éspedig: ... 1 2 o-x 1 2 o-x

MOST A LAKÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK KÖVETKEZNEK!
I Ll. Milyen tulajdonban van a lakás?

1 - a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában,
2 - más önkormányzat tulajdonában
3 - teljesen saját tulajdonban _____
4 - részben saját tulajdonban
5 - más magánszemély tulajdonában
6 - egyéb tulajdonban, éspedig: .................______________________
0 - mm tudja X - nincs válasz

L2. Hány szoba (vagyis 12 négyzetméternél nagyobb lakóhelyisége) van a lakásban?

L3. Es hány fél szoba (vagyis 6 nm-nél nagyobb, de 12 nm-nél kisebb lakóhelyiség) van a lakásban?

L4, Milyen komfortfokozatú a lakás (hivatalosan)?
1 - összkomfortos (központi fűtés, fürdőszoba és WC is van)
2 - komfortos (fürdőszoba és WC is van)
3 - félkomfortos (fürdőszoba vagy WC van)
4 - komfort nélküli (se fürdőszoba, se WC)
5 - szükséglakás
0 - mm tudja X - nincs válasz
L5. Hány négyzetméter a lakás alapterülete?

....nm
L6. Összesen hányán laknak ebben a lakásban?

................ fő
L6.1 És ebből hányán 18 évnél fiatalabbak?

....... . ......fő
L7. Összesenhányan vannak hivatalosan is bejelentve ebbe a lakásba?

......... fő



L8. Van-e WC a lakásban?
1 - van, működőképes 2 - van, de nem működőképes 3 - nincs
0 - nem tudja X- nincs válasz__________ ____________
L9. Van-e fürdőszoba a lakásban?
1 - van (önálló, működőképes, káddal) 2 - zuhanyzófülke van, működőképes 

; 3 - van fürdőszoba vagy zuhanyzófülke. de tartósan működés képtelen 4 - nincs
0 -nem tudja X - nincs válasz_____________ _____________________________________
L10. Szeretne-e Ón elköltözni ebből a lakásból?
1 - szeretne: a megállapodás már létrejött,
a költözés folyamatban van 4 - szerelne: de nincs rá lehetősége
2 - szeretne: 1-2 éven belül 5 - egyelőre nem szeretne, majd később

I 3 - szeretne: 3-5 éven belül 6 - senki sem akar elköltözni 0 - nem tudja X - nincs válasz

MOSTA CSALÁDJUK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK KÖVETKEZNEK.

GL Mennyit költöttek Önök az előző hónapban az alább 1 tételekre?
Kiadás típusa Összeg (ezer Ft)
1. Lakással kapcsolatos kiadások (lakbér, közös költség, rezsikiadások)
2. Mindennapos megélhetés (étkezés, mindennapi utazás, egészségügyi kiadások)
3. Szabadidő (kultúra, sport, utazás)
4. Egyéb fogyasztási cikkek (ruha, kisgépek, stb.)
5. Tartós fogyasztási cikkek (hűtőszekrény, bútor, stb.)
6. Megtakarítás, befektetés

[ 7. Egyéb lényegi kiadás, éspedig:................ ..................

HA NEM TUDJA, VAGY NEM AKARJA TÉTELESEN MEGBECSÜLNI:
G2. KÁRTYALAP!_________________________________________________________ ________ _

G2. Mennyi volt a háztartás összes kiadása az előző hónapban? Kérem, hogy minden kiadást vegyen 
figyelembe (pl.: az étkezés, a lakásrezsi, a közlekedés, a ruházkodás, az iskoláztatás, a szórakozás és minden 
egyéb kiadást vegyen figyelembe!) kód! MUTASD MEG NEKI A G2. KÁRTYÁN SZEREPLŐ TEGÓRIÁKAT! 
888 - nem mondja meg; 999 - nem tudja.

kiadás kategória:....

Társadalmi kohézió
dl. Tagja, illetve rendszeres látogatója-e Ön az alábbiaknak? igen nem NT-NV

1. civil szervezet 1 2 O-X
2. sportegyesület l 2 o-x
3. egyházi közösség l 2 o~x
4. idősek klubja l 2 o-x
5. egyéb, a fentiektől eltérő szervezet, éspedig: 1 2 o-x
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST CSAK AKKOR KÉRDEZD MEG, HA VALAMELYIK SORRA ÉRKEZETT ..IGEN" 
VÁLASZ!
d2. Ha igen, melyikeknek mióta tagja vagy rendszeres látogatója?
Milyen gyakran vesz részt a szervezet programjain?
Hány fővel találkozik átlagosan egy alkalommal?
Kerületiekkel, egyéb budapestiekkel vagy vidékiekkel találkozik egy programon általában?
Milyen vagyoni helyzetű emberekkel találkozik egv programon általában?
A SZERVEZET SORSZÁMÁT AZ ELŐZŐ KÉRDÉS SZERINT TÖLTSD KJ! (0 - nem tudja: X - nincs válasz)
Sorszám (dl-ben az 
„igen" válasz sora)

Mióta tag, 
látogató:

Hány fővel 
találkozik 
átlagosan:

1 - kerületiekkel
2 - más budapestiekkel
3 - vidékiekkel
4 - vegyes

l - tehetősebbekkel
2 - átlagos helyzetűekkel
3 - szegényekkel
4 - vegyes

«



Id3. Most az ismerősi köréről tennék fel néhány kérdést. X - nincs válasz, 999 - nem tudja

ä 1. Hány olyan ember van, akihez segítségén tudna fordulni, ha bajba kerül? ........fö

•2. Közülük hányán laknak a környéken (a Magdolna / Orczy negyedben)? ........fö

3. Hány embert tart a közeb barátjának?  fö

4. Közülük hányán laknak a környéken (a Magdolna / Orczy negyedben)? ...fö

El. Ön milyen etnikai hovatartozásának vallja magát? (NYITOTTAN KÉRDEZD, ÉS A VÁLASZT KÓDOLD!)

1 - roma, cigány 2 - félig roma, cigány, félig nem
_____ 3 - magyar_______________ 4 - egyéb, éspedig:.................. 0 - nem tudja X - nincs válasz 
E2. Előfordult már, hogy valaki más romának, cigánynak tartotta?
1 - igen_____________________ 2 - nem___________________ 0 - nem tudja; X - nincs válasz
E3. Volt már olyan érzése, hogy azért nem vették fel egy adott munkára, mert romaként, cigányként néztek 

Önre?
11 - igen 2 - nem 3 - nem keresett még munkát 0 - nem tudja; X - nincs válasz

HA EGYIK SZÖKÉSNEK SEM FELEL MEG A KÉRDEZETT, AKKOR AZ INTERJÚ ITT BEFEJEZŐDIK.

KÖSZÖNJÜK A VÁLASZAIT!

KÉRDÉSEK A KÉRDEZŐHÖZ

1. Hogyan emlékszik vissza: mielőtt hallotta volna a válaszadó önbesorolását, romának, cigánynak 
tartotta-e öt? I — igen 2-nem 0 - nem tudta megítélni

2. Milyennek értékeli az interjúalany együttműködését?_________________ _________
tájékozott i-2-3-4-5-6-7 tájékozatlan

gyorsan megértette a kérdéseket i-2-3-4-5-6-7 nehezen értette meg
művelt, intelligens i-2-3-4-5-6-7 tanulatlan, műveletlen

könnyen., gyorsan válaszolt i-2-3-4-5-6-7 nehézkesen válaszolt
• együttműködő, barátságos -i-2-3-4-5-6-7 gyanakvó, barátságtalan

3. VáltozQtHJ kérdezett véleménye a személyes áldozattá válásáról az interjú ideje alatt (az elmúlt 12 hónap 
vonatkozásában)?
1 - igen, mégis áldozattá vált 2 - igen, mégsem vált áldozattá 3 - nem változott

A FŐKÉRDŐÍV MELLETT LE LETT KÉRDEZVE:

2. Oktatási-foglalkoztatási kérdőív:... db.
3. Sértetti kérdőív:... db.

KIJELENTEM. HOGY EZT AZ INTERJÚT A SZEMÉLYES INTERJÚ ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI SZERINT 
KÉSZÍTETTEM EGY OLYAN SZEMÉLLYEL AKIT A MINTAVÉTELI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN 
VÁLASZTOTTAM KI. A KÓDOLÁST ELLENŐRIZTEM. ÉS AZ ADATOK HITELESSÉGÉÉRT FELELŐSSÉGET 
VÁLLALOK.

A kérdező aláírása:



Főkérdöív sorszáma:...............
Magdolna ! Orczy negyed - 2015

2. Oktatási-foglalkoztatási kérdőív
A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!

Kérdezés kezdete:
2015. HÓ;................... NAP: ............ ............ ÓRA: ..... ............... PERC:............... .... .......................

.Kérdezte:......... ,........     ,
II. Mi volt az édesapja, nevelőapja legmagasabb iskolai végzettsége?
1 - kevesebb, mint 8 osztály 2-8 osztály 3 - befejezetlen középiskola, befejezetlen szakiskola 
4 - szakiskola. (szakmunkásképző) 5 - szakközépiskola (érettségivel) 6 - gimnázium
7 - főiskola, egyetem vagy magasabb ______________________________  ._________________
0 ■ nem tudja X - nincs válasz ________________________________________________ _____________
12. NÏI volt az édesanyja, nevelőanyja legmagasabb iskolai végzettsége?
I - kevesebb, mint 8 osztály 2-8 osztály 3 - befejezetlen középiskola, befejezetlen szakiskola 
4 - szakiskola, (szakmunkásképző) 5 - szakközépiskola (érettségivel) 6 - gimnázium 
7 - főiskola, egyetem vagy magasabb ____________________________ _____ __________
0 - nem tudja X - nincs válasz_______ ___ _________________________________________
13. Hol él a családja legnagyobb része? Kérem, adja meg a település nevét, Budapest esetén a kerületet!

0 - nem tudja X - nincs válasz

Saját iskolázottság részletesen_______ ____________ _ __________________ ___________________________
fi. Járt-e Ön bölcsődébe?

. - 1 - igen 2 - nem
0 - nem tudja; X-nincs válasz_________ _____________ ________________ _
f2. Járt Ön óvodába?
1 - igen, három évet 2 ~ igen, de kevesebb, mint három évet____________3 - nem______■...___________
0 - nem tudja; X - nincs válasz________________ _______________________________  _______ '
f3, Hol végezte Ön általános iskolai tanulmányait (több iskola esetén a legtovább)? Kérem, adja meg a 

település nevét, Budapest esetem a kerületet! "" / “ ‘ ~...... ..... '

X - nincs válasz

A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST CSAK AKKOR TEDD FEL, HA AZ ELŐZŐ KÉRDÉSRE A Vili. KERÜLET VOLTA 
VÁLASZ!__________________ __________________________________________________________________ _
Ï4. Melyik általános iskoláról van szó? NYITOTTAN KELL KÉRDEZTE AZ ISKOLA NEVET, AZ UTCÁT

LEJEGYEZNE

0 -nem tudja; X- nincs válasz _____________
f5. Volt valamilyen különleges tulajdonsága az osztálynak, ahová Ön járt általános iskolába?
1 - igen, tagozatos volt, éspedig:
2 - igen, kisegítő, felzárkóztató vagy gyógypedagógiai osztály volt
3 - nem volt___________________ ____________________________________________________
0 - nem tudja; X-nincs válasz __________________ ______________ _______ _
fő. Milyen osztályba járt Ön általános iskolába (a legtovább)?
ADD ÖSSZE A HÁROM ALKÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZOK KÓDÉRTEKÉT. ÉS AZ ÖSSZEGET ÍRD LE!
100 - tehetős gyermekek közé
200 - vegyes anyagi helyzetű gyermekek közé
300 - szegény gyermekek közé
0 - nem tudja; 900 - nincs válasz
10 - helyben lakók közé
20 - vegyes lakhelyű gyermekek közé
30 - távolabbról bej író gyermekek közé
0 - nem tudja; 90 - nincs válasz de



i I - többségi magyar osztálya 
12 - vegyes etnikumú osztályba 
3 - roma osztályba
0 - nem tudja; 9 - nincs válasz ADDITÍV KÓD;..................................

A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET - TOVÁBBI INSTRUKCIÓKIG - CSAK AZOKTÓL KÉRDEZD. AKIK A 
FŐ KÉRDŐÍV H5 KÉRDÉSÉBEN NYOLC ÁLTALÁNOSNÁL MAGASABB ÉRTÉKET (3-7) ADTAK MEG SAJÁT 
VÉGZETTSÉGÜKKÉNT!
f7. Hová járt Ön középiskolába (a legtovább)?
1 - a VIII. kerületbe 2 - Budapesten belül máshová 3 - Budapesten kívülre
X - nincs válasz
A KŐVETKEZŐ KÉRDÉST CSAK AKKOR KÉRDEZD. HA AZ IMÉNTI KÉRDÉSRE A Vili. KERÜLETVOLTA 
VÁLASZ.1
IS. Melyik középiskoláról van szó? 0 - nem tudja; X-nincs válasz
NYITOTTAN KELL KÉRDEZNI. AZ ISKOLA NEVÉT. AZ UTCÁT LEJEGYEZNI!

f9. Milyen osztályba járt Ön középiskolába (a legtovább)?
ADD ÖSSZE A HÁROM ALKÉRDESRE ADOTT VÁLASZOK KÓDÉRTEKÉT ÉS AZ ÖSSZEGET ÍRD LE!
100 - tehetős gyermekek közé
200 - vegyes anyagi helyzetű gyermekek közé
300 - szegény gyermekek közé
0 - nem tudja; 900 - nincs válasz
10 - helyben lakók közé
20 - vegyes lakhelyű gyermekek közé
30 - távolabbról bejáró gyermekek közé
0 - nem tudja; 90 - nincs válasz
1 - többségi magyar osztálya
2 - vegyes etnikumú osztályba
3 - roma osztálvba
0 - nem tudja; 9 - nincs válasz KÓD:...................................
flO. Dolgozatbe On abban a szakmában, amit tanult? X-nincs válasz

1. - igen, korábban ■ 3 - nem, soha
|2 - igen,, most is abban dolgozik 4 - a középiskolája nem tanított szakmát

IDÁIG TARTOTTA NYOLC ÁLTALÁNOSNÁL MAG AS.KB B VÉGZETTSÉGŰEKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSBLOKK. 
MINDENKITŐL!
fii. Mit mondana a hivatásának, szakmájának?

X - nincs válasz -MJGRÁSfl3-RA!
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST CSAK AKKOR TEDD FEL. HA TARTALMILAG VÁLASZOLT AZ IMÉNTI KÉRDÉSRE!
Hl. Van végzettsége erről a hivatásról, szakmáról?
1 - van, szakiskolában szerezte
2 - van, szakközépiskolában vagy technikumban szerezte
3 - van, felnőttképzéssel (OKJ) szerezte
4 - van, felsőfokú képzéssel szerezte
5 - nincs, egyéb úton sajátította el azt
0 • nem tudja X ■ nincs válasz
MINDENKITŐL!
113 . Van-e Önnek valamilyen krónikus betegsége, amely akadályozza a munkavégzésben? 
1 - nincs
2 - van, de nem akadályozza a munkavégzésben
3 - van, részlegesen akadályozza a munkavégzésben, de nem rokkant
4 - van, teljes mértékben akadályozza a munkavégzésben, de nem rokkant
5 - van, 100%-os rokkant
6 - van, részleges rokkant
7 - nincs krónikus betegsége, de más okból nem dolgozik
0-nem tudja X - nincs válasz



Í14. Most az ön jövedelmeit szeretnénk megismerni. Kérem, jelezze, hogy az elmúlt hónapban származott-e 
jövedelme az Önök háztartásának az alábbi forrásokból! _______________

[ Jövedelem típusa Választotta í Nem választotta NT-NV
1.Főállásból származó jövedelem, fizetés 1 1 ' 2 o-x
2.MeUékállásbóí származó jövedelem. fizetés 1 1 ! 2 0-X

: 3.Mkalmi munka díja i 2 O-X
4.Közfoglalkoztatásért kapott fizetés Î 2 0-X 1

■ 5.Öregségi nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátások (özvegyi nyugdíj, 
i árvasági ellátás)

1 2 D-X .
í ó.Rokkantsági nyugdíj, baleseti járadék 1 2 O-X 1

7.Anyasági támogatások (GYES. GYED, TGYÁS. GYET) 1 2 o-x
8.Családi pótlék 1 2 o-x
9.Munkanélküli járadék 1 2 o-x

lO.Öokormányzattól kapott rendszeres szociális segélyek, járadékok 1 2 o-x
11.Egyéb, éspedig:................................... I 2 o-x
H5. Kapcsolatban áll Ön az alábbi szervezetekkel? Igen Nem NT - NV

1. Kesztyűgyár Közösségi Ház l 2 0-X
2. FiDo Ifjúsági és Szabadidő Park 1 2 o-x

13 kerületi családsegítő központ 1 2 o-x
4. kerületi gyermekjóléti központ 1 2 o-x
5. munkaügyi kirendeltség I 2 o-x
6. Józsefvárosi Polgárőrség I 2 o-x
7. Kapocs Alapítvány 1 2 o-x
8. Támasz Alapítvány I 2 o-x
9. Kék Pont Alapítvány 1 2 o-x
10. Nap Klub Alapítvány 1 2 o-x
11. RomNet-Média Alapítvány l 2 o-x
12 Társak a Teleki Térért Egyesület 1 2 o-x
13. Négy ház a Magdolna-negyedért Egyesület 1 2 o-x
14. Józan Babák Egyesület - Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (MEJOK) 1 2 ■ o-x
15. Félúton Alapítvány 1 2 o-x
16. Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központja (Diószeghv S. utca) 1 2 o-x
17. Máltái Szeretetszolgálat ------ - —----------------- -4- 2 — 0-X.. -4.
18. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) 1 2 o-x
19. Oltalom Karitatív Egyesület l 2 o-x
20. Üdvhadsereg l 2 o-x
*21. a kerületben működő egyházak 1 2 o-x

Most arra kérem, értékelje lakókörnyezetét!
fi6. Mennyire elégedett Ön ...? Kérem, hogy osztályozzon úgy, mint az iskolában: 1 - egyáltalán nem 
elégedett; 5 - teljes mértékben elégedett!

Értékelés NT-NV
1 l. a lakásával, amelyben lakik? 1_ 2 — 3 — 4 — 5 O-X

2. a lakóházzal, amelyben él? 1-2-3-4-5 0-X
3. a környékkel, ahol lakik? l_2-3-4-5 o-x
4. a negyeddel (Orczy/Magdolna), amelyben lakik? 1-2-3-4-5 o-x
5. Józsefvárossal/ kerülettel? !_ 2-3-4-5 o-x

HA NINCS GYERMEKE, UGRÁS MŰRE!
Gyermek(ek) iskolázási stratégiája (ha van/vannak)
Gyl. Él Önnel jelenleg gyermeke? Ha igen, mennyi?
___________________ I - igen ...... fo___________ 2 - nem________X.- nincs válasz___________________
Gy2. Hány évesek az Önnel élő gyermekei jelenleg? Ha ötnél több gyermeke van, gondoljon az öt 

legfíatalabbra! X - nincs válasz
l. gyermek életkora: .... év; 2. gyermek életkora: .... év; 3. gyermek életkora: .... év;



HA MNCS HATÉVESNÉL FIATALABB GYERMEKE. UGRÁS GYUNRE. HA TÖBB HAT ALATTI GYERMEKE VAN A 
KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK - TOVÁBBI INSTRUKCIÓIG - A LEGIDŐSEBBRE VONATKOZNAK!......... ......... ..
Gy3. Jánjárt-e gyermeke bölcsődébe vagy családi napközibe?
1 - igen, korábban járt

12 - igen, minden nap ott van
3 - igen, bizonyos heteken tök ott több napot

Í4 - igen, heti néhány napot tölt ott
■5 - igen, alkalmanként van ott
jó - nem -* UGRÁS GY10-RE!
ÍŐ - nem tudja X - nincs válasz -> UGRÁS GY10-RE!__________________ _______________________________ |
Gy4. Hová jár/járt gyermeke bölcsődébe vagy családi napközibe? Kérem, adja meg a település nevét, 

. Budapest esetén a kerületet!

0 - nem tudja X - nincs válasz 

A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST CSAK AKKOR KÉRDEZD. HA AZ IMÉNTI KÉRDÉSRE A VIII. KERÜLET VOLTA
VÁLASZ!___________________________________ x_______________________________ ___
Gy5. Melyik bölcsődéről vagy családi napköziről van szó? Kérem, jelölje meg az alábbi felsorolásból:
1 - Horánszky u. 21.
2 - Nagy Templom u 3,
3 - Baross u. 103/a. (lakótelepen, Losonci téri iskola mellett)
4 - Baross u 117. (lakótelepen. Illés utca közelében)
5 - Tolnai Lajos u. 19.
6 - Százados u. 1.
7 - Vajda Péter u. 35-39.
9 - egyéb/megszűnt intézmény __________
0 - nem tudja X ■ nincs válasz

Gy6. Miért ezt a bölcsődét vagy családi napközit választották? Az alábbi lehetséges okok közül, kérem, jelölje 
meg mindegyiket, amelyiknek szerepe volt;

Igen Nem NT - NV
1. in volt szabad hely 1 2 0-X
2. erre volt anyagi lehetőségük 1 2 o-x
3.-a jó nevelői munka miatt- ------------------------------- 1 2 0-X
4. a jó felszereltség miatt 1 2 o-x
5. ez volt elég közel 1 2 0-X
6. ide vitték egy másik gyermeküket is 1 2 o-x
7. egyéb, éspedig: 1 2' o-x

Gy7. Mennyire tartja hasznosnak a választott bölcsődét vagy családi napközit? Értékelje 5-össel, ha 
gyermeke fejlődését kiválóan segíti, 1-essel, ha károsabbnak találja, mint amennyire hasznosnak.

____________________________________ 1 — 2 — 3 — 4 - 5__________________________________________  
jö - nem tudja: X - nincs válasz
Gy8. Megfelelőnek tartja a bölcsőde vagy családi napközi nyitvatartási idejét?
1 — igen 3-jó lenne, ha később zárna
2 - jó leone, ha korábban nyitna________ 4 - jó lenne, ha korábban nyitna és később zárna__________________
ö - nem tudja: X - nincs válasz ______________
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST CSAK NŐI VÁLASZADÓKTÓL KÉRDEZD! '
Gy9. Mennyire fontosak az Ön számára bölcsődéjük vagy családi napközijük egyes vonásai!______________

értékelés NT NV
1. vigyázza gyermekét, amíg Ön dolgozik, ügyet intéz vagy háztartást vezet 1-2-3-4-5 0 X
2. fejleszti gyermekét 1-2-3-4-5 0 X
3. segíti gyermeke közösségbe való beilleszkedését 1 _2-3 - 4 - 5 0 X
4. gyermeke enni kap, fütött helyen van 1-2-3_4-5 0 X
5. gyermeke megtanulhatja a megfelelő viselkedési szabályokat 1-2 - 3-4-5 0 X
6. gyermeke olyan játékokkal játszhat, amelyek otthon nincsenek 1-2-3-4-5 0 X



IDÁIG TARTOTTÁ HAT ÉV ALATTI GYERMEKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSBLOKK.
A KŐVETKEZŐ KÉRDÉSEKET CSAK AKKOR KÉRDEZD LE. HA A GY2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ 
SZERINT A VÁLASZADÓNAK VAN VELE ÉLŐ, 3-12 ÉV KÖZTI GYERMEKE! HA TÖBB VAN A 
KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK - TOVÁBBI INSTRUKCIÓIG - A LEGFIATALABBRA VONATKOZNAK1

GylO. Mennyi ideig járt gyermeke óvodába?
I - egy ével vagy kevesebbet 2 - két évet 3-három évet |

, 4 - négy évet vagy többet___________5 - még óvodába jár_______________________________________ I
10 - nem tudja; X - nincs válasz____________ ______  _ _______________________ ______________ -  
■Gyll. Hová jár/járt óvodába? Kérem, adja meg a település nevét, Budapest esetén a kerületet.'

\99 - nem járt óvodába: X - nincs válasz__________ _____________________ ______ ' ____________ ’

A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA AZ IMÉNTI KÉRDÉSRE A Vili. KERÜLETVOLTA
VÁLASZ!______________________________________________________________
|GyI2. Melyik óvodáról van szó? Kérem, jelölje meg az alábbi felsorolásból:

1 - Vajda Péter u. 35-39.
2 - Rákóczi út 15.
3 - Szigony u. 18.
4 - Százados út 14.
5 - Dankó u. 31.
6 - Tolnai Lajos u. 7-9.
7 - Csobánc u. 6.
8 - Somogyi Béla u. 9-15.
9 - Koszorú u. 16.
10 - Bláthy Ottó u. 35.
11 - Kun u. 3. .
12-Baross u. 11 l/b.
99 - egyéb/megszűnt intézmény_______ ;________________ _____________________
Ő - nem tudja; X- nincs válasz

Gyl3. Miért ezt az óvodát választották? Az alábbi lehetséges okok közül, kérem, jelölje meg mindegyiket, 
amelyiknek szerepe volt!______________ _____________________________ ______ ______ _____ -

Igen Nem NT-NV
1. itt volt szabad hely 1 JL . . o-x
2. errs volt anyagi lehetőségük 1 2 o-x
3. a jó nevelői munka miatt 1 2 o-x
4. a jó felszereltség miatt 1 2 o-x
5. ez volt elég közel 1 2 o-x
6. ide vitték egy másik gyermeküket is 1. 2 o-x
7. egyéb, éspedig: 1 2 o-x

Gyl4. Mennyire tartja hasznosnak a választott óvodát? Értékelje 5-össel, ha gyermeke fejlődését kiválóan 
segíti, 1-essel, ha károsabbnak találja, mint amennyire hasznosnak.

1-2-3-4-5
0 - nem tudja; X - nincs válasz
A KŐVETKEZŐ KÉRDÉST CSAK NŐI VÁLASZADÓKTÓL KÉRDEZD! 
Gyl5. Mennyire fontosak az Ön számára az óvodájuk egyes vonásai!

értékelés NT NT

1. vigyázza gyermekét, amíg Ön dolgozik, ügyet intéz vagy háztartást vezet 1-2-3-4-5 0 X
2. fejleszti gyermekét 1-2-3-4-5 0 X
3. segíti gyermeke közösségbe való beilleszkedését 1-2-3-4-5 0 X
4. gyermeke enni kap, fűtött helyen van i tO 1 U

J
1 I M

l 0 X
5. gyermeke megtanulhatja a megfelelő viselkedési szabályokat 1_2-3-4 - 5 0 X
6. gyermeke olyan játékokkal játszhat, amelyek otthon nincsenek 1-2-3-4-5 0 X
7. fegyelmezik gyermekét 1-2-3-4-5 0 X



IDÁIG TARTOTT A LEGFIATALABB T12 ÉVES GYERMEKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSBLOKK'
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET CSAK AKKOR KÉRDEZD LE. HA .4 Gü KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ 
SZERINT A VÁLASZADÓNAK VAN VELE ÉL Ó, 6-18 ÉV KÖZTI GYERMEKE! HA TÖBB VAN A 
KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK - TOVÁBBI INSTRUKCIÓIG - A LEGFIATALABB LA VONATKOZNAK AKI MÁR 
MEGKEZDTE AZ ÁLTALÁNOS ISKOÁ T!_____________________________________________________ _  
Gy 16. Hói végzi (végezte) gyermeke az általános iskolai tanulmányait? Kérem, adja meg a település nevét, 

Budapest esetén a kerületet! Ha a Vili. kerületben, az iskola nevét is!

^0 - nem tudja; X- nincs válasz ______________ _______________________ j
Gyl7, Gyermeke a körzetbeosztás szerinti iskolájába jár/járt?

I - igen -» UGRÁS GY18-RA! 2 - nem

0 - nem tudja; X - nincs válasz

Gyl7.1 Ha nem, mién nem? Az alábbi lehetséges okok közül, kérem, jelölje meg mindegyiket, amelyiknek 
szerepe volt!

'Igen ÍNem NT-NV
1. költözés előtti körzetes iskolába jár/járt 1 2 0-X
2. testvérei másik iskolába jámak/jártak 1 2 o-x

[3. nem tartották elég jónak a körzetes iskolát 1 2 o-x
4. a körzetes iskolában nem volt olyan tagozat, amire gyermeküket járatni szerették 

volna
1 2 o-x

5. egyéb, éspedig: 1 2 o-x

A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST CSAK AKKOR TEDD FEL. HA A VÁLASZADÓ GYERMEKE A KÖRZETES 
ISKOLÁBA JÁR/JÁRT!

Gyl8. Ha a körzetes iskolába jár/járt, miért döntöttek így? Az alábbi lehetséges okok közül, kérem, 
jelölje meg mindegyiket, amelyiknek szerepe volt!

Igen Nem NT - NV
1, közel van 1 2 0-X
2. jó iskolának tartják * 1 2 0-X
3. ide vették csak fél

---------- ---- _ „ „----------------- ------ : — I —2 o-x
4. egyéb, éspedig: 1 2 o-x

Gyl9. Milyen osztályba jár/járt gyermeke általános iskolába? ADD ÖSSZE A HÁROM ALKE RD ES RE ADOTT, 
VÁLASZOK KÓDÉRTÉKÉT ÉS AZ ÖSSZEGET ÍRD LE!
ICO - tehetős gyermekek közé
200 - vegyes anyagi helyzetű gyermekek közé
300 - szegény gyermekek közé
0 - nem tudja; 900 - nincs válasz ________________ _

Gy20, Járt, jár-e gyermeke valamilyen különórára, szakkörre? Ha igen, milyen(ek)re?

10 - helyben lakók közé
20 - vegyes lakhelyű gyermekek közé
30 - távolabbról bejáró gyermekek közé 
0 - nem tudja; 90 - nincs válasz
1 - többségi magyar osztálya
2 - vegyes etnikumú osztályba
3 - roma osztályba
0 - nem tudja; 9 - nincs válasz ADDITÍV KÓD:....................................

1-igen, éspedig... 2-nem

Szakkörök) neve:

0 - nem tudja; X - nincs válasz



Gy21. Részesül, részesült-e a család a gyermek után rendszeres nevelést segélyben a legutolsó befejezett 
tanévében (elsős gyermeknél e tanévben)?

4 - igen 2 - nem 0 - nem tudja, X - nincs válasz

IDÁIG TARTOTTA LEGFIATALABB 6-18 ÉVES GYERMEKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSBLOKK.
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET- CSAK AKKOR TEDD FEL. HA AZ Gy2 KÉRDÉS SZERI XT A 
VÁLASZADÓNAK VAN KÖZÉPISKOLÁS KORÚ - 14-18 ÉVES - GYERMEKE. HA TÖBB KÖZÉPISKOLÁS 
KORÚ GYERMEKE VAN, A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK - TOVÁBB! INSTRUKCIÓIG - A LEG FIATALABB KA 
VONATKOZNAK!
Gy22. Hová jár gyermeke középiskolába?

11 - a VIH. kerületbe 2 - Budapesten belül máshová 3 - Budapesten kívülre
'X - nincs válasz__________________ ______ ______ ____________ ________ _____  _______________
|Gy23. Milyen típusú középiskolába jár gyermeke?
i 1 - gimnázium 2 - szakközépiskola 3 - szakiskola
jx - nincs válasz _________________ _

Gy24. Mi alapján választottak gyermekének középiskolát? Az alábbi lehetséges okok közül, kérem, jelölje meg 
mindegyiket, amelyiknek szerepe volt!________________________________ ______________

Igen Nem NT - NV
1. közel van l ~ 2 0-X
2. magas színvonalú képzést nyújt l 2 o-x
3. olyan szakmát, tagozatot kínál, amit vonzónak tartanak 1 2 0-X
4. ide vették csak fel l 2 o-x
5. egyéb, éspedig: l 2 0-X

ÍGy25. Milyen osztályba jár gyermeke középiskolába?
[WD ÖSSZE A HÁROM ALKÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZOK KÓDÉRTÉKÉT ÉS AZ ÖSSZEGET ÍRD LE! 
100 - tehetős gyermekek közé
200 - vegyes anyagi helyzetű gyermekek közé
300 - szegény gyermekek közé 0 - nem tudja; 900- nincs válasz
10 - helyben lakók közé
20 - vegyes lakhelyű gyermekek közé *
30 - távolabbról bejáró gyermekek közé 0 - nem tudja; 90 - nincs válasz
1 - többségi magyar osztálya
2 - vegyes etnikumú osztályba
3 - roma osztályba 0 - nem tudja; 9 - nincs válasz

- ADDITÍV KÓD:...

MINDENKITŐL!
Foglalkoztatottsági életút
ml. Dolgozott-e Ön az elmúlt egy hétben?
1 - igen
2 - nem, de van munkahelye
3 - nem, mert nyugdíj as -> UGRÁS m5-RE!
7 - nem, egyéb okból -» UGRÁS m5-RE!

4 - nem, mert rokkant -> UGRÁS m5-RE!
5 - nem. mert munkanélküli -> UGRÁS m5-RE! ,
6 - nem, családtagot ápol otthon, tartósan-^ UGRÁS m5-RE!

0-nem tudja; X - nincs válasz UGRÁS m5-RE!
m2. Ha dolgozik, milyen formában?
ADD ÖSSZE A NÉGY ALKÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZOK KÓDÉRTEKÉN, ÉS AZ ÖSSZEGET ÍRD LE! 
1000 - önfoglalkoztatóként 
2000 - alkalmazottként
0 - nem tudja; 9000 - nincs válasz 
100 - teljes munkaidőben
200 - részmunkaidőben
0 - nem tudja; 900 - nincs válasz____________
10 - bejelentett munkaként
20 - feketén vagy a bejelentettnél nagyobb bérért 
0 - nem tudja; 90 - nincs válasz
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I - állandó munkaként
2 - rendszeres alkalmi munkaként
3 - eseti alkalmi munkaként
0 - nem tudja; 9 - nincs válasz________________ ADDITÍV KŐD:......... .........................
m3. Melyik kerületben (településen) dolgozik Ön?

83 - változó helyszínű a munkája; X - nincs válasz _______________
m4, Hány perc alatt ér be egy átlagos napon a munkahelyére?

X - nincs válasz 9 - nem tudja 8- otthon dolgozik 
_____________________ ________________ ___ perc___________________ ____ ___________  
m5. Hánv évesen szerezte első munkahelyét, illetve első bejelentett munkahelyét?

999 - nincs munkatapasztalata; X - nincs válasz 
Első munkahely megszerzése:.............éves korában.

Első bejelentett munkahely:........... éves korában. 

A KÖVETKEZŐ KÉRDÉST CSAK AZOKTÓL KÉRDEZD. AKIKNEK A mő KÉRDÉS SZERINT NINCS 
MUNKATAPASZTALATUK!
mó. Amennyiben nincs munkatapasztalata, mik ennek a legfőbb okai? Az alábbi lehetséges okok közül, kérem, 
jelölje meg mindegyiket, amelyiknek szerepe van!____________________________

1 Igen Nem NT - NV
1. még tanul l 2 0-X
2. munkaképes korát végigkísérő egészségügyi ok 1 2 o-x
3. munkaképes kora kezdete óta gyermeket nevel 1 2 0-X
4. még nem kapott munkát, noha keres i 2 o-x
5. még nem kapott munkát, és nem is keres aktívan munkát 1 2 0-X
6. egyéb, éspedig: 1 2 o-x
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET- TOVÁBBI INSTRUKCIÓKIG - CSAK AZOKNAK TEDD FEL. AKIK AZ ml 
KÉRDÉS SZERINT DOLGOZTAK DE LEGALÁBBIS VAN MUNKAHELYÜK (l, 2-ES VÁLASZOK)!
m7. Amennyiben van munkahelye, hogyan került oda?
1—vállalkozó lett 5 - iskolai aíánlás
2 - munkaügyi központ közvetítette
3 - családi kapcsolat
4 - ismerősi kapcsolat
88 - egyéb, éspedig:

6 - gyakorlatra került oda és felvették
7 - közfoglalkoztatásra került és felvették
8 - hirdetésre jelentkezett, ismeretség nélkül

0 - nem tudja; X - nincs válasz
m3. Milyen típusú munkahelyen dolgozik most?
1 - egyéni vállalkozóként 3 - állami intézménynél
2 - magáncégnél 4 - közfcglalkoztatásban *
0 - nem tudja; X-nincs válasz
m?. Mióta dolgozik a jelenlegi munkahelyén?

................. (évszám)
0 - nem tudja; X - nincs válasz
mlö. Kapcsolódik a végzettségéhez a munkaköre? X-nincs válasz
1 - igen 3 - nem
2 - érintőlegesen 4 - nincs szakmához köthető veszettsége
0 - nem tudja: X - nincs válasz

IDÁIG TARTOTTA MUNKAHELLYEL RENDELKEZŐKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSBLOKK.



mH. Veti részt valamilyen elhelyezkedés elősegítését célzó programban az elmúlt öt évben? Ha igen, sorolja fel 
azokat! (fi - nem mdja: X - nincs válasz)
Adja meg, mely évben vett részt bennük utoljára!
Adja meg, munkahelyhez segítette-e az adott program!

jAdja meg, mennyire találta hasznosnak az adott programot: 1-es jelzi a teljesen haszontalan, 5-ös a kifejezetten
{hasznos programokat.____________ _______ __________  ____ _  _________________________

Program neve:
Mely évben vett részt 
utoljára a 
programban:

1 - munkahelyhez segítette
2 - nem segítette Hasznosság 1-től 5-ig:

h.
l - 2 ! - 2 - 3 - 4 - 5

|2. 1 - 2 1-2-3-4-5

P» 1 - 2 1_2-3-4-5

4. 1 - 2 I_ 2-3-4-5
5. 1 - 2 1 _ 2 - 3-4- 5

A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET- TOVÁBBI INSTRUKCIÓKIG - CSAK AZOKNAK TEDD FEL, AKIKNEK AZ m5 
KÉRDÉS SZÉRIÁT VAN MUNKATAPASZTALATUK'_________________________ _______________________
ml2. Volt-e legalább három hónapig munkanélküli az elmúlt öt évben?
1 - igen, most is az_____ 2 - igen, volt, de most nem az -» UGRÁS m!8-RA! 3 - nem -» UGRÁS ml8-RM
0 - nem tudja: X - nincs válasz —> UGRÁS m!8-RA !

ml3. Ha jelenleg is munkanélküli, jelenleg hogyan keres állást? Az alábbi lehetséges módszerek közül, kérem, 
jelölje meg mindegyiket, amelyiket alkalmazza!_______

Igen Nem NT - NV
1. regisztrált munkanélküli 1 2 0-X
2. köved a munkaügyi központ "állásajánlatait 1 2 o-x
3. hirdetésekben keres munkát (újságból, hirdetőtábláról, interneten egyaránt) 1 2 0-X
4. ismerősein keresztül keres munkát 1 2 o-x
5. vállalkozás indításán gondolkozik 1 2 0-X
6. nem keres munkát UGRÁS ml5-RE! 1 2 o-x

m!4. Havonta átlagosan hány állásjelentkezést ad be?
1 - legalább ötvertet 4 - egyet-kettőt
2 - 10-49 között 5 - egyet sem
3-3-9 között
0 - nem tudja: X - nincs válasz
ml5. Mióta munkanélküli Ön?
1-3-6 hónapja 3-1-2 éve
2 - 6-12 hónapja 4 - több, mint két éve
0 - nem tudja; X - nincs válasz
ml6. Milyen típusú munkahelyen dolgozott utoljára?
1 - egyéni vállalkozóként 3 - állami intézménynél
2 - magáncégnél 4 - közfoglalkoztatásban
0 - nem tudja; X - nincs válasz
ml7. Miért került el az utolsó munkahelyéről?
1 - megszűnt a munkahelye 5 - felmondtak Önnek: fegyelmi okok
2 - személyes okokból kilépett 6 - felmondtak Önnek: szakmai okok
3 - szakmai okokból kilépett 7 - nyugdíjba ment, a következő évben:............
4 - felmondtak Önnek: létszámleépítés 8 - rokkanttá nyilvánították, a következő évben:...........
9 - egyéb, éspedig:
0 - nem tudja; X - nincs válasz
m!8. Melyik kerületben (településen) dolgozott Ön utoljára/ dolgozik ön jelenleg?

88 - változó helyszínű volt a munkája; X - nincs válasz
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ml9. Hány főt alkalmazott az utolsó/ jelenlegi munkahehe?
1-1-9ÍÖ 4-50-249 fö

.2-10-19 fö 5-250-999 fó
j3 - 20-49 fô________ _ ___________  6 - 1000 fö vagy több______________________________________
'0 - nem tudja; X - nincs válasz___________ _____________ ________________________
ím20. Hány perc alatt ért / ér be egy átlagos napon az utolsó/jelenlegi munkahelyére?
,999 - nem tudja; X~ nincs válasz
:.................................................................... .......................perc____________________ _____________________ ;
m21. Volt már olyan érzése, hogy azért nem vették fel egy adott munkára, mert a nyolcadik kerületben lakik?
1 - igen_____________ _______________2 - nem_________________3 - nem keresett még munkát__________ i
0 - nem tudja: X - nincs válasz i

HA A KI KÉRDÉSRE NEMLEGES VÁLASZT ADOTT. AKKOR ITT VÉGE A KÉRDEZÉSNEK!

KÖSZÖNJÜK A VÁLASZAIT!

HA KI KÉRDÉSRE IGEN VOLTA VÁLASZ, AKKOR A 3. KÉRDŐÍVET IS LE KELL KÉRDEZNI.
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Fukérdóív sorszáma:.................

Magdolna / Orczy negyed - 2015

3. Sértetti kérdőív

: Kérdezés kezdete:
■2015. HÓ:.............. NAP:................... ....ÓRA: .... ............ PERC:...................
1 - 
Kérdezte:...................... ..................................... . .......

A Kl. SZŰRŐKÉRDÉSBEN SZEREPLŐ MINDEN EMLÍTETT ESETRŐL KÜLÖN-KÜLÖN KELL 
LEKÉRDEZNI AZ ALÁBBIAKAT!______________________
SÍ. Mi történt Önnel az említett esetben? Kérem, mondja el pontosan a történetet! RÉSZLETESEN LE KELL 
ÍRNI AZ ELMONDOTTAKAT AMELY TARTALMAZZA A CSELEKMÉNY JELLEGÉT, IDEJÉT. HELYSZÍNÉT, A 
SÉRTETT, AZ ELKÖVETŐ SZEMÉLYÉT, A CSELEKMÉNY TÁRGYÁT. STB.

SI.1. A bűncselekmény típusa ...... (KÓDOKA 8. OLDALON!) 

S1.2. Mikor történt?..........év............ hónap.......... nap.............napszak (KÓDOKA 8. OLDALON!)
S 1.3. Hol történt? (település, kerület, városrész, utca) írd le, utána kódold! (KÖDÖKA 8. OLDALON!)

S1.4. Hol történt? (2) írd Iz. utána kódold! (KÓDOKA 8. OLDALON!)

SL5. Hány sértettje volt a bűncselekménynek összesen (Önnel együtt és csak ennél az egy esetnél)? 
_________________ ,_______________ ... fő_____________________________ _____________________  
S 1.5.1 HA VOLT MAS SÉRTETT IS Milyen kapcsolatban áll a többi sértettel? Több válasz it lehet, additív 
kódolás.
A kód a válaszok kódjainak összege! ADDITÍV KÓD:............
1-vele együtt élő rokon, 2 - nem vele együtt élő rokon. 4 - barát, 8-ismerős, 16 - ismeretlen személy
0 - nem tudja; X - nincs válasz____________________________ ______________ ____________________
SÍ.6. Be tudta-e fejezni az elkövető a bűncselekmény végrehajtását?
I - igen_______ 2 - csak részben hajtotta végre_______3 - csak megkísérelte, de nem sikerült végrehajtania______  
0 - nem tudja; X - nincs válasz______________________________ ______________________________
SÍ.6.1 HA CSAK RÉSZBEN VAGY CSAK MEGKÍSÉRELTE, Miért nem tudta befejezni ’a 
bűncselekményt? (0 - nem tudja; X - nincs válasz)

SÍ.7. Kapott-e Ön valakitől segítséget vagy beleavatkozott-e valaki más a bűncselekmény végrehajtásába 
annak érdekében, hogy azt ne lehessen végrehajtani?
_______________ L • igen_______________2-nem -» UGRÁS SI.8-RA!_______________________________
0- nem tudja; X- nincs válasz —> UGRÁS Sí.8-RA!
HA IGEN S 1.7,1 Kitől kapott segítséget? Ki avatkozott bele? (0 - nem tudja; X- nincs válasz)



SI. 10.22 HA INDULT NYOMOZÁS' Milyen eredménnyel zárta le a rendőrség a nyomozást?
. 1 - a rendőrség megtalálta az elkövetőt

■ 2 - a rendőrség nem találta meg az elkövetőt és lezárta a nyomozást
3 - a rendőrség nem zárta még le a nyomozást
4 - az elkövető személye eleve ismert vök (nem a rendőrség

. találta meg)
I 5 - egyéb, éspedig;..............................................   '
\0 - nem tudja: X - nincs válasz______________________________ '
S 1.10.3 HA VOLT BEJELENTET VAGY FELJELENTÉS! Most arra kérem, hogy gondoljon a bűncselekmény 
miatt indított rendőrségi eljárásra a feljelentéstől (bejelentéstől) annak befejezéséig! Hogyan jellemezné a 
rendőrségi eljárást? Kérem, mondja el röviden!

SÍ.10.31 Mivel volt elégedett az eljárás során? (0 -nem tudja; X- nincs válasz)

SÍ.10.32 És mivel volt elégedetlen? (0 ~ nem tudja; X - nincs válasz)

SÍ. 10.33 Összességében hogyan értékelné a bűncselekmény miatt indított rendőrségi eljárást? Kérem, hogy 
! osztályozzon úgy, mint az iskolában: 1 - egyáltalán nem elégedett; 5 - teljes mértékben elégedett!

___________________________ 1-2-3-4-5___________________________________________________
0 - nem tudja; X - nincs válasz__________________________ ________________ ____________________
S 1.10.3-4 Melyik rendőrkapitányság járt el a bűncselekmény ügyében? Több válasz is lehetséges!
(0 - nem tudja; X - nincs válasz)

SÍ. 10.4 HA NEM VOLT FELJELENTÉS Miért nem tett feljelentést? Kérem, indokolja meg részletesen! 
(0 - nem tudja; X - nincs válasz)

SÍ. 11. Ismerte-e a bűncselekmény elkövetése előtt az elkövetőt vagy azok valamelyikét?
1 - igen, rokonom 2 - igen, (volt) barátom, 3 - igen, (volt) ismerősöm,
4 - igen, de csak látásból ismertem,________ 5 - nem ________________ _______________________________
0- nem tudja; X - nincs válasz ___________________________ ___________________
SÍ.11.1 HA ISMERTE AZ ELKÖVETŐT! Hol lakott az elkövető a bűncselekmény elkövetésének időszakában?

I - Józsefvárosban, a környéken, 2 - Józsefvárosban, de nem a környéken,
3 - más kerületben,_________________4 - vidéken,___________________ 5 - külföldön ________________

0-nem tudja; X - nincs válasz

SÍ.12. Mit szokott érezni, ha mostanában erre a bűncselekményre gondol?

1. aggódást 1 2 0-X
2. dühöt 1 2 0-X
3. félelmet 1 7 0-X
4. haragot 1 2 0-X
5. idegességet 1 2 0-X
6. kiszolgáltatottságot 1 2 0-X
7. nyugtalanságot 1 2 0-X
8. tehetetlenséget 1 2 0-X
9. egyebet:.,. 1 2 0-X
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SL 13. Tett-e valamilyen óvintézkedést annak érdekében. hogy ez a bűncselekmény ne ismétlődhessen meg?
í_____________ I ■ i gen___________________ 2 • nem-» UGRÁS Sl. 14-re!___________________________
0 - nem tudja; X - nincs válasz -» ~UGRAS Sl5-re!______________ ________ __________________
íSLD.l Milyen intézkedést tett? Kérem, hogy mondja el!

\0 ~ nem tudja; X - nincs válasz i

SLU. Védekezik-e Ön vagy az Önnel együtt élők valamilyen módon, hogy ne törhessenek be a lakásba, ahol 
lakik? Itt és a következő két kérdés esetében a konkrét biztonsági eszközök mellett gondoljon a 
bűncselekményt elkerülő viselkedésekre is!
__________ 1 - igen________ 2-nem -> UGRÁS S 1.15-re!__________________________
0 - nem tudja X ■ nine.; válasz —» UGRÁS Sl.15-re!
S 1.14.1 Hogyan? ’ '

û - nem tudja X - nincs válasz
SÍ.15. Védekezik-e On, hogy ne válhasson lopás vagy zseblopás áldozatává? 
__________ l - igen_______ 2-nem -* UGRÁS Sl.l6-ra!____________ 
0 - nem tudja X - nincs válasz —* UGRÁS Sl. I6~ra!
31.15.1 Hogyan?

0 - nem tudja X - nincs válasz
SL16. És hogy Ön ne válhasson erőszakos bűncselekmény áldozatává (pl. rablás, támadás, bántalmazás)?
_________ l-igea________ 2-nem -» UGRÁS Sl.!7-fe!__________________ ■____________
0 - nem tudja X - nincs válasz —* UGRÁS SRI 7-re!
316.1 Hogyan?

.. X-ntncTválösz" : '' ........... ---.........    —
SÍ.17. Az errefelé lakó emberek egy része nem tesz feljelentést a rendőrségen, ha valamilyen bűncselekmény 
áldozatává válik. Véleménye szerint miért nem?

0 • nem tudja X - nincs válasz 

S 1.18. Most az Ön jövedelmeit szeretnénk megismerni. Kérem, jelezze, hogy az elmúlt hónapban származott-e 
jövedelme az Önök háztartásának az alábbi forrásokból! _____________________________________
Jövedelem típusa Választotta Nem választotta NT-NV

1. Főállásból származó jövedelem, fizetés l 2 0-X
2. Mellékállásból származó jövedelem, fizetés 1 2 0-X
3. Alkalmi munka díja 1 2 0-X
4. Közfoglalkoztatásért kapott fizetés 1 2 0-X
5. Öregségi nyugdíj, egyéb nyugdíjszem ellátások (özvegyi 

nyugdíj, árvasági ellátás)
1 2 0-X

6. Rokkantsági nyugdíj, baleseti járadék 1 2 0-X
7. .Anyasági támogatások (GYES, GYED, TGYÁS, GYET) 1 2 0-X
8. Családi pótlék 1 2 0-X
9. Munkanélküli járadék 1 2 0-X

10. Önkormányzattól kapott rendszeres szociális segélyek, 
járadékok

1 2 0-X

11. Egyéb, éspedig:................................... 1 2 Û-X



Ha Kl-nél legalább 2 esete! említett. akkor az-S2.... kérdésblokkot is le kell kérdezni. különben vége a kérdőívnek'

82. Mi történi Önnel az említett esetben? Kérem, mondja el pontosan a történetet! RÉSZLETESEN LE KELL 
ÍRNI AZ ELMONDOTTAKAT. AMELY TARTALMAZZA A CSELEKMÉNY JELLEGÉT IDEJÉT. HELYSZÍNÉT. A 
SÉRTETT. AZ ELKÖVETŐ SZEMÉLYÉT. A CSELEKMÉNY TÁRGYÁT. STB.

( * !!-------------------------------------------------------------- 1
iS2.1. A bűncselekmény típusa ...... (KÓDOKA 8. OLDALON!)

S2.2. Mikor történt?.......... év............ hónap............ nap.............napszak (KÓDOK A 8. OLDALON!) |
S2.3. Hol történt? (település, kerület, városrész, utca) írd le. utána kódold! (KÓDOK A 8. OLDALON!)

S2.4. Hol történt? (2) írd le, utána kódold! (KÖDÖK A 8. OLDALON!)

82.5. Hány sértettje volt a bűncselekménynek összesen (Önnel együtt és csak ennél az egy esetnél)? 
_________________ - _______________ ... fő__________________________________________________
S2.5.1 HA VOLT MÁS SERTETT IS Milyen kapcsolatban áll a többi sértettel? Több válasz is lehet, additív 
kódolás.
A kód a válaszok kódjainak összege! .ADDITÍV KÓD: 
1 - vele együtt élő rokon, 2 - nem vele együtt élő rokon, 4 - barát, 8 - ismerős, 15 - ismeretlen személy__  
0 - nem tudja: X - nincs válasz _____________________________________ ____________________
S2.6. Be tudta-e fejezni az elkövető a bűncselekmény végrehajtását?
1 - igen_______ 2 - csak részben hajtotta végre 3 - csak megkísérelte, de nem sikerült végrehajtania______  
0 - nem tudja: X - nincs válasz_____ _____________ _____________________________ _______ ____
S2.6.1 HA CSAK RÉSZBEN VAGY CSAK MEGKÍSÉRELTE, Miért nem tudta .befejezni a 
bűncselekményt? (0 - nem tudja; X - nincs válasz) 

82.7. Kapott-e Ön valakitől segítséget vagy beleavatkozott-e valaki más a bűncselekmény végrehajtásába 
annak érdekében, hogy azt ne lehessen végrehajtani?
_______________ l - igen_______________ 2-nem -> UGRÁS S2.8-RA!_______________________________
0 - nem tudja; X - nincs válasz UGRÁS S2.8-RA! ________ __________________________________
HA IGEN S2.7.1 Kitől kapott segítséget? Ki avatkozott bele? (0 - nem tudja; X- nincs válasz) 

•82.7.2 Milyen segítséget kapott, ill. milyen beavatkozás történt? Kérem, mondja el röviden!
(0 - nem. tudja; X - nincs válasz)

S2.8. Érte-e Önt személyi sérülés a bűncselekmény elkövetése során? 
 l - igen_________________ • 2 - nem -» UGRÁS S2.9-RE!
0 - nem tudja; X - nincs válasz -> UGRÁS S2.9-RE!__________________________
S2.8.1 HA IGEN Milyen sérülés érte Ont? (0 - nem tudja; X - nincs válasz)



S2.8.2 Fordult-e orvoshoz a sérüléseivel?
•_________________ l • igen___________ _____ ___ .2 - nem —* UGRÁS S2E.4-re!______
0 - nem tudja. X - nincs válasz -* UGRÁS S2.8.4RE!____________________________ 
32.8.3 Vettek-e fel látleletet Önről?

J_________________1 - igen_____________________ 2 - nem -» UGRÁS S2.84-re!_______
\0 - nem tudja; X - nincs válasz UGRÁS S2.8.4-re!_____________________________  
:S2.8.31 Mi volt a látlelet felvételének eredménye?
•1-8 napon belül gyógyuló könnyű sérülés, 2 - 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülés
j 3 - egyéb, éspedig:....,........................................... ......................................... ...............................
0- nem. tudja: X - nincs válasz
S2.8.4 Ert-e más személyt személyi sérülés a bűncselekmény elkövetése során? 
________________ l ~ igen_________________________2 ■ nem ________________ ___  
0 - nem tudja; X - nincs válasz______________________ _________________________
ÍS2.9. Érte-e Önt anyagi kár a bűncselekmény elkövetése során?
i________________ 1 - igen ______________________ 2 - nem -» UGRÁS S2.9.3-ra!______
\0 - nem tudja; X - nincs válasz ____________________________ _ ______________
ÍS2.9. 1 Mi volt ez az anyagi kár, amely Ont érte? (0 - mm tudja; X - nincs válasz)

32.9.2 Mekkora volt az Önt ért anyagi kár összesen forintban kifejezve? (0 - nem tudja; X - nincs válasz)

..........................  ezer Ft ________________________________
32.9.3 Ert-e más személyt anyagi kár a bűncselekmény elkövetése során? 
 1 - igen__________________________2 - nem___________________ ________________  
0- nem tudja; X - nincs válasz ______________ ______________________ __ ___________________
jS2.10. TÖrtént-e rendőrségi feljelentés vagy bejelentés a bűncselekmény kapcsán?

1 - feljelentés (vagy magánindírvány)
2 - (közérdekű) bejelentés
3 - mindkettő _________________4 ■ egyik sem
0-mmtudja; X - nincs válasz UGRÁS S2.11-RE!___________________________  
S2.10.1 HA VOLT FELJELENTÉS VAGY BEJELENTÉS Ki tette a bejelentést vagy feljelentést?

1 - kérdezett 2 - más sértett 3 - kérdezett hozzátartozója, rokon, barát, ismerős, aki nem volt sértett

4-egyéb,-személy vagy-szervezeh-éspedig:........... ............................... . ................ ... ________ .....
0 - nem tudja; X - nincs válasz____________ _______________________ ______________ ________
32.10.2 ïnditott-e nyomozást a rendőrség a bűncselekmény kapcsán?
________________ 1 • igen___________ í_______________ 2-nem ___________ __ _________________ 
0 - nem tudja; X - nincs válasz _____________________________________ ___________________  
S2.10.21 HA NEM INDULT NYOMOZÁS Miért nem indított a rendőrség nyomozást? 1 
(ö - nem tudja; X - nincs válasz) 

32.10.22 HA INDULT NYOMOZÁSI Milyen eredménnyel zárta le a rendőrség a nyomozást?
1 - a rendőrség megtalálta az elkövetőt
2 - a rendőrség nem találta meg az elkövetőt és lezárta a nyomozást
3 - a rendőrség nem zárta még le a nyomozást
4 - az elkövető személye eleve ismert volt (nem a rendőrség 
találta meg)

5 - egyéb, éspedig:............................. . ...... . ...............................................................................................................
0 - nem tudja; X - nincs válasz__________________________________________ _____________________
S2.10.3 HA VOLT BEJELENTÉS VAGY FELJELENTÉS! Most arra kérem, hogy gondoljon a bűncselekmény 
miatt indított rendőrségi eljárásra a feljelentéstől (bejelentéstől) annak befejezéséig! Hogyan jellemezné a 
rendőrségi eljárást? Kérem, mondja el röviden!

6



52.10.3J Mivel volt elégedett az eljárás során? (0 - nem tudja; X -nincs válasz)

S2.10.32 Es mivel volt elégedetlen? ' (0-nem tudja; X - nincs válasz)

í

,52.10.33 Összességében hogyan értékelné a bűncselekmény miatt indított rendőrségi eljárást? Kérem, hogy 
osztályozzon úgy, mint az iskolában: 1 - egyáltalán nem elégedett; 5 - teljes mértékben elégedett!

___________________________ 1-2-3-4-S___________________________________________________
0- nem tudja; X - nincs válasz____________ ________________ ____________
S2.10.34 Melyik rendőrkapitányság járt el a bűncselekmény ügyében? Több válasz is lehetséges!
(0 - nem. tudja; X - nincs válasz)

52.10.4 NEM VOLT FELJELENTÉS Miért nem tett feljelentést? Kérem, indokolja meg részletesen! 
(0 - nem tudja; X - nincs válasz)

S2.ll. Ismerte-e a bűncselekmény elkövetése előtt az elkövetőt vagy azok valamelyikét?
1 - igen, rokonom 2 - igen, (volt) barátom, 3 • igen, (volt) ismerősöm,
4 - igen, de csak látásból ismertem,________5 • nem____________________ _________ _________________

0 - nem tudja; X - nincs válasz ___________ ________________
S2.1LI HA ISMERTE AZ ELKÖVETŐT! Hol lakott az elkövető a bűncselekmény elkövetésének időszakában?

I - Józsefvárosban, a környéken, 2 - Józsefvárosban, de nem a környéken,
3 - más kerületben,_________________4 - vidéken,___________________ 5 - külföldön___________________

0 - nem tudja; X - nincs válasz 

S2.12. Mit szokott érezni, ha mostanában erre a bűncselekményre gondol?
Igen Nem NT-NV

10. aggódást 1 2 0-X
11. dühöt —1 2 - -0-X
12. félelmet 1 2 0-X
13. haragot 1 2 0-X
14. idegességet l 2 0-X
15. kiszolgáltatottságot l 2 0-X
16. nyugtalanságot l 2 0-X
17. tehetetlenséget l 2 0-X
18. egyebet: ... 1 .2 0-X

S2.13. Tett-e valamilyen óvintézkedést annak érdekében, hogy ez a bűncselekmény ne ismétlődhessen meg? 
_ 1 • igen______________ 2 - nem_______________________________ ______________

0 - nem tudja; , X - nincs válasz _____________________________________ ___________________
S2.13.1 Milyen intézkedést tett? Kérem, hogy mondja el!

0 - nem tudja; X - nincs válasz

KÖSZÖNJÜK A VÁLASZAIT!
Ha a KI. kérdésnél három vagy több esetet említett, akkor egy 3. típusú kérdőívvel azokat is végig kell 
kérdezni!



KÓDOK
SÍI és S2.1 kérdésekhez:

1 A bűncselekmény típusa
1. lopás, zseblopás, besurranásos lopás -nem történt betörés és erőszak sem
2. betörés- pl. lakásbetörés, nyaraló, pincefeltörés
3. gépjármű lopás, - pl. autólopás
4. gépjármű feltörés, - pl. autóból való lopás
5. kifosztás - védekezésre képtelen / korlátozottan képes személytől vesz el dolgot (pl. buszon alvó embertől)
6. rablás I - nyaklánc kitépés, táska letépés
7. rablás 2 - erőszakkal, illetve élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel vesz el dolgot
8. fenyegetés - súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely a megfenyegetettben komoly félelmet kelt
9. támadás, bántalmazás - megütötték, megverték
10. csalás - becsapás, átverés
11. rongálás - pl. autórongálás
12. szexuális zaklatás
13. szexuális szándékkal fenyegetés vagy támadás
14. egyéb,éspedig: ...

S 1.2 ÉS S2.2 KÉRDÉSEKHEZ:
2. mikor történt, év, hónap, napszak 
Napszakok kódjai
l - hajnalban (0-4 óra között)
2 - reggel (4-8 óra között)
3 - délelőtt (8-12 óra között

4 - délután (12-16 óra között)
5 - este (16-20 óra között)
6 - éjjel (20-24 óra között)

S1.3S2.3 KÉRDÉSEKHEZ:
3. Hol történt a bűncselekmény? helyszín., utcák, utcarészek minél pontosabban leírva!
I -Józsefváros Orczy-negyed, 2 - Józsefváros. Magdolna-negyed 3- Józsefvárosban, de nem az Orczy f Magdolna 
városrészben; J - Budapesten, más kerületben; 4 - vidéken; 0 - nem tudja; X - nem válaszol

S 1.4 ÉS S2.4 KÉRDÉSEKHEZ:
4. hol történt 2
1 - lakás, 2 - lakóépület közös része (pl. udvar, lépcscház), 3 - közterület (utca, tér), 4 - tömegközlekedési eszköz,
5 - munkahely, 6 - kereskedelmTlatézmény (pl. bolt, piac, stb.), 7 - közintézmény (iskola, hivatal, stb.),
8 - szórakozóhely, 9 - egyéb, éspedig: ...



jSl.7.2 Milyen segítségei kapott, ill. miiven beavatkozás történt? Kérem, mondja el röviden!
{0-nem tudja: X - nincs válasz)

j_________________
•SÍ.8. Érte-e Ont személyi sérülés ä bűncselekmény elkövetése során?

•_________ 1 • igen_________________2- nem UGRÁS S1.9-RE!__________________
0-nem tudja; X-nincs válasz -» UGRÁS S1.9-RE!__________________ ,_______
is1.8.1 HA IGEN .Milyen sérülés érte Ont? (0-nem tudja; X-nincs válasz] •

Sl.8.2 Fordult-e orvoshoz a sérüléseivel?
______________  1 • igen________________ 2-nem UGRÁS S 1.8.4^!
0-nem tudja; X - nincs válasz -* UGRÁS S1.8.4-RE!______________________ ________________
Sl.8.3 Vettek-e fel látleletet Önről?
________________ l ; igen_______________________2-nem -4 UGRÁS SÍ.8.4-re!_________________  
0 - nem tudja; ~ X - nincs válasz -* UGRÁS SE8.4-re.'____ '_______________ ' __________ _
Sl.8.31 Mi volt a látlelet felvételének eredménye? s

1 • 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülés, 2-8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülés
3 - egyéb, éspedig:  ..............■ í  .............   ' _________________________

0 - nem tudja; X - nincs válasz______________________________ ___________________________
S 1.8.4 Ért-e más személyt személyi sérülés a bűncselekmény elkövetése során?

1 • igen __________ > 2 - nem _______________________________
0 - nem tudja; X -nincs válasz_________ _________ •• _______ ■________________________ _
81.9. Erte-e Ont anyagi kár a bűncselekmény elkövetése során?
_______________ i'igen __________________ 2 - nem -» UGRÁS SÍ. 9.3-ra! ___________  
0 - nem tudja; X - nincs válasz
S1.9.1 Mi volt ez az anyagi kár, amely Ont érte? {0-nem tudja; X-nincs válasz)

81.9.2 Mekkora volt az.Önt jértanyagikár összesen forintban.kifejezve?.. ÁÍUzdiÁijijtidja; X - nincs válasz)

_____T______________ ...»..... ezer Ft_____ - ___________________________
Sl.9.3 Ert-e más személyt anyagi kár a bűncselekmény elkövetése során?
_______________1 ♦ igen_______ _ ________________2-nem
0 - nem tudja; X- nincs válasz _________________ •_________________________ ■____________
S140. TÖrtént-e rendőrségi feljelentés vagy bejelentés a bűncselekmény kapcsán?
I-feljelentés (vagy magánindítvány)
2 - '(közérdekű) bejelentés
3-mindkettő_________________ ___________ 4 - egyik sem -> UGRÁS SI. IQ.4-RE!_________________  
0 - nem tudja; ■ X - nincs válasz -* UGRÁS SLll-RE!______  ______ _________________
81.10.1 HA VOLT FELJELENTÉS VAGY BEJELENTÉS Ki tette a feljelentést vagy bejelentést?

1 - kérdezett 2 - más sértett 3 - kérdezett hozzátartozója, rokon, barát, ismerős, aki nem volt sértett

4 - egyéb, személy vagy szervezet, éspedig:............................................................................ ’_______ ______
0 - nem tudja; X - nincs válasz________________ ____________
Sl.10.2 Indított-e nyomozást a rendőrség a bűncselekmény kapcsán?
_______________ 1 • igen_______ '___________________ 2 -nem_____________________________ ,
0-nem tudja; X-nincs válasz __________________________
S1.10 21 HA NEM INDULT NYOMOZÁS Miért nem indított a rendőrség nyomozást?
(0 - nem tudja; X-nincs válasz) ' ’ . '.



ORCZY NEGYED ÉS KÖZÉPSŐ-JÓZSEFVÁROS REHA3ILITÂCÎÔJA

Jelenléti ív I. (egyeztetések, megbeszélések, lakossági találkozók, stb.)

j A program tárgya, témája, címe: Gazdálkodási és Foglalkoztatási Szakcsoport

Helyszín: PmH,, 32O*as terem

Időpont: . 2016. május 19. 08.30 óra

Résztvevők száma összesen:

Ssz. A résztvevő 
neve Szervezet

A 
résztvevő/szar 
vezet pontos 

címe

Elérhetőség
(te!., e-mail)

Aláírás
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A Jelenléti ívek vezetése kötelező feladat, a program fejlesztéséhez kapcsolódó egyezetéseket 
Igazoló hivatalos dokumentum. Kérjük, hogy segítse munkánkat a kért adatok kitöltésével. 
Együttműködését köszönjük!

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat



ORCZY NEGYED ÉS KÖZÉPSŐ-JÓZSEFVÁROS REHABILITÁCIÓJA

Jelenléti ív L (egyeztetések, megbeszélések, lakossági találkozók, stb.)

A program tárgya, témája, címe: Foglalkoztatási Munkacsoport

Helyszín: PmH., 100«as terem

Időpont: 2016. június 9. óra

Résztvevők száma összesen:

Á jelenléti ívek vezetése kötelező feladat, a program fejlesztéséhez kapcsolódó egyezetéseket

Ssz. A résztvevő
' neve Szervezet

A 
résztvevő/sz er 
vezet pontos 

címe

Elérhetőség 

(tel., e-mail)
Aláírás
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Igazoló hivatalos dokumentum. Kérjük, hogy segítse munkánkat a kért adatok kitöltésével.
Együttműködését köszönjükl

Budapest Józsefvárosi önkormányzat



ORCZY NEGYED ÉS KÖZÉPSŐ-JÓZSEFVÁROS REHA3ILITÁCIÓJA

Jelenléti iv I. (egyeztetések, megbeszélések, lakossági találkozók, stb.)

I A program tárgya, témája, címe: Foglalkoztatási Szakcsoport

Helyszín: » Kövessl Erzsébet Baptista Szakközépiskola 
Szakiskola és Gimnázium, 1089 Budapest, 
Dugonics utca 17-21

idó'pont: 2016. június 29, 17 óra

Résztvevők száma Összesen: ■

Ssz. A résztvevő 
neve Szervezet

A 
résztvevő/szer 
vezet pontos 

címe

Elérhetőség 

(tel., e-mail)
Aláírás
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A jelenléti ívek vezetése kötelező feladat, a program fejlesztéséhez kapcsolódó egyezetéseket 
igazoló hivatalos dokumentum. Kérjük, hogy segítse munkánkat a kért adatok kitöltésével. 
Együttműködését köszönjük!

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat



ORCZY NEGYED ÉS KÖZÉPSŐJÖZSEFVÁROS REHABILITÁCIÓJA

Jelenléti ív I. (egyeztetések, megbeszélések, lakosság? találkozók, stb.)

{ A program tárgya, témája, címe: Közterületi Szakcsoport

Helyszín: PmH., 320-as terem

Időpont: 2016. május Í9.^!<)óra

Résztvevők száma összesen: -

Ssz. A résztvevő
neve Szervezet

A 
résztvevő/szer 
vezet pontos 

dme

Elérhetőség 

(tel., e-mall)
Aláírás

& Um C-
(W _ . . v &

$W>WIJL

4 / - '

ZU L{'fa ) 5 -,ú aj£>a
uu„.^ ■ ; /

* 2^2^ •J

ál^hóhí1!

T^. ß#K MKuk fp Wife, LM .............. „ „ , -Tj-^ tíJiw n

—----------------- P-Cv ?
lÜUv./'i-A y <c

?» •

----------- ---- -------------------------------------—■ ........ .. ...........................

A jelenléti ívek vezetése kötelező feladat, a program fejlesztéséhez kapcsolódó egyezetéseket
Igazoló hivatalos dokumentum. Kérjük, hogy segítse munkánkat a kért adatok kitöltésével. i
Együttműködését köszönjük!

Budapest Józsefvárosi önkormányzat



ORCZY HEGYED ÉS KÖZÉPSÖJÓZSEFYÁROS REHABILITÁCIÓJA

Jelenléti ív I. (egyeztetések, megbeszélések, lakossági találkozók, stb.)

1 A program tárgya, témája, címe: Közterületi Munkacsoport

Helyszín: PmH„ 100-as terem

Időpont:
--------- ----- &
2016. június 9, óra

Résztvevők száma összesen:.

Ssz. A résztvevő 
neve Szervezet

A 
résztvevÖ/szer 
vezet pontos 

címe

Elérhetőség . 

(tel., e-mall)
Aláírás
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A jelenléti ívek vezetése kötelező feladat, a program fejlesztéséhez kapcsolódó egyezetéseket 
igazoló hivatalos dokumentum. Kérjük, hogy segítse munkánkat a kért adatok kitöltésével 
Együttműködését köszönjükl

Budapest Józsefvárosi önkormányzat



ORCZY NEGYED ÉS KÖZÉPSÖ-JÓZSEFVÁROS REHABILITÁCIÓJA

Jelenléti ív I. (egyeztetések, megbeszélések, lakossági találkozók, stb.)

A program tárgya, témája, címe: Közterületi és Közbiztonsági Munkacsoport

Helyszín; Kövess! Erzsébet Baptista Szakközépiskola 
Szakiskola és Gimnázium, 1089 Budapest, 
Dugonics utca 17-21

Időpont: 2016. július 12. 17 óra

Résztvevők száma Összesen:

Ssz. A résztvevő 
neve Szervezet

A 
résztvevő/szer 
vezet pontos 

dmê

Elérhetőség 

(tel., e-mail)
Aláírás
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k jelenléti ívek vezetése kötelező feladat, a program fejlesztéséhez kapcsolódó egyezetéseket 
igazoló hivatalos dokumentum. Kérjük, hogy segítse munkánkat a kért adatok kitöltésével. 
Együttműködését köszönjükI •_ : • . ; . .

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat



ORCZY NEGYED ÉS KÖZÉPSŐ-JÓZSEFVÁROS REHABILITÁCIÓJA

Jelenléti ív I. (egyeztetések, megbeszélések, lakossági találkozók, stb.)

A program tárgya, témája, címe: Lakhatási Szakcsoport

Helyszín: PmH., 320-as terem

Időpont: 2016. május 19.49;OCóra

Résztvevők száma összesen:

Ssz. A résztvevő 
neve Szervezet

A 
résztvevő/szer 
vezet pontos 

címe

Elérhetőség 

(tel., e-mail)
Aláírás
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A jelenléti ívek vezetése kötelező feladat, a program fejlesztéséhez kapcsolódó egyezetéseket 
Igazoló hivatalos dokumentum. Kérjük, hogy segítse munkánkat a kért adatok kitöltésével. 
Együttműködését köszönjükl

Budapest Józsefvárosi önkormányzat /



ORCZY NEGYED ÉS KÖZÉPSŐ-JÓZSEFVÁROS REHABILITÁCIÓJA

Jelenléti ív I, (egyeztetések, megbeszélések, lakossági találkozók, stb.)

A program tárgya, témája, címe: - . . 1 Lakhatási Munkacsoport

Helyszín: PmH., 100-as terem

Időpont: 2016. június 9. 1$° óra

Résztvevők száma összesen:
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A jelenléti ívek vezetése kötelező feladat, a program fejlesztéséhez kapcsolódó egyezetéseket 
igazoló hivatalos dokumentum. Kérjük, hogy segítse munkánkat a kért adatok kitöltésével. 
Együttműködését köszönjük! «

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat



ORCZY NEGYED ÉS KÖZÉPSŐ-JÓZSEFVÁROS REHABILITÁCIÓJA

Jelenléti fv I. (egyeztetések, megbeszélések, lakossági találkozók, stb.)

A program tárgya, témája, címe: Lakhatási Munkacsoport

Helyszín: Kövess! Erzsébet Baptista Szakközépiskola 
Szakiskola és Gimnázium, 1089 Budapest, 
Dugonics utca 17-21

Időpont: 2016. június 30. 17 óra

Résztvevők száma összesen:
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A jelenléti ívek vezetése kötelező feladat, a program fejlesztéséhez kapcsolódó egyezetéseket 
igazoló hivatalos dokumentum. Kérjük, hogy segítse munkánkat a kért adatok kitöltésével. 
Együttműködését köszönjük!

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
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ORCZY NEGYED ÉS KÖZÉPSŐ-JÓZSEFVÁROS REHABILITÁCIÓJA

Jelenléti ív I. (egyeztetések, megbeszélések, lakossági találkozók, stb.)

I A program tárgya, témája, címe:

11

' Önkormányzati egyeztetés

Helyszín: PmH., 300-as terem

Időpont: 2016. május 06. 10.00 óra

Résztvevők száma összesen: IC
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A jelenléti ívek vezetése kötelező feladat, a program fejlesztéséhez kapcsolódó egyezetéseket 
Igazoló hivatalos dokumentum, Kérjük, hogy segítse munkánkat a kért adatok kitöltésével. 
Együttműködését köszönjük!

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat



Részletes cselekvési és ütemterv
I. Lakhatási alprogram (IP)

A program Támogatási szerződésének megkötését és megkezdését követő 3 hónapban a konzorciumi 
partner JSzSzGyK alkalmazza a lakhatási alprogram végrehajtásában közreműködő 3-4 fő szakmai 
koordinátort, akik a lakhatási projektek szakmai teamjeinek vezetői lesznek.

A koordinátorok a program műszaki-szakma; előkészítésének további 9 hónapjában részt vesznek a 
projektek által érintett lakóépületek kiválasztásában, az ott élők, dolgozók (pl. érintett helyiségbérlők) 
megismerésében (személyes találkozások, önkéntes bérlői interjúk, kérdőívek, stb.) és megkezdik a 
projektekben az egyéni szociális munkát, mentorálástés a közösségi munkát. A stábok feladatlecsztása 
kialakul, a szakmai koordinátorok kidolgozzák a projektekhez illeszkedő szakmai programjukat és a 
projektek igényeinek megfelelően a szakmai team-ek további tagokkal bővülnek. A 12 hónapos 
projektfejlesztési időszak végére a teljes szociális szakmai stábok kialakulnak, a munkatársak felvételre 
kerülnek (összesen kb. 15 fő).

Ebben az időszakban folyik az akcióterületi lakosság infrastrukturális munkákba történő bevonása 
lehetőségének vizsgálata és értékelése a lakosok végzettsége, szakértelme és a tervezett munkák, 
valamint jogi és közbeszerzési szempontok alapján. Az infrastrukturális beruházások beszerzési 
eljárásainak előkészítése ennek figyelembe vételével zajlik és a lakók - a lehetőségekhez mérten - 
bevonásra kerülnek a megvalósításba.

LP1/Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása

A projektben kiválasztásra kerül a 2 épület, megkezdődik a lakókkal való egyeztetés a felújítási munkák 
tartalmát illetően. A lakók által vállalt munkák egyeztetését követően az érintett bérlőkké» hosszútávú 
megállapodás kerül megkötésre, ami tartalmazza a bérleti díj beszámításáról szóló megállapodást is.

LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása

A kiválasztott két épületben megkezdődik a lakók elköltözésének és az új lakókörnyezetbe való 
beillesztésének egyéni szociális, ill. közösségi munkája.

LP3 / Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése

Az érintett épületek kiválasztását követően megkezdődik a felújítási munkálatok tartalmával, 
ütemezésével és a bérlők által vállalt munkarészekkel kapcsolatos egyeztetés. Amennyiben a bérlők 
vállalják bizonyos felújítással kapcsolatos munkák elvégzését, ezt hosszútávú megállapodások rögzítik, 
ami ez elvégzett munka fejében történő bérleti díj beszámítását is tartalmazza.

LP4/Közösségi zöldudvar program

A házak kiválasztását követően közösségi tervezés módszerével alakul ki a lakók, tervezők és civil 
szervezetek közös munkájával a kertépítészeti tartalom.

LP5 / Család és Lakóház Mentorálás

Megkezdődik a házak közösségi szintű és a családok egyéni szintű mentorálása. Előbbi az épületek 
felújítási munkálatainak végrehajtására és a minden bérlőt érintő közös problémák kezelésére irányul 
a mediáció és a közösség fejlesztésének eszközeivel. Az egyéni mentorálás a kifejezetten a családok



lakhatási, szociális, oktatási, képzési, egészségügyi problémáinak kezelésével foglalkozik az egyéni 
szociális munka eszközeivel.

• LP6 / Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, 
együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési programok

A program fejlesztési szakaszában vezetői támogatással és részvétellel létrejön az "Integrált 
Lakásgazdálkodási Együttműködés" (ILE) a PmH, a JGKZrt. és a JSzSzGyk munkatársainak részvételével 
és e platform megfogalmazza céljait, működési rendjét és eszközeit. A felek közötti együttműködés 
keretében 2-3 napos szakmai képzésen vesznek részt az érintett intézmények vezetői és program 
megvalósításában dolgozó munkatársai és kiválasztásra kerülnek a krízisházak és az ezekben dolgozó 

szomszédsági házfelügyelők, akik munkába is állnak az érintett épületekben.

LP7 / Speciális lakhatási projektek

Az 5-5 lakást tartalmazó lakóépületek és konkrét lakások kiválasztását követően elkezdődik az egyéni 
szociális munka a leendő lakókkal, valamint - amennyiben szükséges - a házak „befogadó" lakóival is. 
A leendő bérlők felújítási munkálatokkal kapcsolatban szintén tehetnek vállalásokat, ezek 
megállapodásban kerülnek rögzítésre.

A Lakhatási alprogram projektjeinek megkezdésével párhuzamosan megkezdődik az építési 
beruházások, bontások és a szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó (motivációs csomagok) 
közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása. Ezek az eljárások a következő, közbeszerzési 
szakaszban is folytatódnak és legkésőbb a Támogatási szerződés megkötését követő IS hónap múlva 
eredményesen lezárulnak. A bérlők által megállapodásban rögzített és vállalt munkák elvégzése az 
eljárási dokumentáció és a kivitelezési vállalkozási szerződések részét fogja képezni:

A-Lakhatási alpFogfam infra strukturális beruházásul, azaz a komptex közöSsegífelújítás, a bontások, az 
üzemelési költségcsökkentő beruházások, a zöld udvarok kialakítása és a speciális lakhatási projektek 
csak a 6-12 hónapig zajló egyéni és/vagy közösségi szociális munka végrehajtását követően kezdődnek 
meg.

A beruházásokkal párhuzamosan folytatódnak az egyéni és közösségi szociális munka, közösségek 
fejlesztésére irányuló tevékenységek és az ILE fóruma. A beruházások befejezését követően 6 hónapos 
utógondozási időszak kerül végrehajtásra, ami egyrészt a műszaki tevékenységek garanciális 
munkálatait tartalmazza, valamint biztosítja, hogy a felújított épületekben lakó bérlők használni tudják 
a lakóépületek megújított infrastruktúráját. Ez a szakasz lezárja a megelőző 36 hónap egyéni és 
közösségi szociális munkáját, utógondozza az érintett bérlőket és lakóközösségeket.

A Lakhatási alprogram (LP) részletes cselekvési tervét a cselterv 4.xls fájl „LP" (és Együtt) elnevezésű 
lapja tartalmazza.



íl. Foglalkoztatási aiprogram (FP)

A program Támogatási szerződésének megkötését és megkezdését követő 3 hónapban a konzorciumi 
partnerek, illetve a FP3 Helyi Gazdaságfejlesztési program végrehajtásáért felelős JKN-H13 Diák és 
Vállalkozásfejlesztési Központ alkalmazzák az egyes projektek irányításáért felelős szakmai vezetőket, 
projektasszisztenseket.

A szakmai vezetők irányításával és a projektek közötti szoros szakmai együttműködésben a résztvevők 
igényfelmérést végeznek az akcióterületen és annak gazdasági/munkaerőpiaci vonzáskörzetében a 
helyi, gazdasági, foglalkoztatási és képzési igények felmérése érdekében. Az igényfelmérés 
eredményeként az első 12 hónap végére elkészül az egyes projektek egymáshoz illeszkedő szakmai 
programja (megvalósíthatósági tanulmányok), felvételre kerülnek a megvalósításhoz szükséges 
szakmai stáb tagjai, beszerzésre kerülnek azok a külső szolgáltatók, akik az Foglalkoztatási és gazdasági 
programok szakmai megvalósításában részt vesznek. Kialakításra kerül a konzorciumi partner Kövess: 
Iskolában létrejövő Foglalkoztatási és képzési iroda, beszerzésre kerülnek az irodai eszközök, bútorok.

- FP1 / Munkaerőpiaci (re)integrálás

Az első 3 hónapban kiválasztásra kerül a foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvési tervet 
elkészítő szervezet, akik a következő 6 hónapban elkészítik a tanulmányt. Az első 12 hónap végére 
kiválasztásra kerül, hogy a cselekvési terv mely elemeit ki és hogyan valósítja meg.

Az első 12 hónapban kiválasztásra kerül a program ideje alatt közösségi kertként funkcionáló telek, 
megtörténik a Közösségi kert fizikai előkészítése, kialakítása.

FP2/Képzések

Az első 12 hónap végére kialakul az együttműködés a JKN-Kesztyűgyár Közösségi Ház, a Kövessi Iskola 
és az alprogram többi projektje között, kialakul annak ütemezése, módszertana, hogy az egyes képzési 
programok hogyan tudnak akár a megvalósítás időszakában is a helyi igényekre reagálni.

— — FP37 Helyi gazdaságfejlesztés - -------

Az első 12 hónapban megtörténik a kapcsolatfelvétel a helyi, illetve az akcióterület vonzáskörzetében 
lévő vállalkozásokkal. Nem csak a gazdaságfejlesztési program, de a többi, a Foglalkoztatási és 
gazdasági alprogramba tartozó projekt is a helyi gazdasági/vállalkozói igényekre reagálva kerül 
kialakításra. A szakmai program összeállítása során kerül kialakításra, hogy a vállalkozásfejlesztési 
program hogyan lesz képes folyamatosan követni a felmerülő helyi igényeket és programjában a többi 
projekttel együtt folyamatosan reagálni rájuk.

♦ /
FP4 ! Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére

Az első 12 hónapban kiválasztásra kerül a bolt és kávézó helyisége, megtörténik a szükséges felújítások 
felmérése és előkészítése, kiválasztásra kerül a nyomdagép típusa, előkészítésre kerül a beszerzése.

A Lakhatási alprogram közbeszerzési időszakával egy időben indulnak el a Foglalkoztatási és gazdasági 
alprogram projektjei, melyek 30 hónapon keresztül folyamatosan működnek, így a beruházási 
időszakot követő 6 hónapban is folyamatosan zajlanak. Legkésőbb a 24. hónap végére elkészülnek a 
megváltozott munkaképességűek munkahelyei, amely munkahelyeket a munkaerőpiaci (re)integráló 
programmal együttműködésben helyi munkavállalók tölthetnek be, továbbá a bolt lehetőséget biztosít 
a projektmegvalósítás időszakában a képzési és/vagy a gazdaságfejlesztési alprogramban elkészülő 
termékek forgalmazásának. A foglalkoztatási és képzési alprogram lehetőséget nyújt azoknak a 
családoknak, akik a lakhatási programban bevonásra kerültek, továbbá az összes akcióterületen



élőnek, hogy munkaerőpiaci/gazdasági helyzetük javuljon. A megvalósítás 30 hónapos időszaka a 
beruházások megkezdése előtt: fél évvel elindul, és azt követően is további 6 hónapig működik. A 30 
hónapos időszak megfelelően hosszú ahhoz, hogy az egyes munkavállalók/vállalkozások 
foglalkoztatási/gazdasági szempontból valós segítséget kaphassanak, ezáltal az itt élők számra 
elérhetővé váljon, hogy ne váljanak hátralékossá, hosszabb távon is ők maradhassanak azon lakások 
bérlői, melyek a programban megújultak.

A Foglalkoztatási alprogram (FP) részletes cselekvési tervét a cselterv 4.xls fájl „FP" (és Együtt) 
elnevezésű lapja tartalmazza.



il!. Közterület, közbiztonság alprogram (KP)

Az alprogram 3 hónapos előkészítő, szakaszában a KP1-4 projektek végrehajtásának kidolgozása 
érdekében rövid, tömör, célratörő megvalósíthatósági tanulmányok készülnek, a jelenlegi 
szolgáltatásokról és a szolgáltatások iránti keresletről.

KP1 / Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok 
tehetséggondozása, közösségi miniprojektek

A 3 hónapos tervezési, kiválasztási, ill. a 6 hónapos beszerzési szakaszban kidolgozásra kerül a részletes 
projektterv, a szabadidős programok helyszíneivel, időpontjaival és tervezett szolgáltatóival. A 
beszerzési időszakban a partnerek kiválasztása, szerződéskötések és a szabadidős ingatlan kialakítása 
történik meg.

- KP2 / Családlátogató Mobil Team / Családi Konzultációs Team

A tervezési, kiválasztási szakaszban a szolgáltatás helyi szükséglettekkel történő összehangolása folyik, 
illetve a szolgáltatások térbeli, időbeli ütemezése és a szakmai kapcsolódási pontok kialakítása. A 
megvalósíthatósági tanulmány kibővül a projekttervvel. A beszerzési szakaszban kerül(nek) 
kiválasztásra a szolgáltatást megvalósító partner(ek) és megkötésre kerülnek a szerződések, 
együttműködési megállapodások.

KP3 / Problémaorientált közösségi rendészet

A tervezési, kiválasztási szakaszban kerül sor a szerződések megkötésére, és folytatódik a lakossággal 
megkezdett konzultáció (Police Café). A szakmai és lakossági egyeztetések alapján véglegesítésre 
kerülnek a szolgálat teljesítésének személyi és egyéb feltételei, ennek alapján megkezdődik a 
végrehajtó állomány előzetes kiválasztása. A beszerzési szakaszban kerül kiválasztásra a végrehajtó 
állomány képzését és rendszeres konzultációját végző oktatási team, ill. egyéb, a projekt 
megvalósítását elősegítő szolgáltatások, eszközök beszerzése.

- ... ...... KPA/ Szomszédok EgymásértMozgalom“’~’

A tervezési, kiválasztási szakaszban kerül sor a szerződések megkötésére, és folytatódik a lakossággal 
megkezdett konzultáció. A szakmai és lakossági egyeztetések alapján véglegesítésre kerülnek a SzEM- 
ben való részvétel személyi és egyéb feltételei, ennek alapján megkezdődik a házak és aktivisták 
toborzása és kiválasztása. A beszerzési szakaszban kerül kiválasztásra a vezetők és aktivisták képzését 
végző oktatási team(ek). E szakaszban lezajlik a vezetők és az első aktivista tagok kiválasztása, előzetes 
képzése.

KP5 / Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével (CPTED)

Az előkészítő szakaszban zajlik CPTED elemző tanulmány elkészítéséhez szükséges beszerzési eljárás 
lebonyolítása, a megbízási szerződések előkészítése és megkötése. A 9 hónapos tervezési, kiválasztási 
szakaszban elkészül és bemutatásra kerül a két városrész közterületeinek bűnmegelőzési szempontú 
elemzését és konkrét javaslattételt tartalmazó tanulmány. Ennek első ütemében a felújításra kerülő 
önkormányzati bérházak CPTED elvek szerinti értékelése.

A KP1-4 projektek megvalósítási időszaka 30 hónap, amely legalább 6 hónappal meghaladja az LP és 
FP alprogramok projektjei infrastrukturális beruházások befejezését. A KP5 projektben a 18 hónapos 
megvalósítási szakaszban az elemzés által javasolt beavatkozások kivitelezése zajlik.



A „Közterület, közbiztonság" alprogramban lényegében nem történik infrastrukturális beruházás, az 
önkormányzat tulajdonában lévő telken kialakítandó közösségi, szabadidős udvar (KP1) ideiglenes 
hasznosítású lesz, ezért infrastrukturális beruházás itt nem történik (kivéve a vízvételi lehetőség 
kialakítását, ha szükséges).

A „KP5 / Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével (CPTED)" projekt keretében, a tanulmány 
megállapításai alapján, valamint a további közbiztonsági projektek tapasztalatai nyomán kisebb 
infrastrukturális fejlesztés(ek) megvalósulhat(nak) a program első 18 hónapját követően (tervezetten 
összesen bruttó 37 millió Ft). Ezen beruházás előkészítését megelőzik ä fokozatosan megkezdődő szoft 
projektek (KP1-4). '

A szakmai előkészítést követően, tervezetten 2019. januártól megvalósítási szakaszba lépő KP 
projektjeinek célja, hogy az akcióterületen és környezetében mind az elkövetővé, mind az áldozattá 
válás tekintetében biztonságos környezetet alakítsanak ki az ott élőknek, dolgozóknak, beleértve a 
program infrastrukturális és szoft elemeinek dolgozó munkatársainkat is. Az alprogram projektjei, a 
KP5 projektet kivéve a fizikai megvalósítás tervezett befejezéséig, 2021.06.30-ig zajlanak (legalább fél 
évvel túlnyúlva az infrastrukturális beruházások tervezett befejezésén).

A Közterület, közbiztonság alprogram (KP) részletes cselekvési tervét a cselterv 4.xls fájl „KP" (és 
Együtt) elnevezésű lapja tartalmazza.

IV. Az infrastrukturális és szoft elemek alprogramok közötti kapcsolódásai

1. A KP alprogram szoft projektjei mindkét másik alprogram (LP és FP) infrastrukturális és szoft 
projektjeinek végrehajtását támogatják, elősegítve az akcióterület és a két városrész objektív és 
szubjektív közbiztonság javulását. Ezek a projektek 2019 januárjától futnak egészen a program fizikai 
befejezéséig.

A FP alprogram ín fra struktúra lis fejlesztései (közösségi keiUhelxiségíslújításúk).^ 
részben támogatói az FP szoft projektjeinek (reintegráció, vállalkozásfejlesztés, képzések). A FP 
infrastrukturális fejlesztései 2018 végére befejeződnek.

2. A LP alprogram „LP5 Család és lakóház mentorálás" projektjének megkezdődése előfeltétele a 
lakóépületekkel kapcsolatos infrastrukturális beruházásoknak, végrehajtásuk 2019 elején 
megkezdődik. A mentorálás keretében az egyéni és közösségi szociális munka mellett felméri lakók 
bevonhatóságát az infrastrukturális beruházások kivitelezésébe. A bevonható lakók - szükség esetén • 
a FP projektekben is részt vesznek, felkészülve a felújítási munkálatok elvégzésére.

3. Az „LP6 / Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, 
együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési programok" projekt a vagyonkezelő 
munkatársaival közös képzési eleme megelőzi mind a LP5 mentorálási, mind a LP1-LP2-LP3 
infrastrukturális beruházásait. Ezáltal biztosítja a vagyonkezelő és szociális szakemberek 
együttműködésének szakmai alapjait.

4. Az FP szoft projektjei (reintegráció, vállalkozásfejlesztés, képzések) használják az alprogram hard 
beruházásait és ezáltal közvetve vagy közvetlenül munkaerőt is biztosíthatnak a LP épületfelújításaihoz 
is.

A Lakhatási (LP), Foglalkoztatási (FP) és a Közterület, közbiztonsági (KP) alprogramok ütemtervét a 
cselterv 4.xls fájl „ütemterv" elnevezésű lapja tartalmazza.



Program alprogramjai infrastrukturális ésszoft elemeinek alap kapcsolódásai
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Kihasználtság! terv (kiegészítés)

1. Az üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek bemutatása

A Magdolna-Orczy Negyed Program (a továbbiakban MONP) esetében az üzemeltetési, 
karbantartási és pótlási költségek vizsgálata két alprogram esetében releváns. A költségszámítás 
a Lakhatás alprogram (LP) keretében az önkormányzati bérházak felújítási munkáit és két 
önkormányzati lakóépület bontását, a Foglalkoztatási és Gazdasági alprogram (FP) esetében 
két üzlethelyiség felújítási munkáit érintik. Az elemzésben felhasznált adatokat a lakóépületek 
és a nem lakás célú helyiségek esetében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. keretében 
működő Vagyongazdálkodási Igazgatóság bocsátotta rendelkezésünkre.

Önkormányzati lakóépületek, helyiségek

Üzemeltetés

Az önkormányzati lakóépületek üzemeltetését, karbantartási feladatait a Vagyonkezelési és 
Vagyonhasznosítási divíziók látják el. Az üzemeltetési költségek az ingatlanok rendeltetésszerű, 
használatához szükséges, működési költségek összessége. Ezek többek között a közműdíjak, a 
szemétszállítás, a kéményseprés, az őrzési (biztonsági) költségek, a takarítás, a kertrendezés, 
stb. díjak összessége.

Karbantartás

Az ingatlan rendeltetésszerű használatának és állagmegóvásának érdekében szükséges 
kiadások, pl. kisebb-nagyobb javítási munkák (előre nem látható hibák kiküszöbölése - 
gyorsszolgálati feladatok), előre látható, a rendeltetésszerű használatot akadályozó vagy azt 
ellehetetlenítő hibák elhárítása, biztonsági kaputelefon rendszerek kiépítése, stb.

1.1 A 15 tervezetten felújítandó önkormányzati tulajdonú lakóépület

Az alábbi táblázatok összefoglalják az épületenkénti bevételeket (lakbér és nemlakáscélú 
helyiségbérleti díj), üzemeltetési és karbantartási kiadásokat az utolsó három lezárt pénzügyi 
évben (2014-2016).

Daakó u. 30.

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleget

2014 3 253 453 3 698 957 732 731 4 431 688 -1 178 235

2015 4 486 169 3 491 865 753 776 4 245 641 240 528

2016 4 659 396 1 996 265 74 890 2 071 155 2 588 241

Összesen 12 399 018 9 187 087 1 561 397 10 748 484 1 650 534 !
1



Dankó u. 34.

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 1 Összes kiadás, Egyenleg, Ft
kiadás, Ft Ft

2014 10 449 940 12 187 787 3 212323 15 400 110 -4 950 170-

2015 10 875 332 10 040 577 3 877 789 13 918 366 -3 043 034

2016 11 271 350 9 053 975 358 239 9 412214 1 859 136

Összesen 32 596 622 31 282 339 7 448 351 38 730 690 -6 134 068

Danko u. 40.

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 8 972 969 7 818 443 1 974 375 9 792 818 -819 849

2015 9 372 554 7 566 221 808 743 8 374 964 997590

2016 7 329 453 6 735 199 1 178 733 7 913 932 -584479

Összesen 25 674 976 22 119 863 3 961 851 26 081 714 -406738

Diószegi Sámuel u. 7.

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 2 584 089 ' 4 242 857 2 241 474 6 484 331 -3 900242

2015 2 739 808 5 985 913 413 763 6 399 676 -3 659 868

2016 3 146 487 2 171 877 343 658 2 515 535 630 952

Összesen 8 470384 12 400 647 2 998 895 15 399 542 -6 929158

Dugonics u. 14.

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 

kiadás, Ft
Karbantartási 

kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 4 895 697 6 368 726 5 192 239 11 560 965 -6 665 268

2015 4 434 888 « 8716 161 2 705 322 11 421 483 -6 986 595

2016 4 893 638 6 715 182 491 062 7 206 244 -2 312 606

Összesen • 14 224 223 21 800 069 8 388 623 30 188 692 -15 964 469



Illés u. 20.

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 3 282 082 3 720 436 1 469 003 5 189439 -1 907 357

2015 3 116 100 3 593 035 963 511 4 556 546 -1 440 446

2016 3 340 114 2 729 727 165 257 2 894 984 445 130

Összesen 9 738 296 10 043 198 2 597 771 12 640 969 -2 902 673

Kálvária u. 8.

tv Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 2 098 520 l 399 935 120 564 1 520 499 578 021

2015 1 735 094 1 328 656 361 545 1 690 201 44 893

2016 1 867 772 740 784 88 049 828 833 ■ 1 038 939

Összesen 5 701 386 3 469 375 570 158 4 039 533 1 66! 853

Kálvária u. 10.

Év ) Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 1 309 520 1 674 296 810 099 2 484 395 -1 174 875

2015 1 624 082 l 820 890 493 251 2314 141 -690 059

2016 1 073 498 l 212 057 178 042 1 390 099 -316 601

’ Összesen 4 007 100 4 707 243 1 481 392 6 188 635 -2 181 535

Karácsony S. u. 22.

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 3 289 917 5 325 388 827 320 6 152 708 -2 862 791

2015 2 883 365 4 666 541 595 717 5 262 258 -2 378 893

2016 2 527 015 2 397 968 125 553 2 523 521 3 494

Összesen 8 700 297 12 389 897 1 548 590 13 938 487 -5 238 190



Kőris u. 4/a,

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

' Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 2 943 498 3 224 173 828 109 4 052 282 -1 108 784

2015 2 818 305 3 283 028 1 459 495 4 742 523 -1 924218

2016 2 668 315 I 814 186 86 992 1901 178 767 137

Összesen
........................J

8 430 118 8 321 387 2 374 596 10 695 983 -2 265 865

Kőris u, 10.

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 3 075 925 2 862 954 2 233 231 5 096 185 -2 020 260

2015 3 060 250 2 921 718 1 285 077 4 206 795 -1 146 545

2016 3 173 282 1 610 954 223 495 1 834 449 1 338 833

Összesen 9 309 457 7 395 626 3 741 803 11 137 429 -1’827 972

Kőris u. 15.

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 648 321 3 687 276 1 086 299 4 773 575 -4 125 254

2015 887 558 2 002 757 737 727 2 740 484 -1 852 926

2016 1 418 664 1 812 855 102 723 1 915 578 -496 914

Összesen 2 954 543 7 502 888 1 926749 9 429 637 -6 475 094

Lujza u. 15.

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 . 1 055 139 2 379 448 2 215 861 4 595 309 -3 540 170

2015 1 196 157 2 769 801 650 226 3 420 027 -2 223 870

2016 2 783 943 1 160 119 107 646 1 267 765 1516 178

Összesen 5 035 239 6 309 368 2 973 733 9 283 101 -4 247 862



Lujza u. 30.

Év

11
Bevétel, Ft 1 Üzemeltetés 

kiadás, Ft
Karbantartási 

kiadás, Ft
Összes kiadás, 

Ft
Egyenleg, Ft

2014 1 746 220 1 513 576 422 938 1 936 514 -190 294

2015 1 190 594 2 726 424 597 755 3 324 179 -2 133 585

2016 l 276 015 1 746 278 0 I 746 278 -470 263

Összesen 4 212 829 5 986 278 1 020 693 7 006 971 -2 794 142

Lujza □. 34.

Ev Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 969 292 2 745 182 741 699 3 486 881 -2 517 589

2015 1 562 952 1 983 186 1 712 321 3 695 507 -2 132 555

2016 644 179 935 206 935 206 -291 027

Összesen 3 176 423 5 663 574 2 454 020 8117 594 -4 941 171
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1.2 A két tervezetten bontandó önkormányzati tulajdonú lakóépület

Az alábbi táblázatok összefoglalják a két bontandó épület bevételeit, üzemeltetési és 
karbantartási kiadásait az utolsó három lezárt pénzügyi évben (2014-2016).

Dugonics u. 16.

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 2 844 870 4 304 811 2 750 631 7 055 442 -4 210 572

2015 3 142 105 5 511 523 2 878 429 8 389 952 -5 247 847

2016 3 026 010 3 613 364 130 155 3 743 519 -717 509

Összesen 9 012 985 13 429 698 5 759 215 19 188 913 -10 175 928

Kőris u. 11.

Év 1 Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes Idád ás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2 014 606 800 2 271 537 1 733 157 4 004 694 -3 397 894

2015 674 105 3 456 323 1 482 520 4 938 843 -4 264 738

2016 1 310 747 2 059 101 80 059 2 139 160 -828 413

Összesen 2 591 652 7 786 961 3 295 736 11 082 697 -8 491 045

1.3 Két, tervezetten felújítandó, önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiség

Az alábbi táblázatok összefoglalják a két nem lakáscélú helyiség esetében a bevételeket1, az 
üzemeltetési és karbantartási kiadásokat az utolsó három lezárt pénzügyi évben (2014-2016). 
Az akció területen egy 20 nm-es bérbeadott és egy másik 20 nm-es, bérbeadással nem 
hasznosított helyiséggel kalkuláltunk (az akcióterület nem lakáscélú helyiségeinek bérbeadási 
arányai hasonlóak).

Kőris u. 15. fsz. 20 nr

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 317 952 143 195 42 186 185 381 132 571

2015 302 000 77 777 28 650 106 427 195 573

2016 318 108 70 402 3 989 74 391 243 717

Összesen 938 060 291 374 74 825 366 199 571 861

1 A lakóház bevételének négyzetméter alapján arányosított része.
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Lujza u. 30. fsz. 20 m2

Év Bevétel, Ft Üzemeltetés 
kiadás, Ft

Karbantartási 
kiadás, Ft

Összes kiadás, 
Ft

Egyenleg, Ft

2014 0 36 472 10 191 46 663 -46 663- *

2015 0 65 697 14 403 80 100 -80 100

2016 0 42 079 42 079 -42 079

Összesen 0 144 248 24 594 168 842 -168 842

2. Költség-haszon számítás

2. i A számítás paraméterei, elvei

Az elmúlt három lezárt pénzügyi év adatait alapul véve kalkuláltunk egy átlagos éves 
üzemeltetési és karbantartási értéket minden egyes tervezetten felújítandó vagy bontandó 
önkormányzati bérház, illetve helyiség vonatkozásában. A 2018-as év értékeit az MNB 
adatbázisának inflációs előrejelzéseinek figyelembe vételével határoztuk meg. Az infláció 
mértéke az előrejelzések szerint 2017-re 2,4%, 2018-ra 2,5%. A továbbiakban évenkénti 3%- 
os inflációval számoltunk.

A számítás során az üzemeltetés és karbantartás arányát - a 3 év arányszáma alapján - fixnek 
vettük (a 15 felújítandó lakóház, 2 bontandó lakóház, valamint a 2 felújítandó helyiség adatai 
alapján).

A projekt megvalósulása esetén a karbantartási költségek mind a lakóházak, mind a felújítandó 
helyiségek, valamint 2020-ig a bontandó lakóházak tekintetében is 10%-ára csökkennek a 
projekt megvalósítás nélküli állapothoz képest (bontásokat megelőzően már csak a 
legszükségesebb gyorsszolgálati javításokat végzi el a vagyonkezelő a még' bent lakók 
számára).

A MONP érintett épületeinek üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségei tekintetében 2021- 
től kalkuláltunk (az MNPIII akkori adatlapjának mellékletét képező részletes költségtábla 
sablont alapul véve). A MONP infrastrukturális jellegű beruházásai a tervek szerint 2020 végére 
megvalósulnak, azaz 2021-ben már üzemelni fognak.

Tekintettel arra, hogy a lakóépület felújítások lakottan valósulnak meg, az üzemeltetési, 
karbantartási és pótlási költségekkel a projekt megvalósítása alatt is számoltunk (2018-2020 
között).

A két épület lebontása legkésőbb 2020 végére várható. A becsült bontási költségek:

- Dugonics u. 16. bruttó 68,5 millió Ft,
- Kőris u. 11. bruttó 57,5 millió Ft.

A két helyiség tekintetében a projekt megvalósulása esetén a bevételek 2020-tól növekednek, 
innentől mindkét helyiségre vonatkozólag bérleti díjjal számolunk.
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Számítások a 15 felújítandó épületre:

Átlag üzemeltetési és karbantartási költség, karbantartás átlag %- a az ossz, 
kiadásra vetítve, 3%-os inflációval, a projekt nélkül

időszak 1 Bevétel 
!

Üzemeltetési 
költség

Karbantartási 
költség

! Összes költség Karbantartási 
arányszám

2018. 54 100 201 58 980 1 16 15 761 011 74 741 128 0,211

2019. 55 723 207 60 749 520 16 233 842 76 983 362 0,211

2020. 57 394 904 62 572 006 16 720 857 79 292 862 0,211

2021. 59 116 751 64 449 166 17 222 483 81 671 648 0,211

2022. 60 890 253 66 382 641 17 739 157 84 121 798 0,211

2023. 62 716 961 68 374 120 18 271 332 86 645 452 0,211

2024. 64 598 470 79 425 344 18 819 472 89 244 815 0,211

2025. 66 536 424 72 538 104 19 384 056 91 922 160 0,211

Átlag üzemeltetési és karbantartási költség, karbantartás átlag %- a az össz. 
kiadásra vetítve, 3%-os inflációval, a projekt megvalósulása esetén

Időszak Bevétel Üzemeltetési 
költség

Karbantartási 
költség

Összes költség Karbantartási 
arányszám

2018. 54 100 201 58 980 116 1 576 101 60 556 218 0,026

2019. 55 723 207 60 749 520 1 623 384 62 372 904 0,025

2020. 57 394 904 62 572 006 1 672 086 64 244 091 0,026

2021. 59 116 751 64 449 166 1 722 248 66 171 414 0,026

2022. 60 890 253 66 382 641 1 773 916 68 156 556 0,026

2023. 62 716 961 68 374 120 1 827 133 70 201 253 0,026

2024. 64 598 470 70 425 344 1 881 947 72 307 291 0,026

2025. 66 536 424 72 538 1041
1

1 938 406 74 476 509 0,026

Eredmény: A projekt megvalósulása esetén a bevételek és a kiadások különbözete mind a 
fenntartási időszakot, mind a teljes időszakot nézve 68,72%-kal csökken. Projekt megvalósítás 
nélkül a 15 felújítandó lakóház egyenlege a teljes időszakra vetítve: -183.546.053 Ft, ez az 
összeg a projekt megvalósítása esetén kalkulációink alapján -57.409.066 Ft-ra változik.
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Számítások a 2 lebontandó épültre:

Átlag üzemeltetési és karbantartási költség, karbantartás átlag %- a az ossz, 
kiadásra vetítve, 3%-os inflációval, a projekt nélkül

Időszak Bevétel Üzemeltetési 
költség

Karbantartási 
költség

Összes költség Karbantartási 
arányszám

2018. 4 060 076 7 423 002 3 168 026 10 591027 0,299

2019. 4 181 878 7 645 692 3 263 066 10 908 753 0,299

2020. 4 307 334 7 875 063 3 360 958 II 236 021 0,299

2021. 4 436 554 8 111 314 3 461 787 11 573 101 0,299

2022. 4 569 651 8 354 654 3 565 641 11 920 295 0,299

2023. 4 706 740 8 605 293 3 672 610 12 277 903 0,299

2024. 4 847 943 8 863 452 3 782 788 12 646 240 0,299

2025. 4 993 381 9 129 356 3 896 272 13 025 628 0,299

Átlag üzemeltetési és karbantartási költség, karbantartás átlag %- a az ossz, 
kiadásra vetítve, 3%-os inflációval, a projekt megvalósulása esetén

Időszak Bevétel Üzemeltetési 
költség

Karbantartási 
költség

Összes költség Karbantartási 
arányszám

2018. 4 060 076 7 423 002 316 803 7 739 804 . 0,041

2019. 4 181 878 7 645 692 326 307 7 971 998 0,041

2020. 4 307 334 7 875 063 336 096 8211 158 0,041

2321 ív IS® S i®Sm
ws ■ . ■ ■

i2®3ev S®®3 ■ ..

2025>

10



Számítások a 2 felújítandó helyiségre:

Átlag üzemeltetési és karbantartási költség, karbantartás átlag %- a az ossz, 
kiadásra vetítve, 3%-os inflációval, a projekt nélkül

Időszak : Bevétel Üzemeltetési 
költség

• Karbantartási 
költség

! Összes költség Karbantartási 
arányszám

2018. 328 196 152 41C 34 783 187 193 0,186

2019. 338 042 156 982 35 827 192 809 0,186

2020. 348 183 161 691 36 902 198 593 0,186

2021. 358 629 166 542 38 009 204 551 0,186

2022. 369 387 171538 39 149 210 687 0,186

2023. 380 469 176 685 40 323 217 008 0,186

2024. 391 883 181 985 41 533 223 518 0,186

2025. 403 640 187 445 42 779 230 224 0,186

Átlag üzemeltetési és karbantartási költség, kar 
kiadásra vetítve, 3%-os inflációval, a proje

jantartás átlag %- a az ossz, 
d megvalósulása esetén

Időszak 1 Bevétel Üzemeltetési 
költség

Karbantartási 
költség

Összes költség Karbantartási 
arányszám

2018. 328 196 152 410 3 478 155 888 0,022

2019. 338 042 156 982 3 583 160 565 0,022

2020. 696 366 161 691 3 690 165 382 0,022

2021.- 717 257 166 542 3 801 170 343 0,022

2022. 738 775 171 538 3 915 175 453 0,022

2023. 760 938 176 685 4 032 180 717 0,022

2024. 783 766 181 985 4 153 186 138 0,022

2025. 807 279 187 445 4 278 191 723 0,022

Eredmény: A karbantartási értékek jelentős csökkenése, és mindkét helyiség beáradásának 
lehetősége miatt a két üzlethelyiség egyenlege' a fenntartási időszak alatt a projekt 
megvalósulása esetén 818.019 Ft-ról 2.903.641 Ft-ra növekszik.

3. A tárgyi eszköz beszerzések pótlási költsége

A szoft programokhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések értéke 11 440 ezer forint, érmék 
éves, átlagos pótlási költsége 22 880 forint/év.
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FELHÍVÁS

A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek 
megvalósítására Budapest leromlott városi területein

A felhívás címe: A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 

rehabilitációja
Budapesten

A felhívás kódszáma: VEKOP-6.2.1-15

Magyarország Kormányának felhívása Budapest részére7, a leromlott városi területek rehabilitációjának és 
az ott élő lakosság felzárkózásának megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a telepszerű körülmények között élők 
életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítését (lehetővé 
téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdan munkaeröpiaci részvételüket) és az 
önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítását. A cél elérését a 
Kormány az önkormányzatok és társadalmi partnereik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen 
felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

• a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül  dönt.12

• A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 100 millió Ft - 2000 millió Ft közötti vissza nem 
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

• Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a felhívásban 
meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják3, hogy:

• projektjük megvalósításával hozzájárulnak a leromlott városi területek rehabilitációja és az ott élő 
lakosság felzárkózása cél eléréséhez.

• a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

• a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását a fenntartási 
időszakban.

1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. 
Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 3. és 4. fejezetekben.
2 A projekt értékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
3 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 
felhívás további fejezeteiben.

MAGYARORSZÁG 
Kormánya

Európai Unió
Európai Strukturális 
es Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVÖBE
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF), 
valamint a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei (pénzügyi 
összesítők), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon.

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek, a Pénzügyi Elszámolási Útmutató és a kapcsolódó 
mellékletei (pénzügyi összesítők), valamint a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a 
támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban vagy a 

Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére 

kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, Pénzügyi Elszámolási Útmutató 
a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek kapcsolódó dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve 
a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a 
www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket!

http://www.palyazat.gov.hu
http://www.palyazat.gov.hu


1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja

A Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program fö küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a 
Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, valamint a 
régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkentését.
Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország 
Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentummal összhangban a 
leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi- 
fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának 
elősegítése érdekében.
A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, 
fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.
Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen 
demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony 
társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.
A szociális városrehabilitációs programok alapvetően a Tematikus Fejlesztési Programok (TFP) Szociális 
Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program alapján annak mellékletében, a „Krízisterületek 
lehatárolása” c. dokumentumban meghatározott módszertannal lehatárolt, és a 10%-os küszöb alapján 
kijelölt krízis és/vagy veszélyeztetett tömbökre fókuszálhatnak:

Krízis tömbök: Azok a tömbök, amelyek társadalmi és fizikai mutatók mentén a legrosszabb 
helyzetűek, ahol a hátrányok leginkább halmozódnak.
Veszélyeztetett tömb: Azok a tömbök, amelyek társadalmi és fizikai mutatók mentén ugyan nem 
tartoznak a legrosszabb helyzetűek közé, azonban a helyzet további romlását nem lehet kizárni.

A lakhatási műveletek szélesebb körű támogatása, vagyis új szociális bérlakások építése és vásárlása az 
alábbi feltételek mellett valósulhat meg.

A programok:
marginalizált közösségeket céloznak;
komplex programok keretében és 
integrációs céllal valósulnak meg.

A terület további leromlásának megakadályozásához kapcsolódóan az intézkedés lehetőséget biztosít az 
akcióterületen élő alacsony státuszú lakosság közösségi és rekreációs tevékenységeinek segítésére, így 
az ehhez kapcsolódó közösségi, szabadidő eltöltésére alkalmas rekreációs területek (pl. közterek, 
közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldterületek) kialakítására, 
megújítására. Ilyen módon az intézkedés a közösségi funkciók erősödése, a fenntartható fejlődés 
biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési térszerkezet kialakulásához.

Az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítőén vagy megalapozóan „szoft” típusú tevékenységek 
biztosítása kötelező (például társadalmi integrációt segítő, közbiztonsági programok).

Tárgyi felhívás a területi szereplő Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását 
szolgálja.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a 
fenti célkitűzésnek.



1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a VEKOP 
beavatkozási területén: 12 601 millió Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-12 db.

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja.

1.3. A támogatás háttere

Az intézkedés javítja a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit, életesélyeit, és lehetőségeit, ezáltal 
segítve a társadalmi kohéziót az épített környezet minőségi megújításával és a foglalkoztatásra, az 
oktatásra, az egészségügyre, a szociális szolgáltatásokra, a közösségfejlesztésre, a közbiztonságra és az 
elkülönülés megszüntetésére irányuló komplex tevékenységek által.

Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP) keretében 
a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg az az 
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 1-896- 
0000-ás normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16:00 óráig, pénteken 8:30 
órától 14:00 óráig fogadják hívását.

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, 
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.
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3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 
felelniük különösen a következőknek:

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek (az alábbiakban felsorolt főtevékenységek 

(A) lakófunkció + B) soft) mindegyikéből 1-1 tevékenység kötelezően megvalósítandó):

A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek:

I. Krízis- vagy veszélyeztetett tömb területén:

a) Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek alapító 
okiratában/alapszabályában nem külön tulajdonként definiált elemek energiahatékonyság 
javításával egybekötött korszerűsítése, felújítása az alábbi tevékenységeken keresztül:

- homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje;

- tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése;

- lépcsöház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása;

- épület gépészeti berendezések kialakítása, felújítása, cseréje (fővezetékek, lift, termofor 
gyüjtökémények, stb.);

- telken belüli hiányzó közmüvek kiépítése.

b) A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében önkormányzati (ide értve 
a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató 
kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő 
szociális bérlakások korszerűsítésének keretében energiahatékonyság javítással egybekötve 
támogathatóak az alábbi tevékenységek:

- homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje;

- tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése;

- fűtési rendszerek felújítása, kialakítása a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, 
elektromos, gáz) kiépítése és/vagy cseréje;

- komfortosítás, komfortfokozat növelése érdekében történő bővítés;

- belső falak bontása, áthelyezése, festése, burkolása;

- burkolatok cseréje;

- beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése;

- bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, 
valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és 
ruhatisztításra alkalmas berendezés.

- melléképületek felújítása, amennyiben a lakófunkcióhoz kapcsolódó hasznosítása 
bemutatott;

- telken belüli hiányzó közművek kiépítése;
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- kártyás közüzemi mérőórák felszerelése, amennyiben azok az önkormányzat (ide értve a 
100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató 
kizárólagos tulajdonába kerülnek.

c) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy 
nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként 
kizárólagos tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése:

- bontás (a lakófunkció teljes megszüntetése)',

- összenyitás (a lakófunkcióra használt lakóegységek számszerű csökkentése).

d) Meglévő önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot 
is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló szociális bérlakás kiváltásával új, 
komfortos, lakók számára megfizethető fenntartású szociális bérlakás építése, kialakítása. 
Legfeljebb a megszüntetett lakásokkal azonos lakásszámmal, a rendeltetésszerű 
használathoz szükséges közmű bekötésekkel és eszközbeszerzéssel együtt,

Ebben az esetben a 3.2 pont integrált területre költözésre vonatkozó műszaki-szakmai 
feltételei közül az alábbiak is relevánsak: 38., 40., 41., 42., 49., 50., 52., 53., 55.

II. Amennyiben a kiválasztott akcióterület krízistömböt tartalmaz, a fentiekben felsorolt 
tevékenységek mellett az alábbiak is támogathatóak:

1) Az akcióterület egészén, vagyis az akcióterület azon részein is, amely kívül esik a 
krízisterület(ek)en:

Maximum 1 db önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként, amennyiben a 
folyamatos segítő munkát az erre szerződtetett szakember életvitelszerü ott tartózkodással 
tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási időszakára.

(Az akcióterület definícióját lásd, a Felhívás 2. sz. melléklet és a 10. sz. melléklet 
fogalomjegyzékében.)

2) A beavatkozási helyszín(ek)en:

a) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy 
nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülő, a fejlesztés eredményeként szociális 
bérlakásként funkcionáló lakások és ahhoz tartozó melléképületek:

- vásárlása,

- építése,

- komfortosítása, felújítása,

- bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, 
valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és 
ruhatisztításra alkalmas berendezések.

(A beavatkozási helyszín definícióját lásd, a Felhívás 10. sz. melléklet fogalomjegyzékében.)

B) Szoft típusú tevékenységek:
a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók,
b) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
c) mediációs, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok,
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d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés 
megszervezése, OKJ-s képzések,

e) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport 
elhelyezkedésének segítése érdekében,

f) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolítása és kapcsolódó 
szükséges eszközbeszerzés, amennyiben a termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás 
célját szolgálják és nem kerülnek értékesítésre,

g) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a 
kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása, 

h) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat),
i) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz,
j) folyamatos szociális munka, szociális munkások szupervíziója,
k) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok,
I) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési szolgáltatás, 
m) bűnmegelőzést elősegítő programok (bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével 

kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi bűnmegelőzési stratégiák és 
cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel 
(területi vagy helyi szervek),

n) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása és folyamatos 
felülvizsgálata,

o) amennyiben a projekthez kapcsolódóan az akcióterületről kiköltöztetés is tervezett, úgy 
elvárás, hogy a költözők mellett a beavatkozási helyszínen (a költözéssel érintett ingatlanok 
környezetében) élők felkészítése is megtörténjen, amelyre az alábbi tevékenységek 
használhatók:
• mentorálás,

• mediátor biztosítása,

• attitűdformáló tréningek,

• előzetes találkozási alkalmak biztosítása a lakók és az odaköltözök között, mely moderátor, 
facilitátor bevonásával zajlik,

• lakossági fórumok szervezése.

A felsorolt szoft típusú tevékenységekhez kapcsolódó, szükséges és indokolt eszközbeszerzés és 
anyagvásárlás támogatható.
Az akcióterületen élő lakosság integrációját segítő komplex fejlesztések kialakítása érdekében kötelező az 
infrastrukturális tevékenységeket kiegészítő „szoft” típusú tevékenységek megvalósítása, elsősorban a 
helyi, akcióterületi lakosság számára, melyeket az infrastrukturális fejlesztésekkel összehangoltan, integrált 
módon szükséges végrehajtani.
A kötelező „szoft” tevékenységeknek egyértelműen reagálniuk kell az akcióterületen azonosított társadalmi 
problémákra, valamint elvárás, hogy a projekt megvalósítási időszakát végigkísérjék. Valamennyi 
projektelem esetében elvárás, hogy a fizikai beruházások legyenek összhangban a „szoft" jellegű 
beavatkozások céljaival. A tevékenységek közvetlenül az akcióterületen élő lakosság és a beavatkozási 
helyszín(ek)re költözök felzárkózását, társadalmi integrációját és közösségépítést kell, hogy szolgálják.

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók 
az alábbi tevékenységek az akcióterületen:

A) Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú 
lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében:
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a) Átmeneti céllal  szociális blokkok kialakítása, felújítása, a funkció biztosításához szükséges 
eszközbeszerzés;

4

b) Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épület, 
társasházi albetét, nyitott terület kialakítása, felújítása, bővítése, átalakítása;

c) Roma nemzetiségi önkormányzati, családsegítő, szociális és szociális munkás irodahelyiség 
kialakítása és kapcsolódó eszközbeszerzés;

d) Az alacsony társadalmi státuszú lakosság, marginalizált közösség felzárkózásához, 
beilleszkedésének elősegítéséhez, készségfejlesztéshez közvetlenül szükséges eszközök 
beszerzése.

B) Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló 
tevékenységek:

a) Polgárőrség, szomszédsági rendőrség épületének kialakítása, felújítása, mobil konténer 
létesítése;

b) Közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése.

C) Foglalkoztatást elősegítő funkció:

a) Kizárólag az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, marginalizált közösség munka 
világába való visszavezetését előkészítő gazdasági tevékenységekhez szükséges épület, 
helyiség kialakítása, felújítása, bővítése, a szükséges eszközök beszerzése.

b) Az akcióterület határain belül közösségi kert kialakítása, amennyiben az a foglalkoztatás 
elősegítésének célját szolgálja és a termesztett növényeket nem eladásra szánják. (A 
közösségi kert kialakításához lehetőség van növényirtásra, terület-rendezésre, kerítés, 
hiányzó közmüvek, tároló építésére.)

D) Egyéb kapcsolódó tevékenységek:

a) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy 
nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló vagy a fejlesztés eredményeként 
kizárólagos tulajdonába kerülő, felújítással érintett lakó- és közösségi funkció esetében:

• kapcsolódó udvarrendezés;

° kerítés kialakítása, felújítása.

b) Megújuló energiaforrások használata a 3.1 pontban nevesített épületek gazdaságosabb, 
korszerűbb üzemeltetése érdekében.

c) Az akcióterületen található illegális hulladéklerakók felszámolása, gyüjtöszigetek kialakítása a 
településképhez illeszkedő módon (járműbeszerzés nem támogatható).

d) Közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, 
minőségi utcabútorok elhelyezése, kapcsolódó eszközbeszerzés.

e) A fejlesztésre kerülő területre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra 
kiépítése, komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék 
hasznosítására.

4 az átmeneti időszak nem lehet rövidebb, mint a fenntartási időszak.
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f) Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, amennyiben a hátrányos helyzetű 
lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítik elő:

® járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas műtárgyak 
felújítása, kialakítása;

• kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpáros létesítmények, kerékpártárolók kialakítása, 
felújítása5;

• buszöblök és buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei), kialakítása, felújítása;
© gyalogos zónák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása;
e akcióterületre eső önkormányzati közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő 

ellátása;
• biztonságos közlekedést segítő rendszerek tervezése, telepítése (kizárólagos bejárással 

elérhető területek nem támogathatók).

g) Barnamezös területek közösségi célú rehabilitációja:
® közterületek kialakítása végleges és átmeneti hasznosítás céljából egyaránt,
• a barnamezös terület hasznosítható épületállományának felújítása, rehabilitálása 

közösségi funkcióinak megerősítésével, kialakításával.
• a barnamezös terület hasznosítható szabadtereinek komplex rehabilitálása, kialakítása 

társadalmi tevékenységek kiszolgálására, különös tekintettel a terület 
környezetminőségének (talaj, növényzet, mikroklíma stb.) javítására és az 
újrahasznosításra.

h) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő korszerű, energiatakarékos közvilágítás 
kialakítása, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése 
(felhívjuk a figyelmet, hogy a fővárosi önkormányzat konzorciumi tagként való bevonása a 
tulajdonosi és üzemeltetői kör miatt szükséges lehet);

i) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő bel- és csapadékvíz-elvezetés rendszerének 
felújítása, kiépítése;

j) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő közműves ivóvízellátás és 
szennyvízelvezetés vezetékrendszerének felújítása, kiépítése;

k) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő távfűtés és melegvíz-szolgáltatás 
vezetékrendszerének felújítása, korszerűsítése.

I) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely 
és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése a felhívás a 3.1.1 és 3.1.2 pontjai alapján 
fejlesztéssel érintett épületekhez tartozóan. Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos 
jármüvek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a Felhívás 3.2 pont 
vonatkozó alpontjában található szabályok figyelembevételével.

3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó 
tevékenységek
A felhívás keretében további, önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

a) Energiahatékonysági intézkedések;

5 A projektjavaslat keretében kizárólag a Felhívás mellékletei között megtalálható „Kerékpár támaszok, kerékpár 
parkolók, és kerékpáros pihenőhelyek" tárgyú segédlethez illeszkedő kerékpár tárolók és parkolók kiépítése 
támogatható. Kerékpáros létesítmények tervezése, építés, és vagy felújítása esetén az ÚT. 201.203: 2010 Útügyi 
Műszaki Előírás az irányadó.
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b) Szórt azbesztmentesítés - amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az 
azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;

c) Akadálymentesítés;

d) Nyilvánosság biztosítása;

e) Legalább egy bűnmegelőzéssel kapcsolatos szoft tevékenység.

3.1.4 Nem támogatható tevékenységek
Kizárólag a jelen dokumentum 3.1.1-3.1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható 
tevékenységnek.

Nem támogatható tevékenységek különösen:

a) A projekt megvalósítása során magántulajdonú ingatlanok bontása, átalakítása, bővítése, felújítása, 
korszerűsítése vagy építése, illetve fűtéskorszerűsítés esetén a magántulajdonú ingatlanokban 
fűtőtest csere;

b) Olyan programok, melyek nem szolgálják a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, 
beilleszkedését;

c) Köztéri műalkotások építése;

d) Kereskedelmi szálláshely-fejlesztés;

e) A projekt céljaihoz nem kapcsolható eszközbeszerzés;

f) Buszpályaudvar épületeinek fejlesztése;

g) A családok akcióterületről történő kiköltöztetése során azok összeköltöztetése az integrált 
lakókörnyezetben;

h) Az akcióterületen új lakás építése (meglévő épületben lakófunkció kialakítása lehetséges a 3.1.1 I. 
A) és 3.1.1 II. 1) alpontok alapján). Kivételt jelent, ha a település méretéből adódóan a beavatkozási 
helyszín az akcióterületen belül kerül kijelölésre és a 3.1.1 A) I. d) pont szerinti lakáskiváltás. );6

i) Gépjármübeszerzés;

j) Biztos Kezdet Gyerekház létrehozása, fejlesztése (az EFOP-ban támogatható);

k) Közintézmények infrastruktúrájának fejlesztése (pl. közoktatási-, egészségügyi intézmények, 
Kormányhivatalok), a 3.1.2 pontban felsoroltak kivételével.

I) VEKOP 5.3 intézkedés keretében fejlesztéssel érintett helyrajzi számon kerékpártárolók 
kialakítása, felújítása (ezeket a tevékenységeket a VEKOP 5.3 intézkedés keretében szükséges 
megvalósítani).

3.1.5 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 
besorolása

6 A Felhívás 2. sz. mellékleteként megtalálható MT útmutató 3.2 pontja alapján a beavatkozási helyszínt alapvetően az akcióterületen 
kívül kell kijelölni. Amennyiben a település méretéből adódóan kizárólag az akcióterületen belül jelölhető ki a beavatkozási helyszín, 
annak alapos indoklása szükséges bemutatva azt is, hogy az akcióterületen kívül miért nem található költözésre alkalmas integrált 
környezet.
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A Felhívás alapján közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás keretében a támogatható 
tevékenységek - kivéve a 3.1.2. D pont I) alpont szerinti elektromos töltö-infrastruktúra kialakítás - 
finanszírozása a támogatást igénylő szintjén abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben

a. a támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, vagy

b. a támogatást igénylő a támogatott tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal 
összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló 
(liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált 
földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet.

A Felhívás alapján elnyert finanszírozásból megvalósított vagy fejlesztett települési parkolási infrastruktúra 
illetve parkolási informatikai rendszer üzemeltető részére történő átadása abban az esetben nem minősül 
az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben a tevékenység nem minősül 
gazdasági tevékenységnek.

Az elnyert finanszírozásból megvalósított közmü-infrastruktúra (pl.: közmű, önkormányzati vagyonkezelés) 
kiépítés, fejlesztés, felújítás üzemeltető részére történő átadása abban az esetben nem minősül az 
EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben

a. az üzemeltető az üzemeltetési tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal 
összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló (liberalizált) 
szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált földrajzi- vagy 
termékpiacon nem tevékenykedhet, vagy

b. az üzemeltető az infrastruktúrát piaci feltételek mellett üzemelteti.

A támogatásból beszerzett eszközök üzemeltető részére történő átadása azonban állami támogatásnak 
minősül, amely az EUMSZ 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami 
támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 
2012.1.11., 3. o.) szabályaival összhangban nyújtható.

A Támogatást igénylő vállalja, hogy a támogatásból beszerzett eszközök üzemeltetésbe adása esetében a 
2012/21/EU bizottsági határozat szabályaival összhangban közszolgáltatási szerződést köt az 
üzemeltetővel és azt az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. Korm. rendelet (továbbiakban: 37/2011. Korm. 
rendelet) alapján bejelenti a Támogatásokat Vizsgáló Irodának.

Amennyiben a támogatható tevékenységek finanszírozása a fentiek alapján az EUMSZ 107. cikk (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, az a 2014-2020 programozási időszakra rendelt 
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi táblázatban 
szereplő jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók 
meg.

Támogatható tevékenység

Pályázati Felhívás

Támogatás jogcíme

255/2014 (X.10.) Korm. rendelet
8.§

Támogatási kategória

255/2014 (X.10.)
Korm. rendelet 9. §

3.1.1 A) I. a) pontja szerinti 
lakóépület felújítása esetén a 
lakóépületben tulajdonjoggal
rendelkező gazdasági társaságok

15. a leromlott településrészeken 
élő hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása,

25.

Csekély összegű
támogatás
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társadalmi és fizikai 
rehabilitációja,

3.1.1 A) I. - Lakófunkciót erősítő 
tevékenységek 3.1.1 A) I. d) és 
3.1.1 A) II. 2) a) pontja alapján - 
szociális bérlakásként funkcionáló 
lakások és ahhoz tartozó 
melléképületek

3.1.2 D) j) és k) pontja szerinti 
támogatható tevékenységek

15. a leromlott településrészeken 
élő hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása, 
társadalmi és fizikai 
rehabilitációja,

26.

Közszolgáltatás 
ellentételezésére 
nyújtott támogatás,

25.

Csekély összegű
támogatás

3.1.2 D) a), b), e), Egyéb kapcsolódó 
tevékenységek

15. a leromlott településrészeken 
élő hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása, 
társadalmi és fizikai 
rehabilitációja,

25.

Csekély összegű
támogatás, 

26. 

Közszolgáltatás 
ellentételezésére 
nyújtott támogatás

3.1.2 D) a), b), e), I) pontja, valamint 
a 3.1.3 a) és d) pont szerinti 
támogatható tevékenységek

15. a leromlott településrészeken 
élő hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása, 
társadalmi és fizikai 
rehabilitációja,

Amennyiben a
Felhívás 3.1.1
pontban nevesített 
támogatható 
tevékenység 
részeként kerülnek 
megvalósításra, azok 
támogatási 
kategóriájával azonos 
támogatási 
kategóriaként 
támogathatóak.

Amennyiben a fentiek 
nem teljesülnek: 

25.

Csekély összegű
támogatás, 

26. 

Közszolgáltatás 
ellentételezésére 
nyújtott támogatás

A Felhívás alapján elnyert 
finanszírozásból megvalósított 
vagy fejlesztett települési parkolási 
infrastruktúra, közmű,
önkormányzati vagyon üzemeltető 
részére történő átadása.

15. a leromlott településrészeken 
élő hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása, 
társadalmi és fizikai 
rehabilitációja,

26.

Közszolgáltatás 
ellentételezésére 
nyújtott támogatás
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Parkolóhely építés, felújítás esetén 
az elektromos járművek
használatához szükséges
alapvető töltő-infrastruktúra
kiépítése

15. a leromlott településrészeken 
élő hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása, 
társadalmi és fizikai 
rehabilitációja,

25.

Csekély összegű
támogatás 

26. 

Közszolgáltatás 
ellentételezésére 
nyújtott támogatás

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 
kapcsolatos elvárások
A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 
eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak.

1) A támogatási kérelemben szereplő akcióterületnek - legkésőbb a projekt tartalmi-műszaki 
előkészítés végéig - szerepelnie kell a kerület hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában 
(ITS).

2) A programnak összhangban kell lennie a kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiájával és 
ezen belül is annak Anti-szegregációs Programjával, valamint a kerület Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjával.

3) Az intézkedés keretében kizárólag akcióterületi beavatkozások támogathatóak, egyedül az 
akcióterületen élő lakosság számára kínált „szoft” típusú tevékenységek, valamint a lakosság 
integrált lakókörnyezetbe való költöztetése valósulhat meg az akcióterületen kívül. A „szoft” típusú 
tevékenységek akkor támogathatók az akcióterületen kívül, amennyiben azok könnyű elérése az 
akcióterület lakosság részére biztosítva van, és ez igazolásra kerül.

4) Akkor jogosult egy akcióterület támogatásra, amennyiben a fejlesztés középpontjában Budapest 
Főváros Önkormányzata „Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program" 
mellékletében, a „Krízisterületek lehatárolása" c. dokumentumában beazonosított és 10%-os 
küszöb alapján meghatározott krízis- vagy veszélyeztetett tömb található és annak teljes területét 
magában foglalja az akcióterület. Amennyiben egy akcióterület krízis és veszélyeztetett tömböt is 
tartalmaz, akkor a projekt keretében fejleszthető a veszélyeztetett terület is, amennyiben a 
fejlesztések fókuszában a krízistömb áll.

Az akcióterület lehet a települési szövetbe ágyazott terület és attól elkülönülő telep, kolónia is. A 
településtesttöl elkülönülő akcióterületek esetében elsődleges cél azok felszámolása, az ott élők 
integrált területre költöztetésével. Ilyen esetekben a fejlesztési jellegű infrastrukturális 
tevékenységek a település integrált területén történnek meg, az elkülönült telepen, kolónián 
kizárólag bontási munkák támogatottak. Ettől eltérni csak abban az esetben lehetséges, 
amennyiben a támogatást igénylő már a támogatási kérelem benyújtásakor részletesen bemutatja, 
hogy a településtesttöl elkülönült telep hosszú távú fejlesztése indokolt és biztosított - annak 
felszámolása objektív okokból nem lehetséges -, a terület integrálható (közműellátottság, 
közszolgáltatások elérhetősége, megfelelő elérhetőség stb.) továbbá ennek illeszkednie kell a 
település Helyi Esélyegyenlőségi Programjához.

5) A jelen felhívás 3.1.1 I. pontjában felsorolt lakófunkciós tevékenységek az akcióterületen belül 
kizárólag a jogosultságot adó krízis- vagy veszélyeztetett tömb területén valósulhatnak meg attól
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függetlenül, hogy az akcióterület kijelölésre kerülhet a jelen Felhívás mellékleteként megtalálható 
Megvalósíthatósági Tanulmány (továbbiakban MT) módszertana szerint nagyobb területen is.

6) A projekt elszámolt költségeiből nem növekedhet a lakások száma az akcióterületen. (Kivételt 
jelent, ha a projekt keretében szolgálati lakás létesül és az nem egy meglévő lakás átalakításával 
jön létre illetve, ha a beavatkozási helyszín az akcióterületen belül kerül kijelölésre.)

7) Amennyiben lakófunkció bontására, megszüntetésére kerül sor, minden esetben kötelező a lakók, 
bérlők számára a projektben biztosítani a lakhatást.

8) A fejlesztésnek illeszkednie kell a kerület hatályos rendezési tervéhez, ezért - amennyiben 
releváns - legkésőbb a projekt műszaki-tartalmi előkészítésének végéig (az erre meghatározott 
mérföldkő teljesítéséig) gondoskodni kell a településrendezési terv módosításáról. Az illeszkedési 
megfelelésről az illetékes állami főépítésznek nyilatkoznia szükséges.

9) Kötelező a projekt összköltségének minimum 30%-a erejéig lakófunkciós tevékenység tervezése. 
Azon akcióterületek, ahol a lakhatási körülmények megfelelő színvonalúak és javításuk nem 
szükséges, jelen konstrukcióban támogatásra nem jogosultak.

10) Jelen konstrukció infrastrukturális beavatkozásai mellé kötelező úgynevezett szoft programok 
tervezése és támogatás igénylése az alábbi típusú akcióterületek szerinti nagyságrendben:

• az akcióterület veszélyeztetett tömböt tartalmaz: a jelen konstrukcióban igényelt támogatás 
minimum 15%-a.

® Az akcióterület krízistömböt tartalmaz: a jelen konstrukcióban igényelt támogatás minimum 30%- 
a.

11) Elvárás, hogy a fejlesztés nem irányulhat az alacsony státuszú lakosság kiszorítására a terület 
felértékelődése következtében. (Nem értendő ide az akcióterületen élő, felkészült 
egyének/családok beavatkozási helyszínre költözése.)

12) A komplex programokat integrált módon szükséges tervezni és megvalósítani az érintettek (az 
akcióterületen élő lakosság) bevonásával, illetve az összes releváns szervezet (közszféra 
intézményei, civil és egyházi szervezetek, roma nemzetiséget képviselő szervezet) 
partnerségében:

A projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők (pl. helyi civilek, intézmények) 
részvételével úgynevezett „támogató csoportot” kell létrehozni, amelynek tagjai szervesen részt 
vesznek az előkészítésben, és megvalósításban, illetve tevékenységükkel támogatják, kiegészítik 
azt. A támogató csoport létrehozását, tevékenységi körét és működési rendjét megfelelően kell 
dokumentálni (Jegyzőkönyvek, megállapodások, támogató nyilatkozatok a megvalósíthatósági 
tanulmány iránymutatásai alapján.) Javasolt a támogató csoportba olyan intézmény, szervezet, civil 
szervezet bevonása, amely referenciával rendelkezik szegregátumokban, szegregációval 
veszélyeztetett területeken, vagy krízisterületeken végzett korábbi, felzárkózást segítő 
tevékenységeiről.

Már a program tervezése során javasolt bevonni a roma nemzetiséget képviselő szervezetet - 
amennyiben releváns - amely az adott településrészen jellemző szerepvállalás függvényében lehet 
a támogató csoport tagja, vagy konzorciumi partner is.
Az akcióterületen található társasházak megújításához kapcsolódóan szükséges a lakóközösségek 
támogatását biztosítani, a programban való részvételi szándékot, és annak feltételeit lakóközösségi 
közgyűlési határozatokban kell rögzíteni a 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 
rendelkezéseinek megfelelően.
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13) A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a jelen felhívás 8. 
fejezetében hivatkozott módszertani útmutató előírásainak megfelelő Projekt-előkészítő Tanulmány 
elkészítése, amit a támogatási kérelem benyújtásakor szükséges csatolni a jelen felhívás 8. 
fejezetében hivatkozott módszertani útmutató előírásainak megfelelően. A tanulmánynak 
tartalmaznia kell a projekt részeként megvalósuló fejlesztésekre vonatkozó igényfelmérést és 
kihasználtsági tervet a módszertan által elvárt tevékenységek estében és a megfogalmazott 
tartalommal. A helyi partnerek (helyi önkormányzat, a szociális, gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálat, az érintett oktatási és kulturális intézmények, a védőnő és a háziorvosi szolgálat 
munkatársai, a területileg illetékes kormányhivatal feladatellátásában résztvevő foglalkoztatási 
főosztály, civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, stb.) és az érintett, akcióterületen élő 
lakosság együtt alakítják ki az adott helyszínre vonatkozó tevékenységeket, Megvalósíthatósági 
Tanulmányt (MT) készítenek.

A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése keretében szükséges:

• a helyi viszonyok áttekintése,

• a lehetséges partnerek és partnerszervezetek megkeresése, bevonása,

• a közösségfejlesztést és a projekt megvalósítását megalapozó helyi szaktudás feltárása,

• a diagnózis alapú komplex fejlesztés programtervének elkészítése,

» az akcióterület-specifikus megoldások kidolgozása.

A támogatási kérelem benyújtásakor szükséges csatolni a jelen felhívás 8. fejezetében hivatkozott 
módszertani útmutató előírásainak megfelelő Projekt-előkészítő Tanulmányt.

14) Elvárás, hogy a helyi társadalmi kohézió erősítésére rendelkezésre álljon vagy a tervezett fejlesztés 
keretében létrejöjjön ehhez szükséges és alkalmas tér, létesítmény.

15) Közmüvek felújítását is érintő fejlesztés esetén a kérelmezőnek egyeztetnie kell az illetékes 
közmüszolgáltatóval. Amennyiben a közműszolgáltató a projekt fenntartási időszakában 
felújítást/fejlesztést tervez, azt vagy időbeli átütemezéssel kell megoldania a projekt megkezdését 
megelőzően vagy az eredeti állapotot (esetlegesen magasabb műszaki tartalommal) kell 
visszaállítania. A lefolytatott egyeztetések dokumentumait és a tervezett fejlesztések ütemezését a 
vonatkozó mérföldkő teljesítésekor szükséges benyújtani.

A projekt keretében fejlesztendő út és térburkolatok esetében elvárás, hogy azok a fenntartási 
időszak végéig ne kerüljenek megbontásra. Ezért szükséges, hogy a tervezett közműfejlesztéseket 
a beruházás előtt elvégezzék, vagy később elkerüljék annak helyét.

Parkolóhely építés, felújítás esetén az elektromos járművek használatához szükséges 
alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése az alábbiak szerint támogatható:

a) „A” típusú (normál)töltőberendezés esetén:
• 2 x legfeljebb 22 kW teljesítményű (azaz két 22 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre);
® töltöoszloponként legalább 1 db „Type 2” kábeles és 1 db „Type 2” aljzatos csatlakozási 

lehetőséggel:
• a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra alkalmasnak 

kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre 
állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó 
információk kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz GSM modul 
segítségével;

® OCPP 1,5protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
• egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
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• a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány) és a 
kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC 
61439:2011));

® a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható 
technológia alapján kell tudnia biztosítania;

® biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás - monitorozás és vezérlés, 
ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció nélküli 
bankkártyás fizetés lehetséges.

b) „B” típusú (normál) töltőberendezés esetén:
® 2 x 11 kW teljesítményű (azaz két 11 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre)
• töltöoszloponként legalább 1 db „Type 2” kábeles és 1 db „Type 2” aljzatos csatlakozási 

lehetőséggel:
* a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra alkalmasnak 

kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre 
állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó 
információk kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz GSM modul 
segítségével;

• OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
• egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
® a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány) és a 

kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC 
61439:2011));

® a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható 
technológia alapján kell tudnia biztosítania;

• biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás - monitorozás és vezérlés, 
ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció nélküli 
bankkártyás fizetés lehetséges.

c) „C” típusú (villám) töltőberendezés esetén:
» legalább 45 kW teljesítményű;
0 1 db „CHAdeMO" + 1 db CCS töltöfejjel rendelkező, a Villámtöltöbe integrált, legalább 4 

méter hosszúságú töltőkábellel (a töltőkábel nem leválasztható) csatlakozót is biztosítani 
kell;

® a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra alkalmasnak 
kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre 
állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó 
információk kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz GSM modul 
segítségével;

® OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
® egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
* a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány) és a 

kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC 
61439:2011));

® a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható 
technológia alapján kell tudnia biztosítania;

a az AC és DC töltöpontok egyidejű használatának lehetőségét biztosítani kell;
o biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás - monitorozás és vezérlés, 

ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció nélküli 
bankkártyás fizetés lehetséges.
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A fenti töltőberendezések telepítése multifunkciós töltőberendezésekkel (pl.: parkolóórával 
kombinált töltő; wi-fi szórás biztosítása; „smart” közvilágítás megvalósítása. SOS gomb, stb.) 
is megoldható; parkolóórával kombinált berendezés csak díjköteles parkolási 
övezetekben telepíthető a támogatásból.

A telepítés helyszínét a következők figyelembe vételével kell kialakítani:

a) Töltöoszlop környezetét annak üzembe helyezéséig Töltöponttá kell alakítani 
(Töltőpont: normál vagy nagy teljesítményű elektromos töltőállomás telepítési 
helyszíne, melybe beleértendő a jelen kiírásban szereplő „A” vagy „B" vagy „C” 
töltőberendezés megvalósítása esetén töltöoszloponként a 2 db elektromos autó 
részére szolgáló parkolóhely; továbbá a Töltöoszlop illetve Multifunkciós berendezés 
kihelyezéséhez szükséges földterület.);

b) a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy útburkolat-bontás nélkül, vagy minimális 
útburkolat-bontással kialakítható legyen a későbbiekben a töltöoszlop közelében egy 
másik töltöoszlop is;

c) a Töltöpontot a település frekventált pontjain, megkülönböztetés nélkül mindenki 
számára folyamatosan elérhetően kell kialakítani a következő szempontok 
figyelembevételével:

1. zártsorú beépítési övezetben történő telepítés, vagy
2. lakos-sűrűség, továbbá a Pályázó területén már meglévő és a kialakításra kerülő 

töltöhelyek egyenletes lefedettségre való törekvés, és forgalomtechnikai 
követelmények.

16) Energiahatékonysági intézkedések

A. Meglévő épületet érintő felújítás esetén:

A projekttel érintett építményen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének 
végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait az 
épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése (pl.: utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók 
cseréje) és/vagy a fűtési és/vagy HMV rendszer korszerűsítése révén. Amennyiben egy fejlesztéssel érintett 
épület a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, úgy arra vonatkozóan a lenti pontokban 
kifejtettek relevánsak.

Önálló rendeltetési egység fogalma: Az adott épületen belül támogatható funkciót ellátó önálló egységet 
alkotó épületrész.

Beruházási esetek:

I. Részleges szigetelés nem támogatott a tárgyi felhívásban, csak az egész épület szigetelése 
támogatható oly módon, hogy a beruházást követően a vizsgált épület legalább a Tanúsítási 
Kormányrendelet szerinti „DD - korszerűt megközelítő” kategóriába essen a fejlesztést követően.

Ez alól kivétel az az eset, ha az adott épület a teljes határoló felületének több mint 75%-ában a 
támogatási igény benyújtását megelőzően már felújításra került úgy, hogy az akkor felújított épületrész 
megfelelt a felújítás engedélyezésének időpontjában hatályos TNM rendelet releváns pontjában 
megfogalmazott szabályozás szerinti épületszerkezeti értékeknek. Ebben az esetben az adott épület 
fennmaradó részének felújítása (szigetelése, nyílászáró cseréje) a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában hatályos TNM rendelet 6. § (5) bekezdésének c) pontjában megfogalmazott szabályozás 
szerint támogatható, amit tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani.

II. Nyílászáró csere támogatható épület szinten teljes körűen, amennyiben a teljes épület legalább a 
Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD - korszerűt megközelítő” kategóriába esik a fejlesztést 
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követően. Amennyiben az épületkomplexumon belül támogatható és nem támogatható funkció is 
működik, akkor az épület szintű teljes körű nyílászárócsere korszerűsítés költségeiből a támogatható 
funkciókra jutó költségrész a támogatható, az egyéb funkciókra jutó költségrészt pedig önerőből 
szükséges finanszírozni.

III. Nyílászáró csere támogatható részlegesen (pl. az épületen belüli önálló rendeltetési egységet 
alkotó, támogatott funkciót ellátó helyiség nyílászáróinak cseréje) az alábbiak szerint:

a) Nem jelentős felújítás esetén: az önálló rendeltetési egységet alkotó helyiség felújítással 
érintett szerkezetének (nyílászáróinak) a „7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról" 1. melléklet I. részében foglalt követelményeknek kell megfelelnie, 
amit tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani.

b) Jelentős felújítás esetén: amennyiben a teljes épület legalább a Tanúsítási 
Kormányrendelet szerinti „DD - korszerűt megközelítő” kategóriába esik a fejlesztést követően.

Jelentős felújítás fogalma: a határoló szerkezet (az egész épületkomplexum vonatkozásában) összes 
felületének legalább a 25%-át érintő felújítás

IV. Épület szintű fűtési és/vagy HMV rendszer korszerűsítése támogatható, amennyiben a teljes épület 
legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD - korszerűt megközelítő” kategóriába esik a 
fejlesztést követően. (Egy rossz állapotban lévő épület esetén nagy valószínűséggel külső határoló 
szerkezet korszerűsítést - lásd I.; II. pont - is el kell végezni ahhoz, hogy ezen feltétel teljesüljön.) 
Amennyiben nem támogatott funkció is működik az épületkomplexumban, úgy a költségeket 
arányosítással szükséges szétosztani. Az épület szintű teljes fűtési és/vagy HMV rendszer 
korszerűsítés költségeiből a támogatható funkciókra jutó költségrész a támogatható, az egyéb 
funkciókra jutó költségrészt pedig önerőből szükséges finanszírozni. Fűtési és/vagy HMV rendszer 
korszerűsítése esetén az építési-szerelési munkával érintett gépészeti rendszereknek meg kell 
felelniük a „7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról” 1. 
melléklet V. részében foglalt követelményeknek, amit tervezői nyilatkozattal szükséges 
alátámasztani.

V. Részleges fűtési rendszer korszerűsítés abban az esetben támogatható, ha csak a támogatható 
funkciót ellátó önálló rendeltetési egységben történik fűtési rendszer korszerűsítés (jellemzően ilyenek 
lehetnek a radiátor és/vagy radiátorszelep cserék, helység hőmérsékletet szabályozó eszközök 
beépítése, stb.), amennyiben ezen önálló rendeltetési egység legalább a Tanúsítási Kormányrendelet 
szerinti „DD - korszerűt megközelítő" kategóriába esik a fejlesztést követően. (Ehhez nagy 
valószínűséggel legalább az önálló rendeltetési egység külső nyílászáróinak a korszerűsítést - lásd III. 
pont -, vagy rosszabb esetben az egész épület szigetelését - lásd I. pont - is el kell végezni.) Fűtési 
rendszer korszerűsítése esetén az építési-szerelési munkával érintett gépészeti rendszereknek meg 
kell felelniük a „7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról” 
1. melléklet V. részében foglalt követelményeknek, amit tervezői nyilatkozattal szükséges 
alátámasztani.

B. Meglévő épület bővítése esetén:

A kibővített épületrészt is magában foglaló teljes épületnek kell legalább a Tanúsítási Kormányrendelet 
szerinti „DD - korszerűt megközelítő” kategóriába esnie a fejlesztést követően.

Az építési-szerelési munkával érintett gépészeti rendszereknek meg kell felelniük a „7/2006. (V. 24.) TNM 
rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról" 1. melléklet V. részében foglalt 
követelményeknek, amit tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani.
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C. A beruházások igazolása:

Fejlesztés előtti állapotra: A Tanúsítási Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványt (amennyiben még 
nem áll rendelkezésre) el kell készíteni az infrastrukturális fejlesztéssel érintett épületre, vagy önálló 
rendeltetési egységre legkésőbb a beruházás megkezdését megelőzően.

Fejlesztés utáni állapotra: A megvalósult fejlesztések energetikai hatásait bemutató Tanúsítási 
Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványt el kell készíteni legkésőbb a projekt záró kifizetési 
kérelmének benyújtásáig.

Fenti követelmények alól tervezői nyilatkozat alapján mentesülhetnek az országos műemléki védelem alatt 
álló, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek, továbbá 
az általános hatáskörű építési igazgatás által kiadott építési engedélyben foglaltak szerint a helyi védelem 
alatt álló objektumok; de ezek esetében is törekedni kell az energiahatékonysági korszerűsítés legalább 
részleges, az örökségi értékek sérelme nélkül elérhető szintű megvalósítására.

A felújítás során - az adottságok figyelembe vételével - a zöld infrastrukturális lehetőségeket is ki kell 
használni, pl.: zöldtető, zöldfal, árnyékoló lombhullató fa telepítése a déli oldalon stb.

17) Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, úgy a támogatást igénylő 
számára kötelező a szórt azbeszt mentesítés elvégzése, amelynek költsége elszámolható a 
projektben. A szórt azbeszt mellett az épületszerkezetek egyéb azbeszttartalmú anyagainak 
mentesítése nem kötelező elvárás, azonban javasolt és elszámolható a projekt költségvetésében.

18) Akadálymentesítés
A közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat7 lebonyolító 
épület/épületrész építése/felújítása során kötelező az akadálymentesítés.

• Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás esetén a beruházásnak meg kell felelnie a 
projektarányos akadálymentesítés követelményeinek :8

A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell 
venni az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési 
követelményeket. Ez festés/mázolásnál a vakok és gyengénlátók érdekében, a megfelelő 
színkontrasztok kialakítását jelenti (nyílászáró tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy ajtólaptól 
eltérő színű mázolása). Elektromos hálózat teljes felújításánál pl.: a helyiségek kapcsolóit a 
mozgáskorlátozottak számára elérhető magasságba kell áthelyezni. Az akadálymentesség 
projektarányos teljesülése egy preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, célja, hogy a 
projekt keretében érvényesüljenek az egyetemes tervezés elvei.
A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat 
lebonyolító épület/épületrész tekintetében - függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától - 
a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének 
az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex 
(fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését.
Amennyiben az épület műszaki-fizikai adottságai miatt az akadálymentes mellékhelyiség a 
földszinten nem alakítható ki, úgy azt egyéb épületszinten kell kialakítani. Ebben az esetben meg 
kell oldani az épületszintek közötti akadálymentes közlekedést is. Az akadálymentes 
mellékhelyiség földszinten történő kialakíthatóságának műszaki-fizikai akadályairól rehabilitációs 
környezettervező szakmérnök/szakértö által kiadott indokolást kell benyújtani.

7 Jelen pontban a közszolgáltatás fogalmába a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. tv 4. § f) pontjában megadott meghatározások mindegyike beleértendő.
8 A közhasználatú épületek mindenki által használható részeiben.
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A tervezés és megvalósítás során kötelező az építési-műszaki tervdokumentáció 
akadálymentesítés szempontjából releváns részének az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 
előírásainak betartása. Az előírások betartásához és a kivitelezéshez ajánlásként a Felhívás 
mellékletét képező „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 
megteremtéséhez” c. dokumentum nyújt segítséget.
Az akadálymentesítés részleges kialakítása kizárólag csak abban az esetben lehetséges, 
amennyiben a műszaki adottságok alapján nem megfelelően biztosítható a fejlesztés 
akadálymentes kialakítása, erről a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértönek 
és tervezőnek együttesen szükséges nyilatkoznia.
E követelmény alól mentesülhetnek, az országos műemléki védelem, vagy műemléki jelentőségű 
területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek (bármely fogyatékossági csoport 
számára tervezett beavatkozás esetén). Továbbá az általános hatáskörű építési igazgatás által 
kiadott építési engedélyben foglaltak szerint a helyi védelem alatt álló objektumok; de ezek 
esetében is törekedni kell az akadálymentesítésnek legalább részleges, az örökségi értékek 
sérelme nélkül elérhető szintű megvalósítására. A részletesebb szabályokat a jelen Felhívás 
mellékletét képező „Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett 
objektumok esetében” című dokumentum tartalmazza.

• Új építés esetén teljeskörű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell 
megvalósítani.

Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az 
OTÉK előírásainak kell megfelelni.
Felújítás, bővítés, átalakítás és új építés esetén egyaránt csak olyan projektjavaslatok 
valósíthatók meg, amelyek építési engedélyezési tervdokumentációja, illetőleg az alapján, az 
építésügyi hatóság által kibocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélye megfelel a 
hatályos OTÉK előírásainak. Az építési szabályoknak való megfelelést az építésügyi hatóság által 
kibocsátott jogerős és hatályos építési engedély bizonyítja.

• Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az 
infrastrukturális fejlesztést (ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás, új építés) tartalmazó projektek 
esetében az akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés 
érdekében. A projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki 
megvalósításában is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező 
szakmérnököt/szakértöt.

• A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet kell 
benyújtani. A fejezetnek ki kell térni a jelenlegi állapot bemutatásra és fennálló problémákra 
hozzáférési szempontból, valamint be kell mutatni probléma megoldására tervezett minden 
akadálymentesítésre irányuló fejlesztést, lépést (beleértve pl. az ügyfélhívó rendszert, a honlap 
akadálymentesítését) továbbá a fejezet végén nyilatkozni szükséges arról, hogy a tervezett 
fejlesztés megfelel az akadálymentesítés követelményeinek. A fejezetnek továbbá szükséges 
kitérni az egyetemes tervezés elveinek bemutatására, arra, hogy a létesítmények, a térhasználat, 
a közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az 
egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a 
gyermekek igényeit. A tervfejezetet a tervezőnek és a rehabilitációs környezettervező 
szakmérnöknek/szakértönek is szükséges aláírnia.

• A kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértö/szakmérnök által aláírt 
nyilatkozatot szükséges benyújtani az akadálymentesítés megvalósulásáról a záró 
beszámolóban. (A nyilatkozatban szükséges kitérni arra, is, hogy ha van eltérés a tervezetthez 
képest.)

19) Figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való 
alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló az 
éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. Ezért mérlegelni kell, hogy a projekt 
megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e extrém időjárási esemény, pl. árvíz, szárazság, 
forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat. A mérlegelés eredményeképp a támogatási kérelemben 
nyilatkozni kell, ha a projektnek nincs előre látható klímakockázata, vagy el kell készíteni a projekt 
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klímakockázati elemzését és kockázatkezelési tervét. Az elemzést és kockázatkezelési tervet 
csatolni kell a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő 
teljesítéséhez, és figyelembe kell venni a költség-haszon elemzés és a megvalósíthatósági 
tanulmány készítésekor. A kockázatkezelési terv által javasolt intézkedések megvalósulását, az 
intézkedések megvalósításával elért eredményeket nyomon kell követni, és az intézkedések 
eredményességéről a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóban be kell 
számolni.

A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a vízjogi hatósági engedélyezési eljárás 
részeként vagy önálló környezeti hatásvizsgálati eljárásban kell igazolni a vízgyűjtő-gazdálkodás 
egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek 
teljesülését. A feltételek teljesülését bemutató dokumentációt legkésőbb a projektfejlesztés során a 
projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez szükséges csatolni. A 
mérföldkő nem lehet későbbi, mint a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésének időpontja.

Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás 
megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a 
projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a projektfejlesztés 
során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. A 
dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja javítani a környezeti állapotot, vagy csökkenteni, 
kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező a projekt megvalósítása során az érintett környezeti 
elemekben okozott káros környezeti hatásokat. A környezeti állapotban bekövetkezett (pozitív, vagy 
negatív) változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az 
állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések 
eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített 
beszámolóhoz.

A fentiek tekintetében a támogatást igénylő nemleges nyilatkozatot nyújt be abban az esetben, ha 
a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az 
energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a 
klímaváltozásra hatása nincs.

20) Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek 
költségeinek arányosítására:

Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt 
ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az építési, 
felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani:

Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása (közös helyiségek 
figyelembe vétele nélkül):

támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség [m2] 
támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség [m2]

Pl. támogatható helyiség: 30 m2, nem támogatható helyiség: 50 m2, közös helyiség: 20 m2. Közös 
helyiségre jutó elszámolható költség: 30/(30+50)= 0,375, a közös használatú helyiségre jutó költség 
37,5%-a számolható el.

A m2 alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges, 
jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően kapcsolódó fejlesztésekre.
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Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve az 
előkészítés (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés) és az 
építés költségeit is: ezek a költségek jelen felhívás keretében a fenti százalékos aránynak 
megfelelően számolhatók el.

21 ) Ingatlankiváltás: Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, akkor 
vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan 
hasznosítása során - esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő 
hasznosításából - bevétele keletkezik, úgy azzal a projekt részletes kidolgozása során készülő 
költség-hasznon elemzésben számolni szükséges.

22) Amennyiben az akcióterületi fejlesztés következtében felhagyottá válik egy ingatlan, azt kötelező 
hasznosítani vagy elbontani. Hasznosítás esetén annak tervezett módját a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban (MT) szükséges bemutatni.

23) Növényfelület rekonstrukciója, élőhelyek és biodiverzitás növelése: a beavatkozás során javasolt 
őshonos és/vagy a klímaváltozásnak megfelelő növények telepítése, több szintes, adaptív 
társulások létrehozása.

24) Bűnmegelőzési tevékenység támogatása: bűnmegelőzést elősegítő beruházás megvalósítása 
környezettervezés alkalmazásával a CPTED-elvek  mentén lehetséges (pl. a növényzet lakosság 
biztonságérzetét javító módon történő telepítésével).

9

25) A közbiztonsági és közlekedésbiztonsági tevékenységekhez kapcsolódó térfigyelő rendszerek 
kialakítása során irányadóak a jelen Felhívás mellékleteként megtalálható MT módszertani 
útmutatóban megfogalmazott irányelvek.

26) Speciális szempontok kerékpárforgalmi létesítmény építése, kijelölése, kialakítása, felújítása 
esetén:

- Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása, építése, kijelölése vagy felújítása az alábbiak szerint 
támogatható:

0 2000 egységjármű/nap átlagos napi forgalmat el nem érő forgalmú útszakaszon 
gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény építése nem 
támogatható. Gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárút építését a gépjármű és a 
kerékpáros forgalom nagyságának a (forgalomszámláláson alapuló) bemutatásával 
szükséges igazolni, az ÚT 2.1.203:2010 (e-ÚT 03.04.11:2010) Útügyi Műszaki Előírás 
6. A létesítmények kiválasztásának és elhelyezésének szempontjai fejezete szerint.

■ Egyoldali kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút tervezése esetén:

a. Be kell mutatni, hogy miért nem valósítható meg az irányhelyes kerékpáros 
közlekedés kialakítása a közút területén, és az milyen alternatív beavatkozást 
és költséget jelentene (tervezői indoklás és alternatíva bemutatása, 
költségbecslés);

b. Egyoldali vezetés esetén a lehető legtöbb ponton biztosítani kell a szemközti 
oldalon található forgalomvonzó létesítmények elérését. Továbbá igazolni kell, 
hogy a beavatkozás után a kerékpáros közlekedés feltételei nem lesznek 
rosszabbak a kiinduló állapotnál (minden irányba biztosítottá válik a kerékpáros 
kapcsolat, nem létesülnek kerékpárosok számára kétirányban nem járható 
egyirányú utcák, a továbbvezetések egyértelműen jelöltek, stb.).

9 részletesebben lásd, a Fogalomjegyzékben.
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c. Elválasztott vagy elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kialakítása esetén be 
kell mutatni a kerékpáros és a gyalogos forgalom nagyságát, és a várható 
forgalomnagyságoknak megfelelő burkolatszélességű és típusú létesítményt 
szükséges tervezni, kiépíteni. A gyalogos és kerékpáros forgalom 
elválasztásnál az ÚT 2.1.203:2010 (e-ÚT 03.04.11:2010) Útügyi Műszaki 
Előírás 6.2 ábrájának kell megfelelni.

d. Önálló - közúttól elválasztott - létesítmény építése esetén baleseti elemzést 
szükséges készíteni a baleseti gócpontokról, és az elemzésnek megfelelő 
forgalomtechnikai beavatkozást szükséges megvalósítani.

■ Kizárólag az ÚT 2.1.203:2010 (e-ÚT 03.04.11:2010) Útügyi Műszaki Előírásnak 
megfelelő, az útügyi műszaki előírás szerint indokolt kerékpárforgalmi létesítmény 
kialakítása (építése, kijelölése) vagy a hivatkozott UME előírásainak fejlesztést követően 
megfelelő létesítmény felújítása támogatható. Amennyiben a létesítmény paraméterei 
feltételekkel sem hozhatóak összhangba az Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakkal, a 
tervezett költség a projektből törlésre kerül.

■ Civil szervezet (melynek alapító okiratában kerékpáros közlekedés szerepel) szakmai 
értékelést is tartalmazó támogató nyilatkozatát szükséges csatolni. Amennyiben 
elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút kerül kialakításra, a nyilatkozatban a civil 
szervezetnek ki kell térni annak szükségszerűségére, illetve egyértelmű támogatásáról 
kell nyilatkoznia.

■ Kerékpárforgalmi létesítmény építése, kijelölése, felújítása esetén be kell mutatni a 
település meglévő és távlatilag tervezett kerékpárforgalmi útvonalhálózatát minimum 
térképi mellékletként, a főbb tervezett irányok, kibocsátó- és célállomások jelölésével, a 
beruházásnak ezen nyomvonalakhoz szükséges illeszkednie.

■ Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztését is tartalmazó, támogatást elnyert projekt záró 
beszámolójához csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez (KeNyi) 
szükséges adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás összeállításához, és benyújtásához 
szükséges információk, formanyomtatványok a  honlapon 
(dokumentumok menüpont alatt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) 
által üzemeltetett honlap) találhatók.

www.kertam.hu

■ A projekt keretében kizárólag az ÚT 2.1.203:2010 (e-ÚT 03.04.11:2010) Útügyi Műszaki 
Előírásnak megfelelő kerékpár parkolók, támaszok és tárolók kiépítése, továbbá jelenleg 
az útügyi műszaki előírásnak nem megfelelő parkolók, támaszok és tárolók UME 
paraméterek szerinti korszerűsítése támogatható.

27) A projekt keretében kizárólag az ÚT 2.1.203:2010 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő kerékpár 
parkolók, támaszok és tárolók kiépítése támogatható. A projekt keretében fejlesztendő úthoz 
kapcsolódó autóbuszöblök felújítása, áthelyezése és kiépítése bazaltbeton, vagy azzal megegyező 
teherbírású burkolattal és merev pályaszerkezettel támogatható, melyhez az utasok leszállítását 
szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló, peron felújítás, kiépítése is kapcsolódhat. A projekt 
keretében az esőbeállók költsége is elszámolható. A merev pályaszerkezettől való eltérést tervezői 
indoklással szükséges alátámasztani (pl. zajhatás csökkentése lakóházak közvetlen közelében, a 
szabványosnál kisebb szélességű buszöböl esetében a megfelelő kivitelezés szempontjai miatt).

28) A projekt keretében elszámolható költségeket a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, az Építési 
Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Építész Kamara által kiadott, folyó évre 
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vonatkozó10 Építőipari Költségbecslési Segédlet figyelembevételével kell meghatározni. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogatási kérelem értékelése során is ezen segédlet alapján 
kerül vizsgálatra a beállított költségek realitása.

29) Lakáson belüli nyílt égésterü fűtési, vízmelegítési mód esetén a felelős tervező és a kéményseprő- 
ipari szolgáltató nyilatkozatát a megfelelő égéstermék elvezetéséről és a levegő utánpótlásáról 
csatolni szükséges a műszaki dokumentációhoz.

30) A program megvalósításának időtávja: minimum 36 hónap, maximum 75 hónap.

A jelen intézkedésből támogatható infrastrukturális tevékenységek megkezdhetöségének feltétele 
a „szoft" típusú tevékenységek előzetes elindítása. A lakosság felzárkózásának előkészítése, a 
változásokra való felkészülés időtávja és a partnerségi tervezés lebonyolítása minimum 6 hónap.

Továbbá a projekt keretében a támogatható „szoft” típusú tevékenységeket legalább az 
infrastrukturális tevékenységek fizikai befejezését követő 6 hónapig kötelező fenntartani (legalább 
közösségfejlesztő programelemet és a szociális munkát, amennyiben tervezett).

31) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a 
védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett 
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget 
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

32) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti az egyes 
társadalmi csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

33) Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor 
a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és 
férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékkal élők és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját, 
(információ: )http://www.etikk.hu

34) Javasolt az infrastrukturális fejlesztések során az újrahasznosított anyagok használatára való 
törekvés, különösen az akcióterületen elbontott épületek, felbontott burkolatok anyagának az 
újrahasznosítása, valamint más hulladékok másodnyersanyagként történt felhasználásból 
előállított építőipari termék beépítése, felhasználása amennyiben az lehetséges.

35) A támogatást igénylő önkormányzatnak igazolnia kell a kerületi helyi esélyegyenlőségi program 
meglétét, a 2003. évi CXXV., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelően.

Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi 
állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét, 
a 2003. évi CXXV., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 
63 §-nak megfelelően.

36) Nyilvánosság biztosítása;

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott 
tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott 
meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.

10 A felhívás megjelenésekor elérhető frissítés 2015.
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Az ezzel kapcsolatos követelményeket a www.palyazat.gov.hu oldalról letölthető „Széchenyi2020 
kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" c. útmutató és az Arculati Kézikönyv tartalmazza.

Az útmutatóban és a Kézikönyvben foglaltak teljesítése a kedvezményezettek szerződéses 
kötelezettsége.

37) Költség-haszon elemzés szükséges készíteni:

a. Az 1303/2013 EK rendelet (CPR.) 61. cikkelye szerint azon 300 millió Ft-ot meghaladó 
összes elszámolható összköltségű projektek esetében, amelyek befejezésüket 
követően nettó bevételt termelnek. A „nettó bevétel” a művelet keretében kínált árukért 
vagy szolgáltatásokért közvetlenül a felhasználók által fizetett pénzeszköz-beáramlást 
jelenti, például az infrastruktúra használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakat, 
a föld vagy az épületek eladásából vagy bérbeadásából származó bevételeket vagy a 
szolgáltatásokért kapott ellentételezést a működési költségek és az adott időszakban a 
rövid élettartamú felszerelések cseréjére fordított költségek levonásával. A művelet 
következtében megvalósuló müködésiköltség-megtakarításokat úgy kell kezelni, mint a 
nettó bevételeket, kivéve ha ezeket a működtetésre irányuló támogatások ugyanilyen 
mértékű csökkentése ellentételezi.

b. A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet jelen felhívás 3.1.5 pontjában felsorolt jogcíme alapján 
megvalósuló beruházásoknál, amennyiben azt a támogatási kategóriákra vonatkozó 
előírás szükségessé teszi (pl. a helyi infrastruktúrához nyújtott beruházási 
támogatás esetén, IV. fejezet 45. cím).

Amennyiben megvalósíthatósági tanulmány is készül, a megvalósíthatósági-tanulmány és a 
költség-haszon elemzés közös fejezeteit a megvalósíthatósági tanulmányban szükséges 
szerepeltetni.

Amennyiben a projekt krízistömbből történő kiköltöztetést tartalmaz, az alábbi feltételek teljesítése 
is releváns:

38) Kötelező az MT részeként a módszertani iránymutatásoknak megfelelő megfizethetöségi és 
mobilitási terv kialakítása, melyben be kell mutatni az akcióterületen nem legális lakhatással 
rendelkezők státuszának rendezése érdekében tervezett intézkedéseket. Továbbá a projektben 
részt vevő szociális bérlakásokba költözök vagy jelenleg is ott élők esetében a bevételek és 
kiadások tervezése által megoldási lehetőségek kidolgozása is szükséges annak érdekében, hogy 
a jobb lakhatási körülmények közé kerülök hosszú távon se szoruljanak ki a magasabb költségekkel 
járó, de jobb lakhatási körülmények közül.

39) A projekt keretében lehetőség van a felkészített családok kiköltöztetésére a kerület integrált 
lakókörnyezetébe (azaz az ún. beavatkozási helyszínre) szociális bérlakás 
építése/vásárlása/kialakítása által, a krízistömbben a lakhatásra nem alkalmas lakóépületek 
megszüntetésével, bontásával, funkcióváltásával összekapcsolva, amelynek célja a szegregált 
terület (krízistömb) népességszámának csökkentése és ezáltal az integráció erősítése.

40) A költözésbe a költözés időpontja előtt legalább 1 évvel életvitelszerűen krízistömbben élők (illetve 
időközben oda születők) vonhatóak be. Az életvitelszerű ott tartózkodást lakcímkártya hiányában a 
jegyző igazolhatja.

41 ) Az önkormányzatnak legalább a fenntartási időszak végéig szóló határozott idejű vagy határozatlan 
idejű lakásbérleti szerződést kell kötnie az érintett családokkal, azzal a lehetséges feltétellel, hogy 
a nem rendeltetésszerű használat, illetve a tartozás felhalmozás bérleti szerződésbontást von maga
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után. A szerződésbe szükséges belefoglalni, hogy a lakás szociális bérlakásként kerül 
bérbeadásra.

42) A fenntartási időszak végéig az újonnan kialakított (vásárolt, épített) lakásokba kizárólag a 
korábban is az akcióterületen élők kerülhetnek.

43) Engedélyezett az akcióterületen belüli lépcsőzetes költöztetés is. Ebben az esetben nem feltétlenül 
azon családokat kell integrált lakókörnyezetbe költöztetni, amelyeknek a házát, lakását az 
önkormányzat megvásárolja/lebontja/funkciót vált, de minden, a projektben résztvevő személy 
lakhatását kötelező megoldani, úgy hogy a lakhatási körülményei javuljanak.

44) Az integrált lakókörnyezetbe való költöztetés kizárólag az adott kerületen belül történhet meg.

45) A programban az akcióterületen belül költözök esetében a minimum félkomfortos lakás biztosítása 
szükséges, míg az integrált lakókörnyezetbe történő költözés esetén a beavatkozási helyszínen a 
komfortos lakás az elvárás.

46) Semmilyen körülmények között sem kerülhet sor új zárványok létrehozását vagy kialakulását 
eredményező beavatkozások támogatására, még akkor sem, ha az infrastrukturális ellátottság és 
a lakhatás jobb minőségűvé válik a fejlesztések által (vagyis az akcióterületről kiköltöztetett 
családokat egyrészt nem lehet koncentráltan, egy újabb telepszerű képződményt létrehozva a 
kerület egy integrált részén összeköltöztetni, másrészt figyelemmel kell lenni az eredetileg integrált 
lakókörnyezetben élő alacsony státuszú népesség koncentrálódásának elkerülésére is). A 
költöztetés során résztvevő személyeket nem lehet az integrált lakókörnyezeten belül olyan tömbbe 
költöztetni, amely „krízis tömbként" szerepel Budapest Főváros Önkormányzata „Szociális 
Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program” c. dokumentumában.

47) Tilos az akcióterületről kiköltözök integrált lakókörnyezetben történő összeköltöztetése:

• családi házas övezetben maximum két fizikailag közvetlen egymás mellett lévő helyrajzi 
számon együttesen maximum 8 fő költözhet. Amennyiben egy család létszáma (szülök, 
gyerekek) meghaladja a 8 főt, úgy a család költözése 8 fő felett is támogatott. Minden további 
költöző lakhelye között legalább fizikailag 3 helyrajzi számnak kell lennie;

• társasházi környezetben a társasház lakásszámának függvényében 5 lakásonként maximum 
1 lakásba, maximum 7 fő, de lépcsöházanként összesen maximum 2 lakásba összesen 8 fő 
költözhet. Amennyiben egy család létszáma (szülök, gyerekek) meghaladja a 7 főt, úgy az 
egész család 1 lakásba költözése 7 fő felett is támogatott, amennyiben a lakás mérete 
megfelel az 55) alpontban meghatározott feltételnek. Amennyiben a család létszáma eléri a 
8 főt, úgy az érintett lépcsőházba további költözés nem támogatott.

48) A tulajdonviszonyokat mind az akcióterület, mind a beavatkozási helyszín vonatkozásában az MT- 
ben kérjük bemutatni. A beavatkozási helyszín esetében lehetséges, hogy a támogatást igénylő a 
támogatási kérelem benyújtásakor nem tudja megnevezni a megvásárolandó/építendö/felújítandó 
lakások pontos helyszínét. Ez esetben az MT-ben a beavatkozási helyszínt utcákkal határolt 
területként kell bemutatnia, és igazolni az integrált lakókörnyezet meglétét. A projektmegvalósítás 
során, ha a támogatást igénylő konkretizálja a költöztetés pontos helyszínét, a tranzakció 
lebonyolítása előtt a KSz-hez kell benyújtania jóváhagyásra az adás-vétel, valamint a lakás és 
fejlesztés paramétereit (integrált lakókörnyezet, m2, költözök száma, vételár, tervezett költségek).

49) A beavatkozási helyszín esetében a lakás hasznos alapterületének teljesítenie kell a költözök 
száma szerinti alábbi kritériumot:

- 1 fő esetén minimum 30 m2
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- 2 fö esetén minimum 30 m2

- 3 fö esetén minimum 35 m2

- 4 fö esetén minimum 40 m2

- 5 fö esetén minimum 48 m2

- 6 fö esetén minimum 55 m2

Minden további költöző esetén +5 m2/fö hasznos alapterületet kell biztosítani.

50) Annak érdekében, hogy a kiköltöző és egyúttal új helyszínre beilleszkedő családoknak a projektben 
legyen nyomonkövetése, a beilleszkedésük segítése megtörténjen, a költözést legkésőbb a 
tervezett projektzárás előtt fél évvel kell elvégezni. Amennyiben az integrált lakókörnyezetbe 
költöztetés a családban élő gyermeket iskolaváltással érinti, kötelező az ütemezés során erre 
tekintettel lenni. Vagyis tanévkezdéskor szükséges átíratni a gyermeket az új iskolába, még akkor 
is, ha a költözés fizikailag addig nem valósul meg.

51) A projektben nem lehetséges új lakás vásárlása/építése, amennyiben az önkormányzat 
tulajdonában jelenleg is vannak alkalmas szociális bérlakások, melyek integrált lakókörnyezetben 
helyezkednek el, megfelelnek a kritériumoknak, nem lakják azokat és kérelem sincs folyamatban 
az igénybevételükre. Az önkormányzat szociális bérlakás állományát az MT-ben be kell mutatni.

52) Az akcióterületen élő tulajdonos lakását a támogatást igénylő csak abban az esetben vásárolhatja 
meg, ha a tulajdonos, mint célcsoport részt vesz a projektben, egyéni fejlesztési tervvel érintett, és 
vállalja a költözést amennyiben szükséges.

53) Az integrált lakókörnyezetbe vagy akcióterületen belül költözök és a támogatást igénylő közötti 
megállapodás feltételei egyéniek, azonban az alábbi szempontok érvényesítése kötelező:

• a projektben részt vevő magánszemélynek nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás feltételeit 
és célját megismerte.

• vállalja az együttműködést az integráció céljának elérésében az önkormányzattal, 
konzorciumi partnerekkel és a szociális munkással.

• nem köthető olyan bérleti szerződés, amely eredményeként a költözök a fenntartási időszak 
alatt kiszorulnak a projektben létrehozott/felújított szociális bérlakásból.

54) A krízistömbön belül az infrastrukturális beavatkozások keretében kizárólag bontási munkák 
támogathatóak, amennyiben a krízistömb nem integrálható és a későbbiekben teljes egészében 
felszámolandó.

55) A projekt-előkészítés során szükséges az akcióterületi lakosság infrastrukturális munkákba történő 
bevonásának lehetőségét megvizsgálni és bemutatni (lakosok végzettsége, szakértelme és a 
tervezett munkák, valamint jogi és közbeszerzési szempontok alapján) és a lehetőségekhez mérten 
bevonni őket a megvalósításba.

Kötelezően megvalósítandó szoft tevékenységekre vonatkozó szakmai feltételek:

56) A szoft típusú tevékenységek megvalósítási helyszínére az akcióterületi korlátozás nem vonatkozik, 
azonban a tevékenységeknek minden esetben az akcióterületen élő célcsoport számára, azok 
bevonásával kell megvalósulnia. Tehát lehetséges olyan program lebonyolítása, amely fizikailag 
nem az akcióterületen valósul meg amellett, hogy a programon résztvevők továbbra is az 
akcióterületen élő célcsoport tagjai.
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57) A tervezett tevékenységeken keresztül kizárólag az elkülönülés oldására, az integrált lakókörnyezet 
megteremtésére és az akcióterületen élő lakosság társadalmi integrációjára irányuló 
beavatkozások megvalósítása támogatható.

58) Az oktatási hátrányok leküzdése terén elvárás, hogy a koragyerekkori, gyermekkori és ifjúsági 
korcsoportokat célzó, a formális oktatáson kívüli fejlesztő és oktatási programok a hátrányos 
helyzetű családokból származó gyermekeket célozzák a programok széles kínálatával (pl. 
játszóház, fejlesztő programok, szabadidős programok stb.) és törekedni szükséges a szülök 
bevonására és a szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítására (a gyermekek életkorának 
megfelelő formában).

59) Az egészségügyi, mentálhigiénés programok a kiegyensúlyozott életvezetést, az egészségügyi 
megelőzést hivatottak szolgálni.

60) A lakhatás biztonságával összefüggésben a lakhatási helyzetek legalizálását célzó és 
adósságkezelési programok (nem pénzbeli) valósíthatók meg. A közbiztonság javítása is kiemelt 
cél, melyet a fentieken kívül a szomszédsági rendőrség, polgárőrség működtetése szolgál.

61) A fizikai beavatkozások megkezdése előtt az aktív, folyamatos szociális munka feltételeit kötelező 
megteremteni, és azt fenntartani a program végrehajtása során. A lakosság felzárkózásának 
előkészítése, a változásokra való felkészülés időtávja és a partnerségi tervezés lebonyolítása 
minimum 6 hónap. A folyamatos szociális munka biztosítja a krízis tömbben élő célcsoport 
felkészítését a projektre, illetve bevonását a megvalósításba. A projektben a projektmegvalósítás 
teljes időtartama alatt biztosítani kell a folyamatos szociális munkát. A segítő szociális munka meg 
kell, hogy előzze a beruházások megkezdését, annak érdekében, hogy a célcsoport tagjai valóban 
felkészüljenek a mobilizációra, illetve a beruházások megvalósításában való részvételre. A projekt 
keretében a tevékenységeket legalább az infrastrukturális tevékenységek befejezését követő 6 
hónapig kötelező fenntartani.
Az olyan krízistömbök esetében, amelyek a lakhatási jellemzőik alapján telepnek minősülnek 
szükséges a szociális munkások folyamatos szakmai jelenlétének biztosítása.
Veszélyeztetett tömbök esetében a folyamatos szociális munka biztosítása nem kötelező.

62) Szociális munkát ellátó személyeknek a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet?, sz. melléklet II. részében 
a családsegítő intézményi munkakörnél felsorolt képesítések valamelyikével szükséges 
rendelkezniük. Egy szociális munkás maximum 30 fő célcsoport tagot láthat el.

A szociális munkás mellett, projektenként legfeljebb 1 fő szociális asszisztens is bevonható és 
elszámolható a projektben, amennyiben a szociális munkás tevékenységét segíti és adminisztratív 
terheit csökkenti. (A szociális, pedagógiai, irodai, ügyviteli asszisztensi végzettségek vagy a 
szociális munkásnál megfogalmazott végzettségek jelentik az elvárást.)

63) A jelenlét típusú programelem szakmai megvalósítói részére (a terepen dolgozó szociális 
munkások számára) kötelező az EFOP keretében megvalósuló központi módszertani képzésen 
való részvétel. (Amennyiben az EFOP képzés a támogatási kérelemmel érintett projekt 
megkezdése után indul, úgy a képzés indulásáig a feltételnek való megfelelés nem lehetséges, 
ezért az addig nem elvárás.)

64) A programban közreműködők a terepmunkára, a szakszerű szociális támogatás és a kölcsönös 
bizalom kialakítására építve, az érintett, krízisterületen élő lakosság bevonásával, meggyőzésével, 
lakhatási mobilizáció esetén a potenciális beavatkozási helyszínen működő civilekkel, 
önkormányzatokkal együtt dolgozzák ki az adott helyszínre vonatkozó tevékenységeket. A helyi 
érdekek és helyi partnerek meggyőzése, bevonása, az esetleges társadalmi feszültségek kezelése 
nélkül a program nem működhet. Lakhatási mobilizáció esetén fontos, hogy a befogadó 
közösséget/közösségeket (ahová a krízistömbből a családokat költöztetik) felkészítsék a 
programra.

65) A bevont közösségek esetében el kell érni, hogy az akcióterületen belüli esetleges feszültségek, 
csoportközi konfliktusok enyhüljenek, valamint azt, hogy az adott kerület egésze és a krízisterület 
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közötti esetleges konfliktus, társadalmi feszültség oldódjon, megszűnjön. A konfliktusok oldása 
érdekében, amennyiben szükséges mediációs tevékenységet szükséges alkalmazni. A vonatkozó 
tevékenységek célozzák meg, hogy a csoportok, közösségek identitása erősödjön, pozitív értékek 
mentén. Lényeges, hogy a személyes, családi és közösségi felelősségérzet és szolidaritás 
fejlődjön, minél teljesebb mértékben alakuljon ki kapacitás a részvételre, az érdekképviseletre.

66) A programokon megengedett a résztvevő személyek 25%-ig más, nem a célcsoportból származó 
személyek bevonásának, részvételének támogatása annak érdekében, hogy a csoportközi 
feszültségek enyhüljenek.

67) Krízistömbök esetén kötelező a programban részt vevő személyekre az alábbiak szerint egyéni 
fejlesztési tervet készíteni és a megvalósítás során az abban foglalt tevékenységeket megvalósítani 
és folyamatosan, legalább háromhavonta felülvizsgálni.

• 300 fő alatti krízistömb esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 80%-ra,
• 301-500 fö közötti krízistömb esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 60%-ra,
• 501-1000 fö közötti krízistömb esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 40%-ra,
• 1000 fő feletti krízistömb esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 240 főre.

Azokra vonatkozóan, akikre egyéni fejlesztési terv készül, célként kell rögzíteni az 
alapkompetenciák fejlesztését, a hiányzó általános iskolai végzettség és/vagy OKJ-s és 
magasabb szintű (10-12. osztály) iskolai végzettség megszerzését, továbbá munkakör betöltésére 
feljogosító „A” vagy „B” típusú szakmai képzésen való részvételét, munkaerő-piaci szempontból 
adekvát szakma megszerzését.

Szakmai ajánlás a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságára, önfenntartóvá válására való 
törekvés érdekében, hogy a projekten kívül az alábbi elemek használata, végrehajtása kerüljön 
megfontolásra:

• munkaerő-piaci integráció, bevont célcsoport elhelyezkedésének segítése elsődleges vagy 
másodlagos munkaerő-piacon, mely a rászorult helyzetből, anyagi depriváltságból való hosszú távú 
kilábalást támogatja, és segíthet fenntarthatóvá tenni egy élhetőbbé, de költségesebbé vált 
háztartást (rezsiköltség, környezet rendszeres gondozása, stb.),

• befogadó társadalom szemléletének növelése és fenntartása, mely a környezet folyamatos 
érzékenyítését segítheti elő inklúziót támogató programok, folyamatos esélytudatos kommunikáció 
segítségével,

• későbbi financiális keretek megteremtésére szolgáló lehetőségek felmérése, melyek a támogató 
elemek továbbvitelére fordíthatók, akár más támogatási források, donáció, árbevétel-generálás 
formájában,

• önfenntartó közösségek kialakításának szorgalmazása, mely akár szatyorközösségek, 
önszerveződő csoportok, kölcsönös segítségnyújtást támogató közösségek (kereslet-kínálat 
adatbázis generálásával), stb. formájában is megvalósulhat.

Mérföldkövek:

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 
szükséges.
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A projekt megvalósítása során legalább 7 db mérföldkő betervezése szükséges. Az alábbiakban 
meghatározott mérföldkövek használata kötelező, amelyek mellett a kedvezményezett további 
mérföldköveket határozhat meg. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára 
szükséges megtervezni.

A kötelezően használandó mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:

1. mérföldkő: Projekt tartalmi-műszaki előkészítése

A műszaki dokumentációt és minden építési/létesítési engedélyt a támogatási szerződés hatályba 
lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges benyújtani.

A mérföldkő teljesítésekor szükséges az alábbi előírások teljesítésének ellenőrzése:

• Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése esetében megfelelnek a Felhívás 3.2 pont erre 
vonatkozó előírásainak.

• Autóbuszöböl fejlesztése esetében megfelelnek a Felhívás 3.2 pontja vonatkozó 
előírásainak. A merev pályaszerkezettől való esetleges eltérést tervezői indoklással 
megfelelően alátámasztották.

• Lakáson belüli nyílt égésterű fűtési, vízmelegítési mód esetén csatolásra került a megfelelő 
égéstermék elvezetésre és levegő utánpótlásra vonatkozó felelős tervező és a kéményseprő- 
ipari szolgáltató nyilatkozata.

• A tervezett fejlesztés illeszkedik a hatályos településrendezési tervhez.
• A tervezett infrastrukturális beavatkozások megfelelnek az elvárt akadálymentesítési és 

energiahatékonysági követelményeknek.
• A beavatkozás során őshonos és/vagy a klímaváltozásnak megfelelő növényeket telepít. A 

tervezett fejlesztés törekszik a többszintes, adaptív társulások létrehozására.
• A támogatást igénylő az akcióterületi lakosság infrastrukturális munkákba történő 

bevonásának lehetőségét megvizsgálta és bemutatta.
• A bűnmegelőzési tevékenység során a CPTED-elvek betartásra kerülnek.
• A projekt költségvetése reális, megfelel a piaci áraknak (kivéve a közbeszerzéssel érintett 

építési költségeket).

Benyújtandó dokumentumok: komplett műszaki dokumentáció, akadálymentesítésről szóló 
tervfejezettel (amennyiben releváns), jogerős építési/létesítési engedélyek, nem engedélyköteles 
tevékenységek esetében a tervező vagy hatóság erről szóló nyilatkozata, tervezői indoklások (ha 
releváns), tervezői és kéményseprő-ipari nyilatkozat a megfelelő égéstermék elvezetésről és levegő 
utánpótlásról (amennyiben releváns).

2. mérföldkő: Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése, benyújtása

A megvalósíthatósági tanulmányt és mellékleteit a támogatási szerződés hatályba lépésétől 
számított 12 hónapon belül szükséges benyújtani.

A mérföldkő teljesítésekor a Felhívás alábbi előírásainak teljesítése kerül ellenőrzésre:

• A Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei a Felhívás mellékleteként megjelent 
útmutató alapján készült.

• Bemutatásra került, hogy a fejlesztés összhangban van a település Integrált 
településfejlesztési Stratégiával, Anti-szegregációs Programjával és a kerületi Helyi
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Esélyegyenlőségi Programmal. A támogatási kérelemben szereplő akcióterület szerepel a 
kerület hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában.

• A projektben közös használatú vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó 
helyiségek, épületrészek arányosítása megtörtént a Felhívás 3.2 pontjában foglaltak szerint.

• A projektben ingatlankiváltás történik és bemutatott a felhagyott épület, terület jövőbeni 
sorsa. A fejlesztési elképzelés megvalósítása során funkcióvesztetté váló vagy felhagyott 
épület későbbi hasznosítása bemutatásra került.

• A költség-haszon elemzés a módszertan szerinti tartalommal elkészült és értékelhető 
információkat tartalmaz.

• A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati 
tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, azok milyen valószínűséggel 
következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, a lehetséges kedvezményezett 
a kockázati tényezők kivédésére javaslatot tesz.

• A fejlesztési elképzelés bemutatásában ismertetésre kerül a fejlesztés valamennyi 
beruházási eleme / tevékenysége, az azokhoz kapcsolódó valamennyi szükséges 
előkészületi lépés és azok időigénye. Az egyes tevékenységek egymásra épülése logikus.

• Bemutatásra került, hogy lakófunkció megszüntetése esetén a lakók számára a lakhatás 
biztosított a projekt keretében.

Amennyiben a projekt költöztetést is tartalmaz, úgy az alábbiak vizsgálata szükséges:

• A projekt nem segíti elő új zárványok létrejöttét. Költözés esetében az akcióterületről 
kiköltözök lakhelyének elhelyezkedése megfelel a Felhívás 3.2 pontjában szabályozott 
összeköltöztetés szabályainak.

• A beavatkozási helyszínen a lakások hasznos alapterülete megfelel a Felhívás 3.2 pontjában 
meghatározott minimum értékeknek.

• Költözés esetében a felhívás 3.2 pontja alapján igazolásra került, hogy a költözök a költözés 
időpontja előtt legalább 1 évvel életvitelszerűen a krízistömbben éltek.

• Az akcióterületen belül költözök esetében minimum félkomfortos, a beavatkozási helyszín 
esetében komfortos lakás biztosított a költözök számára.

• Az Önkormányzat bérlakás állománya megfelelően bemutatásra került. Új lakás 
vásárlása/építése esetében igazolt, hogy nincsen az önkormányzat tulajdonában az integrált 
területen a krízis- vagy veszélyeztetett tömbből kiköltözök számára alkalmas üres, 
használaton kívüli lakás.

• Az akcióterületen vásárolni kívánt, magántulajdonú lakás esetében a lakás tulajdonosai részt 
vesznek a projektben, egyéni fejlesztési tervvel érintettek, vállalják a költözést, amennyiben 
szükséges.

• A beavatkozási helyszín kijelölésre került és bemutatásra került az integrált lakókörnyezet, 
amennyiben releváns.

• Akcióterületi lakos kiköltöztetése esetében bemutatott a szakmailag megfelelő program a 
beavatkozási helyszínen való befogadásukra vonatkozóan.

Benyújtandó dokumentumok: megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei, valamint a feltételek 
teljesítését alátámasztó egyéb dokumentumok.

3. mérföldkő: Közbeszerzés lefolytatása

A kivitelezésre vonatkozó összes közbeszerzést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 
18 hónapon belül szükséges lezárni (eredményesen, nyertes ajánlattevő kihirdetésével).

Mérföldkő teljesítésekor szükséges az alábbi előírások teljesítésének ellenőrzése:
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• A projektben elszámolt építési tevékenységek költsége reális, megfelel a piaci áraknak.
• Amennyiben a támogatási kérelemben vállalta újrahasznosított anyagok hasznosítását, úgy 

az az ajánlattételi felhívásban és az érvényes ajánlatban ez megjelent.
• A fejlesztési helyszínek rendezett tulajdonviszonyai igazolásra kerültek. (Kivéve a 

beavatkozási helyszínen megvásárolandó lakásokat.)

Benyújtandó dokumentumok: lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentációja, rendezett 
tulajdonviszonyokat igazoló dokumentumok.

4-7. mérföldkő: Kivitelezés

A kivitelezési munkálatokról (pl.: építés, felújítás, bővítés) a beruházás 25, 50 és 75% és 100%-os 
készültségi szintjénél szükséges egy-egy teljesítési mérföldkövet tervezni. A 100%-os 
készültségi szint a teljes projektre értendő és záró kifizetési igénylés benyújtásával teljesítendő.

150 millió Ft összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó kérelem esetén elegendő két 
mérföldkő tervezése is, a kivitelezés 50 és 100%-os készültségi fokánál.

Benyújtandó dokumentumok: teljesítésigazolások, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció.

Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a 
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való 
elmaradás arányában.

3.3. A projektvégrehajtás időtartama

3.3.1. A projekt megkezdése
A felhívásra benyújtható megkezdett projekthez igényelt támogatási kérelem is, de a projekt megkezdése 
nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá 
nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A projekt megkezdés időpontjára vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1. pontja tartalmazza.

Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a következő feltételeknek együttesen 
megfelel:

• támogatási igény benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek

• nem regionális beruházási támogatási kategória szerint igényel támogatást.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, 
köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. 
rendelet) XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.
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3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 75 hónap áll 
rendelkezésre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 
Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. 
A projekt fizikai befejezése napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének napja 
minősül.

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. 
dokumentum 8.6.2 pontja tartalmazza.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 
végső határideje 2023. december 31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap.

Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az elölegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott 
támogatással el kell számolni.

3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások

3.4.1. A projekt területi korlátozása

A tervezett fejlesztések, projektek integrált módon a kerületi / városi Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájában (ITS) nevesített akcióterületei lehetnek.

Az intézkedés keretében fejlesztendő akcióterületnek a támogatási kérelem benyújtásakor legalább egy, a 
Budapest Főváros Önkormányzata „Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program” 
mellékletében, a „Krízisterületek lehatárolása” c. dokumentumában beazonosított és a 10%-os küszöb 
alapján meghatározott krízis- vagy veszélyeztetett tömböt kell tartalmaznia a következők szerint.

A fejlesztés által érintett akcióterület lehet a krízis- vagy veszélyeztetett tömbnél nagyobb, amennyiben ezen 
területek egészét magában foglalja, továbbá a bővítés szakmailag indokolt és igazoltan szolgálja a 
fejlesztés célját.

Jelen konstrukció keretében kizárólag Budapest közigazgatási területén támogathatóak projektek.

3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a 
fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelően 
rendezett tulajdoni viszonyait, valamint per- és igénymentességét a támogatást igénylő biztosítja, 
igazolja - az ÁÚF vonatkozó rendelkezéseitől eltérően - legkésőbb a 3. mérföldkő teljesítéséig.



3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 
kötelezettségre vonatkozó elvárások

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 
közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása 
és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás

Indikátor neve
Mérték­
egység

Célérték 
2018. 

június 
30.

Célérték 
projekt zárás

Azonosító

Szociális célú településrehabilitációval 
érintett akcióterületen élő lakosság száma fő PO621

Szegregátumok integrálását szolgáló 
programok száma

db PO622

Helyreállított lakóegységek városi
területeken

lakóegység CO40

Városi területeken épített vagy renovált köz­
vagy kereskedelmi épületek m2 CO39

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek

m2 CO38

Városfejlesztés: integrált településfejlesztési 
stratégiával lefedett területek lakossága

személyek PO637

Ahol a célérték mezőben érték került feltüntetésre, ott a projektben legalább a megadott célérték vállalása 
kötelező.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag 
a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási 
szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, 
a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás 
arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Az indikátorvállalások csak akkor fogadhatóak el, amennyiben azok az indikátorok számításához 
használandó kötelező módszertan alapján kerültek meghatározásra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.2 fejezet szerinti műszaki-szakmai tartalom 
részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai 
tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) 
alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.
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3.5.1. Szakpolitikai mutatók
Nem releváns.

3.6. Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

3.7. Biztosítékok köre
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 6. pontja 
tartalmazza.

3.8. Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett 
részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből 
származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, 
állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más 
szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó 
uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek 
nyilatkozattal - kiemelt eljárásrend keretében megvalósuló projektek kivételével helyi önkormányzatok, 
önkormányzati társulások esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül képviselő-testületi, társulási 
tanácsi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési 
jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával, költségvetési szervek esetén pedig 
a támogatást igénylői nyilatkozaton felül az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatával a saját forrás 
biztosításáról -, míg legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az elölegigénylését 
is) az ÁÚF c. dokumentum 8.5. pontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van 
lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag Budapest Főváros kerületi önkormányzata lehet.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
• helyi önkormányzat (GFO 321)
• helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)
• Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek 

a 2011. éviCLXXV. törvény alapján (GFO 516,517,519,521,525,526,528,529, 563,565,569]
• egyházi jogi személy (GFO 55)
• helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 37)
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• önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 57)
• társasházak, lakásszövetkezetek (GFO 593, 692)

Állami tulajdonban lévő országos közút területén települési önkormányzat kizárólag a közúti közlekedésről 
szóló 1988. I. tv. alapján általa megvalósítható beruházásrészeket tervezheti és valósíthatja meg a felhívás 
támogatható tevékenységei szerint, a felhívásból nem támogathatók azok a közúton megvalósuló 
beruházásrészek, amelyek megvalósítására kizárólag a jogszabályban meghatározott építtetők (MK NZrt., 
mint közútkezelő, ill. NIF Zrt.) jogosultak. A projektekbe konzorciumi partnerként sem vonhatók be az MK 
NZrt. és NIF Zrt. építtetők.

Elvárás, hogy legalább egy olyan konzorciumi partner bevonásra kerüljön, amely legalább 3 éves, az 
oktatási vagy az egészségügyi vagy a szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik.

Egy támogatást igénylő egy akcióterületre vonatkozóan egy támogatási kérelem benyújtására jogosult.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható 
támogatás azon támogatást igénylő részére:

• aki, vagy amely az államháztartás alrendszereiből, vagy a strukturális alapokból jelen felhívásra 
benyújtott támogatási kérelemben szereplő tevékenységekre vonatkozóan támogatásban részesült 
és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le

• akinek/amelynek a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) 
jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható 
támogatás azon támogatási kérelemre:

• amely nem illeszkedik a vonatkozó integrált területi programhoz;
• amely legkésőbb a projekt tartalmi-műszaki előkészítés végéig nem illeszkedik a kerület integrált 

településfejlesztési stratégiájához és a vonatkozó településrendezési tervhez;
• amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;

Csekély összegű támogatás

Az ÁÚF 2. fejezetében szabályozott Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható 
támogatás:
a. a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 

1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

b. elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
c. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy 

forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d. exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb 
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
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e. ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
g. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
h. a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára 

teherszállító jármüvek megvásárlására.
Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a 
vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív 
fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminösítésnek 
megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

Közszolgáltatásért járó ellentételezés
AzÁÚF 2. fejezetében szabályozott Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható 
támogatás:

a) a szárazföldi közlekedés területén működő vállalkozások javára,

b) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 29-től 2016. augusztus 31-ig lehetséges.

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon 
keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. 
pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással11 látták 
el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az 
elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy 
expressz postai szolgáltatás 12/futárposta-szolgáltatás13 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 
szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

11 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó 
eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
12 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai szolgáltatás: az az idögarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai 

szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldón legkésőbb a felvételt kővető munkanapon. Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik 

munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylati! küldemény esetében legkésőbb a felvételt kővető ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet 

teljesít:

a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

13 A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán 
belül teljesítendő - idögarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt 
tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a 
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy 
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostái szolgáltatás - a Posta törvény rendelkezései 
alapján - nem vehető igénybe.
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Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét 
és címét.

4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 57/A. § (2) standard 
eljárásrend vonatkozó szabályai alapján, területi kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van lehetőség tisztázó 
kérdés alkalmazására.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Kormányrendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre.

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot 
hív össze. A támogatási kérelmekről az Irányító Hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF c. dokumentum 3. pontjában találhatóak (A 
támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja).

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek, a vonatkozó 
jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi 
kritériumoknak:

1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:

a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és - elektronikus aláírás 
használatának kivételével - papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra 
került,

b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4) pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint,

c) a támogatást igénylő a jelen felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylő körbe 
tartozik.

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, 
akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:

a) A támogatási kérelmet magyar nyelven nyújtották be.

b) A támogatási kérelem adatlapjának valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az ÁÚF c. 
dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére 
hiánytalanul választ ad.

c) A támogatási kérelemben szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai 
egyezöek.
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d) A fejlesztés megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum 
maximumán belül van.

e) A hiánypótolható, kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásra kerültek.

f) A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében a kerület Helyi esélyegyenlőségi 
programja (HEP) elkészült.

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és 
ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy 
hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor.

A támogatást igénylőnek a jelen pontban szereplő kritériumoknak a támogatási kérelem benyújtásakor kell 
megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teljesíthet. Hiánypótlásra egy alkalommal 
van lehetőség.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt 
módosításoktól eltérő módosítás, valamint a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatása nem 
lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

3. Tartalmi értékelési szempontok:

Az értékelés megfelelt / nem felelt meg / részben megfelelt / nem releváns válasszal történik, a „megfelelt” 
és „nem releváns” válasz 1, a „nem felelt meg" válasz 0, a „részben megfelelt” válasz 0,5 pontnak számít. 
Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a 
projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a 
támogatást igénylőnek.

A tisztázó kérdés megválaszolása során a kérelem tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség.

Amennyiben a támogatást igénylő a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján 
továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott szempontra vonatkozóan 
nemleges értékelést von maga után.
Amennyiben az alábbi táblázat szempontjai alapján a kérelem nem éri el a minimum 15 pontot, a kérelem 
támogatásra nem javasolható.

Amennyiben az alábbi szempontok közül több mint 12 esetben a válasz „nem felelt meg”, a kérelem 
elutasításra kerül.

A „nem felelt meg” és „részben megfelelt” válaszok esetén az értékelőnek részletes indoklást kell adnia. 
„Részben megfelelt” válasz esetén, amennyiben szükséges, támogatási szerződéskötési feltételt kell 
szabnia az adott szempont teljesülésére.

Amennyiben az 1.1, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 9.2 pontjaiban az értékelés „nem felelt meg”, a 
szakmai értékelő 0 ponttal elutasításra terjeszti elő a kérelmet.

Értékelési szempont Minősítés/

1. Illeszkedés a VEKOP céljaihoz

1.1.
A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a 
felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.

Megfelelt/Nem 
felelt meg

1.2.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, Anti-Szegregációs 
Program és a kerületi Helyi Esélyegyenlőségi Program csatolásra 
került.

Megfelelt/Nem 
felelt meg

1.3.
A támogatási kérelemben szereplő akcióterület szerepel a kerület 
hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában.

Megfelelt/Nem felelt 
meg
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Értékelési szempont Minősítés/

1.4.
Az akcióterület megfelel a Felhívás 3.4.1 pontjában szereplő 
jogosultsági feltételeknek.

Megfelelt/Nem 
felelt meg

2. Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság

2.1.
A fejlesztés középpontjában krízistömb vagy veszélyeztetett tömb 
található, amelyek teljes területét tartalmazza a lehatárolt 
akcióterület.

Megfelelt/Nem 
felelt meg

2.2. Bemutatásra került a „támogató csoport” összetétele, működése és 
részvételük a projekt előkészítésben és megvalósításában biztosított.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 
meg

2.3.
A Projekt-előkészítő Tanulmány (benne igényfelmérés és 
kihasználtsági tervvel) elkészült, csatolásra került és értékelhető 
információkat tartalmaz.

Megfelelt/Nem 
felelt meg

2.4.
Az igényfelmérés elkészítésének folyamata bemutatott, a 
módszertannak megfelel, a felmérés alapjául szolgáló dokumentáció 
(kérdőívek, jegyzőkönyvek) teljes körűen csatolásra került.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

2.5.
Az igényfelmérés feltárja az akcióterület fizikai, szociális és gazdasági 
problémáit és a piaci viszonyokat.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

2.6.
Az igényfelmérés az alkalmazott adatokkal és információkkal 
alátámasztja az akcióterület meghatározott céljait.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

2.7.
A hátrányos helyzetű célcsoportok megfelelően beazonosításra, ez 
alapján az igényfelmérés célcsoportja megfelelően szűkítésre került, 
összhangban van a beavatkozásokkal és a projekt céljaival.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

2.8.
A projektben tervezett tevékenységek bemutatásra kerültek, minden 
esetben indokolt a beavatkozás.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

2.9.
A tervezett tevékenységek a helyzetelemzésben feltárt problémákra 
reagálnak.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

3. Megalapozottság / előkészítettség

3.1.

A fejlesztési elképzelés tartalmának kidolgozása annak helyi 
elfogadtatása a Felhívás 3.2 pontjában leírtak szerint, megfelelő 
végrehajtása, sikere érdekében széleskörű partnerségi 
tevékenységen alapul.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem 
felelt

3.2.
A lakófunkciót kivéve minden fizikai programelem a kijelölt 
akcióterületen valósul meg.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

3.3.

Lakófunkciós tevékenység az akcióterületen belül kizárólag a 
jogosultságot adó krízis- vagy veszélyeztetett területen valósul meg. 
(Kivéve azt a speciális helyzetet, amikor a beavatkozási helyszín az 
akcióterületen belül kerül kijelölésre.)

Megfelelt/Nem felelt 
meg

4. Kockázatok

4.1.
A tervezett tevékenységek helyszínei és azok tulajdonviszonyai az 
adatlapon bemutatásra kerültek.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt
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Értékelési szempont Minősítés/

5. Projekt komplexitása

5.1.

A fejlesztésben az infrastrukturális munkák mellett önállóan nem 
támogatható, kötelező szoft tevékenységek is betervezésre 
kerültek a felhívás 5.7 pontjában meghatározott minimális 
mértékben.

Megfelelt/nem 
felelt meg

5.2. A projekt összköltségének minimum 30%-a erejéig lakófunkciós 
tevékenység tervezett.

Megfelelt/nem 
felelt meg

5.3.

A beruházás konzorciumi együttműködésben valósul meg és 
legalább egy konzorciumi partner legalább 3 éves, az oktatási 
vagy az egészségügyi vagy a szociális szféra területén szerzett 
tapasztalattal rendelkezik.

Megfelelt/nem 
felelt meg

5.4.
A projekt a VEKOP más prioritásai és / vagy intézkedései keretében 
megvalósított fejlesztésekhez vagy a 2007-2013-as időszakban KMOP 
támogatással megvalósult projektekhez kapcsolódik.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

5.5.

Támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében végzett 
infrastrukturális beruházások során legalább 3%-ban újrahasznosított 
anyagot használ fel és ezt a kivitelezési közbeszerzés ajánlattételi 
felhívásában szerepeltetni fogja.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

6. Hatás

6.1.
A tervezett projekt az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai 
integrációja révén hozzájárul a népesség megtartásához, az 
életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 
meg

6.2.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, a 
támogatást igénylő vállalja az azbesztmentesítést.

Igen/Nem/Részben/
Nem releváns

6.3. Az infrastrukturális és szoft elemek illeszkedése, szinergiája megfelelő.
Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 
meg

7. Fenntarthatóság

7.1.
A kihasználtsági tervben bemutatott a megvalósított tevékenység 
hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása szakértői és 
intézményi háttér alapján, és ez tevékenységenként részletezett.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

7.2.

A kihasználtsági tervben a projekt pénzügyi fenntarthatósága 
érdekében a támogatást igénylő felmérte a projekt során keletkező 
lehetséges bevételeket, azokat figyelembe vette a projekt 
fenntartásában.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

8. Esély egyenlőség

8.1
A helyi társadalmi kohézió erősítésére rendelkezésre állnak vagy a 
tervezett fejlesztéssel létrehozásra kerülnek ehhez szükséges és 
alkalmas terek, létesítmények.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

8.2
A fejlesztés nem jár az alacsony státuszú lakosság kiszorításával 
a terület felértékelődése következtében.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem 
felelt
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Értékelési szempont Minősítés/

8.3

A projekt fő célcsoportját az akcióterületen élő, jellemzően a 
munkaerőpiacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai 
végzettségű társadalmi csoportok, kiemelten a szegregált körülmények 
között élők jelentik.

Megfelelt/Nem felelt

9. Költség hatékonyság

9.1

A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 
költségvetéssel tervezett.

Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a 
tanúsítvány szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

10. Eredményesség

10.1
A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns 
indikátorteljesítéshez.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

10.2
A kérelmező valamennyi, a fejlesztés szempontjából releváns indikátor 
esetében célérték vállalást tesz.

Megfelelt/Nem felelt 
meg

Összesen

Terület-specifikus értékelési szempontok:

Értékelési szempont
Minősítés/ 

Adható 
pontszám

Magyarázat

1.
Kapcsolódás a fővárosi
dokumentumokhoz

1.1
Hozzájárulás a szociális
városrehabilitáció céljaihoz.

0-7

Az értékelési szempont azt vizsgálja, 
hogy a tervezett projekt illeszkedik-e a 
1211/2014. (VI.30.) Föv. Kgy.
határozattal elfogadott Szociális 
városrehabilitáció Tematikus
Fejlesztési Program középtávú
céljainak megvalósításához. A 
középtávú célok:

1. Közszolgáltatási rendszerek 
integrált, összehangolt működése

- 2. Városi területek, épített környezet 
fizikai megújítása

3. Közösségek erősítése, 
közösségfejlesztés, bizalom erősítése 

- 4. Helyi gazdaságfejlesztés a 
foglalkoztatás bővítése érdekében

- 5. Integrált differenciált fővárosi 
lakáspolitikai rendszer kialakítása

- 6. Bűnmegelőzés, drogprevenció, 
közbiztonság javítása

44



Értékelési szempont
Minősítés/ 

Adható 
pontszám

Magyarázat

- 7. Tolerancia, elfogadás erősítése, 
diszkrimináció csökkentése

A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges 
az illeszkedés tételes bemutatása. Ez 
alapján,

- 0 pont adható, ha a projekt egy kitűzött 
célhoz sem járul hozzá

- 1-7 pont adható attól függően, hogy a 
projekt hány középtávú célhoz járul 
hozzá.

Vonatkozó dokumentum internetes 
elérhetősége:
http://budapest.hu/Documents/TFP/Sz 
oci%c3%a1 lis%20v%c3%a1 rosrehabili 
t%c3%a1 ci%c3%b3%20T ematikus%2 
0Fejleszt%c3%a9si%20Program.pdf

1.2
Hozzájárulás a szociális
városrehabilitáció eszközrendszeréhez. 0/1

Az értékelési szempont azt vizsgálja, 
hogy a tervezett projekt beavatkozásai 
összhangban vannak-e a 1211/2014. 
(VI.30.) Föv. Kgy. határozattal 
elfogadott Szociális városrehabilitáció 
Tematikus Fejlesztési Programban 
részletezett beavatkozásokkal (a 
dokumentum 3.3. A beavatkozások 
bemutatása c. fejezet alapján).

A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges 
az illeszkedés tételes bemutatása. Ez 
alapján:

- 0 pont adható, amennyiben a projekt 
beavatkozásai nincsenek összhangban 
a Tematikus Fejlesztési Program 
eszközrendszerével

- 1 pont adható, amennyiben a 
projektnek egynél több beavatkozása 
megegyezik a Tematikus Fejlesztési 
Program eszközrendszerének bizonyos 
beavatkozásával.

Vonatkozó dokumentum internetes 
elérhetősége: 
http://budapest.hu/Documents/TFP/Sz 
oci%c3%a1 lis%20v%c3%a1 rosrehabili 
t%c3%a1 ci%c3%b3%20T ematikus%2 
0Fejleszt%c3%a9si%20Program.pdf
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Értékelési szempont
Minősítés/ 

Adható 
pontszám

Magyarázat

1.3
Hozzájárulás a befogadó, támogató és 
aktív Budapest létrejöttéhez.

0/1

Az értékelési szempont azt vizsgálja, 
hogy a tervezett projekt milyen 
mértékben járul hozzá a 215/2015. (II. 
25.) Föv. Kgy. határozattal elfogadott 
Fővárosi Területfejlesztési Program 
3.5. Társadalmi beavatkozások a 
befogadó, támogató és aktív 
Budapestért prioritásának - a VEKOP 6. 
prioritása szempontjából releváns - 
intézkedéseinek megvalósításához:

- 3.5.1. Befogadó és támogató 
társadalom

- 3.5.2. A társadalmi, gazdasági 
környezet változásaihoz való
alkalmazkodás segítése

- 3.5.3. A humán szolgáltatások 
optimalizálása
- 3.5.4. A kulturális kínálat bővítése

A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges 
az illeszkedés tételes bemutatása. Ez 
alapján:

- 0 pont adható, amennyiben nem, vagy 
csak egy intézkedés
megavalósulásához járul hozzá a 
prioritás megvalósításához

- 1 pont adható, amennyiben legalább 2 
intézkedés megvalósításához járul 
hozzá

Vonatkozó dokumentum internetes 
elérhetősége: 

http://budapest.hu/Documents/fejleszte 
si_tervek/F%c5%91 v%c3%a 1 rosi%20 
Ter%c3%bcletfejleszt%c3%a9si%20Pr 
ogram.pdf

2.
Illeszkedés a fővárosi/kerületi ITS-ben 
meghatározott akcióterülethez

2.1
Illeszkedés a fővárosi vagy a kerületi 
Integrált Településfejlesztési Stratégia 
akcióterületeihez.

0/1

A tervezett projekt a 160/2016. (11.17.) 
Föv. Kgy. határozattal elfogadott 
fővárosi Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában, vagy az adott kerület 
képviselőtestülete által határozattal 
elfogadott, hatályos kerületi Integrált 
Településfejlesztési Stratégiában
meghatározott akcióterületen, vagy
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Minősítés/ 
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ahhoz közvetlenül kapcsolódó
helyszínen valósul meg. Az 
akcióterületi illeszkedés már a 
projektfejlesztés során elvárás, amit a 
támogatási kérelem benyújtásakor kell 
igazolni.

A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges 
az illeszkedés térképes bemutatása. 
Ez alapján:

- 0 pont adható, amennyiben a 
tervezett projekt nem az akcióterületen 
vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
helyszínen valósul meg

- 1 pont adható, amennyiben a 
tervezett projekt az akcióterületen 
vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
területen valósul meg.

Vonatkozó fővárosi dokumentum 
internetes elérhetősége:

http://budapest.hu/Documents/fejleszt 
esi_tervek/ITS_strategia_201407_kes 
z.pdf

2.2

Illeszkedés a fővárosi vagy a kerületi 
Integrált Településfejlesztési Stratégia 
antiszegregációs programjának
beavatkozásaihoz.

0/1

A tervezett projekt a160/2016. (11.17.) 
Föv. Kgy. határozattal elfogadott 
fővárosi Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában, vagy az adott kerület 
képviselőtestülete által határozattal 
elfogadott, hatályos kerületi Integrált 
Településfejlesztési Stratégiában
meghatározott antiszegregációs
program beavatkozásaihoz illeszkedik. 
Az illeszkedés már a projektfejlesztés 
során elvárás, amit a támogatási 
kérelem benyújtásakor kell igazolni.

A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges 
az illeszkedés bemutatása. Ez alapján: 

- 0 pont adható, amennyiben a 
tervezett projekt nem szerepel az 
antiszegregációs program
beavatkozásai között

- 1 pont adható, amennyiben a 
tervezett projekt szerepel az
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antiszegregációs program
beavatkozásai között. 
Vonatkozó fővárosi dokumentum 
internetes elérhetősége: 

http://budapest.hu/Documents/fejleszt 
esi_tervek/ITS_strategia_201407_kes 
z.pdf

2.3
Hozzájárulás a barnamezös vagy 
alulhasznosított ingatlanok
hasznosításához.

0/1

Az értékelési szempont azt vizsgálja, 
hogy a tervezett projekt a 1211/2014. 
(VI.30.) Föv. Kgy. határozattal 
elfogadott Barnamezös területek 
fejlesztése Tematikus Fejlesztési 
Programban nevesített terület-típusok 
valamelyikén valósul meg. A terület 
típusok:
- 1. Felhagyott volt ipari, honvédelmi, 
valamint városüzemeltetési és 
közlekedési területek
- 2. Alulhasznosított volt ipari, valamint 
városüzemeltetési és közlekedési 
területek

- 3. Alulhasznosított raktározási és 
szállítmányozási célú területek

- 4. Alulhasznosított különleges 
rendeltetésű területek

- 5. Mezőgazdasági üzemi területek
6. Foghíjtelkek, üresen

álló/használaton kívüli épületek, 
alulhasznosított telkek fejlett, 
intenzíven beépített környezetben.

A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges 
az illeszkedés tételes bemutatása. Ez 
alapján,

- 0 pont adható, ha a projekt nem járul ■ 
hozzá a barnamezös vagy 
alulhasznosított ingatlanok
hasznosításához

-1 pont adható, ha a projekt hozzájárul 
a barnamezös vagy alulhasznosított 
ingatlanok hasznosításához.

Vonatkozó dokumentum internetes 
elérhetősége:
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http://budapest.hu/Documents/TFP/Ba 
rnamez%c5%91 s%20ter%c3%bcletek 
%20fejleszt%c3%a9se%20Tematikus 
%20Fejleszt%c3%a9si%20Program.p 
df

3. Az akcióterület lehatárolása

3.1

Kapcsolódás a Szociális
Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési 
programban meghatározott krízisterületi 
lehatároláshoz.

0/10

Az akcióterület a Szociális 
Városrehabilitáció Tematikus
Fejlesztési Program térkép­
mellékletében szereplő és a 10%-os 
küszöb határérték alapján kijelölt 
krízistömböt tartalmaz.

- 10 pont adható, ha akcióterület a 
Szociális Városrehabilitáció Tematikus 
Fejlesztési Program
programdokumentum térkép­
mellékletében szereplő krízistömböt 
tartalmaz, és a lakófunkciós 
beavatkozás a krízistömbön valósul 
meg.

- 0 pont adható, ha az akcióterület nem 
tartalmaz a Szociális Városrehabilitáció 
Tematikus Fejlesztési Program 
programdokumentum térkép­
mellékletében szereplő krízistömböt.

Vonatkozó dokumentum internetes 
elérhetősége:

http://budapest.hu/Documents/fejleszte 
si_tervek/Krizisteruletek_lehatarolasa_f 
orm.pdf

4.
Lakhatás biztonságával és fizikai 
beruházásokkal kapcsolatos
beavatkozások értékelése

4.1 A területen élő jogcímnélküli lakók 
helyzetének kezelése.

0-2

A területen élő jogcímnélküli lakók 
száma már a támogatási igény 
benyújtásakor bemutatásra kerül, és 
helyzetük rendezésére hatékony 
beavatkozások tervezettek a projekt 
keretében, az önkormányzat
közreműködésével.

- 1 pont adható, ha felmérés készült 
vagy a támogatást igénylő vállalást tett 
a jogcímnélküli lakók, legkésőbb a
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projektfejlesztés során végrehajtott 
felmérésére

- 1 pont adható, ha minden jogcím 
nélküli lakó helyzetére vonatkozóan 
tervezett hatékony beavatkozás.

4.2 Hátralékosság kezelése. 0-2

Hátralékosság (közüzemi vagy lakbér) 
problémája bemutatásra került vagy 
legkésőbb a projektfejlesztés során 
bemutatásra kerül, és a hátralékosság 
kezelésére minden hátralékkal 
rendelkező lakó helyzetére vonatkozó 
hatékony beavatkozások tervezettek a 
projekt keretében.

- 1 pont adható, ha a hátralékosság 
bemutatása elkészült vagy a pályázó 
vállalást tett annak, legkésőbb a 
projektfejlesztés során végrehajtott 
bemutatására

- 1 pont adható, ha minden jogcím 
nélküli lakó helyzetére vonatkozóan 
tervezett hatékony beavatkozás.

4.3
Szociális bérlakások kialakítása és 
lakbéremelési plafon figyelembevétele.

0/1/2

Az önkormányzat vállalásainak 
bemutatása arra vonatkozóan, hogy a 
mobilitási tervben résztvevők lakhatási 
biztonsága garantált legyen.

-1 pont adható, ha a mobilitási tervben 
érintettek lakhatási biztonsága 
érekében egy eszközt vállal az 
önkormányzat

- 2 pont adható, ha a mobilitási tervben 
érintettek lakhatási biztonsága 
érekében legalább két eszközt vállal 
az önkormányzat.

4.4
A közterületi / közlekedési
beavatkozások célzottsága.

0-2

A közterületi / közlekedési 
beavatkozások célzottsága, amely 
szerint:

- 1 pont adható, ha a közterületek 
megújítása a célcsoport érintő 
igényfelmérés alapján történik és a 
tervezett tevékenységek ezzel 
összhangban vannak

- 1 pont: a beavatkozás bizonyítottan 
oldja az akcióterület és azon belül a 
krízistömb/veszélyeztetett tömb
földrajzi elhelyezkedésből adódó
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térbeni elzártságát, valamint javítja a 
közlekedési felületek műszaki 
állapotát.

5. Integráltság

5.1
Kapcsolódás más, közpénzből
megvalósított vagy megvalósuló
projekthez.

0-2

A tervezett projekt közvetlenül kapcsolódik 
más, közpénzből (állami, önkormányzati, 
európai uniós támogatással stb.) 2007 után 
megvalósított, jelenleg megvalósítás alatt 
álló, vagy - már támogatói döntéssel 
rendelkező - 2020-ig megvalósuló
projekthez, és ezek erősítik / kiegészítik a 
leromlott településrészeken élő alacsony 
státuszú lakosság életkörülményeinek 
javítását, társadalmi és fizikai 
rehabilitációját célzó tervezett projekt 
hatását.
A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges a 
projektek közötti szinergia részletes 
bemutatása, igazolása. Ez alapján:
- 0 pont adható, amennyiben nincs 
kapcsolódó projekt, vagy a kapcsolódó 
projekttel nincs szinergia
- 1 pont adható, amennyiben a projekt 1 
szinergikus projekthez kapcsolódik
- 2 pont adható, amennyiben a projekt 2 
vagy több, szinergikus projekthez 
kapcsolódik.

5.2
Kapcsolódás más, magánforrásból 
megvalósított vagy megvalósuló 
projekthez.

0-2

A tervezett projekt közvetlenül kapcsolódik 
más, magánforrásból 2007 után 
megvalósított, jelenleg megvalósítás alatt 
álló, vagy - már támogatói döntéssel 
rendelkező - vagy 2020-ig megvalósuló 
projekthez, és ezek erősítik / kiegészítik a 
leromlott településrészeken élő alacsony 
státuszú lakosság életkörülményeinek 
javítását, társadalmi és fizikai 
rehabilitációját célzó tervezett projekt 
hatását.
A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges a 
projektek közötti szinergia részletes 
bemutatása, igazolása. Ez alapján:
- 0 pont adható, amennyiben nincs 
kapcsolódó projekt, vagy a kapcsolódó 
projekttel nincs szinergia
- 1 pont adható, amennyiben a projekt 1 
szinergikus projekthez kapcsolódik
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- 2 pont adható, amennyiben a projekt 2 
vagy több, szinergikus projekthez 
kapcsolódik.

5.3 A konzorcium összetétele. 0-4

A konzorcium tagjai a releváns 
önkormányzati/állami intézmények és a 
projekt megvalósításában kiemelt szerepet 
játszó, hátrányos helyzetű célcsoporttal 
foglalkozó civil szervezetek. A konzorciumi 
partnerek a projekt előkészítésében is aktív 
szerepet vállalnak. Ezek alapján:
- 1 vagy 2 pont adható, hogy a lakhatási 
illetve szoft elemek megvalósításában 
érintett önkormányzati és állami intézmény 
közül legalább 2 konzorciumi partner 
bevonása megtörtént (pl.
vagyongazdálkodás, oktatás,
egészségügyi, családsegítő és
gyermekvédelmi szervek, munkanélküliek 
ellátásét felelős szervezet, stb.), a 
következők szerint: 1 pont legalább két 
konzorciumi partner esetén, 2 pont 
legalább 4 konzorciumi partner esetén
- további 2 pont adható, ha a konzorcium 

tagja hátrányos helyzetű célcsoporttal 
foglalkozó, tapasztalattal rendelkező civil 
szervezet.

5.4
Hozzájárulás integrált szemléletű 
beavatkozások kialakításához.

0-2

Az értékelési szempont azt vizsgálja, hogy 
a tervezett projekt szoft jellegű 
beavatkozásai integrált szemléletűek-e, 
azaz az egyes beavatkozások több feltárt 
helyi problémára adnak egyszerre választ, 
illetve a beavatkozások egymásra épülnek, 
így egymás hatását erősítik.
A pályázat részét képező szakmai 
megalapozó tanulmányban szükséges az 
illeszkedés tételes bemutatása. Ez alapján:
- 0 pont adható, amennyiben a projekt szoft 
jellegű beavatkozásai nem integrált 
szemléletűek
- 1 pont adható, amennyiben van a 
projektnek olyan szoft jellegű 
beavatkozása, ami integrált szemléletű
- 2 pont adható, amennyiben a projekt 
egynél több szoft jellegű beavatkozása 
integrált szemléletű.

Összesen 40

52



5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 2000 millió Ft lehet.

5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 2000 millió 

Ft.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, közszolgáltatásért járó 
ellentételezés esetében figyelemmel az alábbiakra is:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra, 
valamint a következő pontok kivételével nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves 
összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell 
kiszámítani.

5.4 Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 
vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

a) 25 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi 
személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 500 millió forint,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami 
tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás esetén, ha a 
kedvezményezett

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból 
nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy 

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, 
közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére 
támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott 
naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. A likviditási terv sablonja a 
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www.palyazat.qov.hu oldalon található meg. A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. 
(XI.5) Korm. rendelet 117/A §-a tartalmazza.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett:

a) Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,

b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés 

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli 
- elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi 
kifizetésre a szállítói előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - 
kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény - 
így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása - a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását 
bizonyítja.

5.5 Az elszámolható költségek köre

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és 
megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem 
elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem 
elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható 
költségének.

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem 
részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható 
tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a 
felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a 
támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A 
projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenörizhetönek kell lenni ahhoz, hogy 
meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes 
költségét!

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra 
vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti 
szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.

Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetében

A működtetésre a későbbiek során odaítélendő ellentételezés megállapításakor a támogatásból 
megvalósított beruházás értékét is figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy azt a kedvezményezett nem 
a saját költségén valósította meg. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése 
szerinti állami támogatásból (ide értve a csekély összegű támogatást is) és az Altmark-feltételeknek 
megfelelő támogatásból megvalósult beruházások esetében az értékcsökkenés vonatkozásában működési 
támogatás nem nyújtható.
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A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás 
mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét. A nettó költség kiszámítható a 
2012/21/EU bizottsági határozat szerint meghatározott költségek és bevételek közötti különbségként. 
Kiszámítható továbbá a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítő vállalkozás nettó költsége és ugyanazon 
vállalkozás közszolgáltatási kötelezettség nélküli nettó költsége vagy haszna közötti különbségként. A 
közszolgáltató részére a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján ésszerű nyereség adható.

A projekt keretében beszerzett, az állam tulajdonába kerülő érték (eszközbeszerzés, immateriális javak 
értéke) nem minősül állami támogatásnak, azaz a közszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségnek, 
tekintettel arra, hogy az adott eszköz tulajdonosa az állam lesz, és így az nem jelent előnyt a támogatást 
igénylő részére.

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, 
immateriális javakat nem vásárolhatnak.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

L Projektelőkészítés költségei a Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 
programozási időszak c. útmutató 3.2 pontjának megfelelően (5. melléklet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelethez)

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

Jogszabály, hatóság, felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok elkészítése:

• projekt-előkészítő tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány,
• környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez 

kapcsolódó vizsgálat,
• energetikai tanúsítás,
• egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények,
• műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel)

Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)
• közbeszerzési szakértő díja

• közbeszerzési eljárás díja

Egyéb projektelökészítéshez kapcsolódó költség

• előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői 
műhelymunkák,

• ITS felülvizsgálata (amennyiben aktualizálása szükséges),
• hatósági díjak (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei (ide értve a 

művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is),
• szükségletfelmérés, helyzetfeltárás,
• társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek,
• előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás (beleértve a közösségi tervezéssel 

kapcsolatos szakértői költségeket is, amennyiben az önkormányzat vállalja a szélesebb lakossági, 
érintetti bevonást).

II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Ingatlanvásárlás költségei
az ingatlan bekerülési értéke, vagy ezen belül:

• ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása
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• kisajátítási terv

• értékbecslés

* kártalanítási költség

• ügyvédi díj

• egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség

• vezetékjogi kártalanítás

• fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó jogviszony 
megszüntetésének költsége

Ingatlanvásárlás költsége a fejlesztési elképzelés keretén belül kizárólag abban az esetben számolható el, 
amennyiben a 3.1 pontban felsorolt támogatható tevékenységek valamelyikének helyszínéül szolgál.

Ingatlanvásárlás költsége a fejlesztési elképzelés keretén belül kizárólag abban az esetben számolható el, 
amennyiben a 3.1 pontban felsorolt támogatható tevékenységek valamelyikének helyszínéül szolgál.

A lehetséges kedvezményezett város önkormányzatán kívül más szervezet ingatlanvásárlása nem 
támogatható.

A megvásárolt ingatlan az önkormányzati törzsvagyon részét kell, hogy képezze és a projekt fenntartási 
időszak végéig nem idegeníthető el.

Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség
Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költségek, pénzbeli térítések (pl. 
vezetékjogi kártalanítás, fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó 
jogviszony megszüntetésének költségei) elszámolhatóak, ha a projekt megvalósításához közvetlenül és 
elengedhetetlenül kapcsolódnak.

Terület-előkészítés költsége

Építéshez kapcsolódó költségek
Felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés, új építés és bontás a Felhívás 3.1 pontjában meghatározott 
támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, beleértve az azbesztmentesítés költségeit is.

Eszközbeszerzés költségei

Az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a jelen Felhívás 3.1 pontjában felsorolt 
támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, ahol az eszközbeszerzés külön nevesítésre került, és amely 
tevékenység esetében az eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott létesítmény funkciójának 
megfelelő működtetéséhez.

Használt eszközök beszerzése és értékcsökkenés jelen Felhívás keretében nem elszámolható.

Immateriális javak beszerzésének költségei
• vagyoni értékű jog bekerülési értéke

• szoftver bekerülési értéke

• egyéb szellemi termék bekerülési értéke



Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költségei
• egyéb mérnöki szakértői díjak

• minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek

Képzéshez kapcsolódó költségek
• tananyag fejlesztése, kivitelezése

® tananyag fejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, regisztrációs 
díjak

• képzés költsége résztvevőnként

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
• fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége

• munkaköri alkalmassági vizsgálat díja

• a projekt megvalósításhoz szükséges felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok 
készítésének költsége

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
• marketingeszközök fejlesztése

• rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek

• egyéb kommunikációs tevékenységek költségei

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

Egyéb szolgáltatási költségek
• biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei

• hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

• vagyonbiztosítás díja

• egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek

IV. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
© munkabér

• foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

• személyi jellegű egyéb kifizetések

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
® utazási költség

® szállásköltség
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o helyi közlekedés költsége

© napidíj

V. Projekt menedzsment költségek a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2. 
pontjában, a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével az alábbi 
költségtípusok számolhatók el a projekt menedzsment keretében
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

1. munkabér

2. foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

3. személyi jellegű egyéb kifizetések

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

4. utazási költség

5. helyi közlekedés költségei

6. napidíj
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

Egyéb projektmenedzsment költség
7. projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége

8. projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége

VI. Célcsoport támogatásának költségei

Célcsoport útiköltsége (képzés helyszínére jutásának költsége)

Célcsoport képzési költségei
• képzéshez kapcsolódó költség

© képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség

Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei
• munkaeröpiaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költség

© szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség

VII. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

Vili. Tartalék

IX. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

Egységköltség alapon elszámolható költségek

Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek 
a projekt megfelel.

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell 
alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve
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egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését 
igazoló dokumentumokat benyújtani az IH-hoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt 
helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat 
természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző 
szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

Közbeszerzési eljárás díja egységköltség alapján egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.

A költségelszámolás a kedvezményezett által a közbeszerzési eljárások mennyiségének a megadásával, 
és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével történik a közbeszerzési és tervpályázati 
hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és 
egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI.2.) MvM 
rendeletben, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendeletben rögzített díjszabás alapján.

A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség egységköltség alapján egyszerűsített 
elszámolás keretében számolható el.

A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költségek elszámolása a ténylegesen megtett 
távolság kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen történő igazolásával, ezen 
dokumentumok benyújtásával, és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével valósul meg.

A költségelszámolás a következő, hazai jogszabályokban meghatározott egységárak alapján történik:

- Hivatali gépjármű használata esetén: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
82. § (2) bek. alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti 
üzemanyagköltség számolható el:
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé 
havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet rögzíti. Az elszámolandó 
költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat kell 
figyelembe venni.

Magánszemély saját tulajdonú gépjármüvének használata esetén:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bek. alapján a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség számolható el: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé 
havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet rögzíti. Az elszámolandó 
költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat, 
továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás 
nélkül, költségként elszámolható tételek fejezetének 6. pontját kell figyelembe venni.
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Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen több projekt 
menedzsmentjéhez kapcsolódó utazás is szerepel, az érintett dokumentumokon a projektenként felmerülő 
megtett út elkülönítését a megfelelő projekt azonosító(k) feltüntetésével és záradékolással biztosítani kell.

A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő napidíj egységköltség alapján egyszerűsített 
elszámolás keretében számolható el.

Az egységköltség alapú elszámolás alapja a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési 
költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, amely a rendeletben meghatározott feltételek 
teljesülése esetén 500 Ft napidíj elszámolását teszi lehetővé.

Az elszámolás a kiküldetési rendelvény bemutatásával történik.

Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen több projekt projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó kiküldetés is 
megvalósul, a kiküldetési rendelvényen záradékolni szükséges az érintett projektek azonosító az azonosító 
számhoz kapcsolódóan az adott projektre eső időráfordítás százalékos mértékének rögzítésével.

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe 
kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 pontjában foglalt előírásokat.

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei

A projekt költségvetésének tervezésekor a költségek nem léphetik túl a hatályos Építőipari Költségbecslési 
Segédlet egységárait. A költségek piaci árakhoz való viszonyítása a tényleges műszaki tartalom 
függvényében az itt meghatározott maximum értékeknél alacsonyabb összegben is meghatározásra 
kerülhet.

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2014.01.01., vége: 
2023. december 31.

Saját teljesítés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi 
költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:

® Projektelökészítés költségei;

© Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei;

® Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei;

° Projektmenedzsment költségek.
A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. pont értelmében a 
projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el. 
Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját teljesítést 
lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati 
hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a vonatkozó 
szabályozás feltételeinek betartásával.

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
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Jelen felhívás keretében e-beszerzés nem releváns.

Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó 
elszámolható költségelem vonatkozásában a 116. § (1a) bekezdése szerinti kedvezményezett esetén csak 
szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve a 2007-2013 programozási időszakban elindított és részben 
vagy egészben a 2014-2020 programozási időszak forrásaiból megvalósuló projektek esetén, vagy ha az 
irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől eltérően dönt.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles 
beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:
Nem független az az ajánlattevő,

a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti 
szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult 
személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, 
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;

b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében 
nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja 
szerinti hozzátartozója a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon 
beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét 
gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy 
kinevezési; vagy

c) ha a támogatást igénylő/kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy 
kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja 
értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a 
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

A piaci ár igazolása:
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a jelen 
Felhívás 5.7. pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy 
közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. 
Legalább három, egymástól és a támogatást igénylö(k)töl/kedvezményezett(ek)töl független ajánlattevőtől 
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlat megléte szükséges. In-house 
beszerzés esetén a Kedvezményezett a piaci árat a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet in-house 
beszerzésekre vonatkozó elszámolhatósági szabályainak betartásával, és a nem független árajánlat 
mellett, három egymástól és a támogatást igénylö(k)töl/kedvezményezett(ek)töl független ajánlattevőtől 
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlattal igazolja. Az ajánlatkérést úgy 
kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.
Nem közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a 
támogatást igénylőnek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 6.3. pontja alapján a piaci árnak való 
megfelelést igazoló dokumentumokat legkésőbb a költség felmerülésekor kell benyújtani, amennyiben 
korábban nem kerültek benyújtásra. Ennek megfelelően a kedvezményezettnek legalább három részletes 
árajánlatot szükséges benyújtania minden releváns költségvetési tétel esetében. Közbeszerzéshez 
kapcsolódó költség esetén elegendő egy indikativ árajánlat, vagy építési tevékenység esetében tervezői 
költségbecslés benyújtása minden releváns költségvetési tétel esetében.
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a 
támogatást igénylő/kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása. A három millió 
forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései esetében, melyek 
tervezett elszámolható költsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való 
megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító 
hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos 
árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
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Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni szükséges (postai feladás 
bélyegzöje/faxjelentés/érkeztetés/iktatás), mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az 
alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés 
eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.
Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok 
(különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a 
projektgazdától/ajánlatkérötöl független14 piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen 
meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.
A személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett 
időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről, melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. 
Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat 
keretében megállapított bér/illetmény havi összege nem haladhatja meg az adott munkavállaló, 
Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. 
A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy 
foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség 
számítási módja.
Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítások csak indokolt esetben (pl.: 
munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási igény 
benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az 
abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen 
módon ellenörizhetönek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen. 
A költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, 
hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység 
megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a 
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.: hatósági árak, 
közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető 
be, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az 
ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből 
(a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a 
kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat - amennyiben a forgalmazó ezeket 
rendelkezésre bocsátja).
Nem kell alátámasztani a piaci áraknak való megfelelést, ha az adott költség elszámolása egyszerűsített 
költségelszámolás keretében történt. Ilyen esetekben alátámasztó dokumentációt sem kell biztosítani. 
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát.
A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden 
releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást 
minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges 
benyújtani.
Költségnövekmény ellenőrzése során a Támogató az európai uniós forrásból finanszírozott egyes 
projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet szerint jár el.

A piaci ár kedvezményezetti tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4385

14 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti 
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. 
pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat 
gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a 
szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő 
szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem 
független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner 
vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
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5. 7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok

Költségtípus Mértéke az összes elszámolható 
költségre vetítve (%)

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának költsége) 5%

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1%
Ingatlan vásárlás 2%
Terület előkészítés (régészeti feltárás, löszermentesítés, földmunkák 
stb.) 2%

Műszaki ellenőri szolgáltatás (ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök 
Nemzetközi Szövetsége (FIDIÓ) mérnök költségeit) 1%

Projektmenedzsment 2,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5%
Tartalék 5%

Költségtípus
A projekt elszámolható 

költségei arányában 
számított %-os korlát

Maximális 
elszámolható 

mérték (Ft)
Lakófunkciós tevékenységek legalább 30% nem releváns

Önállóan nem támogatható, választható 
tevékenységek D) egyéb kapcsolódó tevékenységei

legfeljebb 35% nem releváns

Szoft tevékenységek

• ha az akcióterület 
veszélyeztetett tömböt 

tartalmaz: a jelen 
konstrukcióban igényelt 

támogatás minimum 
15%-a.

• ha az akcióterület 
krízistömböt tartalmaz: a 

jelen konstrukcióban 
igényelt támogatás 
minimum 30%-a.

nem releváns

Szerződéskötést követően, a meghatározott százalékos korlátok módosíthatók a projektelőkészítés és 
projektmegvalósítás során a projekt keretében projekt előkészítés, tervezés, a közbeszerzési eljárások 
lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, valamint a projektmenedzsment tevékenység 
elszámolható költségei tekintetében, amelyek összes elszámolható költsége az átcsoportosítást követően 
sem haladhatja meg az összes elszámolható költség 9,5%-át.

Az ingatlanvásárlás költségtípusra maximum 15,5%-os mértékig a Kormány egyedi hozzájárulása esetén 
lehet átcsoportosítani. A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor - a 
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műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó - projektszintü megtakarítás eredményeként átléphető 
azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.

A minimálisan elvárt 30%-os lakófunkciós tevékenység tervezése során figyelembe vehetők a felhívás 3.1.1 
pontjában felsorolt lakófunkciós tevékenységek alatt felsorolt beruházási költségek, amelyekbe az építési 
költségek mellett az ingatlanvásárlás, ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási 
költség, terület-előkészítés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költségei és a 
kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozások költségei tartoznak bele.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok 
megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási 
kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

5.8 Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:

• a Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek;
• gyártási eljárások, termékleírások készítése;
® banki és pénzügyi költségek kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb 

pénzügyforgalmi költségek;
® ingatlan és eszköz lízing;
® használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei;
® járművásárlás (iskolabusz, személygépkocsi, hulladékszállító jármű stb.);
® saját teljesítés (kivéve az 5.6 pontban felsorolt költségeket);

5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
T ámogatáshalmozódás

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az 
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja 
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy 
támogatási összeget.

A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű 
támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, 
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy 
támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami 
támogatással halmozható.
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5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 
vonatkozó egyedi szabályok

Csekély összegű támogatás

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020 
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a 
továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti 
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 
vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben 
meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig 
halmozható.

A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú 
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a 
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az 
ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a 
támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű 
támogatások támogatástartalmáról.

Közszolgáltatásért járó ellentételezés

A közszolgáltatásért járó ellentételezésre vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával 
megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami 
támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak (HL L 7., 
2012.1.11., 3. o.), a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 1O2.§, 
valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

A 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke értelmében a megbízási aktusnak (támogatási szerződésnek) a 
következőket kell tartalmaznia:

a) a közszolgáltatási kötelezettségek tartalma és időtartama;
b) a vállalkozás megnevezése és adott esetben az érintett terület;
c) a támogatást nyújtó által a vállalkozásnak adott kizárólagos vagy különleges jogok jellege;
d) az ellentételezési mechanizmus leírása és az ellentételezés kiszámításának, ellenőrzésének és 

felülvizsgálatának paraméterei;
e) a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések.
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A vállalkozás közszolgáltatás nyújtásával való megbízásának időtartama nem haladhatja meg a tíz évet. 
Tíz évnél hosszabb megbízási időtartam esetén a 2012/21/EU bizottsági határozat csak akkor 
alkalmazható, ha a közszolgáltató olyan jelentős beruházásra kényszerül, amelyet az általánosan elfogadott 
számviteli elvekkel összhangban hosszabb időtartam alatt kell amortizálni.

Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és 
bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek 
elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban 
foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. 
E költségekre nem adható ellentételezés. A Támogatott a támogatásról olyan elkülönített elszámolást 
köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott 
követelmények ellenőrizhetőek.

Ha a Támogatott a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. 
Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 
%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő 
támogatás összegéből.

6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

I. Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:

1. Integrált Településfejlesztési Stratégia,
2. A kerület Helyi esélyegyenlőségi Programja,
3. Projekt-előkészítő tanulmány,
4. Konzorciumi együttműködési megállapodás,

II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:

1. Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei,
2. Lefolytatott közbeszerzés(ek) dokumentációja,
3. Engedélyezési és kiviteli tervek,
4. Jogerős építési/létesítési engedélyek, nem engedélyköteles tevékenységek esetében a tervező 

vagy hatóság erről szóló nyilatkozata,
5. Rendezett tulajdonviszonyokat és per- és igénymentességet igazoló dokumentumok,
6. Tervezői indoklások (ha releváns),
7. Tervezői és kéményseprő-ipari nyilatkozat a megfelelő égéstermék elvezetésről és levegő 

utánpótlásról (amennyiben releváns),
8. Országos közút érintettsége esetén az előzetes egyeztetések lefolytatásának dokumentumai (a 

megfelelő támogatást igénylői kör meghatározása érdekében).
9. Horizontális szempontok érvényre jutását bemutató dokumentum (amennyiben nem a 

Megvalósíthatósági Tanulmány része),
10. Költség-haszon elemzés, amennyiben nem az MT része.
11. Árajánlatok:

a) A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat, vagy műszaki 
terv/műszaki leírás.
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A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok 
kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).

b) Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikativ árajánlat, vagy építési tevékenység 
esetében tervezői költségbecslés.

c) Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók 
a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat 
az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.

12. Likviditási terv (amennyiben releváns)

A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltöprogram fogja generálni, így az a csatolandó 
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá a támogatási 
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF c. dokumentum 3. pontja tartalmazza.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi 
rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek
A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve a 
kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a 
palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és jogalapok 
mentén.

A támogatást igénylő felelős azért, hogy - az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően - a 
projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és esetleges 
konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, 
valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és 
a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és 
az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi 
felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, 
megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben 
félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben 
történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem 
kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat 
le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban 
a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns 
dokumentumokat be kell nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 
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lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.palyazat.gov.hu 
oldalon.

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy azon támogatási kérelmek esetében, ahol az értékelési 
folyamat alapján az irányító hatóság támogató döntést hoz azzal a feltétellel, hogy a projekt megvalósítása 
nem kezdhető meg, a döntést követően a támogatást igénylő és az irányító hatóság a projekt előkészítésére 
és a megvalósításának támogatására támogatási szerződést köt.

A támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg az irányító hatóság konzultációt kezdeményez a 
támogatást igénylővel, melynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő 
projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.palyazat.qov.hu honlapon található az 
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

1. Az útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A projektjavaslatok benyújtásának és elbírálásának módja

a. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
b. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben
c. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben
d. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási eljárásrendben

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

1. Útmutató az Projekt-előkészítési Tanulmány elkészítéséhez
2. Útmutató az Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez (ennek része a Megfizethetöségi és 

mobilitási terv)
3. Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók, és kerékpáros pihenőhelyek” tárgyú segédlet
4. Költség-haszon elemzés útmutató
5. Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez
6. Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében
7. Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (támogatási kérelemhez)
8. Konzorciumi együttműködési megállapodás minta (támogatott projektekhez)
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9. Projekt adatlap kitöltési útmutató
10. Vonatkozó speciális jogszabályok listája és fogalomjegyzék
11. Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátái

69



Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
<3 * £ •

VEKOP 6.2.1-15-2016-00013 sz. pályázati program megvalósítása

A pályázati program megvalósítási időszakát az Irányító Hatóság engedélye alapján 2023. 
november 30-ig meghosszabbította az Önkormányzat.

A projekt 2023 évre eső megvalósítási idejére a bekért ajánlatok, illetve korábbi szerződések, 
valamint a már megkötött szerződések alapján az alábbi tevékenységek 
megvalósítását/folytatását tervezzük:

FP1

- Munkaerő-piaci (re)integrálás - Fókusz Közösségi Tér-ben megvalósuló programok, 
gyermekfelügyelet biztosítása

Magdolna utca 47. szám alatt található a Fókusz Közösségi Tér-ben megvalósuló programok. 
A közösségi tér egyik legfontosabb célja, hogy lehetőséget biztosítson a kerületben élő 0-3 éves 
korú gyermeket nevelő nőknek, édesanyáknak, hogy saját támogató, megtartó közösséget 
alakítsanak ki, problémáikra közösen találhassanak megoldást. A célcsoportra jellemző a 
vidékről Budapestre költöző egyedülálló édesanyák nehézségei, anyagi problémák, 
magánosság, támogató családi háttér hiánya. A programok szabadidős tevékenységet 
nyújtanak, lehetőséget teremtenek az önfejlesztésre, támogatják a szolidaritást, társadalmi 
szerepvállalást.

Fontos részei a programoknak az álláskeresés, a gyermekvállalással és gyermekneveléssel 
kapcsolatos kérdéskörök, a család-karrier egyensúlyának megtalálása, munkába állás idejének, 
módjának kérdései, az önismeret fejlesztése.

A Fókuszban a pályázati projektnek megfelelően heti három napban gyermekfelügyelet biztosít 
9:00-16:00 óra között a családok számára. A foglalkoztatási programeleméhez kapcsolódóan a 
GYES/GYED-ről munkaerőpiacra visszatérő szülők támogatását segíti tanácsadással, 
álláskereséshez-, távmunkához gyermekfelügyelet biztosításával.

A programban dolgozók munkabére 11 hónapig a pályázati forrásból kerül elszámolásra:

1 főállású munkatárs, bruttó bére: 4 563 000 Ft, járulék: 593 190 Ft.

2 fő gyermekfelügyelő megbízási díja (1 fő nyugdíjas 11 hónapig 1100 órában, és 1 fő 
megbízott 2023. április 1-jétöl 800 órában, összesen 1900 órában), megbízási díjuk: 
5 436 800 Ft, járulékuk: 280 800 Ft.

- Speciális Állásbörze, Pályaorientációs börze

A Kesztyűgyár Közösségi Házban megvalósuló rendezvények. A szervezési feladatokat a 
Kesztyűgyár munkatársai látják el.

Speciális állásbörze:

Célcsoportja az akcióterületen és környékén élő megváltozott munkaképességű lakosság. Célja, 
hogy a megváltozott munkaképességű emberek megismerjék azokat a lehetséges 
munkahelyeket/ munkáltatókat, akik olyan munkakörülményeket tudnak biztosítani, hogy 
képességeiknek, állapotuknak, végzettségüknek megfelelő munkát tudjanak vállalni, illetve
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megismerjék azokat a jogokat, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a megváltozott 
munkaképességű dolgozók számára.

Tervezett tevékenység: a munkáltatók és az álláskeresők találkozásának biztosítása, szakmai 
bemutatók és előadások lebonyolítása.

Elszámolandó költség: előadók megbízási díjai, catering, reprezentációs költségek

Pályaorientációs börze:

Célcsoportja az akcióterületen és környéken élő pályaválasztás előtt álló általános iskolás 
tanulók. Célja, hogy a továbbtanulás/ pályaválasztás előtt álló diákok megismerkedjenek 
különböző szakmákkal, életszerű-, kézzelfogható tapasztalatokat szerezzenek a bemutatott 
szakmákról, találkozzanak a szakmák képviselőivel és megfelelő ismeretek birtokában 
dönthessenek továbbtanulásuk ügyében.

Tervezett tevékenység: az akcióterület környékén található általános iskolák 6-os, 7-es 
osztályainak meghívása, találkozás biztosítása különböző szakmák képviselőivel. Interaktív 
bemutatók, beszélgetések, előadások, játékos foglalkozások megvalósítása.

Elszámolandó költség: előadók megbízási díjai, catering, reprezentációs költségek

Állásbörzéken szervezőinek megbízási díjai: 400 862 Ft, járulékuk: 46 901 Ft.

Állásbörzék anyagigénye: 280 400 Ft

Kommunikációs és marketing költségek: 78 246 Ft

Előadók megbízási díjai: 1 073 000 Ft.

Rendezvényszolgáltatások díjai: 204 546 Ft.

FP2 - Képzések - Kreatív nevelés: Padtárs Mentor program

A Kesztyűgyár Közösségi Ház iskolán kívüli oktatáshoz kapcsolódó programja. A környékbeli 
családoktól, iskoláktól, gyermekjóléti intézményektől folyamatosan, rendszeresen érkezik 
megkeresés.

A mentorálási program profilja, hogy általános- és középiskolások számára nyújt elsősorban 
tantárgyi segítséget a sikeres iskolai előmenetel érdekében. A program fontos szerepet tölt be 
az iskolai hátrányok csökkentésében, a szociális védőháló megerősítésében. A Kesztyűgyár 
mentorprogramban dolgozó munkatársai és az óraadó mentortanárok 90-150 kontaktórát és 
segítő beszélgetést teljesítenek havonta.

Elszámolandó költségek:

A programban dolgozók munkabére 11 hónapig a pályázati forrásból kerül elszámolásra:

2 főállású munkatárs,

programkoordinátor bruttó bére: 4 904 000 Ft, járuléka: 637 520 Ft 
mentor bruttó bére: 3 449 250 Ft, járuléka: 448 403 Ft.

óraadó mentorok megbízási díja (6-8 fő//hó): 5 867 455 Ft, járuléka: 686 492 Ft

2
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KP1 - Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló 
fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek, közösségi, bűnmegelőzési programelem.

A Kesztyűgyár saját megvalósítás programjai, partnerek által megvalósított szabadidős- 
és sport programok.

Nyitott ház programelem:

A program célcsoportja az akcióterületen élő kamaszok, fiatal felnőttek, családok. A közösségi 
ház nyitvatartási idejében minden hétköznap 14-18h-ig lehetőséget biztosítunk kulturált 
szabadidő tevékenységekre. Amely történhet valamely szervezett, szolgáltatásként működő, 
ingyenesen látogatható program biztosításával, illetve szabadon választott szabadidős 
tevékenységekhez történő helyszín, eszközök biztosításával. Ezek lehetnek a közösségi 
szabadidős helyiségben („zsibongóban”) található lehetőségek: csocsó, ping-pong, 
mesekönyvek, színező, rajzeszközök, társasjátékok használata. A zsibongó szabad 
használatában munkatársaink, akik képzett és felkészült szakemberek animációs 
tevékenységgel, a szocializáció, az emberi együttélés szabályainak és a házirend betartásának 
elősegítésével, mentorál ássál, igényfelméréssel, a közösséggé formálódás elősegítésével, 
kreatív tevékenységek ösztönzésével segítik elő a mindenki számára igénybe vehető kulturált 
szabadidő-eltöltési és szórakozási lehetőséget. A zsibongó programjait leginkább helyi 
kamaszok, kisiskolások, gyermekes családok látogatják.

Közösségi rendezvények

A napi működés mellet 3 havonta nagyobb szabású közösségi rendezvényeket szervezünk, 
amelyre a tágabb közösséget, szülőket, barátokat, társszervezeteket, iskolákat, helyi lakosokat 
is meghívjuk. A rendezvények lehetőséget nyújtanak az akcióterületen és környékén élő 
fiatalok, családok számára, hogy együtt megtartsák a közösségi ünnepeket, kulturált 
szórakozási lehetőséget, találkozási helyet biztosítanak.

Tervezett alkalmak:

Február - Tél űző Karnevál

Május - Tavaszbúcsúztatás

Augusztus - Nyárzáró

November - Halloween

Elszámolandó költségek:

A KP1 programelemben dolgozó főállású- és részmunkaidős munkatársak munkabére 11 
hónapig a pályázati forrásból kerülnének elszámolásra:

1 fö félállású szakmai vezető bruttó bére: 3 543 000 Ft, járuléka: 460 590 Ft.

1 fő főállású programkoordinátor bruttó bére: 3 883 500 Ft, járuléka: 504 855 Ft.

1 fő főállású programszervező bruttó bére: 3 687 364 Ft, járuléka: 479 357 Ft.
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Közösségi rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások, anyag-eszköz, reprezentációs, 
kommunikációs költségek, saját megvalósítású szabadidős programok anyag- eszköz 
költségei: 2 300 364 Ft.

KP1 Közösségi, prevenciós, bűnmegelőzési szabadidős, sportprogramok külsős 
megvalósítókkal

Gyermeklélektani szolgáltatások

A szabadidő eltöltésére, a gyermekek és fiatalok örömét és kibontakozását szolgálva 10 héten 
keresztül gyermeklélektani szolgáltatást kívánunk biztosítani (gyermek-pszichodráma -, 
coaching -, párbeszédkor eszközeivel), heti egy alkalommal, 1 kisiskolás, 1 felső tagozatos és 
1 középiskolás (15-16 éves) kiscsoport (5-6 fő/csoport) számára.

Valamint, e témában a kisiskolások és a felsőtagozatosok számára a Kesztyűgyár által 
szervezett nyári napközis tábor keretében öt napos intenzív napközis tábori foglalkozás­
sorozatot is szervezünk (5-6 fő/csoport). Mindezek megvalósításához 2 fő segítő szakembert 
vonunk be.

Szupervízió

Szakmai megvalósítást támogató szolgáltatás. Az FP1, FP2 és KPl-es programelemekben 
dolgozó munkatársak kiégését megakadályozó, professzionálisabb feladatellátását segítő 
szolgáltatás.

Sport- és szabadidős programok

A Kesztyűgyárban megvalósuló külsős programok.

2023-ban tervezett foglalkozások:

„Szelídek tanodája” (boksz edzések), kézműves műhely, sportfoglalkozások (kerékpáros, 
ügyességi játékok, foci, kosárlabda, ping-pong, stb.), drámajáték, filmklub, nagyecsedi cigány 
táncház.

ökölvívó edzések megbízási díja: 1 760 000 Ft
futball edzések megbízási díj: 3 100 000 Ft
cigány táncház megbízási díj: 6 720 000 Ft
biciklis foglalkozások megbízási díja: 384 000 Ft
zsonglőr foglakozások megbízási díja: 1 200 150 Ft
capoeira foglalkozások megbízási díja: 780 000 Ft

Elszámolandó költségek:

2 fő gyermeklélektani szolgáltatások megvalósítóinak megbízási díjai: 2 540 000 Ft

Szupervízor megbízási díja: 2 641 600 Ft

4



Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zit.

Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége és 
az Arculati Kézikönyv szerint: 3 130 000 Ft (támogatási maradvány)

Sajtófigyelés,
Sajtó-nyilvános események (záró rendezvény) szervezése, lebonyolítása,
C-típusú tájékoztatási tábla legyártása, kihelyezése,
Média-megjelenések vásárlása,
Eredménykommunikáció, tájékoztató füzet, könyv legyártása,
térkép tér feltöltése,
D-típusú tájékoztatási tábla legyártása, kihelyezése.

5
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A pályázati program költségterve

Megnevezés 2023 TERV

Kiadás

Közvetlen költségek

Személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 24 030 114

Külső személyi juttatások ( megbízási díjak) 11 705 117

Reprezentáció, költségtérítések 0

Munkáltatót terhelő járulékok 4 138 108

Közüzemi díjak 0

Anyagbeszerzés, készletbeszerzés 2 580 764
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, 

könyvvizsgálat, postákig, egyéb igénybevett szolgáltatás, 
bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)

0

programhoz kapcsolódó szolgáltatás 20 403 296

kiküldetés 0

Reklám kiadások 3 208 246

Karbantartási költségek 0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak 

minősülő adó) 0

feladatellátáshoz beruházás 0

feladatellátáshoz felújítás 0

közszolgáltatási feladatok közvetlen 
kiadásai összesen:

■
66 065 645

Kompenzáció ( kiadások összesen-saját és 
pályázati pénzeszközök)

66 065 645

6



Műszaki leírás

Kőris 4/b közösségi kert kialakítása

Tervező: Rév8 Zrt.

A létrehozandó közösségi kert tervezett helyszíne a Budapest Vili., a Kőris utca 4/B 35875 
hrsz. ingatlan mely a Kőris utca és a Kálvária utca sarkán található füves terület. A terület 
beépítetlen, füves helyszín, jelenleg kihasználatlanul elkerítve áll. A terület kb. 625 m2, a 
kiírásban egy, a teljes területet elfoglaló közösségi kert kiépítése szerepel.

Az ingatlan területén adott a vízvételi lehetőség egy meglévő vízóraaknából, amihez kutak 
és egy kerti konyha kiépítését tervezzük. Elektromos bekötés kiépítése egy későbbi 
beruházás részét képezi.

Az ingatlanon a korábban itt állt épület bontása után az építési törmelék egy része a korábbi 
pincékbe került, másik részét a felszín felett töltötték fel, majd a szomszéd épülettől 
alakítottak ki rézsüt az utca felé. Mivel a területen korábban egy épület állt, mely elbontásra 
került, a tereprendezés során építési hulladék kitermelésével is kell számolni. Annak 
mennyisége és föld alatti mélysége nem ismert. A kivitelezés részeként az utcaszint feletti 
föld - és törmeléktömeg elszállításra kerül a lakóház lábazatának a megóvása érdekében. 
Az elszállítandó anyagok becsült mennyisége 150 m3.

A kertben kétféle ágyás kerül kialakításra, magaságyások (ezek javasolt mérete 
120x200x50cm), melyek bemutató ágyásokként fognak funkcionálni, illetve a nagyobb, 
kiemelt szegélyes ágyások (méretük változó, jellemzően 400x(300-)600 cm). A kiemelt 
szegélyű ágyások 50 cm földfeltöltéssel készülnek. Helyükön 30 cm-el földkiszedés készül, 
körben geotextília terítés készül, majd a terepszint felett 2*15 cm kiemelést kapnak egy 
gerenda szegély segítségével. A szegélyek egymáshoz és a parcellák sarkaiban elhelyezett 
cölöpökhöz kerülnek rögzítésre. Az ágyások földjének összetétele: 60% termőföld, 30% 
érett komposzt, 10% érett marhatrágya.

A területen készülnek még dísznövényekkel és fákkal beültetett általános használatú 
zöldfelületek is 36,8 m2-en. A zöldfelületek alatt 50cm földkiszedés készül, a belekerülő talaj 
a terepszint magasságáig feltöltésre kerül, a talaj összetétele: 60% termőföld, 30% érett 
komposzt, 10% érett marhatrágya. A zöldfelületekbe fák ültetése tervezett (13 db), Fraxinus 
angustifolia subsp. pannonica típussal - min. 12-14 törzskörmérettel, min. 2 m3-es 
ültetögödörbe. Érett marhatrágya, komposzt bedolgozással, alapos beöntözéssel.

Az ágyások és zöldfelületek területén finomtereprendezés szükséges, összesen 327 m2-en.

A kertben háromféle burkolat készül, amik különböző funkciókat látnak el.
• A szomszéd épület mellett egy keskeny (60 cm szélességű) betonburkolat készül 2 

méterenként dilatálva, a kert felé lejtve, ami csökkenti az épület pinceszintjét érő 
talajnedvesség mennyiségét, (összesen 15 m2-en)



• A közösségi területek és a bejárat környékén stabilizált zúzottkő burkolat készül 
Mixton stabilizer kötőanyaggal, a következő rétegrenddel (összesen 171,4 m2-en):

o 5 cm Mixton Stabilizer kötésű andezit zúzottkő (tömörítve, gyártói 
utasításoknak megfelelően)

o 15cm ZO/22 és ZO/32 andezit zúzottkő tömörítve, gyártói utasításoknak 
megfelelően földmű és pályaszerkezet tömörség és teherbírás gyártói 
utasításoknak megfelelően gyalogos forgalomra

• A többi mellékútvonalon, járdákon fenyömulcs burkolat készül alépítmény nélkül, 10 
cm vastagságban. (65,7 m2)

A kertben a szomszéd épület tetejéről és az esővédő tetőről az esővíz gyűjtése tervezett 
olyan módon, hogy telítettség esetén a csapadékvíz továbbra is elvezethető legyen. A 
vízgyüjtés 1000 literes tartályba történik.

Közösségi és rendezvénytér, melegházzal és tárolóval:

A közösségi területek megközelítésére a meglévő kerítésen létesülő kapun keresztül lesz 
lehetőség. Belül az út mellett 4 db horganyzott U kerékpártámasz kerül elhelyezésre beton 
alapba ágyazva.

A szomszédos ház fala nyújtotta szélcsendes területen egy félig nyitott, gerendákból épített, 
horganyzott trapézlemezzel fedve féltetöépül, alatta konyhával, zárt tárolóval, komposzt 
alomszékkel az alaprajzon szereplő elrendezésben. A felmenő szerkezetek andráskereszttel 
merevített 2*7,5*15 fogópárok, míg a szarufák 7,5*15 gerendákból készülnek. Erre ülnek fel 
az 5*5 tetölécek. A tetőfedés t18 horganyzott trapézlemez. Az eresznél horganyzott 
ereszcsatorna készül a vízgyűjtő tartályba bekötve. A szomszéd épület csatlakozásánál 
bádogos falszegély készül.

A fal melletti egyszerű konyha sornak mosogatót és pakolásra alkalmas felületet 
mindenképpen kell tartalmaznia, az asztalok, székek és padok beszerzése is a kivitelező 
feladata. A konyhapultba vízbekötést kell kiépíteni, valamint a kifolyó (vegyszereket nem 
tartalmazó) szennyvizet szikkasztóba kell vezetni. A kerti (könnyűszerkezetes) zárható 
szerszámtároló és/vagy raktár kb. 4-5 m2 alapterületű, közösségi tér és a tető alatt 
elkülönítve kell elkészülnie.

A konyhán kívül még további 2 helyen tervezett vízkiállás a meglévő vízóraaknából, amiket 
rozsdamentes kerti kúttal kell kiépíteni. A kutakhoz szintén 1 m3-es szikkasztók létesülnek.

Az északi szomszéd telek felé új kerítés készül. Idöjárásálló, illetve rozsda- és UV-álló, 2m 
magas táblás fémkerítés típus alkalmazandó.



Ibid"

Szakmai tartalom

“Közösségépítés - szomszédsági közösségi kertek kialakításával a Kőris utca 4/b. címen 
található beépítetlen önkormányzati tulajdonú telken”

Tervező: Rév8 Zrt.

A közösségi kert kialakításban közösségformáló lehetőségek bújnak meg. Egyben a 
foglalkoztatást is segítheti. Az akcióterület népességének foglalkoztatottsági szintje 
lényegesen alacsonyabb a kerület többi részéhez képest, így a közösségi kert 
létrehozásához kapcsolódó programok segíthetnek a helyi alacsony végzettségű, 
munkanélküli vagy kezdő munkavállalók, diákok, pályakezdők, megváltozott 
munkaképességűek álláskeresésében, a munkaerőpiacra történő visszavezetésében.

A program hatására a munkaeröpiaci helyzetükben bekövetkezett javulás eredményeként, 
nem csak a résztvevők, hanem az ö családjaik helyzete is javul. A közösségi kert működése 
következtében a helyi közösségi élet egy új színtérrel bővül, javul a helyi lakók kapcsolata 
egymással.

Fontos továbbá még az akcióterületen élő generációk testi, lelki és szociális jóllét állapota. A 
helyi közösségek fejlesztésével együtt a lakosok egészségtudatos magatartásának 
folyamatos megerősítéséhez is hozzájárul a kertészkedésről és egészséges táplálkozásról 
tanultak. További célok lehetnek még a kreatív énkép megerősítése, az egészséges 
életmódhoz szükséges alternatívák (étkezés, közösségi programok) megismertetése nem 
csak az idősebb, hanem a fiatalabb generációk számára egyaránt. A programsorozat 
tematikussága révén több generáció számára is sikerülhet olyan informális tudást 
biztosítani, mely hatékonyan segítheti elő a testi, lelki és szociális jóllétük állapotát. A 
programok során erősödik a helyi közösség, mely az egyes célcsoport tagok rendszeres 
találkozása, közös élményszerzése okán válik lehetségessé.

A VEKOP-6.2.1-15. „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja” elnevezésű felhívás 3.1.1. 
B) pontja alapján egyéni fejlesztési tervet kell felvenni a programhoz csatlakozókkal. Az 
egyéni fejlesztési tervek tartalmazzák a programban résztvevők nevét és elérhetőségét, a 
kitűzött célt, valamint a projektben részt vevő magánszemélynek nyilatkoznia kell arról, hogy 
a felhívás feltételeit és célját megismerte, vállalja az együttműködést az integráció céljának 
elérésében.

Az egyéni fejlesztési tervek elkészítése előtt belépési nyilatkozatot (ESZA kérdőívet) kell a 
résztvevőknek kitölteniük, melyben adataik mellett a programba tett belépési szándékukról 
nyilatkozniuk.

A programok megvalósítását igazolni jelenléti ívekkel és fotódokumentációval (egy-egy 
eseményről, foglalkozásról 10-10 db legalább 8 Mpix felbontású fotóval) kell, ehhez 
figyelembe kell venni a GDPR vonatkozó rendelkezéseit (résztvevőknek a jelenléti íven 
nyilatkozniuk kell, hogy a jelenléti íven szereplő adataiknak és képmásaik feldolgozását, 



tárolását, projektmenedzsment szervezet, Önkormányzat és Irányító Hatóság felé 
továbbítását engedélyezik). A teljesítés igazolásához még a programokról egy-egy rövid 
(lényegre törő, inkább elért eredményekre fókuszáló) beszámolót is kell készíteni. Az 
események kommunikálása során a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási 
Kötelezettségét és Arculati Kézikönyv útmutatásait is figyelembe kell venni (plakátok, 
meghívók, szórólapok, jelenléti ívek, stb.).
https://www.palyazat.qov.hu/2014-2020-szchenyi-2020

A programok a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú, Budapest-Józsefváros, 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program elnevezésű projekt 
Megvalósíthatósági Tanulmányában szereplő akcióterületen élő lakosok számára elérhető.
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Krízis terület
Veszélyeztetett terület

Tömb-azonosító Városrész Közterületi határok A tömb jellege

260. Magdolna negyed
Dankó utca - Magdolna utca - 
Karácsony Sándor utca -Kálvária tér

krízistömb

https://www.palyazat.qov.hu/2014-2020-szchenyi-2020


261. Magdolna negyed
Karácsony Sándor utca - Magdolna utca 
- Lujza utca - Kálvária tér

krízistömb

262. Magdolna negyed
Lujza utca - Magdolna utca - Dobozi 
utca - Baross utca

<rízistömb

141. Orczy negyed
Illés utca - Kálvária tér - Kálvária utca - 
Kőris utca

veszélyeztetett

142. Orczy negyed
Kálvária utca - Kálvária tér - Diószegi 
utca - Kőris utca

krizistömb

144/A Orczy negyed
Illés utca - Kőris utca - Kálvária utca -
Illés köz

krízistömb

144/B Orczy negyed
Illés utca - Illés köz - Kálvária utca - 
Dugonics utca

nem veszélyeztetett

145. Orczy negyed
Kálvária utca - Kőris utca - Diószegi 
utca - Dugonics utca

krízistömb

A közösségépítésnek 4 fö eleme van:
1. Minden szőtt program-szakaszon átívelő kommunikációs program:

• Kampány, verbuválás, megszólítás: figyelemfelhívó kommunikációs eszközök: a 
szoftprogram arculatának megtervezése, pozitív motivációt támogató grafikai 
megoldások

• Személyes meghívók az akcióterület lakosainak, megszólítás a szociális 
szolgálatokon keresztül

• Facebook oldal és központi információs elérhetőség üzemeltetése
• Egységes arculathoz, a programhoz tartozó plakátok és szórólapok 

ismeretterjesztő anyagok, internet, személyes meghívólevelek
• Az események kommunikálása során a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek 

Tájékoztatási Kötelezettségét és Arculati Kézikönyv útmutatásait is figyelembe kell 
venni (plakátok, meghívók, szórólapok, jelenléti ívek, stb.).
https://www.palyazat.gov.hu/2014-2020-szchenyi-2020

• Képzéstámogató dokumentumok, kiadványok

2. Előkészítő szakasz:
• Információ gyűjtése, Megrendelői igényfelmérés és adatszolgáltatás
• Információs anyag, szerződés és szabályzat minták elkészítése
• Koncepció alkotás, tervezési tanácsadás
• Szakértők, alvállalkozók kiválasztása, felkérése
• PR kommunikáció felépítése, kidolgozása
• Beharangozó esemény(ek) szervezése, lebonyolítása

3. Közösségi kert kivitelezési szakasz:
• Közösségi tervezés, közösségi találkozók szervezése
• Leendő kertészek kiválasztása (ágyás sorsolás)
• Közösségi találkozók szervezése, lebonyolítása

JQ;

https://www.palyazat.gov.hu/2014-2020-szchenyi-2020


• Tanácsadás, mediáció a közösség és a Tulajdonos, valamint egyéb érintett 
szereplők között

• Koordináció, kertközösség szervezése, felelősök kiválasztása, közösségépítés
• A teljes Kőris Kert kialakításához és fenntartásához - folyamatlista, határidőkkel, 

felelősökkel, feladatokkal (megvalósításhoz szükséges létszám és funkció stb.) 
vezetése

• Komposztálás, hulladékkezelés (komposztmester bemutatója egy helyszínen)
• Kerti szerszámok rendelkezésre bocsátása a résztvevők részére
• Ágyások előkészítése: ásás, kapálás, gereblyézés a résztvevők bevonásával
• Magok, palánták beszerzése, közös ültetés, vagy a tanultak alapján egyéni 

ültetés, monitoringgal, értékeléssel.

4. Képzési szakasz:
• Tematikus előadások, műhelyfoglalkozások lebonyolítása, minimum 6 alkalom a 

program ideje alatt (havonta legalább 1 alkalom)
• Beleértve: szakértői előadások szervezése, szakértők bevonása, képzések, 

felkészítők tartása, eszközök biztosítása, célcsoport bevonása.
Személyi feltételek:

• A közös munkát kezdetben gyakorlott szakember felügyeli, aki rendszeres 
időközönként (havi 1-2 alkalommal) tart gyakorlati foglalkozásokat a célcsoport tagjai 
számára, illetve koordinálja és összefogja a szereplőket. Ahogyan a lakosok a 
szükséges tudást és gyakorlatot elsajátítják, a közösség és a kooperáció 
megszilárdul, a külső szakember szerepe egyre kevésbé meghatározó, helyét 
átveszi a helyi közösségből addigra megfelelően kiképzett, a közösségi kert 
fenntartható működtetésének koordinációjára alkalmas személy, aki a helyi közösség 
egy tagja.

• A meghívott előadók az adott tématerület képzett és gyakorlott szakemberei.

A Kőris Kert kivitelezésének befejezéséig a felsorolt programokat az ajánlatadó és az 
ajánlatkérő megegyezése szerinti helyszínen kell megtartani.

Az előkészítő szakasz kezdete: várhatóan 2023. május eleje.
A programok utolsó időpontja: 2023.10.31.
A beszámolók leadásának határideje: 2023.11.30.
Teljesítésigazolás: elfogadott beszámolók alapján.

Témajavaslatok a tervezett elöadásokra/workshopokra:
• Szezonális Kertészkedés (kertészeti praktikás, növényvédelem, gyomövények 

szabályozása, kerttervezés, magbörze, palántázás, városi gombatermesztés)
• Komposzt és talajjavítás (elmélet, gyakorlat, gilisztakomposztáló, egészséges 

talajélet, mulcsozási technikák)
• Ismeretterjesztés - minden ami fenntartható, zöld (kertészeti rendszerek, városi 

ökológiai rendszerek, fenntartható rendszerek, város mint élőhely, városi önellátás)
• Városi klímaadaptáció ( városi klímaadaptáció, klíma és ökotudatos megoldások, 

éghajlatváltozási kihívások, klímatudatos kert,környezetszennyezés)
• Zerowaste (hulladékmentes háztartás, hulladékcsökkentés, kerti praktikák, ötletek a 

városi hulladékkal, recycling és upcycling)

K-



• Gasztro és egészség (kertünk növényei másképp, szezonális növények és olajok, 
ehető virágok, egészség a kertben, mikrozöldek és csírás, ehető vadnövények, a 
zöld hatása a mentális egészségre)

• Közösségi, művészeti és kulturális programok (kertmozi, zenei események, felolvasó 
estek, Öko-design és újrahasznosítása foglalkozás, közösségfejlesztés, 
szomszédság fejlesztés, közös főzés)

Kérjük ajánlatát a szakmai tartalom szerinti négy szakaszra vonatkozóan megadni és a 
program javaslatait az ajánlat benyújtásakor mellékelni szíveskedjen.



Műszaki leírás

Kálvária tér - sporteszközök és ivókút telepítése

A telepítendő sporteszközök tervezett helyszíne a Budapest Vili., Kálvária téri játszótér északi 
oldalán található füves terület. A terület fás, füves helyszín, jelenleg nagyrészt kihasználatlan, 
néhány sporteszköz került a 2020-as évben telepítésre a délnyugati részére. A beruházás 
célja egy olyan terület létrehozása, ahol a nagyobb gyerekek és a felnőttek is találnak 
számukra megfelelő helyet a mozgásra. A terület kb. 1470m2, a kiírásban ezen a területen 
összesen 2 darab kültéri sportolásra alkalmas eszköz telepítése szerepel. Ezenkívül a 
kutyafuttatóban egy ivókutat kívánunk elhelyezni.

A telepítendő eszközök:

1. LAPPSET PANNA ARENA (080905M)
Gyártó által javasolt módon történő alapozással, a pályán belül gumi esési burkolattal.

• Rögzítés: gyártó által meghatározott módon,
• Játékos szám: 4-6
• Termék méretei: 12,3 x 6,2 x 2 m
• Esési tér területe: 68,5 m2

2. TEQ ONE teqball asztal
• Rögzítés: gyártó által meghatározott módon,
• Termék mérete: 3x1 x 1,5 m
• Területigénye: 10 x 8 x 4 m

3. Kálvária téri kutyafuttatóban ivókút kiépítése
• 15 méter hosszan 1 colos KPE cső fektetése fagyhatár alatt
• vezérlő automatika beépítése
• Ivókút alépítmény kialakítása
• Kutyaitatós ivókút kihelyezése
• Szikasztó kiépítése

A kiírásban szereplő burkolatok rétegrendje:
R2-B ÖNTÖTT EPDM GUMIBURKOLAT (Fitnesz eszközök esési terében)

• 3 mm vtg. helyszínen öntött vízáteresztő EPDM kopásálló fedőréteg.
• 10 mm vtg. helyszínen öntött SBR rugalmas alapréteg.
• 15 cm vtg. o 0/20 mm andezit zúzottkő ágyazat.
• 15 cm vtg. 0 20/50 mm andezit zúzottkő ágyazat.
• 1 rtg. 200 g/m2 műszaki geotextília terítés.
• Hengereléssel tömörített altalaj (Trg.: 90%).

SZ1 FÉMSZEGÉLY (SÜLLYESZTETT)
• 3 mm vtg., 20 cm mély acéllemez szegély, idöjárásálló (légköri korrózióálló) szerkezeti
• acéllemez.
• 10 cm vtg. C 16/24 FN beton sávalap.
• 10 cm vtg. o 0/32 mm homokos kavics ágyazat (Trg: 95%).
• Hengereléssel tömörített altalaj (Trg: 95%).



KÁLVÁRIA TÉR


