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A tervezési szerződés 2. sz. melléklete 

 

Ütemterv, Tervezői díj fizetésének részletei 

 

 
1. Az csomópontok listája ütemezési csoportosítás szerint 

I.  ütem 

 

(47) Puskin utca-Rákóczi út hrsz.: 36553 

(108) Szűz utca-Baross utca hrsz.: 35262/2 

(56) Vásár utca-Víg utca (Csarnok széle különösen) hrsz.: 34876 

(265) Nap utca-Vajdahunyad utca hrsz.: 35644/2 

 

II. ütem 

 

(264) Leonardo Da Vinci-Brunszvik tér sarok hrsz.: 35718/2 

(253) Brunszvik tér-Hock János utca- hrsz.: 35644/2 

(279) Leonardo Da Vinci utca-Brunszvik tér keresztbe hrsz.: 35718/2 

(278) Leonardo da Vinci-szervízút keresztbe hrsz.: 35718/2 

 

III. ütem 

 

(251) Fiumei út - Festetics György utca hrsz.: 34593/4 

(318) Puskin utca-Trefort utca (a kiemelt csomópont kiépítésével megoldható) 

hrsz.: 36553, 36538 

(148) Orczy tér buszvégállomás és zebra hrsz.: 35922 

(47) Rákóczi út-Puskin utca hrsz.: 34608/4 

 

IV. ütem 

 

(51) Múzeum utca-Szentkirályi utca (Szentkirályin át nem) hrsz.: 36562 

(37) Stáhly utca-Vas utca (Vason át nem) hrsz.: 36450 

(182) Delej utca-Elnök utca hrsz.: 38715 

(182) Elnök utca-Delej utca hrsz.: 38689/8, 38722 

 

2. Teljesítési mérföldkövek 

 

Tervfajta 
Szállítási határidő (szerződés 

aláírásától számítva) 
Példányszám 

I. ütem - Útépítési és 

Forgalomtechnikai bírálati terv 
30 naptári nap 

1 pld papír, 1 pld 

elektronikus 

I. ütem - Végleges útépítési és 

forgalomtechnikai terv és 

kiviteli terv 

60 naptári nap 
2 pld papír, 1 pld 

elektronikus 
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II. ütem - Útépítési és 

Forgalomtechnikai bírálati terv 
80 naptári nap 

1 pld papír, 1 pld 

elektronikus 

II. ütem - Végleges útépítési és 

forgalomtechnikai terv és 

kiviteli terv 

110 naptári nap 
2 pld papír, 1 pld 

elektronikus 

   

III. ütem - Útépítési és 

Forgalomtechnikai bírálati terv 
130 naptári nap 

1 pld papír, 1 pld 

elektronikus 

III. ütem - Végleges útépítési és 

forgalomtechnikai terv és 

kiviteli terv 

160 naptári nap 
2 pld papír, 1 pld 

elektronikus 

   

IV. ütem - Útépítési és 

Forgalomtechnikai bírálati terv 
180 naptári nap 

1 pld papír, 1 pld 

elektronikus 

VI. ütem - Végleges útépítési és 

forgalomtechnikai terv és 

kiviteli terv 

210 naptári nap 
2 pld papír, 1 pld 

elektronikus 

 

 

1. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások teljesítésének helye: 1082 Budapest, 

Baross u. 63-67. 

2. A Felek megállapodnak, hogy a Tervekre vonatkozóan a teljesítésre irányadó, 

az átadás-átvételi eljárást magában foglaló, mérföldkövek az alábbiak:  

a) első teljesítési mérföldkő: I. ütem - Útépítési és Forgalomtechnikai 

bírálati terv a Szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári nap; 

b) második teljesítési mérföldkő: I. ütem - Végleges útépítési és 

forgalomtechnikai terv és kiviteli terv a Szerződés hatálybalépésétől 

számított 60 naptári nap; 

c) harmadik teljesítési mérföldkő: II. ütem - Útépítési és 

Forgalomtechnikai bírálati terv a Szerződés hatálybalépésétől számított 

80 naptári nap; 

d) negyedik teljesítési mérföldkő: II. ütem - Végleges útépítési és 

forgalomtechnikai terv és kiviteli terv a Szerződés hatálybalépésétől 

számított 110 naptári nap; 

e) ötödik teljesítési mérföldkő: III. ütem - Útépítési és Forgalomtechnikai 

bírálati terv a Szerződés hatálybalépésétől számított 130 naptári nap; 

f) hatodik teljesítési mérföldkő: III. ütem - Végleges útépítési és 

forgalomtechnikai terv és kiviteli terv a Szerződés hatálybalépésétől 

számított 160 naptári nap; 

g) hetedik teljesítési mérföldkő: IV. ütem - Útépítési és Forgalomtechnikai 

bírálati terv a Szerződés hatálybalépésétől számított 180 naptári nap; 

h) nyolcadik teljesítési mérföldkő: VI. ütem - Végleges útépítési és 

forgalomtechnikai terv és kiviteli terv a Szerződés hatálybalépésétől 

számított 210 naptári nap; 



oldal 3 / 3 

3. Felek megállapodnak, hogy az összes teljesítési mérföldkő kötbérterhes 

határidő. 

4. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Megrendelő kellő időben történő 

értesítése mellett előteljesítésre jogosult. 

 

3. Számlázási feltételek 

  

Rész számla 

száma 
Számla benyújtás feltétele 

Számla összege (a 

tervezési díj %-ában) 

1. részszámla 
I. ütem Végleges útépítési és 

forgalomtechnikai terv és kiviteli terv 
25% 

2. részszámla 
II. ütem Végleges útépítési és 

forgalomtechnikai terv és kiviteli terv 
25% 

3. részszámla 
III. ütem Végleges útépítési és 

forgalomtechnikai terv és kiviteli terv 
25% 

4. végszámla 
IV. ütem Végleges útépítési és 

forgalomtechnikai terv és kiviteli terv 
25% 

 

4. Tervezői díj részletezése 

 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezői Díj vonatkozásában a Vállalkozó, 3 (három) 

darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult (összesen 4 (négy) darab 

számla). A Tervezői Díj az alábbiak szerint esedékes: 

a) 1. részszámla: a nettó Tervezői Díj 25 (huszonöt) százaléka, azaz ……………………..- Ft + 

áfa, azaz ……………………………………. forint plusz általános forgalmi adó; 

esedékessége: a Tervezési Program szerinti műszaki tartalommal elkészült végleges I. ütem 

Végleges útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv 

b) 2. részszámla: a nettó Tervezői Díj 25 (huszonöt) százaléka, azaz ……………………..- Ft + 

áfa, azaz ……………………………………. forint plusz általános forgalmi adó; 

esedékessége: a Tervezési Program szerinti műszaki tartalommal elkészült II. ütem Végleges 

útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv 

c) 3. részszámla: a nettó Tervezői Díj 25 (huszonöt) százaléka, azaz ……………………..- Ft + 

áfa, azaz ……………………………………. forint plusz általános forgalmi adó; 

esedékessége: a Tervezési Program szerinti műszaki tartalommal elkészült III. ütem Végleges 

útépítési és forgalomtechnikai terv és kiviteli terv 

d) 4. végszámla: a nettó Tervezői Díj 25 (huszonöt) százaléka, azaz ………………..- Ft + áfa, 

azaz ……………………… forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Tervezési 

Program szerinti műszaki tartalommal elkészült IV. ütem Végleges útépítési és 

forgalomtechnikai terv és kiviteli terv 


