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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
Rádai Dániel alpolgármester l

.5^.A...sz. napirend 
ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2023. augusztus 14-i ülésére

Tárgy: Javaslat a „Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú beszerzési eljárás 
eredményével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester
Készítette: Nagyunyomi-Sényi Anna projektfelelős, Városépítészeti Iroda
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

1. számú melléklet: Adatlap
2. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás | '^^3 496 09 - - - 1
3. számú melléklet: Ajánlattevő nyilatkozatok jÆïékk?------- r~r ;
4. számú melléklet: Tervezési szerződéstervezet ) ]
5. számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv ’ í

6. számú melléklet: Bírálati jegyzőkönyv '
7. számú melléklet: Három Kertőr Kft. ajánlata

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Koszorú utca és a Magdolna utca sarkán, a Koszorú utca 26. sz. alatt található üresen álló 
önkormányzati telek sarokkertként történő átalakításának tervezésével kapcsolatban Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. szeptember 28-án szerződést kötött 
az OpenSpace Kft.-vel.
A terv a saroktelek telek alaplejtésére épít, alkalmazkodik a környező épületek által vetett 
árnyékra, és törekszik az útkereszteződéstől és annak forgalmától való védelemre. így alakult 
ki a két belépési pont a Magdolna és a Koszorú utcában, melyeket keresztirányú sétány köt 
össze - ez a sétány egyúttal meg is osztja a teret. A terv szerint a Magdolna utca felé eső 
telekrészen burkolt játék-, és oktatótér található a gyerekek számára firkafallal, hálós 
játszóhellyel, ülő- és ugrálóhengerekkel, kültéri tanteremmel. Ezt a területet a telek másik 
részével egy nagy, kerek kövekkel teletűzdelt esővízelvezető árok köt össze. Az ülőfelületek 
jellemzően az esőkert-tanösvény-liget területén és mentén helyezkednek el, a többi telekrész 
jellemzően inkább a mozgás és séta területei. A telket a tűzfalak felől és az utcai oldalakról is 
térhatároló cserjék veszik körül, a megfelelő el- és lehatárolás, valamint a védelem miatt.
A tervező a terveket a lakossági véleményezési folyamatot követően szerződés szerint 
leszállította és az elkészült kiviteli terv alapján a kivitelezésre beszerzési eljárás indult.

I/l. Érvényes ajánlatok
A szolgáltatás-beszerzés becsült értékére tekintettel (bruttó 30.524.777. -Ft) a Józsefvárosi 
Önkormányzat Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) III. fejezet szerinti 
beszerzési eljárás került lefolytatásra. A Szabályzat III. Fejezet (2) pontja alapján a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési beruházásról, szolgáltatás 
megrendeléséről szóló ajánlattételi felhívást az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell 
tenni, és közzé lehet tenni bármely más médiumban. A közzétételi helyeket a Beszerzési 
Adatlapon meg kell jelölni. A beszerzést kezdeményező szervezeti egység az Ajánlattételi 
Felhívásról a potenciális ajánlattevőket elektronikus úton értesíti.

ÉRKEZETT
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Az ajánlattételi felhívás a jozsefvaros.hu oldalon jelent meg 2023. június 19-én a 
https://iozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/palyazatok/beszerzesek elérési útvonalon. Ezen 
kívül az ajánlattételi felhívás megjelenésére 5 potenciális pályázó (Reneszánsz Kertépítő Kft., 
EUROGREEN-TISZAFA Kft., Green Garden Kertészeti Kft., Három Kertőr Kft., Káta 
Parképítő Kft.) figyelemfelhívása is megtörtént.

2023. július 5. napján 14:00-kor tartott bontáson a Bírálóbizottság megállapította, hogy az 
alábbi 1 db ajánlat érkezett:

1. Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft. Ajánlati ár nettó 32.108.098.Ft + 8.669.186. 
Ft, azaz bruttó 40.777.284.Ft

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 
6/2022. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet szerint a 20301 Városépítészeti Iroda cím kiadási 
előirányzatán, az 5-20301-640/1 részletező kódon a Koszorú utcai zsebtér kivitelezésére 
mindösszesen bruttó 46.293.419 Ft áll rendelkezésre. A Három Kertőr Kft. beérkezett 
érvényes ajánlata ezt a rendelkezésre álló költségvetési keretet nem haladja meg.

Összességében 1 db határidőben érkezett, érvényes ajánlat került benyújtásra, mely alapján a 
Bírálóbizottság nyertes ajánlattevőnek a Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft. ajánlatát 
javasolta.

IL A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. A jelen előterjesztés 
4. számú melléklete szerinti szerződés aláírásához szükséges, hogy a döntéshozó meghozza 
döntését.

HL A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a 1086 Budapest, Koszorú utca 26. sz., 35513/2 hrsz. alatti ingatlanon 
sarokkert kivitelezésével kapcsolatos „Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás lezárása, 
eredmény kihirdetése, az eredményről szóló döntés meghozása.
A döntéshez szükséges fedezet a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) sz. 
önkormányzati rendelet 20301 címén biztosított.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 
06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: KT SZMSZ) 7. mellékletének 1.1.1. pontja 
szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság dönt beszerzési ügyekben az eredmény 
megállapításáról, bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, 
megszüntetéséről.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata III. 
Fejezet (14) bekezdése szerint, a Bírálóbizottság javaslata alapján a nettó 1 millió forint 
értékhatár fölötti eljárás eredményéről, valamint a szerződés megkötéséről a Képviselő­
testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága dönt.

Az Mötv. 46, § (1) bekezdése, 60. §-a és a KT SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az 
előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához a Mötv. 60. §-a, a KT SZMSZ 30. § (1) bekezdése és a 35. § (2) 
bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.

A fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

jozsefvaros.hu
https://iozsefvaros.hu/otthon/hirdetotabla/palyazatok/beszerzesek


Határozati javaslat 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi 

Bizottsága ..../2023. (VIII.14.) számú határozata

a „Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” beszerzési eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a „Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményes;
2. a Bírálóbizottság javaslatának megfelelően a nyertes ajánlattevő a Három Kertőr 

Kertészeti Szolgáltató Kft. (székhely: 1125 Budapest, Napos út 5/B., adószám: 
13301129-2-43) bruttó 40.777.284. Ft összegű ajánlatával, ezért ő az eljárás nyertese;

3. hozzájárul a Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1125 Budapest, 
Napos út 5/B., adószám: 13301129-2-43) az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 
tervezési szerződés megkötéséhez,

4. a 3. határozati pontban foglaltak alapján felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. 
számú melléklete szerinti tervezési szerződés aláírására a 2. határozati pont szerinti 
nyertes ajánlattevővel.

Felelős: polgármester
Határidő:
1. pont esetében a beszerzési eljárás eredményének megállapítására: 2023. augusztus 14.

2. pont esetében a beszerzési eljárás nyertesének megállapítására: 2023. augusztus 14.

3. pont esetében a tervezési szerződés megkötésére: 2023. augusztus 24.

4. pont esetében a polgármestert által a tervezési szerződés aláírására: 2023. augusztus 24.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda

A lakosság széles körét érintődöntések esetén az előteijesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára:

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2022. augusztus 14.

Rádai Dániel
alpolgármester

Készítette: Városépítészeti Iroda
Leírta: nagyunyomi-sényi anna projektfelelős US,
Pénzügyi fee ezetet NEM igényel, igazolás: _
Jogi kontroi l: II 7*'
Ellenőrizte: /

drS mocÍ kv Balázs

Beterjesztésre alkalmas:

Dr. SajtÆs Csilla 
jegyző

jov,

Sátly Balázs
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke
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Józsefvárosi

Polgármesteri Hivatal

BESZERZÉSI ADATLAP 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéshez

Az eljárás megnevezése „Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás

A beszerzés tárgya A Bp. Vili. Koszorú utca 26. sarokkert kialakításának kivitelezési 
feladatainak ellátása

Várható költségigény Nettó 20.395.849.- Ft+ Áfa - 30.524.777. -Ft bruttó

A beszerzés mennyisége Sarokkert kivitelezése

Előzetes
kötelezettségvállalás
(szerződés - opcionális)
A szerződés 
meghatározása Kiviteli szerződés

A szerződés lejárta A munkaterület átadásától számított 120 naptári nap.

A teljesítés helye
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal, 1086 Budapest, Koszorú utca 26. saroktelek

A kötelezettségvállalásra 
vonatkozó önkormányzati 
rendelet vagy képviselő­
testületi határozat száma

40/2022 (XII. 15.) 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati 
rendelet

Kezdeményező szervezeti 
egység

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal, Városépítészeti Iroda

Nyílt pályázat esetén a 
közzétételi helyek www.jozsefvaros.h u

Nyílt pályázat esetén 
legalább 3 potenciális 
ajánlattevő megnevezése

1. Reneszánsz Kertépítő Kft
2111 Szada, Présház utca 28.
reneszanszkert@gmail.com

2. EUROGREEN-TISZAFA Kft.
1141 Budapest, Öv utca 49-51.
iroda@eurogreen.hu

3. Green Garden Kertészeti Kft.
1204 Budapest, Ady Endre utca 93. 8. em. 34.

-@gmail.com

4. Három Kertőr Kft
1125 Budapest, Napos út 5. B. ép.
info@haromkertor.hu

5. Káta Parképítő Kft.
2760 Nagykáta, József A. u.48.
katapark@gmail.com

mailto:reneszanszkert@gmail.com
mailto:iroda@eurogreen.hu
gmail.com
mailto:info@haromkertor.hu
mailto:katapark@gmail.com


Nyílt pályázat esetén 
Bírálóbizottság tagjai

- Barta Ferenc (szakmai szakértelem)
- Székelyhídi Lívia (jogi szakértelem)
- Hőrich Szilvia (pénzügyi szakértelem)

Közbeszerzési és 
Pályázatkezelő Iroda 
ellenjegyzése

A rendelkezésre álló információk alapján jelen beszerzés becsült 
értéke nem egybészámítás köteles, így nem éri el a Kbt. szerinti 
közbeszerzési éffèkhatârt. / 
........................sSfet;.............

Pénzügyi fedezet igazolás

Gazdasági vezető

A 20301 címen, a 5-20^1-640/í részletezőzkp^onj;^^ 

rendelkezésre áll \Z.

ellenjegyzése / í\ !

Jegyző ellenjegyzése R-

/V \o V\V>^ /
........"“‘l”...........



? AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a „Koszorú utca 26. sarokkert Malakftása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárásban

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
(a továbbiakban: Ajánlatkérő)
Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: 06-1/45-92-158, 06-30/
B-mail; senvi.axma@iozsefvaros.hu

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása

3. Ajánlat tárgya, műszaki tartalmának rövid leírása (részletesen az 5. számú
\ mellékletben):

3.1. Feladatok

A kivitelező feladata a Bp. Vili. Koszorú utca 26. sz., 35513/2 hrsz. alatti telken 
. sarokkert kialakításának kivitelezése az Ajánlatkérő tervei alapján.

3.2. Költségvetés

. Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia szükséges a 8. mellékletben 
található árazatlan költségvetést beárazott formában. Minden, a költségvetésben 

: szereplő tételt be kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, 
kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen lehetőség. A költségvetés beárazása során 

. azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg kell adnia a 0- 
. tói különböző ajánlati árát. Ajánlatkérő a szakmai ajánlat részeként felcsatolt 

-beárazott költségvetés vonatkozásában előíija, hogy azt PDF formátumban, továbbá 
; szerkeszthető fájlformátumban is kéri benyújtani, .xls/.xlsx kiteijeszíésben.

A Felolvasólap "Az ajánlattevő által adott árajánlat" tételéhez az árazatlan 
költségvetés excel Koszorú utca elnevezésű lapján található „J27” cellájában 

, feltüntetett értéket kell beírni.

4. A szerződés teljesítési határideje: 2023. december 1.

5. A teljesítés helye: Budapest Főváros VIII. kerület 1086. Koszorú utca 26.

6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele:
A megvalósítás pénzügyi fedezetét az Ajánlatkérő saját fonásból biztosítja. Az 
■ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. A vállalkozói díj a 

. . szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott,
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek a 

\ megrendelő általi kézhezvételét követően a Ptk. 6:130 § (l)-(2) bekezdésében 
foglaltak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel átutalással kerül 
kiegyenlítésre. \ • ■. ;■

mailto:senvi.axma@iozsefvaros.hu


Fizetési ütemezés: részszámlázási lehetőség (Fizetési Mérföldkövek) biztosított 
Vállalkozónak, a teljesítés során 2 számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának 
lehetőségével:
1. részszámla: építési naplóbejegyzés és Teljesítésigazolás alapján, 50%-os 
műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 50%-áról,
2. végszámla: építési naplóbejegyzés és Teljesítésigazolás alapján, 100%-os 
műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj további 50%-áról.

Felelősségbiztosítás :
A tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosításnak káreseményenként legalább 2 
millió forintig, és biztosítási időszakonként legalább 15 millió forintig kell fedezetet 
biztosítania. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés aláírása előtt be kell 
mutatnia az Ajánlatkérőnek jelen munkára is kiterjesztett felelősségbiztosítását. 
Ennek hiányában a szerződés nem kerül aláírásra, azonban erre való hivatkozással a 
teljesítési határidő nem hosszabbítható.

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgy ának egy részére 
tehet-e ajánlatot:

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok 
tételét.

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár elve szerint bírálja el.

10. Kizáró okok
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele 
szemben fennáll:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény 
elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. 
évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a fîtk. XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 
vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek 
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint 
ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. 
szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a 
Btk. szerinti kényszermunka;
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ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény;

£9 egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges 
kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig 
megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény 

elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
" esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a 
beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig;

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi 
Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. 
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén,

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti 
feltétel fennáll;

i) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött 
foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 
1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el.

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(cégszerű) aláírásával.

11. Alkalmassági követelmények:



Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye, 
valamint a megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.l
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül 
megkezdett és öt éven (60 hónapon) belül befejezett az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult 
legalább 400 m2 alapterületű közterületen végzett felújítás és/vagy kialakítás tárgyú 
referenciával, ami tartalmazott legalább 300 m2 zöldfelület és legalább 100 m2 egyéb 
burkolt felület felújítást és/vagy kialakítást is.

Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel igazolható. Az előírtaknak 
azon referencia felel meg, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére a felhívás 
feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) került sor, figyelemmel a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a 
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés 
részteljesítéseként valósult meg, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korra, rendelet 
21/A. §-ában foglaltakra.

M.2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki: a 
266/2013. (VILII.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki 
vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. 
(VIL 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./l. rész 2. pontjában meghatározott, vagy 
azzal egyenértékű), végzettséggel és építési szakterületen szerzett gyakorlattal 
rendelkezik (3 év= 36 hónap/4 év=48 hónap), vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet (1. melléklet Vl./l. rész 2. pontja) szerinti „MV-É” kategóriájú felelős 
műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.

12. Hiánypótlási lehetőség:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

13. Ajánlattételi határidő:
2023. év július 3. 12.00 óra

14. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:
Az ajánlatot elektronikus úton cégkapun/hivatali kapun keresztül kell benyújtani a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Városépítészeti Iroda 
részére. Tárgyként kérem megjeleníteni: „Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása - 
beszerzés”.
Kérjük, hogy az ajánlatot emailben is küldjék meg a senyi.anna@jozsefvaros.hu email 
címre.

15. Az ajánlattétel nyelve: magyar

16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja: 
Bontás helye: Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 1082 
Budapest, Baross u. 63-67.

Bontás időpontja: 2023. július 5.14.00 óra.
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A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. július 15.
A munkaterület átadásának tervezett időpontja: 2023. augusztus 1.

17. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró 
képviselőinek jelenlétét biztosítja.

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

19. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás 
nélkül bírálják el:

Jelen eljárásban benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

20. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési 
helye és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít.

21. Amennyiben a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése:

Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal nem kapcsolatos.

22. Egyéb információk:

a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, 
amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz 
mellékelt mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó 
összegben is meg kell adni.

b) Az ajánlatot pdf. formátumban kell benyújtani az ajánlattételi felhívásban 
megjelölt időpontig és módon.

c) A benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek keli megfelelnie:
d) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró 

okok hatálya alatt áll.
e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait:

- az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál 60 napnál nem régebbi 
cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált 
módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság 
érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a 
vállalkozói igazolvány másolata;

- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata.

f) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 
költség az ajánlattevőt terheli.

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 
benyújtásra, magyar nyelvű fordítása is csatolandó.

Az Ajánlatkérő az ajánlattevővel szembeni felelősség kizárásával fenntartja magának 
a jogot, hogy a jelen pályázati kiírást a szerződés megkötéséig indokolási 
kötelezettség nélkül egyoldalúan módosítsa, kiegészítse, a pályázat lebonyolításától 
megtérítési igény nélkül visszalépjen.



Amennyiben az Ajánlatkérő a jelen pontban foglalt jogát azt követően gyakorolja, 
hogy a pályázatra már érvényes ajánlat benyújtásra került, úgy köteles az érvényesen 
részt vevő pályázót a módosításról, kiegészítésről vagy visszavonásról haladéktalanul 
értesíteni.

A pályázat módosítása esetében a pályázónak az értesítéstől számított 3 nap áll 
rendelkezésére a pályázat módosítására, kiegészítésére, amennyiben a kiírás 
módosítása folytán szükségessé válik. Amennyiben a pályázó a módosított kiírás 
alapján nem kíván a pályázaton részt venni, úgy - a módosításra megadott határidőn 
belül - egyoldalú nyilatkozatával jogosult a pályázatát visszavonni, ezen esetben az 
Ajánlatkérő nem jogosult a pályázat felhasználására.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben - saját mérlegelése szerint - 
nem érkezik be megfelelő ajánlat, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül 
eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Ajánlattevő lemond kártérítési igényéről, illetve minden egyéb jogáról az 
ajánlatkérővel, illetve azok vezetőivel, munkavállalóival, tanácsadóival és 
megbízottjaival szemben arra az esetre, ha az ajánlatkérő az ajánlattéli felhívást 
visszavonja, vagy annak feltételeit egyoldalúan módosítja, illetve amennyiben a 
beszerzési eljárást megszünteti.

Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ajánlatkérő, 
mint adatkezelő a pályázat során megadott adatait a jelen pályázati kiírásban, illetőleg 
Ajánlatkérő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint a hatályos 
jogszabályi környezetnek, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 
Rendeletének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek rendelkezéseinek 
megfelelően kezelje.

22. Ajánlattételi felhívás www.jozsefvaros.hu oldalon történő 
megjelentetésének időpontja: 2023. június .Ú.

Budapest, 2023. ...2ö2HÚhd.k

Pikó András 
/ polgármester

http://www.jozsefvaros.hu
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Az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete

Felolvasólap
a „Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáma:

Cégjegyzésre jogosult 1 a szerződés aláírója

Bankszámlaszáma:

Telefon:

E-mail:

Kijelölt kapcsolattartó:

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, 
e-mail):

Az ajánlattevő által adott árajánlat (nettó Ft 
+ Áfa = bruttó Ft): árazatlan költségvetés 
excel Koszorú utca elnevezésű lapján 
található „J27” cellájában feltüntetett érték.

nettó: Ft

Áfa: Ft

bruttó: Ft

Kelt:............ . ......................... .

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 2, sz- melléklete

Nyilatkozat

„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárásban

Alulírott.......................................társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem 
lehet ajánlattevő, aki:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése 
az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. 
évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 
vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek 
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bünsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása;
aj) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a 
Btk. szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges 
kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig 
megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
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e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény 
elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a 
beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig;
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi 
Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. 
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén,
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, 
törvény 3. § 38. tényleges tulajdonos pont a)~d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében agój alpont szerinti 
feltétel fennáll;

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, 
figyelemmel a törvény l.§ 4. pontjára.

Kelt:.......... . ...................... ................

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 3. sz- melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott ..................................... , mint a ............................... ajánlattevő (székhely:
........................)...........................(képviseleti jogkör/titulus megnevezésé) az ajánlattételi 
felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami 
ellentétben van ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok 
bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben 
rögzített szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők 
személye nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 
szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös 
ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak 
eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

4. Kijelentjük, hogy az Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét 
megismertük, a szerződés teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak 
megfelelően járunk el.

Kelt:...................................................

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi  felhívás 4. sz. melléklete

Titoktartási Nyilatkozat

„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása”
tárgyú

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

1. Alulírott ...................................... , mint a ............................... ajánlattevő (székhely:
...........................) ....................... (képviseleti jogkör/titulus megnevezésé)
nyertességem esetén tudomásul veszem, hogy az „Koszorú utca 26. sarokkert 
kialakítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 
foglalt feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett 
információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, 
nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a 
nyilvánosság tudomására.

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy 
illetéktelen személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül 
más bizalmas információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem 
másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek 
tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a 
megismerési jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a 
munkáltatóval fennálló jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére 
köteles vagyok átadni.

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát 
követően is a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig 
terhel.

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt 
ajánlatkérők kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

Kelt: ..................................................................

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 5. sz. melléklete

Szerződés-tervezet

Az ajánlattételi felhívás 6. sz- melléklete

Kiviteli terv Műszaki leírással és Árazatlan költségvetéssel



Az ajánlattételi felhívás 1. sz* melléklete

Felolvasólap
a „Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáma:

Cégjegyzésre jogosult / a szerződés aláírója

Bankszámlaszáma:

Telefon:

E-mail:

Kijelölt kapcsolattartó:

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, 
e-mail):

Az ajánlattevő által adott árajánlat (nettó Ft 
+ Áfa - bruttó Ft): árazatlan költségvetés 
excel Koszorú utca elnevezésű lapján 
található „J27” cellájában feltüntetett érték.

nettó: Ft

Áfa: Ft

bruttó: Ft

Kelt:......... .......... ................ . .............

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete

Nyilatkozat

„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárásban

Alulírott....................................... társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem ! velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem 
lehet ajánlattevő, aki:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése 
az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. 
évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 
vagy hanyag kezelés;
ac) 37 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek 
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a 
Btk. szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges 
kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig 
megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
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e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény 
elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
fi esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a 
beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig;
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi 
Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. 
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén,
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, 
törvény 3. § 38. tényleges tulajdonos pont a)-d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti 
feltétel fennáll;

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, 
figyelemmel a törvény 1 .§ 4. pontjára.

Kelt:...... . ............ . ........................ .

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat

„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott ....................................... mint a ............................... ajánlattevő (székhely:
...........................) .......................{képviseleti jogkör/titulus megnevezésé) az ajánlattételi 
felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami 
ellentétben van ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok 
bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben 
rögzített szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők 
személye nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 
szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös 
ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak 
eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

4. Kijelentjük, hogy az Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét 
megismertük, a szerződés teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak 
megfelelően járunk el.

Kelt:....................................................

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklete

Titoktartási Nyilatkozat

„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása”
tárgyú 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

1. Alulírott ......................................., mint a ............................... ajánlattevő (székhely:
...........................) ....................... (képviseleti jogkör/titulus megnevezésé)
nyertességem esetén tudomásul veszem, hogy az „Koszorú utca 26. sarokkert 
kialakítása ” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 
foglalt feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett 
információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, 
nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a 
nyilvánosság tudomására.

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy 
illetéktelen személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül 
más bizalmas információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem 
másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek 
tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a 
megismerési jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a 
munkáltatóval fennálló jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére 
köteles vagyok átadni.

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát 
követően is a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig 
terhel.

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt 
ajánlatkérők kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

Kelt:...........................  ..

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 5. sz. melléklete

Szerződés-tervezet

Az ajánlattételi felhívás 6. sz- melléklete

Kiviteli terv Műszaki leírással és Árazatlan költségvetéssel



4 h. mIUMU

Vállalkozási szerződés -TERVEZET

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
nyilvántartási szám: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlavezető neve: OTP Bank Nyit.
számla száma: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban “Megrendelő”),

másrészről
név:
székhely:
adószám:
cégjegyzékszám: ......
bankszámla szám:
NÜJ: .............
képviselő: .......
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)
(a továbbiakban: Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Szerződő felek vagy Felek)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Megrendelő nyilvános beszerzési eljárást folytatott le a „Koszorú utca 26. sarokkert 
kialakítása” tárgyában (a továbbiakban: beszerzési eljárás). Vállalkozó a beszerzési eljárásra 
érvényes ajánlatot nyújtott be, amely a felhívás szerinti értékelési szempont alapján a legjobb ár­
érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra.

1.2. Vállalkozó a beszerzési eljárásban a szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, 
kizáró okok hatálya alatt nem áll, ajánlata érvényes és egyben a legkedvezőbb megajánlást 
tartalmazó ajánlatnak minősült.

1.3. A beszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 
Megrendelő Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága ......../2023 (........ ) sz.
döntése által, amelyre tekintettel a Felek — a szerződés megvalósulásával kapcsolatos jogaik, 
kötelezettségeik rögzítése céljából — a jelen szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötik meg.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a beszerzési eljárás 5. számú melléklete 
szerinti műszaki leírásában meghatározott kivitelezési feladat ellátását eredményfelelősséggel, a 
műszaki leírásban meghatározott egyéb feladatokkal együtt.

2.2. Az ellátandó feladatok leírását a beszerzési eljárás műszaki leírása tartalmazza.

2.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkálatokat jogilag 
oszthatatlannak tekintik, függetlenül a pénzügyi részszámlázástól, az esetleges részleges műszaki 
átadás-átvétel pedig semmilyen mértékben nem teszi a Szerződés tárgyát oszthatóvá.
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3. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1.1. Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, valamint a 
nem a Vállalkozó érdekkörébe tartozó feltételeket Vállalkozó részére biztosítani. Megrendelő 
köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely Vállalkozó teljesítését elősegíti.

3.1.2. Megrendelő köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni és az esedékes vállalkozói díjat 
megfizetni.

3.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.2.1. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a beszerzési eljárás műszaki leírása, a hatályos 
jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű 
megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű 
használatra alkalmas legyen.

3.2.2. Vállalkozó a munkát hiba- és hiánymentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a 
munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiba- és hiánymentes, 
a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, 
szerkezeteket használhat fel. A hiba- és hiánymentes munkálatok alatt Megrendelő a 
jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiba- és hiánymentességet 
érti. A beépített anyagok hiba- és hiánymentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó, a 
tervekben meghatározott teljesítményadatoknak és minőségi paramétereknek megfelelőséget értik 
a felek.

3.2.3. Az építési beruházás teljesítése során Vállalkozó csak új (teljesítést megelőzően nem 
használt) anyagokat, alkatrészeket, termékeket építhet be.

3.2.4. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat 
(különösen a teljesítménynyilatkozatokat) Vállalkozó az építési tevékenység során Megrendelő 
képviselőjének köteles bemutatni, és az átadás-átvételi eljárás során hiánytalanul bemutatni, majd 
a munkaterület visszaadásakor maradéktalanul átadni.

4. A TELJESÍTÉS HELYE, MÓDJA, A SZERZŐDÉS HATÁLYA

4.1. A teljesítés helye: 1086 Budapest VIII. kerület, Koszorú utca 26.

4.2. A Szerződés hatálya

4.2.1. A Szerződés a mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba; amennyiben a Felek 
általi aláírásra nem egyidejűleg kerül sor, akkor a Szerződést későbbi időpontban aláíró Fél 
aláírásának a napján lép hatályba. A teljesítés véghatárideje a munkaterület átadását követő 120 
naptári nap. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen Szerződés szerinti munkaterületet a jelen 
Szerződés hatályba lépésétől számított 5 (öt) napon belül adja a Vállalkozó birtokába, mely tényt 
Vállalkozó a jelen Szerződés megkötését megelőző beszerzési eljárásban az ajánlata megtétele 
során figyelembe vett, így Vállalkozó kijelenti, hogy a fentiekkel mind ajánlata megtételekor, mind 
a szerződéskötéskor tisztában volt. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.2.2. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a fenti teljesítési határidőbe az átadás-átvételi 
eljárás időtartama beleszámít, tehát Vállalkozó a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni.

4.2.3. Minden, a Szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) 
a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több 
munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása stb.) eljárással megoldható lett volna 
a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) építési 
naplóba való bejegyzése és a műszaki ellenőr jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a 
rendelkezésére álló teljesítési időszak - figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő



munkavégzést általában akadályozó körülményeket is - elégséges a Szerződés határidőben történő 
hiba- és hiánymentes teljesítésére.

4.2.4. Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve Vállalkozó 
által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

4.2.5. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szerződés közvetett tárgyát képező 
beruházás fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való átadása Megrendelő 
különösen fontos érdeke.

4.3. A teljesítés módja

4.3.1 . Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület 
megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető.

4.3.3 Vállalkozó a kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) szerint 
köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.

4.3.4 A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a 
környezetvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel 
Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, 
testi épségében, ill. egészségében a Vállalkozó tevékenysége/mulasztása okán keletkezett 
hiányokért, ill. károsodásokért.

4.3.5 Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.

4.3.6 Vállalkozó köteles a munkaterületet megfelelően elkeríteni. Felel mindazon károkért, 
amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből adódott.

4.3.7 Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó 
köteles azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a munka megkezdése előtt 
dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák a jelen Szerződés tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem 
eredményezhetnek azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a 
Vállalkozó tevékenysége miatti igény merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy 
oldaláról, Vállalkozó az eredeti állapot rögzítésének hiányában helytállni tartozik.

4.3.8 Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan - az építési folyamat jellegének 
megfelelően - rendezett állapotban tartani.

4.3.9 Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és 
hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.

4.3.10 Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár, a közterület­
foglalási engedély megkérése a Vállalkozót terhelik, a közterületet a Megrendelő díjmentesen 
biztosítja.

4.3.11 Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag 
tulajdonjogáról - tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére - a Vállalkozó javára 
ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről legkésőbb a 
műszaki átadás-átvétel megkezdéséig.

4.3.12 Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az 
építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 munkanapot) értesítenie kell 
a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy táiják fel az eltakart 
munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.

4.3.13 Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog 
gyakorlására a Ptk. szabályai irányadók. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben 
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a



Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára 
elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása 
jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét 
vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a 
szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.

4.3.14 Felek rögzítik, hogy amennyiben a rendelkezésre álló településképi határozatokon kívül 
bármilyen további engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a 
fenti teljesítési határidőn belül Vállalkozó feladata és költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a 
műszaki leírás Megrendelő feladatává teszi.

4.3.15 Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.

4.3.16 Vállalkozó az átadás-átvételi dokumentáció részeként köteles minden beépített anyagról 
és eszközről az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korín, rendeletnek (a 
továbbiakban: 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet) megfelelő teljesítményigazolást átadni.

4.3.17 Vállalkozó az öt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli 
bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e Szerződéssel engedményezi az 
alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, 
kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli 
megszűnés napja.

4.3.18 Amennyiben a Szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó 
haladéktalanul (3 naptári napon belül) köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és 
a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.

4.3.19 A Szerződés teljesítése során bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda 
kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez 
kapcsolódó szerkezeten Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, 
vagy táblát, ha ehhez Megrendelő külön, előzetesen, írásban hozzájárult. Az ezen előírás 
megszegéséért Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

4.3.20 Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult Vállalkozót valamely munkavállaló vagy 
alvállalkozó lecserélésére utasítani, amennyiben az érintett a teljesítés során a fenti szabályokat, 
vagy egyébként az adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve egyebekben a 
titoktartási szabályokat megsérti és ezen magatartásával figyelmeztetést követően sem hagy fel. 
Továbbá akkor is élhet fenti jogával Megrendelő, ha bármely munkavállaló vagy alvállalkozó a 
határidőre és megfelelő minőségben való teljesítést súlyosan veszélyezteti. Ebben az esetben 
Vállalkozó - amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy Megrendelő utasítása alaptalan - köteles 2 
munkanapon belül az érintett munkavállalót vagy alvállalkozót a munkaterületről eltávolítani. 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pont szerint „eltávolított” 
munkavállaló munkaviszonyának Vállalkozó vagy alvállalkozója általi megszüntetése nem 
tekinthető a Megrendelő által helyeseknek vagy jóváhagyottnak. Jelen pont alkalmazandó gépek 
és berendezések eltávolítása vonatkozásában is azzal, hogy ezen jog gyakorlására Megrendelő 
képviseletében eljáró műszaki ellenőr jogosult, ha olyan gépet vagy berendezést tárol vagy 
alkalmaz Vállalkozó vagy alvállalkozója a munkaterületen, amely a személy- és 
vagyonbiztonságot súlyosan vagy szükségtelenül veszélyezteti.

4.4. Átadás-átvételi eljárás

4.4.1. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység befejeztével a teljesítés előtti megvizsgálásra 
történő felajánlásról (alkalmas-e az átadás-átvétel megkezdésére a teljesítés) a műszaki átadás­
átvételi eljárás megkezdésének határideje előtt legalább tíz (10) munkanappal köteles értesíteni a 
Megrendelőt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére készen áll (készre jelentés). 
Megrendelő köteles a készre jelentés kézhezvételétől számított nyolc (8) munkanapon belül az 
átadás-átvételi eljárást megkezdeni, és harminc (30) napon belül befejezni.



4.4.2. Az eljáráson Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, 
melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben 
nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, amely nem haladhatja meg a tíz (10) munkanapot.

4.4.3. Az átvétel feltétele különösen 2 pld. átadás-átvételi és 1 pld. elektronikus formátumú 
(megvalósulási) dokumentáció átadása Megrendelőnek, amely egymástól elválasztva, 
azonosíthatóan a következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában 
releváns:

a. az átadási dokumentáció tartalomjegyzékét,
b. megvalósulási terveket,
c. felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozatot,
d. építési hulladékkezelés dokumentumait, vagy nyilatkozatot, hogy a bontási 

hulladék nem érte el a külön jogszabályban meghatározott mennyiséget (a 
szolgáltatott dokumentumban rögzítendők a 11.12. pont szerinti táblázat első sora 
szerinti megajánlás teljesítésére vonatkozó végleges információk is),

e. ellenőrző mérések dokumentálását, szolgáltatói nyilatkozatokat,
f. a használati és karbantartási útmutatókat,
g. építési naplót,
h. beépített berendezések garancia jegyeit, beépített főanyagok 

teljesítménynyilatkozatait.

Tárgyi dokumentációt Vállalkozó a munkaterület visszaadásával egyidejűleg kellékteljesen és 
hiánytalanul köteles Megrendelő részére átadni.

4.4.4. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles a gépeket, anyagait, a keletkezett 
hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek 
megtörténte az átvétel feltétele. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a hibákat 
vagy hiányosságokat, amelyek teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által 
meghatározott határidőn belül. Amennyiben a Vállalkozó a hibákat határidőben nem javítja ki, 
Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni a munkát és annak ellenértékét a 
vállalkozási díjból levonni.. A hibák kijavításához, illetve a díj leszállításához igényelt összeget a 
Megrendelő jogosult a Vállalkozó által kiállított számlából visszatartani.

4.4.5. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról Vállalkozó írásban tájékoztatja 
Megrendelőt, aki a tárgyi munkát - megfelelőség (azaz hiba- és hiánymentesség) esetén - átveszi. 
Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.

4.4.6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiba- és hiánymentes teljesítést vesz át.

4.4.7. Vállalkozó a felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. A felülvizsgálatot a 
Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 12 hónapos időszak leteltét megelőző időpontra. A 
felülvizsgálati eljárásban Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből 
eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben 
nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, amely összességében nem lehet több mint 30 nap.

4.5. A teljesítés igazolása

4.5.1. A Vállalkozó a teljesítésének igazolását az egyes - jelen Szerződés 5.11. pontjában 
meghatározott - Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok maradéktalan teljesítése esetén 
jogosult kérni a Megrendelőtől (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”). Az egyes Fizetési 
Mérföldkövekhez tartozó feladatok szerződésszerű teljesítése - és a jelen Szerződésben 
meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik adott 
részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására.



4.5.2. A Szerződés az 1-2. Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül 
maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha azt Megrendelő elfogadta, és az adott Fizetési 
Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.

4.5.3. A 2. Fizetési Mérföldkő tekintetében Vállalkozó jogosult a beruházás átadására, mely 
kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek 
együttesen teljesülnek:

a. a munkák átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával a Megrendelő képviselője igazolta. A végszámla elismerésének feltétele a 
sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és 
mellékletei, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása a Megrendelő 
részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele. Ezek tényének rögzítése az 
építési naplóban;

b. Vállalkozó az esetleges hibalistában meghatározott feladatokat határidőn belül 
kijavította és hiányosságokat pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott;

c. a Megrendelő a 2. Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást;
d. a jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása megtörtént.

4.5.4. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban 
elvégzendő munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy 
Teljesítésigazolás-tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal együtt.

4.5.5. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet 
ellenőrzésével - kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek 
megfelelően - állapítja meg az adott Fizetési Mérföldkő teljesítésekor kifizetendő összeget.

4.5.6. A Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkőhöz tartozó Vállalkozói teljesítés elismeréséről 
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás Vállalkozó által átadott 
tervezetének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül írásban köteles nyilatkozni a 
szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával. A 
Teljesítésigazolás kiállítását az építési naplóban is rögzíteni kell.

4.5.7. A teljesítésigazolás csak Megrendelő érvényesítését követően érvényes. Vállalkozó 
szerződésszerű szakmai és pénzügyi teljesítés igazolására Barta Ferenc, Főépítész jogosult.

4.5.8. A Megrendelő a nem vitatott tételekre vonatkozóan a Teljesítésigazolást kiállítja, és a 
Vállalkozó erre vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díjat megfizeti.

4.5.9. Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a 
vita eldöntéséig a Vállalkozó részéről a jelen Szerződés szerinti munkavégzés - a Felek eltérő 
írásbeli megállapodásának hiányában - nem szünetelhet.

4.5.10. Vállalkozó nem tüntethet fel teljesítésként tárolási díjat, tárolási nyilatkozattal igazolt 
teljesítés nem számolható el.

4.5.11. A Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által a Szerződés megkötését megelőző beszerzési 
eljárásban vállaltakkal és a Szerződés megkötését megelőzően igazoltakkal összhangban 
bevonásra kerülő szakember(ek) neve, jogosultsága:.................................................................

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Vállalkozó a Szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult. A Megrendelő előleget nem
biztosít.

5.2. A vállalkozói díj megállapítására az árazatlan költségvetési kiírás szerint beárazott 
költségvetések alapján került sor. A jelen Szerződés szerinti feladatok maradéktalan és 
szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díj a következők szerint alakul:



A vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) nettó .......................................... forint + ÁFA, azaz
bruttó....................................................forint.

A tartalékkeret a nettó vállalkozói díj 5%-a, azaz nettó ..................................... forint + ÁFA, azaz
bruttó ........................................................................ forint.

Felek rögzítik, hogy a kivitelezés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint a fordított 
adózás hatálya alá tartozik, így a Kivitelező nettó összeget tüntet fel a számlán, a fizetendő ÁFA 
összegét a Megrendelő szerepelteti az ÁFA bevallásában és megfizeti annak összegét.

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, 
költségek stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez 
alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem 
támaszthat, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

5.4. Az ajánlattétel, a Szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

5.5. Felek a Szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében 
egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek 
az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel 
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen 
feltételt Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (így különösen a 305/2011/EU rendeletet 
(CPR), valamint a felhasználási, betervezési és beépítési feltételek szabályozása tekintetében a 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásai szerinti dokumentum) benyújtásával a 
Megrendelőnek igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a 
változtatást.

5.6. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján Vállalkozó 
árazott költségvetése szerint került meghatározásra.

5.7. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban 
Vállalkozó - mint a Szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi 
személy - jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a beszerzési eljárás alatt teljes mértékben 
megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa 
megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, 
berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték- 
fizetési igényéről jelen Szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a 
Ptk. 6:245. § (1) bek. második mondatában foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, 
árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat 
felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

5.8. A tartalékkeret elszámolása

5.8.1. Az 5.2. pontban meghatározott tartalékkeret kizárólag a Szerződés szerinti pótmunkák 
ellenértékének elszámolására használható fel, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. 
§ f) pontjában foglaltakra.

5.8.2. A tartalékkeret felhasználására vonatkozó döntést a Megrendelő a Vállalkozó által 
előterjesztett, részletes kimutatással alátámasztott igény műszaki ellenőr általi jóváhagyását 
követően hozza meg az igény benyújtásától számított 10 munkanapon belül. Amennyiben a 
pótmunkaigény nem kellően alátámasztott és a műszaki ellenőr emiatt nem fogadja be 
jóváhagyásra, úgy a döntési folyamat 10 munkanapja az igény ismételt előterjesztésétől kezdődik.

5.8.3. Megrendelő a fenti munkálatok elvégzésének igényét a Vállalkozóval az építési naplóban 
ugyancsak köteles haladéktalanul közölni, és a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli 
megrendelése alapján végezheti el a munkát, illetve köteles elvégezni az egyeztetett és megrendelt 
munkát.



5.8.4. A pótmunka tartalékkeret terhére történő elszámolása az árazott költségvetésben az azonos 
vagy hasonló munkanemekre megajánlott egységár alapján történik. Megrendelő jogosult 
egyoldalúan akként dönteni, hogy a tartalékkeret terhére elvégezni javasolt munkákat a 
Vállalkozóval való megállapodás hiányában harmadik személyektől rendeli meg. Vállalkozó az 
így igénybe vett harmadik személyekkel a beruházás teljesítése érdekében köteles együttműködni.

5.8.5. Azon munkák esetében, amelyeknél az árazott költségvetésben eredetileg szereplő 
egységárak alapján az elszámolás nem lehetséges, a Vállalkozó Megrendelő erre vonatkozó 
igényének kézhezvételétől számított 5 napon belül tételes egységár-elemzéssel alátámasztott 
ajánlatot ad, amelyet a műszaki ellenőr hagy előzetesen jóvá amely az elszámolás alapját csak a 
Megrendelő jóváhagyását követően képezheti.

5.8.6. A pótmunkák együttes és teljes díja nem haladhatja meg a Szerződés 5.2. pontjában 
megjelölt tartalékkeret összegét.

5.8.7. Amennyiben az 5.2. pont szerinti tartalékkeret teljes összege felhasználásra kerül, úgy azt 
követően bármilyen pótmunka megrendelése csak szerződésmódosítás alapján történhet.

5.9. A Szerződés finanszírozása önkormányzati forrásból történik.

5.10. Megrendelő részszámlázási lehetőséget (Fizetési Mérföldkövek) biztosít akként, hogy 
Vállalkozónak a teljesítés során 2 számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége 
biztosított az alábbiak szerint:

1. részszámla: építési naplóbejegyzés és Teljesítésigazolás alapján, 50%-os műszaki 
készültség esetén a nettó vállalkozói díj 50%-áról,

2. végszámla: építési naplóbejegyzés és Teljesítésigazolás alapján, 100%-os műszaki 
készültség esetén a nettó vállalkozói díj további 50%-áról.

5.11. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a kiállított 
számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel átutalással, forintban (HUF) teljesíti 
a Vállalkozó számlájára

5.12. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem 
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.

5.13. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen 
Szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele 
keletkeztet.

5.14. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a 
rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

6.1. Késedelmi kötbér

Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a jelen Szerződésben 
meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet 
Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 
0,5%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 30 naptári napot meghaladó 
késedelem esetén Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani/szerződéstől 
elállni, amely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

6.2. Meghiúsulási kötbér

Amennyiben a Vállalkozó jelen Szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben 
nem teljesíti - ideértve különösen azt az esetet is, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéssel olyan 
okból, amelyért felelős, 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik és Megrendelő ezért a



Szerződéstől eláll vagy azt felmondja - a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a 
Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 
20%-a.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő - a Ptk. 6:187. §-ára figyelemmel - jogosult a 
kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem 
mentesíti a teljesítés alól.

6.3. Megrendelő esetleges kötbér-igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek 
Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vállalkozó a 
fenti felszólítás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt 
alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő, és a vállalkozói 
számlába beszámítható.

6.4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből 
eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

6.5. A nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása nem jelent lemondást 
a szerződésszegésből eredő igényekről.

6.6. Jótállás

6.6.1. A Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési-szerelési munkák hibátlan elvégzéséért 
jótállást vállal. Az előírt jótállás időtartama 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a műszaki 
átadás-átvételi eljárás befejezése időpontjának napja. Ez alól kivételt képez az, ha a jogszabály 
ennél hosszabb időt vagy kötelező alkalmassági időt állapít meg, amely esetben ez a hosszabb 
határidő a jótállás időtartama. Ezen felül Vállalkozó garantálja a berendezések, szakipari 
szerkezetek megfelelőségét a műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt 
kötelező alkalmassági (szavatossági) ideje alatt. A jótállási, illetve szavatossági idő alatt kiderülő 
hiányosságok a jótállás, szavatosság, garanciavállalás szabályai szerint küszöbölendök ki. A 
garancia nem terjed ki a rongálásból eredő károkra vagy meghibásodásokra.

6.6.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége - az érintett hibával kapcsolatban - megszűnik, ha a hiba 
a teljesítést követően keletkezett, különösen:

a. rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat,
b. szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
c. elemi csapás,
d. szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
e. a szükséges karbantartás hiánya (amennyiben a Megrendelőt a Vállalkozó az átadás­

átvételkor teljes körűen, írásban tájékoztatta a szükséges karbantartásokról) miatt 
következett be.

6.6.3. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon 
belül köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig 
folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 10 
munkanap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható, a műszaki ellenőr által 
meghatározott időtartam az irányadó.

6.6.4. A közvetlen baleset- vagy életveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal 
alkalmazandók, hogy Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását 
megkezdeni és 48 órán belül kijavítani.

6.6.5. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti 
Vállalkozó, Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel Vállalkozó költségére 
elvégeztetni. Ezen eset a jótállás fennállását csak akkor befolyásolja, ha Vállalkozó kétséget 
kizárólag bizonyítja, hogy a harmadik személy által végzett munka okozta a később bekövetkezett 
hibát.



6.6.6. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán 
Megrendelőnél keletkeztek.

6.6.7. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági, ill. külön 
jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét.

6.7. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen Szerződéssel kapcsolatosan az általa 
okozott károkért, függetlenül attól, hogy az Megrendelőre vagy harmadik személyekre hárul. 
Harmadik személyekre háruló kár esetén Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 
3 munkanapon belül Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve 
amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő 
által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a 
sérelemre/sérelemdíjra is.

6.8. Amennyiben Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó 
- amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden 
intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, amennyiben ez nem lehetséges, 
köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles 
megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy 
mulasztásával kapcsolatban hárult a Megrendelőre.

6.9. Szavatosság

Vállalkozó szavatolja, hogy műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a jelen 
Szerződésben és mellékleteiben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban 
meghatározott minőségben teljesít. A nem ennek megfelelő teljesítést Megrendelő jogosult 
Vállalkozó költségére és veszélyére - a jótállási felelősségvállalás megtartása mellett - újra 
kiviteleztetni, amelyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni.

7. ALVALLALKOZOK

7.1. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére.

7.2. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az 
alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul 
igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amik ezen 
alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

7.3. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe a beszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

7.4. Vállalkozó a jelen Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 
alvállalkozók tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek 
előzetesen valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, aki vagy amely részt vesz a jelen Szerződés 
teljesítésében. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles továbbá a 
Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A 
Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítésének ellenőrzése 
során ellenőrzi, hogy a teljesítésben megfelelő alvállalkozó vesz részt. Vállalkozó kijelenti, hogy 
az alvállalkozókkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségeit ismeri, továbbá kijelenti és szavatolja, 
hogy e kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, mely kötelezettségei bármelyikének 
megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy 
az alvállalkozóival kizárólag olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek lehetővé teszik a 
Vállalkozó jelen pont szerinti bejelentési, tájékoztatási kötelezettségei, valamint a Megrendelő 
kötelezettségei teljesítését, mely megrendelői kötelezettségek teljesítésének szükségességét 
Vállalkozó saját maga vonatkozásában is kifejezetten tudomásul vesz a jelen Szerződés 
aláírásával.



7.5. Megrendelő rögzíti, hogy műszaki ellenőre által vizsgálja az alvállalkozó szabályos 
alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. KAPCSOLATTARTÁS, JOGNYILATKOZATTÉTEL, TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK

8.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő megbízásából és nevében jelen Szerződés bonyolítása 
során a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. műszaki ellenőre jár el teljeskörűen (munkaterület 
átadása-visszavétele, műszaki ellenőri tevékenység, utasítás adás, teljesítésigazolás stb.).

8.2. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen Szerződés 
keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek 
nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.

8.3. Vállalkozó - fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni Megrendelőt a fentiek miatt a 
harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény 
vonatkozásában.

8.4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 
szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 
kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a 
titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél sajátjaként felel.

8.5. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti 
illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződés alapjául 
szolgáló beszerzési eljárást és jelen Szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály 
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

8.6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó 
köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az 
ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

8.7. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt 
Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely 
átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel Megrendelőnek az 
adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás 
jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve, ha az 
Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.8. Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatban nyilatkozattételre, kapcsolattartásra jogosult 
személyeket jelölnek ki. Az arra jogosultak jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét 
igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik az e-mail üzenetek váltását, ha annak 
átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:

Megrendelő részéről nyilatkozattételre jogosult személy:
Neve: Barta Ferenc, Főépítész
Tel:+3614592279
E-mail cím: bartaf@jozsefvaros.hu

Vállalkozó részéről nyilatkozattételre jogosult személy:
Neve:
Telefonszám:
E-mail cím:

Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Komi, rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítést 
műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi.
A műszaki ellenőr adatai:

mailto:bartaf@jozsefvaros.hu


cégnév: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt
eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: Zsidi Lajos
nyilvántartási azonosító: 01-60426

Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének adatai:
neve:
telefon:
e-mail:
NÜJ azonosító:

A kapcsolattartók személyében történt változás nem minősül szerződésmódosításnak.

8.9. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a Szerződés módosítására, 
hatályának megszüntetésére nem jogosult.

8.10. Szerződő felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.

8.11. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkeresésére azok kézhezvételétől számítva 2 
munkanapon belül - illetve sürgős esetben haladéktalanul - írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek 
tenni.

8.12. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, 
és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket tenni. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 
által a jelen Szerződés megkötését megelőző beszerzési eljárásban a környezetvédelmi előírások 
megvalósítását, betartását Megrendelő legalább naptári hetente ellenőrzi (ideértve mind a 
személyes bejárás során történő ellenőrzést, mind a vonatkozó dokumentumok ellenőrzését).

8.13. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, 
ha Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.

9. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK
9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, 
szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában Megrendelő a részére történő átadással 
teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot 
szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a rendelkezés jogát jelen Szerződéssel 
kiköti, így Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, 
nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi 
alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezik.

9.3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog 
által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag jelen Szerződés teljesítéséhez használhatja fel, 
egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő 
valamennyi hátrányos jogkövetkezmény Vállalkozót terheli. A jelen Szerződés körében történő 
fentiek szerinti felhasználás Vállalkozó számára fizetési kötelezettséggel nem jár.

10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ 
SZABÁLYOK

10.1. Felek a Szerződést a teljesítésig kötik. A Szerződés a teljesítéssel vagy rendkívüli 
felmondással szűnik meg. A Szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. vállalkozási 
szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:

10.2. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatállyal elállni a Szerződéstől, ill. azt 
felmondani a másik fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen
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Szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás 
tanúsítása, illetve az egyéb ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike az 
érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza.

10.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan, 
ha

a. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos bármely kötelezettségét akként 
szegi meg, hogy az előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítése nem valószínű; 
vagy

b. Vállalkozó alapos ok nélkül a munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 naptári napra); vagy 
c. Vállalkozó ellen bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy
d. Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a 

cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
e. Vállalkozó a felvett előleget egészben vagy részben nem a tárgyi beruházás 

megvalósítására fordítja, vagy
f. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, 

vagy
g. Vállalkozó a jelen Szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 30 naptári napot 

meghaladóan elmulasztja, vagy
h. Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz 

eleget, és emiatt a Szerződés feljogosítja Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, 
vagy

i. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, vagy
j. az előírt felelősségbiztosítás - annak jelen Szerződésben foglalt hatálya alatt- bármely 

okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos 
tartalommal újabb, az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, 
hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt 
keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetősége, vagy

k. Vállalkozó a jogszabályon vagy jelen Szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét 
megszegi, vagy

1. jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy
m. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy
n. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy
o. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.

10.4. Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha 
Megrendelő - olyan okból, amelyért felelős -

a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés 
ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 5 naptári napot meghaladóan elmulasztja,

b. a számlát - felszólítás ellenére - sem fizeti meg, vagy
c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.

10.5. A Szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén Vállalkozó a megszűnésig 
elvégzett munka ellenértékére jogosult.

10.6. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a 
beszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a beszerzési eljárásból.

10.7. Szerződésszegés esetén bármely Fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, 
szerződésszegő Fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, 
legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú 
felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg 
kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem



kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú 
határidő) ennek alkalmazása nem lehetséges.

10.8. Megrendelő a Szerződést felmondhatja, ha feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges 
módosítása, amely esetében új beszerzési eljárást kell lefolytatni.

10.9. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés bármely jogcímen történő megszünése/megszüntetése 
esetén Vállalkozó köteles a megszünés/megszüntetés napján a munkaterületet dokumentáltan 
Megrendelő birtokába adni (a Szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga 
automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a 
Szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában 
birtoklási joga nem áll fenn, így Megrendelő jogosult - akár önhatalommal is - birtokba azt venni. 
Megrendelő - amennyiben jelen Szerződés másként nem rendelkezik - biztosítja Vállalkozónak, 
hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn 
belül - Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett - elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti 
esetekre jelen Szerződés aláírásával lemond valamennyi, a Megrendelővel szemben érvényesíthető 
- a munkaterülettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogáról.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. Jelen Szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a az ajánlati 
felhívásban meghatározott (magasépítésre vonatkozó) felelősségbiztosításra vonatkozó, 
káreseményenként legalább 2.000.000,-Ft, biztosítási időszakonként legalább 15.000.000,-Ft 
biztosítási fedezet fennállását igazoló biztosítási kötvényt. A kötvény hiteles másolata a Szerződés 
mellékletét képezi. Vállalkozó ezúton is rögzíti, hogy a biztosítás hatályát a jelen Szerződés 
teljesítéséig fenntartja.

11.2. E Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadók.

11.3. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a Szerződést bármely Fél felmondhatja, ha az ok 
legalább 60 naptári napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző Fél 
haladéktalanul köteles a másik Felet értesíteni, amelynek elmaradásából, vagy nem megfelelő 
teljesítéséből eredő károkért felelős.

11.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés csak írásban módosítható. Felek rögzítik, 
hogy a Szerződés módosul az alábbi esetekben:

a. Felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 
bejegyzés napjával,

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 
esetén a másik Félhez tett közlés kézhezvételének napjával.

11.5. Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Vállalkozót 
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 
alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon 
Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződés alapján 
Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és 
azt a jelen Szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörüen érvényesítette.

11.6. A jelen Szerződésből eredő jogviták esetén a hatáskörrel rendelkező, illetékes, rendes 
magyar bíróságok jogosultak eljárni.

11.7. Jelen Szerződés 4 egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült el, 
elválaszthatatlan részét képezi (Megrendelő példányához fizikailag nem kapcsolva) a beszerzési 
eljárás iratanyaga, kivéve a döntések és döntés előkészítő anyagok.
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11.8. A Szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 
tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

11.9. A Vállalkozó képviselője jelen Szerződés melléklete szerinti nyilatkozat aláírásával úgy 
nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bek. 1. a), b) vagy c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. A 
nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes 
Szerződést a Megrendelő felmondhatja vagy - ha Szerződés teljesítésére még nem került sor - a 
Szerződéstől elállhat.

Mellékletek

- megrendelő ajánlatkérése

-vállalkozó ajánlata

- műszaki leírás

- felelelősségbiztosítás

Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, 
jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2023.... ............................,2023...

Megrendelő képviseletében
Pikó András, 
polgármester

Vállalkozó

képviseletében

Fedezet:

Dátum: Budapest, 2023.................

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Dátum: Budapest, 2023.................

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Sajtos Csilla nevében és megbízásából

dr. Lehoczky Balázs 
aljegyző



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Budapest Főváros VIII. kendet Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a „Koszorú 
utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú eljárásban beérkezett ajánlatok bontásáról, a Polgármesteri 
Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) 3, emelet 306. számú helyiségében.

Időpont: 2023. július 5.14.00 óra

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: Barta Ferenc főépítész,
Városépítészeti Iroda
Nagyunyomi-Sényi Anna projektkoordinátor,
Városépítészeti Iroda

A tárgyban megnevezett közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 
elektronikus úton az ajánlattételre felkért 5 db szervezet számára továbbításra és a honlapon 2023. 
június 19-én egyúttal meghirdetésre került.

Az Ajánlattételi felhívásra 1 ajánlattevőtől érkezett árajánlat.

1. sz. Ajánlattevő: Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Napos út 5/B, 
Cégjegyzékszám: 01-09-728250) ajánlata 2023. július 3-án, 11:44 perckor, ügyfélkapun keresztül 
érkezett. Az ajánlat a formai és tartalmi követelményeknek megfelel. Az OPTEN cégtár nyilvántartása 
szerint működésük törvényes és megfelelő.

Beszerzés tárgya Nettó ajánlati ár (Ft) Bruttó ajánlati ár (Ft)

Koszorú utca 26. sarokkert 
kialakítása

32.108.098.-Ft 40.777.284.-Ft

Nagyunÿôïhi-Sényi Anna

a



Jelenléti ív

Készült: a Polgármesteri hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) 3. emelet 306. számú helyiségében, 
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a „Koszorú utca 26. 
sarokkert kialakítása” tárgyú eljárásban beérkezett ajánlatok bontásáról.

Megjelent személy neve Szervezet

Barta Ferenc

Budapest Főváros VIII. kerület
Nagyunyomi-Sényi Anna Józsefvárosi Polgármesteri 

í Hivatal, Városépítészeti Iroda

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 

Hivatal, Városépítészeti Iroda

Aláírás
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BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a „Koszorú 
utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú eljárásban beérkezett ajánlatok bírálatáról, a Polgármesteri 
Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) 3. emelet 306. számú helyiségében.

Időpont: 2023. július 5.14.00 óra

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: dr. Székelyhídi Lívia irodavezető, 
Jogi Iroda
Tiszai Árpád ügyosztályvezető, 

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Barta Ferenc főépítész, 
Városépítészeti Iroda

A tárgyban megnevezett közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 
elektronikus úton az ajánlattételre felkért 5 db szervezet számára továbbításra és a honlapon 2023. 
június 19-én egyúttal meghirdetésre került.

Az Ajánlattételi felhívásra 1 ajánlattevőtől érkezett árajánlat.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár elve szerint 
bírálja el.

1. sz. Ajánlattevő: Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Napos út 5/B., 
Cégjegyzékszám: 01-09-728250) ajánlata 2023. július 3-án, 11:44 perckor, ügyfélkapun keresztül 
érkezett. Az ajánlat a formai és tartalmi követelményeknek megfelel. Az OPTEN cégtár nyilvántartása 
szerint működésűk törvényes és megfelelő.

Beszerzés tárgya Nettó ajánlati ár (Ft) Bruttó ajánlati ár (Ft)

Koszorú utca 26. sarokkert 
kialakítása 32.108.098.-Ft 40.777.284.-Ft

A fentiek alapján a NYERTES ajánlattevőnek javasoljuk a Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató 
Kft. nettó 32.108.098,-Ft ajánlatát.

Kmf.

(Készült 2 db erédètiÿéld^nyban)



Jelenléti ív

Készült: a Polgármesteri hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) 3. emelet 306. számú 
helyiségében, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a 
„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú eljárásban beérkezett ajánlatok bírálatáról.

Megjelent személy neve Szervezet

dr. Székelyhídi Lívia

Tiszai Árpád

Barta Ferenc

Nagyunyomi-Sényi Arma

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal, Jogi és Szervezési 

Ügyosztály
Budapest Főváros Vili, kerület 

Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal, Költségvetési és 

Pénzügyi Ügyosztály
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal, Városépítészeti Iroda

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 

Hivatal, Városépítészeti Iroda

Aláírás
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Dokumentum főbb adatai
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Ez egy automatikusan küldött üzenet Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!
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Az ajánlattételi felhívás L sz- melléklete

Felolvasólap
a „Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárásban

MAROM KERTÖR 
Kertészeti Szolgáltató Kft. 

Kelt: Budapest, 2023. június 30. ! aMÄ«®
OTP: U71 Mi-29901 ^9-00009000'

Ajánlattevő neve: Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1125 Budapest, Napos út 5/B.

Adószáma: 13301129-2-43

Cégjegyzésre jogosult 1 a szerződés aláírója Bacsó András Dániel ügyvezető

Bankszámlaszáma: OTP Bank NyRt.
11719001-29901759-00000000

Telefon: +3620/'-

E-mail: info@haromkertor.hu

Kijelölt kapcsolattartó: Andrásiné Szabó Mária

Kijelölt kapcsol attartó elérhetősége 
(telefon, e-mail):

+3620/”
info@haromKertor.hu

Az ajánlattevő által adott árajánlat (nettó Ft 
+ Áfa = bruttó Ft): árazatlan költségvetés 
excel Köszöni utca elnevezésű lapján 
található „J27” cellájában feltüntetett érték,

nettó: 32,108.098 Ft

Áfa; 8,669.186 Ft

bruttó: 40.777.284 Ft

....................Vfy.............................
cégszerű aláírás

mailto:info@haromkertor.hu
mailto:info@haromKertor.hu


Az ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete

Nyilatkozat

„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárásban

Alulírott Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Napos út 
5/B.) társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: Bacsó András Dániel ügyvezető

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem 
lehet ajánlattevő, aki:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése 
az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvény könyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. 
évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVIl. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 
vagy hanyag kezelés,
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek 
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás,
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása;
aj) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a 
Btk. szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges 
kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig 
megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vág)7 ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;



e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény 
elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, 
fi esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a 
beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig;
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi 
Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy azEUMSZ 198. 
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén,
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, 
törvény 3. § 38. tényleges tulajdonos pont a)-d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében agh) alpont szerinti 
feltétel fennáll;

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, 
figyelemmel a törvény l.§ 4. pontjára.

Kelt: Budapest, 2023. június 30. HÁROM KERTŐR 
Kertészeti Szolgáltató Kft. 
! 125 Budapest, ú* ^-'B- 

Adószám:/^öOU^9-2-43
QTP: ll719Oö/.^^75^ö00000l

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat

„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása”
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott Bacsó András Dániel, mint a Három Kertör Kertészeti Szolgáltató Kft. 
ajánlattevő (székhely: 1125 Budapest, Napos út 5/B.) ügyvezetője {képviseleti 
jogkör/tiíuhis megnevezése), az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és 
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az 
alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami 
ellentétben van ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok 
bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben 
rögzített szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők 
személye nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 
szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös 
ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak 
eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

4. Kijelentjük, hogy az Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét 
megismertük, a szerződés teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak 
megfelelően járunk el.

HÄROM KERTÖRKelt: Budapest, 2023. június 30. Kertészeti Szolgáltató Kft.

OTP:
apest/Napos út S./B.x 
in: IG301J29-2-43
íbl >29^0175 WO0001

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklete

Titoktartási Nyilatkozat

„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása”
tárgyú

közbeszerzési értékhatárt cl nem érő beszerzési eljárásban.

I. Alulírott Bacsó András Dániel, mint a Három Kertör Kertészeti Szolgáltató Kft. 
ajánlattevő (székhely: 1125 Budapest, Napos út 5/B.) ügyvezetője (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése), nyertességem esetén tudomásul veszem, hogy az 
„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása ” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárásban foglalt feladataim ellátása során a tudomásomra 
jutott, bizalmasnak tekintett információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen 
személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen 
személy vagy a nyilvánosság tudomására.

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy 
illetéktelen személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül 
más bizalmas információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem 
másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek 
tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a 
megismerési jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a 
munkáltatóval fennálló jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére 
köteles vagyok átadni.

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát 
követően is a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig 
terhel.

5. Tudomásul vettem, hogy’ a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt 
ajánlatkérők kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

Kelt: Budapest, 2023. június 30.

cégszerű aláírás



6 sz. melléklete

Nyilatkozat Felelősségbiztosításról 

„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” 
tárgyú 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

Alulírott Bacsó András Dániel, mint a Három Kertór Kertészeti Szolgáltató Kft. 
ajánlattevő (székhely: 1125 Budapest, Napos út 5/B.) ügyvezetője (képviseleti 
jogkör/titulus megnevezése), nyertességem esetén tudomásul veszem, hogy az 
„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása " tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem 

■ érő beszerzési eljáráshoz

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

a beszerzési eljárás szerinti kivitelezési munkák tekintetében nyilatkozunk, hogy 
nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt limittel bíró építési-szerelési 
felelősségbiztosítást kötünk, vagy az érvényes felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük 
a. tárgyi kivitelezési munkákra.

Kelt: Budapest, 2023 június 30, 1 í25 Budapest, bjapos út 5./B.

izerü aláírás



7. melléklet

Szakember önéletrajza

bZIMl IAFS IDÁTOK

Név: Böröczßy István
Születési idő: ■ “ *s

Állampolgárság:
MV-É jogosultság megszerzésének 
időpontja:
Kamarai nyilvántartási száma: 01-6196,

ISKOL M VÍGAM JStG, kGVÍB 1 Wtl MÁM UK

(Kezdje j 1t« bisscbbd esug} h iladjon íz »Ionen usszdkleh
Intézmény megnevezése ! Végzettség, képzettségMettől meddig (év)

1994.-1999.

-

MI NK MH I VTk, Ml \K 1 KOROK
( kezdte az ak tv ih's 11 esiw> h ti ’djon íz időben vKsZdK'e'i

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése
» - —

V/ ki OIRTk UFGORI ÍR \ IM Öl I SZIKTMBFH SZAKMM 
1 ÖBBm T \P ASATAI AT \\ KK ISMERTEI TSF

iKczdjc a icpuiolsov i ésugx 
Korábbi projektek ismertetése, kezdési 

és befejezési időpontjai (legalább év, 
hónap pontossággal)

Inlddmn űz idubch vívs/dlcle1)

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

1 ' ' 1 I





Mindösszesen szakmai tapasztalat átfedések nélkül számolva:

Alulírott Böröczffy István (név), mint a(z) Három Kertőr kertészeti Szolgáltató Kft. (1125 
Budapest, Napos út 5/B.) ajánlattevő által ajánlott szakember kijelentem, hogy részt veszek a 
Budapest Főváros VHL kerület Józsefvárosi Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kiírt

„Koszorú utca 26. sarokkert kialakítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban”

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén rendelkezésre állok, képes vagyok 
dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő 
beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtom.

Nyilatkozom továbbá, hogy nincs más olyan kötelezettségein, a fent jelzett időszakra 
vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályozná.

Kelt: Budapest, 2023. évjúnius 29. nap

Szakember saját kezű aláírása



1 IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
j CÉGNI'ORMaCKjS És az ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN V Céginformációs Szolgálat
1 KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT .... .......

Cégkivonat
A Cg.01 -09-728250 cégjegyzékszámú Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság {1125 Budapest,
Napos út 5. B. ép.) cég 2023. június 27. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok
1. Általános adatok

Cégjegyzékszám:01-09-728250
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2004/09/10

2.
2/7.

A cég elnevezése
Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Hatályos: 2004/09/10 ...

3.
3/1.

A cég rövidített elnevezése
Három KertőrKft.
Hatályos: 2004/09/10 ...

5.
5/2.

A cég székhelye
1125 Budapest, Napos út 5. B. ép.
A változás időpontja: 2016/08/04
Bejegyzés kelte: 2016/08/19 Közzétéve: 2016/08/23
Hatályos: 2016/08/04...

6.
6/2,

A cég telephelyeit)
1131 Budapest, Jászutca 156-158.
A változás időpontja: 2014/06/30
Bejegyzés kelte: 2014/07/31 Közzétéve: 2014/08/02
Hatályos: 2014/06/30...

7.
7/3.

A cég fióktelepe(i)
HU-2484 Gárdony, Peregovits utca 13.
A változás időpontja: 2016/08/04
Bejegyzés kelte: 2016/08/19 Közzétéve: 2016/08/23
Hatályos: 2016/08/04...

R.
8/1.

A létesítő okirat kelte 
2004. március 31.
Hatályos: 2004/09/10 ...

8/2. 2005. május 16.
Hatályos: 2005/06/23 ...

8/3. 2006. május 16.
Hatályos: 2006/06/08...

8/4. 2007. június 5.
Bejegyzés kelte: 2007/07/16 Közzétéve: 2007/08/16
Hatályos: 2007/07/16...

8/5. 2013. január 27.
Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 2013/05/23
Hatályos: 2013/05/02...

8/6. 2013. április 10.
Bejegyzés kelte: 2013/05/08 Közzétéve: 2013/05/23 .

á Hatályos: 2013/05/08 ... . :
1/5



BH. 2014,június30.
Bejegyzés kelte: 2014/07/31 Közzétéve: 2014/08/02
Hatályos: 2014/07/31 ...

8/8. 2016. augusztus 4.
Bejegyzés kelte: 2016/08/1 9 Közzétéve: 2016/08/23
Hatályos: 2016/08/19 ...

8/9. 2019. május 16.
Bejegyzés kelte: 2010/05/22 Közzétéve.' 2019/05/23
Hatályos: 2019/05/22 ...

902. A cég tevékenysége
9/22. 4622 ‘08 Dísznövény nagykereskedelme

Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04 
Hatályos: 2013/02/10 ...

9/23. 4291 08 Vízi létesítmény építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04 
Hatályos: 2013/02/10...

9/24. 4399 08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04 
Hatályos: 2013/02/10 ...

9/25. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04 
Hatályos: 2013/02/10 ...

9/26. 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04 
Hatályos: 2013/02/10 ...

9/27. 0113 08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04 
Hatályos: 2013/02/10...

9/28. 0119 08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04 
Hatályos: 2013/02/10 ...

9/29. 0125 08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04 
Hatályos: 2013/02/10 ...

9/30. 4778 08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04 
Hatályos: 2013/02/10 ...

9/31. 4776 08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbié Hat-eled el kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/10 Közzétéve: 2013/04/04 
Hatályos: 2013/02/10 ...

9/32. 8130 08 Zöldterület-kezelés
Főtevékenység.

Bejegyzés kelte: 2014/08/08 Közzétéve: 2014/08/12
Hatályos: 2014/08/08 ...

9/33. 0161 08 Növénytermesztési szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2014/08/08 Közzétéve: 2014/08/12
Hatályos: 2014/08/08 ...

9/34. 711108 Építészmérnöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2014/08/08 Közzétéve: 2014/08/12 
Hatályos: 2014/08/08 ...

2/5



11. A cég jegyzett tőkéje
Megnevezés Összeg Pénznem

Pénzbeli hozzájárulás 4 000 000 Ft

Összesen 4 000 000 Ft

Hatályos: 2005/06/23...

13. A vezető tisztségviselőfkX a képviseletre jogosuljak) adatai
13/9. . Csikós Áron (an.: )

: Születési ideje;

Adóazonosnojei:
. A képviselet módja: önálló

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által.ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. .

Jogviszony kezdete: 2007/07/16
A változás időpontja: 2019/05/16

/ Bejegyzés kelte: 2019/05/22 Közzétéve: 2019/05/23 . .
Hatályos: 2019/05/16...

13/10. Bacsó András Dániel (an..‘ 
Születési ideje:

Adóazonosító jel:
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2007/06/05
A változás időpontja: 2019/12/02 . 1
Bejegyzés kelte: 2019/12/02 Közzétéve: 2019/12/04 
Hatályos: 2019/12/02...

16. A jogelőd cég(ek) adatai
16/1. Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Betéti Társaság

■ Cégjegyzékszám: j 01-06-745148 j

Adószám: 21102097-2-43
Hatályos: 2004/09/10 ...

20. A cég statisztikai számjele
20/5. . 13301129-8180-113-01.

. Bejegyzés kelte: 2014/08/11 Közzétéve: 2014/08/12 
Hatályos: 2014/08/11...

21. A cég adószama
21/3. Adószám: 13301129-2-43.

Közösségi adószám: HU13301129. ; '
. Adószám státusza: érvényes adószám

; . Státusz kezdete: 2004/09/11 .
\ A változás időpontja: 2016/08/19 

Bejegyzés kelte: 2016/08/19 Közzétéve: 2016/08/23 . '
Hatályos: 2016/08/19...

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma
32/1. 11719001-29901759-00000000

'A számla megnyitásának dátuma: 2004/06/02.
/ Ápénzforgalml jelzőszámot kezeli: OTP Kerületi fiók, XIX. kér Üllői 285. (1195 Budapest, Üllői út285.)

, ; Cégjegyzékszám: j 01 -104141585 [

' Hatályos: 2004/09/10... ■ ; ; .
3/s \ V . ■■■-*



32/2. 11712004-22474962-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2022/05/31.
A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: OTP Kerületi fiók, XII kér Böszörményi (1126 Budapest, Böszörményi út 9-11. )
Cégjegyzékszám:: 01-10-041585 I

Bejegyzés kelte: 2022/06/07 Közzétéve: 2022/06/09
Hatályos: 2022/06/07 ...

45.
45/1.

A cég elektronikus elérhetősége
A cég kézbesítési címe: info@h0romkertor.hu
A változás időpontja: 2016/08/04
Bejegyzés kelte: 2016/08/19 Közzétéve: 2016/08/23
Hatályos: 2016/08/04...

49.
49/1.

A cég cégjegyzékszáma
Cégjegyzékszám: 01-09-728250 |

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2017/04/30 Közzétéve: 2017/05/09
Hatályos: 2006/07/01 ...

59.
59/1.

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége
A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 13301129#cegkapu
A változás időpontja: 2018/06/23
Bejegyzés kelte: 201B/06/29 Közzétéve: 2018/07/03
Hatályos: 2018/06/23 ...

60.
60/1.

Európai Egyedi Azonosító
EUID: HUOCCSZ.01-O9-728250
A változás időpontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
Hatályos: 2017/06/09...

!í. Cégformától függő adatok
1.
1/6.

A tagfok) adatai
Csikós Áronján.:
Születési ideje:

. k
A tagsági jogviszony kezdete: 2005/05/16
A változás időpontja: 2013/01/27
Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 2013/05/23
Hatályos: 2013/01/27 ...

1/12. Bacsó András Dániel (an.:
Születési ideje:

A tagsági jogviszony kezdete: 2004/09/10
A változás időpontja: 2019/12/02
Bejegyzés kelte: 2019/12/02 Közzétéve: 2019/12/04
Hatályos: 2019/12/02 ...

1/13. Lendvai Gábor József fan.;
Születési ideje:

A tagsági jogviszony kezdete: 2013/01 /27
A változás időpontja: 2020/05/26
Bejegyzés kelte: 2020/05/26 Közzétéve: 2020/05/28
Hatályos: 2020/05/26...

4/5
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Az IM Céginformációs Szolgálata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai az illetékes cégbíróság jogerős 
végzésein alapulnak. A cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban.

Készült: 2023/06/27 10:48:50. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer 
adataival.
Microsec zrt.



Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. 
1139 Budapest, Lomb utca 35. 

Tel: +36-1-221-3644
Fax.: +36-1-251-2860

REFERENCIA IGAZOLÁS

Alulírott Borbényi Zoltán, mim a Parkfenntartó Kft. (1139 Budapest. Lomb utca 35.) képviseletében 
eljáró igazolom, hogy a Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft. (1125 Budapest. Napos út 5./B.) az 
alábbi szerződést fővállalkozókén!, batáridőre, 1. osztályú minőségijén, az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezártan teljesítette.

Szerződés tárgya: „Budapest XHL Csángó lakótelep közpark felújításhoz kapcsolódó parképítési,
szakipari munkák”

Teljesítés helye: 1134 Budapest. Csángó lakótelep 1 HRSZ.: 27997/ 11 i ('sángó utca - Tüzér uta
- I lun utca • Lehel utca tömb

Teljesítés ideje: 202L12.23.-2022.0L3L

Ellenszolgáltatás nettó összege: 13.262.125 Ft

• Bontási munkák: 1.011.655 Ft
beton-és térkő burkolat bontás: 337,67 m-

» Előkészítést munkák: 1.799.637 Ft
- tükörszedés, finom tereprendezés: 739,05 nT

e Burkolat, szegély építési munkák: 4.688.789 Ft
térkő burkolat: 227,3.3 nT stabilizált vízáteresztő murva burkolat: 88,33 m-L
gyephézagos beton térkőburkolar: 42 nT
fémszegélv 162,3! fm. kert! betonszegély 135.46 fm

e Berendezési tárgyak, utcabútorok telepítése: 301.500 Ft
asztal 1 db, korpád 1 db, pad 6 db, kerékpár tarolo 5 db, hulladékgyűjtő 4 db,

• Növények ültetése és zöldfelületek kialakítása: 3.254,754 Ft
- cserjeágyások kiaktkúásíi 2042,7
- termőföld terítés: 20-12,7 nT
- mules lerités: 2042.7 m-
- gyepfelület felújítása és felülvciésc: 1761.8 mz

cserék ültetése: 065 dit, évelők ültetése: 1317 db, öntözőzsákkal ellátón iák rclepílésc: 12 dl>
• Gépészeti akna kialakítása és kapcsolódó szakipari feladatok: 2.205.790 Ft

Ezen igazolást a Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft. kérésére, közbeszerzést/beszerzési 
eljárásban történél fdliasziialás céljából adtuk ki.

r.
(.cgsze^Ct alamis

Borbényi Zoltán
ügyvezető

Keh. Budapest, 2023.06.28.



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY V-

Alulírott Bacsó András Dánki születeti Bacsó András Dániel (született:
, anyja neve: ), . szám alatti lakos.

. mint a Három Keríőr Kertészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített 
elnevezése: Három Kertör Kft., székhelye: 1125 Budapest, Napos út 5. B. ép., 
cégjegyzékszáma: 01-09-728250, adószama: 13301129-2-43, statisztikai számjele: 13301129- 
8130-1)3-01, Magyarországon alapított és nyilvántartott cég) ügyvezetője, a társaságot akként 

: jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a 
nevemet önállóan az alábbiak, szerint írom:

-f“........ •t'-’""

Sün Parti Tamás közjegyző

H-l 122 Budapest, Maros utca 23.1/1.
’fel: (36-1)212-6835.(36-1)488-0466, í ax: (36-1 ) 4884)464
Levelezési cím: 1537 Budapest, Pf. 426
E-mail: ptki@ntki.hu •

H 064/11/2625/2019. ügs szám -•.w*

Alulírott közjegyzöhclycnes tanúsítom Bacsó András Dániel született Bacsó András Dániel 
(szüléiéit: ' ~ ’ anyja neve: ).

szám alatti lakos, kijelentése szerint állampolgár, aki személyazonosságát 
. az elöltem lehnutaton ' számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a

számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta számú lakcímei igazoló hatósági 
igazolványával igazolta, ezen az ..Aláírási Címpéldány’* megnevezésű okiraton szereplő 

' aláírásának valódiságát..............-.................................................... -.....................................-................
Az aláírási címpéldány önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas........................-
- -- Bacsó András Dániel kijelenti, hogy saját állampolgársága országának joga szerint nem 
minősül kiemeli közszereplőnek. kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának.. kiemel/ 

■ ; közszereplővel közeli kapcsolatban áliá személynek. --------------- ------------.................... —............
— A köyegyzőhelyettes kihmítását és kérdését kővetően Bacsó András Dániel kijelenti, hogy 
tíz aláírási címpéldány, valamint jelen hitelesítési záradék szövegét elolvasta, megértette, azok 
nyelvét érti, tolmács alkalmazását nem kéri. —.................. -...................... —................................ -

A kőzjegyzőhclvcites a személyazonosság ellenőrzésével érintett jelet előzetesen tájékoztatta 
• az ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának 

. kötelezettségéről és a Közjegyzőkről szóló törvény 122. j bekezdésében megjelöli bejelentési 
kötelezettségéről. valamim az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. ----------------
- -Kch Budapesten. 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év május hónap 22. (huszonkettedik)

•’ napján. -—........ ................................



ALÁÍRÁS-MINTA

Alulírott Böröczfly István sz. Böröczűy István (aki napján született
Budapesten, anyja neve: i) . szám alatti
lakos, mim a Böröczfíy Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségö Társaság (Cg. 01-09-907472, 
székhely: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 16.1/7.) ügyvezetője, a céget akként jegyzem, hogy a 
társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a nevemet önállóan az alábbiak 
szerint írom;

Alulírott dr. Tóth Tamara Beáta, a Dr Tóth Tamara Beáta Ügyvédi Iroda (1139 Budapest, 
Balzac u. 39. VI.) tagja (kamarai lajstromszáma: 14139) a 2006. év V. törvény 9. §-a alapján 
tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát BöröczHy István sz. Böröczffy István (aki 

napján született . t, anyja neve: ' ) ,
. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott

számú személyi igazolvánnyal, lakcímét a számú hatósági igazolványával
kellőképpen igazolta, a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta el.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-mintát a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során 
jegyeztem ellen, valamint, hogy az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) 
kérelem mellékletét képezi. Nyilatkozom továbbá, hogy a cég létesítő okiratát is én 
készítettem, jegyeztem ellen.

Budapest, 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év február hónap 8. (nyolcadik) napján.

dr. Tóth Tamara Beáta 
“gy^H

ÓOS^b^5i



MAGYAR MÉRNÖKI KÄMÄRÄ

Böröczffy István

Kamarai számok: 01-6906 
Végzettségek: oki. építészmérnök 
Cím: 
Telefonszám: 06-70/ 
E-mail:

Engedélyek:
SZÉS9 - Építési szakipari szakértés (2023.04.17)
SZÉS2 - Épületszerkezeti szakértés (2023.04,17) .
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[ 2.1 A? Öntözőrendszer részletes költségbecslését és kimutatását lásd-e szakági tételes kiírásban. 

20 069 374 Ft 12033 724 Ft 3210$ OSS ft

KERT ÉPÍTÉSZET-ÖSSZESÍTŐ
an>og 

ötü^en
AJ 

Cseresen
mindösszesen

1. BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK 863 B80 Ft 977 000 Ft 1 340 880 Ft

2 BURKOLATÉPÍTÉSI MUNKÁK 6945 210 ft 5 002 112 Ft 11947 322 ft

3 KERÍTÉSÉPÍTÉS 716 986 Ft 469 026 ft 1186 012 Ft

4. BÚTOROK 4118409 Ft 1 737 826 Ft 5 856 235 Ft

5 KERTÉSZETI MUNKÁK 3 268 321 Ft 1398 410 ft 4 666 731 Ft
g ÖNTÖZÉSIMUNKÁK 614 500 Ft 547 100 Ft 1 161600 Ft
7. KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK 3 361 730 ft 822 750 Ft 4154 480 Ft
8. TETOVIZ BEKÖTÉS 180 338 ft 89 SOOFt 269 838 Ft

9. ORGANIZÁCIÓS MUNKÁK - Ft 995 000 Ft 995 000 ft

Mindösszesen bruttó +ÁFA 25 48« 104 Ft 15 289180 Ft 40777 284 Ft

1. BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

sarsz. tétel leírása mennyiség egység
etjrységdr 

onyOQ

egységár 
dn

anyag 
ossiesen

cH)
mindösszesen

1.1 l,8m magas kerítés és kapu bontása
Fémkerítés bontása alappal együtt, keletkezett törmelék 
elszállítása minősített lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

36,0 fm 690 Ft 4 450 Ft 24 840 Ft 160 200 Ft 185 040 Ft

1.2
MurvaburkolBt bontása
20cmvtg-ban

Murvafeurkclát bontása 20 cm vastagságban alépítménnyel 
együtt. 15% lazulással, alépítményből szármáié törmelék 
elszállítása minősített ieretóheiyre, lerakóhelyi dr/jal

73,5 m3 11400 Ft 8 000 Ft 839 040 Ft 588 800 Ft 1427 840 ft

1.3 Tereprendezéstervezett szintre
Gépi tereprendezés földmunkagéppel, felesleges föld 
deponálása, pince feltöltése során történő felhasználásra

24.0 óra - Ft S 500 Ft • Ft 228 000 Ft 22BOOOFt

|1. BONTÁSI ÉSElŐkÉSZÍT^ MUNKÁK ÖSSZESEN: ~ ' NETTÓ ' 863880ft 97700Ör‘1"1"" 1840 880Ft}

HÁROM KERTÖR 
Kertészeti Szolgáltató Kft. 
112^ Budapest, Napos ut yltí.^ 

Adószam^BOl 129-2-43/^ 
OTP' 117190^1'29901759^0000000

gmeii.com


2. BURKOLATÉPÍTÉSI MUNKÁK

som. titel leírása mennyiség egység
egységár 

OnVDQ

egységár 

dli

anyag 
összesen

díj Összesen mindösszesen

2.1
Tükörszedés burkolat bontás és 
durvát elrendezés után ^Ocm-róh

Kijelölt nyomvonalon újonnan épülő térkő burkolatok számár», 
talaj kiemelése, törmelék felrakása teherautóra, elszállítása 
minősített lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal

• 17 cm murva burkolat 5.1 m3

m3• 18 cm stabilizált burkolat számára 9,4

- 27 cm térkő burkolat számára 11,3 m3

Öínesen’ 25.8 m3 11403 ft 5000 ft 234 120 ft 205400 ft SOOSZOFt

2.2
Arc kásás beton szegély építéséhez 
(taldjletermelések és bontások után)

Kijelölt nyamvonalon újonnan épülő szegélyek. rutoarok 
számára, átlag 25 cm vastagságban, talaj kiemelése, törmelék 
felrakása teherautóra, elszállítása minősített lerakóhelyre 
[«»rAkőhsdvi díual ..............................

5,2 m3 11400 Ft 8 000 Ft 89 138 Ft 41500 Ft 100 638 Ft

Aszfaltburkolat helyreállítása - Kosion} is Moodolna utca csatlakozó iárdafelületek 12 m2

2.3
4 cm. MA4|«lű keverékből aszfalt 
építése tervezett bejáratoknál, 
Ínhyt*»rtif«rti iérdÁn

Még lágy öntött aszfalt rétegre 2-6 mm kö zúzalék kijuttatása 12.0 m2 8 500 Ft 6 500 Ft 102 000 Ft 78 000 Ft 180 000 Ft

Kavics burkolat 30 m2

2.4 2.5 cm tort gyöngykavics terítés
4-8 mm mérettartományba eső szennyeződés mentes tört kavics 
beszerzése és területre szállítása, elterítése, tömörítése Trg 957í-
FA

0,75 m3 16 250 Ft 9 650 Ft 12 IBS Ft 7 238 Ft 19 425 R

2.5
10cm sóder alépítmény kialakítása 
tömörítéssel

sóder terítése burkolat számára létrehozott tükörbe rétegesen, 

tömörítés trgamma 95 9í-ra
3.00 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 45000 ft 24 000 Ft 69 000 Ft

2.6 Georextilia és agrofolia terítés
Előkészített mélyedésekbe illesztve méretre vágva vízszintes v 
függőleges felületen rögzítve <20% vágási veszteséggel)

36 m2 540 Ft 350 Ft 19 440 ft 12 600 Ft 32 040 Ft

Stabilizált burkolat 52 m2

2.7 Gyöngykavics terítés (6cm40Kl
4*8 mm mérettartományba eső szennyeződés mentes tort kavics 
beszerzése és területre szállítása, elterítése

1,25 m3 16 250 Ft 9 650 Ft 20 280 Ft 12 043 Ft 32 323 Ft

2.8 Agyag felület kialakítása (6cm20%)
l«2cm agyagDányából származó agy agy or száraz hengereléssei 
kijuttatva 2c m sóder alépítményre majd locsolás

0,62 m3 275 000 Ft 60 000 Ft 171600 Ft 37 440 Ft 209 040 Ft

2.9
Sóder 0/4 sóder te'rtés tömörítéssel 
(6cm 40%l

sóder terítése burkolat számára létrehozott tükörbe rétegesen, 
tömörítés trgamma 95%-ra

1,25 m3 14 750 Ft 8 000 Ft 18 40S Ft 9 984 Ft 28 392 Ft

Z.10
10cm sóder 0/8 alépítmény 
kialakítása tömörítéssel

0/8 mérettartományba eső sóder terítése burkolat számára 
létrehozott tükörbe rétegesen, 10 cm vastagon, tömörítés 
rroamma 95%-ra

5,20 m3 15 625 Ft S000 Ft 3* 250 Ft 41600 Ft 122 850 Ft

2.11 Geotextilia és ag'ofolía terítés
Előkészített mélyedésekbe illesztve méretre vágva vízszintes v 
függőleges felületen rögzítve (20% vágási veszteséggel)

62.4 m2 540 Ft 350 Ft 33 696 Ft 2 1 840 Ft 55 536 Ft

Térkő burkolat 42 m2

2.22 6cm térkő burkolat
6 cm vastag 20>10x6 cm szürke színű fagyálló beton térkő 

burkolat lerakása ágyazatra vágásokkal
42,0 m2 5 900 Ft 4 900 Ft 247 800 Ft 205 800 Ft 453 600 Ft

2.13 Térkő besöprése
Beton térkő burkolat homok besőprése, beöntése a résekbe és 
bevibrálása vagy hengerelése a résekbe a térkő felszínéig

42.0 m2 350 Ft 290 Ft 14 700 ft 12 180 Ft 26 880 Ft

2.14
3cm kétszer rostált kőzúzalék fektető 
ágyazat kialakítása

3cmNZ 2/4 kétszer rostált kőzútalék terítése burkolat számára 
létrehozott tükörbe, tömörítés trga roma 95%-ra

1,3 m3 20 250 Ft 45 79U Ft 25 515 Ft 58 955 ft 84 470 R

2.15
10 cm murva alépítmény kialakítása 
tömörítéssel

NZ 11/22 murva terítése burkolat számára létrehozott tükörbe 
rétegesen. 10 cm vastagon . tömörítés trgamma 95 %*ra

4,2 m3 18 125 Ft SOOUFt 76 125 Ft 32 600 Ft 109 725 Ft

HÁROM KERTÓ R 
Kertészeti Szolgáltató Kit.1125 Budapest, Napos út 5./B.xjx Adószám: 13.301129-2-43QTp- 1171 poo^Z9901?59-00000000



2.16
10 cm murva alépítmény kialakítása 

tömörítéssel
2 22/55 murva terítése burkolat számára létrehozott tükörbe 
rétegesen, 10 cm vastagon . tömörítés trgamma 95 %-ra

4,2 m3 17 125 Ft 8 000 Ft 71925 Ft 33 600 Ft 105 525 Ft

2.17 Geotextilia és agiofolia terítés
Előkészített mélyedésekbe Illesztve méretre vágva vízszintes v 
függőleges felületen rögzítve (20% vágási veszteséggel)

50,4 m2 540 Ft 350 Ft 27 216 Ft 17 640 ft 44 856 ft

Drénsáv telekhatár mentén 4,S4 m2

2.18 Kulékevlcs terítése 40 cm mélyen
20cm széles drénsáv, 16-32mm cremcseméretű, eső 
szennyeződés mentes kavics beszerzése és területre szállítása, 
elterítése at előre kialakított tükörben

1,82 m3 16 250 Ft 9 650 Ft 29 510 Ft 17 524 Ft 47 024 Ft

2.19 Geotextilia és agrofolia terítés
Előkészített mélyedésekbe Illesztve méretre vágva vízszintes v 

függőleges felületen rögzítve (20% vágási veszteséggel)
27,53 m2 540 Ft 350 Ft 14 865 Ft 9635 ft 24 500ft

ÜF jelű üläfal építése 27,5

2.20
20x20 cm vörösfenyő gerenda 
ossz. 45,4fm

km.: 20X20 cm vcrösfenyö gerenda, 4m s?áí méret, gyalulva, 
lenolaj kencével kezelve, vízböiísú vékonylezúrrai bekenve, 
éczcsa varral rögzítve a zsalukö támfalhoz

2,2 m3 430 000 Ft 280000 Ft 9-16 000 Ft 616 000 Ft 1562 OOO Ft

2.21
Vakolattal, vakolatterősítő hálóval, 
betonfestésse!

Zsalukő felületkezelése látszó felületen, Dryvit hálóval ragasztva, 
glettelve, kültéri falfestékkel (RAL 7042) lekenve

6,4 m2 3 650 Ft 5 800 Ft 23 360 Ft 37 120 Ft 60480 ft

2.22 Zsalukő 40 támfal
40x50x23 cm zsalukö támfal építése, 23cm magassággal (egy 
sort vasalással

6,3 m2 15 800 Ft 16 500 Ft 99 935 Ft 104 363 Ft 204 298 Ft

2.23 C20/2S-XC1-16-F2 beton sávalap 60-95 cm magos, 50 cm széles C20/25-XC1-16-Í2 beton sávalap 11.7 m3 49 400 Ft 29 900 Ft 577 363 Ft 349 456 Ft 926 819 Ft

2.24
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Trg 9591-ra tömörítve

10 cm homokos kavics ágyazat tömörítve Trg 95%-ra 1,4 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 20 625 Ft 11O00 Ft 31625 ft

2.25
GeotextHU és agrotoHa terítés (209« 
vápás» w»wtPsépp*»H

méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve (20% 
vágási veszteséggel)

56,1 m2 540 Ft 350 Ft 30 294 Ft 19 635 Ft 49 929 Ft

Körösiig/ podetti építése 5,31 m2

2.26 20x5 cm vörősfenyő palló
km.: 50x200mm vörösfenyő palló, 3mszáíméret, gyalulva, 
lenolaj kencévei kezelve, vízbázisú vékonylazúrral bekenve, 
rozsdamentes csavar

0.3 m3 480 000 Ft 400 000 Ft 124 800 Ft 104 000 Ft 228 800 Ft

2.27 40x20x3  mm lártszelvény
40x20x3mm hidegen hejlíton, horganyzott zártszelvény párnafa 
szerkezet építése. 6m szálméret, ossz, 12 lm

2,0

1,1

db 36 000 Ft 5 000 Ft 72 0O0 Ft 10 000 Ft 82 O0O Ft

2.23 C12/15-XOb(H)-16-F beton alaptest 20x102x520 cm méretű C12/15-XOb(H)-16-F2 beton alaptest m3 47 400 Ft 29 900 Ft 50 282 Ft 31718 Ft 82 OOO Ft

2.31
30 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Tfß 9S%-ra tömörítve

30 cm homokos kavics ágyazat tömörítve Trg 95%*ra 1,6 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 23 895 Ft 12 744 Ft 36 639 Ft

2.32
Geotextilia és agrofolia terítés (20% 
váaási veszteséaseO

méretre vágva vízszintes vfüggőleges felületen rögzítve (20%
12,5 m2 540 Ft 350 Ft 6 739 Ft 4 368 Ft 11107 Ft

fi jelű Zsaíukőfal építése 3,6 fm

2.33
vakolattal, vakolatterösáó hálóval, 
betonfestéssel

Zsalukő felületkezelése látszó felületen, Dryvit hálóval ragasztva, 
glattelve, kültéri falfestékkel (RAl 7042) lekenve

1.4 m2 3 650 Ft 5 800 Ft 5 256 Ft 8 352 Ft 13 60S ft

2.54 Zuluké 20 támfal 20x50x23 cm zsaluké támfal építése, 46cm magassággal |két sor 
magas), vasalással

1,7 m2 IS 600 Ft 16 500 Ft 26165 Ft 27 324 ft 53 489 Ft

2.35 C20/25-XC1-16-F2 beton Sávalap 74 cm magas, 30 cm széles C20/25-XC1-16-F2 beton sávalap 0,8 m3 49400 Ft 29 900 Ft 39480 Ft 23 896 Ft 63 377 Ft

2.36
10cm0/20 homokos kavicságyazat 
Tra SS^ra tömörítve

10 cm homokos kavicságyazat tömörítve Trg 95%-ra 0,1 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 1 620 Ft 864 Ft 2 484 Ft

2.37
Geotextilia és agrofolia terítés (20%. 
vágási veszteséggel)

méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve (20% 
vágási veszteséeeell

5,2 m2 540 ft 350 Ft 2 799 Ft 1 Ö14 Ft 4 CS4 Ft

HÁROM KERTÔR
Kertészeti Szolgáltató Kft.
5125 Budapest, Napos út 5./B.,~, 

Adószán/'l330l 129*2-43 QJ
OTP: 1 00000000



F2 jelű Mogaságyás falak építése S6 fm

2 38 20x10 cm váröstsnyb gerenda
km.: 20x10 cm vôràsfenyô gerenda gyalulva. lenolaj kentével 
kezelve, vúbájlsű vékony lei úrral bekenve. $m sí él méret

1.1 m3 440 000 Ft 375 000 Ft 492 800 Ft 420 000 Ft 912 800 Ft

2.33
Vakolattal, vakolatterősítő hálóval, 
betonfestéssel

Zsalukő felületkezelése látszó felületen, Dryvít hálóval ragasztva, 
glettelve. kültéri falfestékkel (RAl 7042) lekenve

22.4 m2 3 650 Ft 5 800 Ft 81760 Ft 129 920 Ft 211 680 Ft

2.40 Zsalukő 20 támfal
20x50x23 cm zsalu kő támfal építése, 46c m magassággal (két sor 
majasl, vasalással

25,8 m2 15 800 Ft 16 500 Ft 407 008 Ft 425 040 Ft 832 048 Ft

2.41 C20/25-XC1-16-F2 beton sávalap 4o cm mély, 30 cm széles C 20/25* XC1-16-F2 beton sávalap 6.7 m3 49 400 Ft 29 900 Ft 331 968 Ft 200 928 Ft 532 896 Ft

2.42
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 

Tra 95%-ra tömörítve
10 cm homokos kavics ágyazat tömörítveTrg95%4a 1,7 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 25 200 Ft 13 440 Ft 38 640 Ft

2.43
Geotextiira ésagrofoíra tentés (20% 
váeásl veszteséivel)

méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve (20% 

vágási vr»sneséíBel)
64,5 m2 540 Ft 350 Ft 34 836 Ft 22 579 Ft 57416 ft

Támfalak vírtelenítise (Of) 24, S fm

2.44 0 5c m d re incsö f e ktetése
geotextdlel palástolt dréncső beépítése tervek szerinti 
mdMéaben

40,0 fm 525 Ft 450 Ft 21 000 Ft la ooo Ft 39 OOO Ft

245
vicelveietó kavicstóltés, átl. 20 cm 
szélességben (átlag 0,4m mélységben)

4-8 mm mérettartományba eső szennyeződés mentes kavics 
beszerzése és területre szállítása, elterítése 2,0 m3 16 250 Ft 8 000 Ft 31 850 Ft 15680 Ft 47 530 Ft

2.44 3 mm dűrken lemez
Geotextíliéval kasírozott ém dorken lemet (20% vágás* 17.6 m2 2 900 Ft 590 Ft 51 156 Ft 10408 Ft 61 564 Ft

2.46
Geotextilla és agmfolla terítés (20% 
vásési veszteséggel)

méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve (20% 

vágási veszteséggel)
29,4 m2 540 Ft 350 ft 15 876 Ft 10 290 Ft 26 166 Ft

lebegő ösvény építése 59,3 An

2.47 20x10 cm vö resta nyÖ gerezd»
km.: 20x10 cm vörörfenyő gerenda gyalulva, lenolaj kentével 
kezelve, vízbáttsú vékonylazúrrál bekenve, 6m szaimeret

1.2 m3 445 000 Ft 375 000 Ft 527 770 Ft 444 750 Ft 972 520 Ft

2.48 C20/25-XC1-16-F2 beton »labtest
20x100x110 cm méretű, C2O/25-XC1-1642 minőségű 
betonö!>Dtest dűbelejve

3.1 m3 49400 Ft 29900 Ft 152 152 Ft 92 092 Ft 244 244 Ft

249 10 cm 0/20 homokos kevics ágyazat 10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
behnnelnntert elé

0.3 m3 15 000 Ft S0QC Ft 4 200 Ft 2 Z40 Ft 6 440 Ft

11 jelű Itpaő 3,0 fm

2.50 Viastem beton blokklépcső építése
15x40x100cm beton blokklépcsö, szürke színben, lem 
ragasztóhabarccsal rögzítve a beton alaptesthez

3.0 db 15 250 Ft 16 900 Ft 45 750 Ft 50 700 Ft 96 450 Ft

2.51 C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest
40x40x300 cm méretű, C20/25-XC1-16-FJ minőségű 
betonaleotest

0,48 m3 49 400 Ft 29 900 Ft 23 712 Ft 14 352 Ft 38 064 Ft

2.52
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Trs95%-ra tömörítve

10 cm homokoskevics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
betanalaotest alá

0,3 m3 15000 Ft S0ÛD Ft 1800 Ft 960 Ft 2 750 Ft

Szegélyek

2.53
Beton kermzegély kiépítése 
sáválapbö, minden meilékmunkával

Beton kertiszegély S»25xl00 cm méretben, szürke színben. 25x25 
cm C12/15-32-F1 betongerenda megtámasztással. 10cm 
homokos kavics áevazattal

83 fm 4 650 Ft 3 750 Ft 385 950 Ft 311 250 Ft 697 200 Ft

EríMzvccetv árvh 6.«

254
50 cm vtg. kulékavics vízelvezető 
drénkavics réteg

30-65mm mérettartományba eső szennyeződés mentes kavics 
beszerzése és területre szállítása, elterítése ez előre kialakított 
tükörben

3,17 m3 13 125 Ft 8 000 Ft 41 541 Ft 25 320 Ft 66 861 Ft

2.55 0200 KG-PVC cső
0200 KG-PVC cső esâkertbe kötve, beépítése tervek szerinti 
mélységben

15,75 fm 6 490 Ft 4 800 Ft 102 218 Ft 75 600 Ft 177 818 Ft

2.56 Geotextílls és agtofcha terítés 
eW/esztó rétee 25O^m2

méretre vágya vÍMZirrtes v függőleges felületen rögzítve (20% 
v'díási veszteséggel}

32,1 m2 540 Ft 350 Ft 17 3 34 Ft 11235 Ft 28 569 Ft

HÁROM KERTÖR 
Kertészeti Szolgáltató Kft.
1125 Budapest Napos ut 5./ö.,^
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Esőkért küpltíse 82 m2

Felső rétesek Kertisiet fejezetben kiírva

2.57
IS c m vtg. fo 1 ya mi homo k « ű röréteg 
terítése

Kétsisr rostált 0,4-es (friss) szállítása és 15cm vastagon történő 
betöltése - elterítése rabi verése

12.3 m3 12 5Û0 Ft 9 650 Ft 153750ft 118 695 R 272445R

2.53
Geotextíha és a grófot i a terítés 
elwálxcnó rétet 100r/m2

méretre vágva vízszintes vfoggőieg« felületen rögzítve (20% 
várisi veszteséggel)

98,4 m2 450 Ft 350 Ft 44 280 Ft 34 440 Ff 7B 720 Ft

2.59 12 cmvtg.4-8 mosott kavics terítése
4-8 mm mérettartományba eső szennyeződés mentes kavics 
beszerzése és területre szállítása. elterítése

9,64 m3 16 250 Ft 8 000 Ft 159 900 Ft 78 720 Ft 238 620 R

2.60
3C cm vtg. kulékamcs 
drénkavics réteg

30-65mrn mérettartományba eső szennyeződés mentes kavics 
beszerzése és területre szállítása, elterítése az előre kialakított 
tükörben

24.6 m3 13 125 Ft 8 000 Ft 322 875 Ft 196 800 Ft 519 675 Ft

2.61
Geotextilie és agrofolia terítés 

elválasztó réteg 150e/m2

méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve (20% 

váeási veszteséeeell
96,4 m2 540 Ft 350 Ft 53 136 Ft 34 440 Ft 87 576 Ft

3. KERÍTÉSÉPÍTÉS

SWS1. tétel leírása mennyisig egység
egységár 

anvao
egységár 

díi
anyag 

ömesen
^7 

összesen
mmdásuesen

3.1 Kerítés létesítése
5 mm drótátmérőjű RAL 7015 entracitszürke táblás 
kerítésrendszerre 1530 mm magassággal, kerítéstábla: 17 db, 

kerítésoszlop 60x40x1,5x2000 mm : 20 db, rögzítő elem: 60 dt
33 fm 10 490 Ft i 250 Ft 346 170 Ft 235 250 Fi 585 420 Fi

3.2 C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest
20x20xö0cm méretű, C20/2ö-XCl-16'F2 minőségű befon alaptest 
dübele zve

0.64 m3 49 400 Ft 29 900 Ft 31 616 Ft IS 136 Ft 50 752 ft

3.3
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Trc95%-ra tömörítve

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
betonalaptest alá

0.08 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 1200 Ft 640« 1840 Ft

3.4 Kerítéska pu építése * egyszárnyú 1000x1500 mm RAL 7016 antracitszúrke / 30 betéttel/ 1 db 129 500 Ft 90 000 Ft 129 500 Ft 90 000 ft 219 500 Ft

3.5 Kerítéskapu építése - kétszárnvú 2000x1500 mm RAL 7016 anracitszürke / 3 0 betéttel/ 1 db 208 500 R 120 000 Ft 208 500 Ft 120 000 Ft 328 500 R

(TKERiTES^piT£S0S5ZESEN7 NETTÓ 716 986 R 469 026 R ] 1186 012 Ft]

4. BÚTOROK

sorsz. titel leírása mennyisig egység
egységár

nnvnn
egységár 

díl
anyag

Összesen
díj összesen mmdössiesen

Pl jelű egyedi gerenda pad 4 db

4.1
20x20 cm vörösfenyc gerenda 
ülőfelület

2xl80cm hosszú gerenda / pad
km.: 20x20cm vörösfenyő gerenda gyalulva, lenclaj kentével 
kezelve, vízbázisé vákonylazúrral bekenve, 6m szálméret 
Ossz 3,6fmx4db = 14,4 fm

0.58 m3 635 000 ft 495 000 Ft 365760 ft 285 120 Ft 650 880 R

4.2
5x20 cm vórosfenyC palló 
háttámla

180cm hosszú palló / pad
km.; 20x20cm vOlOsTenyö gerenda gyalulva, lenolaj kentével 
Kezelve, vízbázisé vékonylazúrral bekenve, 6m szálméret 
Össz 3,6 fm x4 db= 14,4 fm

0.07 m3 635 000 Ft 495 000 Ft 45 720 Ft 35 640 Ft 81 360 Ft

4.3 70x5mm tüzihorganyzott lapcsecé
tüzihorganyzott Uposacéi láb és háttámla egymáshoz hegesztve, 
3-3tíb/Md. 6m wálmér^t

Hegesztett laposacél Iáb

70x5mm tüzihorganyzott laposacél léb hegesztve, 3db/pad, 
hegesztve laposacél háttámla szerkezethez.

4db OlOmm furattal fölül fagerendákhoz csavarozva
2db ßlOmrnfurattal alul betonalaphoz dübelezve.Bfm
szálhossz (Öss::14f m)

3 Ob 138 900 Ft 6 500 Ft 416 700 Ft 19 500 Ft 436 200 Ft

három kertör
Kertészti Szolgáltató Kft.
1125 Budapest, Napos út 5./Br/®s 

Mószám?1330ll29'2/3 r 
OTP: 117590^ -299017íf%ú0000000/



Hegesztett laposacél háttámla

70xl0mmtüzihorganyzott laposacél háttámla hegesztve.
3db/pac, hegesztve laposacel lábszerkezethez, 
ádb 010mm furattal alul fagerendákhoz csavarozva
2db 010mm furattal felül háttámla pallóhoz csavarozva, 6fm
szálhossz (Ossz: 12.3fm)

3 db 138 900 Ft $500 H 416 700 Ft 19 500 FI 436 200 ft

4.4 C20/25-XC1-16F2 beton alaptest
20x40x45cm méretű, C20/25-XC1-16-F2 minőségű beton alaptest 
rfílbelezve

0,43 m3 49 400 Ft 219 900 Ft 21 341 Ft 94 997 Ft 116 338 Ft

4.5
10 cm 0/20 homokos kavics ágyasat 
Fra 9S%^a tömörítve

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 

betonalaotestaM
0.1 m3 15 000 R 8 000 Ft 1 620 Ft 864 Ft 2484ft

H-F2 leld Tájékoztató tábla 2 db

4.6 10x10 cm vórörfenyo gerenda

km.: 10x10cm vörösfenyő gerenda gyalulva, lenolaj kentével 
kezelve, vízbézisú vékonylarúrral bekenve, 6m szálméret 
2x1,5 fm/tábls

1 db 93 WO Ft 60 000 ft SS ooo re 80 D0Ô ft 175 «WFt

4.7
Kommunikációs panel 
DiBond táblabetét

3 mm vtg. alumínium (OiBondj szendvics lerne/ tábla betét 
egyoldalas, kültéri védelemmel ellátott, a tábla hátuljára 
visszahajtott UV álló nyomattal kasírozva, 841x5S4cm méretű

1 m2 45 000 Ft 18 900 Ft 45 000 Ft 18 900 Ft 63 900 R

4.8 U ostloptartó talp szerelvény
100xl00x200mm betonozható tüzihorganyzott laposacel U 
oszloptartótalp, 400mm-es beeresztő csappal (60cml

£ db 3 490 Ft 1 500 FI 13 360 Ft 6 000 Ft 19 960 Ft

4.9 C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest
20x20x80 cm méretű, C20/25-XC1-16-F2 minőségű beton 
alaptest dűbetezve

0,13 m3 49 400 Ft 219 900 Ft 6 323 Ft 28 147 Ft 34 470 R

4.10
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Tra 95%-ra tömörítve

10 cm homokoskavícs kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
betonalaotest alá

0,02 m3 15 000 Ft 8C00H 240 Ft 126 Ft 368 Ft

T3-T6 jeta Tonösvény tábla 4 db

4.11 20x10 cm vörösfenyö gerenda

km.: 20x20cm vörósfenyö gerenda gyalulva, lenolaj kencéve: 
kezelve, vlzbázisú vékonylazúrrel bekenve, l-l,6m magasságban, 
4m izéimére'
ftwr :5«fm

0,23 m3 855 000 Ft 615 000 Ft 198 360 Ft 142 680 Ft 341040 H

4.12
Körnm'jnikáctós panel 
DiBond táblabetét

3 mm vtg. alumínium (DiBond) szendvicslemez táblabetét, 
egyoldalas, kültéri védelemmel ellátott, a tábla hátuljára 
visszahajtott UV álló nyomattal kasírozva, 841x594cm méretű 
ráhla

2,0 m2 45 000 Ft 18 900 Ft 90 000 Ft 37 800 Ft 127 800 Ft

4.13 U oszloptartó talp szerelvény

200x70x90 mm betonozható tüzihorganyzott laposacél U 
oszloptartó talp, 400mm-es beeresztő csappal (40cm). fa 
oszlopba 4mm vágatokkal rejtve rögzítve

4 db 3 250 Ft 1500 Fi 13 000 Ft 6 00C Ft 19 OOO Ft

4,14 C20/2S-XC1-26-F2 beton alaptest
30x30x60 >80 cm mírctv, C20/2S-XC1-16-P2 minőségű beton 
elaptast dGbefeive

0,27 m3 49 400 Ft 219 900 Ft 13 338 Pl 55 373 Fí 72 711 Ft

4.15 10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Trg 95%-ra tömörítve

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 

betonaiaptest alá
0.04 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 540 Ft 288 Ft 828 Ft

Hálós ülőfelület

4.16 30x10 cm vorösfűnvö aerenda

kmj 3QU0cm vo/05fenyűieíeodá gyalu Jva, len olaj ke ne ci ve? 
kezelve, vtzbézisú vékony!azúrra) bekenve. 6m szálméret 
össz: 3434Ű.25 m * 10,25fm 0,10 m3 985000 Ft 750 000 Ft 100 963 Ft 76 875 Ft 177 838 Ft

4.17 Kötél acélbetétet kötél, dlSmm, kék színben 35 fm 2 560 Ft 750 Ft 89 600 Ft 26 250 FI 115 850 Ft
4.18 Kötél szerelvények

Zárt kötéklív ............. „45 db 650 Ft 130 Ft 9 750 Ft 1950 Ft 11 700 Ft
sekli 15 db 650 Ft 130 Ft 9 750 Ft 1 950 Ft 11 700 Ft
32mm présgvürú 15 db 1 650 Ft 130 Ft 24 750 Ft 1950 Ft 26 700 Ft
M ű a n ye g ro pp b n* ott csomóoo nt 106 db 490 Ft 130 Ft 51940 Ft 13 780 Ft 65720R
T présgyürű 43 db 650 Ft 130 Ft 27S50 Ft 5 590 Ft 3 3 540 Ft
39mm aluminium prés^yúru 24 db 2 345 Ft 130 Ft 55 280 Ft 3 120 Ft 59 4OOFI

4.19 oszlontalótalpas anya 5üx90x3mm laposacél talpas anya 13 db 950 Ft 220 Fi 12 850 Ff 2 S60 ft H/tOFt

HÁROM KERTOR 
Kertészeti Szolgáltató Kft.
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4.20
d40mm tüzlhorganyzott acélcső
13 db szerkezettartó oszlop

d40 mm x 3,2 m m tűzih o rgen yzott a cél cső, 6m szà ! mé rét 
Ossz: 10,6fm 2 db

192 SOOFt 2S 500 Ft 385 000 Ft 51 OOOFt 436 000ft

4.21 C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest
25x25x50 cm méretű, C20/25-XCI-16-F2 minőségű beton 
alaptest dűbelezve 0,41 m3

49 400 ft 219 900 ft 20 069 Ft 89 334 ft 109 403 ft

422

10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Tr«95%-ra tömörítve

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
betonalaptest alá 0,08 m3

15 000 ft 8000ft 1219 Ft 650 Ft 1869 Ft

Hőnk ülőkék 10 db

4.23 Akác rönk ülőkék d25-30 cm
d25-30 cm, 40cm magas, kérgezetlen, akác rönk, beton 
alaptestbe koracéllal rögzítve, 4m szálméret. Ossz. 4 fm

0,28 m3 350 000 Ft 190000 ft 98 910 Ft 53 694 Ft 152 604 ft

4.24 Rozsdamentes koracél, hengerelt, D30
d30mm rozsdamentes köracél, hengerelt, 6m szálméret, beton 
alaptestbe rögzítve, gerendába ragasztva, Óssz:0,4mx lOdb = 

4m

1 db 110 000 ft 25000 ft 110 OMI Ft 25 000 Ft 135 000 Ft

425 C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest
20x20x40 cm méretű. C20/25-XC1-16-F2 minőségű beton 
aiaotest dQbelezve

0,16 m3 49 400 Ft 219900 Ft 7 904 ft 35 184 Ft 43 088 ft

4.26
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
T te 95%-r a tő morít ve

2 0 cm ho mokos kavics ki agya n Utó fa gyvedŐ réteg te ritése 
hMnnalnnt** aIA 0,04 m3 15 OOOFt 8 000 ft 600Ft 320 ft 920 ft

flrkafal építése

4.27 10x10 cm vőrcsfenyő gerenda
km.: 10x10 cm vörösfenyó gerenda gyalulva, lenolaj kenőével 
kezelve, vízbázisú vékonylazúrral bekenve, 6m szálméret 
Őssz:27,13fm

0,27 m3 985 000 ft 750 000 Ft 267 231ft 203475 Ft 470 706 Ft

4.23 Vízálló nyír rétegelt lemez
kültéri vízálló fumérlap 1250x2500 mm tábiaméretben, lem vtg• 
bon, táblafartékkel két rétegben lekenve

5 db 18 500 Ft 37 000 Ft 92 500 Ft 85 000 Ft 177 500 ft

4.29 Acéllemez szegély 33x200 cm ereszszegély horganyzott acéllemez, vízorr hajtással 3,00 db 29 600 ft 4 900 Ft 88 SOO Ft 14 700 Ft 103 500 Ft

14 970 Ft4.30 U oszloptartó talp szerelvény
100x100x200mm betonozható tüzihorganyzott laposacél U 
oszlopteitó talp, 400mm-es beeresztő csappal (60cm)

3 db 3490 ft 1 50C Pt 10470 Ft 4 500 ft

4.31 C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest
20x20x80 cm méretű, C20/25-XC1-16-F2 minőségű beton 
alantast dűbelezve

c,io m3 49 400 Ft 319 9CC Ft 4 742 Ft 21 IJO Ft 25893ft

4.32
10 cm 0/20 h o moko $ ka vics a gy a iát 
Tte QS^Kr-fa tömorftve

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
beton« In ntestxU

0,01 m3 15000ft 8 00C Fl 280 Ft S6 Ft 276 Ft

Egyéb berendelések

4.33 ivókút
Dlrcct-llne Párna típusú ivókút telepítése, alépítmény 
kialakítása vízhálózatra kötés, szikkasztó építés, elfolyó és 
szikkasztó összekötés

1 db 220 OOOFt 49 000 Ft 220 000 ft 49 000 Ft 259 DOOR

434 Görgeteg kő 400-800mm görgetegkő (bagolykő) elhelyezése csapadékvíz 
elvezető drénsáv mentán elszórtan

1 m3 43 750 Ft 35 000 Ft 43 750 ft 35 C00 Ft 78 7S0R

435
Városszépító Konstruktív Kerek 
hulladékgyűjtő

Városszépítő Konstruktív Kerek típusú hulladékgyűjtő, 44040101- 
K-V; 2 mm-es acéllemez edény, lűzihorganyzás után porfestve 
RÄL7016 o ntfdcitszűrke színben 
inox csikkel nyomó, inox zsákrögzítő, Inox kötőelemek, zárral 
ellátva, űrtartalom: 62 liter 
rögzítés: burkolat alatti elöregyártott és fektetett alaptestbe 
dűbelezve gyártói előírások szerint, kompletten

3 db 141 600 Ft 20 000 Ft 424 800 ft 60 000 Ft 484 BOOR

4.36 Városszépítö Konstruktív Kombi

Városszépítő Konstruktív Kombi hulladékgyűjtő: 44040101-KK-V, 
Acéllemez edény tetővel, tűzihorganyozés után porfestve, zárral 
ellátva, Inox kötőelemekkel, zacskógurigával, kutyafej alakú 

perforációval ellátott, tűzihorgenyozás után porfestve. RAL7016 
antracitszürke színben, űrtartalom: 62 és 25 liter 
Rögzítés alaptest betonozással

1 db 198 000 Ft 30 000 ft 198 000 Ft 30 000 Ft 228 000 ft

4.37 Rovarhotel létesítése Fenyőfa rovar hetei 15x11x150 cm 1 db 17 300 ft 10 500 Ft 17 300 Ft 10 500 ft 27 8t» Ft

HÁROM KERTŐR
Kertészeti Szolgáltató Kft.
1125 Budapest, Napos út 5-/0.^ 

Adószám: 13301129-2-43 0^ 
OTP: H719001- 901759-00000000



5. KERTÉSZETI MUNKÁK

SOKZ. tétel leírása mennyisig egység
egységár 

OfíVOO
egységár 

dn
anyag 

összesen
díj Összesen mintiösszesen

5.1
Gödőrásés cserjefelületek alatt 
25 cm vastagságban

Keletkezett hulladék elszállításával minősített lerakóhelyre 
lerakóhelyi díilalenütt

4,8 m3 11 400 Ft 8 000 Ft 54 150 Ft 38 000 Ft 92 150 Ft

S.2
Gödörásástervezett fák alatt 
esőkert tûkôrstmtjéhez képest -30 cm 
vastagságban

Keletkezett hulladék elszállításával minősített lerakóhelyre 
lerakóhelyi díjjal együtt

1.8 m3 11 400 Ft 8 000 Ft 20 520 Ft 14 400 Ft 34 920 Ft

5.3
Ásvány* mules telítése 5cm 
vastagságban

4-8 mm mérettartományba eső szennyeződés mentes kavics 
beszerzése és területre szállítása, elterítése

7,7 m3 16 250 Ft 8 000 Ft 125613 Ft 61840 Ft 187 4SÎR

5.4
Termőföld öeszenése. helyszínre 
szállítása, terítése planírazása 

15% lazulással

termőközeg: 30% tomposzt, 70% kertészeti szabványoknak 

megfelelő l. osztályú termóhild/keven föld sötét siïnü magos 
humusz tartalmú) beszerzése és területre szállítása, elterítése, 
gereblyézése, rönkök szétverése, 50 kg hengerrel tömörítés

• tervezett faveremben Ixlsl m {70% 
termőföld. 30% komposzt)

4,8 m3

-tervezett évelőfelűletek alatt 20 cm 
vastagságban (70%termőföid, 30% 
komrwKrrl

21,2 m3

- tervezett cserjefeíületek alatt 40 cm 
vastagságban (70% termőföld. 30% 
komposrt)

7.6 m3

-tervezett magaságyásokban 20 cm 
vastagságban (70%termőfóid. 30% 
komposzt). továbbá az alsó réteg 1/3- 
ában

7,5 m3

Termőföld összesen: 15% lazulással 33,1 m3 13135 Ft S 001} Ft 434 625 Ft 264 908 ft 699523 ft
Komposzt összesen: 15% lazulással 14,2 m3 11560 Ft 8 OOC Ft 164 054 Ft 113 532 Fi 277 586 Pt

5.5 Ágak, gallyak magaságyás rétegeiben
aprított, kiszárított ágak 10 cm vtg-ban, 
nagyobb gallyak (max d5cm) 20 cm vtg-ban

7,6 m3 5 500 Ft 8 000 Ft 41580 Ft 60 480 Ft 102 060 Ft

5.6

14/16 törzskörméretű FI., sorfa 
telepítése egyed: faverembe 
minden mellékmunkával. 1 éves 
fenntartási garanciával

1 m3-es gödörbe, teljes talajcserével, a kitermelt talaj 
elszállításával és termőföld betöltésével 24 órán belüli 
elszállításéval, lezárható gégecsövei. 30 cm magas tőrzsvédőpvc 
csővel, gyokérítatóval (2 kg/fajegy éves teljes körű garanciális 
fenntartással. Időjárás függvényében ősszel és tavasszal heti egy, 
nyáron heti két alkalommal való öntözés (60 l/alkalom). 
Tányérozás, gyommentesítés, őszi felkupocolés, sorjaiéi: havi 
egy alkalommal a vegetációs időszakban (március-november 
időszakban összesen 9 alkalommal).

6 db 68S90Ft 55 000 Ft 413940 Ft 330000 Ft 743 940 Ft

5.7 Fa rögzítés 3 karóval
3 db 8 tm-es átmérőjű min 250 cm hosszú karóval felül 
lérkerartel nWtve

6 db 10 500 Ft 4 500 Ft 63 00O Ft 27 000 Ft 90 000 Ft

cserje/elületek kialakítása 19 m2

5.8

Cserje ültetése minden 
melíékmunkajával együtt, 30/40 
méretben 
3öb/m2

Növénytelepítés minden mellékmunkával, beöntötéssel, az 
ültetés során keletkezett hulladék 24 h belüli elszállításával

62 db 1 690 Ft 490 Ft 104 780 Ft 30 380 Ft 135 160 Ft

rózsák ültetése 4 m2

5.3

Rózsák ültetése minden 
mellékmunkájával együtt, 
szabadgyökeres 
5db/m2

Növénytelepítés minden mellékmunkával, beöntözé««!, az 
ültetés során keletkezett hulladék 24 h belüli elszállításával

ie db 2 330 Ft 600 rt 41 940 Fi 10 8ŰC FI 52 740 Ft

ökologikus évelőágyások kialakítása kiemelt ágyúsokban -Gyógy- és fűszernövények 22 m2

510

Évelők ültetése minden 
mellékmunkájável egvüu. 14 uy 
méretben 
7 db/m2

Núvényulcphés minöcn mtflékmunkévdL beöntöséjjct o: 
ültetés során keletkezett huHedék 24 h belüli ehíáWtásával

285 db 1380 Ft 360 Ft 393 300 Ft 102 600 Ft 495 900 Ft

ökologikus évelöágyások kialakítása esőkertben 106 m2

HÁROM KERTÖR
Kertészeti Szolgáltató Kft.
! 125 Budapest, Napos út 5.43,^



NETTO 3Z683Z1H ' 139B410Ft 4C6G731Ft|

5.11

Evelfiültetése minden 
mellékmunkájáva! együtt, 14 csp 
méret Ben
7 dh/m?

Növénytelepítés minden mellékmunkával, beöntözéssel, az 
üitetés során keletkezett hulladék 24 h belüli elszállításával

521 db 1380 Ft 360 Ft 718980 ft 187 S60ft 906 540 Ft

5.12
Díszfű ültetése ßl) minden 
niellckmunkéjávat együtt 
Wb/m2

Növénytelepítés minden mellékmunkával, beöntözéssel, az 
ültetés során keletkezett hulladék 24 h belüli elszállításéval

147 db 1 £50 Ft 490 Ft 271950 ft 72 030 Ft 343 98Û Ft

5.13
Hegymás dísznövények ültetése 
10db/ni2

Csak egészséges, a fájténak megfelelő habitusú, növényeket 
lehet felhasználni.

10 50 db 340 Ft 50 Ft 357 000 Ft 52 500 Ft 409 500 Ft

5.14 Magvetés Daucus carota, Ammi vis napa. 1 «r / m2 106 m2 350 Ft 250 Ft 37 100 Ft 26 SOO Ft 63 600 Ft
futánővények 4 m2

5.15

Futónövány telepítése S0/80-a: 

méretben, minden mellékmunkájávai 
együtt átlagáron

Növénytelepítés minden mellékmunkaval, beöntözéssel at 
ültetés során keletkezett hulladék 24 h belüli elszállításával

12 db 2 150 Ft 490 Ft 25 600 Ft 5 880 Ft 316B0R

IsÏkERTÉSZHI MUNKAKÖSSZESErT
6. ÖNTÖZÉSI MUNKÁK

sorsi. tétel leírása mennyiség eeysép
egységár 

anyaa
egységár 

dû Összesen
díj összesen mindösszesen

Gi ÄutöhNat»tü rendszer kiépítése részlet 6 kínt itatást lásd. Mellékletben 1 ««Y’ £14 SCO Ft £47 ÍOO Ft £54 500 Ft S4> 100 Ft 1 101 600 Ft

lé.ÖNTÖzésöSSZESEN: NETTÓ 614 SOO Ft 547 100 Ft 1161600 Ft

7. KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK

SO/TT, tétel leírása mennyisig egység
egységár 

anyag
egységár 

ÓH

*1 díj összesen mindösszesen

7.1 Vízóraakna építése kompletten

A szakmai előírások, ágazati jogszabályok és vonatkozó 
szabványok betartásával. Szakképzett alvállalkozó bevonása a 
tervezésnél és a kivitelezésnél egyaránt, (gépész mérnök, 
vízgépész szakmunkás kőműves szakmunkás! 1,2x1x1,55m 10cm- 
e' falva«»»sáp

1 db 550000 ft 225 000 Ft 550 000 Ft 225 000 Ft 775 000 Ft

7.2 Vízellátó bekötővezeték építése
D32 KPE vezeték feketése ivókút számára 60-100 cm 
mélységben, a nyomvonal kiásásával, a cső fektetésével, 
vítszereléssel, árok vtsszatemetéssel, földfelesleg elszállításával

4 m 4 500 Ft 18 600 Ft 18 000 Ft 74 400 Ft 92 400 Ft

7.3 Kerti csapszekrény
R8M műanyag kerti csapszekrény 3/4"-!’, tömlövéges 
altalajcsappal, földbe süllyesztett, réz csaptest. PTFE 
szeleptömítés, tömlő átmérő: 20 mm

1 db 12 000 Ft 5 000 Ft 12 000 FI 5 000 Ft 17 000 Ft

7.4
Futóárok ásás parki Infrastruktúra 
rnítMP.Iw

Fvtóárokásés. majd visszatemetés parki vezeték fektetéshez 40- 
100 cm mélvséeben. 22 fm

17,6 m3 - Ft 8 000 Ft - Ft 140 800 Ft 140 800 Ft

7.5
Dísz világítási védőcső fektetés, 
összeszerelés földmunkával

Műanyag védőcső fektetése (pl. FXKV 63 D mm) szabványos 
mélységben (60-80 cm), fölötte műanyag kábeljelző szalaggal, 
műanyag kábelvédő takaró elemmel. 5fm szakasz beton 
lábazatba húzott földkábel korül.

27 fm 3 000 Ft 4 800 ft 81000 Ft 129600 Ft 210 600 Ft

7 6 Kábel behúzás védőcsőbe, szereléssel NYV-J 3x4 mm2-es földkábel fektetése, behúzása LED szalag 
táolálásá hoz, 5fmszakasz beton labazatba húzása

27 fm 3 790 ft 650 Ft 34 S3C Ft 17 550 Ft 52 SfiOFt

7.8
Fémházas tápegység LED szalag 
működtetésére

Meanweli 150W24V DC fémházas tápegység 2 db 39 000 Ft 5500 Ft 78 000 ft 11000 Ft 89 000 Ft

7.9 Fogyasztásmérő és elosztó szekrény TMlszekrény 1 db 580 000 Ft 100 000 Ft 580000 Ft ICO 000 Ft 680 000 Ft

7.10
Dis? világítás kiépítése 
lebegő ösvényen

LED szalag gerendára szerelve, áramgenerátoros IC-vel, 24 Volt 
DC, 2835,120 led/m, 10 w/m, meleg fehér, 1200 Im/m. IP65, 
alumínium U profillal gerendára sterelve

30 fm 3 600 Ft 980 Ft 108 0O0 Ft 29 400 Ft 137 400 Ft

7.12
Díszvilágítás kiépítése - napelemes 
kandeláber

IL5T-NKL-SMART-6M-2-2022 típusú napelemes térvilágítás 
800'800‘800mm C25 beton alaptesttel
6 m magas, porfestet’ acél kandeláber oszlop, RAL: 7005 
eeémürke

3 db G33 300 Ft 30 000 Fi 1 COS 500 Cl so coo n 1 SOS 900 Ft

7 .KÖZMI ÉPÍTÉS ÖSSZESEN: NETTÓ 3 361 730 Ft 822 750 ft 4 1W 480 Ft

HÁROM KERTÔR
Kertészeti Szolgáltató KH.
Î125 Budapest, Napos út 
Adószám: 13301129-2-43



8. TETÖVÍZBEKÖTÉS

Mm. tétéi leírása mennyisig egysép
egységár 

anyoa
egységár 

dii
anyag 

öntésén
díj összesen mindösszesen

8 1
Síikkasnómetó 
16,5 m2

As érintett Magdolna utca 13. társasba? honájáruiésáva! 
valósítható meg.
Szikkasrtómezó kialakítása esökertben, 60cm vtgkulékavlcságy

9.90 m3 13 125 Ft 8 000 Ft 129 938 Ft 79 200 Ft 209 138 Ft

82
Tísrtitóakna telepítése esővíz bekötés pontján. SOcm-es ülepítő 
résszel

1.00 db 24 500 Ft 4 800 Ft 24 500 Ft 4 800 Ft 29 300 Ft

8.3 Aknaledlap 400mm 0400 teleszkópos kerek műanvog aknafedlop kerettel 1,00 db 25 900 Ft 5 500 Ft 25 900 Ft 5 500 Ft 31400 Ft

I8.TETŐVÍZ BEKÖTÉS ÖSSZESEN: ~~ . " NETTÓ lB0338Ft " 89 500R 269838fT

9. ORGANIZÁCIÓS MUNKÁK

som. tétel leírása mennyiség egység
egységár 

anvaa
egységár 

dii
anyag 

Hősiesen
dl) 

összesen
míncfössxesen

9.1 Geodéziai kitűzés 1,0 egység - Ft 120 000 Ft - Ft 120 000 Ft 120 OCO Ft
9.2 Tervezői mOvetetés 1.0 egység - Ft 150 000 Ft Ft 150 000 Ft ISO 000 Ft
9.3 SzaWeiügveietek 1,0 W’ég • Ft 225 000 Ft • Ft 225 000 Ft 225 000 Ft
9.4 Egyéb 1,0 egység - Ft 500 000 Ft - Ft 500 000 Ft 500 000 Ft

|9-ORGANIZÁClÓs MUNKÁK ÖSSZESEN: NETTÓ" - Ft 995 OOP Ft I 995000~Ft]

tl-9 ÖSSZESE™ I 32 108 098 Ft |

HÁROM KERTÔR 
Kertészeti Szolgáltató Kft. 
’125 Budapest. Napos út

Adjszám: 13301129-2-43 Qy 
19001 -29901759-00000000



TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

KOSZORÚ UTCA 26. FEJLESZTÉSE 
HRSZ:35513/2 'H

KÖRNYEZETRENDEZÉS 
KIVITELI TERV ' ............

Tervezi: OpenSpace Kft

1081 Budapest, Kiss József utca i ! tel: +36 ZübJl 3393/ email: arevipa@JBman.com 
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jMegjegyzések:_________________________________________________________________________________________________
I l.lAzon tételek, melyek konkrét termék megnevezést jelölnek, ott az adott termék helyettesíthető azzal teijesen egyenértékű, vagy annál jobb minőségű más termékkel.
I 2.]Äz öntözőrendszer részletes költségbecslését és kimutatását lásd, a szakági tételes kiírásban.

KERTÉPÍTÉSZET - ÖSSZESÍTŐ anyag 
összesen

dö 
összesen

mindösszesen

1. bontási és előkészítő munkák 863 880 Ft 977 000 Ft 1840 880 Ft
2. burkolatépítési munkák 6 945 210 Ft 5 002 112 Ft 11 947 322 Ft
3. KERÍTÉSÉPÍTÉS 716 986 Ft 469 026 Ft 1186 012 Ft
4. bútorok 4118 409 Ft 1737 826 Ft S 856 235 Ft
5. KERTÉSZETI MUNKÁK 3 268 321 Ft 1398 410 Ft 4 666 731 Ft
6. ÖNTÖZÉSI MUNKÁK 614 500 Ft 547 100 Ft 1161 600 Ft
7. KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK 3 361 730 Ft 822 750 Ft 4 184 480 Ft
8. TETŐVÉ èÉKÔfÉi 180 338 Ft 89 500 Ft 269 838 Ft
9. organizációs munkák - Ft 995 000 Ft 995 000 Ft

20069 374 Ft 12 038 724 Ft 32 108 098 Ft
Mindösszesen bruttó +ÄFA 25 488 104 Ft 15 289 180 Ft 40 777 284 Ft

1. BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

sarsz. tétel leírása mennyisig WSdff
egységár 

anvaa
egységár 

áll
anyag 

összesen
díj 

összesen
mindösszesen

1.1 l,8m magas kerítés és kapu bontása
Fémkerítés bontása alappal együtt, keletkezett törmelék 
elszállítása minősített lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 36,0 fm 690 Ft 4 450 Ft 24 840 Ft 160 200 Ft IBS 040 Ft

1.2
Murvaburkolat bontása 
20 cm vtg-ban

Murvaburkolat bontása 20 cm vastagságban alépítménnyel 
együtt, 15% lazulással, alépítményből származó törmelék 
elszállítása minősített lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

73,6 m3 11 400 Ft 8 000 Ft 839 040 Ft 588 800 Ft 1427 840 Ft

1.3 Tereprendezés tervezett szintre Gépi tereprendezés földmunkagéppel, felesleges föld 
deponálása, pince feltöltése során történő felhasználásra 24,0 óra - Ft 9 500 Ft - Ft 228 000 Ft 228 000 Ft

NETTÓ 863 880 Ft 977 000 Ft I 1840 880 Ftl|Í?B0NtXsÍ'^S~ÉlSk^SZÍt6 MUNKÁK ÖSSZESEN:

mailto:arevipa@JBman.com


2, BURKOLATÉPÍTÉSI MUNKÁK

sors:. titel leírása mennyisig egység
egységár 

anvaa
egységár 

dli
anyag 

Összesen
díj Összesen mindösszesen

2.1
Tükőrszedés burkolat bontás és 
durvatereprendezés után -20cm-ről:

Kijelölt nyomvonalon újonnan épülő térkő burkolatok számára, 
talaj kiemelése, törmelék felrakása teherautóra, elszállítása 
minősített lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal

• 17 cm murva burkolat 5,1 m3

-18 cm stabilizált burkolat számára 9,4 m3

• 27 cm térkő burkolat számára 11,3 m3
Összesen: 25,8 m3 11400 Ft 8 000 Ft 294 120 Ft 206 400 Ft 500 520 Ft

2.2
Árokásás beton szegély építéséhez 
(talajletermelések és bontások után)

Kijelölt nyomvonalon újonnan épülő szegélyek, futóárok 
számára, átlag 25 cm vastagságban, talaj kiemelése, törmelék 
felrakása teherautóra, elszállítása minősített lerakóhelyre 
tnrakóhelvl díiial

5,2 m3 11400 Ft 8 000 Ft 59 138 Ft 41500 Ft 100 638 Ft

Aszfalt burkolat helyreállítása ■ Koszorú és Magdolna utca csatlakozó járdafelületek 12 m2

2.3
4 cm, MA 4 jelű keverékből aszfalt 
építése tervezett bejáratoknál, 
közterületi járdán

Még lágy öntött aszfalt rétegre 2-6 mm kő zúzalék kijuttatása 12,0 m2 8 500 Ft 6 500 Ft 102 000 Ft 78 000 Ft 180 000 Ft

Kavics burkolat 30 m2

2.4 2,5 cm tört gyöngykavics terítés
4-8 mm mérettartományba eső szennyeződés mentes tört kavics 
beszerzése és területre szállítása, elterítése, tömörítése Trg 95%-
ra

0,75 m3 16 250 Ft 9 650 Ft 12 188 Ft 7 238 Ft 19 425 Ft

2.5
10cm sóder alépítmény kialakítása 
tömörítéssel

sóder terítése burkolat számára létrehozott tükörbe rétegesen, 
tömörítés trgamma 95 %-ra

3,00 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 45 000 Ft 24 000 Ft 69 000 Ft

2.6 Geotextilia és agrofolia terítés
Előkészített mélyedésekbe Illesztve méretre vágva vízszintes v 
függőleges felületen rögzítve (20% vágási veszteséggel)

36 m2 540 Ft 350 Ft 19 440 Ft 12 600 Ft 32 040 Ft

Stabilizált burkolat 52 m2

2.7 Gyöngykavicsterítés (6cm40%)
4-8 mm mérettartományba eső szennyeződés mentes tört kavics 
beszerzése és területre szállítása, elterítése

1,25 m3 16 250 Ft 9 650 Ft 20 280 Ft 12 043 Ft 32 323 Ft

2.8 Agyag felület kialakítása (6cm 20%)
l-2cm agyagbányából származó agyagpor száraz hengereléssel 
kijuttatva 2cm sóder alépítményre majd locsolás

0,62 m3 275 000 Ft 60 000 Ft 171600 Ft 37 440 Ft 209 040 Ft

2.9
Sóder 0/4 sóder terítés tömörítéssel 
<6cm 40%)

sóder terítése burkolat számára létrehozott tükörbe rétegesen, 
tömörítés treamma 95 %-ra

1,25 m3 14 750 Ft 8 000 Ft 18 408 Ft 9 984 Ft 28 392 Ft

2.10
10cm sóder 0/8 alépítmény 
kialakítása tömörítéssel

0/8 mérettartományba eső sóder terítése burkolat számára 
létrehozott tükörbe rétegesen, 10 cm vastagon , tömörítés 
trgamma 95 %-ra

5,20 m3 15 625 Ft 8 000 Ft 81250 Ft 41 600 Ft 122 850 Ft

2.11 Geotextilia és agrofolia terítés
Előkészített mélyedésekbe illesztve méretre vágva vízszintes v 
függőleges felületen rögzítve (20% vágási veszteséggel)

62,4 m2 540 Ft 350 Ft 33 696 Ft 21840 Ft 55 536 Ft

Térkő burkolat 42 m2

2.12 6 cm térkő burkolat
6 cm vastag 20x10x6 cm szürke színű fagyálló beton térkő 
burkolat lerakása ágyazatra vágásokkal

42,0 m2 5 900 Ft 4 900 Ft 247 800 Ft 205 800 Ft 453 600 Ft

2.13 Térkő besöprése
Beton térkő burkolat homok besöprése, beöntése a résekbe és 
bevibrálása vagy hengerelése a résekbe a térkő felszínéig

42,0 m2 350 Ft 290 Ft 14 700 Ft 12 180 Ft 26 880 Ft

2.14
3 cm kétszer rostált kőzúzalék fektető 
ágyazat kialakítása

3 cm NZ 2/4 kétszer rostált kőzúzalék terítése burkolat számára 
létrehozott tükörbe, tömörítés trgamma 95 %-ra

1,3 m3 20 250 Ft 46 790 Ft 25 515 Ft 58 955 Ft 84 470 Ft

2.15
10 cm murva alépítmény kialakítása 
tömörítéssel

NZ 11/22 murva terítése burkolat számára létrehozott tükörbe 
rétegesen, 10 cm vastagon , tömörítés trgamma 95 %-ra

4,2 m3 18 125 Ft 8 000 Ft 76125 Ft 33 600 Ft 109 725 Ft



2.16
10 cm murva alépítmény kialakítása 
tömörítéssel

Z 22/55 murva terítése burkolat számára létrehozott tükörbe 
rétegesen, 10 cm vastagon , tömörítés trgamma 9$ %-ra

4,2 m3 17 125 Ft 8 000 Ft 71 925 Ft 33 600 Ft 105 525 Ft

2.17 Geotextilia és agrofolia terítés Előkészített mélyedésekbe illesztve méretre vágva vízszintes v 
függőleges felületen rögzítve (20% vágási veszteséggel)

50,4 m2 540 Ft 350 Ft 27 216 Ft 17 640 Ft 44 856 Ft

Drénsóv telekhatár mentén 4,54 m2

2.18 Kulékavics terítése 40 cm mélyen
20cm széles drénsáv, 16-32mm szemcseméretű, eső 
szennyeződés mentes kavics beszerzése és területre szállítása, 
elterítése az előre kialakított tükörben

1.82 m3 16 250 Ft 9 650 Ft 29 510 Ft 17 524 Ft 47 034 Ft

2.19 Geotertilia és agrofolia terítés Előkészített mélyedésekbe illesztve méretre vágva vízszintes v 
függőleges felületen rögzítve (20% vágási veszteséggel)

27,53 m2 540 Ft 350 Ft 14 865 Ft 9 635 Ft 24 500 Ft

ÜF Jelű Ülőfol építése 27,5 fm

2.20
20x20 cm vörösfenyő gerenda 
össz.45,4fm

km.: 20X20 cm vörösfenyő gerenda, 4m szálméret, gyalulva, 
lenolaj kentével kezelve, vízbázisú vékonylazúrral bekenve, 
ácscsavarral rögzítve a zsalukő támfalhoz

2,2 m3 430 00O Ft 280 000 Ft 946 000 Ft 616 000 Ft 1562 000 Ft

2.21
Vakolattal, vakolatterősítő hálóval, 
betonfestéssel

Zsalukő felületkezelése látszó felületen, Dryvit hálóval ragasztva, 
glettclve, kültéri falfestékkel (RAL 7042) lekenve

6,4 m2 3 650 Ft 5 800 Ft 23 360 Ft 37 120 Ft 60 480 Ft

2.22 Zsalukő 40 támfal 40x50x23 cm zsalu kő támfal építése. 23cm magassággal (egy 
sork vasalással

6,3 m2 15 800 Ft 16 500 Ft 99 935 Ft 104 363 Ft 204298 Ft

2.23 C20/25-XC1-16-F2 beton sávalap 80-9S cm magas, 50 cm széles C2O/25-XC1-16-F2 beton sávalap 11.7 m3 49 400 Ft 29 900 Ft 577 363 Ft 349 456 Ft 926 819 Ft

2.24
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Tre 95%-ra tömörítve 10 cm homokos kavics ágyazat tömörítve Trg 95%-ra 1.4 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 20 625 Ft 11000 Ft 31625 Ft

2.25
Geotertilia és agrofolia terítés (20% 
váeási veszteséggel)

méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve (20% 
vágási veszteséggel)

56,1 m2 540 Ft 350 Ft 30 294 Ft 19 635 Ft 49 929 Ft

Kötosségl podesit építése 5,32 m2

2.26 20x5 cm vörösfenyö palló
km.: 50x200mm vörösfenyö palló, 3m szálméret, gyalulva, 
lenolaj kentével kezelve, vlzbázisú vékonylazúrral bekenve, 
rozsdamentes csavar

0.3 m3 480 000 Ft 400 000 Ft 124 800 Ft 104 000 Ft 228 800 Ft

2.27 40x20x3mm zártszelvény
40x20x3mm hidegen hajlított, horganyzott zártszeivény párnafa 
szerkezet építése. 6m szálméret, ossz. 12 fm

2,0 db 36 000 Ft 5 000 Ft 72 000 Ft 10 000 Ft 82 000 Ft

2.23 C12/15-XOb(H)-16-F beton alaptest 20x102x520 cm méretű C12/15-XOb(H)-16-F2 beton alaptest 1,1 m3 47 400 Ft 29 900 Ft 50 282 Ft 31 718 Ft 82 000 Ft

2.31
30 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Tre 95%-ra tömörítve

30 cm homokos kavics ágyazat tömörítve Trg 95%-ra 1,6 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 23 895 Ft 12 744 Ft 36 639 Ft

2.32
Geotextilia és agrofolia terítés (20% 
vágási veszteséggel)

méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve (20% 
vágási veszteséggel)

12,5 m2 540 Ft 350 Ft 6 739 Ft 4 368 Ft 11107 Ft

FI jelű Zsalukőfal építése 3.6 fm

2.33 Vakolattal, vakolatterősítö hálóval, 
betonfestéssel

Zsalukő felületkezelése látszó felületen, Dryvit hálóval ragasztva, 
glettelve, kültéri falfestékkel (RAL 7042) lekenve

1.4 m2 3 650 Ft 5 800 Ft 5 256 Ft 8 352 Ft 13 608 Ft

2.34 Zsalukő 20 támfal
20x50x23 cm zsalukő támfal építése, 46cm magassággal (két sor 
magas), vasalással

1,7 m2 15 800 Ft 16 500 Ft 26 165 Ft 27 324 Ft 53489 Ft

2.35 C20/25-XC1-16-F2 beton sávalap 74 cm magas, 30 cm széles C20/2S-XC1-16-F2 beton sávalap 0,8 m3 49 400 Ft 29 900 Ft 39 480 Ft 23 896 Ft 63 377 Ft

2.36
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Tre 95%-ra tömörítve 10 cm homokos kavics ágyazat tömörítve Trg 95%-ra 0,1 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 1 620 Ft 864 Ft 2484 Ft

2.37
Geotextilia és agrofolia terítés (20% 
vágási veszteséggel}

méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve (20% 
vágási veszteséggel)

5,2 m2 540 Ft 350 Ft 2 799 Ft 1814 Ft 4 614 Ft



F2 lelû Magaságyás falak építése SS /m

2.38 20x10 cm vörösfenyő gerenda
km.: 20x10 cm vörösfenyő gerenda gyalulva, lenolaj kencéve! 
telelve, vízbázisú vékonylazúrral bekenve, 6m szálméret

1.1 m3 440 000 Ft 375 000 Ft 492 800 Ft 420 000 Ft 912 800 Ft

2.39
Vakotattaí. vakol a tt erősítő hálóval, 
betonfestéssel

Zsalukő felületkezelése látszó felületen, Dryvit hálóval ragasztva, 
glettelve, kültéri falfestékkel (RAL 7042) lekenve

22,4 m2 3 650 Ft 5 800 Ft 81 760 Ft 129 920 Ft 211 680 Ft

2.40 Zsalukő 20 támfal
20x50x23 cm zsalukő támfal építése, 46cm magassággal (két sor 
magas), vasalással

25,8 m2 15 800 Ft 16 500 Ft 407 008 Ft 425 040 Ft 832 048 Ft

2.41 C20/25-XC1-16-F2 beton sávalap 40 cm mély, 30 cm széles C20/25-XC1-16-F2 beton sávalap 6,7 m3 49 400 Ft 29 900 Ft 331 968 Ft 200 928 Ft 532 896 Ft

2.42
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Trí 95% ra tömörítve

10 cm homokos kavics ágyazat tömörítve Trg 95%-ra 1,7 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 25 200 Ft 13 440 Ft 38 640 Ft

2.43
Geotextilia és agro fali a terítés (20% 
vápáéi

méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve (20% 
vágási veszteséggel)

64,5 m2 540 Ft 350 Ft 34 836 Ft 22 579 Ft 57 416 Ft

Támfalak víztelenítése (ÜF) 24,5 fm

2.44 0 5cm draincső fektetése
geotextillel palástolt dréncső beépítése tervek szerint; 
mélységben

40,0 fm 525 Ft 450 Ft 21 000 Ft 18 000 Ft 39 000 Ft

2.45
vízelvezető kavicstöltés, átl. 20 cm 
szélességben (átlag. 0,4m mélységben)

4-8 mm mérettartományba eső szennyeződés mentes kavics 
beszerzése és területre szállítása, elterítése 2,0 m3 16 250 Ft 8 000 Ft 31 850 Ft 15 580 Ft 47 530 Ft

2.44 8 mm dörken lemez
Geotextíliával kasírozott 8mm dörken lemez (20% vágási 
veszteséggel)

17,6 m2 2 900 Ft 590 Ft 51 156 Ft 10 408 Ft 61 564 Ft

2.46
GeotextHia és agrofolia terítés (20% 
vápáéi

méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve (20% 
vágási veszteséggel)

29,4 m2 540 Ft 350 Ft 15 876 Ft 10 290 Ft 26 166 Ft

lebegő ösvény építése 59,3 fm

2.47 20x10 cm vörösfenyő gerenda
km.: 20x10 cm vörösfenyő gerenda gyalulva, lenolaj kentével 
kezelve, vízbázisú vékonylazúrral bekenve, 6m szálméret

1.2 m3 445 000 Ft 375 000 Ft 527 770 Ft 444 750 Ft 972 520 Ft

2.48 C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest
20x100x110 cm méretű, C2O/25-XC1-16-F2 minőségű 
betonalaotest dúbelezve

3,1 m3 49 400 Ft 29 900 Ft 152 152 Ft 92 092 Ft 244 244 Ft

2.49
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Trp9S% ra tömörítve

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
betonalaotest alá

0,3 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 4 200 Ft 2 240 Ft 6 440 Ft

11 lelő Lépcső 3.0 fm

2.50 Viastein beton blokklépcső építése
15x40xl00cm beton blokklépcső, szürke színben, lem 
raeasrrrthahamrsal rögzítve a beton alaotesthez

3,0 db 15 250 Ft 16 900 Ft 45 750 Ft 50 700 Ft 96 450 Ft

2.51 C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest
40x40x300 cm méretű, C2O/25-XC1-16-F2 minőségű 
betonalaotest

0,48 m3 49 400 Ft 29 900 Ft 23 712 Ft 14 352 Ft 38 064 Ft

2.52
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Tre 95%-ra tömörítve

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
betonalaotest alá

0,1 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 1 800 Ft 960 Ft 2 760 Ft

Szegélyek

2.53
8eton kertiszegély kiépítése 
sávalapba, minden mellékmunkával

Seton kertiszegély 5x25x100 cm méretben, szürke színben, 
25x25 cm C12/15-32-F1 betongerenda megtámasztással, 10cm 
homokos kavics ágyazattal ...........................

83 fm 4 650 Ft 3 750 Ft 385 950 Ft 311250 Ft 697 200 Ft

Csővízvezetőárok 6,33 m2

2.54
50 cm vtg. kulékavícs vízelvezető 
árén kavics réteg

30-65mm mérettartományba eső szennyeződés mentes kavics 
beszerzése és területre szállítása, elterítése az előre kialakított 
tükörben

3,17 m3 13 125 Ft 8 000 Ft 41 541 Ft 25 320 Ft 66 861 Ft

2.55 0200 KG-PVCcső
0200 KG-PVC cső esőkertbe kötve, beépítése tervek szerinti 
mélységben

15,75 fm 6 490 Ft 4 800 Ft 102 218 Ft 75 600 Ft 177 818 Ft

2.56
Geotextilia és agrofolla terítés 
elválasztó réteg 150e/m2

méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve (20% 
vágási veszteséggel)

32,1 m2 540 Ft 350 Ft 17 334 Ft 11 235 Ft 28 569 Ft



12. BURKOLATÉpfej MUNKÁK ÖSSZESEN?

Esőkert kiépítése B2 m2
Felső rétegek Kertészet feleletben kiírva

2.57
15 cm vtg. folyami homok szűrőréteg 
terítése

Kétszer rostált 0.4-es (friss) szállítása és 15cm vastagon történő 
betöltése - elterítése - gereblvézése

12,3 m3 12 500 Ft 9 650 Ft 153 750 Ft 118 695 Ft 272 445 Ft

2.S8
Geotextifia és agrofolia terítés 
elválasztó rétes 100e/m2

méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve (20% 
vágási veszteséggel)

98.4 m2 450 Ft 350 Ft 44 280 Ft 34 440 Ft 78 720 Ft

2.59 12 cm vtg. 4-8 mosott kavics terítése
4-8 mm mérettartományba eső szennyeződés mentes kavics 
beszerzése és területre szállítása, elterítése

9,84 m3 16 250 Ft 8 000 Ft 159 900 Ft 78 720 Ft 238 620 Ft

2.60
30 cm vtg. kulékavics 
drénkavics réteg

3O-65mm mérettartományba eső szennyeződés mentes kavics 
beszerzése és területre szállítása, elterítése az előre kialakított 
tükörben

24,6 m3 13 125 Ft 8 000 Ft 322 875 Ft 196 800 Ft 519 675 Ft

2.61
Geotextilia és agrofotia terítés 
elválasztó réteg 150é/m2

méretre vágva vízszintes v függőleges felületen rögzítve (20% 
vágási veszteséeeel)

98,4 m2 540 Ft 350 Ft 53136 Ft 34 440 Ft 87 576 Ft

NETTÓ 6 945 210Ft 5002 112 Ft | 11947 322 ft |

3. KERÍTÉSÉPÍTÉS

som. tétel leírása mennyiség egység
egységár 

anyag
egységár 

áll
anyag 

ősuesen
dÿ 

összesen
mlndösstesen

3.1 Kerítés létesítése
5 mm drótátmérőjű RAL 7016 antracitszürke táblás 
kerítésrendszerre 1530 mm magassággal, kerítéstábla: 17 db, 
kerítésoszlop 60x40x1,5x2000 mm : 20 db, rögzítő elem: 60 db

33 fm 10 490 Ft 7 250 Ft 346 170 Ft 239 250 Ft 585 420 Ft

3.2 C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest
20x20x80cm méretű, C20/25-XC1-16-F2 minőségű beton 
alaptest dűbelezve

0,64 m3 49 400 Ft 29 900 Ft 31 616 Ft 19 136 Ft 50 752 Ft

3.3
10 cm Q/2Q homokos kavics ágyazat 
Trg 9S%*ra tömörítve

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
betonalaptest alá 0,08 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 1200 Ft 640 Ft 1840 Ft

3.4 Kerítéskapu építése ■ eevszárnvú 1000x1500 mm RAl 7016 antracitszürke / 3D betéttel/ 1 db 129 500 Ft 90 000 Ft 129 500 Ft 90 000 Ft 219 500 Ft
3.5 Kerítéskapu építése - kétszámvú 2000x1500 mm RAL 7016 anracitszürke / 3 D betéttel/ 1 db 208 500 Ft 120 000 Ft 208 500 Ft 120 000 Ft 328 500 Ft

ILkERÍTÉSÍPÍTÉS ÖSSZESEN: NETTÓ 716 986 Ft 469 026 Ft | 11860Í2Ftl

4. BÚTOROK

som. tétel leírása mennyiség egység
egységár 

anvna
egységár 

díl
anyag 

összesen
díj Összesen mlndössiesen

Pl jelű egyedi gerenda pad 4 db

4.1
20x20 cm vörösfenyő gerenda 
ülőfelület

2xl80cm hosszú gerenda ! pad
km.: 20x20cm vörösfenyő gerenda gyalulva, lenolaj kencével 
kezelve, vízbázisú vékonylazúrral bekenve, 6m szálméret 
Ossz 3,6 fm x4db « 14,4 fm

0,58 m3 635 000 Ft 495 000 Ft 365 760 Ft 285 120 Ft 650880 Ft

4.2
5x20 cm vörősfenyő palló 
háttámla

180cm hosszú palló / pad
km.: 20x20cm vörösfenyő gerenda gyalulva, lenolaj kencével 
kezelve, vízbázisú vékonylazúrral bekenve, 6m szálméret 
Össz 3,6 fm x 4 db = 14,4 fm

0,07 m3 635 000 Ft 495 000 Ft 45 720 Ft 35 640 Ft 81 360 Ft

4.3 70x5mm tüzihorganyzott laposacél
tüzihorganyzott laposacél láb és háttámla egymáshoz hegesztve, 
3-3db/oad. 6m szálméret

Hegesztett laposacél láb

70x5mm tüzihorganyzott laposacél láb hegesztve, 3db/pad, 
hegesztve laposacél háttámla szerkezethez, 
4db ßlOmm furattal fölül fagerendákhoz csavarozva 
2db 010mm furattal alul betonalaphoz dűbelezve, 6fm 
szálhossz (Össz:14fm)

3 db 138 900 Ft 6 500 Ft 416 700 Ft 19 500 Ft 436 200 Ft



Hegesztett laposacél háttámla

70xl0mm tüzihorganyzott laposacél háttámla hegesztve,
3db/pad, hegesztve laposacél lábszerkezethez, 
4db 010mm furattal alul fagerendákhoz csavarozva
2db 010mm furattal felül háttámla pallóhoz csavarozva, 6fm
szálhossz (Össz: 12,3fm)

3 db 138 900 Ft 6 500 Ft 416 700 Ft 19 500 Ft 436 200 Ft

4.4 C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest
20x40x45cm méretű, C20/25-XC1-16-F2 minőségű beton 
alantast dűbelezve

0,43 m3 49 400 Ft 219 900 Ft 21 341 Ft 94 997 Ft 116 338 Ft

4.5
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Trc QC%-ra tömörítve

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
betonalaotestalá

0,1 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 1 620 Ft 864 Ft 2 484 Ft

T1-T2 jelű Tálikoitató tábla 2 db

4.S 10x10 cm vörösfenyő gerenda
km.: 10x10cm vörösfenyő gerenda gyalulva, lenolaj kenőével 
kezelve, vrzbázisú vékonylazúrral bekenve, 6m szálméret 
2x1,5 fm/ tábla

1 db 95 000 Ft 80 000 Ft 95 000 Ft 80 000 Ft 175 000 Ft

4.7
Kommunikációs panel 
OiBond táblabetét

3 mm vtg. alumínium (OiBond) szendvicslemez táblabetét, 
egyoldalas, kültéri védelemmel ellátott, a tábla hátuljára 
visszahajtott UV álló nyomatta! kasírozva, 841x594cm méretű 
tábla

1 m2 45 000 Ft 18 900 Ft 45 000 Ft 18 900 Ft 63 900 Ft

4.8 U oszloptartó talp szerelvény
100x100x200mm betonozható tüzihorganyzott laposacél U 
oszloptartó talp, 400mm-es beeresztő csappal (60cm)

4 db 3 490 Ft 1500 Ft 13 960 Ft 6 000 Ft 19 960 Ft

4.9 C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest
20x20x80 cm méretű, C2O/25-XC1-16-F2 minőségű beton 
alaptest dűbetezve

0,13 m3 49 400 Ft 219 900 Ft 6 323 Ft 28 147 Ft 34 470 Ft

4.10
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Ira ^%-ra fnmÖritvA

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
betonalaotest alá

0,02 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 240 Ft 128 Ft 368 Ft

T3-TS jelű Tanósvény tábla 4 db

4.11 20x20 cm vörösfenyö gerenda

km.: 20x20cm vörösfenyö gerenda gyalulva, lenclaj kentével 
kezelve, vízbázisú vékonylazúrral bekenve, 1-1,6m magasságban, 
4m szál méret

S.8fm

0,23 m3 855 000 Ft 615 000 Ft 198 360 Ft 142 680 Ft 341040 Ft

4.12
Kommunikációs panel 
DiBond táblabetét

3 mm vtg. alumínium (DIBond) szendvicslemez táblabetét, 
egyoldalas, kültéri védelemmel ellátott, a tábla hátuljára 
visszahajtott UV álló nyomattal kasírozva, 841x594cm méretű 
tábla

2,0 m2 45 000 Ft 18 900 Ft 90 000 Ft 37 800 Ft 127 800 Ft

4.13 U oszloptartó talp szerelvény

200x70x90 mm betonozható tüzihorganyzott laposacél U 
oszloptartó talp, 400mm-es beeresztő csappal (40cm), fa 
oszlopba 4mm vágatokkal rejtve rögzítve

4 db 3 250 Ft 1500 Ft 13 000 Ft 6 000 Ft 19 000 Ft

4.14 C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest
30x30x60-80 cm méretű, C20/25-XC1-16-F2 minőségű beton 
alaptest dűbelezve

0,27 m3 49 400 Ft 219 900 Ft 13 338 Ft 59 373 Ft 72 711 Ft

4.15
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Tre 95%-ra tömörítve

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
betonalaotestalá

0,04 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 540 Ft 288 Ft 8Z8 Ft

Hálós ülőfelület

4.16 10x10 cm vörösfenyö gerenda

km.: lOxlQcm vörösfenyö gerenda gyalulva, lenolaj kenőével 
kezelve, vfzbázisú vékonylazúrral bekenve, 6m szálméret 
Össz: 3+3+4.25 m = 10,25fm 0,10 m3 985 000 Ft 750 000 Ft 100 963 Ft 76 875 Ft 177 838 Ft

4.17 Kötél acélbetétes kötél, dl6mm, kék színben 35 fm 2 560 Ft 750 Ft 89 600 Ft 26 250 Ft 115 850 Ft

4.18 Kötél szerelvények
Zárt kötélsziv 15 db 650 Ft 130 Ft 9 750 Ft 1950 Ft 11700 Ft

sekli 15 db 650 Ft 130 Ft 9 750 Ft 1 950 Ft 11700 Ft

32mm présgyűrű IS db 1650 Ft 130 Ft 24 750 Ft 1 950 Ft 26 700 Ft
Műanvas roppanton csomópont 106 db 490 Ft 130 Ft 51 940 Ft 13 780 Ft 65 720 Ft
T présgvűrű 4: db 650 Ft 130 Ft 27 950 Ft 5 590 Ft 33 540 Ft

39mm alumínium présgvűrű 24 db 2 345 Ft 130 Ft 56 280 Ft 3 120 Ft 59 400 Ft

4.19 oszloptartö talpas anya 50x90x3mm laposacél talpas anya 11 db 950 Ft 220 Ft 12 350 Ft 2 860 Ft 15 210 Ft
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4.20
d40mm tüzihorganyzoft acélcső 
13 db szerkezettartó oszlop

d40mm x 3,2mm tüzihorganyzott acélcső, 6m szálméret
Ossz: 10,6fm 2 db

192 500 Ft 25 500 Ft 385 000 Ft 51 000 Ft 436 000 Ft

4.21 C2O/25-XC1-16-F2 beton alaptest
25x25x50 cm méretű, C20/25-XC1-16-F2 minőségű beton 
alaptest dűbelezve 0,41 m3

49 400 Ft 219 900 Ft 20069 Ft 89 334 Ft 109403 Ft

4.22
10 cm 0/20 homokos kavics agya?at 
Tfe 95%-ra tömorítvé

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
betonalaptest alá 0,08 m3

15 000 Ft 8 000 Ft 1219 Ft 650 Ft 1869 Ft

Rönk ülőkék 10 db

4.23 Akác rönk ülőkék 025*30 cm d25-30 cm, 40cm magas, kérgezetlen, akác rönk, beton 
alaptestbe köracéllal rögzítve, 4m szálméret, Össz. 4 fm 0,28 m3 350 000 Ft 190 000 Ft 98 910 Ft 53 694 Ft 152 604 Ft

4.24 Rozsdamentes köracél, hengerelt, D30
d30mm rozsdamentes köracél, hengerelt, 6m szálméret, beton 
alaptestbe rögzítve, gerendába ragasztva, Össz: 0,4m x lOdb = 
4m

1 db 110000 Ft 25 000 Ft 110 000 Ft 25 000 Ft 135 000 Ft

4.25 C20/25-XC1-16-F2 beton alaptest 20x20x40 cm méretű, C20/25-XC1-16-F2 minőségű beton 
alaptest dűbelezve

0,16 m3 49 400 Ft 219 900 Ft 7 904 Ft 35 184 Ft 43 088 Ft

4.26
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Tre 95%-ra tömörítve

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
betonalaotest alá

0,04 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 600 Ft 320 Ft 920 Ft

Firkafal építése

4.27 10x10 cm vörösfenyő gerenda
km.: 10x10 cm vörösfenyő gerenda gyalulva, lenolaj kencével 
kezelve, vízbázisú vékonylazúrral bekenve, 6m szálméret 
Össz: 27,13 fm

0,27 m3 985 000 Ft 750 000 Ft 267 231 Ft 203 475 Ft 470 706 Ft

4.28 Vízálló nyír rétegelt lemez kültéri vízálló furnériap 1250x2500 mm táblaméretben, lem víg­
ban, táblafestékkel két rétegben lekenve

5 db 18 500 Ft 17 000 Ft 92 500 Ft 85 000 Ft 177 500 Ft

4.29 Acéllemez szegély 33x200 cm ereszszegély horganyzott acéllemez, vízorr hajtással 3,00 db 29 600 Ft 4 900 Ft 88 800 Ft 14 700 Ft 103 500 Ft

4.30 U oszloptartó talp szerelvény
100x100x200mm betonozható tüzihorganyzott laposacél U 
oszloptartó talp, 400mm-es beeresztő csappal (60cm)

3 db 3 490 Ft 1 500 Ft 10 470 Ft 4 500 Ft 14 970 Ft

4.31 C20/2S-XC1-16-F2 beton alaptest 20x20x80 cm méretű, C20/25-XC1-16-F2 minőségű beton 
alaptest dűbelezve

0,10 m3 49 400 Ft 219 900 Ft 4 742 Ft 21110 Ft 25 853 Ft

4.32
10 cm 0/20 homokos kavics ágyazat 
Trg 95%-ra tömörítve

10 cm homokoskavics kiegyenlítő fagyvédő réteg terítése 
betonalaotest alá

0,01 m3 15 000 Ft 8 000 Ft 180 Ft 96 Ft 276 Ft

Egyéb berendelések

4.33 Ivókút
Direct-Line Dáma típusú ivókút telepítése, alépítmény kialakítása 
vízhálózatra kötés, szikkasztó építés, elfolyó és szikkasztó 
összekötés

1 db 220 000 Ft 49 000 Ft 220 000 Ft 49 000 Ft 269 000 Ft

4.34 Görgeteg kő
400-800mm görgetegkő (bagolykő) elhelyezése csapadékvíz 
elvezető drénsáv mentén elszórtan

1 m3 43 750 Ft 35 000 Ft 43 750 Ft 35 000 Ft 78 750 Ft

4.35
Városszépítő Konstruktív Kerek 
hulladékgyűjtő

Városszépítő Konstruktív Kerek típusú hulladékgyűjtő, 44040101- 
K-V; 2 mm-es acéllemez edény, tűzihorganyzás után porfestve 
RAL 7016 antracitszürke színben
Inox csikketnyomó, inox zsákrögzítő, inox kötőelemek, zárral 
ellátva, űrtartalom: 62 liter 
rögzítés: burkolat alatti előregyártott és fektetett alaptestbe 
dűbelezve gyártói előírások szerint, kompletten

3 db 141 600 Ft 20 000 Ft 424 800 Ft 60 000 Ft 484 800 Ft

4.36 Városszépítő Konstruktív Kombi

Városszépltő Konstruktív Kombi hulladékgyűjtő: 44040101-KK-V, 
Acéllemez edény tetővel, tűzihorganyozás után porfestve, zárral 
ellátva. Inox kötőelemekkel, zacskógurigával, kutyafej alakú 
perforációval ellátott, tűzihorganyozás után porfestve, RAL 7016 
antracitszürke színben, űrtartalom: 62 és 25 liter 
Rögzítés alaptest betonozással

1 db 198 000 Ft 30 000 Ft 198 000 Ft 30 000 Ft 228 000 Ft

4.37 Rovarhotel létesítése Fenyőfa rovarhotel 15x11x150 cm 1 db 17 300 Ft 10 500 Ft 17 300 Ft 10 500 Ft 27 800 Ft

NETTÓ 4118 409 Ft 1737 826 Ft f 5 856235 Ft!
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5.1
Gödöfásás cserjefeiületek alatt 
25 cm vastagáéban

Keletkezett hulladék elszállításával minősített lerakóhelyre 
lerakóhelyi díiial eeviitt

4,8 m3 11400 Ft 8 000 Ft 54 150 Ft 38 000 Ft 92 150 Ft

5.2
Gödörásás tervezett fák alatt 
esőkert tükörszintjéhez képest -30 cm

Keletkezett hulladék elszállításával minősített lerakóhelyre 
lerakóhelyi díjjal együtt

1,8 m3 11 400 Ft 8 000 Ft 20 520 Ft 14 400 Ft 34 920 Ft

5.3
Ásványi mules terítése Sem 
vastagságban

4-8 mm mérettartományba eső szennyeződés mentes kavics 
beszerzése és területre szállítása, elterítése

7,7 m3 16 250 Ft 8 000 Ft 125 613 Ft 61840 Ft 187 453 Ft

5.4
Termőföld beszerzése, helyszínre 
szállítása, terítése planírozása 
15% lazulássál

termőközeg: 30% komposzt, 70% kertészeti szabványoknak 
megfelelő 1. osztályú termóföld/kevert föld sötét színű magas 
humusz tartalmú) beszerzése és területre szállítása, elterítése, 
gereblyézése, rönkök szétverése, 50 kg hengerrel tömörítés

-tervezettfaveremben Ixlxl m (70% 
termőföld. 30% komposzt)

4,8 m3

-tervezett évelőfelületek alatt 20 cm 
vastagságban (70% termőföld, 30% 
krtmrwKTtl

21,2 m3

- tervezett cserjefelületek alatt 40 cm 
vastagságban (70% termőföld, 30% 
knmnnsztl

7,6 m3

- tervezett magaságyásokban 20 cm 
vastagságban (70% termőföld, 30% 
komposzt), továbbá az alsó réteg 1/3- 
áhan

7,5 m3

Termőföld összesen: 15% lazulással 33,1 m3 13 125 Ft 8 000 Ft 434 615 Ft 264 908 Ft 699 523 Ft

Komooszt Összesen: 15% lazulással 14,2 m3 11 560 Ft 8 000 Ft 164 054 Ft 113 532 Ft 277 586 Ft

5.5 Ágak, gallyak magaságyás rétegeiben
aprított, kiszárított ágak 10 cm vtg-ban, 
nagyobb gallyak (max d5cml 20 cm vtg-ban

7,6 m3 5 500 Ft 8 000 Ft 41 580 Ft 60 480 Ft 102 060 Ft

5.6

14/16 törzskörméretú FI., sorfa 
telepítése egyedi faverembe 
minden mellékmunkával, 1 éves 
fenntartási garanciával

1 m3-es gödörbe, teljes talajcserével, a kitermelt talaj 
elszállításával és termőföld betöltésével 24 órán belüli 
elszállításával, lezárható gégecsővel, 30 cm magas törzsvédő pvc 
csővel, gyökéritatóval (2 kg/fa) egy éves teljes körű garanciális 
fenntartással. Időjárás függvényében ősszel és tavasszal heti egy, 
nyáron heti két alkalommal való öntözés (60 l/alkalom). 
Tányérozás, gyommentesítés, őszi felkupacolás, sarjazás: havi 
egy alkalommal a vegetációs időszakban (március-november 
időszakban összesen 9 alkalommal).

6 db 68 990 Ft 55 000 Ft 413 940 Ft 330 000 Ft 743 940 Ft

5.7 Fa rögzítés 3 karóval
3 db 8 cm-es átmérőjű min 250 cm hosszú karóval felül 
léckerettel rögzítve

6 db 10 500 Ft 4 500 Ft 63 000 Ft 27 000 Ft 90 000 Ft

cseriefelületek kialakítása 19 m2

5.8

Cserje ültetése minden 
mellékmunkájával együtt, 30/40 
méretben 
árlh/mb

Növénytelepítés minden mellékmunkával, beöntözéssel, az 
ültetés során keletkezett hulladék 24 h belüli elszállításával

62 db 1 690 Ft 490 Ft 104 780 Ft 30 380 Ft 135 160 Ft

rózsák ültetése 4 m2

5.9

Rózsák ültetése minden 
mellékmunkájával együtt, 
szabadgyökeres

Növénytelepítés minden mellékmunkával, beöntözéssel, az 
ültetés során keletkezett hulladék 24 h belüli elszállításával

18 db 2 330 Ft 600 Ft 41 940 Ft 10 800 Ft 52 740 Ft

ökologikus évelSáavások kialakítása kiemelt ágyúsokban ■ Gyógy- és fűszernövények 22 m2

5.10

Évelők ültetése minden 
mellékmunkájával együtt, 14 csp 
méretben

Növénytelepítés minden mellékmunkával, beöntözéssel, az 
ültetés során keletkezett hulladék 24 h belüli elszállításával

285 db 1 380 Ft 360 Ft 393 300 Ft 102 600 Ft 495 900 Ft

ökologikus évelőúgyások kialakítása esókertben 106 m2



|S, KERTÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESEN: ' NETTÓ 3 268 321 Ft 1398 410 0 4 666 731 Ft |

5.11

Evelőültetése minden 
mellékmunkájával együtt, 14 csp 
méretben 
7Hh/m2

Növénytelepítés minden mellékmunkával, beöntözéssel, az 
ültetés során keletkezett hulladék 24 h belüli elszállításával

521 db 1 380 Ft 360 Ft 718 980 Ft 187 560 Ft 906 540 Ft

5.12
Oiszfű ültetése {21) minden 
mellékmunkájával együtt 
6rth/m2

Növénytelepítés minden mellékmunkával, beöntözéssel, az 
ültetés során keletkezett hulladék 24 h belüli elszállításával

147 db 1850 Ft 490 Ft 271950 Ft 72 030 Ft 343 980 Ft

5.13
Hagymás dísznövények ültetése 
10db/m2

Csak egészséges, a fajtának megfelelő habitusú, növényeket 
lehet felhasználni.

1050 db 340 Ft 50 Ft 357 000 Ft 52 500 Ft 409 500 Ft

5.14 Magvetés Daucus carota, Ammi visnaga. 1 gr / m2 106 m2 350 Ft 250 Ft 37 100 Ft 26 500 Ft 63 600 Ft
Futónövények 4 m2

5.15
Futónövény telepítése 60/80-as 
méretben, minden mellékmunkájával 
együtt átlagáron

Növénytelepítés minden mellékmunkával, beöntözéssel, az 
ültetés során keletkezett hulladék 24 h belüli elszállításával

12 db 2 150 Ft 490 Ft 25 800 Ft 5 880 Ft 31680 Ft
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6.1 Automatata öntözőrendszer kiépítése részletes kimutatást lásd. Mellékletben 1 egys. 614 500 Ft 547 100 Ft 614 500 Ft 547 100 Ft 1161600 Ft

|6.ÖNTÖZÉS ÖSSZESEN: NETTÓ 6145t>0Ft 547100Ft 1161600Ft
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7.1 Vízóraakna építése kompletten

A szakmai előírások, ágazati jogszabályok és vonatkozó 
szabványok betartásával. Szakképzett alvállalkozó bevonása a 
tervezésnél és a kivitelezésnél egyaránt, (gépész mérnök, 
vízgépész szakmunkás kőműves szakmunkás) 1.2x1x1,55m 10cm- 
es falvastagság

1 db 550 000 Ft 225 000 Ft 550 000 Ft 225 000 Ft 775 000 Ft

7.2 Vízellátó bekötővezeték építése
032 KPE vezeték feketése Ivókút számára 60-100 cm 
mélységben, a nyomvonal kiásásával, a cső fektetésével, 
vízszereléssel, árok visszatemetéssel, földfelesleg elszállításával.

4 m 4 500 Ft 18 600 Ft 18 000 Ft 74 400 Ft 92 400 Ft

7.3 Kerti csapszekrény
RBM műanyag kerti csapszekrény 3/4"-l”, tömlővéges 
altalajcsappal, földbe süllyesztett, réz csaptest, PTFE 
szeleptömités, tömlő átmérő: 20 mm

1 db 12 000 Ft 5 000 Ft 12 000 Ft 5 000 Ft 17 000 Ft

7.4
Futóárok ásás parki infrastruktúra 
építéséhez

Futóárok ásás, majd visszatemetés parki vezeték fektetéshez 40- 
100 cm mélységben. 22 fm

17,6 m3 - Ft 8 000 Ft • Ft 140 800 Ft 140 800 Ft

7.5
Díszvilágítás! védőcső fektetés, 
összeszerelés földmunkával

Műanyag védőcső fektetése (pl. FXKV63 D mm) szabványos 
mélységben {60-80 cm), fölötte műanyag kábeljelző szalaggal, 
műanyag kábelvédő takaró elemmel. 5fm szakasz beton 
lábazatba húzott földkábel körül.

27 fm 3 000 Ft 4 800 Ft 81000 Ft 129 600 Ft 210 600 Ft

7.6 Kábel behúzás védőcsőbe, szereléssel
NYV-J 3x4 mm2-es földkábel fektetése, behúzása LED szalag 
táplálásához. Sím szakasz beton lábazatba húzása

27 fm 1 290 Ft 650 Ft 34 830 Ft 17 550 Ft 52 380 Ft

7.8
Fémházas tápegység LEO szalag 
működtetésére

Meanwell 150W 24V DC fémházas tápegység 2 db 39 000 Ft 5 500 Ft 78 000 Ft 11 000 Ft 89 000 Ft

7.9 Fogyasztásmérő és elosztó szekrény TM1 szekrény 1 db 580 000 Ft 100 000 Ft 580 000 Ft 100 000 Ft 680 000 Ft

7.10
Díszvilágítás kiépítése 
lebegő ösvényen

LED szalag gerendára szerelve, áramgenerátoros IC-vel, 24 Volt 
DC, 2835, 120 led/m, 10 W/m, meleg fehér, 1200 Im/m, IP65, 
aluminium U profillal gerendára szerelve

30 fm 3 600 Ft 980 Ft 108 000 Ft 29 400 Ft 137 400 Ft

7.11
Díszvilágítás kiépítése - napelemes 
kandeláber

ILST-NKL-SMART-6M-2-2022 típusú napelemes térvilágítás 
800*800*800mm C25 beton alaptesttel
6 m magas, porfestett acél kandeláber oszlop, RAL: 7005 
egérszürke

3 db 633 300 Ft 30 000 Ft 1899 900 Ft 90 000 Ft 1 989 900 Ft

7.KÖZMI ÉPÍTÉS ÖSSZESEN: NETTÓ 3 361 730 Ft 822 750 Ft 4184480 Ft
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8.1
Szikka sztómezó 
16,5 m2

Az érintett Magdolna utca 13. társasház hozzájárulásával 
valósítható meg.
Szikkasztómező kialakítása esökertben, 60cm vtg kulékavicságy

9,90 m3 13 12S Ft 8 000 Ft 129 938 Ft 79 200 Ft 209 138 Ft

8.2 Tisztítóakna
Tisztítóakna telepítése esővíz bekötés pontján, S0cm-es ülepítő 
résszel

1,00 db 24 S00 Ft 4 800 Ft 24 500 Ft 4 800 Ft 29 300 Ft

8.3 Akna fedlap 400mm 0400 teleszkópos kerek műanyag aknaíediap kerettel 1,00 db 25 900 Ft 5 500 Ft 25 900 Ft 5 500 Ft 31400 Ft

NETTÓ 180 338 Ft 89 500 Ft 269 838 Ft
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9.1 Geodéziai kitűzés 1.0 egység - Ft 120 000 Ft - Ft 120 000 Ft 120 000 Ft

9.2 Tervezői művezetés 1.0 egység - Ft 150 000 Ft • Ft 150 000 Ft ISO 000 Ft

9.3 Szakfelü evei etek 1.0 egység • Ft 225 000 Ft • Ft 225 000 Ft 225 000 Ft

9.4 Eevéb 1,0 egység - Ft 500 000 Ft - Ft 500 000 Ft _________ 500 OOP Ft

|9.ORGANIZÁClÓS MUNKÁK ÖSSZESEN: NETTÓ • Ft 995 000 Ft | 995 000 Ft |

^»ÖSSZESEN ______ I 32 108 098Ft|


