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Budapest Főváros Vni. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
Előterjesztő: Sárkány Csilla vezérigazgató / Rév8 Zrt.

ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2023. augusztus 14-i ülésére

Tárgy: Javaslat a „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú 
beszerzési eljárás eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Sárkány Csilla vezérigazgató / Rév8 Zrt. 
Készítette: Csete Zoltán műszaki igazgató / Rév8 Zrt. 
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Nyertes ajánlat
3. számú melléklet: Bíráló bizottsági jegyzőkönyv
4. számú melléklet: Vállalkozói szerződés tervezet
5. számú melléklet: Tervezési program

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

"Tszám:

MeHéklce TEíffzméfly: ’

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

1/1. A Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújításának tervezése
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) stratégiai 
dokumentumaiban (Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv - SECAP, Integrált Településfejlesztési 
Stratégia, Józsefvárosi Mobilitási Charta, Klímastratégia, Klímavédelmi Intézkedési Terv, 
Településfejlesztési Koncepció) megfogalmazott célja az egészséges környezet és az élhető közterületek 
létrehozása. Ennek érdekében zajlik a közterületek szisztematikus megújítása, emberközpontú 
átalakítása, valamint a komfortos és esztétikus közterületek hálózata kialakulóban van. A folyamat 
továbbvitele érdekében további közterületek átalakítására is szükség van.

A Palotanegyed megújult közterületi hálózata a Gutenberg térnél jelenleg véget ér. A projekt célja a 
rendezett közterülethálózat kiterjesztése a József körútig, összekötve a Gutenberg tér és a Rákóczi tér 
humanizált környezetét, biztosítva a Rákóczi tér közlekedési csomópontja felől a kényelmes, 
biztonságos gyalogos, kerékpáros útvonalat a Palotanegyedbe, méltó, reprezentatív kaputérséget 
alakítva ki, valamint helyet biztosítva a gépjármű közlekedésen túli közterület-használatoknak egy 
vonzó, zöld környezetben. A tervezés célja a közterület megújításához, átalakításához szükséges 
egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, továbbá a megvalósításhoz szükséges hatósági, 
tulajdonosi, kezelői és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, dokumentálása és a hozzájárulások 
beszerzése.

1/2. Beszerzési eljárás lefolytatása
Az Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indított a Kölcsey utca, 
Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezése tárgyában, melynek ajánlattételi felhívása 
(előteijesztés 1. számú melléklete) 2023. június 29-én jelent meg az Önkormányzat honlapján.

A Rév8 Zrt. a felhívás megjelenésének időpontjában 11 potenciális ajánlattevőt is tájékoztatott a felhívás 
megjelenéséről.
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Az ajánlattételi határidőig - 2023. július 19. 10.00 óra- 9 (kilenc) db ajánlat érkezett be:

Ajánlattevő neve Nettó ajánlati ár (Ft)
Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 14.570.000

LArch Design Kft, 7.215.000

LÉPTÉK-TERV Kft. 9.800.000

OpenSpace Kft. 9.067.800

PARAGRAM Stúdió Kft. 13.415.000

S-TÉR Kertépítészeti Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 11.500.000

Újirány Tájépítész Kft. 9.400.000

Útterv 83 Mérnöki Iroda Kft. 9.900.000

Via Futura Kft. 19.620.000

A Rév8 Zrt., mint a beszerzési eljárás szakmai lebonyolítója, értékelte a beérkezett ajánlatokat és 
kiküldte a szükséges hiánypótlási felhívásokat. A hiánypótlásokat követően a bíráló bizottság 
megállapította, hogy az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:

• LArch Design Kft.

• LÉPTÉK-TERV Kft.,

• PARAGRAM Stúdió Kft.,

• S-TÉR Kertépítészeti Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

• Via Futurs Kft.

a másik négy ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette.

Az ajánlattételi felhívás 9. pontja szerint az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár elve 
szerint bírálja el. A bíráló bizottság megállapította, hogy a legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot a 
LArch Design Kft. tette (benyújtott ajánlata az elöteijesztés 2. számú melléklete). A Bírálóbizottság az 
előteqesztés 3. számú melléklete szerinti jegyzőkönyvben foglalt javaslatokat fogalmazta meg:

- a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság állapítsa meg, hogy a beszerzési eljárás eredményes,

- az eljárás nyertese a LArch Design Kft. (székhely: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 83. A. ép. 
2.), a nyertes ajánlat 7.215.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 9.163.050,- Ft.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése szükséges annak érdekében, hogy 
a Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújításának tervezése 2023. szeptemberben 
megkezdődhessen.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lezárása, az eredményről szóló döntés meghozatala.

A legkedvezőbb ajánlat ára 7.215.000,- Ft + Áfa, mely összeg fedezete Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet szerint rendelkezésre áll a 21300 címen, a 5-21300-691/1 részletező kód szerinti előirányzaton.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.1.2. pontja alapján a Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottság dönt az önkormányzati beszerzési eljárásokban a nettó 1 millió forint értékhatár 
fölötti eljárás esetén az eredmény megállapításáról, valamint a szerződés megkötéséről.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
60. §-a, az SZMSZ 30. § ( 1 ) bekezdése és a 35. § (2) bekezdése értelmében a döntés egyszerű többséget 
igényel.

Az Mötv. 46. § ( 1 ) bekezdése és a 60. §-a alapján az előterjesztést a Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja.

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros Vin. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának ...J2023. (VIII. 14.) számú határozata

a „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes;

2. a „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a 
LArch Design Kft. (székhely: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 83. A. ép. 2.) ajánlattevő 
tette, ezért ő az eljárás nyertese. A szolgáltatás elvégzésére irányuló elfogadott ajánlati ár nettó 
7.215.000 forint + Áfa, azaz bruttó 9.163.050 forint;

3. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat szerződést kot a LArch Design Kft.- 
vei (székhely: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 83. A. ép. 2.) az előterjesztés 4. számú 
melléklete szerint;

4. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1-3. pontok tekintetében: 2023. augusztus 14., a 4. pont tekintetében: 2023. szeptember 4. 
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Budapest, 2023. augusztus $

Sáfrány Csilla 
vezérigazgató



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri Önt, illetve az Ön által vezetett szervezetet:

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő)

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Rév8 Zrt.

Kapcsolattartó: Csete Zoltán műszaki igazgató

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel: 06-70-Í

E-mail: csete-zoltaiut rev8.hu

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés

3. Ajánlat tárgya, műszaki tartalmának rövid leírása:

Tervező feladata a Bp. VIII. Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca Gutenberg tér és József 
körút közötti teljes szakaszaira (hrsz. 36682, 36684, 36474), valamint az utcák József kőrútnál (hrsz. 
36403) lévő utcatorkolataira vonatkozóan a közterület megújításához, átalakításához szükséges 
egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, továbbá a megvalósításhoz szükséges hatósági, 
tulajdonosi, kezelői és közmüszolgáltatóí egyeztetések lefolytatása, dokumentálása és a hozzájárulások 
beszerzése a 7. számú melléklet szerinti Tervezési Programban foglaltaknak megfelelően.

4. A szerződés teljesítési határideje (év/hó/nap):

Szerződés hatályba lépésétől számított 240 naptári nap.

5. A teljesítés helye:

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63- 
67.).

6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele:

A 8. számú melléklet szerinti Szerződés tervezetben foglaltak szerint.

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot
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8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét.

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár elve szerint bírálja el.

10. Kizáró okok

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVH. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint 
a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása;

aj) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk szerinti 
kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat 
vagy részvételi Jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást 
kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 
helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
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e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

fi esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amelyjogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési 
eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett 
beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős 
adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása 
van a közbeszerzés terén,

gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a tenorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVl törvény 3. § r) pont ra)- 

rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

i) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - 
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el.

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat (cégszerű) 
aláírásával.

11. Alkalmassági követelmények:

Ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági követelményt nem ír elő.

Műszaki-szakmai alkalmassági követelmények*.

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:

Ml) Az ajánlatban nem kerül bemutatásra legalább l db, az ajánlattevő által az ajánlattételi felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 3 év (36 hónap) alatt az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített, engedélyezési terv vagy kivitelezési terv vagy egyesített engedélyezési-kiviteli terv tárgyú, 
legalább 1500 m2 nagyságú tervezési területre készült közterület tervezési szolgáltatásra vonatkozó 
referencia munka, amely tartalmaz útépítés vagy útfelújítás munkarészt és tartalmaz tájépítészeti vagy 
kertészeti vagy növény kiültetési munkarészt.

Igazolási mód: az ajánlattételi felhívás 6, számú melléklete szerinti nyilatkozattal, amely tartalmazza a 
következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél



megnevezése, a szolgáltatás tárgya, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és 
a szerződésnek megfelelően történt-e (lásd 6. számú melléklet).

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:

M2) Ajánlattevő nem mutat be az ajánlatban

M2.1. legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VB. 11.) Korm. rendelet l. melléklet n. 4. pontja szerinti „Táj- 
és kertépítészeti tervezési terület” - (jelölés: K) szakterületen tervezői jogosultsággal rendelkező 
szakembert és

M2.2. legalább 1 fő H 9. pontja szerinti „Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti 
építmények tervezési részszakterület” -, (jelölés: KÉ-K) szakterületen tervezői jogosultsággal 
rendelkező szakembert.

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás 5. számú melléklete szerinti nyilatkozattal az alkalmassági 
követelményre jelölt szakemberekről.

12. Hiánypótlást lehetőség:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

13. Ajánlattételi határidő:

2023. július 19.10.00 óra

14. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Az ajánlatot elektronikus úton cégkapun/hivatali kapun keresztül kell benyújtani a Budapest Főváros 
VEI. kerület Józsefváros Önkormányzata részére.

Tárgyként kérem megjeleníteni: „Ajánlat, Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása 
tervezés”

15. Az ajánlattétel nyelve:

Magyar

16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja:

Bontás helye: 1083 Budapest, Baross u. 63-67.

Bontás időpontja: 2O23.július 20. 10.00 óra .

A szerződéskötés tervezett időpontja: legkésőbb 2023. szeptember 1-ig.

17. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró képviselőinek 
jelenlétét biztosítja.

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Ajánlattételi határidőtől számított 90. naptári nap.

19. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:

Az eljárásban nem lehet tárgyalni, a benyújtott ajánlatok tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra.



20. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi 
feltételei:

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. Az ajánlattételhez szükséges 
műszaki tartalom és az iratminták az ajánlattevők részére megküldésre kerülnek.

21. Amennyiben a szerződés Eü alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos, úgy annak megjelölése:

Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel nem kapcsolatos.

22. Egyéb információk:

a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként az ajánlattételi felhívás 1. számú 
melléklete szerinti felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat. Az 
ajánlati árat nettó és bruttó összegben is meg kell adni.

b) Az ajánlatot .pdf formátumban, cégszerűen aláírva kell benyújtani az ajánlattételi felhívásban 
megjelölt időpontig és módon.

c) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya 
alatt áll.

d) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a felhívás 3. számú melléklete szerinti Ajánlattételi 
nyilatkozat és a felhívás 4. számú melléklete szerinti Titoktartási nyilatkozat (cégszerű) aláírásával.

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait:

az ajánlattételi felhívás dátumánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolati példánya, 
amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges 
változásbejegyzés! kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya,

egyéni vállalkozó esetében az ajánlattételi felhívás dátumánál 60 napnál nem régebbi igazolás 
(elektronikus lekérdezés másolati példánya), hogy szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában;

az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy címmintájának 
másolata.

f) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt 
terheli.

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra, magyar 
nyelvű fordítása is csatolandó.

Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (2) bekezdése alapján a 
szerződéskötéstől való elállási jogot kiköti.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés 
megkötését megtagadja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, ami szerint a nyertes ajánlattevő akkor mentesül szerződéskötési 
kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az eredményhirdetést követően beállott, 
ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy 
teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy 
felmondásnak lenne helye. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen pontban meghatározottak



fennállását nem tudja bizonyítani, az ajánlatkérő a szerződés megkötésétől történő visszalépést 
jogellenes károkozásnak tekinti és a Ptk.-ban meghatározottak szerint a nyertes ajánlattevő köteles az 
ajánlatkérő - a szerződés megkötésétől történő visszalépésből eredő - teljes kárát megtéríteni.

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja a jelen felhívásban foglaltakat. Az 
Ajánlatkérő a módosítást jelen felhívással egyező módon teszi meg.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:74. § (3) bekezdése alapján jelen felhívás visszavonására az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás 
kiküldése előtti időpontig bármikor és bármilyen okból jogosult, a felhívás visszavonását nem 
szükséges megindokolnia. A visszavonásról Ajánlatkérő közvetlenül, írásban tájékoztatja az 
ajánlattevőket.

Ajánlattevők jelen eljárásban kifejezetten saját költségükre és kockázatukra vehetnek részt, az eljárás 
indoklás nélküli felfüggesztése, visszavonása vagy a beszerzési eljárásra történő visszajelzés 
elmaradása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén az Ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen 
nem érvényesíthet ajánlatkérővel szemben

23. Ajánlattételi felhívás ow, i ozsefva ros. h u oldalon történő megjelentetésének időpontja: 2023.
május

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Felolvasó lap

2. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokról

3. sz. melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

4. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat

5. számú melléklet: Nyilatkozat alkalmassági követelményekre jelölt szakemberekről

6. számú melléklet: Nyilatkozat referenciáról

7. számú melléklet: Tervezési Program

8. számú melléklet: Szerződés tervezet

Budapest 2023. június Z/v \

Píkö András polgármester

2023



Az ajánlattételi felhívás l. sz. melléklete

Felolvasólap

A „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáma:

Telefon:

E-mail:

Kijelölt kapcsolattartó:

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, e-mail):

Az ajánlattevő által adott árajánlat 
(nettó Ft + Áfa = bruttó Ft):

nettó: Ft

Áfa: Ft

bruttó: Ft

Kelt:.........................................., ............év.................. hó.........nap

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete

Nyilatkozat kizáró okokról

„Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nemérő beszerzési eljárásban

Alulírott(ak)................................................................................................(név),
a(z)..............................................................................(képviselt cég, szervezet vagy személy neve) ajánlattevő
képviseletében az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem l velünk szemben az alábbi kizáró okok, miszerint az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben 
részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés 
nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 
illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti 
hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, 
bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása;
af az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az afg) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény;
íy egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének 
nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az 
ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három 
éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni 
az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely 
jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az 
okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig;



g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban 
vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény 3. § 38. tényleges tulajdonos pont a)-d) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll;

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ 
(6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény l.§ 4. pontjára.

Kelt:.........................................   év.................. hó.........nap

cégszerű aláírás

9



Az ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat

A „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírottak)....................................................................................................... (név),
a(z)...............................................................................(képviselt cég, szervezet vagy személy neve) ajánlattevő 
képviseletében az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi 
felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 
érvénytelen.

2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést megkötjük, 
továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített szolgáltatást az ajánlatban 
meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat 
sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában 
vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak 
eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

4. Kijelentjük, hogy Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét megismertük, a szerződés teljesítése 
során az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően járunk el.

Kelt:...... .....................     év........... .......hó........nap

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklete

Titoktartási Nyilatkozat

A „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírott(ak).......................................................................................................(név),
a(z).............................. .............................. .........(képviselt cég, szervezet vagy személy neve) ajánlattevő 
képviseletében nyertességem esetén az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. Tudomásul veszem, hogy a „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása 
tervezés ” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban foglalt feladataim ellátása 
során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen 
személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a 
nyilvánosság tudomására.

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen személyek 
hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, 
felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve 
ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési jog 
megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló jogviszonyom 
megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni.

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők kártérítési és/vagy 
egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

Kelt:.........................................   év.................. hó......... nap

cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 5. sz. melléklete

NYILATKOZAT 
alkalmassági követelményekre jelölt szakemberekről

A „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírottak)....................................................................................................... (név),
a(z)..............................................................................(képviselt cég, szervezet vagy személy neve) ajánlattevő 
képviseletében a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross 
u. 63-67.) ajánlatkérő által indított „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása 
tervezés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy az M2) 
alkalmassági követelmény vonatkozásában az alábbi szakembert jelölöm meg:

Kelt:.......... ...... .............     év. ............... . hó........ nap

Alkalmassági követelmény Szakember neve A szakember kamarai 
nyilvántartási száma

M2.1. 1 fő 266/2013. (VB. 11.) Korm, 
rendelet 1. mellékletben meghatározott II. 4. 
pontja szerinti „Táj- és kertépítészeti 
tervezési terület” - (jelölés: K)
M2.2. I fő 266/2013. (VB. 11.) Korm. 
rendelet 1. mellékletben meghatározott II. 9. 
pontja szerinti „Közlekedési építmények 
tervezési szakterület, közúti építmények 
tervezési részszakterület” - (jelölés: KÉ-K)

cégszerű aláírás
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Az ajánlattételi felhívás 6. sz. melléklete

NYILATKOZAT 
referenciáról

A „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírottak)....................................................................................................... (név),
a(z).............................................................................. (kép viselt cég, szervezet vagy személy neve) ajánlattevő 
képviseletében a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross 
u. 63-67.) ajánlatkérő által indított „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása 
tervezés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az Ml) 
alkalmassági követelmény vonatkozásában az alábbi referenciával rendelkezem:

A teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap):

A szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy elérhetősége):

Szolgáltatás tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel):

Ezúton nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Kelt:......................................... év.................. hó......... nap

cégszerű aláírás

13



Az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete

Tervezési Program

A „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

(külön dokumentumban csatolva!



Az ajánlattételi felhívás 8. sz. melléklete

Szerződés tervezet

A „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

[külön dokumentumban csatolva]
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Az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete

Felolvasólap

A DOKUMENTUMOT DjGITAliS 
AlÄiflÄSSM. LATTA EL

AWH SIGN

A „Kölcsey utca. Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve: LArch Design Kft

Ajánlattevő székhelye: 1188 Budapest Táncsics Mihály utca 83. A/2

Adószáma: 24737856-2-43

Telefon: +36 30 4103899

E-mail: studio@larchdesign.hu

Kijelölt kapcsolattartó: Takács Dániel PhD

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, e-mail):

+36304103899
daniel.takacs@larchdesign.hu

Az ajánlattevő által adott árajánlat 
(nettó Ft + Áfa = bruttó Ft):

nettó: 7 215 000 Ft

Áfa: 1 948050Ft

bruttó: 9 163 050 Ft

Kelt: Budapest, 2023. év július hó 18. nap

mailto:studio@larchdesign.hu
mailto:daniel.takacs@larchdesign.hu


Az ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete

Nyilatkozat kizáró okokról

„Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírottak) Takács Dániel PhD (név), a(z) LArch Design Kft. (képviselt cég, szervezet vagy személy 
neve) ajánlattevő képviseletében az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem I velünk szemben az alábbi kizáró okok, miszerint az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben 
részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés 
nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 
illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti 
hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, 
bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének 
nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az 
ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három 
éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni 
az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely 
jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az 
okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig;
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

Zo



ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban 
vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény 3. § 38. tényleges tulajdonos pont a)-d) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek 
tekintetében ^gb) alpont szerinti feltétel fennáll;

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41 .§ 
(6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény l.§ 4. pontjára.

Kelt: Budapest, 2023. év július hó 18. nap



Az ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat

A „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírottak) Takács Dániel PhD (név), a(z) LArch Design Kft, (képviselt cég, szervezet vagy személy 
neve) ajánlattevő képviseletében az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi 
felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 
érvénytelen.

2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést megkötjük, 
továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített szolgáltatást az ajánlatban 
meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat 
sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában 
vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak 
eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

4. Kijelentjük, hogy Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét megismertük, a szerződés teljesítése 
során az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően járunk el.

Kelt: Budapest, 2023. év július hó 18. nap



Az ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklete

Titoktartási Nyilatkozat

A „Kölcsey utca. Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírottak) Takács Dániel PhD (név), a(z) LArch Design Kft. (képviselt cég, szervezet vagy személy 
neve) ajánlattevő képviseletében nyertességem esetén az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. Tudomásul veszem, hogy a „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása 
tervezés ” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban foglalt feladataim ellátása 
során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen 
személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a 
nyilvánosság tudomására.

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen személyek 
hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, 
felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve 
ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési jog 
megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló jogviszonyom 
megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni.

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők kártérítési és/vagy 
egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

Kelt: Budapest, 2023. év július hó 18. nap



Az ajánlattételi felhívás 5. sz. melléklete

NYILATKOZAT 
alkalmassági követelményekre jelölt szakemberekről

A „Kölcsey utca. Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírott(ak) Takács Dániel PhD (név), a(z) LArch Design Kft (képviselt cég, szervezet vagy személy 
neve) ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 
Budapest, Baross u. 63-67.) ajánlatkérő által indított „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca 
megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásában nyilatkozom, 
hogy az M2) alkalmassági követelmény vonatkozásában az alábbi szakembert jelölöm meg:

Kelt: Budapest, 2023. év július hó 18. nap

Alkalmassági követelmény Szakember neve A szakember kamarai 
nyilvántartási száma

M2.1. 1 fő 266/2013. (VIL 11.) Korm. 
rendelet 1. melíékletbenmeghatározottll.4. 
pontja szerinti „Táj- és kertépítészeti 
tervezési terület” - (jelölés: K)

Takács Dániel PhD MÉKK 01-5288

M2.2. 1 fö 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet 1. mellékletben meghatározott II. 9. 
pontja szerinti „Közlekedési építmények 
tervezési szakterület, közúti építmények 
tervezési részszakterület” - (jelölés: KÉ-K)

Varga Norbert MMK KÉ-K 01-13941



Az ajánlattételi felhívás 6. sz. melléklete

NYILATKOZAT 
referenciáról

A „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés** tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírott(ak) Takács Dániel PhD (név), a(z) LArch Design Kft. (képviselt cég, szervezet vagy személy 
neve) ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 
Budapest, Baross u. 63-67.) ajánlatkérő által indított „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca 
megújítása tervezés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy 
az Ml) alkalmassági követelmény vonatkozásában az alábbi referenciával rendelkezem:

A teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap):
2022. január 5. - 2022. július 29.

A szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy elérhetősége): 
bim.GROUP Kft.
1095 Budapest, Mester utca 87.
Szabó Ádám (+36-70-

Szolgáltatás táigya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel):
Budapest, Jedlik Ányos Gimnázium kiviteli terve - Út kiviteli terv (Varga Norbert, Ország Zoltán) 
József Attila utca:

- hrsz208396
- tervezési terület nagysága: 3460 m2

Bajcsy-Zsilinszky utca:
- hrsz: 208393
- tervezési terület nagysága: 1785 m2

Ezúton nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Kelt: Budapest, 2023. év július hó 18. nap
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IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGEL/ÁRÁS8AN 

KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Tárolt Cégkivonat
A Cg.01 -09-179675 cégjegyzékszámú LArch Design Korlátolt Felelősségű Társaság (1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 83.
A. ép. 2.) cég 2022. október 24. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok
1. Általános adatok

Cégjegyzékszám:01-09-179675 

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2013/10/Û8

2. A cég elnevezése
2/1. LArch Design Korlátolt Felelősségű Társaság

Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24 
Hatályos: 2013/10/08...

3. A cég rövidített elnevezése
3/1. LArch Design Kft.

Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24 
Hatályos: 2013/10/08...

5. A cég székhelye
5/3. 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 83. A. ép. 2. ajtó

A változás időpontja: 2020/07/03
Bejegyzés kelte: 2020/07/09 Közzétéve: 2020/07/10 
Hatályos: 2020/07/03...

8. A létesítő okirat kelte
8/1. 2013. Október 3.

Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24 
Hatályos: 2013/10/08...

8/2. 2016. január 20.
Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/26 
Hatályos: 2016/02/23...

8/3. 2020. július 3.
Bejegyzés kelte: 2020/07/09 Közzétéve: 2020/07/10 
Hatályos: 2020/07/09 ...

902. A cég tevékenysége
9/1. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24 

Hatályos: 2013/10/08...

9/2. 7624'08 Tároló fatermék gyártása
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24 
Hatályos: 2013/10/08...

9/3. 1629 ‘08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24 
Hatályos: 2013/10/08...

9/4. 2369 ‘08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24 
Hatályos: 2013/10/08...

9/5. 3109'08 Eovéb bútor ovártása
htips.7Aww.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109l79675/TaroHCegkivonat

cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109l79675/TaroHCegkivonat


2023. 06.20.18:32 Tárolt cégkivonat - 01-09-179675 - LArch Design Korlátolt Felelősségű Társaság
♦* *** * • * * -- —g/ ~~

Bejegyzés ke/te: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24
Hatályos: 2013/10/08,.

9/6. 3831 ‘08 Használt eszköz bontása

Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24
Hatályos: 2013/10/08 -

9/7. 4110'08 Épületépítési projekt szervezése

Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24
Hatályos: 2013/10/08.,

9/8. 4299 ‘08 Egyéb m.n.s. építés
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24
Hatályos: 2013/10/08...

9/9. 4311 ‘08 Bontás
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24
Hatályos: 2013/10/08,.

9/10. 4312 '08 Építési terület előkészítése

Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24
Hatályos: 2013/10/08.,

9/11. 4399’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24
Hatályos: 2013/10/08.,

9/12. 7111‘08 Építészmérnöki tevékenység

Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24
Hatályos: 2013/10/08-

9/13. 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés

Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24
Hatályos: 2013/10/08-

9/14. 7219 ‘08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24 
Hatályos: 2013/10/08...

9/15. 7430'08 Fordítás, tolmácsolás
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24
Hatályos: 2013/10/08-

9/16. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24 
Hatályos: 2013/10/08-

9/17. 8130'08 Zöldterület-kezelés
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24
Hatályos: 2013/10/08...

9/18. 8559 ‘08 M.n.s. egyéb oktatás

Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24 
Hatályos:20l3/10/08.,

9/19. 8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24 
Hatá!yos:2013/10/08 ...

9/20. 9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve; 2013/10/24 

Hatályos: 2013/10/08-

9/21. 4789’08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
A változás időpontja: 2017/04/01
Bejegyzés kelte: 2017/04/13 Közzétéve: 2017/04/19

Hatályos: 2017/04/01...

https://www.e-cegjegyzek.hu/7cegadatlap/0109179675/TaroltCegkivonat
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9/22. 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
A változás időpontja: 2017/04/01
Bejegyzés kelte: 2017/04/13 Közzétéve: 2017/04/19
Hatályos: 2017/04/01 ...

9/23. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
A változás időpontja: 2017/04/01
Bejegyzés kelte: 2017/04/13 Közzétéve: 2017/04/19

Hatályos: 2017/04/01 ...

9/24. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A változás időpontja: 2017/04/01
Bejegyzés kelte: 2017/04/13 Közzétéve: 2017/04/19

Hatályos: 2017/04/01...

9/25. 6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység
A változás időpontja: 2017/04/01
Bejegyzés kelte: 2017/04/13 Közzétéve: 2017/04/19

Hatályos: 2017/04/01 ...

9/26. 6832 '08 Ingatlankezelés
A változás időpontja: 2017/04/01
Bejegyzés kelte: 2017/04/13 Közzétéve: 2017/04/19
Hatályos: 2017/04/01 ...

11. A cég jegyzett tőkéje
Megnevezés Összeg Pénznem

Összesen 3 000 000 HUF

A változás időpontja: 2016/01/20
Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/26

Hatályos: 2016/01/20...

13. A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/ 8. Takács-Varró Dorottya Katalin (an.:

Születési ideje:
« w

Adóazonosító jel:
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2013/10/03
A változás időpontja: 2020/07/03
Bejegyzés kelte: 2020/07/09 Közzétéve: 2020/07/10
Hatályos: 2020/07/03...

13/ 9. Dr. Takács Dániel Attila (an.:

Születési ideje:

Adóazonosító jel:
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2013/10/03
A változás időpontja: 2020/07/03
Bejegyzés kelte: 2020/07/09 Közzétéve: 2020/07/10

Hatályos: 2020/07/03...

20. A cég statisztikai számjele
20/1. 24737856-7112-113-01.

Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24

Hatályos: 2013/10/08...

blips J/www. e-cegjegyzekhu/?cegadatlap/O109179675/TaroltCegkivonat
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21. A cég adószama
21/3. , Adószám: 24737856-2-43.

Közösségi adószám: HU24737856.
Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2013/10/08
A változás időpontja: 2020/07/09

Bejegyzés kelte: 2020/07/09 Közzétéve: 2020/07/10
Hatályos: 2020/07/09...

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma
32/2. 10403411-50526869-89741002

A számla megnyitásának dátuma: 2017/08/22.

A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest
Lechner Ödön fasor 9)

Cégjegyzékszám: Ó1-1Ó-041043

Bejegyzés kelte: 2017/08/25 Közzétéve: 2017/08/26
Hatályos: 2017/08/25...

45. A cég elektronikus elérhetősége
45/2. A cég kézbesítési címe: studio@larchdesign.hu

A cég e-mail címe: studio@larchdesign.hu

A változás időpontja: 2016/01/20
Bejegyzés kelte: 2016/02/23 Közzétéve: 2016/02/26
Hatályos: 2016/01/20...

49. A cég cégjegyzékszámai
4Q/1 .......

Cégjegyzékszám: 01-09-179675

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2013/10/08 Közzétéve: 2013/10/24
Hatályos: 2013/10/08...

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 24737856#cegkapu

A változás időpontja: 2019/05/24
Bejegyzés kelte: 2019/05/24 Közzétéve: 2019/05/28
Hatályos: 2019/05/24...

60. Európai Egyedi Azonosító
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HU0CCSZ.01-O9-179675

A változás időpontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
Hatályos: 2017/06/09...

II. Cégformától függő adatok
1. A tag(ok) adatai
1/8. Takács-Varró Dorottya Katalin (an.

Születési ideje: ‘

A tagsági jogviszony kezdete: 2013/10/03

A változás időpontja: 2020/07/03
Bejegyzés kelte: 2020/07/09 Közzétéve: 2020/07/10
Hatályos: 2020/07/03...

1/9. dr. Takács Dániel Attila (an.: '
Születési ideje

A tagsági jogviszony kezdete: 2013/10/03

A változás időpontja: 2020/07/03
Bejegyzés kelte: 2020/07/09 Közzétéve: 2020/07/10
Hatályos: 2020/07/03...

https7Avww.e-cegjegyzek.hu/7cegadatlap/0109179675/TaroltCegkivonat
■ocn
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ALÁÍRÁSMINTA

Alulírott, Dr. Takács Dániel Attila (születési neve: Takács Dániel Attila, anyja neve: 
születési hely és idő: ' , lakcím:
a.), mint a LArch Design Korlátolt Felelősségű. Társaság (székhely: 1188 Budapest, Táncsics Mihály 
utca 83. A ép. 2 a.) (a továbbiakban, mint Társaság) önálló cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezetője 
a Társaságot akként jegyzem, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve fölé 
nevemet az alábbiak szerint írom:

Dr. Takács Dániel Attila

Alulírott dr. Kő Edit ügyvéd (1093 Budapest, Lónyay utca 60.11/21., BÜK lajstromszám: 19851, KASZ: 
36063960) ezennel igazolom, hogy Dr» Takács Dániel Attila (születési neve: Takács Dániel Attila, 
anyja neve: . születési hely és idő: ! , lakcím:

.aki személyazonosságát a felmutatott személyi igazolványával 
igazolta, jelen aláírásmintát előttem saját kezűleg írta alá.

Akként nyilatkozom továbbá, hogy jelen aláírásminta hitelesítését a cég bejegyzési eljárása során láttam 
el ellenjegyzéssel. Ezen általam készített és ellenjegyzett aláírásminta a bejegyzési kérelem mellékletét 
képezi. A kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel, így a jelen 
aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény (Ctv.) 9. §-ába foglalt rendelkezésnek.

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2020. július 03. napján:

Dr. Kő Edit
ügyvéd
KASZ: 36063960



bírálati jegyzőkönyv
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.), 
mint Ajánlatkérő által megindított „Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása 
tervezés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok 
értékeléséről.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2023. július 19. 10:00 óráig) az eljárásban 9 (kilenc) darab 
ajánlat érkezett.

Ajánlattevő neve Nettó ajánlati ár (Ft)

Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 14.570.000

LArch Design Kft. 7.215.000

LÉPTÉK-TERV Kft. 9.800.000

OpenSpace Kft. 9.067.800

PARAGRAM Stúdió Kft. 13.415.000

S-TÉR Kertépítészeti Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 11.500.000

Újirány Tájépítész Kft. 9.400.000

Útterv 83 Mérnöki Iroda Kft. 9.900.000

Via Futura Kft. 19.620.000

Az ajánlatok bontásáról készült bontási jegyzőkönyv az ajánlattevőknek 2023. július 20-án 11.45-kor 
megküldésre került.

Az ajánlatokkal kapcsolatban a bíráló bizottság az alábbi észrevételeket teszi.

I) Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Dukuninitiim

Kötelező dokumentumok

Beadva Me"fik‘lo

Felolvasó lap igen igen

Nyilatkozat kizáró okokról igen igen

Ajánlattételi nyilatkozat igen igen

Titoktartási nyilatkozat igen igen

Cégkivonat nem nem

Aláírási címpéldány nem nem

Alkalmasság igazolása

Szakember bemutatása igen igen

Referencia bemutatása igen igen

Ajánlatevő nem adott be cégkivonatot és aláírási címpéldányt. A dokumentumok pótlására vonatkozó 
hiánypótlási felhívás 2023- július 21-én 8.54-kor kiküldésre került 2023. július 26-án 10.00 órai 
határidővel. Ajánlattevő a hiánypótlás keretében nem pótolta a hiányzó dokumentumokat.



2) LArch Design Kft

Dokumentum Beadva Megfelelő

Kötelező dokumentumok

Felolvasó lap igen igen

Nyilatkozat kizáró okokról igen igen

Ajánlattételi nyilatkozat igen igen

Titoktartási nyilatkozat igen igen

Cégkivonat igen igen

Aláírási címpéldány igen igen

Alkalmasság igazolása

Szakember bemutatása igen igen

Referencia bemutatása igen igen

Az ajánlat megfelelő, hiánypótlás nem szükséges.

3) LÉPTÉK-TERV Kft.

Az ajánlat megfelelő, hiánypótlás nem szükséges.

_ t >
Dokumentum Beadva Megfelel»

Kötelező dokumentumok

Felolvasó lap igen igen

Nyilatkozat kizáró okokról igen igen

Ajánlattételi nyilatkozat igen igen

Titoktartási nyilatkozat igen igen

Cégkivonat igen igen

Aláírási címpéldány igen igen

Alkalmasság igazolása

Szakember bemutatása igen igen

Referencia bemutatása igen igen



4) QpenSpace Kft.

Dokumentum* W Ä ■®
íl Megfelelő

Kötelező dokumentumok

Felolvasó lap igen igen

Nyilatkozat kizáró okokról igen igen

Ajánlattételi nyilatkozat igen igen

Titoktartási nyilatkozat igen igen

Cégkivonat nem nem

Aláírási címpéldány nem nem

Alkalmasság igazolása

Szakember bemutatása igen igen

Referencia bemutatása igen igen

Ajánlatevő nem adott be cégkivonatot és aláírási címpéldányt. A dokumentumok pótlására vonatkozó 
hiánypótlási felhívás 2023. július 21-én 8.54-kor kiküldésre került 2023. július 26-án 10.00 órai 
határidővel. Ajánlattevő a hiánypótlás keretében nem pótolta a hiányzó dokumentumokat.

5) PARAGRAM Stúdió Kft.

Az ajánlat megfelelő, hiánypótlás nem szükséges.

n iDokumentum Beadva Ml« telelő

Kötelező dokumentumok

Felolvasó lap igen igen

Nyilatkozat kizáró okokról igen igen

Ajánlattételi nyilatkozat igen igen

Titoktartási nyilatkozat igen igen

Cégkivonat igen igen

Aláírási címpéldány igen igen

Alkalmasság igazolása

Szakember bemutatása igen igen

Referencia bemutatása igen igen



6) S-TÉR Kertépítészeti Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Dokumentum Beadva Megfelelő

Kötelező dokumentumok

Felolvasó lap igen igen

Nyilatkozat kizáró okokról igen igen

Ajánlattételi nyilatkozat igen igen

Titoktartási nyilatkozat igen igen

Cégkivonat igen igen

Aláírási címpéldány igen igen

Alkalmasság igazolása

Szakember bemutatása igen igen

Referencia bemutatása igen igen

Az ajánlat megfelelő, hiánypótlás nem szükséges.

7) Úiiránv Táiépítész Kft,

Dokumentum Beadva Megfelelő

Kötelező dokumentumok

Felolvasó lap igen igen

Nyilatkozat kizáró okokról nem nem

Ajánlattételi nyilatkozat nem nem

Titoktartási nyilatkozat nem nem

Cégkivonat nem nem

Aláírási címpéldány nem nem

Alkalmasság igazolása

Szakember bemutatása nem nem

Referencia bemutatása nem nem

Ajánlatevő nem adott be nyilatkozatot a kizáró okokról, ajánlattételi nyilatkozatot, titoktartási 
nyilatkozatot, cégkivonatot és aláírási címpéldányt és az alkalmasságot igazoló dokumentumokat. 
Felsoroltak pótlására vonatkozó hiánypótlási felhívás 2023. július 21-én 8.54-kor kiküldésre került 
2023. július 26-án 10.00 órai határidővel. Ajánlattevő a hiánypótlás keretében nem pótolta a hiányzó 
dokumentumokat.



8) Útterv 83 Mérnöki Iroda Kft,

Dokumentum Beadva Megfelelő

Kötelező dokumentumok

Felolvasó lap igen igen

Nyilatkozat kizáró okokról igen igen

Ajánlattételi nyilatkozat igen igen

Titoktartási nyilatkozat igen igen

Cégkivonat igen igen

Aláírási címpéldány igen igen

Alkalmasság igazolása

Szakember bemutatása igen igen

Referencia bemutatása igen nem

Ajánlatevő nem a pályázati követelményeknek megfelelően mutatta be a referenciát. Ennek pótlására 
vonatkozó hiánypótlási felhívás 2023. július 21-én 8.54-kor kiküldésre került 2023. július 26-án 10.00 
órai határidővel. Ajánlattevő a hiánypótlás keretében nem pótolta a hiányzó dokumentumokat.

9) Via Futura Kft.

Dokumentum Heads a Mcnfvkh)

Kötelező dokumentumok

Felolvasó lap igen igen

Nyilatkozat kizáró okokról igen igen

Ajánlattételi nyilatkozat igen igen

Titoktartási nyilatkozat igen igen

Cégkivonat igen (hiánypőtolva) igen

Aláírási címpéldány igen igen

Alkalmasság igazolása

Szakember bemutatása igen igen

Referencia bemutatása igen igen

Ajánlatevő nem adott be cégkivonatot. Ennek pótlására vonatkozó hiánypótlási felhívás 2023. július 21 - 
én 8.54-kor kiküldésre került 2023. július 26-án 10.00 órai határidővel. Ajánlattevő a hiánypótlást 2023- 
án július 21-én 9.17-kor teljesítette.



A bíráló bizottság megállapítja, hogy a LArch Design Kft., a LÉPTÉK-TERV Kft, a 
PARAGRAM Stúdió Kft., az S-TÉR Kertépítészeti Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. és a Via 
Futura Kft. ajánlata érvényes.

Az Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ajánlatához nem adott be aláírási 
címpéldányt valamint cégkivonatot, és ezeket hiánypótlás keretében sem pótolta, ezért ajánlata 
érvénytelen.

Az OpenSpace Kft. ajánlatához nem adott be aláírási címpéldányt valamint cégkivonatot, és 
ezeket hiánypótlás keretében sem pótolta, ezért ajánlata érvénytelen.

Az Újirány Tájépítész Kft. ajánlatához nem adott be nyilatkozatot a kizáró okokról, ajánlattételi 
nyilatkozatot, titoktartási nyilatkozatot, cégkivonatot, aláírási címpéldányt valamint az 
alkalmasságot igazoló dokumentumokat, és ezeket hiánypótlás keretében sem pótolta, ezért 
ajánlata érvénytelen.

Az Útterv 83 Mérnöki Iroda Kft. nem a pályázati követelményeknek megfelelően mutatta be a 
referenciát, és azt hiánypótlás keretében sem pótolta, ezért ajánlata érvénytelen.

Az ajánlattételi felhívás 9. pontja szerint az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár elve 
szerint bírálja el.

A bíráló bizottság fentiek alapján javasolja, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat állapítsa meg a 
beszerzési eljárás eredményességét és a LArch Design Kft.-t (1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 
83. A. ép. 2.) bízza meg a Dankó utca megújítása tervezés tervezési munkájával, a nyertes ajánlat 
összege 7.215.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 9.163.050,-Ft.

Kelt: Budapest, 2023. július

dr. Kiss Éva

jogi referens

7^
Hőrich Szilvia

gazdasági vezető 4 .

Csete Zoltán 

műszaki igazgató



TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

TERVEZET

(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 
63-67., MÁK Törzskönyvi azonosító szám (PÍR): 735715, adószám: 15735715-2-42 bankszámlaszám: 
11784009-15508009, statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01, képviseli: Pikó András 
polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: »Megrendelő”),

másrészről:

a LArch Design Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 83. 
A. ép. 2., cégjegyzékszám: 01-09-179675, adószám: 24737856-2-43, statisztikai számjel: 24737856- 
7112-113-01, bankszámlaszám: 10403411-50526869-89741002, képviseli: Dr. Takács Dániel Attila), 
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

(a továbbiakban együtt: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételek szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

1. A Megrendelő Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása tervezés” 

tárgyban beszerzési eljárást folytatott le (a továbbiakban: „Beszerzési Eljárás”), melyben Vállalkozó 
adta a legalacsonyabb ajánlatot, így a Beszerzési Eljárás nyertes ajánlattevője lett. A Beszerzési Eljárás 
eredményét a Megrendelő Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága .... :-7............. (•—) számú 
határozatával jóváhagyta, erre tekintettel a Felek a jelen Szerződést kötik meg. A Szerződés 2. számú 
melléklete szerinti Vállalkozó ajánlata jelen Szerződés részét képezi.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Budapest 
VIII. kerület Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca Gutenberg tér és József körút közötti 
teljes szakaszaira (hrsz. 36682, 36684, 36474), valamint az utcák József kőrútnál (hrsz. 36403) lévő 
utcatorkolataira vonatkozóan a közterület megújításához, átalakításához szükséges egyesített 
engedélyezési és kiviteli tervek (továbbiakban: „Tervek”) elkészítését, továbbá a megvalósításhoz 
szükséges hatósági, tulajdonosi, kezelői és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatását, 
dokumentálását és a hozzájárulások beszerzését. A tervezés részletes leírását a Szerződés 1. számú 
mellékletét képező Tervezési Program (a továbbiakban: Tervezési Program) tartalmazza, amely jelen 
Szerződés elválaszthatatlan része.

2. A Tervek egyeztetésével, a hozzájárulások beszerzésével kapcsolatban Vállalkozó jár el a 
Megrendelő meghatalmazása alapján. A Vállalkozó szerzi be a megvalósításhoz szükséges 
hozzájárulásokat, amennyiben releváns, a szükséges hatósági engedély(eke)t, ez esetben az engedélyező 
hatóság által előírt dokumentumokat. A felmerülő hatósági engedélyezési eljárási díj megfizetését 
Megrendelő vállalja.

3. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások magukban foglalnak minden olyan munkát és feladatot
is, amely a Szerződésben és mellékleteiben nincs részletesen meghatározva, de a Vállalkozó 
feladataihoz a szakmai szokások alapján rendszerint hozzátartozik.

III , A TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE

1. A jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésének helye: 1082 Budapest, Baross u.



2. A Felek megállapodnak, hogy a Tervekre vonatkozóan a teljesítésre irányadó, az átadás- 
átvételi eljárást magában foglaló, mérföldkövek az alábbiak:

a) első telj esítési mérföldkő: vázlatterv készítés: a Szerződés hatálybalépésétől számított 60 naptári 
nap;

b) második teljesítési mérföldkő: engedélyezésre alkalmas egyesített engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció elkészítése a Szerződés hatálybalépésétől számított 180 naptári nap;

c) harmadik teljesítési mérföldkő: a megvalósításhoz szükséges engedélyek, hozzájárulások 
beszerzése, az ezekben foglaltak figyelembevételével a közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas 
engedélyes egyesített engedélyezési és kiviteli terv leszállítása a Szerződés hatálybalépésétől számított 
240 naptári nap.

Az egyes mérföldkövek részletes műszaki tartalmát a Tervezési Program tartalmazza.

Felek megállapodnak, hogy az a), b) pontban foglalt első és második teljesítési mérföldkövekhez 
kapcsolódó határidők kötbérterhes határidők, a c) pontban foglalt harmadik teljesítési mérföldkőhöz 
kapcsolódó határidő nem kötbérterhes határidő.

3. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Megrendelő kellő időben történő értesítése mellett 
előteljesítésre jogosult.

IV . A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

IV .l. A teljesítésre vonatkozó követelmények

1. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályokkal, 
valamint a Szerződés előírásaival összhangban, a kialakult, jó műszaki gyakorlatnak megfelelően 
teljesíteni. A Terveknek műszakilag kivitelezhető, mind a létesítés, mind az üzemeltetés szempontjából 
gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmazniuk. A Terveknek alkalmasnak kell lenniük a 
kivitelezésre, valamint arra, hogy a kivitelezésre irányuló (köz)beszerzési eljárás során az ajánlattevők 
egyértelmű és azonos megvalósításra tehessenek ajánlatot, és a Tervek alapján a (köz)beszerzési eljárás 
eredményesen lefolytatható legyen. A Terveknek továbbá alkalmasnak kell lenniük a Megrendelő jelen 
Szerződésben meghatározott, illetve egyébként felismerhető céljainak megvalósítására, igényeinek 
kielégítésére.

2. A Vállalkozó köteles a Terveket a Szerződésben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki 
tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult 
szakmai követelményeknek és jó gyakorlatnak megfelelően, megfelelő részletezettséggel, az építési 
előírások és a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával szolgáltatni. Amennyiben a Szerződés 
hatálya alatt a vonatkozó jogszabályok vagy kötelező érvényű előírások bármelyike módosul, és a 
Tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges módosításokat a Vállalkozó köteles saját költségén a 
Terveken átvezetni. A jelen pont szerinti áttervezések díját a Tervezői Díj tartalmazza; az áttervezéssel 
összefüggésben a Vállalkozó többletköltséget vagy többletdíjat a Megrendelővel szemben nem jogosult 
érvényesíteni.

3. A Vállalkozó felelős a Tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak 
megfelelő tartalmáért.

4. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát, a Tervek megvalósítási 
helyszínét és a Megrendelő szerződéses céljait megismerte, a Szerződés teljesítéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételekkel, ismeretekkel, tapasztalattal, jogosultságokkal és szakemberekkel 
rendelkezik, mindezekre is tekintettel a Szerződést a vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások 
betartásával, a szakmailag elvárható legmagasabb minőségben és felelősséggel, a Megrendelő igényeit 
és érdekeit figyelembe véve teljesíti.



5. Amennyiben a Vállalkozó által készített Tervben hibák, elhagyások, ellentmondások vagy más 
hiányosságok merülnek fel, azokat a Vállalkozó kellékszavatossági és jótállási kötelezettsége keretében 
saját költségén, a kijavításhoz észszerűen szükséges határidőben, bármilyen korábbi hozzájárulás vagy 
jóváhagyás ellenére köteles kijavítani vagy kijavíttatni, abban az esetben is, ha a hibák, elhagyások, 
ellentmondások vagy más hiányosságok a Megrendelő vagy bármely más harmadik személy által 
rendelkezésre bocsátott adatokon, terveken vagy más dokumentumokon alapulnak.

6. Amennyiben a jelen Szerződés szerinti bármely szolgáltatás a IV. fejezetben előírt feltételeknek 
nem felel meg, a Megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogkövetkezményeket alkalmazni. A 
Vállalkozó az esetleges hibákért akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás Terveket vagy 
dokumentumokat, illetve az adott szolgáltatás teljesítését korábban elfogadta vagy jóváhagyta.

IV.2. Alvállalkozó igénybevétele

1. A Vállalkozó alvállalkozó (áttervező, közreműködő) igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az
általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

2. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítésébe bevont munkavállalói, 
illetve igénybe vett alvállalkozói, közreműködői rendelkeznek a jelen Szerződés szerinti feladatok 
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, engedélyekkel, jogosultságokkal, szakmai 
tapasztalattal és szaktudással.

3. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozók teljesítése összhangban legyen 
a jelen Szerződés rendelkezéseivel, valamint a Vállalkozó felelős az ezen kötelezettség megszegéséből 
eredő valamennyi kárért.

4. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 
alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben kielégíteni. A 
Megrendelő jogosult az alvállalkozóktól közvetlenül nyilatkozatot kérni arra vonatkozóan, hogy 
esedékes követeléseiket a Vállalkozó megfizette-e, a Vállalkozó az ilyen nyilatkozat beszerzésében 
Megrendelő ezirányú kérése esetén Megrendelővel együttműködni, adatokat szolgáltatni köteles.

5. A Vállalkozó a közreműködőkkel köteles olyan szerződéseket kötni, amelyek biztosítják a 
Megrendelő Szerződésben foglalt jogainak érvényesülését. A Felek rögzítik, hogy amennyiben 
valamely közreműködő alkalmatlansága a tervezői munkák során merül fel, úgy ebben az esetben 
Vállalkozó a Megrendelő kérésére köteles a feladat ellátására alkalmas közreműködőt bevonni.

IV.3. Együttműködés, utasítás, tájékoztatás

1. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a Megrendelővel együttműködni, utasításait 
végrehajtani, a Megrendelő szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló érdekei 
szerint eljárni, a Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos észrevételeit, igényeit a teljesítés során figyelembe 
venni.

2. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a 
Vállalkozó köteles erre a Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, 
felelős az ebből eredő kárért. Ha a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 
Vállalkozó a Szerződést a Megrendelő kockázatára köteles teljesíteni. A Vállalkozó köteles azonban az 
utasítás teljesítését megtagadni, ha az jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet, 
testi épség, vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne.

3. A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt minden olyan 
körülményről, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet, illetve a Szerződés tárgyát képező munka 
és szolgáltatások eredményességét és minőségét veszélyeztetheti, gátolhatja.

4. Ha a Tervek elkészítése harmadik személy jogát érintheti, a Vállalkozó köteles erre a 
Megrendelőt figyelmeztetni, és a Megrendelőt a szükséges jogok megszerzésére felhívni. Amennyiben 



a Vállalkozó e figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja, az ebből eredő kárért kártérítési felelősséggel 
tartozik. Abban az esetben, ha a Megrendelő a szükséges jogok megszerzésére nem képes vagy attól 
elzárkózik, a Vállalkozó köteles a Terveket úgy átdolgozni, hogy azok harmadik személy jogát ne 
érintsék. Az áttervezés következtében felmerülő többletköltség a Megrendelő felé nem érvényesíthető.

5. A Vállalkozó a Terveket a Megrendelővel folyamatosan egyeztetve készíti el. A Vállalkozó 
köteles a Szerződés hatálya alatt a Megrendelővel egyeztetett, szükséges gyakorisággal tervközi 
egyeztetéseket tartani, emellett a Vállalkozó köteles a Megrendelő ezirányú kérésének kézhezvételét 
követő 3 (három) munkanapon belül személyes konzultációt szervezni. A tervközi egyeztetésekről és a 
személyes konzultációkról a Vállalkozó köteles jegyzőkönyvet készíteni, és azt 3 munkanapon beiül 
átadni a Megrendelő részére.

6. A Megrendelő utasítása alapján a Vállalkozó - az illetékes szerv tájékoztatási tevékenységének 
biztosítása céljából - köteles minden segítséget megadni a Megrendelőnek, ez jelenti a Tervekkel 
kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó információk átadását, illetve a tájékoztatásban részt vevő 
szakember biztosítását. A Vállalkozó köteles olyan szakembert biztosítani, aki a Megrendelő vagy a 
Megrendelő által kijelölt személy szakmai segítségével részt vesz a tájékoztatási munkában, a 
Megrendelőn keresztül segít megválaszolni a sajtó vagy a lakosság által feltett kérdéseket. A 
Megrendelő kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Tervekkel kapcsolatban 
kommunikációt csak az általa erre felhatalmazott személy vagy szervezet végezhet, a Tervekkel 
összefüggésben a Vállalkozó nem folytathat semmilyen nyilvánosság irányába ható kommunikációt. 
Ilyen, tiltott kommunikációnak minősül az is, ha a Tervekre vonatkozó bármely adatot vagy információt 
a Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződés részét nem képező 
formában és módon nyilvánosságra hoz. Az e pontból fakadó kötelezettség megszegéséért a Vállalkozó 
teljeskörü kártérítési felelősséggel tartozik.

IV.4. Akadályközlés

l. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítést az előírt határidőben nem tudta megkezdeni, illetve a 
teljesítés során úgy ítéli meg, hogy valamely teljesítési határidő nem tartható, köteles erről - az arról 
való tudomásszerzést követően azonnal, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül - a Megrendelőt 
írásban értesíteni (a továbbiakban: „Akadályközlés”). Az Akadályközlésben a Vállalkozó köteles 
közölni a késedelem okát, várható időtartamát, az annak megszüntetése érdekében tett és tenni kívánt 
intézkedéseket, továbbá, ha a késedelem oka a Megrendelő érdekkörébe tartozik, az annak 
megszüntetése érdekében a Megrendelőtől kért intézkedéseket. A Megrendelő a Vállalkozó által megtett 
Akadályközlést 3 (három) munkanap alatt megvizsgálja, és:

a) a Vállalkozó Akadályközlését tudomásul veszi, és ha a késedelem oka a Megrendelő 
érdekkörébe tartozik, intézkedik annak megszüntetése érdekében vagy

b) indokolással elutasítja a Vállalkozó Akadályközlését.

2. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy az Akadályközlés Megrendelő általi 
tudomásulvétele a Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem vagy késedelmes 
teljesítése miatti felelősség és jogkövetkezmények alól csak akkor és annyiban mentesíti, ha és 
amennyiben a késedelem a Megrendelő érdekkörében vagy a Felek érdekkörén kívül felmerült okból 
következik be. Emellett a Felek rögzítik, hogy a szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása 
alól a Vállalkozó csak akkor mentesül, ha akadályközlési kötelezettségét teljesítette, azt a Megrendelő 
nem utasította el, és az Akadályközlésben a késedelem okaként megjelölt akadály ténylegesen kihat a 
(rész)teljesítés időpontjára, tekintettel az összes fennálló körülményre és a Vállalkozó azon általános 
kötelezettségére, hogy a teljesítést és munkát a legjobb időhatékonysággal szervezze meg.

3. A Megrendelő érdekkörébe tartozó vagy mindkét Fél érdekkörén kívüli, és a Megrendelő által 
elfogadott Akadálykőzlés esetén az adott (rész)teljesítési határidő az Akadályoztatás valós,



szükségszerű és igazolt időtartamával külön szerződésmódosítás nélkül, automatikusan 
meghosszabbodik.

IV.5. Hatósági engedélyek

1. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséhez a hozzájárulásokat,
amennyiben szükséges, a hatósági engedélyeket saját költségén - kivéve a hatósági eljárási díj - 
beszerezni, és azokat a tervdokumentációhoz csatolni.

2. A Vállalkozó köteles az engedélyeztetési eljárásban közreműködni, a hatóság által tett 
észrevételeket - a Megrendelővel egyeztetve - köteles az engedélyezési tervdokumentáción átvezetni. 
Az engedélyeztetési eljárásban való közreműködésért a Vállalkozó külön díjat nem számíthat fel, a 
közreműködés díját a Tervezői Díj tartalmazza.

V. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges, rendelkezésére álló adatokat és 
dokumentumokat kellő időben a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, továbbá a Vállalkozó részére 
rendszeres konzultációs lehetőséget biztosítani. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó 
teljesítéséhez további dokumentumok, adatok szükségesek, a Megrendelő 3 (három) munkanapon belül 
az igényelt dokumentumokat, adatokat szolgáltatja, vagy nyilatkozik, hogy a kért adatok, 
dokumentumok nem állnak rendelkezésre. A Megrendelő adatszolgáltatási késedelme - feltéve, hogy a 
Vállalkozó adatigénylése a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges - a Vállalkozó 
egyidejű késedelmét kizárja. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti szolgáltatások 
teljesítéséhez szükséges minden további adatot és dokumentumot saját költségén beszerezni.

2. A Megrendelő figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Szerződés teljesítését, a Vállalkozó 
kezdeményezésére konzultáción, tervközi egyeztetésen, tervbírálaton vesz részt, és köteles az elkészült 
munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben kellő időben állást 
foglalni.

3. A Megrendelő a tervezési folyamat alatt - készültségi foktól függetlenül - munkaközi példányt 
kérhet véleményezésre. Ezirányú kérelem esetén a Vállalkozó a kérelem kézhezvételét követő 3 (három) 
munkanapon belül köteles véleményezésre átadni az adott Terv munkaközi példányát. A Megrendelő 
véleményét a Vállalkozó köteles a teljesítés során figyelembe venni.

4. A Megrendelő jogosult a Vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal a jelen 
Szerződés vagy valamely szolgáltatás teljesítését egyoldalúan felfüggeszteni. A felfüggesztésről szóló 
értesítésben meg kell jelölni a felfüggesztés várható időtartamát. A felfüggesztés ténye nem eredményez 
elszámolási kötelezettséget a Felek között, a felfüggesztésre tekintettel a Vállalkozó részszámla 
benyújtására vagy egyéb igény érvényesítésére (különösen: kompenzáció, díj, költség, kártérítés) 
semmilyen jogcímen nem jogosult. A felfüggesztés időtartama alatt a Megrendelő írásban megtett 
egyoldalú jognyilatkozattal jogosult a felfüggesztést megszüntetni, mely esetben a teljesítést a 
felfüggesztést megszüntető jognyilatkozat kézbesítését követő napon folytatni kell. A felfüggesztés 
időtartama a vonatkozó teljesítési határidőbe nem számít bele, a teljesítési határidő a felfüggesztés 
időtartamával meghosszabbodik.

5. A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű és igazolt teljesítése esetén köteles a Tervezői Díjat 
megfizetni.

VI. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

1. A Vállalkozó a teljesítését a ül. fejezetben meghatározottak szerint köteles jóváhagyásra 
felajánlani, és a jelen fejezet szerint lefolytatott átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelő 
részére.



2. Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó jóváhagyásra való felajánlása alapján a Megrendelő 
szervezi meg. A Vállalkozó köteles biztosítani a felelős szakemberei elérhetőségét, akikkel az átadás­
átvételi eljárás során a Megrendelő együttműködik.

3. A Megrendelő Vállalkozó jóváhagyásra való felajánlása után a Terveket, dokumentumokat az 
általa meghatározott helyszínen - átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint - veszi át.

4. A Vállalkozó az elkészített Terveket a Tervezési Programban előírtak szerint, magyar nyelven, 
nyomtatott és elektronikus - pdf7A, pdf, valamint szerkeszthető (dwg, doc, xls) - formátumban köteles 
átadni a Megrendelő részére.

5. A Tervekre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a 
Tervek megfelelnek-e a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmasak-e a 
rendeltetésszerű használatra, valamint az átadás-átvételre.

6. A Megrendelő a jelen Szerződés szerint jóváhagyásra felajánlott és jóváhagyásra átadott 
Terveket, dokumentumokat az átadástól számított 5 (öt) munkanapon belül felülvizsgálja, és szükség 
esetén a Vállalkozót azok kijavítására, módosítására hívja fel, vagy a Tervek, dokumentumok 
megfelelősége esetén azokat jóváhagyja.

7. A Megrendelő felhívása esetén a Vállalkozó - a felhívás kézhezvételét követően - köteles a 
Tervek, dokumentumok kijavítását vagy módosítását 5 (öt) munkanapon belül díjmentesen elvégezni, 
illetve elvégeztetni, és a kijavított, módosított Terveket, dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani. Ebben az esetben a jelen fejezet rendelkezései ismételten és értelemszerűen alkalmazandók. 
Amennyiben a Vállalkozó teljesítése az ismételt megvizsgálást követően is hibás, hiányos, úgy beállnak 
a késedelem, illet ve a szerződésszegés jogkövetkezményei.

8. A Felek rögzítik, hogy a Tervek felülvizsgálatának és kijavításának, illetve módosításának 
időtartama a további határidőket nem módosítja.

9. A Megrendelő a teljesítésigazolást a Tervek, dokumentumok jóváhagyását követő 10 (tíz) 
munkanapon belül állítja ki.

10. A Megrendelő részéről az előzetes szakmai igazolást a Rév8 Zrt., Sárkány Csilla vezérigazgató, 
az alapján a teljesítés igazolást a kerületgazdálkodási ügyosztály vezetője, Borbás Gabriella adja ki.

11. A Szerződés az egyes szolgáltatások vonatkozásában kizárólag abban az esetben minősül 
határidőben maradéktalanul teljesítettnek, ha a teljesítésre meghatározott határidőben a Vállalkozó az 
adott szolgáltatás teljesítését jóváhagyásra felajánlotta, a jelen fejezetben foglalt és az adott 
szolgáltatásra értelmezhető átadás-átvétel megtörtént, majd ezt követően a teljesítésigazolás kiállításra 
került.

12. Amennyiben a Felek között valamely teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita 
eldöntéséig a Vállalkozó részéről a Szerződés szerinti munkavégzés nem szünetelhet.

vn. SZERZŐI JOGOK, A TERVEK FELHASZNÁLÁSA

1. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által átadott Tervek - amennyiben
azok egyéni, eredeti jellegűek- szerzői jogi védelem alatt állnak. A Vállalkozó ajelen Szerződés alapján 
létrejött valamennyi szerzői jogi védelem alá eső műre - így különösen a Tervekre - vonatkozóan a 
VHI. fejezetben foglalt Tervezői Díj(rész) Megrendelő általi megfizetésével egyidőben a jelen 
Szerződésben foglalt feltételekkel felhasználási engedélyt ad a Megrendelő számára, amely 
felhasználási engedély nem korlátozott területre, időtartamra, felhasználási módra vagy a felhasználás 
meghatározott mértékére vonatkozóan, továbbá a felhasználási engedély alapján a Megrendelő jogosult 
a felhasználási engedélyt harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházni, illetve 
a művek felhasználására harmadik személynek további engedélyt adni, valamint a felhasználási 
engedély alapján a Megrendelő kifejezetten jogosult a művek átdolgozására és arra, hogy ajűűveket 



kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azokat számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra 
másolja.

2. A kizárólagos felhasználási engedély alapján a VILI, pont szerinti müveket kizárólag a 
Megrendelő használhatja fel, a Vállalkozó további felhasználási engedélyt más számára nem adhat, és 
maga sem jogosult a müvek felhasználására.

3. A Megrendelő a müvekkel szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja. A 
Megrendelő a Szerződés alapján létrehozott Terveket és minden szerzői jogi védelem alá eső müvet a 
Vállalkozó további engedélye és további jogdíjfizetési kötelezettség nélkül, időben, alkalomban és 
térben korlátozás nélkül jogosult többszörözni, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni, 
nyilvánosságra hozni, kiállítani, másolni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóval 
másolni, továbbtervezni, átdolgozni vagy ezen felhasználási cselekményekre ellenérték nélkül vagy 
annak fejében harmadik személyeknek további engedélyt adni. A Megrendelő jogosult a felhasználási 
engedély ellenérték fejében vagy ingyenesen történő átruházásra is. A Megrendelő jogosult továbbá arra 
is, hogy e felhasználási cselekményeket ne gyakorolja. A müvek korlátlan felhasználása különösen 
magában foglal minden tevékenységet, amely a T ervek megvalósításához, a megvalósításhoz szükséges 
partnerek kiválasztásához, a megvalósításhoz szükséges további tervek, dokumentáció létrehozásához, 
valamint a Megrendelő igényei szerinti megvalósításhoz szükséges bármilyen módosításhoz, 
változtatáshoz a Megrendelő szerint szükséges.

4. A felhasználási engedély magában foglalja a müvek továbbtervezésére, átdolgozására és 
áttervezésére vonatkozó jogot. A Felek megállapodnak abban, hogy a műveket készítő tervezők 
személyhez fűződő jogaik vonatkozásában, a mű integritásához fűződő jog kapcsán kifejezetten 
hozzájárulnak a Tervek vagy az azok alapján kivitelezett építmény olyan megváltoztatásához is, amely 
a külső megjelenést vagy a rendeltetésszerű használatot befolyásolja. A Felek e rendelkezéssel azt 
kívánják biztosítani, hogy az átdolgozásra kiterjedően is megszerzett felhasználási engedély 
gyakorlásának ne jelentse korlátját a tervezők személyhez fűződő joga. Ha a későbbiekben az esetleges 
áttervezés, átalakítás ellen a személyhez fűződő jogok jogosultja a jelen pontban foglalt 
kötelezettségvállalás ellenére tiltakozik, úgy a Megrendelő vállalja, hogy az áttervezés, átalakítás 
kapcsán az eredeti tervező nevének feltüntetését mellőzi. Egyéb követelés Megrendelővel szemben ~ 
különös tekintettel a fenti hozzájárulásra - nem támasztható, amennyiben valaki mégis ilyen igényt 
támaszt, arra a VU.8. pontban foglaltak az irányadóak.

5. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott Tervekre és egyéb szellemi alkotásokra 
vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen Szerződés szerinti 
jogszerzését, illetve a jelen fejezet szerinti felhasználási jog gyakorlását korlátozza, akadályozza vagy 
kizáija, továbbá az általa teljesített Tervek alapján a további engedélyekhez szükséges tervezési munkát, 
kivitelezés esetén a kivitelezést akadályozná vagy korlátozná, illetve amelynek alapján harmadik 
személy a Megrendelőtől díjazást vagy kártérítést követelhet, valamint amely a Megrendelő jogait 
sértené.

6. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Tervek korábban semmilyen módon nem kerültek 
felhasználásra.

7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy bármely harmadik személy által a Megrendelővel 
szemben a VILI, pontban meghatározott müvekkel kapcsolatban támasztott bármilyen igény esetén a 
Megrendelőt minden, az igénnyel fellépő harmadik személy által támasztott követelés alól mentesíti, 
ideértve a Megrendelő felmerült jogi költségeit is.

8. A Vállalkozó szavatol azért, hogy valamennyi, a jelen Szerződés teljesítésében alkalmazottként 
vagy alvállalkozóként (altervezőként, közreműködőként) közreműködő személlyel olyan megállapodást 
hoz létre, amelynek eredményeképpen a Megrendelő a jelen Szerződés alapján létrejött valamennyi 
szellemi alkotás felhasználási jogát közvetlenül a Vállalkozótól szerzi meg, továbbá amely a jelen 



fejezet rendelkezéseinek megfelel, függetlenül attól, hogy az adott szellemi alkotást eredetileg mely 
szerző hozta létre. Amennyiben a Vállalkozó a jelen pont szerinti vállalását bármely okból nem teljesíti, 
az abból eredő károkért vagy a Megrendelővel szemben harmadik személyek által a szellemi alkotások 
felhasználásával kapcsolatban támasztott követelésekért Vállalkozó közvetlenül felel és helytáll.

9. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy a 
Megrendelő részére átadott müvek felhasználásának jogát visszavonja. A Felek megállapodnak továbbá, 
hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a 
Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolja.

VIII. A TERVEZŐI DÍJ ÉS MEGFIZETÉSE

1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Szerződés szerinti munkák és szolgáltatások 
szerződésszerű teljesítése ellenében vállalkozói díj illeti meg, amelynek összege mindösszesen 
7.215.000,- Ft + áfa, azaz hétmillió-kettőszáztizenötezer forint + általános forgalmi adó egyösszegű 
átalánydíj (a továbbiakban: „Tervezői Díj”).

2. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nem fizet.

3. A Felek megállapodnak, hogy a Tervezői Díj magában foglalja a jelen Szerződés teljesítésének 
valamennyi ellenértékét, díját és költségét, így különösen valamennyi vállalkozói munka és egyéb 
szolgáltatás ellenértékét, valamint a Tervekre és valamennyi egyéb, a Szerződés keretében a Vállalkozó 
által létrehozott szellemi alkotás Megrendelő általi felhasználására vonatkozó korlátlan és kizárólagos 
felhasználási engedély ellenértékét is. A felhasználási engedély ellenértéke tervezési ütemenként a 
Tervezői Díj 20 (húsz) százaléka, azzal, hogy amennyiben a Vállalkozó a Terveket módosítja, azért 
külön felhasználási díj nem illeti meg.

4. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésével kapcsolatban egyoldalúan a Tervezői Díjon túlmenően 
további fizetési igényt (különösen: ellenérték, díj, költség) a Megrendelővel szemben nem támaszthat, 
egyebekben a Szerződés teljesítése során minden, a teljesítéssel összefüggésben felmerülő költséget, 
kiadást és adót a Vállalkozó köteles viselni, kivéve a hatósági eljárás díját.

5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Tervezői Díjat, és különösen a felhasználási engedély 
ellenértékére vonatkozó díjat előzetesen megfelelően mérlegelte, és azokat ennek megfelelően 
kifejezetten elfogadja.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezői Díj vonatkozásában a Vállalkozó, 2 (két) darab 
részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult (összesen 3 (három) darab számla), az 
alábbiak szerint. A Tervezői Díj az alábbiak szerint esedékes:

a) 1. részszámla: a nettó Tervezői Díj 20 (húsz) százaléka, azaz 1.443.000,- Ft + áfa, azaz 
egymilíió-négyszáznegyvenháromezer forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Tervezési 
Program szerinti műszaki tartalommal elkészült Vázlatterv leszállítását követően;

b) 2. részszámla: a nettó Tervezői Díj 50 (ötven) százaléka, azaz 3.607.500,- Ft + áfa, azaz 
hárommillió-hatszázhétezer-ötszáz forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Tervezési 
Program szerinti műszaki tartalommal elkészült engedélyezésre alkalmas egyesített engedélyezési és 
kiviteli terv leszállítását követően;

c) végszámla: a nettó Tervezői Díj 30 (harminc) százaléka, azaz 2.164.500,- Ft + áfa, azaz 
kettőmillió-százhatvannégyezer-ötszáz forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a 
megvalósításhoz szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése, az ezekben foglaltak szerint a 
közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas végleges engedélyes egyesített engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentáció, továbbá végleges árazott és árazatlan tételes költségvetések szállítását követően.



1. A számlák a vonatkozó szolgáltatás szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését követően, 
a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás birtokában, annak csatolásával nyújthatók be. A számláknak 
meg kell felelniük a hatályos jogszabályok előírásainak. A Megrendelő a jelen pont rendelkezéseinek 
nem megfelelő számlával szemben jogosult kifogással élni.

8. A Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a Tervezői Díj fedezete rendelkezésre áll.

9. A Vállalkozó szerződés- és jogszabályszerűen kiállított számláját a Megrendelő magyar 
forintban, a számla beérkezésétől számított 30 napos fizetési határidővel köteles megfizetni.

IX. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

1. A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítéséért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a jelen Szerződés szerinti jog- és kellékszavatosság terheli. A 
Vállalkozó a szavatossági kötelezettségeinek köteles az erre történő felszólítás átvételét követő 10 (tíz) 
napon belül eleget tenni.

2. A Vállalkozó a Tervek megfelelőségéért, azaz a Tervek hibamentességért a Ptk. és a jelen 
Szerződés szerinti jog-és kellékszavatossággal tartozik. A szerződésszegésből fakadó jogok a Tervek 
hibája miatt mindaddig érvényesíthetők, amíg a Tervek alapján kivitelezett szolgáltatás (építmény) 
tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatti jogok gyakorolhatók. A Vállalkozó az esetleges hibákért 
akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás Terveket vagy dokumentumokat, illetve az adott 
szolgáltatás teljesítését korábban elfogadta vagy jóváhagyta.

3. A Vállalkozó jótállást vállal a Szerződésben foglalt munkák és szolgáltatások szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért.

4. A Felek megállapodnak, hogy a jótállási időszak az adott Terv átadásától számít és a Ptk. 6:251. 
§ (3) bekezdése szerinti határidő végéig tart.

5. A jótállás kiteljed különösen:

a) arra, hogy a Vállalkozó által átadott Tervek és dokumentumok minősége a Szerződés, az 
alkalmazandó jogszabályok és szabványok előírásainak megfelel, és a szerződéses cél elérését 
maradéktalanul biztosítja,

b) arra, hogy az engedély kiadása érdekében a Vállalkozó által készített vagy beszerzett 
valamennyi Terv és dokumentum alkalmas arra, hogy azok alapján az illetékes hatóság az engedélyt 
kiadja,

c) a Vállalkozó által készített vagy beszerzett valamennyi Terv és dokumentum alkalmas arra, 
hogy azok alapján a Megrendelő a kivitelezési (köz)beszerzési eljárást megindítsa, valamint

d) arra, hogy a Terveknek nincsen olyan hibája, amely a rendeltetésszerű használatot 
akadályozhatja.

6. A jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítését - a Megrendelő írásbeli 
felhatalmazása alapján - harmadik személy is jogosult közvetlenül a Vállalkozótól követelni, amely 
esetben a Vállalkozó a jótállás keretében végzendő szolgáltatásait e harmadik személy részére köteles 
nyújtani.

7. A jótállási kötelezettség keretében a Vállalkozó a Megrendelő vagy az általa felhatalmazott 
harmadik személy első, a jótállási időszak alatt bejelentett, írásbeli felszólítására köteles a Tervek 
hibájának kijavítását megkezdeni, és azt a felszólításban megjelölt - műszakilag ésszerű, de legfeljebb 
10 (tíz) napos - határidőre elvégezni. A Vállalkozó a jótállás keretében köteles elvégezni mindazokat a 
módosításokat is, amelyeket jogszabály vagy hatóság ír elő.



8. A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás nélkül 
nyújtja, azaz nem számít fel díjat, függetlenül az igénybe vett alkalmak számától, illetve az igénybevételi 
időszak hosszától.

9. A jótállási igény érvényesítésére jogosult a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló 
szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, azzal, hogy 
elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően élhet.

10. Amennyiben a Vállalkozó a jótállás keretében teljesítendő kötelezettségeinek határidőben nem 
tesz eleget, úgy Megrendelő a jótállási igény érvényesítésére jogosult az adott feladatot a Vállalkozó 
kockázatára és költségére mással elvégeztetni.

X. KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS

1. A Vállalkozó a Szerződésben rögzített kötelezettségei olyan okból történő megszegéséért, 
amelyért felelős, kötbért köteles fizetni, az alábbiak szerint:

a) Késedelmi kötbér

Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben, vagy a Szerződés alapján írásban meghatározott bármely 
határidő tekintetében késedelembe esik, vele szemben a Megrendelő késedelmi kötbérigényt, illetve 
kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A késedelmi kötbér a határidejének túllépése esetén 
fizetendő abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős Vállalkozó késedelmesen teljesít. A 
késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke a teljes nettó Tervezői 
Díj 1 (egy) százaléka naponta, de legfeljebb a teljes nettó Tervezői Díj 15 (tizenöt) százaléka. A 
késedelmi kötbér akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik vagy a fizetendő késedelmi 
kötbér eléri a maximumát. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a késedelem eléri a 15 
(tizenöt) napot vagy a késedelmi kötbér eléri a kötbérmaximumot, a Megrendelő azonnali Hatállyal 
felmondhatja a Szerződést és jogosult a Vállalkozóval szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 
Jelen szerződési pont szerinti késedelmi kötbérigény szempontjából minden megkezdett naptári nap 
egész napnak számít.

b) Meghiúsulási kötbér

Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, 
melyért a Vállalkozó tehető felelőssé - ideértve azt is, ha a Vállalkozó 15 naptári napot meghaladó 
késedelembe esik - a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Abban az esetben, ha a 
Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból a Szerződés teljesítése elmarad, különösen, ha a Megrendelő 
a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés 
meghiúsultnak tekintendő, és a Megrendelő meghiúsulási kötbért, illetve a kötbért meghaladó kárát 
érvényesítheti. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 20 (húsz) százaléka. A 
meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg esedékes.

2. A késedelmi kötbér Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót sem a 
szerződésszerű teljesítés, sem pedig az általa a Szerződés keretében vállalt bármely más kötelezettsége 
alól. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá a Vállalkozót a Megrendelőnek a 
Vállalkozó késedelméből eredő, a megfizetett kötbért meghaladó mértékű igazolt kárának - így 
különösen a teljesítés meghosszabbodásából adódó esetleges többletköltségek - megtérítésére 
vonatkozó kötelezettsége alól. A Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor 
is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. A meghiúsulási kötbér alkalmazása kizárja a 
késedelmi kötbér alkalmazását.

3. A Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését beszámítással érvényesíteni.



4. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben foglalt vagy jogszabályi előírásból következő 
kötelességeinek megszegésével a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott károkat 
megtéríteni. A Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő teljes kárát köteles megtéríteni.

5. Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, amelynek Vállalkozó 
köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás 
kézhezvételétől számított 3 napon belül érdemi - indokolással és bizonyítékokkal alátámasztott - 
kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető.

XI. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

1. A jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának a napján lép hatályba. Amennyiben a 
felek a szerződést különböző időpontokban írják alá, a szerződés az utolsóként aláíró fél aláírásának 
napján lép hatályba.

2. A Szerződés módosítása kizárólag a Felek egyező akaratával, írásban lehetséges.

3. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése szerint a jelen
Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Szerződést a Ptk. szerződésátruházásra 
vonatkozó szabályai szerint harmadik személyre ruházza át.

4. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést a Megrendelő írásban, 10 (tíz) napos felmondási idővel 
bármikor felmondhatja.

5. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegésére hivatkozva azonnali hatállyal, 
indokolással, írásban felmondani a Szerződést, ha:

a) a Szerződés hatálya alatt bekövetkező bármely okból a Vállalkozó nem minősül átlátható 
szervezetnek;

b) a jelen Szerződés szerinti valamely kötbér eléri a maximumát;

c) szerződésszegését, hibás teljesítését a Vállalkozó a Megrendelő felszólításában szabott határidőt 
követő 15 (tizenöt) naptári napon belül sem orvosolja, javítja ki;

d) a Vállalkozó vagy az alvállalkozója (altervezője, közreműködője) által foglalkoztatott 
munkavállalók foglalkoztatása bármely okból nem felel meg a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek;

e) a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását 
határozza el, illetve a Vállalkozóval szemben kényszertörlési eljárás indul, avagy egyéb olyan 
körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, amely a Szerződés teljesítését meghiúsítja;

f) a Vállalkozó átalakul, illetve a tulajdonosi összetételében, vagyonában olyan jelentős változás 
következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a Szerződésben meghatározott kötelezettségek 
teljesítését veszélyezteti;

6. A Vállalkozó jogosult a Szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 
Megrendelő a fizetési kötelezettségével 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik, és a Vállalkozó 
ezt követő írásbeli felhívásában rögzített 15 (tizenöt) napos határidőn belül sem tesz eleget a 
kötelezettségének. A Vállalkozó a Szerződés egyéb módon történő felmondására vagy elállásra nem 
jogosult, e jogát a Felek a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben és legtágabb körben 
kizáiják.

7. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó a Szerződés szerinti 
tevékenységét az értesítés kézhezvételét követően azonnali hatállyal köteles megszüntetni. A Szerződés 
az azonnali hatályú felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napján megszűnik.

8. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetén a Felek között elszámolási 
kötelezettség jön létre; a Felek 15 (tizenöt) napon belül kötelesek egymással elszámolni, amelynek



keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Tervezői Díj elvégzett feladatokkal arányos részét 
megfizetni. A Felek között a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás időpontját megelőzően el 
nem számolt vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, 
amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa kiállított teljesítésigazolásban igazolta.

9. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő 
megítélése szerint az addig teljesített feladatok önmagukban nem használhatóak, vagy a Beruházás 
engedélyezésére, kivitelezésére, illetve a (köz)beszerzési eljárás lefolytatására nem vagy csak jelentős 
többletráfordítással alkalmasak, a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás 
mellett, amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szünteti meg, és a 
Vállalkozó köteles az addig kifizetett Tervezői Díj visszafizetésére, míg a Megrendelőt a Tervek és 
létrehozott egyéb művek felhasználási joga nem illeti meg.

10. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása, illetve elállás esetén a Vállalkozó 
köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő és más úton meg nem 
térült teljes kárát.

11. A Vállalkozó azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult, a Felek 
azonban a már teljesített szolgáltatásokkal kötelesek a fentiek szerint elszámolni.

12. Bármelyik Fél azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő valamennyi szerzői jogi 
védelem alá eső műre vonatkozóan a jelen fejezetben meghatározott elszámolás szerinti vállalkozói 
teljesítésért fizetendő Tervezői Díj-résznek a Vállalkozó részére történő megfizetésével automatikusan, 
minden további jogcselekmény nélkül a VII. fejezet szerinti felhasználási jogot szerez. A Vállalkozót a 
felhasználási engedélyért további díjazás nem illeti meg.

XII. KAPCSOLATTARTÁS

1. A jelen Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés, illetve közlés 
írásbeli formát igényel, és a Felek jelen fejezetben meghatározott kapcsolattartója részére küldendő. Az 
értesítés, közlés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:

a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 
megtagadásának napján, vagy

b) a sikeres e-mail kézbesítésigazoláson feltüntetett napon, de legkésőbb az e-mail elküldésétől 
számított 5. naptári napon vagy

c) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 
megtagadásának napján.

A fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy az átvétel helye szerint 17.00 óra után átvett értesítés 
a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek.

2. A Felek kapcsolattartói és értesítési címei:

A Megrendelő részéről: a Vállalkozó részéről:
Név: Csete Zoltán műszaki igazgató / Rév8 Zrt. Név: Dr. Takács Dániel Attila / LArch Design Kft

Cím: 1083 Budapest, Baross u. 63-67. Cím: 1188 Budapest, Táncsics Mihály utca 83. A/2.

E-mail cím: csete-zoltan@rev8.hu E-mail cím: daniel.takacs@larchdesign.hu

Telefonszám: +36 7C Telefonszám: +36 30 *

A Felek kötelesek a jelen pont szerinti adatokban történő változást egymásnak haladéktalanul, de 
legfeljebb 3 (három) munkanapon belül írásban bejelenteni.
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XIU. ADATKEZELÉS, NYILVÁNOSSÁG

1. Vállalkozó a Megrendelő üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény l.§-a szerinti 
üzleti titkával kapcsolatban Megrendelő üzleti titokhoz fűződő jogát nem sértheti meg, figyelembe véve 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § 
(3) bekezdését.

2. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a részükről eljáró, 
közreműködő személyek másik Féllel közlésre kerülő személyes adatainak az átadása, kezelése 
megfelel a természetes személyek személyes adatainak kezelésére, védelmére vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak.

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő adatvédelmi tájékoztatóját előzetesen megismerte, 
megértette és elfogadta.

4. A Vállalkozó a nyilvánosság, különösen a sajtó felé a Megrendelőt, illetve a Megrendelőről 
tudomására jutott adatokat érintően kommunikációra nem jogosult, az esetleges megkereséseket 
továbbítja a Megrendelő részére.

XIV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Felek kijelentik, hogy a Felek és képviselőik rendelkeznek a szükséges felhatalmazással és 
jogosultsággal ahhoz, hogy a jelen Szerződést megkössék, és az abban vállalt kötelezettségeket 
teljesítsék.

2. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem ellentétes belső 
szabályzataikkal, illetve azon szerződéseikkel, amelyekben a Fél szerződő félként szerepel, továbbá 
bármely jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely a Félre vonatkozik vagy a Fél számára 
kötelező érvényű lehet.

3. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával és külön okiraton is nyilatkozik, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül. A jelen Szerződés aláírásával a Vállalkozó hozzájárul, hogy az Áht 55. §-a 
szerinti adatait a Megrendelő az ott meghatározott ideig kezelje.

4. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy 
végrehajthatatlannak minősülne, ez a tény nem érinti jelen Szerződés többi rendelkezésének 
érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát. A Felek kötelesek megtenni mindent annak 
érdekében, hogy az érintett rendelkezést a Felek akaratának és gazdasági céljainak megfelelő, érvényes, 
jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék.

5. A jelen Szerződés nyelve, valamint a jelen Szerződés alapján a Felek által küldött értesítések 
nyelve magyar. Amennyiben bármely, a Felek által átadott dokumentum vagy értesítés nyelve nem 
magyar, úgy az adott dokumentum vagy értesítés nem minősül átadottnak, illetve elküldöttnek.

6. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos magyar jogszabályok, 
különösen a Ptk., az Szjt., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az építésügyi 
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, és az ingatlan fekvése szerinti helyi építési 
szabályzat rendelkezései irányadóak.

7. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyában a jelen Szerződés képezi a Felek közötti teljes 
megállapodást.
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8. A jelen Szerződésből eredő vagy annak kapcsán keletkező valamennyi vitás kérdést a Felek 
békés úton, tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások 30 (harminc) napon belül nem 
vezetnek eredményre, úgy a Felek a jogvita elbírálására a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz fordulhatnak.

A jelen, 5 (öt) db, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült Szerződést a Felek 
annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. A jelen Szerződésből a Megrendelőt 4 (négy) példány, a Vállalkozót 
1 (egy) példány illeti meg.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tervezési Program

2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata

Budapest, 2023....... .......... Buchpest, 2023................ ............
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TERVEZÉSI PROGRAM

Budapest Vili, kerület Józsefváros 
Kölcsey utca. Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása

A tervezési feladat háttere

Budapest Vili, kerület Józsefváros Önkormányzata elkötelezett a közterületeinek szisztematikus 
megújítása, emberközpontú átalakítása mellett. Az elmúlt időszakban számos közterület megújult, a 
gyalogolható, kerékpározható, biztonságos, komfortos és esztétikus közterületek hálózata 
kialakulóban van. A folyamat továbbvitele érdekében további közterületek átalakítására is szükség 
van.

Az Önkormányzat döntése szerint a Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítására 
vonatkozó tervek elkészítése szükséges.

A Palotanegyed megújult közterületi hálózata a Gutenberg térnél jelenleg véget ér. A projekt célja a 
rendezett közterülethálózat kiterjesztése a József körútig, összekötve a Gutenberg tér és a Rákóczi 
tér humanizált környezetét, biztosítva a Rákóczi tér közlekedési csomópontja felől a kényelmes, 
biztonságos gyalogos, kerékpáros útvonalat a Palotanegyedbe, méltó, reprezentatív kaputérséget 
alakítva ki, valamint helyet biztosítva a gépjármű közlekedésen túli közterület-használatoknak egy 
vonzó, zöld környezetben.

Tervezési terület

Budapest Vili, kerület Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca a Gutenberg tér és a József 
körút között íhrsz, 36682,36684, 364741

A Kölcsey utca. Békési utca és Scheiber 
Sándor utca egyaránt aszfaltburkolatú, 
kiemelt szegélyekkel elválasztott 
járdafelületekkel, az első kettő a József 
körút felé egyirányú, kétoldali párhuzamos 
parkolással, 11 méter körüli szélességgel, a 
harmadik ellenirányban egyirányú, 
egyoldali párhuzamos parkolással, 8 
méteres szélességgel. A Kölcsey utcán a 
József körút felé a kihajtás jelzőlámpával 
szabályozott. A csapadékvíz elvezetés 
pontszerűen elhelyezett víznyelőkön 
keresztül történik. A közvilágítást az utcák 
tengelyében elhelyezett, befüggesztett 
lámpatestek biztosítják.

A tervezési terület kiterjed az utcák József 
körúti (hrsz. 36403) torkolatára.



Tervezési feladat, szempontok

Általános szempontok

Tervezői feladat a közterületek megújításához, átalakításához szükséges egyesített engedélyezési és 
kiviteli tervek elkészítése, továbbá a megvalósításhoz szükséges hatósági, tulajdonosi, kezelői és 
közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, dokumentálása és a hozzájárulások beszerzése.

Az alábbi szakágaknak megfelelő terveket kell elkészíteni:

- útépítési terv,
- csapadékvíz elvezetés terve,
- forgalomtechnikai terv,
- kertépítészeti, növény kiültetési terv,
- környezetalakítási terv
- öntözőhálózat terve,
- közvilágítási terv,
- tulajdonosi-, kezelői-, üzemeltetői lehatárolási terv,
- tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetés.

Tervezői feladat a szükséges adatok - ideértve a Budapest Közút adatállománya - beszerzése, 
csúcsidei (2-szer 2+3 óra) forgalomszámlálás, geodéziai felmérés és közműgenplan készítése a 
tervezési területről, a tervezési alaptérkép előállítása, amely tartalmazza a jogi és fizikai 
határvonalakat, valamint a közművek elhelyezkedését. A geodéziai felmérést és a közműgenplánt 
szerkeszthető (dwg) formátumban Kiíró rendelkezésére kell bocsátani.

Tervezői feladat a burkolatok megtervezése taktilis sávokkal, használattól függő burkolatválasztással, 
vízáteresztő burkolatok előnyben részesítésével, világos színű burkolatokkal.

Tervezői feladat a fásítás megtervezése csapadékvíz helyben való kezelésével.

Tervező feladata a földszinti homlokzatvizsgálat fotódokumentációval, az utca kialakításának 
igazítása a bejáratokhoz, ablakokhoz a minél élőbb, biztonságosabb utca érdekében.

Tervezői feladat a közvilágítás és a csapadékvíz elvezetés megtervezése a közterület kialakítási 
tervekkel összhangban.

Tervezői feladat az utcabútorok, vizes berendezések megtervezése.

Tervezőnek a terveket egyeztetnie kell az érintett közműszolgáltatókkal, közút- és forgalomtechnikai 
kezelőkkel, hatóságokkal, be kell szerezni azok hozzájárulását. A tervekhez való hozzájárulásokat 
dokumentálni szükséges. A hozzájárulásokban foglaltakra tekintettel kell előállítani a végleges, 
engedélyes, a megvalósításhoz szükséges (köz)beszerzési eljárás megindítására alkalmas, aktualizált 
tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetést tartalmazó terveket.

Helyszínhez kötődő tervezési elvárások

A Gutenberg tér és a József körút, Rákóczi tér közötti utcák kialakítását a kiemelt gyalogoshálózati 
szerepükhöz igazodó módon kell megtervezni, biztosítva a gyalogosok elsőbbségét, kényelmét és 
biztonságát, teret adva többféle közterülethasználatnak, kitelepülésnek, egyúttal biztosítva a 
kerékpáros közlekedést, ugyanakkor a gépjárműforgalom minden utcában fenntartandó 
forgalomcsillapított, lassított módon, a fizikai kialakítással óvatos haladásra ösztönözve.



A gyalogos és járműforgalmi felületek egyszintbe kerülnek, elválasztásuk süllyesztett 
szegéllyel történik.
A gyalogos felület és a járműforgalmi felület térkő, igazodva a csatlakozó utcák térkő 
burkolatához, a parkolósáv nagykockakő burkolatú.
A járműforgalmi felület egyirányú gépjárműforgalom és ellenirányú kerékpáros forgalom 
figyelembevételével tervezendő.
Scheiber Sándor utcában a gépjárműforgalmi felület elhúzása szükséges az intézmény 
bejáratnál a biztonságos és kényelmes gyalogosfelület kialakítása érdekében.
A parkolás általános keresztmetszetben egy oldalon párhuzamos parkolóhelyek kijelölésével 
kerül kialakításra, igazodva a növénytelepítési lehetőségekhez.
A József körúti torkolatoknál a járda emelt szintű átvezetése biztosítandó, az utcák emelt 
gépjárműforgalmi felületeit a körúti útpálya szintjére a járda szélén kell levezetni.

- A Gutenberg tér, Kölcsey utca és Békési utca találkozásánál a járműforgalmi felületet a lehető 
legszűkebben, a gyalogosfelületet a lehető legnagyobb terjedelemben kell kialakítani, 
biztosítva a gyalogos forgalom legkényelmesebb haladását és felületet teraszok számára.

- A Békési utca sétálósításának vizsgálata szükséges.
Az előzetes vizsgálatok alapján a közművek jelentős fásításra nem adnak lehetőséget, de a 
fatelepítés vizsgálata szükséges.
Közműhelyzet függvényében fák telepítése szükséges a Kölcsey és Békési utcák találkozásánál 
kialakuló téren, lehetőség szerint Stockholm módszerrel segítve a fák életkörülményeit.

- A függesztett közvilágítás helyett a teresedésnél kandeláberrel kell a közvilágítást kialakítani. 
Az utcákban vizsgálandó a legcélszerűbb közvilágítási megoldás.
Új köztéri alkotás, szobor számára kell helyet biztosítani.

- Szemetesek és kutyapiszok gyűjtők elhelyezése szükséges.
Ivókút elhelyezését kell biztosítani, új vízbekötés (vízóraakna) kiépítése szükséges.
A csapadékvíz elvezetés rácsos folyókával történjen.
Társasházak lábazatainak utólagos szigetelése legalább az elbontott pályaszerkezet szintjéig.

Tartalmi követelmények

Az alábbi tervfajták elkészítése a feladat:

Vázlatterv
Koncepció ismertetése, helyszínrajz, rövid műszaki leírás az alkalmazni kívánt anyagok, 
berendezések ismertetésével, két darab látványterv, a tervi munkarészeket a lakossági 
véleményezés során felhasználható formátumban és minőségben kell elkészíteni.

Egyesített 
engedélyezési és 
kiviteli terv

A vonatkozó törvényi és kamarai, illetve a szakhatóságok, közműszolgáltatók 
előírásainak megfelelő tervdokumentáció, tételes árazatlan és tervezői árazott 
költségvetés (a szakágankénti tételes költségvetéseket egy dokumentumban kell 
összefoglalni).



Tervezéssel kapcsolatos követelmények

Ütemezés, határidők

Tervfajta Szállítási határidő szerződés 
aláírásától számítva

Példányszám

Vázlatterv 60 nap
1 pld papír, 1 pld elektronikus (pdf és 
szerkeszthető - dwg, doc, xls)

Egyesített engedélyezési és kiviteli 
terv

180 nap
1 pld papír, 1 pld elektronikus (pdf és 
szerkeszthető - dwg, doc, xls)

A megvalósításhoz szükséges 
tulajdonosi, kezelői, szakhatósági 
és közműszolgáltatói 
hozzájárulások beszerzése

240 nap

A hozzájárulásokban foglaltak szerint 
javított tervlapok és költségvetések 3 
pld. papír, 1 pld elektronikus (pdf és 
szerkeszthető • dwg, doc, xls)

A vázlatterv szállítását követően Megrendelő lakossági véleményezési folyamatot indít el, aminek 
átfutási ideje 40 nap. A véleményezési folyamatban a Tervező részvétele is elvárt egy alkalommal. Az 
egyesített engedélyezési és kiviteli terveket a lakossági véleményezés után lehet véglegesíteni.

A megvalósításhoz szükséges tulajdonosi, kezelői, szakhatósági és közműszolgáltatói hozzájárulások 
beszerzésének határideje nem kötbérterhes.

Egyeztetések

Tervező feladata a tervezés során a Megrendelővel való egyeztetés. Minden lényeges döntési pontot 
egyeztetni szükséges a vázlatterv és az egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítés szakaszában. 
Mindkét tervezési szakaszban legalább két-két darab tervezői-megrendelői kooperáció megtartása 
szükséges.

Számlázás

Tervező a szerződés teljesítése során három részszámlát nyújthat be:

Részszámla száma Számla benyújtás feltétele
Számla összege 
(a tervezési díj %-ában)

1. részszámla A vázlatterv leszállítása 20%

2. részszámla Egyesített engedélyezési és kiviteli terv leszállítása 50%

3. részszámla

A megvalósításhoz szükséges engedélyek és 
hozzájárulások beszerzése, az ezekben foglaltak szerint a 
közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas végleges 
egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, 
továbbá végleges árazott és árazatlan tételes 
költségvetések leszállítása

30%
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